

	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA INTERVENTORÍA FONDO EMPRENDER ACTA DE AGENDA ESPECIAL	ACT – 002 Versión: 01 / 05 - 2020
---	---	--

ACTA AGENDA ESPECIAL

Lugar:	Virtual-Google Meet
Fecha y hora de la reunión:	09/05/2022 – 10:00 am
Objetivo de la reunión:	Analizar junto con el emprendedor su situación para pactar compromisos que permitan mejorar el avance del plan de negocios
Id – Plan de Negocio:	74323 YERITAS SNACK S.A.S.

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO					DESARROLLO DE LA REUNION
Fecha de inicio: 29/10/2021 Prórroga: N/A Primera visita: 29/10/2021 Segunda visita: 25/02/2021 Tercera visita: N/A Cuarta visita: N/A Nombre emprendedor: Angélica Vanessa Saldarriaga Severiche Nombre orientador Operativo: Hordalis Ramón Issa Galindo Nombre orientador técnico: No tiene gestor asignado a esta fecha Nombre interventor: Adriana María Suárez Vargas					Se inicia la presentación y contextualización del proyecto a los asistentes por parte del Profesional de enlace la Universidad Nacional:
					Por la Universidad Nacional participan el profesional de enlace y el supervisor de interventoría.
Estado del proyecto al 05 de mayo de 2022:					Por el SENA participan el profesional de seguimiento SENA Nacional, Enlace Regional Córdoba y orientador de emprendimiento del proyecto.
					El contratista como beneficiario del Fondo Emprender y la Interventoría de la Universidad de Antioquia.
					Inicia la mesa de trabajo mediante la exposición de pantalla por parte del profesional de enlace quien expone de manera resumida la información del proyecto 74323 YERITAS SNACK S.A.S.
					La interventoría informa el estado actual del proyecto y las dificultades detectadas. El moderador le da la palabra al orientador, quien informa que de parte del SENA han venido acompañando el proceso de la
INDICADORES	% MINIMO DE CUMPLIMIENTO	META	EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN	
Empleo	80%	5 empleos	0 empleos	0%	
Mercadeo	1 (100%)	9 eventos	0 eventos	0 (0%)	
Presupuestal	80%	\$106.767.549	\$0	0%	
GIMINBI	1	33,00 Planeta Rica, (Córdoba)	33,00 Planeta Rica, (Córdoba)	1	
Ventas	0.55 (55%)	\$70.104.624	\$0	0 (0%)	



UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
INTERVENTORÍA FONDO EMPRENDER

ACT – 002

Versión: 01 /
05 - 2020

ACTA DE AGENDA ESPECIAL

Producción	60%	50.976 snacks de plátano y papa	0 snacks de plátano y papa	0%	emprendedora y se le ha recomendado que contrate una persona que le ayude con la información de la plataforma.
Contrapartida	100%	7 eventos	4 eventos	57,14%	
Objeto: Producir y comercializar snack de plátanos, platanitos y papas, con sabores de maracuyá y ajo. Componente innovador: consiste en la producción y comercialización de hojuelas de plátano y papa fritas, con dos exclusivos sabores Ajo y Maracuyá, estos sabores son un sello característico de la marca porque son sabores innovadores, mejorando el producto desde el punto de vista sensorial. Estado del proyecto: El proyecto presenta retrasos en el cumplimiento de los indicadores de ejecución presupuestal, empleo, mercadeo, ventas y producción; debido a que se le dificulta el manejo de la plataforma y el instructivo de pagos, a la fecha no ha completado la información para la solicitud del avance de maquinaria y equipo, equipo de transporte, contador, publicidad y SG-SST; necesarias para dar inicio a las operaciones. De acuerdo con el cronograma presupuestado en el plan de negocios la empresa tendría un período improductivo de tres meses, es decir, que a la fecha cuenta con un retraso dado que ya tiene más de seis meses en ejecución, lo cual podría verse reflejado en el incumplimiento de los indicadores. Dificultades detectadas: La emprendedora fue citada a la agenda especial debido a que, a pesar de encontrarse en el sexto mes de ejecución, a la fecha no ha dado inicio a la ejecución de los recursos, ni a la etapa operativa y por lo tanto, es preciso que la emprendedora se comprometa con la gestión necesaria para demostrar la sostenibilidad de su empresa. La emprendedora no ha completado la documentación para solicitar los					De acuerdo con la información suministrada, la emprendedora manifiesta que ha tenido dificultades personales; que ha sido víctima de extorsión, lo cual le provocó una crisis nerviosa, ocasionándole delirios de persecución; viéndose obligada a salir del país durante la temporada de diciembre de 2021. Al regresar, retomo el proyecto e inicio con la consecución de los documentos del lugar de operaciones, lo cual se retrasó un poco al momento de solicitar el certificado de uso de suelos, sin embargo, logró completarlos. Informa que contrató una persona que le ha venido ayudando y asesorando con todo lo que tiene que ver con la plataforma del Fondo Emprender. La emprendedora hace saber a los asistentes que quiere sacar su proyecto adelante y espera que se le brinde la oportunidad de continuar. El profesional de enlace de la de Universidad Nacional, señor Alirio Rodríguez, manifiesta a la emprendedora que de parte del operador tiene toda la disposición de ayudarla, sin embargo, se debe cumplir con la normatividad y con los tiempos estipulados; obviamente esperando que ella haga lo que le corresponde en cuanto a información en la plataforma. Interviene el supervisor de interventoría, señor Carlos Rosado, quien invita a la emprendedora que evalúe y analice la situación para que no afecte su tranquilidad. Además, informa que este caso será evaluado a la luz de la normatividad exigible, con el SENA, operador e interventoría en la reunión de este jueves 12 de mayo de 2022; por lo que le pide a la emprendedora que entregue un plan de trabajo donde informe como va a cumplir con los indicadores en los seis meses que le faltan, con tiempos aproximados en los que va a llevar a cabo las actividades. de ejecución. El profesional de enlace de la de Universidad Nacional, señor Alirio Rodríguez, pregunta a



UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
INTERVENTORÍA FONDO EMPRENDER

ACTA DE AGENDA ESPECIAL

ACT – 002

Versión: 01 /
05 - 2020

avances de maquinaria y equipo, del cual se han realizado observaciones desde el mes de diciembre de 2021. Igualmente, no se han completado avances importantes para el inicio de la ejecución de los recursos, como el de los documentos del contador, que hacen parte de los compromisos de primera visita.

Las principales dificultades observadas han sido:

- Demoras en el inicio de las gestiones por parte la emprendedora durante los primeros seis meses aproximadamente, presentando durante los meses de diciembre de 2021 y enero de 2022 ausencia total por parte de la emprendedora en el cargue de información a la plataforma.
- Pese a las reuniones realizadas por parte de la interventoría y el orientador, donde se le ha explicado a la emprendedora el manejo de la plataforma y el instructivo de pagos, continua sin completar los documentos de los avances, y las cotizaciones no cumplen los requisitos exigidos en concordancia con numeral 1.3.1 del Instructivo de Pagos.

La emprendedora aún no cumple con su ejecución presupuestal, está pendiente completar la documentación de los avances de contador, maquinaria y equipo, equipo de transporte y publicidad para su aprobación. Deberá demostrar las gestiones necesarias para dar inicio al cumplimiento de indicadores de producción y ventas. En cuanto a los eventos de mercadeo sólo se ha evidenciado la realización de un evento.

los asistentes que si están de acuerdo con la propuesta realizada por el supervisor de interventoría, a lo que responde la señora Leidy García profesional de seguimiento SENA Nacional, apoya la propuesta, manifiesta que es un tema complejo, que es triste ver que esta situación no favorezca a la emprendedora, que en este proceso se debe regir a unos tiempos que se encuentran estipulados y que es ella quien debe plantear que sigue durante el tiempo que falta para la ejecución de su proyecto. La interventoría se encuentra de acuerdo con la propuesta. El enlace regional, señor Luis Miguel Julio Simancas se dirige a la emprendedora diciéndole que de parte del SENA le ofrece todo el apoyo, y que considera que en el tiempo que falta se puede lograr sacar el proyecto adelante.

Por último, el profesional de enlace de la Universidad Nacional, le informa a los asistentes que sólo queda un compromiso por parte de la emprendedora, la cual deberá realizar un cronograma de las actividades que va a realizar en los seis meses que le faltan de ejecución, para dar inicio a las operaciones y cumplir con los indicadores.





Termina la reunión siendo las 11:00 a.m.

Compromisos pactados en la reunión de agenda especial realizada el 09 de mayo de 2022:

Actividad	Responsable	Fecha
Realizar cronograma de actividades con apoyo del orientador, de los seis meses que restan de ejecución, con fechas en las que va a ir cumpliendo con los indicadores y con la solicitud de avances para dar celeridad al inicio de operaciones.	Emprendedor	11/05/2022

	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA INTERVENTORÍA FONDO EMPRENDER ACTA DE AGENDA ESPECIAL	ACT – 002 Versión: 01 / 05 - 2020
---	---	--

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

NOMBRE:	Angélica Vanessa Saldarriaga Severiche	 Firma
Rol:	Contratista	
En representación de:	Empresa beneficiaria del Fondo Emprender	
NOMBRE:	Leidy García	 Firma
Rol:	Profesional de Seguimiento	
En representación de:	SENA	
NOMBRE:	Luis Miguel Julios Simancas	 Firma
Rol:	Enlace Regional Córdoba	
En representación de:	SENA	
NOMBRE:	Hordalis Ramón Issa Galindo	 Firma
Rol:	Orientador de Emprendimiento	
En representación de:	SENA	
NOMBRE:	Carlos Rosado Gamboa	 Firma
Rol:	Supervisor de Interventoría	
En representación de:	Universidad Nacional de Colombia	
NOMBRE:	Alirio Rodríguez Isidro	 Firma
Rol:	Profesional de Enlace de Interventoría	
En representación de:	Universidad Nacional de Colombia	
NOMBRE:	Xiomara Rivadeneira Lucumí	 Firma
Rol:	Coordinadora Administrativa	
En representación de:	Universidad de Antioquia	
NOMBRE:	Adriana María Suárez Vargas	 Firma
Rol:	Interventor	
En representación de:	Universidad de Antioquia	