

	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA INTERVENTORÍA FONDO EMPRENDER ACTA DE AGENDA ESPECIAL	ACT – 002 Versión: 01 / 05 - 2020
---	---	--

ACTA AGENDA ESPECIAL

Lugar:	Agenda especial Virtual, la cual se realizará por medio de Google Meet.
Fecha y hora de la reunión:	09/05/2022 – 2 pm
Objetivo de la reunión:	Analizar junto con el emprendedor su situación para pactar compromisos que permitan mejorar el avance del plan de negocios
Id – Plan de Negocio:	74713 - EL JARDIN DE LA MIEL

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO					DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Fecha de inicio: 05/11/2021 Prórroga: N/A Primera visita: 05/11/2021 Segunda visita: 04/03/2022 Cuarta visita: N/A Nombre emprendedor: DIANA JANET GARZÓN GAVIRIA. Nombre Orientador: CARLOS ANDRÉS TABARES CARVAJAL. Nombre Orientador técnico: No tiene orientador técnico asignado a esta fecha. Nombre interventor: Edna Patricia Restrepo Meneses.					Siendo las 2 p.m. del 09/05/2022 se inicia la agenda especial realizada de manera virtual por el canal de google-meet. Se presenta cada uno de los participantes: Por el SENA participan el Profesional de Seguimiento de la Coordinación Nacional de Emprendimiento, el Enlace Regional de Antioquia y el Orientador de Emprendimiento asignado al proyecto. Por el Operador de los recursos Universidad Nacional de Colombia participa la Supervisora de Interventoría, la Asesora jurídica, la Profesional de Enlace de Interventoría y el Moderador. Por la interventoría Universidad de Antioquia participa la Coordinación de Interventoría, la Interventora Líder a cargo del proyecto y como beneficiario de los recursos del Fondo Emprender participa la Emprendedora (Contratista). El Profesional de enlace de interventoría, Sra Ruth Marcela Rodríguez Martínez, realiza la presentación de la situación actual del proyecto, informando los indicadores actuales, evidenciando la siguiente problemática: El atraso en ejecución presupuestal, producción y ventas, e indicadores de mercadeo, contrapartidas.
Estado del proyecto al 9 de mayo de 2022:					
INDICADORES	% MINIMO DE CUMPLIMIENTO	META	EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN	
Empleo	80%	4 empleos	0 empleos	0%	
Mercadeo	1 (100%)	9 eventos	0 eventos	0 (0,00%)	
Presupuestal	80%	\$79.372.488	\$900.000	1.13%	
GIMINBI	1	13 Maceo-Antioquia.	13 Maceo-Antioquia.	1	



UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
INTERVENTORÍA FONDO EMPRENDER

ACT – 002

Versión: 01 /
05 - 2020

ACTA DE AGENDA ESPECIAL

Ventas	0,55 (55%)	\$47.500.000	\$0	0 (0,00%)
Producción	60%	5.000 frascos de polen presentación 250 gr.	0.	0,00%
Contrapartida	100%	5 eventos	0 eventos	0,00%

Objeto: Producción y comercialización de miel de abeja de excelente calidad.

Componente innovador: diferenciador emplear un sistema de colmenas o apiario de manera secuencial para el aprovechamiento de espacio y el uso efectivo de proceso tecnificado, además de una planta extractora para el máximo aprovechamiento del recurso, con niveles de calidad y con una certificación segura de un producto 100% natural.

Con el sistema de producción tecnificada se obtiene un rendimiento en la productividad eliminando las pérdidas del producto en cada proceso productivo. Garantizando un producto de calidad, con normas de higiene y sanitarias por el manejo de las buenas prácticas apícolas.

Estado del proyecto: se citó a agenda especial por retraso en la ejecución presupuestal, e indicadores de producción y ventas, empleo, contrapartidas, dificultades para completar los avances para solicitar los recursos y compromisos del acta de segunda visita de Interventoría. Ha realizado la contratación de la gerente, el contador y dos operarios.

Presentó la información contable y tributaria a abril de 2022, actualizó la información de producción y ventas al mes de abril de 2022, realizó las adecuaciones, ya recibió las abejas por parte del proveedor, pendiente solicitar recursos para el pago.

La Interventoría completa la presentación informando los retrasos actuales de la Emprendedora:

- El proyecto se encuentra en el sexto mes de ejecución, ha ejecutado recursos de \$900.000. Tiene pendiente la compra de maquinaria y equipo apícola, ha tenido dificultades para conseguir las cotizaciones de los proveedores y completar los avances en plataforma para solicitar el pago, anexó las cotizaciones y las descargó del aplicativo.

- Realizó la contratación de la gerente, el contador y dos operarios, tuvo dificultades para anexar en la actividad 89, los soportes de pago de la nómina de la gerente por los meses de diciembre de 2021 y enero de 2022, con recursos propios, de acuerdo al compromiso de aporte. Tenía pendiente corregir la afiliación a la ARL del trabajador Juan Miguel Zapata Mora, ya se encuentra en plataforma. Hay observaciones pendientes, en la actividad de nómina total.

- Anexó la información contable, tributaria, de producción y de ventas al mes de abril de 2022, tiene observaciones pendientes.

- La empresa, tiene las abejas en el predio que entregó el proveedor, la emprendedora tiene pendiente solicitar el pago, indicó que lo solicitaría en un sólo pago del 100% en el mes de mayo de 2022.

-Radicar el trámite de registro INVIMA, para el propóleo.

- Pendiente completar los soportes de pago de nómina del cargo gerente, de acuerdo al compromiso de aportes y a los requisitos del instructivo de pagos de Fondo Emprender, pendiente completar los aportes al 100% en la



UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
INTERVENTORÍA FONDO EMPRENDER

ACTA DE AGENDA ESPECIAL

ACT – 002

Versión: 01 /
05 - 2020

Dificultades detectadas: a la fecha la principal dificultad encontrada, es el atraso en la ejecución presupuestal, cumplimiento de indicadores y compromisos pendientes del acta de segunda visita de interventoría.

actividad 89 aportes del emprendedor y completar los demás soportes de los aportes al 100%, de acuerdo al protocolo de validación de aportes.

- Para el pago del material biológico se requiere que el SENA autorice la instalación, debido a que las bases se observan instaladas en un terreno muy empinado y es posible que se pueda perder la inversión en caso de lluvias muy fuertes.

- El Sr. Omar Rolando Ávila Torres: La ejecución presupuestal está muy baja de acuerdo al tiempo de ejecución del proyecto, solicita a la emprendedora realizar la ejecución de los recursos y teniendo en cuenta la normatividad del fondo en todos los procesos. En cuanto a la compra de las abejas, debe anexar los avances para la solicitud del pago al proveedor. La emprendedora debe anexar el Concepto técnico de la empresa, sobre la instalación de los apiarios.
- La Sra. Emprendedora: Manifiesta que instaló los apiarios de acuerdo a la experiencia que tiene en el tema, las abejas están en proceso de restablecimiento de núcleos. Anexó el concepto técnico del SENA sobre la instalación de los apiarios.
- La Sra. Xiomara Rivadeneira Lucumí: La emprendedora debe legalizar el proceso, en caso de que el proveedor no cumpla los requisitos, no hay como cancelarle al proveedor.
- La Interventoría: En los soportes de nómina, es importante tener en cuenta los requisitos del instructivo de pagos de Fondo Emprender.

Compromisos pactados en esta agenda especial:



**UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
INTERVENTORÍA FONDO EMPRENDER**

ACT – 002

**Versión: 01 /
05 - 2020**

ACTA DE AGENDA ESPECIAL

	COMPROMISOS	Responsable	Nueva Pactada	fecha
	Anexar los avances para el pago al proveedor en la compra de las abejas.	Emprendedora	13/05/2022	
	Anexar Concepto técnico de la empresa de instalación de las abejas.	Emprendedora	13/05/2022	
	Completar los soportes de aporte de nómina en la actividad 89 de aportes.	Emprendedora	11/05/2022	
	Anexar la certificación sanitaria del INVIMA sobre los productos miel y polen	Emprendedora	5/06/2022	
	Indicar fecha de realización del trámite de registro INVIMA, para el propóleo.	Emprendedora	13/05/2022	
	Completar las contrapartidas	Emprendedora	31/05/2022	
	Inicio de eventos de mercadeo.	Emprendedora	31/05/2022	
	Presentar, plan de trabajo detallado y avalado (como soporte de todas las	Emprendedora	31/05/2022	



UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
INTERVENTORÍA FONDO EMPRENDER

ACT – 002

Versión: 01 /
05 - 2020

ACTA DE AGENDA ESPECIAL

	actividades a cumplir en el tiempo que queda de ejecución del proyecto) con los siguientes componentes:		
	1)Proyección de producción 2)Cumplimiento de contrapartidas. 3)Ejecución presupuestal detallada. 4)Cumplimiento de eventos de mercadeo. 5)Gestión para la obtención del registro INVIMA. 6) Incluir un cronograma de actividades y metas a cumplir.		
	Anexar los avances en la actividad de maquinaria y equipo apícola.	Emprendedora	13/05/2022

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella a las 3:30 pm. del 09/05/2022:



**UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
INTERVENTORÍA FONDO EMPRENDER**

ACTA DE AGENDA ESPECIAL

ACT – 002

**Versión: 01 /
05 - 2020**

NOMBRE:	DIANA JANET GARZÓN GAVIRIA	Firma
Rol:	Contratista	
En representación de:	Empresa beneficiaria del Fondo Emprender	
NOMBRE:	XIOMARA RIVADENEIRA LUCUMÍ	Firma
Rol:	Coordinadora de Interventoría	
En representación de:	Universidad de Antioquia	
NOMBRE:	ANDRÉS FELIPE ALZATE VILLEGAS	Firma
Rol:	Enlace Regional de Emprendimiento	
En representación de:	SENA	
NOMBRE:	OMAR ROLANDO AVILA TORRES	Firma
Rol:	Profesional de Seguimiento de la Coordinación Nacional de Emprendimiento	
En representación de:	SENA	
NOMBRE:	RUTH MARCELA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ	Firma
Rol:	Profesional de Enlace de Interventoría	
En representación de:	Universidad Nacional de Colombia	
NOMBRE:	CARLOS ANDRÉS TABARES CARVAJAL.	Firma
Rol:	Orientador	
En representación de:	SENA	
NOMBRE:	EDNA PATRICIA RESTREPO MENESES	Firma
Rol:	Interventor	
En representación de:	Universidad de Antioquia	