

	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA INTERVENTORÍA FONDO EMPRENDER ACTA DE AGENDA ESPECIAL	ACT – 002 Versión: 01 / 05 - 2020
---	---	--

ACTA AGENDA ESPECIAL

Lugar:	Virtual – Google Meet
Fecha y hora de la reunión:	9 de mayo de 2022 - Hora: 3:00 pm
Objetivo de la reunión:	Escuchar al emprendedor inconvenientes presentados para avanzar en el plan de negocios
Id – Plan de Negocio:	74515 – LA CASA DEL AJI PICANTE

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO					DESARROLLO DE LA REUNION
Fecha de inicio: 09/11/2021 Prórroga: N/A Primera visita: 09/11/2021 Segunda visita: 14/03/2022 Tercera visita: N/A Cuarta visita: N/A Nombre emprendedor: ALVARO MANUEL CAUSADO WILCHES Nombre orientador operativo: Dioselina Pérez Tapia Nombre orientador técnico: Dioselina Pérez Tapia Nombre interventor: Dalila Velilla Avilez Estado del proyecto al 5 de mayo de 2022:					Se conectan al aplicativo Google Meet, los participantes de la Agenda especial: Por el SENA participan, la Profesional de Seguimiento de la Coordinación Nacional de Emprendimiento, señora María Dimelza Rodríguez; Enlace Regional de Emprendimiento, señor Adriano José Vásquez García y Orientadora Operativa, señora Dioselina Pérez Tapia de la regional SENA – Sucre. Por el Operador de los recursos Universidad Nacional de Colombia participa el Supervisor de Interventoría, señor Carlos José Rosado, Profesional de Enlace de la región, señor Alirio Rodríguez Isidro. Por la interventoría Universidad de Antioquia participa la coordinadora de Interventoría la señora Xiomara Rivadeneira y la Interventora Líder a cargo del proyecto, señora Dalila Velilla Avilez y como beneficiario de los recursos del Fondo Emprender participa el emprendedor Álvaro Causado Wilches -Empresario (Contratista).
INDICADORE S	% MINIMO DE CUMPLIMIENT O	META	EJECUCIÓ N	% EJECUCIÓ N	
Empleo	0%	5 empleos	0 empleos	0%	
Mercadeo	0 (0%)	8 eventos	0 eventos	0(0%)	
Presupuestal	0%	\$124.000.000	\$2.177.059	1,76%	
GIMINBI	0	22,07 (Los Palmitos)	22,07 (Los Palmitos)	0,85	



UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
INTERVENTORÍA FONDO EMPRENDER

ACTA DE AGENDA ESPECIAL

ACT – 002

Versión: 01 /
05 - 2020

Ventas	0 (0%)	\$136.080.000	\$0	0 (00%)
Producción	0%	14.688 frascos de pasta de ají	0	0%
Contrapartida	0%	8 eventos	0 eventos	0%

Objeto: Cultivar ají tabasco, producir y comercializar pasta de ají tabasco con variedades en suero picante y agua panela

Componente innovador: De acuerdo con el plan de negocios, este componente radica en "(...) el proceso parte desde el cultivo del ají tabasco y su posterior procesamiento, se busca así mismo innovar en el proceso de elaboración del producto, siendo este tecnificado en cuando a estandarización y equipos industriales. Dentro de los procesos tecnificados tendrá envasado del producto por dosificado en frascos de vidrio con sellamiento hermético, para generar de esa forma seguridad e higiene, textura y valor nutritivo, conservando todas las propiedades organolépticas de la pasta de ají, dando confiabilidad en el consumo, garantizándole al cliente excelente calidad y la utilización de las buenas prácticas de manufactura BPM.

Asimismo, se innovará con la producción y comercialización de la pasta de ají picante con agua panela, haciendo una combinación perfecta entre lo dulce de la panela y picante de ají, cautivando paladares y brindando un sabor innovador.

Estado del proyecto: El proyecto se encuentra en periodo pre operativo con retraso de tres meses, dado que debió dar inicio a la producción y comercialización del producto desde mediados del mes de febrero de 2022, esto teniendo en cuenta que el periodo planteado en el plan de negocios como improductivo fue de tres meses.

Dificultades detectadas: Desde la primera visita el emprendedor informó que el predio donde se ubicaba la unidad productiva, era en el municipio de Los Palmitos - Sucre y no en la ciudad de Sincelejo- Sucre, como se

La razón por la cual es citada el emprendedor a agenda especial es para analizar problemas presentados en la ejecución del proyecto, dado que presenta retrasos.

El moderador de la reunión de la Universidad Nacional inicia con una presentación de las personas que se encuentran en la reunión y explica estado de los indicadores, posteriormente cede la palabra a la interventoría para que explique cuál es el motivo de la reunión.

La Interventora del proyecto la señora Dalila Velilla, hace una explicación breve de la situación del porque los retrasos en la ejecución del plan de negocios.

Informando, que el emprendedor solicitó cambio del municipio para desarrollar el proyecto y desde la fecha de inicio hasta la aprobación del cambio pasaron tres meses y medio, y hasta el 1 de abril de 2022 se cargaron soportes completos para la legalización del lugar de operaciones, es decir que habían pasado casi cinco meses sin que se diera inicio a la ejecución del plan de negocios.

Así mismos se hace mención de las debilidades que tiene el emprendedor para manejar la plataforma, evidenciando información incompleta, inexacta generando reprocesos y evidenciado compromiso sin cumplir. Es importante mencionar que la empresa cuenta con el registro INVIMA.



UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
INTERVENTORÍA FONDO EMPRENDER

ACTA DE AGENDA ESPECIAL

ACT – 002

Versión: 01 /
05 - 2020

registró el proyecto, por esto inicio un proceso de cambio de municipio para poder ejecutar el proyecto en el municipio de Los Palmitos, completando los soportes el 8 de febrero de 2022 y el cambio fue aprobado el 24 de febrero de 2022.

El emprendedor finalizó el cargue de los soportes a la plataforma para la legalización del predio solo hasta el 1 de abril de 2022.

El emprendedor anexó soportes de la contratación del Gerente, contrato suscrito en el mes de noviembre de 2021, sin embargo, los soportes de afiliación a caja de compensación tienen fecha de radicado del 16 de abril de 2022, así mismo se ha cargado información de la contratación del contador desde el 7 de diciembre y a la fecha no se ha legalizado el contrato, por falta de información. La empresa contrató a la ingeniera de alimentos desde el 1 de marzo de 2022, se realizó el pago de los honorarios del mes de marzo.

La empresa cuenta con el registro INVIMA, contabilidad a marzo de 2022, información tributaria a noviembre de 2021. A la fecha no se ha realizado solicitud para avance de adecuaciones, compra maquinaria, muebles y enseres, equipos de computación.

Se evidencian muchas falencias con el manejo de la proforma, se anexa soportes incompletos, repetido en varias actividades e inexactos con los requerimientos del instructivo de pagos, generando retrocesos y retrasos en el proceso.

Finalizada la intervención de la Interventora, se le da la palabra al emprendedor, el señor Avaro Causado, quien manifestó que conforme a lo indicado por la interventoria, el proyecto se encuentra retrasado y que se está poniendo al día con los compromisos con toda la disposición para dar cumplimiento a los requerimientos solicitados, así mismo informó que la empresa había contratado la contadora, quien no tenía la experiencia suficiente para llevar el proceso como el requerido por Fondo Emprender, lo que generó incumplimientos con los compromisos y obligaciones contables y tributarias, sin embargo ya cuenta con un contador, con amplia experiencia y con quien se está hablando para dar inicio a su contratación, de igual manera hace mención el tiempo donde el proyecto estuvo en pausa, mientras completaba los soportes para obtener la aprobación del cambio de municipio.

La orientadora del proyecto la señora Dioselina Pérez interviene, ratificando lo mencionado por el emprendedor en cuanto a las dificultades para el manejo de la plataforma y lo sucedido con la contadora contratada inicialmente, e informa que se está en la contratación de un nuevo contador.

Finalmente, la Profesional de Seguimiento de la Coordinación Nacional de Emprendimiento, la señora María Dimelza Rodríguez, manifestó al emprendedor que es importante que este muy pendiente de los procesos de la empresa para poder tomar las medidas necesarias en el momento que se presente una situación que afecte el normal funcionamiento del plan



UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
INTERVENTORÍA FONDO EMPRENDER

ACTA DE AGENDA ESPECIAL

ACT – 002

Versión: 01 /
05 - 2020

de negocios, dado que el responsable del proyecto es él emprendedor.

A continuación, se relacionan los compromisos pendientes de la primera y segunda visita de interventoría:

Compromiso	Responsable	Fecha Pactada	Nueva fecha Pactada
Habilitación de numeración documento soporte en la actividad de Documentos legales.	Emprendedor	18/03/2022	20/05/2022
Anexar el informe bimestral corte 21 de febrero de 2022 y 21 de abril de 2022.	Emprendedor	18/03/2022 22/04/2022	10/05/2022
Certificado salud y pensión, soporte pago honorarios a la contadora desde el mes de noviembre	Emprendedor	07/04/2022	20/05/2022
Reglamento interno de trabajo y manual funciones.	Emprendedor	31/03/2022	20/05/2022
Contratación profesional del SG-SST	Emprendedor	07/04/2022	11/05/2022
Certificado SENA de tres contrapartidas	Emprendedor	08/04/2022	11/05/2022



**UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
INTERVENTORÍA FONDO EMPRENDER**

ACTA DE AGENDA ESPECIAL

ACT – 002



**Versión: 01 /
05 - 2020**

	Iniciar con el cumplimiento del protocolo de aporte social.	Emprendedor	31/03/2022	20/05/2022
	Solicitar primer pago del contrato de publicidad	Emprendedor	07/04/2022	01/06/2022
	Anexar notas a los estados financieros con corte al 31 el diciembre de 2021 en la actividad contabilidad	Emprendedor	18/03/2022	11/05/2022
	Anexar el acta de aprobación de los estados financieros del año 2021 impresos en libro de actas en la actividad documentos legales	Emprendedor	31/03/2022	11/05/2022
	Información tributaria de los meses de diciembre de 2021, enero y febrero de 2022	Emprendedor	18/03/2022	11/05/2022
	Anexar renovación del registro mercantil	Emprendedor	31/03/2022	11/05/2022
	Anexar certificado de manipulación de alimentos del Gerente	Emprendedor	31/03/2022	11/05/2022
	Estudio bromatológico y análisis composicional	Emprendedor	31/03/2022	11/05/2022

	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA INTERVENTORÍA FONDO EMPRENDER ACTA DE AGENDA ESPECIAL	ACT – 002 Versión: 01 / 05 - 2020
---	---	---

	Solicitar avance para pago adecuaciones y maquinaria y equipo	Emprendedor	07/04/2022	11/05/2022
	Compromisos pactados en esta agenda especial:			
	Actividad	Responsable	Fecha	
	Solicitar pago de la compra maquinaria y equipo	Emprendedor	01/06/2022	
	Proyección cumplimiento de los indicadores	Emprendedor	13/05/2022	
	Contabilidad e información tributaria del mes marzo de 2021	Emprendedor	11/05/2022	
	Registro producción y ventas	Emprendedor	11/05/2022	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

NOMBRE:	ALVARO MANUEL CAUSADO WILCHES	 Firma
Rol:	Contratista	
En representación de:	Empresa beneficiaria del Fondo Emprender	
NOMBRE:	ALIRIO RODRÍGUEZ ISIDRO	 Firma
Rol:	Profesional de Enlace	
En representación de:	Universidad Nacional de Colombia	
NOMBRE:	MARIA DIMELZA RODRIGUEZ	 Firma
Rol:	Profesional de Seguimiento de la Coordinación Nacional de Emprendimiento	
En representación de:	SENA	






UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
INTERVENTORÍA FONDO EMPRENDER

ACTA DE AGENDA ESPECIAL

ACT – 002

Versión: 01 /
05 - 2020

NOMBRE:	ADRIANO JOSE VASQUEZ GARCIA	 Firma
Rol:	Líder Regional de Emprendimiento	
En representación de:	SENA	
NOMBRE:	DIOSELINA PEREZ TAPIA	 Firma
Rol:	Orientadora Operativa	
En representación de:	SENA	
NOMBRE:	CARLOS JOSE ROSADO	Firma
Rol:	Supervisor de Interventoría	
En representación de:	Universidad Nacional de Colombia	
NOMBRE:	DALILA VELILLA AVILEZ	 Firma
Rol:	Interventora	
En representación de:	Universidad de Antioquia	
NOMBRE:	XIOMARA RIVADENEIRA	 Firma
Rol:	Coordinadora General	
En representación de:	Universidad de Antioquia	