

	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA INTERVENTORÍA FONDO EMPRENDER ACTA DE AGENDA ESPECIAL	ACT – 002 Versión: 01 / 05 - 2020
---	---	--

ACTA AGENDA ESPECIAL

Lugar:	Virtual – Google Meet.
Fecha y hora de la reunión:	11/05/2022 02:00 pm - 03:30 pm
Objetivo de la reunión:	Analizar junto con el emprendedor su situación para pactar compromisos que permitan avanzar en el manejo de la plataforma del Fondo Emprender para la solicitud de avances y pagos.
Id – Plan de Negocio:	74175 – GRANJA AVICOLA SAMANIEGO

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO					DESARROLLO DE LA REUNION																																							
Fecha de inicio: 19/07/2021 Prórroga: N/A Primera visita: 19/07/2021 Segunda visita: 11/11/2021 Tercera visita: 08/03/2022 Cuarta visita: N/A Nombre emprendedor: Jorge Renteria Quiñones Nombre Orientador Operativo: Andrés Felipe Guerrero Alborno Nombre Orientador técnico: No tiene Rientador técnico asignado a esta fecha Nombre interventor: Gilberto Beltrán Molano					El Profesional de Enlace de la Universidad Nacional de Colombia Alirio Rodríguez, como moderador de la agenda especial presenta a los participantes de la misma, así: Por SENA Nacional participó Ginna Paola Ibagön Garzón como Profesional de Seguimiento de la Coordinación Nacional, por SENA Regional participó como Enlace Regional Diana Cristina Fuertes Torres y el Orientador Andrés Felipe Guerrero Alborno Por el Operador de los recursos Universidad Nacional de Colombia participó el Supervisor de Interventoría Carlos José Rosado Gamboa Por la Universidad de Antioquia participaron como Coordinadoras de Interventoría Xiomara Rivadeneira y como Interventor Líder Gilberto Beltrán Molano. Participó el emprendedor Jorge Renteria Quiñones como beneficiario de los recursos del Fondo Emprender. Posteriormente el moderador de la agenda especial, indica la forma en la que se llevará a cabo la participación de cada persona a fin de lograr los objetivos propuestos y realiza la presentación del plan de negocios ID 74175 sobre el estado actual del plan de negocios, el cual lleva una duración de 10 meses, en empleos se han validado 2, sin embargo tiene contratadas 4 personas de las 5 que se formularon en el plan de negocios, el presupuesto tiene un avance del 25,29% que corresponde a pagos de honorarios del Contador, nómina, compra de maquinaria y equipo, en fiducia tiene recursos																																							
Estado del proyecto al día de mes de año:																																												
<table><tr><th>INDICADORES</th><th>% MINIMO DE CUMPLIMIENTO</th><th>META</th><th>EJECUCIÓN</th><th>% EJECUCIÓN</th></tr><tr><td>Empleo</td><td>80%</td><td>5</td><td>2</td><td>40,00%</td></tr><tr><td>Mercadeo</td><td>100%</td><td>4</td><td>2</td><td>50%</td></tr><tr><td>Presupuestal</td><td>80%</td><td>\$79.880.774,00</td><td>\$20.205.863,90</td><td>25,29%</td></tr><tr><td>GIMINBI</td><td>8,11</td><td>25,81 (Samaniego)</td><td>25,81 (Samaniego)</td><td>1</td></tr><tr><td>Ventas</td><td>55%</td><td>\$207.525.447</td><td>\$0</td><td>(0,00%)</td></tr><tr><td>Producción</td><td>60%</td><td>19.696 panales de huevos</td><td>19.696 panales de huevos</td><td>(0,00%)</td></tr><tr><td>Contrapartida</td><td>100%</td><td>6 eventos</td><td>6 evento</td><td>100%</td></tr></table>					INDICADORES	% MINIMO DE CUMPLIMIENTO	META	EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN	Empleo	80%	5	2	40,00%	Mercadeo	100%	4	2	50%	Presupuestal	80%	\$79.880.774,00	\$20.205.863,90	25,29%	GIMINBI	8,11	25,81 (Samaniego)	25,81 (Samaniego)	1	Ventas	55%	\$207.525.447	\$0	(0,00%)	Producción	60%	19.696 panales de huevos	19.696 panales de huevos	(0,00%)	Contrapartida	100%	6 eventos	6 evento	100%
INDICADORES	% MINIMO DE CUMPLIMIENTO	META	EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN																																								
Empleo	80%	5	2	40,00%																																								
Mercadeo	100%	4	2	50%																																								
Presupuestal	80%	\$79.880.774,00	\$20.205.863,90	25,29%																																								
GIMINBI	8,11	25,81 (Samaniego)	25,81 (Samaniego)	1																																								
Ventas	55%	\$207.525.447	\$0	(0,00%)																																								
Producción	60%	19.696 panales de huevos	19.696 panales de huevos	(0,00%)																																								
Contrapartida	100%	6 eventos	6 evento	100%																																								



UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
INTERVENTORÍA FONDO EMPRENDER

ACTA DE AGENDA ESPECIAL

ACT – 002

Versión: 01 /
05 - 2020

Objeto: Producción y comercialización de huevos tipo A, AA y AAA con la innovación en la alimentación de las gallinas incluyendo proteína vegetal dentro de su dieta, produciendo un huevo más saludable y fresco para los clientes ubicados en la ciudad de Samaniego – Nariño.

Componente innovador: Dar cumplimiento a la normatividad vigente y requisitos establecidos por el ICA, lo cual impactará positivamente en la elaboración de un producto más saludable, de calidad, se implementará los procesos normativos y la imagen corporativa, garantizando un mensaje positivo a clientes y consumidores, en términos de presentación, el cual será de calidad, un producto un producto que aportara a la salud de los clientes finales.

Se planificó en la formulación del plan de negocios crear un producto con calidad, costos competitivos, reducir número de huevos rotos, desarrollar nuevas presentaciones, y llegar a nuevos nichos de mercado del Municipio de Samaniego y Corregimientos.

Estado del proyecto: La empresa está en etapa preoperativa, el emprendedor manifestó que finalizó la construcción del galpón, contruyó el piso de cemento, le disperso la cal y el aseríen al piso, instaló un baño sanitario, instaló el tanque de agua de 1.000 litros y el panel solar, se solicitó al Sena la visita de un técnico agropecuario que certifique que el galpón tiene las condiciones necesarias para recibir las gallinas.

Están contratadas de forma laboral 3 personas, el emprendedor como gerente, 2 operarios y por prestación de servicios está el contador. Se validó el empleo del gerente y el contador, los demás cargos a la fecha no cumplen la temporalidad del empleo requerida por el Fondo Emprender. El emprendedor ha solicitado recursos para el pago de nómina y honorarios, compra de maquinaria equipo y materiales de construcción.

El emprendedor cuenta con saldos disponibles por valor de \$59.674.910.10 en los siguientes rubros: Nómina y Honorarios contador \$1.792.178, Compra de semovientes (gallinas ponedoras) \$50.000.000, maquinaria y equipos \$ 2.898.800,10, materias primas \$4.983.933

La información contable se encuentra al mes de marzo de 2022, información tributaria hasta marzo de 2022, los informes de producción y ventas se encuentran al mes de marzo de 2022, los informes bimestrales para interventoría hasta el bimestre diciembre 2021 – febrero 2022, actas de seguimiento técnico operativo de la unidad de emprendimiento están al periodo comprendido entre abril de 2021 al mes de abril de 2022.

Se evidencia en plataforma el permiso de Bomberos, el registro sanitario de predio pecuario ICA, el protocolo de bioseguridad avalado por la Alcaldía Municipal de Samaniego - Nariño, el Reglamento Interno de Trabajo.

disponibles por valor de \$59.674.904,10 para utilizarlos en la compra de los semovientes (gallinas ponedoras), insumos (alimento) y en el pago de nómina y honorarios. El emprendedor reportó en mercadeo un avance de 2 de 4 eventos de mercadeo, para un indicador de 50%, realizó 6 de 6 contrapartidas para un indicador del 100%, en cuanto a producción y ventas no hay avances, porque no ha finalizado la construcción del galpón para la compra de los semovientes. Esta agenda especial se cita principalmente, para analizar junto con el emprendedor su situación y pactar compromisos que permitan la operatividad del plan de negocios. El moderador pide al Interventor Líder que informe el motivo de la agenda especial.

Participa el interventor Gilberto Beltrán Molano, quien manifestó que está de acuerdo con los indicadores presentados e informa que, debido al bajo indicador de ejecución presupuestal a la fecha y la dificultad en el manejo de la plataforma por parte del emprendedor ha ocasionado muchos rechazos de los pagos solicitados y demora en la finalización de la construcción del galpón para recibir las gallinas ponedoras, informó además que al emprendedor se le recomendó contratar una persona que le colaborara en el manejo de la plataforma, sin embargo él decidió continuar con el manejo de la plataforma. El emprendedor envía fotografías de los avances del galpón, pero las fotografías no muestran que el galpón tenga las condiciones necesarias para recibir las gallinas, le falta el trámite de un documento que es muy importante, la resolución de la granja avícola biosegura, lo cual se dejó compromiso en las actas realizada, a la fecha no muestra avances en el trámite de la documentación, por eso es la citación a esta agenda especial para que la mesa de trabajo y el emprendedor indiquen la manera de dar solución a esta situación presentada.

Solicita participación el Orientador Sena Andrés Felipe Guerrero Albornoz, quien manifestó que se tienen 3 eventos de mercadeo tales como un pendón, tarjetas de presentación y las redes sociales, pero que el emprendedor no ha cargado en plataforma el tercer evento, faltaría el letrero externo, informa que se le ha brindado un buen acompañamiento desde el Centro Internacional de Producción Limpia - Lope (SENA - Nariño), se ha estado muy pendiente de él, inclusive antes de realizar la tercera interventoría se estableció con el interventor crear un grupo de whatsapp entre los tres con el emprendedor con el ánimo de mantenernos en constante comunicación, lo cual se ha realizado para el cumplimiento de compromisos, siempre se le resalta al emprendedor que debe estar al día con todos los compromisos, en el manejo de la plataforma se han gestionado 2 capacitaciones, la primera al



UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
INTERVENTORÍA FONDO EMPRENDER

ACTA DE AGENDA ESPECIAL

ACT – 002

Versión: 01 /
05 - 2020

Le falta tramitar la Resolución ICA de granjas biosegura 3651 de 2014 del ICA, la Certificación de Registro Sanitario de Predio Avícola – RSPA de acuerdo a la Resolución 9810 del 14 de AGOSTO de 2017: Por medio de la cual se establecen los requisitos para obtener el Registro Sanitario de Predio Avícola – RSPP y se dictan otras disposiciones, debe anexar el protocolo de aportes del emprendedor, finalizar los eventos de mercadeo, el SG- SST, reportar en plataforma el componente innovador y el componente ambiental, ponerse al día con los pagos de nomina y honorarios del contador.

Dificultades detectadas: el bajo indicador de ejecución presupuestal a la fecha, el atraso en la construcción del galpón debido a la dificultad que presenta el emprendedor en el manejo de la plataforma del Fondo Emprender, la demora en dar respuesta a los compromisos dejados por la interventoría.

inicio del proyecto y la segunda después de la segunda visita de intereventoria donde se empezó a evidenciar los rechazos de los pagos en plataforma, se realizó una mesa de trabajo con el emprendedor, interventor, orientador y enlace regional, se le recomendó al emprendedor contratar una persona que le colaborara con el manejo de la plataforma y así validar un nuevo empleo, lastimosamente el emprendedor no estuvo de acuerdo con ello y no contrató la otra persona, normalmente nosotros no recomendamos eso, pero debido a la situación presentada se le sugirió el apoyo en el manejo de la plataforma, se gestionaron hojas de vida, pero el emprendedor continuó decidió seguir manejando la plataforma.

Participa la profesional de Enlace Regional Diana Cristina Fuertes Torres, quien informa que con respecto a lo que dice Andres Felipe y Gilberto hemos tratado de ayudar a don Jorge, sabemos que ha tenido dificultades, con el tema de la plataforma y que por ello se ha retrasado mucho los procesos, lo cual nos preocupa mucho, porque va bastante demorado en la ejecución, a principio del año se le sugirieron varias alternativas a don Jorge, tal como lo dijo Andres Felipe, pero no tuvimos el visto bueno de don Jorge y no avanzó en el proceso y ya se está a escasos meses de terminar con el tiempo de seguimiento, pienso que es necesario solicitar una prórroga, también se gestionó con un Instructor Sena una visita técnica para verificar las condiciones del galpón.

El Orientador Sena Andrés Felipe Guerrero Albornoz, manifiesta que ya esta confirmada la visita al galpón del Instructor Sena Fernando Rosero para el día 19 de mayo de 2022, se espera que el confirme que el galpón ya esta terminado para solicitar la compra de los semovientes y avanzar con el proyecto, a partir de solicitud de interventoria.

El moderador le pregunta al emprendedor, ¿don Jorge que quiere decir al respecto?

Participa el emprendedor saludando a la mesa de trabajo, manifiesta y reconoce que ha tenido dificultades con el manejo de la plataforma y que es una realidad que no puede negar, pero que ha venido trabajando, haciendo las cosas, que algunas no han salido bien, de la mejor manera como se quisiera, sin embargo se vuelve y se repiten los ejercicios solicitados por la interventoría, solicita que se le aclare lo de los empleos porque en la empresa están trabajando 4 personas.



UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
INTERVENTORÍA FONDO EMPRENDER

ACTA DE AGENDA ESPECIAL

ACT – 002

Versión: 01 /
05 - 2020

El interventor le aclara al emprendedor, que hay cuatro personas empleadas, pero se han validado 2 empleos, el cargo del gerente y contador, los otros empleos no se han validado porque apenas ingresaron en el mes de abril de 2022.

Participa Ginna Paola Ibagón Garzón, preguntando acerca de la contratación del quinto empleo, que para cuando sería, pues el plan de negocios ya se esta terminando, y con ese tiempo que falta no se puede validar el empleo, le pregunta al emprendedor ¿cual es el empleo que falta?

El emprendedor informa que el quinto empleo es el del veterinario, que quiere aclarar que el Orientador lo ayudó a comunicarse con la Agencia Publica de Empleo y que le solicitaron una documentación como el Certificado de Cámara de Comercio y otros documentos, se le hizo una propuesta de trabajo a 2 señoritas, pero por el manejo de la plataforma cobraban de \$800.000 a \$1.000.000, el Orientador me dijo que hiciera un contrato al menos por 15 días mientras yo aprendía el manejo de la plataforma, sin embargo ninguna aceptó, he tratado que el proyecto siga adelante, inclusive hasta vendí la moto que tenia y empeñe el carro, todo se ha realizado, el intereventor me dice que saque fotografías y se las he enviado de como estamos trabajando, pero me dice que las fotos están mal tomadas, ya se fundio el piso y se le hechó el acerrín porque por aca no hay cisco de arroz que es mucho mejor, pero el acerrín es otra alternativa. Aunque esta vez el interventor me dijo que esperara que llegara el instructor Sena y confirmara que todo estaba listo para recibir las gallinas y así me aprobaría los pagos para la compra.

Participa Ginna Paola Ibagón Garzón, pregunta a don Jorge si el galpón esta finalizado o que le falta? Es mejor que se realice una visita de interventoría en el predio, lo que se esta evidenciando aquí es una situación critica de un plan de negocios, además por lo que escucho es que se esta a la espera de una visita para la aprobación de unos pagos.

Participa el orientador Sena y manifiesta que las fotos que adjunta el emprendedor mostrando el avance en las adecuaciones no evidencia que el galpón esta adecuado para recibir las gallinas, por eso entre el interventor y mi persona consideramos que el galpón no esta apto para recibir las gallinas, ustedes pueden mirar las fotos si me permiten mostrarlas en la presentación, la visita del instructor ya esta programada para el 19 de mayo de 2022, pues nosotros pedimos ayuda al área técnica para avalar este tipo de conceptos técnicos.



UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
INTERVENTORÍA FONDO EMPRENDER

ACTA DE AGENDA ESPECIAL

ACT – 002

Versión: 01 /
05 - 2020

Participa la Coordinadora de la interventoría quien manifiesta que la visita no se podría hacer antes del 19 de mayo de 2022 porque las visitas presenciales requieren de algunos trámites previos, la visita presencial se puede hacer posterior a la visita del instructor Sena, para lo cual se requiere que se haga una solicitud por escrito, en cuanto al tema de la prórroga es importante recordarle al emprendedor que las prorrogas se deben ganar con el cumplimiento de todos los compromisos dejados por la interventoría.

Participa Ginna Paola Ibagón Garzón, expresando que era necesaria la visita de la interventoría y se solicitaría de manera formal, me preocupa el manejo de la plataforma, que el galpón no este terminado y falta poco tiempo para completar el año de interventoría, lo otro es que sino esta terminado el galpón tampoco se puedan aprobar los pagos, toca seguir apoyando al emprendedor con el manejo de la plataforma y revisar el tema de la prórroga. Le pregunta al emprendedor ¿como esta el galpón, que si considera que esta bien para recibir las gallinas?

El emprendedor manifiesta que el tiene gallinas ponedoras y que para su concepto el galpón esta listo para recibir las gallinas, pero una cosa es lo que diga yo como emprendedor y otra cosa es lo que diga el instructor que va a dar el concepto técnico, de pronto el dice que el tanque de agua no puede ir donde esta colocado, o que la energía se requiere en otro lugar.

Participa por la Universidad Nacional de Colombia el supervisor de Interventoría Carlos José Rosado Gamboa, quien le manifiesta a don Jorge, que es muy importante también para nosotros que usted este seguro de su conocimiento en cuanto al galpón, efectivamente usted es quien debe precisar si el galpón esta listo o nó, porque no es solamente que vaya el instructor Sena y la interventoría, pues por medio de ellos se hace presencia y si su galpón no está listo seguimos atados, si se verifica que falta una cosa y otra seguimos atrasados, es muy importante que dentro del conocimiento que usted tiene en la venta de huevos por gallinas ponedoras certifique que se pueda hacer la compra sin ningún riesgo para los animales, porque sino seguimos en el mismo circulo sin poder continuar y se vuelva a solicitar otra visita del técnico, le recomiendo don Jorge que haga todas gestiones pertinentes para que esa visita técnicamente diga que se pueda seguir adelante con la empresa y usted pueda trabajar vendiendo los huevos.



UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
INTERVENTORÍA FONDO EMPRENDER

ACTA DE AGENDA ESPECIAL

ACT – 002

Versión: 01 /
05 - 2020

Participa Ginna Paola Ibagón Garzón y le recuerda al emprendedor corrija lo que requiera y que debe aprovechar los días que faltan para la visita del técnico y de la interventoría, le recomendó al emprendedor que debe estar al día con todos los compromisos, es decir al ciento por ciento y que si va a solicitar la prorroga esta se debe ganar empezando porque el galpón este terminado, informa que los pagos a partir de la fecha quedan supeditados a la visita del instructor Sena y la visita de interventoría, que debe presentar un acta del estado del galpón para continuar con los pagos. Agradece la participación de todos en la mesa de trabajo y desea una feliz tarde.

El moderador pregunta a mesa de trabajo si tienen alguna observación y se procede a finalizar la agenda especial.

Compromisos pactados en esta agenda especial.

Compromiso	Responsable	Fecha pactada	Nueva fecha pactada
Tramitar la Resolución ICA de granjas biosegura 3651 de 2014 del ICA, la Certificación de Registro Sanitario de Predio Avícola – RSPA de acuerdo a la Resolución 9810 del 14 de AGOSTO de 2017: Por medio de la cual se establecen los requisitos para obtener el Registro Sanitario de Predio Avícola – RSPP y se dictan otras disposiciones	Emprendedor	31/03/2022	17/05/2022
Realizar el SG –SST	Emprendedor	31/03/2022	01/06/2022
Finaliar los ventos de mercadeo	Emprendedor	31/03/2022	15/06/2022
Realizar el protocolo de aportes del emprendedor	Emprendedor y Orientador	31/03/2022	15/06/2022



UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
INTERVENTORÍA FONDO EMPRENDER





ACT - 002

Versión: 01 /
05 - 2020

ACTA DE AGENDA ESPECIAL

	Reportar en plataforma el componente innovador	Emprendedor	31/03/2022	15/06/2022
	Reportar en plataforma el componente ambiental	Emprendedor	31/03/2022	15/06/2022
	Ponerse al día con los pagos de nómina	Emprendedor	N/A	15/06/2022
	Ponerse al día con los honorarios del contador.	Emprendedor	N/A	15/06/2022

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

NOMBRE:	JORGE RENTERIA QUIÑONES	
Rol:	Contratista	
En representación de:	Empresa beneficiaria del Fondo Emprender	
NOMBRE:	ANDRÉS FELIPE GUERRERO ALBORNOZ	
Rol:	Orientador	
En representación de:	SENA	
NOMBRE:	DIANA CRISTINA FUERTES TORRES	
Rol:	Enlace Regional	
En representación de:	SENA	
NOMBRE:	GINNA PAOLA IBAGON GARZON	
Rol:	Profesional de Seguimiento Coordinación Nacional de Emprendimiento	
En representación de:	SENA	
NOMBRE:	CARLOS JOSE ROSADO GAMBOA	
Rol:	Supervisor de interventoría	
En representación de:	Universidad Nacional de Colombia	
NOMBRE:	ALIRIO RODRIGUEZ	
Rol:	Profesional de Enlace	
En representación de:	Universidad Nacional de Colombia	




UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
INTERVENTORÍA FONDO EMPRENDER

ACTA DE AGENDA ESPECIAL

ACT – 002

Versión: 01 /
05 - 2020

NOMBRE:	XIOMARA RIVADENEIRA LUCUMI	 Firma
Rol:	Coordinadora de interventoría	
En representación de:	Universidad de Antioquia	
NOMBRE:	GILBERTO BELTRÁN MOLANO	 Firma
Rol:	Interventor	
En representación de:	Universidad de Antioquia	