

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO		 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 1803
	DOCUMENTO DE INTERVENTORIA FONDO EMPRENDER		

ACTA No:	1 ¹	2	3	4	5
FECHA:	12/04/2021	17/08/2021	30/11/2021	12/05/2022	N/A

CONTRATO No:	039-77-2020
FECHA DE ACTA DE INICIO:	12/04/2021
PRÓRROGA (MESES)	N/A
ID Y NOMBRE DEL PLAN DE NEGOCIOS:	72526 – TOSTICÓN
NOMBRE DE LA EMPRESA:	TOSTICÓN S.A.S.
NIT DE LA EMPRESA:	901.468.613 -2
CONTRATO MARCO INTERADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.1471299 de 2020
CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CON 3 de 2020
CONTRATISTA:	Yuli Ester García Gómez
VALOR APROBADO	\$124.000.000
DOMICILIO PRINCIPAL	Calle 44 CR 52 A 114, San Pedro de los Milagros (Antioquia) / Teléfono: 320 7527959
CONVOCATORIA / CORTE	Convocatoria Nacional 77 / Corte 1
SECTOR ECONOMICO	Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos.
OBJETO DEL PROYECTO	Producir y comercializar patacones, plátano procesado pre cocido congelado, utilizando las buenas prácticas de manufactura.
OBJETIVO VISITA	Verificar las condiciones generales del proyecto, verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, legales y reglamentarias y el avance del cumplimiento de los indicadores establecidos.

¹ Ver anexo#1 – Explicación del proceso Fondo Emprender.

1. VERIFICACIÓN DE INDICADORES Y METAS

VISITA	EMPLEO*	EJECUCION PRESUPUESTAL	MERCADEO	NBI	CONTRAPARTIDAS	PRODUCCIÓN	VENTA
META	4	\$124.000.000	8	6,59	8	24.408 kgs de plátano procesado	\$163.080.000
1	0	\$0	0	-	0	0 kgs de plátano procesado	\$0
2	1	\$59.984.446	4	6,59	6	0 kgs de plátano procesado	\$0
3	3	\$78.948.408	5	6,59	8	2.248 kgs de plátano procesado	\$15.089.911
4	4	\$123.776.005,05	8	6,59	8	4.229 kgs de plátano procesado	26.044.133,26
% EJECUCION	100,00%	99,81%	1 (100,00%)	1	100,00%	17,32%	0,1597 (15,97%)

* En esta tabla se incluyen únicamente los empleos que ya cumplieron con todos los requisitos exigidos por la normatividad vigente del Fondo Emprender. La ejecución podrá ser disminuida en cualquier visita, previa justificación, cuyo detalle se realizará en el numeral 3.1 de esta acta.

2. RIESGOS IDENTIFICADOS EN EVALUACIÓN

No Riesgo	Descripción del Riesgo*	Mitigación	Gestión del emprendedor
1	Escasez del plátano que es la materia prima de la empresa: La cosecha de plátano es de temporada, fuera de esta la consecución del plátano es escasa. Además, otros factores como el alza de los precios por factores normales del mercado también tienen influencia directa con la empresa.	Con el apoyo de las Alcaldías y la UMATAS se tiene una alianza con la asociación de agricultores de plátano de cada región para suministrar regular la producción de plátano durante todo el año.	Visita 1: empresa en etapa pre operativa. Visita 2: la emprendedora informa que, realizó visitas a las sedes de las UMATAS de los municipios, para poder contactar a los posibles proveedores de la región, y agrega que la familia por tradición se ha dedicado al cultivo del plátano. Visita 3: la emprendedora informa que, en ningún momento se le ha presentado escases de la materia prima plátano, continúa con los mismos proveedores de siempre, agrega que, si se le presentará alguna dificultad con los proveedores actuales, tiene contactos de proveedores de las plazas minorista y mayorista de Medellín. Visita 4: la emprendedora no asiste a la cuarta y última visita de interventoría presencial, por lo tanto, no se tiene información sobre la gestión de la emprendedora en este aspecto.
2	Productos sustitutos más económicos a diferencia de precios considerable en productos patacones, pero sin las condiciones de sanidad y registros que la ley exige.	Impulsar estrategias de servicio y educación del cliente, explicando los beneficios y razones para consumir productos elaborados a base de plátano, los cuales garantizan calidad en sus componentes, fresca y variedad en el sabor.	Visita 1: empresa en etapa pre operativa. Visita 2: la emprendedora informa que, la empresa sólo utiliza materia prima plátano hartón, y plátano dominico tipo A, estos plátanos son de las regiones de Copacabana, Girardota, Cisneros, Porce, Yolombo y otros de esta misma zona, indica que el producto final queda con muy buen sabor y color, mientras que los de la zona de Urabá, el patacón queda blanco y con poco sabor, la emprendedora le informa a los clientes este factor diferenciador. Visita 3: la emprendedora informa que, no ha cambiado las condiciones de producción y la materia prima, agrega que, los clientes continúan prefiriendo el producto, respecto a las competencias. Visita 4: la emprendedora no asiste a la cuarta y última visita de interventoría presencial, por lo tanto, no se tiene

			información sobre la gestión de la emprendedora en este aspecto.
3	Posibles reformas tributarias, que puedan encarecer el producto, afectando directamente los costos de producción y el precio de venta, por ende, disminuye el consumo.	Implementar estrategias de promoción del consumo, participar de manera activa en las actividades, eventos, foros, que convocan gremios, entes oficiales e instituciones aliadas, en la cuales se promueva el consumo. Implementar estrategias internas para disminuir gastos y costos indirectos.	Visita 1: empresa en etapa pre operativa. Visita 2: la emprendedora informa que, realizó visitas a las sedes de las UMATAS de los municipios, para poder contactar a los posibles proveedores de la región, y agrega que la familia por tradición se ha dedicado al cultivo del plátano. La emprendedora indica que ella siempre compra la totalidad de la cosecha y siempre ofrece el mismo precio, aunque haya fluctuación de precios. Visita 3: la emprendedora informa que, a la fecha no se han presentado reformas tributarias que puedan incrementar el precio de la materia prima, por lo que ha comprado el plátano con precios constantes, los proveedores han respetado los convenios y contratos, agrega, que su estrategia al respecto, fue definir con los proveedores un precio, que se mantiene constante, así en el mercado fluctúe el precio del plátano. Visita 4: la emprendedora no asiste a la cuarta y última visita de interventoría presencial, por lo tanto, no se tiene información sobre la gestión de la emprendedora en este aspecto.

* Descripción del Riesgo: Escribir los riesgos que el evaluador enuncia.

CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN

3.1 Gestión en la Generación de Empleo

	Cantidad	Cargo	Condición
Meta	1	Gerente	Sin condición
	1	Operario 1	Sin condición
	1	Vendedor	Sin condición
	1	Contador	Sin condición
Total	4		

Los empleos serán homologados, de conformidad con la normatividad vigente del Fondo Emprender. La empresa contrató las siguientes personas:

VISITA	VERIFICACION DEL INDICADOR	DESARROLLO DEL INDICADOR
1	0	La empresa aún no ha realizado ningún tipo de contratación. La emprendedora informa que se contratará laboralmente como Gerente y que ya tiene seleccionado al Contador a quien contratará por prestación de servicios.
2	1	No. 1. Contador: la empresa contrató por prestación de servicios a la Contadora Diana Patricia Molina Montoya, a partir del 1de marzo de 2021 por un periodo de doce meses. La emprendedora ha cumplido con aportar las afiliaciones y pagos a las entidades de seguridad social del contador como independiente de, marzo, abril, mayo, junio y julio de 2021, y con el pago de los honorarios del Contador de los meses de marzo a julio de 2021. (Incluido en el indicador) No. 2. Gerente: la empresa vinculó laboralmente a la emprendedora Yuli García Gómez, como Gerente, a partir del 20 de abril de 2021, por término indefinido. Ha cumplido con la elaboración del contrato, afiliaciones a las entidades de seguridad social y caja de compensación; con los pagos de seguridad social y parafiscales y de nóminas de abril, mayo, junio y julio de 2021. Este empleo aún no ha sido incluido en el indicador, dado que aún no ha cumplido con lo dispuesto en la normatividad vigente del Fondo Emprender, respecto a la temporalidad del indicador, el cual dispone que se

		consideraran como empleos cumplidos, aquellos empleos superiores a cuatro meses y de los cuales se debe acreditar el pago de la nómina, seguridad social y prestaciones sociales a que haya lugar, pues a la fecha, solo se ha realizado el pago de seguridad social y salarios de abril, mayo, junio y julio de 2021, realizó el pago de la prima de servicios proporcional del primer semestre de 2021. No. 3. Operario: la empresa vinculó laboralmente a la emprendedora Sebastián Soto Gallego, como Operario, a partir del 20 de abril de 2021, por término indefinido. Ha cumplido con la elaboración del contrato, afiliaciones a las entidades de seguridad social y caja de compensación; con los pagos de seguridad social y parafiscales y de nóminas de abril, mayo, junio y julio de 2021. Este empleo aún no ha sido incluido en el indicador, dado que aún no ha cumplido con lo dispuesto en la normatividad vigente del Fondo Emprender, respecto a la temporalidad del indicador, el cual dispone que se consideraran como empleos cumplidos, aquellos empleos superiores a cuatro meses y de los cuales se debe acreditar el pago de la nómina, seguridad social y prestaciones sociales a que haya lugar, pues a la fecha, solo se ha realizado el pago de seguridad social y salarios de abril, mayo, junio y julio de 2021, realizó el pago de la prima de servicios proporcional del primer semestre de 2021.
3	3	No. 1. Contador: además de lo verificado en la visita anterior, la emprendedora ha cumplido con aportar los pagos a las entidades de seguridad social del contador como independiente y el pago de honorarios de agosto a octubre de 2021. (Incluido en indicador). No. 2. Gerente: además de lo verificado en la visita anterior, la empresa ha cumplido con los pagos de nómina y seguridad social y parafiscales de agosto a octubre de 2021, se le recuerda que deberá pagar la prima segundo semestre del 2021. (Incluido en indicador). No. 3. Operario: además de lo verificado en la visita anterior, la empresa ha cumplido con los pagos de nómina y seguridad social y parafiscales de agosto a octubre de 2021, se le recuerda que deberá pagar la prima segundo semestre del 2021. (Incluido en indicador).
4	4	No. 1. Contador: además de lo verificado en la visita anterior y de acuerdo con la información obrante en la plataforma, la emprendedora adjuntó los pagos a las entidades de seguridad social del contador como independiente de noviembre de 2021 a marzo de 2022, y el pago de honorarios de noviembre de 2021 hasta abril de 2022 (Incluido en indicador), se anota que, dado que, la visita se programó de manera virtual, la interventoría debía verificar físicamente la documentación para su respectiva validación, este evento no se da, dado que, la emprendedora no asiste a la visita. No. 2. Gerente: además de lo verificado en la visita anterior, de acuerdo con la información obrante en la plataforma la empresa ha cumplido con los pagos de nómina y seguridad social y parafiscales de noviembre de 2021, hasta abril de 2022, realizó el pago de la prima segundo semestre del 2021, consignó las cesantías a diciembre de 2021, y realizó el pago de los intereses de cesantías a diciembre de 2021. (Incluido en indicador) se anota que, dado que, la visita se programó de manera presencial, la interventoría debía verificar físicamente la documentación para su respectiva validación, este evento no se da, dado que, la emprendedora no asiste a la visita. No. 3. Operario: además de lo verificado en la visita anterior, de acuerdo con la información obrante en la plataforma la empresa ha cumplido con los pagos de nómina y seguridad social y parafiscales de noviembre de 2021, hasta abril de 2022, realizó el pago de la prima segundo semestre del 2021, consignó las cesantías a diciembre de 2021, y realizó el pago de los intereses de cesantías a diciembre de 2021 (Incluido en indicador) se anota que, dado que, la visita se programó de manera presencial, la interventoría debía verificar físicamente la documentación para su respectiva validación, este evento no se da, dado que, la emprendedora no asiste a la visita. No. 4. Operario 2: de acuerdo con la información obrante en la plataforma, la empresa vinculó laboralmente a María Alcira Gómez de García, como Operario 2, a partir del 09 de diciembre de 2021, por término indefinido. Ha cumplido con la elaboración del contrato, afiliaciones a las entidades de seguridad social y caja de compensación; con los pagos de seguridad social y parafiscales y de nóminas de diciembre de 2021, hasta abril de 2022, realizó el pago de la prima segundo semestre del 2021, consignó las cesantías a diciembre de 2021, y realizó el pago de los intereses de cesantías a diciembre de 2021 (Incluido en indicador) se anota que, dado que, la visita se programó de manera presencial, la interventoría debía verificar físicamente la documentación para su respectiva validación, este evento no se da, dado que, la emprendedora no asiste a la visita.

3.2 Gestión en la Ejecución Presupuestal

VISITA No 1					
Id.	Actividad	Valor*	Concepto	Documentos	Observación

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO DOCUMENTO DE INTERVENTORIA FONDO EMPRENDER	 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 1803
--	---	---

N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	No se ha dado inicio a la ejecución presupuestal.
TOTAL DESEMBOLSADO		\$0			

*Relacionar los pagos desembolsados por la Fiduciaria.

VISITA No 2					
Id.	Actividad	Valor*	Concepto	Documentos	Observación
293266	Mes 1 - MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 28.500.500	Primer pago pago compra de maquinaria y equipo	Se verifica virtualmente en la plataforma Factura Electrónica No FEI-9	La empresa ya cuenta con estos activos, equipos y elementos, fueron verificados virtualmente en la visita, se observan en buen estado y al servicio de la empresa, y lo confirma la emprendedora, y adjunta en la plataforma aval de recibido a satisfacción emitido por la emprendedora y acta del orientador del SENA. SBDC Regional Guajira con respecto al cumplimiento de esta compra. Se incluyen en el anexo de garantía mobiliaria.
299190	Mes 2 - MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 28.500.500	Último pago de maquinaria y Equipo	Se verifica virtualmente en la plataforma cuenta de cobro	La empresa ya cuenta con estos activos, equipos y elementos, fueron verificados virtualmente en la visita, se observan en buen estado y al servicio de la empresa, y lo confirma la emprendedora, y adjunta en la plataforma aval de recibido a satisfacción emitido por la emprendedora y acta del orientador del SENA. SBDC Regional Guajira con respecto al cumplimiento de esta compra. Se incluyen en el anexo de garantía mobiliaria
300042	Mes 1 - NÓMINA TOTAL	\$ 482.437	Salarios Gerente mes de abril de 2021	Se verifica virtualmente en la plataforma planilla de nómina	Gerente con contrato vigente a término indefinido a partir del 20 de abril de 2021.
300043	Mes 2 - NÓMINA TOTAL	\$ 1.160.803	Salarios Gerente mes de mayo de 2021	Se verifica virtualmente en la plataforma planilla de nómina	Gerente con contrato vigente a término indefinido a partir del 20 de abril de 2021.
300044	Mes 3 - NÓMINA TOTAL	\$ 1.340.206	Salarios Gerente mes de junio y prima de 2021	Se verifica virtualmente en la plataforma planilla de nómina	Gerente con contrato vigente a término indefinido a partir del 20 de abril de 2021.
TOTAL DESEMBOLSADO		\$59.984.446			

*Relacionar los pagos desembolsados por la Fiduciaria.

VISITA No 3					
Id.	Actividad	Valor*	Concepto	Documentos	Observación
300718	Mes 1 - Contador	\$500.000,00	Honorarios Contador abril de 2021	Se verifica virtualmente en la plataforma Documento Soporte No DS-5	Contador con contrato vigente por un año desde el 12 de marzo de 2021.

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO DOCUMENTO DE INTERVENTORIA FONDO EMPRENDER	 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 1803
--	---	---

300719	Mes 2 - Contador	\$500.000,00	Honorarios Contador mayo de 2021	Se verifica virtualmente en la plataforma Documento Soporte No DS-6	Contador con contrato vigente por un año desde el 12 de marzo de 2021.
300937	Mes 1 - DISEÑO DEL SG-SST	\$535.500,00	Primer pago implementación SG-SST	Se verifica virtualmente en la plataforma Factura Electrónica de Venta No FE1614	Contrato con un plazo de 50 días desde el 20 de agosto de 2021, fecha en la que se realizó el desembolso al proveedor. Se venció el 20 de octubre de 2021. En la plataforma se encuentra la documentación levantada en el diseño e implementación del SG-SST.
301467	Mes 1 - INSUMOS, BOLSAS ESTAMPADAS Y ACEITE	\$1.987.300,00	Compra de bolsas estampadas	Se verifica virtualmente en la plataforma Factura Electrónica de Venta No FE 525	La emprendedora informa que recibió en la empresa los insumos bolsas estampadas, tiene pendiente adjuntar el Aval y Acta de recibido a satisfacción emitidos por la emprendedora y orientadora del SENA.
302872	Mes 3 - DOTACION PERSONAL	\$2.810.000,00	Dotación para los empleados	Se verifica virtualmente en la plataforma Documento Soporte No 1	La empresa cuenta con la dotación adquirida, fueron verificados virtualmente en la visita, con registro fotográfico aportado por la emprendedora, ésta informa que se encuentran en buen estado y al servicio de la empresa, y lo confirma la emprendedora, al adjuntar en la plataforma aval de recibido a satisfacción emitido por la emprendedora y acta del orientador del SENA.
302964	Mes 3 - Contador	\$500.000,00	Honorarios Contador agosto de 2021	Se verifica virtualmente en la plataforma Documento Soporte No DS-9	Contador con contrato vigente por un año desde el 12 de marzo de 2021.
303231	Mes 1 - EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORA	\$2.330.000,00	Compra de portátil e impresora	Se verifica virtualmente en la plataforma Factura Electrónica de Venta No. ELJ13769	La emprendedora informa que recibió en la empresa el equipo de cómputo e impresora tiene pendiente adjuntar el Aval y Acta de recibido a satisfacción emitidos por la emprendedora y orientadora del SENA.
304747	Mes 5 - NÓMINA TOTAL	\$2.267.078,00	Salarios Gerente y Operario mes de agosto de 2021	Se verifica virtualmente en la plataforma planilla de nómina	Gerente con contrato vigente a término indefinido a partir del 20 de abril de 2021. Operario con contrato vigente a término indefinido a partir del 20 de abril de 2021.
304755	Mes 6 - NÓMINA TOTAL	\$2.267.078,00	Salarios Gerente y Operario mes de septiembre de 2021	Se verifica virtualmente en la plataforma planilla de nómina	Gerente con contrato vigente a término indefinido a partir del 20 de abril de 2021. Operario con contrato vigente a término indefinido a partir del 20 de abril de 2021.
304775	Mes 4 - Contador	\$500.000,00	Honorarios Contador septiembre de 2021	Se verifica virtualmente en la plataforma Documento Soporte No DS-10	Contador con contrato vigente por un año desde el 12 de marzo de 2021.

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO		 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 1803
	DOCUMENTO DE INTERVENTORIA FONDO EMPRENDER		

306087	Mes 5 - Contador	\$500.000,00	Honorarios Contador octubre de 2021	Se verifica virtualmente en la plataforma Documento Soporte No DS-10	Contador con contrato vigente por un año desde el 12 de marzo de 2021.
306090	Mes 7 - NÓMINA TOTAL	\$2.267.006,00	Salarios Gerente y Operario mes de octubre de 2021	Se verifica virtualmente en la plataforma planilla de nómina	Gerente con contrato vigente a término indefinido a partir del 20 de abril de 2021. Operario con contrato vigente a término indefinido a partir del 20 de abril de 2021.
306099	Mes 2 - MATERIA PRIMA EMPAQUES Y PLATANOS	\$2.000.000,00	Materia prima plátano	Se verifica virtualmente en la plataforma Documento Soporte No 1	La emprendedora informa que recibió en la empresa la materia prima plátano, tiene pendiente adjuntar el Aval y Acta de recibido a satisfacción emitidos por la emprendedora y orientadora del SENA.
TOTAL DESEMBOLSADO		\$78.948.408			

*Relacionar los pagos desembolsados por la Fiduciaria.

VISITA No 4					
Id.	Actividad	Valor*	Concepto	Documentos	Observación
307682	Mes 6 - Contador	\$500.000,00	Honorarios Contador noviembre de 2021	Se verifica virtualmente en la plataforma Documento Soporte No DS-14	Contador con contrato vigente por un año desde el 12 de marzo de 2021. de acuerdo con la información obrante en la plataforma, le renovó el contrato por un año más.
308024	Mes 8 - NÓMINA TOTAL	\$2.267.006,00	Salarios Gerente y Operario mes de noviembre de 2021	Se verifica virtualmente en la plataforma planilla de nómina	Gerente con contrato vigente a término indefinido a partir del 20 de abril de 2021. Operario con contrato vigente a término indefinido a partir del 20 de abril de 2021. De acuerdo con la información obrante en la plataforma, se observa esta documentación, no fue posible verificar la documentación física en la visita presencial, dado que la emprendedora no asiste a la visita.
308312	Mes 2 - DISEÑO DEL SG-SST	\$535.000,00	Último pago del diseño e implementación del SG-SST	Se verifica virtualmente en la plataforma cuenta de cobro	La empresa disponía de la documentación levantada en el SG-SST y de la certificación de las fases. De acuerdo con la información obrante en la plataforma, se observa esta documentación, no fue posible verificar la documentación física en la visita presencial, dado que la emprendedora no asiste a la visita.
308364	Mes 3 - MATERIA PRIMA EMPAQUES Y PLATANOS	\$2.000.000,00	Compra de materia prima plátanos	Se verifica virtualmente en la plataforma Documento Soporte No 15	Evidenció en la plataforma el aval y acta de recibido a satisfacción de la materia prima plátano de los meses de noviembre y diciembre de 2021. De acuerdo con la información obrante en la plataforma, se observa esta documentación, no fue posible verificar la documentación física en



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO

DOCUMENTO DE INTERVENTORIA FONDO EMPRENDER



UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA
1803

					la visita presencial, dado que la emprendedora no asiste a la visita.
309798	Mes 9 - NÓMINA TOTAL	\$3.690.996,00	Salarios Gerente y dos Operarios mes de diciembre de 2021	Se verifica virtualmente en la plataforma planilla de nómina	Gerente con contrato vigente a término indefinido a partir del 20 de abril de 2021. Operario con contrato vigente a término indefinido a partir del 20 de abril de 2021 Operario 2 con contrato vigente a término indefinido a partir del 09 de diciembre de 2021. De acuerdo con la información obrante en la plataforma, se observa esta documentación, no fue posible verificar la documentación física en la visita presencial, dado que la emprendedora no asiste a la visita.
311108	Mes 4 - MATERIA PRIMA EMPAQUES Y PLATANOS	\$4.000.000,00	Compra de materia prima plátanos	Se verifica virtualmente en la plataforma Documento Soporte No 19	Evidenció en la plataforma el aval y acta de recibido a satisfacción de la materia prima plátano de los meses de enero y febrero de 2022. De acuerdo con la información obrante en la plataforma, se observa esta documentación, no fue posible verificar la documentación física en la visita presencial, dado que la emprendedora no asiste a la visita.
312578	Mes 3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	\$5.400.000,00	Compra de Congelador Horizontal	Se verifica virtualmente en la plataforma Factura Electrónica de Venta No. FEIN-16	La emprendedora no adjuntó en la plataforma aval ni acta de recibido a satisfacción de congelador horizontal, en esta última visita presencial no fue posible verificar la existencia de este equipo en la empresa, el sitio donde operaba la empresa se encontró vacío, y la emprendedora no asistió a la visita. De acuerdo con la información obrante en la plataforma, se observa esta documentación, no fue posible verificar la documentación física en la visita presencial, dado que la emprendedora no asiste a la visita.
312873	Mes 4 - INSUMOS, BOLSAS ESTAMPADAS Y ACEITE	\$1.899.948,05	Compra bolsas para empacar los patacones	Se verifica virtualmente en la plataforma Factura Electrónica de Venta No. FE 934	Presentó en la plataforma acta emitida por la orientadora y aval de recibido a satisfacción emitido por la emprendedora de las bolsas de la empresa, sin embargo, en esta última visita no fue posible verificar la existencia de estos insumos, dado que, la emprendedora no asiste a la visita y el lugar de operaciones se encuentra vacío.
312841	Mes 10 - NÓMINA TOTAL	\$3.694.139,00	Salarios Gerente y dos Operarios mes de enero de 2022	Se verifica virtualmente en la plataforma planilla de nómina	Gerente con contrato vigente a término indefinido a partir del 20 de abril de 2021. Operario con contrato vigente a término indefinido a partir del 20 de abril de 2021



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO

DOCUMENTO DE INTERVENTORIA FONDO EMPRENDER



UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA
1803

					Operario 2 con contrato vigente a término indefinido a partir del 09 de diciembre de 2021. De acuerdo con la información obrante en la plataforma, se observa esta documentación, no fue posible verificar la documentación física en la visita presencial, dado que la emprendedora no asiste a la visita.
312843	Mes 11 - NÓMINA TOTAL	\$3.694.139,00	Salarios Gerente y dos Operarios mes de febrero de 2022	Se verifica virtualmente en la plataforma planilla de nómina	Gerente con contrato vigente a término indefinido a partir del 20 de abril de 2021. Operario con contrato vigente a término indefinido a partir del 20 de abril de 2021 Operario 2 con contrato vigente a término indefinido a partir del 09 de diciembre de 2021. De acuerdo con la información obrante en la plataforma, se observa esta documentación, no fue posible verificar la documentación física en la visita presencial, dado que la emprendedora no asiste a la visita.
312901	Mes 11 - Contador	\$1.500.000,00	Honorarios Contador diciembre de 2021, enero, y febrero de 2022	Se verifica virtualmente en la plataforma Documento Soporte No DS-21	Contador con contrato vigente por un año desde el 12 de marzo de 2021. de acuerdo con la información obrante en la plataforma, le renovó el contrato por un año más.
313396	Mes 5 - MATERIA PRIMA EMPAQUES Y PLATANOS	\$2.000.000,00	Compra de materia prima plátanos	Se verifica virtualmente en la plataforma Documento Soporte No 22	La emprendedora no presentó aval ni acta de recibido a satisfacción emitidos por la emprendedora y orientadora del SENA, y no fue posible verificar la existencia de materia prima en la empresa durante la visita presencial, dado que, el sitio se encuentra vacío, y la emprendedora no asiste a la visita.
313724	Mes 5 - INSUMOS, BOLSAS ESTAMPADAS Y ACEITE	\$4.866.000,00	Compra de tanque de agua, Picadora de plátano con Báscula electrónica, Hidro lavadora	Se verifica virtualmente en la plataforma Documento Soporte No 24	La emprendedora no adjuntó en la plataforma aval ni acta de recibido a satisfacción de estos equipos, en esta última visita presencial no fue posible verificar la existencia de estos equipos en la empresa, el sitio donde operaba la empresa se encontró vacío, y la emprendedora no asistió a la visita.
314352	Mes 12 - Contador	\$500.000,00	Honorarios Contador marzo de 2022	Se verifica virtualmente en la plataforma Documento Soporte No DS-25	Contador con contrato vigente por un año desde el 12 de marzo de 2022. de acuerdo con la información obrante en la plataforma, le renovó el contrato por un año más.
314469	Mes 12 - NÓMINA TOTAL	\$6.080.369,00	Salarios Gerente y dos Operarios mes de marzo de 2022,	Se verifica virtualmente en la plataforma planilla de nómina	Gerente con contrato vigente a término indefinido a partir del 20 de abril de 2021.



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO

DOCUMENTO DE INTERVENTORIA FONDO EMPRENDER



UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA
1803

			y 11 días de abril de 2022		Operario con contrato vigente a término indefinido a partir del 20 de abril de 2021 Operario 2 con contrato vigente a término indefinido a partir del 09 de diciembre de 2021. De acuerdo con la información obrante en la plataforma, se observa esta documentación, no fue posible verificar la documentación física en la visita presencial, dado que la emprendedora no asiste a la visita.
314354	Mes 6 - MATERIA PRIMA EMPAQUES Y PLATANOS	\$2.200.000,00	Compra de materia prima plátanos	Se verifica virtualmente en la plataforma Documento Soporte No 26	La emprendedora no presentó aval ni acta de recibido a satisfacción emitidos por la emprendedora y orientadora del SENA, y no fue posible verificar la existencia de materia prima en la empresa durante la visita presencial, dado que, el sitio se encuentra vacío, y la emprendedora no asiste a la visita.
TOTAL DESEMBOLSADO		\$123.776.005,05			

*Relacionar los pagos desembolsados por la Fiduciaria.

3.2.1 Inventarios y Contrato de Garantía.

El emprendedor suscribió contrato de garantía mobiliaria el 12/04/2021 y deberá suscribir sus anexos de inventarios de bienes.

VISITA	DESCRIPCIÓN ACTIVOS FINANCIADOS CON RECURSOS FONDO EMPRENDER*	VALOR (INCLUYE IMPUESTOS)
1	La emprendedora no ha suscrito anexos de inventarios de bienes, dado que no ha dado inicio a la ejecución presupuestal. Nota: la emprendedora suscribe el contrato de garantía y lo anexa en la plataforma, siendo verificado por la interventoría.	N/A
2	La emprendedora suscribe anexo de inventario de bienes con fecha del 17/08/2021 con el siguiente detalle de activos: 1 PATACONERA NEUMATICA DE 500*300 por valor de \$ 8.211.000 1 FREIDORA medidas 600*600*900 a gas propano por valor de \$ 9.520.000 1 MESA DE EMPAQUE MEDIDAS DE 1200*700*900 por valor de \$ 1.547.000 1 MESA GRAMAJE CON PODUELO MEDIDAS DE 1200*600*900 por valor de \$ 2.261.000 1 MESA ENFRIAMIENTO (ESCABILADERO) MEDIDAS DE 700*700*1500 CON RUEDAS por valor de \$ 3.570.000 1 MESA DE PELADO MEDIDAS DE 1200*700*900 CON AMARRE por valor de \$ 2.142.000 1 LAVAMANOS por valor de \$ 1.190.000 1 LAVABOTASMED EDAS DE 500*600*150 por valor de \$ 1.190.000 1 NEVERA 50 PIES MEDIDAS DE 1400*700*2100 por valor de \$ 10.710.000 1 COMPRESOR 80 LIBRAS DE PRESION por valor de \$ 4.760.000 1 SELLADORA MANUALMEDID AS DE 300*450*900 por valor de \$ 3.570.000 1 FECHADORA por valor de \$ 1.190.000 1 EMPACADORA AL VACIO medidas de 600*670*700 por valor de \$ 7.140.000	\$57.001.000
3	La emprendedora suscribe anexo de inventario de bienes con fecha del 17/08/2021 con el siguiente detalle de activos: 1 PATACONERA NEUMATICA DE 500*300 por valor de \$ 8.211.000 1 FREIDORA medidas 600*600*900 a gas propano por valor de \$ 9.520.000 1 MESA DE EMPAQUE MEDIDAS DE 1200*700*900 por valor de \$ 1.547.000 1 MESA GRAMAJE CON PODUELO MEDIDAS DE 1200*600*900 por valor de \$ 2.261.000 1 MESA ENFRIAMIENTO (ESCABILADERO) MEDIDAS DE 700*700*1500 CON RUEDAS por valor de \$ 3.570.000 1 MESA DE PELADO MEDIDAS DE 1200*700*900 CON AMARRE por valor de \$ 2.142.000 1 LAVAMANOS por valor de \$ 1.190.000 1 LAVABOTASMED EDAS DE 500*600*150 por valor de \$ 1.190.000	\$59.331.000



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO

DOCUMENTO DE INTERVENTORIA FONDO EMPRENDER



UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA
1803

	1 NEVERA 50 PIES MEDIDAS DE 1400*700*2100 por valor de \$ 10.710.000 1 COMPRESOR 80 LIBRAS DE PRESION por valor de \$ 4.760.000 1 SELLADORA MANUALMEDID AS DE 300*450*900 por valor de \$ 3.570.000 1 FECHADORA por valor de \$ 1.190.000 1 EMPACADORA AL VACIO medidas de 600*670*700 por valor de \$ 7.140.000 1 PORTATIL LENOVO THINKBOOK 14-IML Ci3 10110U 4G 256/SSD/LINUX/ 20RV00PGLM por valor de \$1.750.000 1 IMPRESORA CANON PIXMA INK/G3110 / MFP/ WIFI / RECARGA TINTA / 2315C030AA por valor de \$580.000	
4	La emprendedora suscribe anexo de inventario de bienes con fecha del 11/04/2022 con el siguiente detalle de activos: 1 PATACONERA NEUMATICA DE 500*300 por valor de \$ 8.211.000 1 FREIDORA medidas 600*600*900 a gas propano por valor de \$ 9.520.000 1 MESA DE EMPAQUE MEDIDAS DE 1200*700*900 por valor de \$ 1.547.000 1 MESA GRAMAJE CON PODUELO MEDIDAS DE 1200*600*900 por valor de \$ 2.261.000 1 MESA ENFRIAMIENTO (ESCABILADERO) MEDIDAS DE 700*700*1500 CON RUEDAS por valor de \$ 3.570.000 1 MESA DE PELADO MEDIDAS DE 1200*700*900 CON AMARRE por valor de \$ 2.142.000 1 LAVAMANOS por valor de \$ 1.190.000 1 LAVABOTASMED EDAS DE 500*600*150 por valor de \$ 1.190.000 1 NEVERA 50 PIES MEDIDAS DE 1400*700*2100 por valor de \$ 10.710.000 1 COMPRESOR 80 LIBRAS DE PRESION por valor de \$ 4.760.000 1 SELLADORA MANUALMEDID AS DE 300*450*900 por valor de \$ 3.570.000 1 FECHADORA por valor de \$ 1.190.000 1 EMPACADORA AL VACIO medidas de 600*670*700 por valor de \$ 7.140.000 1 PORTATIL LENOVO THINKBOOK 14-IML Ci3 10110U 4G 256/SSD/LINUX/ 20RV00PGLM por valor de \$1.750.000 1 IMPRESORA CANON PIXMA INK/G3110 / MFP/ WIFI / RECARGA TINTA / 2315C030AA por valor de \$580.000 1 TANQUE PLÁSTICO de 500 Lts COLEMPAQUES por valor de \$790.000 1 PICADORA DE PLÁTANO CON GRAMAJE marca SIRCA por valor de \$1.970.500 1 BALANZA DE PISO ELECTRÓNICA marca ALFANJOR por valor de \$835.000 1 HIDROLAVADORA ELÉCTRICA K2 marca KARCHER por valor de \$1.270.000 Nota: Se informa que, dado que la visita se programó de manera presencial, se requería verificar físicamente cada uno de los equipos adquiridos con recursos del Fondo Emprender, y cotejar las marcas, y seriales y características vs lo reportado en las facturas y documentos de compras, evento que no fue posible realizar dado que, la emprendedora no se presenta a la visita presencial y el local donde se supone operaba la empresa se encuentra vacío. La relación detallada en este párrafo y en el anexo al contrato de garantía mobiliario y suscrito por la emprendedora y adjunto en la plataforma se extrae de las facturas y documentos de compras que reposan en la plataforma en cada uno de los desembolsos correspondientes.	\$64.196.500

* En cada una de las visitas se debe verificar y plasmar el acumulado de los activos financiados con recursos del Fondo Emprender. El anexo de garantía debe quedar subido en plataforma al final de cada visita de seguimiento

3.2.2 Aportes del emprendedor.

VISITA	DESCRIPCIÓN
Meta	La emprendedora tiene como compromiso en aporte la suma de \$15.624.100. representados en: Especie \$ 39.900 Cajonera plástica \$ 1.450.000 Congelador \$ 89.900 Cuchillos \$ 79.800 Dispensador de jabones \$ 54.900 Dispensador de Toallas \$ 139.900 Estantería plástica \$ 59.800 Estantería plástica \$ 400.000 Fechadora Manual \$ 60.000 Grameras \$ 11.500.000 Materia Prima (Plátano y empaques) \$ 750.000 Mesón de acero inoxidable \$ 550.000 Mesón de enfriamiento \$ 29.900 Sed 7 herramientas \$ 300.000 Selladora de bolsas \$ 120.000 Termómetro laser Para la validación del aporte, ver Protocolo Validación aporte social del emprendedor.
1	La emprendedora registró el aporte ante la Cámara de Comercio como capital autorizado, suscrito y pagado por un valor de \$14.000.000. Tiene pendiente registrar la totalidad del aporte que aparece en Cámara de Comercio, en el libro de Actas y Registro de Accionistas, además, de evidenciar estos aportes en la contabilidad de la empresa, deberá además en el momento de renovar el registro mercantil, deberá aumentar el aporte conforme a lo comprometido en el plan de negocios, y evidenciar la reforma de los estatutos.
2	Se le explica nuevamente a la emprendedora el proceso para la validación del aporte propuesto tanto en dinero, como en especie, cuyo valor comprometido es de \$15.624.100 y tiene componentes en dinero y también se le explica el aporte en especie. Para la validación del aporte en DINERO deberá anexar en la actividad 89 de la plataforma la siguiente documentación:



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO

DOCUMENTO DE INTERVENTORIA FONDO EMPRENDER



UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA
1803

	<i>"Se evidenciará a través de dos alternativas: el aporte realizado para la legalización de la empresa y la disponibilidad del efectivo o dinero, conforme lo registrado en los estados financieros de la empresa".</i> <i>"Dado que estos recursos son dispuestos por el Emprendedor para la puesta en marcha de la empresa, según las necesidades de capital de trabajo y demás, en los estados financieros deberá evidenciarse las compras y/o inversiones que se realizaron con el aporte en efectivo o dinero que realizó el emprendedor".</i> Para la validación del aporte en ESPECIE debe anexar en la actividad 89 de la plataforma la siguiente documentación: <i>"Acreditarse el traspaso de propiedad a la Empresa constituida por el Emprendedor, a través del soporte que corresponda".</i> <i>"Acta de seguimiento del gestor operativo que evidencia la funcionalidad del tangible cuando se trate de maquinaria y equipos, así como el "buen estado" de los demás tangibles"</i> <i>"El precio al que se estima el tangible deberá ser validado a través de los precios de referencia del mercado (una cotización o lista de precios de proveedor reconocido1 cuyas especificaciones técnicas sean similares), tomando en consideración la depreciación del bien según lo definido por las normas tributarias vigentes"</i> <i>"Incorporar el bien tangible en los estados financieros de la empresa".</i> Se le recuerda que debe evidenciar el aporte en la actividad 89 de la plataforma de acuerdo con el Protocolo Validación aporte social del emprendedor.																																																
3	Además de lo informado en las visitas de interventoría anteriores, en esta visita se evidencia que la emprendedora reportó en la plataforma en la actividad 89 la evidencia solicitada en el protocolo de validación vigente, de los siguientes elementos que se describen a continuación. <table><tr><th>Tipo de aporte</th><th>Valor</th><th>Descripción</th></tr><tr><td>Especie</td><td>\$1.450.000</td><td>CONGELADOR VERTICAL</td></tr><tr><td>Especie</td><td>\$400.000</td><td>FECHADORA MANUAL</td></tr><tr><td>Especie</td><td>\$60.000</td><td>GRAMERAS</td></tr><tr><td>Especie</td><td>\$750.000</td><td>MESON ACERO INOXIDABLE</td></tr><tr><td>Especie</td><td>\$550.000</td><td>MESON DE ENFRIAMIENTO</td></tr><tr><td>Especie</td><td>\$300.000</td><td>SELLADORA DE BOLSAS</td></tr><tr><td>Especie</td><td>\$120.000</td><td>TERMOMETRO</td></tr><tr><td>Especie</td><td>\$29.900</td><td>SET DE HERRAMIENTAS</td></tr><tr><td>Especie</td><td>\$199.700</td><td>ESTANTERIA PLASTICA</td></tr><tr><td>Especie</td><td>\$54.900</td><td>DISPENSADOR DE TOHALLAS</td></tr><tr><td>Especie</td><td>\$79.800</td><td>DISPENSADOR DE JABON</td></tr><tr><td>Especie</td><td>\$89.900</td><td>CUCHILLOS</td></tr><tr><td>Especie</td><td>\$39.900</td><td>CAJONERA PLASTICA</td></tr><tr><td>Dinero</td><td>\$11.500.000</td><td>MATERIA PRIMA PLÁTANO</td></tr><tr><td>Total Aportes</td><td>\$ 15,624.100</td><td></td></tr></table> La emprendedora evidenció el aporte en la actividad 89 de la plataforma de acuerdo con el Protocolo Validación aporte social del emprendedor.	Tipo de aporte	Valor	Descripción	Especie	\$1.450.000	CONGELADOR VERTICAL	Especie	\$400.000	FECHADORA MANUAL	Especie	\$60.000	GRAMERAS	Especie	\$750.000	MESON ACERO INOXIDABLE	Especie	\$550.000	MESON DE ENFRIAMIENTO	Especie	\$300.000	SELLADORA DE BOLSAS	Especie	\$120.000	TERMOMETRO	Especie	\$29.900	SET DE HERRAMIENTAS	Especie	\$199.700	ESTANTERIA PLASTICA	Especie	\$54.900	DISPENSADOR DE TOHALLAS	Especie	\$79.800	DISPENSADOR DE JABON	Especie	\$89.900	CUCHILLOS	Especie	\$39.900	CAJONERA PLASTICA	Dinero	\$11.500.000	MATERIA PRIMA PLÁTANO	Total Aportes	\$ 15,624.100	
Tipo de aporte	Valor	Descripción																																															
Especie	\$1.450.000	CONGELADOR VERTICAL																																															
Especie	\$400.000	FECHADORA MANUAL																																															
Especie	\$60.000	GRAMERAS																																															
Especie	\$750.000	MESON ACERO INOXIDABLE																																															
Especie	\$550.000	MESON DE ENFRIAMIENTO																																															
Especie	\$300.000	SELLADORA DE BOLSAS																																															
Especie	\$120.000	TERMOMETRO																																															
Especie	\$29.900	SET DE HERRAMIENTAS																																															
Especie	\$199.700	ESTANTERIA PLASTICA																																															
Especie	\$54.900	DISPENSADOR DE TOHALLAS																																															
Especie	\$79.800	DISPENSADOR DE JABON																																															
Especie	\$89.900	CUCHILLOS																																															
Especie	\$39.900	CAJONERA PLASTICA																																															
Dinero	\$11.500.000	MATERIA PRIMA PLÁTANO																																															
Total Aportes	\$ 15,624.100																																																
4	A continuación se detallan los elementos que la emprendedora informó estar aportando y cuyos soportes se encuentran en la plataforma, en la actividad 89, sin embargo se aclara que la visita se programó de manera presencial, y se requería verificar físicamente cada uno de los equipos, muebles y herramientas aportados por la emprendedora y verificar que estuvieran en buen estado y en funcionamiento en la empresa, evento que no fue posible realizar dado que, la emprendedora no se presenta a la visita presencial y el local donde se supone operaba la empresa se encuentra vacío. La relación detallada en este párrafo se extrató de los documentos obrantes en la plataforma en la actividad 89. <table><tr><th>Tipo de aporte</th><th>Valor</th><th>Descripción</th></tr><tr><td>Especie</td><td>\$1.450.000</td><td>CONGELADOR VERTICAL</td></tr><tr><td>Especie</td><td>\$400.000</td><td>FECHADORA MANUAL</td></tr><tr><td>Especie</td><td>\$60.000</td><td>GRAMERAS</td></tr><tr><td>Especie</td><td>\$750.000</td><td>MESON ACERO INOXIDABLE</td></tr><tr><td>Especie</td><td>\$550.000</td><td>MESON DE ENFRIAMIENTO</td></tr></table>	Tipo de aporte	Valor	Descripción	Especie	\$1.450.000	CONGELADOR VERTICAL	Especie	\$400.000	FECHADORA MANUAL	Especie	\$60.000	GRAMERAS	Especie	\$750.000	MESON ACERO INOXIDABLE	Especie	\$550.000	MESON DE ENFRIAMIENTO																														
Tipo de aporte	Valor	Descripción																																															
Especie	\$1.450.000	CONGELADOR VERTICAL																																															
Especie	\$400.000	FECHADORA MANUAL																																															
Especie	\$60.000	GRAMERAS																																															
Especie	\$750.000	MESON ACERO INOXIDABLE																																															
Especie	\$550.000	MESON DE ENFRIAMIENTO																																															



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO

DOCUMENTO DE INTERVENTORIA FONDO EMPRENDER



UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA
1803

Especie	\$300.000	SELLADORA DE BOLSAS
Especie	\$120.000	TERMOMETRO
Especie	\$29.900	SET DE HERRAMIENTAS
Especie	\$199.700	ESTANTERIA PLASTICA
Especie	\$54.900	DISPENSADOR DE TOHALLAS
Especie	\$79.800	DISPENSADOR DE JABON
Especie	\$89.900	CUCHILLOS
Especie	\$39.900	CAJONERA PLASTICA
Dinero	\$11.500.000	MATERIA PRIMA PLÁTANO
Total Aportes	\$ 15,624.100	

3.3 Gestión en Mercadeo

	Cantidad	Descripción
Meta	1	Pendón
	1	Plegables
	1	Volantes
	1	Muestras
	1	Redes sociales
	1	Página web
	1	Marketing digital
	1	Participación en ferias y eventos
Total	8	

VISITA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL EVENTO	PUBLICIDAD DE LOGOS
1	0	Aún no se han realizado eventos de mercadeo.	Aún no se ha dado publicidad a los logos.
2	4	La emprendedora ha realizado los siguientes eventos de mercadeo: -Afiche -Pendón -Volante -Redes Sociales Facebook: https://m.facebook.com/patacones.tosticon Instagram https://www.instagram.com/tosticonpatacones/	La emprendedora ha dado publicidad a los logos en: -Afiche -Pendón -Volante
3	5	La emprendedora ha realizado los siguientes eventos de mercadeo: -Afiche -Pendón -Volante -Redes Sociales Facebook: https://m.facebook.com/patacones.tosticon Instagram https://www.instagram.com/tosticonpatacones/ -Participación en ferias (La feria de emprendimiento del municipio de Barbosa realizado el día 3 de julio en el parque de principal del municipio y también participó en el bazar de la ALDEA el HATO; en el corregimiento el Hatillo. El día 15 de agosto del 2021.)	La emprendedora ha dado publicidad a los logos en: -Afiche -Pendón -Volante
4	8	La emprendedora evidenció en la plataforma haber realizado los siguientes eventos de mercadeo: 1- Afiche	La emprendedora ha dado publicidad a los logos en: -Afiche

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO DOCUMENTO DE INTERVENTORIA FONDO EMPRENDER	 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 1803
--	---	---

	2- Pendón 3- Volante 4- Redes Sociales Facebook: https://m.facebook.com/patacones.tosticon Instagram https://www.instagram.com/tosticonpatacones/ 5- Participación en ferias (La feria de emprendimiento del municipio de Barbosa realizado el día 3 de julio en el parque de principal del municipio y también participó en el bazar de la ALDEA el HATO; en el corregimiento el Hatillo. El día 15 de agosto del 2021.) 6. Página web: http://www.tosticon.com.co/ 7: Empaques: bolsas 8: Entrega de muestras Nota: la evidencia se verifica de los soportes adjuntos en la plataforma, no fue posible realizar la verificación física dado que, la emprendedora no asiste a la visita presencial.	-Pendón -Volante Nota: la evidencia se verifica de los soportes adjuntos en la plataforma, no fue posible realizar la verificación física dado que, la emprendedora no asiste a la visita presencial.
--	--	--

3.4 Contrapartidas

VISITA	CANTIDAD CONTRAPARTIDAS*	DESCRIPCIÓN
Meta	8	N/A
1	0	Aún no se han realizado contrapartidas.
2	6	La emprendedora ha realizado 6 eventos de contrapartida certificadas por el SENA y anexados en la plataforma, cuyo detalle se describe a continuación: *Jornada de Orientación Virtuales, Charlas testimoniales y promocionales sobre la experiencia fondo emprender, compartió su experiencia como emprendedora y beneficiaria del Fondo Emprender: 6 - Dadas a emprendedores en la ruta para participar en las convocatorias del Fondo Emprender, Fecha: 20, 21, 24, y 31 de mayo, 2 y 3 de junio de 2021, eventos organizados por la orientadora de emprendimiento del proyecto.
3	8	La emprendedora ha realizado 8 eventos de contrapartida certificadas por el SENA y anexados en la plataforma, cuyo detalle se describe a continuación: *Jornada de Orientación Virtuales, Charlas testimoniales y promocionales sobre la experiencia fondo emprender, compartió su experiencia como emprendedora y beneficiaria del Fondo Emprender: 6 - Dadas a emprendedores en la ruta para participar en las convocatorias del Fondo Emprender, Fecha: 20, 21, 24, y 31 de mayo, 2 y 3 de junio de 2021, eventos organizados por la orientadora de emprendimiento del proyecto *Jornada de Orientación Virtuales, Charlas testimoniales y promocionales sobre la experiencia fondo emprender, compartió su experiencia como emprendedora y beneficiaria del Fondo Emprender: 1 - Dadas a emprendedores en la ruta para participar en las convocatorias del Fondo Emprender, Fecha: 21 de julio de 2021 de 6:00 a 9:00 pm, 24 aprendices, eventos organizados por la orientadora de emprendimiento del proyecto *Jornada de Orientación Virtuales, Charlas testimoniales y promocionales sobre la experiencia fondo emprender, compartió su experiencia como emprendedora y beneficiaria del Fondo Emprender: 1 - Dadas a emprendedores en la ruta para participar en las convocatorias del Fondo Emprender, Fecha: 26 de agosto de 2021 de 4:00 a 5:30 pm, 6 participantes, eventos organizados por la orientadora de emprendimiento del proyecto.
4	8	La emprendedora ha realizado 8 eventos de contrapartida certificadas por el SENA y anexados en la plataforma, cuyo detalle se describe a continuación: *Jornada de Orientación Virtuales, Charlas testimoniales y promocionales sobre la experiencia fondo emprender, compartió su experiencia como emprendedora y beneficiaria del Fondo Emprender: 6 - Dadas a emprendedores en la ruta para participar en las convocatorias del Fondo Emprender, Fecha: 20, 21, 24, y 31 de mayo, 2 y 3 de junio de 2021, eventos organizados por la orientadora de emprendimiento del proyecto *Jornada de Orientación Virtuales, Charlas testimoniales y promocionales sobre la experiencia fondo emprender, compartió su experiencia como emprendedora y beneficiaria del Fondo Emprender: 1 - Dadas a emprendedores en la ruta para participar en las convocatorias del Fondo Emprender, Fecha:

		21 de julio de 2021 de 6:00 a 9:00 pm, 24 aprendices, eventos organizados por la orientadora de emprendimiento del proyecto *Jornada de Orientación Virtuales, Charlas testimoniales y promocionales sobre la experiencia fondo emprender, compartió su experiencia como emprendedora y beneficiaria del Fondo Emprender: 1 - Dadas a emprendedores en la ruta para participar en las convocatorias del Fondo Emprender, Fecha: 26 de agosto de 2021 de 4:00 a 5:30 pm, 6 participantes, eventos organizados por la orientadora de emprendimiento del proyecto. La anterior relación de las contrapartidas se extrae de los documentos obrantes en la plataforma dado que, la emprendedora no asiste a la visita presencial.
--	--	---

*Solo se incluyen las contrapartidas con sus respectivos certificados expedidos por el SENA y subidos en plataforma. En la descripción se puede enunciar los que presente evidencias y los que están pendientes de avales.

3.5 Gestión en Producción

	CANTIDAD	PRODUCTO O SERVICIO
METAS	24.408	Kilogramos de plátano procesado, discriminado de la siguiente forma: 16.632 unidades de patacón, plátano procesado precocido x 1.000 gramos. 1.944 unidades de patacón, plátano procesado precocido x 4.000 gramos.

VISITA	CANTIDAD	PRODUCTO O SERVICIO	DESCRIPCIÓN
1	0	Kilogramos de plátano procesado	La empresa se encuentra en etapa operativa, con la unidad productiva aportada por la emprendedora, informa que está produciendo y comercializando el producto, agrega que a nivel muy bajo por las condiciones que se están dando en el momento de restricción de movilidad, e informa que las ventas dependen de los establecimientos de comidas rápidas.
2	0	Kilogramos de plátano procesado	La empresa inició la etapa productiva y comercial de manera formal el 14 de julio de 2021, cuando recibió el registro INVIMA, sin embargo, la emprendedora aún no reporta de manera correcta la información en la plataforma, por lo tanto, no es posible realizar la medición del indicador.
3	2.248	Kilogramos de plátano procesado	La empresa inició la etapa productiva en julio 14 de 2021, y al 30 de noviembre de 2021, ha producido 2.248 kilogramos de plátano procesado. La información se encuentra correctamente reportada en la plataforma hasta el mes de octubre de 2021.
4	4.229	Kilogramos de plátano procesado	La empresa inició la etapa productiva en julio 14 de 2021, y al 31 de marzo de 2022, ha producido 4.229 kilogramos de plátano procesado. La información se encuentra reportada en la plataforma hasta el mes de marzo de 2022. Se anota que, dado que la visita se realiza de manera presencial, la interventoría debe verificar la documentación física correspondiente a la producción de la empresa, evento que no se pudo realizar dado que, la emprendedora no se presenta a la visita.

3.6 Gestión en Ventas

VISITA	VALOR*	DESCRIPCIÓN
Meta	\$163.080.000	El emprendedor tiene el compromiso de generar ingresos por concepto de la comercialización de patacones precocidos.
1	\$0	La empresa se encuentra en etapa operativa, con la unidad productiva aportada por la emprendedora, informa que está produciendo los productos comprometidos en el plan de negocios, se le indica que una vez realice el trámite de la facturación electrónica inicie el reporte oficial de la producción y las ventas.
2	\$0	La empresa inició la etapa productiva y comercial de manera formal el 14 de julio de 2021, cuando recibió el registro INVIMA, sin embargo, la emprendedora aún no reporta de manera correcta la información en la plataforma, por lo tanto, no es posible realizar la medición del indicador.
3	\$15.089.911	La empresa inició la comercialización de los patacones en julio de 2021, y al 30 de noviembre de 2021, ha generado ingresos por valor de \$15.089.911 correspondiente a la venta de 2.248 kilogramos de plátano. La empresa ha cumplido con la obligación de facturar, contabilizar, declarar y se ha realizado el reporte en la plataforma, hasta el 31 de octubre de 2021.

4	\$26.044.133,26	La empresa inició la comercialización de los patacones en julio de 2021, y al 31 de marzo de 2022, ha generado ingresos por valor de \$26.044.133,26 correspondiente a la venta de 4.229 kilogramos de plátano, conforme a la documentación obrante en la plataforma, hasta el 31 de marzo de 2022. Dado que, la visita se programó de manera presencial, la interventoría debe verificar la documentación física que soporta estos ingresos, y no fue posible dado que, la emprendedora no asiste a la visita.
---	-----------------	---

* Se incluyen las ventas que estén facturadas, contabilizadas, declaradas (si aplica para la fecha de la visita) y reportadas en la plataforma.

4. VERIFICAR OBLIGACIONES TÍPICAS PARA LOS COMERCIANTES

4.1 VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTABLES.

VISITA	1	2	3	4	OBSERVACIONES
Estados Financieros	No cumple	Cumple	Cumple	No cumple	Visita 1: dado que la empresa se constituyó en el mes de marzo de 2021, deberá presentar los de marzo de 2021 (Estado de situación financiera y estado de resultados) y anexar las políticas de medición contable. Visita 2: anexó en la plataforma, los estados financieros desde marzo hasta julio de 2021, y Políticas de medición contable. Visita 3: adjunta en la plataforma los estados financieros de agosto a octubre de 2021. Visita 4: adjunta en la plataforma los estados financieros de noviembre y diciembre de 2021 y de enero a marzo de 2022. Nota: la información contable se encuentra reportada en el aplicativo del Fondo Emprender hasta el mes de marzo de 2022, sin embargo, dado que, la visita se programa de manera presencial se requería verificar la información contable físicamente del archivo de gestión documental de la empresa, lo cual no se pudo realizar dado a la inasistencia de la emprendedora a la visita.
Libros oficiales	No cumple	Cumple	Cumple	No cumple	Visita 1: el emprendedor dio inicio al trámite del registro del libro de Actas y de Accionistas ante la Cámara de Comercio, tiene pendiente anexarlos en la plataforma. Visita 2: anexó en la plataforma los libros registrados en la Cámara de Comercio, los cuales se encuentran diligenciados. Visita 3: sin novedades respecto a la visita anterior. Visita 4: sin novedades respecto a la visita anterior respecto a lo informado en la plataforma Nota: la información sobre los libros oficiales se encuentra reportada en el aplicativo del Fondo Emprender hasta el mes de marzo de 2022, sin embargo, dado que, la visita se programa de manera presencial se requería verificar los libros físicamente del archivo de gestión documental de la empresa, lo cual no se pudo realizar dado a la inasistencia de la emprendedora a la visita.
Libros de Contabilidad	No cumple	Cumple	Cumple	No cumple	Visita 1: dado que la empresa se constituyó en el mes de marzo de 2021 operaciones y los libros Diario y Mayor de marzo de 2021. Visita 2: la emprendedora presentó en la plataforma, el libro de Inventario de inicio de operaciones (marzo de 2021), y los libros Diario y Mayor de marzo hasta julio de 2021. Visita 3: la emprendedora presentó en la plataforma, el libro de Inventario de inicio de operaciones y los libros Diario y Mayor desde agosto hasta octubre de 2021. Visita 4: la emprendedora presentó en la plataforma, el libro de Inventario de inicio de operaciones y los libros Diario y Mayor desde noviembre de 2021, hasta marzo de 2022. Nota: la información sobre los libros de contabilidad se encuentra reportada en el aplicativo del Fondo Emprender hasta el mes de marzo de 2022, sin embargo, dado que, la visita se programa de manera presencial se requería verificar los libros físicamente del archivo de gestión documental de la empresa, lo cual no se pudo realizar dado a la inasistencia de la emprendedora a la visita.
Conciliaciones bancarias	N/A	Cumple	Cumple	No cumple	Visita 1: debe presentar la conciliación a partir de la fecha de apertura de la cuenta bancaria. Visita 2: anexó en la plataforma la conciliación bancaria desde abril hasta julio de 2021, conforme a los extractos bancarios. Visita 3: anexó en la plataforma la conciliación bancaria desde agosto hasta octubre de 2021, conforme a los extractos bancarios. Visita 4: la emprendedora presentó en la plataforma, conciliaciones bancarias desde noviembre de 2021, hasta marzo de 2022. Nota: la información sobre las conciliaciones bancarias se encuentra reportada en el aplicativo del Fondo Emprender hasta el mes de marzo de 2022, sin embargo, dado que, la visita se programa de manera presencial se requería verificar los extractos y las conciliaciones

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO DOCUMENTO DE INTERVENTORIA FONDO EMPRENDER	 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 1803
--	---	---

Cuenta Bancaria	No cumple	Cumple	Cumple	No cumple	bancarias físicamente del archivo de gestión documental de la empresa, lo cual no se pudo realizar dado a la inasistencia de la emprendedora a la visita Visita 1: la emprendedora informa que realizó la apertura de cuenta de ahorros en Bancolombia el 8 de abril de 2021. Visita 2: presentó en la plataforma certificado de apertura de cuenta bancaria de ahorros en Bancolombia No 65100000958, el 8 de abril 2021. Visita 3: presentó virtualmente en la plataforma extractos hasta octubre de 2021. Visita 4: la emprendedora presentó en la plataforma, extractos bancarios desde noviembre de 2021, hasta marzo de 2022. Nota: la información sobre los extractos bancarios se encuentra reportada en el aplicativo del Fondo Emprender hasta el mes de marzo de 2022, sin embargo, dado que, la visita se programa de manera presencial se requería verificar los extractos bancarios físicamente del archivo de gestión documental de la empresa, lo cual no se pudo realizar dado a la inasistencia de la emprendedora a la visita
-----------------	-----------	--------	--------	-----------	---

4.2 VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.

VISITA	1	2	3	4	OBSERVACIONES
Declaraciones de Retención en la Fuente:	N/A	Cumple	Cumple	No cumple	Visita 1: debe presentar la declaración o certificado del Contador donde conste la no obligación de presentar dicha declaración por la inexistencia del hecho generador, de marzo de 2021. Visita 2: dado que la empresa se constituyó en marzo de 2021, el contador emitió los certificados donde consta la inexistencia del hecho generador para presentar las declaraciones en marzo, abril y mayo de 2021, presentó en la plataforma declaraciones y recibos de pago de los periodos 6 y 7 de 2021. Visita 3: anexó en la plataforma declaraciones y recibos de pago de los periodos 8,9 y 10 de 2021. Visita 4: la emprendedora presentó en la plataforma, declaraciones y recibos de pago de retención en la fuente de los periodos 11 y 12 de 2021 y 01, 02 de 2022, y declaración del periodo 03 de 2022, aún no se vencía el plazo para realizar el pago. Nota: la información sobre las declaraciones de retención en la fuente se encuentra reportada en el aplicativo del Fondo Emprender hasta el mes de marzo de 2022, sin embargo, dado que, la visita se programa de manera presencial se requería verificar las declaraciones y los recibos de pago físicamente del archivo de gestión documental de la empresa, lo cual no se pudo realizar dado a la inasistencia de la emprendedora a la visita
Autorretención Renta:	N/A	Cumple	Cumple	No cumple	Visita 1: debe presentar la declaración o certificado del Contador donde conste que no se dio el hecho generador, de marzo de 2021. Visita 2: dado que la empresa se constituyó en marzo de 2021, el contador emitió los certificados donde consta la inexistencia del hecho generador para presentar las declaraciones en marzo, abril y mayo de 2021, presentó en la plataforma declaraciones y recibos de pago de los periodos 6 y 7 de 2021. Visita 3: anexó en la plataforma declaraciones y recibos de pago de los periodos 8,9 y 10 de 2021. Visita 4: la emprendedora presentó en la plataforma, declaraciones y recibos de pago de autorrenta de los periodos 11 y 12 de 2021 y 01, 02 de 2022, y declaración del periodo 03 de 2022, aún no se vencía el plazo para realizar el pago. Nota: la información sobre las declaraciones de autorrenta se encuentra reportada en el aplicativo del Fondo Emprender hasta el mes de marzo de 2022, sin embargo, dado que, la visita se programa de manera presencial se requería verificar las declaraciones y los recibos de pago físicamente del archivo de gestión documental de la empresa, lo cual no se pudo realizar dado a la inasistencia de la emprendedora a la visita
Declaraciones de IVA:	N/A	Cumple	Cumple	No cumple	Visita 1: en mayo de 2021, deberá presentar el IVA bimestre 2 de 2021, marzo-abril de 2021. Visita 2: presentó en la plataforma declaración y recibo de pago de IVA bimestre 2 y 3 de 2021 Visita 3: anexó en la plataforma declaraciones y recibos de los bimestres 4 y 5 de 2021 con saldo a favor. Visita 4: la emprendedora presentó en la plataforma, declaración de IVA bimestral bimestre 6 de 2021 con saldo a favor, para el año 2022, debía presentar la declaración cuatrimestral, aún no se vencía el plazo para realizar la presentación.

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO DOCUMENTO DE INTERVENTORIA FONDO EMPRENDER	 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 1803
--	---	---

					Nota: la información sobre las declaraciones de IVA se encuentra reportada en el aplicativo del Fondo Emprender hasta el mes de enero de 2022, sin embargo, dado que, la visita se programa de manera presencial se requería verificar las declaraciones y los recibos de pago físicamente del archivo de gestión documental de la empresa, lo cual no se pudo realizar dado a la inasistencia de la emprendedora a la visita
Declaración de Impuesto Nacional al Consumo:	N/A	N/A	N/A	N/A	La empresa no es responsable de este impuesto de acuerdo a lo establecido en el artículo 512-1 y siguientes del Estatuto Tributario.
Declaración de Renta:	N/A	N/A	N/A	No cumple	Visita 1: Dado que se constituyó en 2021 aún no tiene esta obligación legal. Visita 2: la declaración la deberá presentar durante el año 2022. Visita 3: sin novedades respecto a lo informado en visitas anteriores. Visita 4: el plazo para presentar la declaración de renta año gravable 2021, era el día 11 de abril de 2022, conforme al calendario tributario de la DIAN la emprendedora no la adjuntó en la plataforma y dado que la emprendedora no se presenta a la visita presencial no fue posible verificar físicamente si la empresa cumplió con esta obligación empresarial.
Declaración de Información Exógena:	N/A	N/A	N/A	N/A	Visita 1: Dado que se constituyó en 2021 aún no tiene esta obligación legal. Visita 2: la declaración la deberá presentar durante el año 2022. Visita 3: sin novedades respecto a lo informado en visitas anteriores. Visita 4: el plazo para presentar la información exógena conforme al calendario tributario de la DIAN es el día de hoy 12 de mayo de 2022.
Declaración de Industria y Comercio:	N/A	No cumple	Cumple	No cumple	Visita 1: debe presentar el registro en Industria y Comercio y la declaración o certificado del Contador de marzo de 2021. En el caso de que la empresa no tenga la obligación, deberá anexar, además, el documento emitido por el municipio. Visita 2: la emprendedora adjuntó en la plataforma documentación sobre el impuesto de Industria y Comercio, que no presenta la claridad suficiente para determinar si está cumpliendo con la obligación tributaria en este aspecto. Visita 3: la presentación de la declaración por concepto de Industria y Comercio se realiza cada año, y el cobro se divide en 12 cuotas mensuales, todo esto conforme al Acuerdo 057 de 2014, Estatuto de Rentas Municipal, la emprendedora adjuntó en la plataforma declaración y pago de los meses julio, agosto, y septiembre de 2021. Visita 4: la emprendedora presentó en la plataforma, declaraciones y recibos de pago de impuesto de Industria y comercio de los períodos 10, 11 y 12 de 2021 y 01, 02, 03 y 04 de 2022. Nota: la información sobre las declaraciones de Industria y Comercio se encuentra reportada en el aplicativo del Fondo Emprender hasta el mes de marzo de 2022, sin embargo, dado que, la visita se programa de manera presencial se requería verificar las declaraciones y los recibos de pago físicamente del archivo de gestión documental de la empresa, lo cual no se pudo realizar dado a la inasistencia de la emprendedora a la visita
Declaración de Retención impuesto de Industria y Comercio:	N/A	No cumple	No cumple	No cumple	Visita 1: deberá presentar la declaración correspondiente, de acuerdo a la periodicidad del municipio. Si la empresa no está obligada a presentar este tipo de declaración, deberá presentar documento emitido por el municipio. Visita 2: la emprendedora adjuntó en la plataforma documentación sobre el impuesto de Industria y Comercio, que no presenta la claridad suficiente para determinar si está cumpliendo con la obligación tributaria en este aspecto. Visita 3: la emprendedora adjuntó en la plataforma Acuerdo municipal, sin embargo, anexó certificación sobre si la empresa está obligada o no, a realizar retención al impuesto de Industria y Comercio, se le deja nuevamente el compromiso. Visita 4: la emprendedora no cumplió con el compromiso de argumentar si la empresa estaba obligada o no a realizar retención del impuesto de Industria y Comercio, no presenta certificado del Contador en la plataforma, y no se pudo verificar físicamente porque la emprendedora no asiste a la visita.

4.3 VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES.

VISITA	1	2	3	4	OBSERVACIONES
Contratos laborales:	No cumple	Cumple	Cumple	No cumple	Visita 1: aún no se ha vinculado laboralmente a ninguna persona.



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO

DOCUMENTO DE INTERVENTORIA FONDO EMPRENDER



UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA
1803

					Visita 2: anexó en la plataforma dos contratos laborales, según lo expuesto en el numeral 3.1 de esta acta. Visita 3: anexó en la plataforma dos contratos laborales, según lo expuesto en el numeral 3.1 de esta acta. Visita 4: anexó en la plataforma tres contratos laborales, Gerente, y dos Operarios, según lo expuesto en el numeral 3.1 de esta acta. La visita se programó de manera presencial, por lo que, la interventoría debe realizar verificación física de los contratos del personal vinculado a la empresa, y no fue posible realizar las verificaciones físicas a la documentación dado que, la emprendedora no se presenta a la visita, no se observa personal laborando en la empresa, las instalaciones se encuentran vacías.
Afiliación la seguridad social:	No cumple	Cumple	Cumple	No cumple	Visita 1: aún no se ha vinculado laboralmente a ninguna persona. Visita 2: al día con las afiliaciones de dos contratos laborales, según lo expuesto en el numeral 3.1 de esta acta. Visita 3: al día con las afiliaciones de dos contratos laborales, según lo expuesto en el numeral 3.1 de esta acta. Visita 4: la emprendedora presentó en la plataforma las afiliaciones correspondientes a tres contratos laborales, sin embargo, la visita se programó de manera presencial, por lo que, la interventoría debe realizar verificación física de las afiliaciones correspondientes al personal vinculado a la empresa, y no fue posible realizar las verificaciones físicas a la documentación dado que, la emprendedora no se presenta a la visita, no se observa personal laborando en la empresa, las instalaciones se encuentran vacías.
Pagos a la seguridad social:	No cumple	Cumple	Cumple	No cumple	Visita 1: aún no se ha vinculado laboralmente a ninguna persona. Visita 2: al día con los pagos de seguridad social de los contratos laborales, según lo expuesto en el numeral 3.1 de esta acta. Visita 3: al día con los pagos de seguridad social de los contratos laborales, según lo expuesto en el numeral 3.1 de esta acta. Visita 4: la emprendedora adjuntó evidencia del pago de la seguridad social de tres personas hasta abril de 2022, sin embargo, la visita se programó de manera presencial, por lo que, la interventoría debe realizar verificación física de los pagos de las planillas de seguridad social de los períodos correspondientes al personal vinculado a la empresa, y no fue posible realizar las verificaciones físicas a la documentación dado que, la emprendedora no se presenta a la visita, no se observa personal laborando en la empresa, las instalaciones se encuentran vacías.
Pagos de nómina:	No cumple	Cumple	Cumple	No cumple	Visita 1: aún no se ha vinculado laboralmente a ninguna persona. Visita 2: al día con los pagos de salarios de los contratos laborales, según lo expuesto en el numeral 3.1 de esta acta. Visita 3: al día con los pagos de salarios de los contratos laborales, según lo expuesto en el numeral 3.1 de esta acta. Visita 4: la emprendedora adjuntó en la plataforma evidencia del pago de nóminas de tres empleados hasta abril de 2022, sin embargo, la visita se programó de manera presencial, por lo que, la interventoría debe realizar verificación física de los pagos de las planillas de nóminas de los períodos correspondientes al personal vinculado a la empresa, y no fue posible realizar las verificaciones físicas a la documentación dado que, la emprendedora no se presenta a la visita, no se observa personal laborando en la empresa, las instalaciones se encuentran vacías.
Pago de prestaciones sociales:	No cumple	Cumple	Cumple	No cumple	Visita 1: aún no se ha vinculado laboralmente a ninguna persona. Visita 2: al día con los pagos de prestaciones sociales de los contratos laborales, según lo expuesto en el numeral 3.1 de esta acta. Visita 3: al día con los pagos de prestaciones sociales de los contratos laborales, según lo expuesto en el numeral 3.1 de esta acta. Visita 4: la emprendedora adjuntó en la plataforma las evidencias de los pagos de las primas proporcionales del segundo semestre de 2021, la consignación de las cesantías en un fondo de cesantías y el pago de los intereses de cesantías a diciembre de 2021, sin embargo, la visita se programó de manera presencial, por lo que, la interventoría debe realizar verificación física de los pagos de las prestaciones sociales de los períodos correspondientes al personal vinculado a la empresa, y no fue posible realizar las verificaciones físicas a la documentación dado que, la emprendedora no se presenta a la visita, no se observa personal laborando en la empresa, las instalaciones se encuentran vacías.
Certificado de paz y salvo de parafiscales y seguridad social.	No cumple	Cumple	Cumple	No cumple	Visita 1: aún no se ha vinculado laboralmente a ninguna persona. Visita 2: presenta certificados de paz y salvo de parafiscales y seguridad social, de abril a julio de 2021. Visita 3: anexó en la plataforma certificado de paz y salvo de parafiscales y seguridad social de agosto a octubre de 2021.

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO		 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 1803
	DOCUMENTO DE INTERVENTORIA FONDO EMPRENDER		

					Visita 4: la emprendedora adjuntó en la plataforma certificados de paz y salvo de parafiscales y seguridad social desde noviembre de 2021, hasta abril de 2022, sin embargo, la visita se programó de manera presencial, por lo que, la interventoría debe realizar verificación física de los certificados emitidos por el Contador de paz y salvo de los parafiscales y seguridad social, de los períodos correspondientes al personal vinculado a la empresa, y no fue posible realizar las verificaciones físicas a la documentación dado que, la emprendedora no se presenta a la visita, no se observa personal laborando en la empresa, las instalaciones se encuentran vacías.
Reglamento interno de trabajo:	No cumple	Cumple	Cumple	No cumple	Visita 1: se recomienda la elaboración y publicación del reglamento interno de trabajo y el manual de funciones. Visita 2: presentó reglamento interno y manual de funciones, e informa que está publicado en la empresa y es de conocimiento de los empleados. Visita 3: sin novedades respecto a lo informado en las visitas anteriores. Visita 4: la visita se programó de manera presencial, por lo que, la interventoría debía realizar verificación física del reglamento interno de trabajo, que la emprendedora había informado se encontraba publicado en la empresa, y no fue posible realizar las verificaciones físicas a la documentación dado que, la emprendedora no se presenta a la visita, no se observa personal laborando en la empresa, las instalaciones se encuentran vacías.
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	No cumple	No cumple	Cumple	No cumple	Visita 1: está en proceso de contratar una persona competente para llevar a cabo este proceso, deberá evidenciar el certificado de culminación del profesional que indique que cuenta toda la documentación levantada en el diseño e implementación del SG-SST, así como indicar que se cumplió con subir en la plataforma Fondo de Riesgos Nacional, la Autoevaluación y el Plan de Mejoramiento. Visita 2: a la fecha se encuentra en proceso de diseño e implementación del sistema de Gestión SG-SST. Visita 3: la emprendedora anexó en la plataforma la documentación levantada en el diseño e implementación del SG-SST, y la respectiva certificación. Visita 4: la emprendedora adjuntó en la plataforma el certificado de las fases de la implementación del SG-SST. sin embargo, la visita se programó de manera presencial, por lo que, la interventoría debe realizar verificación física de la documentación levantada durante el diseño e implementación del SG-SST y de la respectiva certificación, y no fue posible realizar las verificaciones físicas a la documentación dado que, la emprendedora no se presenta a la visita, no se observa personal laborando en la empresa, las instalaciones se encuentran vacías.

4.4 VERIFICAR REGISTROS, TRAMITES Y LICENCIAS

VISITA	1	2	3	4	OBSERVACIONES
Inscripción Cámara de Comercio (acta de constitución inscrita en la Cámara de Comercio y certificado de existencia y representación legal)	No cumple	Cumple	Cumple	No cumple	Visita 1: la empresa se constituyó en el mes de marzo de 2021. Tiene pendiente anexar el acta de constitución y certificado de Cámara de Comercio en la plataforma. Visita 2: la emprendedora evidencia en plataforma el certificado de cámara de comercio de Medellín para Antioquia con fecha de constitución del 18 de marzo de 2021, con dirección actualizada en la calle 44 No 52 A 114 San Pedro de los Milagros Antioquia. y acto constitutivo. Visita 3: sin novedades respecto a lo informado en las visitas anteriores. Visita 4: dado que, la visita se programó de manera presencial, la interventoría debe verificar el archivo documental físico de la empresa y cada uno de los documentos relacionados en esta actividad, evento que no se pudo realizar dado que, la emprendedora no se presenta a la visita.
Renovación de registro mercantil	N/A	N/A	N/A	No cumple	Visita 1: la empresa se constituyó en el mes de marzo de 2021, por lo tanto, le corresponde la renovación del registro mercantil en el año 2022. Visita 2: la empresa deberá renovar el registro mercantil en marzo de 2022. Visita 3: sin novedades respecto a lo informado en las visitas anteriores. Visita 4: dado que, la visita se programó de manera presencial, la interventoría debe verificar el archivo documental físico de la

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO DOCUMENTO DE INTERVENTORIA FONDO EMPRENDER		 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 1803
--	--	--	---

					empresa y cada uno de los documentos relacionados en esta actividad, evento que no se pudo realizar dado que, la emprendedora no se presenta a la visita.
RUT	No cumple	Cumple	Cumple	No cumple	Visita 1: presenta el RUT, pendiente anexarlo en la plataforma. La actividad principal de la empresa es 1020 "Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos" Visita 2: la emprendedora evidencia en plataforma el RUT de la empresa con la dirección actualizada. Visita 3: sin novedades respecto a lo informado en las visitas anteriores. Visita 4: dado que, la visita de programó de manera presencial, la interventoría debe verificar el archivo documental físico de la empresa y cada uno de los documentos relacionados en esta actividad, evento que no se pudo realizar dado que, la emprendedora no se presenta a la visita.
Resolución Facturación	No cumple		Cumple	No cumple	Visita 1: tiene pendiente presentar la resolución de facturación y adjuntarla a la plataforma. Visita 2: tiene en la plataforma Autorización de la DIAN para facturación electrónica No 18764012554135799874, del 29 de abril de 2021, con numeración de la 1 a la 500, con vigencia de 12 meses, prefijo FE. El documento Soporte con autorización de la DIAN de fecha 21/04/2021, con formulario No. 18764014859995, prefijo DS del 1 al 50, vigencia 12 meses desde el 6 de julio de 2021. Visita 3: sin novedades respecto a lo informado en las visitas anteriores. Visita 4: dado que, la visita de programó de manera presencial, la interventoría debe verificar el archivo documental físico de la empresa y cada uno de los documentos relacionados en esta actividad, evento que no se pudo realizar dado que, la emprendedora no se presenta a la visita.
Certificado de libertad y tradición	No cumple	Cumple	Cumple	No cumple	Visita 1: aunque ya tiene el punto de operación, tiene pendiente obtener este documento. Visita 2: presenta en la plataforma certificado de tradición y libertad, expedido el 8 de abril de 2021. Visita 3: sin novedades respecto a lo informado en las visitas anteriores. Visita 4: dado que, la visita de programó de manera presencial, la interventoría debe verificar el archivo documental físico de la empresa y cada uno de los documentos relacionados en esta actividad, evento que no se pudo realizar dado que, la emprendedora no se presenta a la visita.
Constancia de revisión de condiciones del inmueble (del emprendedor)	No cumple	Cumple	Cumple	No cumple	Visita 1: aunque ya tiene el punto de operación, tiene pendiente adjuntar este documento, tal como lo indica el instructivo de pagos en el numeral 2.1. Visita 2: presentó de manera virtual en la plataforma constancia de revisión de condiciones del inmueble expedido por la emprendedora. Visita 3: sin novedades respecto a lo informado en las visitas anteriores. Visita 4: dado que, la visita de programó de manera presencial, la interventoría debe verificar el archivo documental físico de la empresa y cada uno de los documentos relacionados en esta actividad, evento que no se pudo realizar dado que, la emprendedora no se presenta a la visita.
Permiso uso de suelo	No cumple	Cumple	Cumple	No cumple	Visita 1: se cuenta con posible punto de operación para el cual se deberá anexar en la plataforma el permiso de suelos favorable para la actividad a desarrollar. Visita 2: presenta en la plataforma certificado de uso de suelos emitido por la Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial de San Pedro de los Milagros el 9 de abril de 2021, con uso permitido para la actividad económica a ejecutar por la empresa. Visita 3: sin novedades respecto a lo informado en las visitas anteriores. Visita 4: dado que, la visita de programó de manera presencial, la interventoría debe verificar el archivo documental físico de la empresa y cada uno de los documentos relacionados en esta actividad, evento que no se pudo realizar dado que, la emprendedora no se presenta a la visita.
Contrato de arrendamiento	No cumple	Cumple	Cumple	No cumple	Visita 1: aunque ya tiene el punto de operación, ubicado en la calle 44 No 52 A 114, tiene pendiente obtener este documento y anexarlo en la plataforma. Visita 2: presentó en la plataforma contrato de arrendamiento por una vigencia de un año desde el 10 de marzo de 2021, de local ubicado en la calle 44 No 52 A 114.

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO DOCUMENTO DE INTERVENTORIA FONDO EMPRENDER	 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 1803
--	---	---

					Visita 3: la emprendedora evidenció el pago de arrendamiento hasta septiembre de 2021, se le solicita evidencia del pago de arrendamiento de octubre y noviembre de 2021. Visita 4: dado que, la visita de programó de manera presencial, la interventoría debe verificar el archivo documental físico de la empresa y cada uno de los documentos relacionados en esta actividad, evento que no se pudo realizar dado que, la emprendedora no se presenta a la visita.
Certificado de Bomberos	No cumple	No cumple	No cumple	No cumple	Visita 1: se cuenta con posible punto de operación, por lo que deberá gestionar este certificado. Visita 2: deberá evidenciar el certificado de bomberos para el local de operación. Visita 3: la emprendedora aún no evidencia en la plataforma el cumplimiento de este compromiso. Visita 4: la emprendedora adjuntó en la plataforma evidencia del certificado de Bomberos, dado que, la visita de programó de manera presencial, la interventoría debe verificar el archivo documental físico de la empresa y cada uno de los documentos relacionados en esta actividad, evento que no se pudo realizar dado que, la emprendedora no se presenta a la visita.
Registro de marca	No cumple	No cumple	No cumple	No cumple	Visita 1: la emprendedora en su plan no propuso registrar la marca, sin embargo, destino dentro de su presupuesto, recursos para el registro de la marca. Visita 2: deberá evidenciar la gestión que inicie ante la SIC para el registro de marca de la empresa. Visita 3: la emprendedora se comprometió en realizar el trámite en el mes de diciembre de 2021. Visita 4: la emprendedora adjuntó en la plataforma evidencia del pago del trámite ante la SIC, dado que, la visita de programó de manera presencial, la interventoría debe verificar el archivo documental físico de la empresa y cada uno de los documentos relacionados en esta actividad, evento que no se pudo realizar dado que, la emprendedora no se presenta a la visita.
Otros Permisos, licencias, registros y patentes (INVIMA, SIC, Aguas, Secretaría de Salud, Registro Nacional de Turismo, Educación entre otros.	No cumple	No cumple	No cumple	No cumple	Visita 1: debe anexar la evidencia de comunicación de la apertura del establecimiento a la Policía (artículo 87 - Título VIII del Código de Policía). Debe anexar en la plataforma, los protocolos de bioseguridad y la aprobación por parte de la entidad municipal correspondiente. Legislación INVIMA para alimentos: Resolución 0719 del 2015: con la cual se establece la clasificación de los alimentos para consumo humano de acuerdo con el riesgo en salud pública y se incluye la categoría de alimentos para uso especial. Decreto 2674 de 2013: establece que los alimentos que se fabriquen, envasen o importen para su comercialización en el territorio nacional, requerirán de notificación sanitaria, permiso sanitario o registro sanitario, según el riesgo de estos productos en salud pública, de conformidad con la reglamentación que expida el Ministerio de Salud y Protección Social. Visita 2: se verifica el registro emitido por el INVIMA REGISTRO SANITARIO No.: RSA-0013168-2021, del 14 de julio de 2021. a nombre de la empresa. Tiene pendiente anexar el protocolo de bioseguridad, y el visto bueno emitido por la entidad municipal correspondiente. Visita 3: adjuntó en la plataforma el protocolo de bioseguridad, aún tiene pendiente el visto bueno emitido por la autoridad municipal competente. Visita 4: dado que, la visita de programó de manera presencial, la interventoría debe verificar el archivo documental físico de la empresa y cada uno de los documentos relacionados en esta actividad, evento que no se pudo realizar dado que, la emprendedora no se presenta a la visita.

5. OTROS ASPECTOS DEL PLAN DE NEGOCIOS.

5.1 Componente Innovador.

VISITA	SI/NO/PARCIAL	DESCRIPCIÓN
--------	---------------	-------------

Meta	-	De acuerdo con el plan de negocios, este componente consiste en: <i>"Productos frescos y naturales sin aditivos y conservantes, Pre cocido, de fácil consumo, producto natural, de fácil compra, listo preparar, de alto valor nutricional, con calidad, con INVIMA, elaborado con inocuidad, producto de consumo de la canasta familiar"</i>
1	No	La empresa se encuentra en etapa pre-operativa por lo cual no se evidencia avance en este aspecto
2	Si	La empresa está dando respuesta al componente innovador propuesto, dado que, está produciendo en las condiciones propuestas en su plan de negocios, es decir productos frescos, naturales sin aditivos o conservantes, precocido, y elaborado con inocuidad, además, cuenta con el registro INVIMA expedido el 14 de julio de 2021.
3	Si	La emprendedora afirma que la empresa continúa dando respuesta al componente de innovación propuesto, dado que, continúa produciendo con las condiciones descritas en la segunda visita de interventoría.
4	No	Dado que la visita se programó de manera presencial, la interventoría debe verificar las condiciones de operación de la empresa, y evidenciar la manera como se estaba elaborando el producto, sin embargo, la emprendedora no asiste a la visita presencial, y el sitio de operación se encuentra vacío, por lo que no se pudo apreciar producto en proceso, ni productos terminados, ni las condiciones sanitarias de la planta de producción. La emprendedora adjuntó en la plataforma el registro INVIMA.

5.2 Componente Ambiental.

VISITA	SI/NO/PARCIAL	DESCRIPCIÓN
Meta	-	De acuerdo con el plan de negocios, este componente consiste en: <i>"En la planta de procesamiento y áreas de oficina se dispondrán de contenedores para residuos demarcados de acuerdo a la naturaleza de los mismos. En la zona de procesamiento se disponen contenedores para residuos orgánicos e inorgánicos, también se instaló una zona de almacenamiento temporal de residuos y una nevera para disponer los productos de devoluciones por vencimiento antes de disponerlos con elementos amigables con el medio ambiente, es decir con madera, palma, y elementos nativos. En la zona de procesamiento se Resolución 0631 de 2015: Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones"</i> .
1	No	La empresa se encuentra en etapa pre-operativa por lo cual no se evidencia avance en este aspecto.
2	Si	La emprendedora indica que los desechos de la producción únicamente son las cáscaras de los plátanos, que son recogidas por los dueños de ganado de fincas cercanas a la planta de producción para alimentar los animales, la emprendedora informa que, está en proceso de adquirir los contenedores para disponer los residuos orgánicos e inorgánicos.
3	Si	La emprendedora indica que la empresa adquirió los contenedores que dice la norma para la disposición de los residuos orgánicos e inorgánicos de colores, blanco, negro y verde, sin embargo, agrega que, les está dando poco uso, dado que, los residuos, orgánicos cascarras y puntas de plátanos son recogidas inmediatamente se termina la labor para alimentar el ganado vecino.
4	No	Dado que la visita se programó de manera presencial, la interventoría debe verificar las condiciones de operación de la empresa, y evidenciar la manera como se estaba elaborando el producto, y evidenciar que la empresa estuviera dando aplicación al plan de mitigación ambiental propuesto en su plan negocios, sin embargo esto no fue posible, dado que, la emprendedora no asiste a la visita presencial, y el sitio de operación se encuentra vacío, por lo que no se pudo apreciar producto en proceso, ni productos terminados, ni las condiciones sanitarias de la planta de producción.

6. OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

6.1 Reporte de Información en Plataforma.

VISITA	SI/NO/PARCIAL	DESCRIPCIÓN
1	No	Debe anexar la información que se relaciona en cuadro de compromisos del numeral 8 de esta acta. Nota: respecto al informe para la interventoría que debe anexar cada dos meses en la plataforma, el primer informe con corte al 21 de abril de 2021, lo debe anexar el 22 de abril de 2021, el segundo con corte al 21 de junio de 2021, lo debe anexar el 22 de junio de 2021 y así cada dos meses.
2	Si	Se verifica que la emprendedora, tiene un buen uso de la plataforma y ha reportado la información de acuerdo con el instructivo, como: actas de seguimiento técnico operativo, informes para el interventor, contratos de garantías mobiliaria y anexos, declaraciones tributarias, contabilidad, gestión comercial, publicidad de logos, eventos de mercadeo, nómina, documentos legales, producción y ventas. Ha sido oportuna con el reporte de la información, así mismo presentó informe de avance bimestral de los bimestres con corte al 21 de abril de 2021, y con corte al 21 de junio de 2021, está próximo el informe con corte a agosto 21 de 2021.

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO DOCUMENTO DE INTERVENTORIA FONDO EMPRENDER	 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 1803
--	---	---

3	Si	La emprendedora presentó informe de avance bimestral desde el 22 de junio hasta el 21 de octubre de 2021.
4	Parcial	La emprendedora presentó en la plataforma la documentación periódica en los plazos solicitados, para la última visita tenía pendiente anexar el informe de avance bimestral con corte al 21 de abril de 2022, se anota que, dado que, la visita se programó de manera presencial, la interventoría debe verificar físicamente toda la documentación de la empresa, que soporta lo que había sido adjuntado en el aplicativo del Fondo Emprender, esto no fue posible, dado que, la emprendedora no se presenta a la visita.

6.2 Tiempo de Dedicación del emprendedor.

VISITA	SI/NO/PARCIAL	DESCRIPCIÓN
1	No	El proyecto fue presentado por la emprendedora Yuli Estela García Gómez, con experiencia en supervisión de trabajos productivos, Tecnóloga en Producción, con capacitación en Métodos tiempos, marketing y servicio al cliente, y cursos en programa Sena Emprende Rural de Emprendedor rural en comercialización de productos y servicios rurales y emprendedor en la elaboración de derivados lácteos. Tendrá una dedicación exclusiva y de tiempo completo a su empresa, realizando principalmente las gestiones administrativas, productivas y comerciales de la empresa.
2	Si	La emprendedora indica que se encuentra dedicada por completo a su empresa, principalmente en las labores productivas, administrativas y comerciales.
3	Si	La emprendedora afirma que continúa dedicada de tiempo completo a su empresa, coordinando y al frente de todas las gestiones empresariales.
4	No	La última visita de interventoría se programó de manera presencial, la emprendedora fue debidamente notificada, y no se presentó, la interventoría y la orientadora del SENA, visitaron las instalaciones donde funciona la empresa, encontrando el lugar desocupado.

6.3 Acompañamiento y Asesoría de la Unidad de Emprendimiento.

VISITA	SI/NO	DESCRIPCIÓN
1	Si	El proyecto fue presentado a través del Centro Textil y de Gestión Industrial (SENA-Antioquia). Ha contado con el acompañamiento de la asesora operativa, Diana Caterine Arboleda Guerra en la formulación del plan de negocios. Aún no se han realizado visitas de seguimiento del SENA.
2	Si	La emprendedora indica que el acompañamiento de la orientadora del SENA es excelente, le resuelve de modo permanente cualquier inquietud que se le presente en el proceso. Adjuntó actas de seguimiento operativo hasta agosto de 2021.
3	Si	La emprendedora informa que ha recibido constante asesoría y acompañamiento por parte de la orientadora del SENA, adjuntó actas de seguimiento operativo en la plataforma hasta agosto de 2021, la orientadora del SENA afirma haber realizado con la emprendedora actas de seguimiento operativo de septiembre, octubre y noviembre de 2021, la emprendedora deberá adjuntarlas en la plataforma.
4	Si	La emprendedora reportó actas de seguimiento operativo en la plataforma hasta el mes de marzo de 2022. La orientadora acompaña la visita presencial a las instalaciones donde opera la empresa.

7. ESTADO DE LA EMPRESA

VISITA	DESCRIPCIÓN
1	Se realiza la visita de manera virtual, teniendo en cuenta la emergencia sanitaria generada por el Covid-19, declarada por el Gobierno Nacional. Adecuaciones: la emprendedora informa, que, en el nuevo local elegido para instalar la empresa, las adecuaciones son mínimas, sólo debe aplicar pintura epoxica, y adecuaciones mínimas para el cumplimiento de la norma. Estado de las Actividades: la emprendedora informa que la empresa se encuentra en etapa operativa, funcionando con los equipos y unidad productiva aportados por la emprendedora, indica que, está produciendo y comercializando los productos propuestos en el plan de negocios, está produciendo entre 300 y 400 kilogramos promedio mensual, en un mercado de distribuidoras, puestos de comidas rápidas, indica que ha representado una dificultad de crecimiento la obtención del registro INVIMA, indica que este trámite se lo va a adelantar un Ingeniero de Alimentos, y que, calcula que este trámite tardaría alrededor de un mes. En cuanto a la comercialización del producto, para cuando disponga del registro INVIMA, indica que ha realizado acercamientos con Supermercado de la 80, Mundo Huevo, que han comercializado el producto bajo la figura de maquila, con una distribuidora que cumple con los requisitos INVIMA, la emprendedora indica que está operando con dos personas, la Gerente y el Operario, se le indica que debe formalizar estos cargos lo antes posible. En la parte comercial, la emprendedora informa que, debido a la pandemia, debió cambiar la visita presencial por el contacto a través del teléfono, tiene base de datos de distribuidoras, y les ofrece el portafolio de productos, y también utiliza las redes sociales. Agrega que los clientes con los que dispone son fijos y las entregas son unos días específicos.



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO

DOCUMENTO DE INTERVENTORIA FONDO EMPRENDER



UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA
1803

	Maquinaria y Equipos: la emprendedora informa que tiene planeado adquirir una freidora industrial, pataconera automática, sistema de refrigeración, mesones de enfriamiento, selladora, y equipos y utensilios para dotar la cocina.
2	Se realiza la visita de manera virtual, teniendo en cuenta la emergencia sanitaria generada por el Covid-19, declarada por el Gobierno Nacional. Adecuaciones: la emprendedora informa que, en el sitio donde instaló la empresa no tuvo que realizar adecuaciones, el sitio dispone de las condiciones e infraestructura que exige la normativa para producción de alimentos. Estado de las Actividades: la emprendedora informa que, la empresa se encuentra en etapa operativa, produciendo y comercializando los patacones de plátano propuestos en su plan de negocios, desde el día 14 de julio de 2021, dispone del registro INVIMA, la empresa está funcionando con tres empleados, el Contador por prestación de servicios, la Gerente y el Operario vinculados laboralmente, la emprendedora informa que cada 20 días participa en ferias organizadas por la alcaldía, en diferentes sitios del municipio, y también realiza ventas a vecinos y conocidos. La emprendedora informa que, a través de las redes sociales, está promocionando su producto, el voz a voz, y tiene acuerdo comercial con Saler S.A.S, quién le hace la distribución a los vendedores de comidas rápidas, y cuenta con cartas de intención de compra con Mundo Huevo, Camper, Supermercado MASS, está a la espera de la impresión de las bolsas con el código de barras, tabla nutricional e INVIMA, para poder comercializar el producto en estos supermercados, Maquinaria y Equipos: la emprendedora informa que dispone de todos los equipos y maquinarias necesarias para la operación.
3	Se realiza la visita de manera virtual, teniendo en cuenta la emergencia sanitaria generada por el Covid-19, declarada por el Gobierno Nacional. Adecuaciones: la emprendedora indica que, no ha debido realizar nuevas adecuaciones a la planta de producción, sólo realiza labores de mantenimiento preventivo. Estado de las Actividades: la emprendedora informa que, la empresa se continúa en etapa operativa, produciendo y comercializando los patacones de plátano propuestos en su plan de negocios, sin ninguna dificultad, la empresa está operando con tres empleados, la Gerente el Operario y el Contador, dentro de los cargos presupuestados está el del Vendedor, la emprendedora indica que, dado que, la Gerente realiza las labores comerciales de la empresa, en vez de un vendedor va a contratar un Operario, así mismo se observa avance en el cumplimiento de los indicadores propuestos en su plan de negocios, no va a requerir de tiempo adicional al contrato de cooperación empresarial. La emprendedora agrega que, ha estado dedicada a contactar a posibles clientes, con las condiciones que tiene la empresa al operar formalmente y a fortalecer los vínculos comerciales con los clientes existentes. Indica que continúa participando en todas las ferias que promueve el municipio, con el fin de dar a conocer su producto y posicionarse en el mercado. Maquinaria y Equipos: la emprendedora informa que dispone de todos los equipos y maquinarias necesarias para la operación.
4	Se realiza visita presencial a las instalaciones de la empresa ubicada en la calle 44 No 52 A 114, Se informa que esta es la última visita de seguimiento que hace la interventoría y se procede con el desarrollo de la reunión. Adecuaciones: no fue posible ingresar a las instalaciones de la empresa, ésta se encuentra cerrada, y vacía. Estado de las Actividades: la interventoría no tiene conocimiento si a la fecha de la presente visita la empresa está operando o no, dado que, no fue posible ingresar a las instalaciones de la empresa, ésta se encuentra cerrada, y vacía, la emprendedora no se presenta a la visita. El día 12 de mayo de 2022, siendo las 9:00 am llegan a las instalaciones donde opera la empresa ID 72526 TOSTICÓN la Interventora de la Universidad de Antioquia y la Orientadora del SENA, empresa ubicada en la calle 44 No 52-114, dirección correspondiente a la documentación soportada en la plataforma, con la que se validó y formalizó el sitio de operación, y la que se encuentra reportada en todas las actas de seguimiento de la interventoría, se anota que, en la visita presencial se observa que la nomenclatura en mención conforme a la validación física corresponde a la puerta del lado del sitio, donde tendrían que estar los equipos y operar la empresa, conforme a registro fotográfico tomado el día 04 de mayo de 2022 en visita virtual. Se anota que, el día 04 de mayo de 2022, se inició visita virtual en las instalaciones de la empresa, y durante la visita se le pidió a la emprendedora salir de la empresa y pararse en la entrada para tomar pantallazo y registro fotográfico de la fachada del lugar, conforme a esta fotografía, el sitio que correspondía donde estaba operando la empresa, tenía la nomenclatura 52 A 116. En la presente visita presencial se constata que la nomenclatura 52-114 corresponde con la entrada de propiedad ubicada en el segundo piso del inmueble, y está habitado para uso residencial, desde el mes de enero de 2021, conforme lo confirma la señora Jimena Arboleda que es la arrendataria, y a la que se le indaga por la dicha dirección, se confirma con algunos vecinos que el sitio donde operaba un local comercial era el de nomenclatura No 52 A 116, que fue el lugar que la emprendedora mostró en la visita virtual del día 04 de mayo de 2022, y de la que se tomó registro fotográfico. La emprendedora no se presenta a la visita, no obstante habérsele notificado la visita presencial, los días 05 y 06 de mayo de 2022, a través de correo electrónico y se le ratificó mediante llamada telefónica. El sitio está cerrado y se encuentra desocupado, situación que se verifica a través de la ventana de vidrio, por donde se toma registro fotográfico del interior, y se observa el lugar totalmente vacío, se anota que este lugar corresponde al interior donde la emprendedora recibió la visita virtual el día 04 de mayo de 2022, esto se puede verificar comparando los pantallazos tomados en la visita virtual de día 04 de mayo de 2022 y los que se están tomando el día de hoy, se anota que durante la visita virtual se observó que los equipos y muebles estaban ubicados en desorden, a lo que la emprendedora informó que los estaba moviendo para poder tomar el registro fotográfico, que por que, en el área de atrás de la planta de producción no entraba la señal y por lo tanto no habría sido posible la toma de los pantallazos. Al lado del local hay un Convento de religiosas, se le indaga a una religiosa que pasa por el lugar sobre la existencia de la empresa, e informa que ahí (52 A 116) funcionaba un local donde vendían huevos, guacamole, y patacones, y menciona que el negocio era de un señor llamado

Alejandro, y que éste se había trasladado para un local en el barrio el Marianito, pero no tenía la ubicación exacta. La religiosa menciona que el señor les hacía donaciones. Al frente del local está la sección de Urgencias del hospital municipal, y hay una cafetería que la administra la señora Alicia Roldán, a la cual también se le pregunta sobre la empresa, e informa que, el propietario del negocio es un señor llamado Alejandro, al que ella le hacía compras frecuentes para la cafetería, y que en el sitio vendían aguacates, guacamole y que la señora Yuli (emprendedora) en un tiempo fue trabajadora de dicho señor Alejandro y que ahora le enviaba patacones a través de encomiendas, agrega que al señor Alejandro le habían practicado un desalojo del establecimiento, la Policía suponía ella que por falta de pago del arrendamiento. Dada esta situación la orientadora del SENA la señora Diana Catherine Arboleda, al escuchar el nombre de Alejandro de los vecinos y de la religiosa, inmediatamente indica que en ese lugar funcionaba una empresa del Fondo Emprender, cuyo emprendedor se llamaba <u>Luis Alejandro Arango Berrio, proyecto ID 66653 SALER S.A.S. empresa dedicada a producir y comercializar Guacamole</u>. Indica que en esta empresa fue donde conoció a la señora Yuli (emprendedora de TOSTICÓN) ella era operaria del señor Alejandro, y que cuando le aprobaron el proyecto a Yuli, ésta indicó que el señor Alejandro le iba a dejar el local y que no tendría que realizarle las adecuaciones porque él se iba a pasar para un local más grande. Se anota que la señora Yuli presentó en la plataforma toda la documentación solicitada en el instructivo de pagos vigente para la formalización del sitio de operación. Se anota que esta cuarta y última visita de interventoría se había programado inicialmente de manera virtual para el día 25 de abril de 2022, la emprendedora solicitó aplazamiento y se acordó con ella de manera telefónica para el día 04 de mayo de 2022, ésta le fue notificada el día 03 de mayo de 2022, a la emprendedora y a la orientadora del SENA, el día 04 de mayo de 2022, se conectaron los asistentes, la interventora, la orientadora del SENA y la emprendedora, durante el desarrollo de la visita se estaba realizando la verificación del inventario de la maquinaria y equipos adquiridos con recursos del Fondo Emprender y habían equipos que no se encontraban dentro de las instalaciones de la empresa, la emprendedora inicialmente indicó durante la visita que eran equipos muy pesados y que le tocaba conseguir alrededor de 5 personas que le ayudaran a traer los equipos para las instalaciones de la empresa, se le indicó que se le iba a esperar hasta las 12 del mediodía, para tener los equipos en la empresa. Dado que, llegó el medio día y la emprendedora no cumplió con el traslado de los equipos hasta la empresa, argumentó que en la parte de atrás de inmueble habían realizado una construcción que había hecho que se presentaran fisuras en el local y que le habían dicho que esos equipos tan pesados no los podía ingresar, y que por lo tanto los equipos en mención los tenía en una bodega de una iglesia. Dada dicha situación la interventoría suspendió la visita virtual e informó la situación a la coordinación y al Operador, por lo que se tomó la decisión de realizar la visita presencial el día viernes 06 de mayo de 2022, se le notificó a la emprendedora dicha decisión el día 04 de mayo de 2022, a través de correo electrónico, a lo que la emprendedora respondió que no podía asistir a la visita presencial del día 6 de mayo de 2022, por temas de salud, la interventoría le envía correo el día 05 de mayo de 2022, solicitándole incapacidad médica, la emprendedora en el transcurso del día de manera telefónica informa que ella realmente no puede asistir a la visita presencial del día viernes 06 de mayo de 2022, porqué realmente no tiene en su poder los equipos que faltaron en el inventario, e indicó que su expareja se los llevo diciendo que él tenía derecho a la mitad de sus pertenencias, la emprendedora además indicó que estaba adelantando un proceso en la fiscalía sobre estos eventos de la ex pareja, la interventoría le notifica nuevamente a través de correo electrónico el día 05 de mayo de 2022, la realización de la visita presencial para el día 12 de mayo de 2022, la emprendedora respondió el correo el día 6 de mayo de 2022, diciendo que estaba adelantando un proceso en la fiscalía. El día 06 de mayo de 2022, la interventoría envía un nuevo correo a la emprendedora ratificando la fecha y hora de la visita presencial para el día 12 de mayo de 2022. Se toma evidencia fotográfica al sitio, sus alrededores, y de su interior a través de ventana de vidrio. Maquinaria y Equipos: no fue posible ingresar a las instalaciones de la empresa, ésta se encuentra cerrada, y vacía no fue posible realizar el inventario de los equipos y elementos adquiridos con recursos del Fondo Emprender, el sitio donde tendrían que estar los equipos está cerrado y vacío, la emprendedora no se presenta a la visita. No se tiene conocimiento de la ubicación de los equipos, la emprendedora no respondió el teléfono durante el transcurso de este día 12 de mayo de 2022. Se agrega que la emprendedora envía correo a la interventoría en este día 12 de mayo de 2022, con la siguiente información: <i>"El proyecto tosticon que operaba en san pedro de los milagros y que se encuentra sin poder producir y por circunstancias</i> <i>Ya mencionadas solicito muy cordialmente el cambio para el municipio de barbosa .</i> <i>Por motivos de</i> <i>Cercanía a la materia prima .</i> <i>Local propio .</i> <i>Cientes en el municipio</i> <i>Mano de obra .</i> <i>Crecimiento.</i> <i>Solicito el cambio para el municipio de barbosa en zona rural vereda la herradura.</i> <i>Gracias</i> <i>Quedo atenta a respuesta y poder continuar el proceso".</i>

8. COMPROMISOS Y REQUERIMIENTOS DE LA INTERVENTORIA

VISITA	COMPROMISOS	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO	OBSERVACION



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO

DOCUMENTO DE INTERVENTORIA FONDO EMPRENDER



UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA
1803

		DEL COMPROMISO	(verificación en Visita 2)	(verificación en Visita 3)	(verificación en Visita 4)	
1	Anexar el contrato de cooperación empresarial con sus cinco anexos y el soporte de envío a UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA en la actividad de Documentos Legales.	15/04/2021	23/04/2021, 30/04/2021, 05/05/2021,	23/04/2021, 30/04/2021, 05/05/2021,	23/04/2021, 30/04/2021, 05/05/2021,	
1	Anexar el certificado de la Cámara de Comercio, el RUT, el acta de constitución registrada en la Cámara y la Resolución de Facturación en la actividad de Documentos Legales.	15/04/2021	19/04/2021, 05/05/2021, 17/08/2021	19/04/2021, 05/05/2021, 17/08/2021	19/04/2021, 05/05/2021, 17/08/2021	
1	Anexar las 3 cotizaciones (propuestas) de 3 contadores y del elegido el contrato, la cédula, la hoja de vida, el RUT, la tarjeta profesional, el certificado de antecedentes de la Junta Central de Contadores, afiliaciones y soportes de pagos de la seguridad social.	15/04/2021	28/04/2021, 03/05/2021, 07/05/2021, 26/05/2021,	28/04/2021, 03/05/2021, 07/05/2021, 26/05/2021,	28/04/2021, 03/05/2021, 07/05/2021, 26/05/2021,	
1	Anexar los documentos del local a arrendar como contrato de arriendo, cédula arrendador (es), RUT, concepto de uso de suelos, certificado de libertad y tradición y la constancia de revisión de calidad, idoneidad, seguridad y buen funcionamiento del inmueble (según Anexo#1 del acta e instructivo de pagos vigente del Fondo Emprender).	15/04/2021	12/04/2021, 19/04/2021, 23/04/2021, 04/05/2021, 06/05/2021, 07/05/2021	12/04/2021, 19/04/2021, 23/04/2021, 04/05/2021, 06/05/2021, 07/05/2021	12/04/2021, 19/04/2021, 23/04/2021, 04/05/2021, 06/05/2021, 07/05/2021	
1	Anexar la primera hoja del libro de Actas y del libro de Accionistas con la información del registro en Cámara de Comercio, en la actividad de Documentos Legales.	15/04/2021	Parcial, 06/05/2021	09/10/2021	09/10/2021	
1	Anexar el libro de Accionista con la información del accionista.	15/04/2021	Parcial, 06/05/2021	09/10/2021	09/10/2021	
1	Anexar la información contable de marzo de 2021	15/04/2021	04/05/2021, 06/05/2021,	04/05/2021, 06/05/2021,	04/05/2021, 06/05/2021,	
1	Anexar documento con las políticas de medición contable de la empresa, en la actividad de Contabilidad.	15/04/2021	07/05/2021	07/05/2021	07/05/2021	
1	Anexar la información tributaria de marzo de 2021 y soporte de activación del mecanismo de firma digital en la actividad de Información Tributaria.	15/04/2021	07/05/2021, 13/05/2021	07/05/2021, 13/05/2021	07/05/2021, 13/05/2021	



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO

DOCUMENTO DE INTERVENTORIA FONDO EMPRENDER



UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA
1803

1	Anexar informe para la interventoría en Informes para el interventor.	22/04/2021	10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	
2	Adjuntar en la plataforma en la actividad 93 Información Tributaria, la evidencia de la inscripción de la empresa en Industria y Comercio, así como el Acuerdo Municipal	30/08/2021	N/A	29/09/2021	29/09/2021	
2	Adjuntar en la plataforma en la actividad 99 Documentos Legales, el Protocolo de Bioseguridad de la Empresa con evidencia del recibido por parte de la entidad municipal correspondiente.	15/09/2021	N/A	05/10/2021	05/10/2021	
2	Adjuntar en la plataforma en la actividad 99 Documentos Legales, el Visto Bueno de Protocolo de Bioseguridad de la Empresa emitido por la entidad municipal correspondiente.	30/09/2021	N/A	Sin cumplir al 11/10/2021, 22/10/2021	03/03/2022	Visita 3: anexó el protocolo de bioseguridad, hace falta el visto bueno de la entidad correspondiente.
2	Adjuntar en la plataforma evidencia de las gestiones adelantadas ante la obtención del certificado de Bomberos de la empresa.	15/09/2021	N/A	29/09/2021	29/09/2021	
2	Anexar en la plataforma la documentación para la validación del Aporte comprometido conforme al protocolo de validación vigente.	30/09/2021	N/A	Parcial al 11/10/2021, se reprograma para el 30/12/2021	19/01/2022	Visita 3: tiene pendiente anexar el acta de traspaso y ajustar el valor, Visita 4: se verificó el valor corregido y el acta de traspaso.
2	Adjuntar en la plataforma evidencia de las gestiones adelantadas ante la SIC para el registro de la marca de la empresa.	10/09/2021	N/A	se Reprograma para el 30/12/2021	09/03/2022	
2	Adjuntar en la plataforma el libro de accionistas registrado en la Cámara de Comercio y diligenciado, con la información del accionista.	30/08/2021	N/A	05/10/2021	05/10/2021	
2	Adjuntar en la plataforma en el cargo correspondiente, al Operario evidencia de los pagos de salarios de abril, mayo y junio de 2021, y el pago de la seguridad social de dichos meses.	30/08/2021	N/A	06/10/2021	06/10/2021	
2	Adjuntar en la plataforma la información correspondiente a las ventas y producción del mes de julio de 2021.	30/08/2021	N/A	12/08/2021	12/08/2021	
2	Adjuntar en la plataforma informe sobre la periodicidad del impuesto de industria y comercio	30/08/2021	N/A	29/09/2021	29/09/2021	



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO

DOCUMENTO DE INTERVENTORIA FONDO EMPRENDER



UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA
1803

2	Presentar en la plataforma informe de avance bimestral con corte al 21 de agosto de 2021.	22/08/2021	N/A	29/09/2021	29/09/2021	
3	Anexar en la plataforma certificado del Contador, sobre la obligatoriedad o no de retención del impuesto de Industria y Comercio, citando el número de acuerdo municipal y el artículo.	20/12/2021	N/A	N/A	15/02/2022	
3	Anexar en la plataforma la documentación requerida para la vinculación del vendedor o empleado faltante a la empresa.	05/12/2021	N/A	N/A	12/01/2022	
3	Anexar en la plataforma el comprobante de pago de Honorarios Contador de junio y julio de 2021.	20/12/2021	N/A	N/A	09/02/2022	
3	Anexar en la plataforma el Acta de recibido a satisfacción y Aval emitidos por la orientadora del SENA y la emprendedora de los siguientes elementos adquiridos con recursos del Fondo Emprender: - Dotación - Equipo de Cómputo - Impresora - Materia prima plátano - Insumos Bolsas	20/12/2021	N/A	N/A	21/02/2022	
3	Anexar en la plataforma las declaraciones y comprobantes de pago del ICA de los meses abril, mayo y junio de 2021 y de los períodos octubre, noviembre de 2021	20/12/2021	N/A	N/A	21/02/2022, 21/04/2022	
3	Anexar en la plataforma evidencia del pago de arrendamiento de octubre, noviembre y diciembre de 2021.	20/12/2021	N/A	N/A	25/02/2022	
3	Anexar en la plataforma actas de seguimiento operativo de septiembre, octubre y noviembre de 2021.	05/12/2021	N/A	N/A	04/02/2022	
3	Anexar en la plataforma evidencia de la impresión del código de barras y la tabla nutricional impresas en las bolsas.	20/12/2021	N/A	N/A	21/02/2022	



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO


DOCUMENTO DE INTERVENTORIA FONDO EMPRENDER



UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA
1803

9. RESOLVER DUDAS DEL EMPRENDEDOR.

La contratista no se presentó a la última visita de interventoría.

NOMBRE:	YULI ESTELA GARCÍA GÓMEZ	LA EMPRENDEDORA NO ASISTIÓ A LA ÚLTIMA VISITA Firma
Rol:	Contratista	
Correo:	yuligargo1@gmail.com	
Teléfono:	320 7527959	
NOMBRE:	DIANA CATERINE ARBOLEDA GUERRA	 Firma
Rol:	Gestora operativa-administrativa SENA	
Correo:	dkarbol@hotmail.com	
Teléfono:	310 3478075	
NOMBRE:	JAQUELINE SÁNCHEZ CASTRILLÓN	 Firma
Rol:	Interventora Universidad de Antioquia	
Correo:	jaqueline.sanchez@udea.edu.co	
Teléfono:	320 725 12 97	

"De acuerdo con la Interventoría realizada, las partes firman la presente acta dejando constancia que en ella reposan las evidencias encontradas por la Interventoría durante la visita, la cual inició a las 09:00 am y termina a las 3:00 pm del 12/05/2022"

Nota: la contratista no suscribe la presente acta dado que, no se presentó a la última visita de interventoría, la cual le fue notificada por correo electrónico los días 05 y 06 de mayo de 2022.

Original: Universidad Nacional de Colombia
Copia: SENA
Copia: contratista