

Informes de Gestión No. 18
Contrato de Adhesión No. 2 Municipio de Itagüí
Período del 01 al 31 de mayo del 2022

Elaborado por:
Universidad Nacional de Colombia

Contrato interadministrativo
CO1.PCCNT.1471299

FONDO EMPRENDER
SENA-Universidad Nacional de Colombia de Colombia

Mayo 31 de 2022

TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN.....	2
1 Informe Administrativo y Financiero.....	3
1.1 Informe Administrativo	3
1.2 Informe Financiero	3
2 Informe Jurídico.....	4
3 Informe Técnico	5
3.1 Informe Convocatoria	5
3.2 Informe Acreditación	5
3.3 Informe Evaluación	6
3.4 Informe de Firma de contratos de cooperación	7
3.5 Informe de Puesta en Marcha e Interventoría	7
4 Atención al Emprendedor	11
CONCLUSIONES Y RETOS.....	11
ANEXOS	12

PRESENTACIÓN

En cumplimiento a la obligación que tiene la Universidad Nacional de Colombia en el numeral 1.6 OBLIGACIONES TÉCNICAS ADICIONALES, sub numeral 4) literal d) de la Cláusula Tercera del Contrato Interadministrativo CO1.PCCNT.1471299 *“Informe de convenios y demás figuras jurídicas utilizadas para la colocación de recursos al Fondo, el cual debe incluir como mínimo fecha de ingreso, rendimientos, amortización de intereses y rendimientos, aplicación del capital semilla, aplicación de otros gastos o costos, recursos remanentes”*; así como a la obligación contractual estipulada en el numeral 7, inciso B – Obligaciones de la Universidad Nacional de Colombia, de la Cláusula OCTAVA – Obligaciones de las Partes: *“Elaborar los informes de gestión mensuales sobre el avance de la adhesión para su remisión al SENA”*, del contrato de Adhesión No. 2; se presenta a continuación el informe con corte al 31 de mayo de 2022, del contrato de Adhesión No. 2 suscrito con el municipio de Itagüí, Antioquia.

Adicionalmente, el presente informe responde a la CLÁUSULA QUINTA, Obligaciones específicas del contratista, en particular al numeral once (11) del contrato interadministrativo CO1.PCCNT.1471299 suscrito entre el SENA y la Universidad Nacional de Colombia: *“Presentar como mínimo los siguientes informes mensuales a la Coordinación Nacional de Emprendimiento del SENA y supervisores: - Informe de ejecución financiera, donde se reporten los pagos efectivos derivados de la ejecución del Contrato. - Informe de gestión deberá contener componente técnico, administrativo y jurídico el cual incluye como mínimo aspectos precontractuales, contractuales, post-contractuales, financieros y de ejecución presupuestal, los cuales serán elaborados y presentados en el formato diseñado por el SENA. -Informe de convenios y demás figuras jurídicas utilizadas para la colocación de recursos al Fondo, el cual deberá incluir como mínimo fecha de ingreso, rendimientos, amortización de intereses y rendimientos, aplicación del capital semilla, aplicación de otros gastos o costos, recursos remanentes. Estos informes serán entregados a los diez (10) días hábiles siguientes al cierre reportado. Informes adicionales los cuales serán solicitados por el SENA, y entregados en el término que se indique en la solicitud y según lo establecido en las especificaciones técnicas”*.

Este informe presentado al ente aliado del municipio de Itagüí toma la información de referencia del informe de gestión del mes de mayo de 2022, presentado por la Universidad Nacional al SENA, y está compuesto por una descripción de actividades realizadas en los componentes Administrativo y Financiero, Jurídico, Técnico (Incluye, convocatoria, acreditación, evaluación, interventoría y atención al emprendedor. Finalmente se tiene un componente de conclusiones y retos a ejecutar en el siguiente período, junto con los anexos que soportan la información, y el listado de los mismos.

Como cualquier contrato entre entidades públicas, el contrato interadministrativo CO1.PCCNT.1471299 suscrito entre la Universidad Nacional de Colombia y el SENA, requiere herramientas de gestión sistemática y transparente que permitan dirigir, controlar y evaluar el desempeño de la ejecución de este en términos de calidad y satisfacción social. De esta manera, en el marco del contrato CO1.PCCNT.1471299 surge la necesidad de establecer un sistema de gestión de calidad alineado no sólo con las partes involucradas, sino también con la normatividad establecida por el Gobierno de Colombia en torno a los sistemas de gestión de calidad de las entidades de naturaleza pública.

Las actividades aquí descritas corresponden al período del 01 al 31 de mayo del año 2022.

1 Informe Administrativo y Financiero

1.1 Informe Administrativo

El Contrato de Adhesión No. 2 suscrito con el municipio de Itagüí, tiene las siguientes generalidades desde su componente administrativo:

Tabla 1. Aspectos Generales del Contrato de Adhesión No. 2 suscrito con el municipio de Itagüí, Antioquia.

Número de Adhesión	02	Entidad Adherente	Municipio de Itagüí
Fecha de Inicio	29/10/2020		
Duración	Desde el 29/10/2020 y su vencimiento se sujeta al plazo de ejecución del contrato interadministrativo No.CO1.PCCNT.1471299 de 2020, prorrogado en 23 meses adicionales a los 36 meses pactados inicialmente, para finalizar el 23/03/2025.		
Valor Total del Contrato	\$2.000.000.000		
Valor Aporte SENA	\$1.000.000.000		
Valor Aporte Aliado	\$1.000.000.000		
Nombre del Supervisor por parte del SENA	Carlos Gamba. Coordinador Nacional de Emprendimiento de la Dirección General del SENA		
Nombre del Supervisor por parte de la Entidad Aliada	Daniel Esteban González Giraldo. Director de Desarrollo Económico.		
Nombre del Contacto en Entidad Aliada	Karen España Cárdenas		
Cargo del Contacto en Entidad Aliada	Profesional Universitario Alcaldía Municipal de Itagüí		
Número Telefónico o Celular	301 567 3680 (+57) (4)3737676	Correo Electrónico	kharen0188@hotmail.com, daniel.gonzalez@itagui.gov.co
Nombre de orientador regional SENA		Correo Electrónico	
Nombre del Líder de Interventoría por parte de la Universidad Nacional de Colombia	Carlos José Rosado	Correo Electrónico	crosado@unal.edu.co
Nombre de profesional de enlace	Ruth Rodríguez	Correo Electrónico	rurodriguezma@unal.edu.co

Durante el período comprendido entre el 01 al 31 de mayo del 2022, no se realizaron actividades específicas en el componente administrativo en este Convenio de Adhesión No. 2.

1.2 Informe Financiero

La información financiera del proyecto a corte del presente informe es la siguiente:

Tabla 2. Información Financiera del Contrato de Adhesión No. 2 suscrito con el municipio de Itagüí, Antioquia.

Cuenta de Ahorros No	0077-0086-8958	Banco	DAVIVIENDA
CDP	1287	Valor	\$1.000.000.000
RP	Sin Información	Valor	\$1.000.000.000
Valor de Desembolso	\$1.000.000.000	Fecha del Desembolso	14/01/2021 03/02/2021
Fondo de Inversión FIDULIQUEZ No	70083603613 70083603939	Fiduciaria	Popular
Valor Traslado a la Fiducia	\$859.493.969,50 \$119.785.874,00	Fecha del Traslado.	21/07/2021 09/03/2022
Saldo Total en Fiducia	\$488.283.108	Valor Total Rendimientos Financieros en Fiducia	\$8.236.142
Valor Total de Convocatoria	\$2.000.000.000	Valor Aporte Aliado a la Convocatoria	\$1.000.000.000
Valor Aprobado a Planes de Negocio CDN	\$2.082.559.687	Valor Asignado a Planes de Negocio CDN con cargo a recursos aliado	\$1.041.279.844

Valor planes con desistimiento	\$124.000.000	Valor planes con desistimiento con cargo a recursos aliado	\$62.000.000
TOTAL Saldo Recursos teniendo en cuenta aprobaciones del CDN	\$41.440.313	TOTAL Saldo Recursos teniendo en cuenta aprobaciones del CDN con cargo a recursos aliado	\$20.720.157
Valor Total valor comprometido	\$1.958.559.687	Valor Total valor comprometido con cargo a recursos aliado	\$979.279.844
Valor Total Ejecutado a Planes de Negocio	\$1.481.032.935	Valor Aporte Aliado Ejecutado a Planes de Negocio	\$740.516.467
Valor Rendimientos Financieros del aporte del Aliado (Periodo)	\$1.825	Valor Rendimientos Financieros del aporte del Aliado. (Acumulado)	\$753.465
Valor Reintegro Aliado		Fecha de Reintegro	
Concepto			

Los movimientos de la cuenta bancaria exclusiva del proyecto se presentan en la Tabla 2. (Ver Anexo 1: EXTRACTO DAV_8958_MAYO_2022).

En la gráfica 1 se muestra el avance de ejecución de los recursos asignados a la convocatoria No. 167 perteneciente al municipio de Itagüí, Antioquia, a 31 de mayo de 2022 se tienen recursos comprometidos por valor de \$1.958.559.687 equivalente al 97.93% de los recursos de la convocatoria, dejando un saldo por comprometer de \$41.440.313 teniendo en cuenta los desistimientos presentados a la fecha del presente informe.

Así mismo, los planes de negocios vigentes a la fecha presentan una ejecución acumulada de recursos por valor \$1.481.032.935 equivalentes al 75.62% de los recursos comprometidos y 74.05% de los recursos de la convocatoria (Ver Anexo 2. Ejecución por Emprendimiento).

Gráfica 1 Avance en ejecución recursos financieros del Contrato de Adhesión No. 2, suscrito con el municipio de Itagüí, Antioquia



2 Informe Jurídico

Para el período comprendido entre el 01 al 31 de mayo del 2022, no se presentaron novedades de índole jurídico, relacionadas con PQRS y/o derechos de petición.

3 Informe Técnico

Respondiendo a la obligación de la CLÁUSULA QUINTA numeral 29). Realizar las acciones necesarias para la ejecución de los recursos de acuerdos y convenios nacionales e internacionales obtenidos de posibles aportantes al Fondo Emprender, así como los recursos incorporados en **contratos de adhesión** suscritos en el marco del Acuerdo 010 de 2019, o la norma que se encuentre vigente para tal efecto y los respectivos manuales” (...), se desarrollaron las siguientes actividades relacionadas con el Contrato de Adhesión No. 2 suscrito con el municipio de Itagüí, Antioquia.

3.1 Informe Convocatoria

La etapa correspondiente a convocatoria, (entendida esta como la oferta pública) incluyó la estructuración de los términos de referencia de la misma que determinó: población objetivo, sectores económicos, montos de financiación, cronograma, marco regulatorio, criterios de evaluación, disponibilidad presupuestal y demás criterios de participación; los cuales fueron definidos por el aliado adherente y respondiendo a las directrices establecidas en el Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y demás manuales normativos del Fondo Emprender. Posteriormente, incluyó el lanzamiento de la convocatoria, y la publicación de los términos de referencia de esta en el portal Web del Fondo Emprender.

Para el caso de la convocatoria No. 167 específica para el municipio de Itagüí Antioquia, cuyo enlace de acceso se encuentra disponible en <http://www.fondoemprender.com/SitePages/FondoEmprenderConv1672020.aspx> se tienen las siguientes características:

Tabla 3. Información general sobre la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesión No. 2 suscrito con el municipio de Itagüí, Antioquia.

Número de Convocatoria	167		
Fecha de Lanzamiento	29/10/2020	Monto Máximo a Financiar por Plan	\$124.000.000
Fecha de Apertura	09/12/2020	Fecha de Cierre	03/09/2021
Fecha de Cierre Corte No. 2	10/01/2021	Fecha de Cierre Corte No. 2	05/03/2021
Fecha de Cierre Corte No. 3	03/09/2021		

Durante el mes de mayo de 2022 no se tuvieron novedades respecto a la convocatoria No. 167.

3.2 Informe Acreditación

La etapa de acreditación corresponde a la verificación de la documentación presentada por cada uno de los planes de negocios postulados (formalizados) en la convocatoria, identificando el cumplimiento de los requisitos de participación establecidos en los términos de referencia de la convocatoria, y regulados por los artículos 17 y 18 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA.

Durante el mes de mayo de 2022 no se realizaron actividades asociadas al proceso de acreditación, toda vez que la convocatoria se encuentra cerrada. Sin embargo, para efectos de trazabilidad del informe se relacionan los resultados del proceso de acreditación adelantado para el primer cierre en el mes enero de 2021, el segundo cierre en el mes de marzo de 2021 y para el tercer corte en el mes de septiembre de 2021 y cuyos resultados se entregaron en las fechas respectivas.

Tabla 4. Información general del proceso de acreditación de la Convocatoria 167, derivada del Contrato de Adhesión No. 2 suscrito con el municipio de Itagüí, Antioquia.

Número de Convocatoria			167				
Corte No. 1	Fecha Apertura		09/12/2020		Fecha de Cierre		10/01/2021
Fecha de Publicación Final Acreditación	20/01/21	Número de Planes Formalizados	42	Número de Planes Acreditados	36	% de Acreditación	86%
Corte No. 2	Fecha Apertura		11/01/2021		Fecha de Cierre		05/03/2021
Fecha de Publicación Final Acreditación	17/03/21	Número de Planes Formalizados	0	Número de Planes Acreditados	0	% de Acreditación	NA
Corte No. 3	Fecha Apertura		05/08/2021		Fecha de Cierre		03/09/2021
Fecha de Publicación Final Acreditación	15/09/21	Número de Planes Formalizados	8	Número de Planes Acreditados	8	% de Acreditación	100%

3.3 Informe Evaluación

La etapa de evaluación corresponde al proceso de ponderación, viabilización, recomendación y jerarquización de los planes de negocio debidamente formalizados y acreditados, de acuerdo con los lineamientos establecidos en los artículos 19 y 20 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y con base en los criterios establecidos en los términos de referencia de la Convocatoria.

Durante el mes de mayo de 2022 no se realizaron actividades asociadas a este proceso. Sin embargo, a fin de tener la trazabilidad del proceso de evaluación a continuación se presenta el resumen de los resultados del proceso de la Convocatoria 167 - municipio de Itagüí, realizado para el primer cierre en el mes febrero de 2021, para el segundo cierre en el mes de marzo de 2021 y para el tercer cierre realizado en el mes de septiembre de 2021 y cuyos resultados se entregaron en las fechas respectivas.

Tabla 5. Información general sobre el proceso de evaluación de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesión No 2 suscrito con el municipio de Itagüí, Antioquia.

Número de Convocatoria			167				
Corte No. 1	Fecha Apertura		09/12/2020		Fecha de Cierre		10/01/2021
Fecha de Publicación Final Evaluación	09/02/21	Número de Planes Evaluados	36	Número de Planes Viabilizados	15	% de Viabilización	42%
Fecha Comisión Técnica de Aprobación	10/02/21	Fecha de Consejo Directivo	17/02/21	Número de Planes a Financiar	15	Valor Planes a Financiar	\$1.842.987.939
Corte No. 2	Fecha Apertura		11/01/2021		Fecha de Cierre		05/03/2021
Fecha de Publicación Final Evaluación	06/04/21	Número de Planes Evaluados	0	Número de Planes Viabilizados	0	% de Viabilización	NA
Fecha Comisión Técnica de Aprobación	06/05/21	Fecha de Consejo Directivo	13/05/21	Número de Planes a Financiar	0	Valor Planes a Financiar	\$0
Corte No. 3	Fecha Apertura		05/08/2021		Fecha de Cierre		03/09/2021
Fecha de Publicación Final Evaluación	01/10/21	Número de Planes Evaluados	8	Número de Planes Viabilizados	3	% de Viabilización	37.5%

Fecha Comisión Técnica de Aprobación	22/10/21	Fecha de Consejo Directivo	09/11/21	Número de Planes a Financiar	3	Valor Planes a Financiar	\$239.571.748
--------------------------------------	----------	----------------------------	----------	------------------------------	---	--------------------------	----------------------

3.4 Informe de Firma de contratos de cooperación

Esta etapa corresponde a la firma y alistamiento de documentos relacionados con la legalización de los contratos de cooperación empresarial de los planes de negocio sujetos de financiación por el Fondo Emprender y seleccionados en la convocatoria respectiva.

Para el período correspondiente entre el 01 al 31 de mayo de 2022 no se realizaron actividades para este proceso en consideración a que todos los contratos de cooperación empresarial para los planes de negocios aprobados para financiamiento ya fueron suscritos.

3.5 Informe de Puesta en Marcha e Interventoría

El proceso de puesta en marcha e interventoría consiste en realizar el seguimiento y acompañamiento a los emprendedores beneficiarios, así como del control y evaluación de la inversión realizada por el SENA – Fondo Emprender y el aliado adherente, de acuerdo con los parámetros establecidos en el Acuerdo 010 de 2019 del SENA. Para desarrollar tal actividad, la Universidad Nacional de Colombia, como operador del Fondo Emprender, en un proceso de selección objetiva, seleccionó a la Universidad de Antioquia.

Para el período comprendido entre el 01 al 31 de mayo de 2022 se tiene el siguiente estado para los planes de negocios financiados en el marco de la convocatoria 167, para mayor detalle ver anexo 3. Estado de avance de emprendimientos convocatoria 167.


Planes de negocios primer cierre

Tabla 6. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la Convocatoria. 167 1C.

No	Id Plan de Negocios	NO. CONTRATO	Nombre Plan de Negocios	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO EMPLEOS	CUMPLIMIENTO MERCADEO	CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS	CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ESTADO
1	74176	252-167-2021	SU SOLUCIÓN	(en blanco)	(en blanco)	\$124.000.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NO EJECUTADO
2	71048	241-167-2021	LAFEMME	8/09/2021	8/09/2022	\$123.766.840	36,36%	77,78%	25,00%	24,93%	VIGENTE
3	71749	242-167-2021	KOEMI	15/07/2021	15/07/2022	\$118.503.405	80,00%	87,50%	50,00%	87,80%	VIGENTE
4	72430	243-167-2021	POLEMIK	2/07/2021	2/07/2022	\$120.536.000	100,00%	100,00%	100,00%	84,39%	VIGENTE
5	72487	244-167-2021	MARCA GATO	6/07/2021	6/07/2022	\$123.769.940	100,00%	50,00%	100,00%	70,78%	VIGENTE
6	72612	245-167-2021	TRES GRACIAS TG	6/07/2021	6/07/2022	\$123.999.885	120,00%	100,00%	100,00%	98,78%	VIGENTE
7	73148	246-167-2021	DOTACIONES INTEGRALES CGV	13/07/2021	13/07/2022	\$120.633.045	80,00%	83,33%	100,00%	80,85%	VIGENTE
8	73785	247-167-2021	ORAL PETS	7/07/2021	7/07/2022	\$123.770.600	75,00%	42,86%	100,00%	66,02%	VIGENTE
9	73882	248-167-2021	ANATRU	7/07/2021	7/07/2022	\$121.475.090	75,00%	100,00%	112,50%	83,60%	VIGENTE
10	73998	249-167-2021	AGENTE RAÍZ	8/07/2021	8/07/2022	\$123.559.536	83,33%	80,00%	25,00%	83,90%	VIGENTE
11	74067	250-167-2021	TAIKA	8/07/2021	8/07/2022	\$123.569.507	100,00%	100,00%	100,00%	99,79%	VIGENTE
12	74133	251-167-2021	LEDSOUND	9/07/2021	9/07/2022	\$123.992.624	50,00%	50,00%	62,50%	58,44%	VIGENTE
13	74184	253-167-2021	CEREALES DE COLOMBIA	9/07/2021	9/07/2022	\$123.963.022	40,00%	100,00%	100,00%	88,11%	VIGENTE
14	74242	254-167-2021	CHICKEN DELIVERY	12/07/2021	12/07/2022	\$123.498.415	100,00%	100,00%	100,00%	98,66%	VIGENTE
15	74249	255-167-2021	FRUITEXCO	12/07/2021	12/07/2022	\$123.950.030	80,00%	62,50%	100,00%	95,27%	VIGENTE

A continuación, se presenta de manera gráfica el avance de los indicadores de cumplimiento para condonación de recursos para los planes de negocio pertenecientes al corte 1. En donde los deficientes hacen referencia a los planes de negocio que no cumplen a la fecha con el indicador mientras que eficientes expresa los planes de negocio que ya superaron el indicador mencionado.

Tabla 7. Cumplimiento de indicadores Conv. 167 1C.



Planes de negocio tercer cierre

Tabla 7. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la Convocatoria. 167 3C.

No	ID Plan de Negocios	NO. CONTRATO	Nombre Plan de Negocios	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO EMPLEOS	CUMPLIMIENTO MERCADEO	CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS	CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ESTADO
1	71549	457-167-2021	Hqm Solutions	24/03/2022	24/03/2023	\$79.711.993	0,00%	18,18%	0,00%	0,00%	VIGENTE
2	73273	458-167-2021	Si Elektron	16/03/2022	16/03/2023	\$80.000.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	VIGENTE
3	78070	459-167-2021	Uniformes Nuevas Tendencias	17/03/2022	17/03/2023	\$79.859.755	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	VIGENTE

Cabe resaltar que para el corte 3 de la convocatoria no se cuenta con avance en los indicadores considerando que los planes de negocio cuentan con 3 meses de ejecución a la fecha.

4 Atención al Emprendedor

Durante el período comprendido del 01 al 31 de mayo de 2022, no se presentaron observaciones, solicitudes, peticiones, quejas y reclamos asociados con la atención al emprendedor.

CONCLUSIONES Y RETOS

En la Tabla No. 8 se relaciona la ficha técnica de la convocatoria No. 167, la cual resume los aspectos más relevantes de la convocatoria.

Tabla 8. Ficha técnica de la convocatoria No. 167 municipio de Itagüí, Antioquia.

Consolidado General Convocatoria	
Total recursos de la convocatoria	\$2.000.000.000
Número total de planes formalizados	50
Número total de planes acreditados	44
Número total de planes viables	18
Número de planes financiados	18
Número de planes aprobados en CDN	18
Total recursos aprobados en CDN	\$2.082.559.687
Número de planes de negocios con desistimientos	1
Total recursos planes con desistimientos (-)	\$ 124.000.000
Planes pendientes de aprobación CDN	0
Total recursos planes pendientes de aprobación CDN	\$ -
Planes de negocios con contrato vigente	17
Total recursos comprometidos	\$1.958.559.687
Saldo de recursos por comprometer	\$ 41.440.313
Ejecución acumulada de recursos	\$ 1.481.032.935

Como conclusiones generales del período comprendido del 01 al 31 de mayo de 2022, podemos encontrar:

1. La Convocatoria 167, tuvo su primer cierre el día 10/01/2021 donde se formalizaron 42 planes de negocio. El proceso de acreditación del corte No. 1 de la Convocatoria 167 – Fondo Emprender, acreditó 36 de los 42 planes de negocio formalizados, para un desempeño del 86% de acreditación.
2. Como resultado del proceso de evaluación del primer cierre de la convocatoria 167 se viabilizan 15 planes de los 36 acreditados para una efectividad del 42%. Los 15 planes de negocio aprobados para financiamiento apropian recursos por valor total de \$1.842.987.939.
3. La convocatoria 167 tuvo el segundo cierre el día 05/03/2021, en donde no se formalizaron planes de negocio.
4. En el tercer cierre de la convocatoria 167 se formalizaron 8 planes de negocios, como resultado del proceso de acreditación se acreditaron la totalidad de los planes para un desempeño del 100%
5. Como resultado del proceso de evaluación del tercer cierre se viabilizan 3 planes de negocios de los 8 planes evaluados teniendo una efectividad del 38%. Los 3 planes aprobados para financiación en el tercer cierre de la convocatoria 167 suman un total de recursos por valor de \$239.571.748.
6. A la fecha la convocatoria presenta una solicitud de desistimiento por parte de emprendedor a los recursos de financiamiento para el plan identificado con el ID 74176 - SU SOLUCIÓN, por valor de \$124.000.0000, el cual fue aprobado en el primer cierre de la convocatoria.
7. Se realizó el seguimiento correspondiente a los proyectos que se encuentran vigentes actualmente, no se presentaron novedades en el seguimiento de la Interventoría durante el período correspondiente al presente informe.

8. A la fecha los planes de negocios vigentes presentan una ejecución acumulada de \$1.481.032.935.

PROYECCIONES A JUNIO DE 2022

Se espera que los 17 planes aprobados para financiamiento en el primer y tercer cierre de la convocatoria No. 167 con contrato de cooperación vigente continúen en el proceso de ejecución sin novedades.

La Universidad Nacional se encuentra pendiente de la decisión referente a los recursos por comprometer por valor de \$41.440.313 por parte del SENA y el ente adherente.

ANEXOS

Anexo 1.	EXTRACTO DAV 8958 MAYO 2022
Anexo 2.	Ejecución por Emprendimiento
Anexo 3.	Estado de avance de emprendimientos CV 167

ANEXO 1. EXTRACTO_DAV_8958_ MAYO_2022



DAVIVIENDA



H.65

CUENTA DE AHORROS

0077 0086 8958

INFORME DEL MES: MAYO /2022

Apreciado Cliente

PCCNTR 1471299-2020 AD 2 SENA-ITAGUI ANTIOQUIA

TESORERIA_SAI@UNAL.EDU.CO

Saldo Anterior	\$21,471,797.48
Más Créditos	\$1,825.10
Menos Débitos	\$0.00
Nuevo Saldo	\$21,473,622.58
Saldo Promedio	\$21,471,797.48

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
31 05	\$ 1,825.10+	0000	Rendimientos Financieros.	



LA IMPORTANCIA DEL AHORRO
SE VE EN UN FUTURO MÁS FELIZ,
CONSTRÚYALO CON SUS CUENTAS DE AHORRO
Y CORRIENTE DAVIVIENDA.

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos

Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.

Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Carlos Mario Serna Dirección: Calle 72 No. 6 - 30 Piso 18 en Bogotá. PBX: 601-6092013 Fax: 601-4829715 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.comPara mayor información en www.davivienda.com

Anexo 2. Ejecución por Emprendimiento Mayo 31

ID PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	ID CONVOCATORIA	VALOR APROBADO EN ACTA DE CDN	GMF APROBADO	TOTAL APORTES	VALOR BRUTO PAGADO	GMF VALOR BRUTO PAGADO	TOTAL EJECUTADO	REINTEGROS A LOS EMPRENDIMIENTOS	GMF DE LOS REINTEGROS	SALDO POR EJECUTAR
71048	LAFEMME	167	\$ 123.766.840,00	\$ 495.067,36	\$ 124.261.907,36	\$ 30.852.434,00	\$ 123.409,74	\$ 30.975.843,74	\$ -	\$ -	\$ 93.286.063,62
71749	KOEMI	167	\$ 118.503.405,00	\$ 474.013,62	\$ 118.977.418,62	\$ 110.203.031,53	\$ 440.812,13	\$ 110.643.843,66	\$ -	\$ -	\$ 8.333.574,96
72430	POLEMIK	167	\$ 120.536.000,00	\$ 482.144,00	\$ 121.018.144,00	\$ 107.026.709,42	\$ 428.106,84	\$ 107.454.816,26	\$ -	\$ -	\$ 13.563.327,74
72487	MARCA GATO	167	\$ 123.769.940,00	\$ 495.079,76	\$ 124.265.019,76	\$ 101.646.294,20	\$ 406.585,18	\$ 102.052.879,38	\$ -	\$ -	\$ 22.212.140,38
72612	TRES GRACIAS TG	167	\$ 123.999.885,00	\$ 495.999,54	\$ 124.495.884,54	\$ 122.941.121,85	\$ 491.764,49	\$ 123.432.886,34	\$ -	\$ -	\$ 1.062.998,20
73148	DOTACIONES INTEGRALES CGV	167	\$ 120.633.045,00	\$ 482.532,18	\$ 121.115.577,18	\$ 103.856.499,98	\$ 415.426,00	\$ 104.271.925,98	\$ -	\$ -	\$ 16.843.651,20
73785	ORAL PETS	167	\$ 123.770.600,00	\$ 495.082,40	\$ 124.265.682,40	\$ 98.093.091,03	\$ 392.372,36	\$ 98.485.463,39	\$ -	\$ -	\$ 25.780.219,01
73882	ANATRU	167	\$ 121.475.090,00	\$ 485.900,36	\$ 121.960.990,36	\$ 108.055.019,03	\$ 432.220,08	\$ 108.487.239,11	\$ -	\$ -	\$ 13.473.751,25
73998	AGENTE RAIZ	167	\$ 123.559.536,00	\$ 494.238,14	\$ 124.053.774,14	\$ 114.555.742,82	\$ 458.222,97	\$ 115.013.965,79	\$ -	\$ -	\$ 9.039.808,35
74067	TAIKA	167	\$ 123.569.507,00	\$ 494.278,03	\$ 124.063.785,03	\$ 123.314.475,28	\$ 493.257,90	\$ 123.807.733,18	\$ -	\$ -	\$ 256.051,85
74133	LESOUND	167	\$ 123.992.624,00	\$ 495.970,50	\$ 124.488.594,50	\$ 86.454.102,00	\$ 345.816,41	\$ 86.799.918,41	\$ -	\$ -	\$ 37.688.676,09
74184	CEREALES DE COLOMBIA	167	\$ 123.963.022,00	\$ 495.852,09	\$ 124.458.874,09	\$ 117.501.578,00	\$ 470.006,31	\$ 117.971.584,31	\$ -	\$ -	\$ 6.487.289,78
74242	CHICKEN DELIVERY	167	\$ 123.498.415,00	\$ 493.993,66	\$ 123.992.408,66	\$ 123.498.415,00	\$ 493.993,66	\$ 123.992.408,66	\$ -	\$ -	\$ -
74249	FRUITEXCO	167	\$ 123.950.030,00	\$ 495.800,12	\$ 124.445.830,12	\$ 120.616.310,76	\$ 482.465,24	\$ 121.098.776,00	\$ -	\$ -	\$ 3.347.054,12
71549	HQM SOLUTIONS	167-3	\$ 79.711.993,00	\$ 318.847,97	\$ 80.030.840,97	\$ 12.418.110,00	\$ 49.672,44	\$ 12.467.782,44	\$ -	\$ -	\$ 67.563.058,53
73273	SIELEKTRON	167-3	\$ 80.000.000,00	\$ 320.000,00	\$ 80.320.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80.320.000,00
78070	UNIFORMES NUEVAS TENDENCIAS	167-3	\$ 79.859.755,00	\$ 319.439,02	\$ 80.179.194,02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80.179.194,02
TOTAL			\$ 1.958.559.687,00	\$ 7.834.238,75	\$ 1.966.393.925,75	\$ 1.481.032.934,90	\$ 5.924.131,74	\$ 1.486.957.066,64	\$ -	\$ -	\$ 479.436.859,11

Anexo 3. Estado de avance emprendimientos CV 167

CONTRATO DE ADHESIÓN 167 - Itagui - Primer corte - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	71048
Plan de Negocios:	LAFEMME
Convocatoria	167 - Itagui - Primer corte
Beneficiario	SARA CIFUENTES URUEÑA
Cedula	1152444641
No. Contrato	241-167-2021
Valor Contrato	\$123.766.840, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	LA FEMME APP S.A.S
Nit	901.516.507-6
Ciudad	Itagui
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	QUINTERO VÁSQUEZ MARGARITA ROSA
Fecha de Inicio	9/8/2021
Segunda visita	1/26/2022
Tercera visita	5/10/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	9/8/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
11	4	36%	9	7	78%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	2	25%	9760	1396	14%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$248.230.000, 00	\$42.483.650, 00	17,11%	\$123.766.840, 00	\$30.852.434, 00	24,93%

CONTRATO DE ADHESIÓN 167 - Itagui - Primer corte - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	71749
Plan de Negocios:	KOEMI
Convocatoria	167 - Itagui - Primer corte
Beneficiario	MARLY JULIETTE BARBERI CANO
Cedula	42800500
No. Contrato	242-167-2021
Valor Contrato	\$118.503.405, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	INDUSTRIAS KOEMI SAS
Nit	901.501.330-4
Ciudad	Itagui
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	FLÓREZ PAREJA ELIZABETH
Fecha de Inicio	7/15/2021
Segunda visita	11/10/2021
Tercera visita	3/2/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	7/15/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	4	80%	8	7	88%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	4	50%	2050	1024	50%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$147.600.000, 00	\$37.570.741, 00	25,45%	\$118.503.405, 00	\$104.048.847, 00	87,8%

CONTRATO DE ADHESIÓN 167 - Itagui - Primer corte - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	72430
Plan de Negocios:	POLEMIK
Convocatoria	167 - Itagui - Primer corte
Beneficiario	JENNY TATIANA ARANGO ORREGO
Cedula	1040740590
No. Contrato	243-167-2021
Valor Contrato	\$120.536.000, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	POLEMIK S.A.S
Nit	901.490.886-8
Ciudad	Itagui
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	FLÓREZ PAREJA ELIZABETH
Fecha de Inicio	7/2/2021
Segunda visita	10/20/2021
Tercera visita	2/16/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	7/2/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	4	100%	11	11	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	8	100%	2740	276	10%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$218.688.000, 00	\$8.009.585, 00	3,66%	\$120.536.000, 00	\$101.714.913, 00	84,39%

CONTRATO DE ADHESIÓN 167 - Itagui - Primer corte - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	72487
Plan de Negocios:	MARCA GATO
Convocatoria	167 - Itagui - Primer corte
Beneficiario	ERIKA LISETH GARAVITO NAVARRO
Cedula	1098641108
No. Contrato	244-167-2021
Valor Contrato	\$123.769.940, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	MARCA GATO S.A.S
Nit	901.494.916-9
Ciudad	Itagui
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	FLÓREZ PAREJA ELIZABETH
Fecha de Inicio	7/6/2021
Segunda visita	11/2/2021
Tercera visita	2/28/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	7/6/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	6	3	50%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	8	100%	4187	3588	86%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$193.909.161, 00	\$170.693.809, 00	88,03%	\$123.769.940, 00	\$87.609.886, 00	70,78%

CONTRATO DE ADHESIÓN 167 - Itagui - Primer corte - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	72612
Plan de Negocios:	TRES GRACIAS TG
Convocatoria	167 - Itagui - Primer corte
Beneficiario	DANIELA PATRICIA MARTINEZ PEREZ
Cedula	1143356877
No. Contrato	245-167-2021
Valor Contrato	\$123.999.885, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	TRES GRACIAS MODA S.A.S
Nit	901.491.522-8
Ciudad	Itagui
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	FLÓREZ PAREJA ELIZABETH
Fecha de Inicio	7/6/2021
Segunda visita	10/21/2021
Tercera visita	2/17/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	7/6/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	6	120%	10	10	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	8	100%	2644	122	5%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$276.280.000, 00	\$5.652.390, 00	2,05%	\$123.999.885, 00	\$122.482.111, 00	98,78%

CONTRATO DE ADHESIÓN 167 - Itagui - Primer corte - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	73148
Plan de Negocios:	DOTACIONES INTEGRALES CGV
Convocatoria	167 - Itagui - Primer corte
Beneficiario	CARLOS GUILLERMO VELASQUEZ LOPEZ
Cedula	9727683
No. Contrato	246-167-2021
Valor Contrato	\$120.633.045, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	CGV DOTACIONES S.A.S
Nit	901.491.728-7
Ciudad	Itagui
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	FLÓREZ PAREJA ELIZABETH
Fecha de Inicio	7/13/2021
Segunda visita	10/29/2021
Tercera visita	2/25/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	7/13/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	4	80%	6	5	83%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	8	100%	828	1177	142%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$318.557.124, 00	\$100.198.146, 00	31,45%	\$120.633.045, 00	\$97.536.412, 00	80,85%

CONTRATO DE ADHESIÓN 167 - Itagui - Primer corte - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	73785
Plan de Negocios:	ORAL PETS
Convocatoria	167 - Itagui - Primer corte
Beneficiario	OSCAR DARIO MARÍN ÁLVAREZ
Cedula	70512533
No. Contrato	247-167-2021
Valor Contrato	\$123.770.600, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	ORAL PETS VETERINARIA S.A.S
Nit	901.477.551-2
Ciudad	Itagui
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	QUINTERO VÁSQUEZ MARGARITA ROSA
Fecha de Inicio	7/7/2021
Segunda visita	11/18/2021
Tercera visita	3/14/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	7/7/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	3	75%	7	3	43%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	8	100%	2112	378	18%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$236.544.000, 00	\$19.506.597, 00	8,25%	\$123.770.600, 00	\$81.708.164, 00	66,02%

CONTRATO DE ADHESIÓN 167 - Itagui - Primer corte - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	73882
Plan de Negocios:	ANATRU
Convocatoria	167 - Itagui - Primer corte
Beneficiario	ANAMARIA TRUJILLO RÁMIREZ
Cedula	1128274370
No. Contrato	248-167-2021
Valor Contrato	\$121.475.090, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	ANATRU BEAUTY S.A.S
Nit	901.492.577-6
Ciudad	Itagui
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	FLÓREZ PAREJA ELIZABETH
Fecha de Inicio	7/7/2021
Segunda visita	10/22/2021
Tercera visita	2/18/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	7/7/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	3	75%	9	9	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	9	113%	1145	18	2%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$165.500.000, 00	\$6.121.863, 00	3,7%	\$121.475.090, 00	\$101.556.919, 00	83,6%

CONTRATO DE ADHESIÓN 167 - Itagui - Primer corte - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	73998
Plan de Negocios:	AGENTE RAIZ
Convocatoria	167 - Itagui - Primer corte
Beneficiario	THOMAS RESTREPO BARTH
Cedula	1037576763
No. Contrato	249-167-2021
Valor Contrato	\$123.559.536, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	AGENTE RAIZ S.A.S
Nit	901.492.200-5
Ciudad	Itagui
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	FLÓREZ PAREJA ELIZABETH
Fecha de Inicio	7/8/2021
Segunda visita	11/4/2021
Tercera visita	3/1/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	7/8/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	5	83%	5	4	80%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	2	25%	1536	100	7%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$205.664.000, 00	\$10.067.933, 00	4,9%	\$123.559.536, 00	\$103.671.486, 00	83,9%

CONTRATO DE ADHESIÓN 167 - Itagui - Primer corte - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74067
Plan de Negocios:	TAIKA
Convocatoria	167 - Itagui - Primer corte
Beneficiario	VIVIAN KAROLINA TACHE JORGE
Cedula	1047421297
No. Contrato	250-167-2021
Valor Contrato	\$123.569.507, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	TAIKA PLUS S.A.S
Nit	901.491.679-4
Ciudad	Itagui
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	FLÓREZ PAREJA ELIZABETH
Fecha de Inicio	7/8/2021
Segunda visita	10/25/2021
Tercera visita	2/21/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	7/8/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	7	7	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	8	100%	4688	1594	34%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$248.901.200, 00	\$19.123.191, 00	7,68%	\$123.569.507, 00	\$123.314.475, 00	99,79%

CONTRATO DE ADHESIÓN 167 - Itagui - Primer corte - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74133
Plan de Negocios:	LESOUND
Convocatoria	167 - Itagui - Primer corte
Beneficiario	JOSE ALEJANDRO REYES OSPINO
Cedula	1036686858
No. Contrato	251-167-2021
Valor Contrato	\$123.992.624, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	LESOUND APP SAS
Nit	901.494.888-0
Ciudad	Itagui
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	QUINTERO VÁSQUEZ MARGARITA ROSA
Fecha de Inicio	7/9/2021
Segunda visita	11/17/2021
Tercera visita	3/18/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	7/9/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	2	50%	4	2	50%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	5	63%	3200	-	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$51.632.000, 00	\$ -	0,0%	\$123.992.624, 00	\$72.466.941, 00	58,44%

CONTRATO DE ADHESIÓN 167 - Itagui - Primer corte - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74176
Plan de Negocios:	SU SOLUCIÓN
Convocatoria	167 - Itagui - Primer corte
Beneficiario	OSCAR DARIO OSPINA VILLA
Cedula	1128279331
No. Contrato	252-167-2021
Valor Contrato	\$124.000.000, 00
Estado	NO EJECUTADO

EMPRESA

Razon social	
Nit	
Ciudad	Itagui
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	
Fecha de Inicio	
Segunda visita	
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	0	0,0%	0	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
0	0	0,0%	0	-	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$,000	\$ -	0,0%	\$124.000.000, 00	\$,000	0,0%

CONTRATO DE ADHESIÓN 167 - Itagui - Primer corte - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74184
Plan de Negocios:	CEREALES DE COLOMBIA
Convocatoria	167 - Itagui - Primer corte
Beneficiario	JUAN ESTEBAN GARZON TRUJILLO
Cedula	1037604442
No. Contrato	253-167-2021
Valor Contrato	\$123.963.022, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	INVERSIONES COLOMBIANAS EN CEREALES S.A.S.
Nit	901.491.498-8
Ciudad	Itagui
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	FLÓREZ PAREJA ELIZABETH
Fecha de Inicio	7/9/2021
Segunda visita	10/26/2021
Tercera visita	3/3/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	7/9/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	2	40%	8	8	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	8	100%	18200	10000	55%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$177.800.000, 00	\$8.403.400, 00	4,73%	\$123.963.022, 00	\$109.224.246, 00	88,11%

CONTRATO DE ADHESIÓN 167 - Itagui - Primer corte - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74242
Plan de Negocios:	CHICKEN DELIVERY
Convocatoria	167 - Itagui - Primer corte
Beneficiario	DANIS EMILCE ALMANZA MARTÍNEZ
Cedula	39279027
No. Contrato	254-167-2021
Valor Contrato	\$123.498.415, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	CHICKEN DELIVERY S.A.S
Nit	901.490.874-1
Ciudad	Itagui
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	FLÓREZ PAREJA ELIZABETH
Fecha de Inicio	7/12/2021
Segunda visita	10/27/2021
Tercera visita	2/23/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	7/12/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	5	5	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	8	100%	7524	2425	32%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$297.198.000, 00	\$95.528.840, 00	32,14%	\$123.498.415, 00	\$121.842.557, 00	98,66%

CONTRATO DE ADHESIÓN 167 - Itagui - Primer corte - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74249
Plan de Negocios:	FRUITEXCO
Convocatoria	167 - Itagui - Primer corte
Beneficiario	JUAN FELIPE GÓMEZ GIRALDO
Cedula	71794858
No. Contrato	255-167-2021
Valor Contrato	\$123.950.030, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	FRUITEXCO SAS
Nit	901.491.106-6
Ciudad	Itagui
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	FLÓREZ PAREJA ELIZABETH
Fecha de Inicio	7/12/2021
Segunda visita	10/28/2021
Tercera visita	2/24/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	7/12/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	4	80%	8	5	63%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	8	100%	38003	1511	4%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$346.684.046, 00	\$9.136.700, 00	2,64%	\$123.950.030, 00	\$118.093.167, 00	95,27%

CONTRATO DE ADHESIÓN 167 - Municipio Itagüí (Antioquia)-3 cierre - 3

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	71549
Plan de Negocios:	Hqm Solutions
Convocatoria	167 - Municipio Itagüí (Antioquia)-3 cierre
Beneficiario	Vivian Yiset Villera Contreras
Cedula	50995140
No. Contrato	457-167-2021
Valor Contrato	\$79.711.993, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	
Nit	
Ciudad	Itagui
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	HINCAPIÉ GUERRA LEIDY MARJORY
Fecha de Inicio	3/24/2022
Segunda visita	
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	3/24/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	0	0,0%	11	2	18%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	0	0,0%	243	-	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$193.319.829, 00	\$ -	0,0%	\$79.711.993, 00	\$,000	0,0%

CONTRATO DE ADHESIÓN 167 - Municipio Itagüí (Antioquia)-3 cierre - 3

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	73273
Plan de Negocios:	Sielektron
Convocatoria	167 - Municipio Itagüí (Antioquia)-3 cierre
Beneficiario	Jorge Humberto Estrada Atilano
Cedula	1036612659
No. Contrato	458-167-2021
Valor Contrato	\$80.000.000, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	
Nit	
Ciudad	Itagui
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	ALZATE LÓPEZ CLAUDIA ELENA
Fecha de Inicio	3/16/2022
Segunda visita	
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	3/16/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	0	0,0%	4	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	0	0,0%	392	-	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$172.254.808, 00	\$ -	0,0%	\$80.000.000, 00	\$,000	0,0%

CONTRATO DE ADHESIÓN 167 - Municipio Itagüí (Antioquia)-3 cierre - 3

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	78070
Plan de Negocios:	Uniformes Nuevas Tendencias
Convocatoria	167 - Municipio Itagüí (Antioquia)-3 cierre
Beneficiario	Yeiny Ingrid Perez Rivas
Cedula	43185600
No. Contrato	459-167-2021
Valor Contrato	\$79.859.755, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	
Nit	
Ciudad	Itagui
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	HINCAPIÉ GUERRA LEIDY MARJORY
Fecha de Inicio	3/17/2022
Segunda visita	
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	3/17/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	0	0,0%	7	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	0	0,0%	900	-	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$257.500.000, 00	\$ -	0,0%	\$79.859.755, 00	\$,000	0,0%