

Informes de Gestión No. 18
Contrato de Adhesión No. 10 Municipio de Planadas
Período del 01 al 31 de mayo del 2022

Elaborado por:
Universidad Nacional de Colombia

Contrato interadministrativo
CO1.PCCNTR.1471299

FONDO EMPRENDER
SENA-Universidad Nacional de Colombia de Colombia

Mayo 31 de 2022



TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN	2
1 Informe Administrativo y Financiero	3
1.1 Informe Administrativo	3
1.2 Informe Financiero	3
2 Informe Jurídico	5
3 Informe Técnico	5
3.1 Informe Convocatoria	5
3.2 Informe Acreditación	5
3.3 Informe Evaluación	6
3.4 Informe de Firma de contratos de cooperación	7
3.5 Informe de Puesta en Marcha e Interventoría	7
4 Atención al Emprendedor	12
CONCLUSIONES Y RETOS	12
ANEXOS	13

PRESENTACIÓN

En cumplimiento a la obligación que tiene la Universidad Nacional de Colombia en el numeral 1.6 OBLIGACIONES TÉCNICAS ADICIONALES, subnumeral 4) literal d) de la Cláusula Tercera del Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 *“Informe de convenios y demás figuras jurídicas utilizadas para la colocación de recursos al Fondo, el cual debe incluir como mínimo fecha de ingreso, rendimientos, amortización de intereses y rendimientos, aplicación del capital semilla, aplicación de otros gastos o costos, recursos remanentes”*; así como a la obligación contractual estipulada en el numeral 7, inciso B – Obligaciones de la Universidad Nacional de Colombia, de la Cláusula OCTAVA – Obligaciones de las Partes: *“Elaborar los informes de gestión mensuales sobre el avance de la adhesión para su remisión al SENA”*, del contrato de Adhesión No. 10; se presenta a continuación el informe con corte al 31 de mayo de 2022, del contrato de Adhesión No. 10 suscrito con el municipio de Planadas, Tolima.

De otra parte, en la CLÁUSULA QUINTA, Obligaciones específicas del contratista, en particular al numeral once (11) del contrato interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre el SENA y la Universidad Nacional de Colombia: *“Presentar como mínimo los siguientes informes mensuales a la Coordinación Nacional de Emprendimiento del SENA y supervisores: - Informe de ejecución financiera, donde se reporten los pagos efectivos derivados de la ejecución del Contrato. - Informe de gestión deberá contener componente técnico, administrativo y jurídico el cual incluye como mínimo aspectos precontractuales, contractuales, post-contractuales, financieros y de ejecución presupuestal, los cuales serán elaborados y presentados en el formato diseñado por el SENA. -Informe de convenios y demás figuras jurídicas utilizadas para la colocación de recursos al Fondo, el cual deberá incluir como mínimo fecha de ingreso, rendimientos, amortización de intereses y rendimientos, aplicación del capital semilla, aplicación de otros gastos o costos, recursos remanentes. Estos informes serán entregados a los diez (10) días hábiles siguientes al cierre reportado. Informes adicionales los cuales serán solicitados por el SENA, y entregados en el término que se indique en la solicitud y según lo establecido en las especificaciones técnicas”*.

Este informe presentado al ente aliado, municipio de Planadas, toma la información de referencia del informe de gestión del mes de mayo de 2022, presentado por la Universidad Nacional al SENA, y está compuesto por una descripción de actividades realizadas en los componentes Administrativo y Financiero, Jurídico, Técnico (Incluye, convocatoria, acreditación, evaluación, interventoría y atención al emprendedor. Finalmente se tiene un componente de conclusiones y retos a ejecutar en el siguiente período, junto con los anexos que soportan la información, y el listado de los mismos.

Como cualquier contrato entre entidades públicas, el contrato interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre la Universidad Nacional de Colombia y el SENA, requiere herramientas de gestión sistemática y transparente que permitan dirigir, controlar y evaluar el desempeño de la ejecución de este en términos de calidad y satisfacción social. De esta manera, en el marco del contrato CO1.PCCNTR.1471299 surge la necesidad de establecer un sistema de gestión de calidad alineado no sólo con las partes involucradas, sino también con la normatividad establecida por el Gobierno de Colombia en torno a los sistemas de gestión de calidad de las entidades de naturaleza pública.

Las actividades aquí descritas corresponden al período del 01 al 31 de mayo del año 2022.

1 Informe Administrativo y Financiero

1.1 Informe Administrativo

El Contrato de Adhesión No. 10 suscrito con el municipio de Planadas, tiene las siguientes generalidades desde su componente administrativo:

Tabla 1. Aspectos Generales del Contrato de Adhesión No. 10 suscrito con el municipio de Planadas, Tolima.

Número de Adhesión	10	Entidad Adherente	Municipio de Planadas
Fecha de Inicio	20/11/2020		
Duración	Desde el 20/11/2020 y su vencimiento se sujeta al plazo de ejecución del contrato interadministrativo No.CO1.PCCNTR.1471299 de 2020, prorrogado en 23 meses adicionales a los 36 meses pactados inicialmente, para finalizar el 23/03/2025.		
Valor Total del Contrato	\$924.000.000		
Valor Aporte SENA	\$616.000.000		
Valor Aporte Aliado	\$308.000.000		
Nombre del Supervisor por parte del SENA	Carlos Gamba. Coordinador Nacional de Emprendimiento de la Dirección General del SENA		
Nombre del Supervisor por parte de la Entidad Aliada	Elisa Dayan Henao Rivera		
Nombre del Contacto en Entidad Aliada	Elisa Dayan Henao Rivera		
Cargo del Contacto en Entidad Aliada	Jefe de Oficina Asesora de Planeación municipio de Planadas		
Número Telefónico o Celular	(+57)8 2265126	Correo Electrónico	oficinaplaneacion@planadas-tolima.gov.co
Nombre de orientador regional SENA		Correo Electrónico	
Nombre del Líder de Interventoría por parte de la Universidad Nacional de Colombia	Carlos Rosado	Correo Electrónico	crosado@unal.edu.co
Nombre de profesional de enlace Universidad Nacional de Colombia	Paula Mendoza	Correo Electrónico	pmendozam@unal.edu.co

Durante el período comprendido entre el 01 al 31 de mayo del 2022, no se realizaron actividades específicas en el componente administrativo en este Convenio de Adhesión No. 10.

1.2 Informe Financiero

Los movimientos de la cuenta bancaria exclusiva del proyecto se presentan en la Tabla 2. (Ver Anexo 1: EXTRACTO_DAV_8966_MAYO_2022).

La información financiera del proyecto a corte del presente informe es la siguiente:


Tabla 2. Información Financiera del Contrato de Adhesión No. 10 suscrito con el municipio de Planadas, Tolima.

Cuenta de Ahorros No	0077-0086-8966	Banco	DAVIVIENDA
CDP	378	Valor	\$308.000.000
RP	2020-000-638	Valor	\$308.000.000
Valor de Desembolso	\$308.000.000	Fecha del Desembolso	16/12/2020
Fondo de Inversión FIDULIQUEZ No	70083603666 70083603706	Fiduciaria	Popular

Valor Traslado a la Fiducia	\$139.554.539,33 \$167.503.773,00	Fecha del Traslado	16/09/2021 25/10/2021
Saldo Total en Fiducia	\$671.865.568	Valor Total Rendimientos Financieros en Fiducia	\$8.740.983
Valor Total de Convocatoria	\$924.000.000	Valor Aporte Aliado a la Convocatoria	\$308.000.000
Valor Aprobado a Planes de Negocio CDN	\$921.174.936	Valor Asignado a Planes de Negocio CDN con cargo a recursos aliado	\$307.058.312
Valor planes con desistimiento	\$167.475.486	Valor planes con desistimiento con cargo a recursos aliado	\$55.825.162
TOTAL Saldo Recursos teniendo en cuenta aprobaciones del CDN	\$170.300.550	TOTAL Saldo Recursos teniendo en cuenta aprobaciones del CDN con cargo a recursos aliado	\$56.766.850
Valor Total valor comprometido	\$753.699.450	Valor Total valor comprometido con cargo a recursos aliado	\$251.233.150
Valor Total Ejecutado a Planes de Negocio	\$262.317.532	Valor Aporte Aliado Ejecutado a Planes de Negocio	\$87.439.177
Valor Rendimientos Financieros del aporte del Aliado (Periodo)	\$101	Valor Rendimientos Financieros del aporte del Aliado. (Acumulado)	\$247.779
Valor Reintegro Aliado		Fecha de Reintegro	
Concepto			

En la gráfica 1 se muestra el avance de ejecución de recursos asignados a la convocatoria No. 176 perteneciente al municipio de Planadas, Tolima, al 31 de mayo de 2022 se tienen recursos comprometidos por valor de \$753.699.450 equivalentes al 81.57% de los recursos de la convocatoria, dejando un saldo por comprometer de \$170.300.550, teniendo en cuenta los desistimientos de planes sin ejecución de recursos presentados a la fecha del presente informe.

Gráfica 1. Avance recursos financieros del Contrato de Adhesión No. 10 suscrito con el municipio de Planadas, Tolima.



Así mismo, los planes de negocios vigentes a la fecha presentan una ejecución acumulada de recurso por valor \$262.317.532, equivalentes al 34.80% de los recursos comprometidos y 28.39% de los recursos de la convocatoria (Ver Anexo 2. Ejecución por Emprendimiento).

2 Informe Jurídico

Para el período comprendido entre el 01 al 31 de mayo del 2022, no se presentaron novedades de índole jurídico, relacionadas con PQRS y/o derechos de petición.

3 Informe Técnico

Respondiendo a la obligación de la CLÁUSULA QUINTA numeral 29). Realizar las acciones necesarias para la ejecución de los recursos de acuerdos y convenios nacionales e internacionales obtenidos de posibles aportantes al Fondo Emprender, así como los recursos incorporados en contratos de adhesión suscritos en el marco del Acuerdo 010 de 2019, o la norma que se encuentre vigente para tal efecto y los respectivos manuales” (...), se desarrollaron las siguientes actividades relacionadas con el Contrato de Adhesión No. 10 suscrito con el municipio de Planadas, Tolima.

3.1 Informe Convocatoria

La etapa correspondiente a convocatoria, (entendida esta como la oferta pública) incluyó la estructuración de los términos de referencia de la misma que determinó: población objetivo, sectores económicos, montos de financiación, cronograma, marco regulatorio, criterios de evaluación, disponibilidad presupuestal y demás criterios de participación; los cuales fueron definidos por el aliado adherente y respondiendo a las directrices establecidas en el Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y demás manuales normativos del Fondo Emprender. Posteriormente, incluyó el lanzamiento de la convocatoria, y la publicación de los términos de referencia de la misma en el portal Web del Fondo Emprender.

Para el caso de la convocatoria No. 176 específica para el municipio de Planadas, Tolima, cuyo enlace de acceso se encuentra disponible en: <http://www.fondoemprender.com/SitePages/FondoEmprenderConv1762020.aspx>, se tienen las siguientes características:

Tabla 3. Información general sobre la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesión No. 10 suscrito con el municipio de Planadas, Tolima.

Número de Convocatoria	176		
Fecha de Lanzamiento	19/11/2020	Monto Máximo a Financiar por Plan	\$84.000.000
Fecha de Apertura	09/12/2020	Fecha de Cierre	05/03/2021
Fecha de Cierre Corte No. 1	31/01/2021	Fecha de Cierre Corte No. 2	05/03/2021
Fecha Corte No. 3	10/06/2021		

Durante el mes de mayo se dio apertura a la adenda No. 04 de la convocatoria 176 la cual tendrá cierre el 06 de junio de 2022 (ver anexo 3).

3.2 Informe Acreditación

La etapa de acreditación corresponde a la verificación de la documentación presentada por cada uno de los planes de negocios postulados (formalizados) en la convocatoria, identificando el cumplimiento de los requisitos de participación establecidos en los términos de referencia de la convocatoria, y regulados por los artículos 17 y 18 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA.

Durante el período del mes de mayo de 2022 no se realizaron actividades asociadas al proceso de acreditación, toda vez que la convocatoria se encuentra cerrada. Sin embargo, para efectos de trazabilidad del informe se relacionan los resultados del proceso de acreditación adelantado para el primer cierre en el mes de enero de 2021, para el segundo cierre en el mes de marzo de 2021 y para el tercer cierre en el mes de junio de 2021 y cuyos resultados se entregaron en las fechas respectivas.

Tabla 4. Información general sobre el proceso de acreditación de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesión No. 10 suscrito con el municipio de Planadas, Tolima.

Número de Convocatoria			176				
Corte No. 1	Fecha Apertura		09/12/2020		Fecha de Cierre		31/01/2021
Fecha de Publicación Final Acreditación	12/02/21	Número de Planes Formalizados	0	Número de Planes Acreditados	0	% de Acreditación	NA
Corte No. 2	Fecha Apertura		01/02/2021		Fecha de Cierre		05/03/2021
Fecha de Publicación Final Acreditación	17/03/21 05/04/21	Número de Planes Formalizados	8	Número de Planes Acreditados	6	% de Acreditación	75%
Corte No. 3	Fecha Apertura		06/03/2021		Fecha de Cierre		10/06/2021
Fecha de Publicación Final Acreditación	24/06/21	Número de Planes Formalizados	8	Número de Planes Acreditados	7	% de Acreditación	88%

3.3 Informe Evaluación

La etapa de evaluación corresponde al proceso de ponderación, viabilización, recomendación y jerarquización de los planes de negocio debidamente formalizados y acreditados, de acuerdo con los lineamientos establecidos en los artículos 19 y 20 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y con base en los criterios establecidos en los términos de referencia de la Convocatoria.

Durante el mes de mayo de 2022 no se realizaron actividades asociadas a este proceso. Sin embargo, a continuación, se relacionan las generalidades con respecto al proceso de evaluación de la convocatoria 176 – Planadas, realizado para el primer cierre en el mes febrero de 2021, para el segundo cierre en el mes de marzo de 2021 y para el tercer cierre en el mes de junio de 2021 y cuyos resultados se entregaron en las fechas respectivas.

Tabla 5. Información general sobre el proceso de evaluación de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesión No. 10 suscrito con el municipio de Planadas, Tolima.

Número de Convocatoria			176				
Corte No. 1	Fecha Apertura		09/12/2020		Fecha de Cierre		31/01/2021
Fecha de Publicación Final Evaluación	08/03/21	Número de Planes Evaluados	0	Número de Planes Viabilizados	0	% de Viabilización	NA
Fecha Comisión Técnica de Aprobación	24/03/21	Fecha de Consejo Directivo	06/04/21	Número de Planes a Financiar	0	Valor Planes a Financiar	\$0
Corte No. 2	Fecha Apertura		01/02/2021		Fecha de Cierre		05/03/2021
Fecha de Publicación Final Evaluación	06/04/21	Número de Planes Evaluados	6	Número de Planes Viabilizados	5	% de Viabilización	83%

Fecha Comisión Técnica de Aprobación	06/05/21	Fecha de Consejo Directivo	13/05/21	Número de Planes a Financiar	5	Valor Planes a Financiar	\$418.663.618
Corte No. 3	Fecha Apertura		06/03/2021		Fecha de Cierre		10/06/2021
Fecha de Publicación Final Evaluación	12/07/21	Número de Planes Evaluados	7	Número de Planes Viabilizados	7	% de Viabilización	100%
Fecha Comisión Técnica de Aprobación	21/07/21	Fecha de Consejo Directivo	03/08/21	Número de Planes a Financiar	6	Valor Planes a Financiar	\$502.511.318

3.4 Informe de Firma de contratos de cooperación

Esta etapa corresponde a la firma y alistamiento de documentos relacionados con la legalización de los contratos de cooperación empresarial de los planes de negocio sujetos de financiación por el Fondo Emprender y seleccionados en la convocatoria respectiva.

Para el periodo del 01 al 31 de mayo de 2022, no se desarrollaron actividades en este componente, dado que todos los contratos de cooperación empresarial se encuentran suscritos.

3.5 Informe de Puesta en Marcha e Interventoría

El proceso de puesta en marcha e interventoría consiste en realizar el seguimiento y acompañamiento a los emprendedores beneficiarios, así como del control y evaluación de la inversión realizada por el SENA – Fondo Emprender y el aliado adherente, de acuerdo con los parámetros establecidos en el Acuerdo 010 de 2019 del SENA. Para desarrollar tal actividad, la Universidad Nacional de Colombia, como operador del Fondo Emprender, en un proceso de selección objetiva, seleccionó a la Universidad de Antioquia.

Para el periodo del 01 al 31 de mayo de 2022, se tiene el siguiente estado para los planes de negocio financiados en el marco de la convocatoria 176, para mayor detalle ver anexo 4. Estado de avance de emprendimientos convocatoria 176.

Planes convocatoria 176 C2


Tabla 6. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la convocatoria 176 2C.

No	Id Plan de Negocios	NO. CONTRATO	Nombre Plan de Negocios	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO EMPLEOS	CUMPLIMIENTO MERCADEO	CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS	CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ESTADO
1	74293	303-176-2021	CEGI BROTHERS RESTARANTE BAR	8/10/2021	8/10/2022	\$84.000.000	0,00%	0,00%	0,00%	1,06%	RENUNCIA
2	74340	305-176-2021	AGROTURISMO SANTA LUCIA	30/08/2021	30/08/2022	\$83.881.048	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	RENUNCIA
3	74279	302-176-2021	DYNASTY GUTIERREZ COFFE	27/08/2021	27/08/2022	\$84.000.000	100,00%	100,00%	100,00%	34,51%	VIGENTE
4	74335	304-176-2021	PLANTA DE FERTILIZANTES GAIA ZOMAC SAS	30/08/2021	30/08/2022	\$83.391.285	75,00%	0,00%	33,33%	55,22%	VIGENTE
5	74393	306-176-2021	INSPIRACION, AVES Y CAFE	31/08/2021	31/08/2022	\$83.391.285	50,00%	100,00%	100,00%	86,25%	VIGENTE

Para el caso del plan identificado con el ID 74293, actualmente se prepara informe de no condonación para ser presentado próximamente en el Consejo Directivo del Sena, por lo tanto, se aclara que hasta tanto no se formalice la terminación del contrato los recursos no ejecutados no están disponibles, dado que se tiene un compromiso presupuestal bajo el contrato 303-176-2021.

A continuación, se presenta de manera gráfica el avance de los indicadores de cumplimiento para condonación de recursos para los planes de negocio pertenecientes al corte 1. En donde los deficientes hacen referencia a los planes de negocio que no cumplen a la fecha con el indicador mientras que eficientes expresa los planes de negocio que ya superaron el indicador mencionado.

Tabla 7. Cumplimiento de indicadores Conv. 176 2C.







Planes de negocio CV 176 3C

Tabla 8. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la convocatoria 176 3C.

No	Id Plan de Negocios	NO. CONTRATO	Nombre Plan de Negocios	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO EMPLEOS	CUMPLIMIENTO MERCADEO	CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS	CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ESTADO
1	74452	361-176-2021	SDAP SISTEMAS DE ALTA PRECISIÓN			\$83.594.438	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NO EJECUTADO
2	74226	358-176-2021	COLOMBIAN SPECIAL COFFEE	16/11/2021	16/11/2022	\$84.000.000	0,00%	37,50%	0,00%	8,60%	VIGENTE
3	74363	359-176-2021	ROMA STATE COFFEE	11/11/2021	11/11/2022	\$82.995.194	0,00%	0,00%	16,67%	0,00%	VIGENTE
4	74397	360-176-2021	EBANISTERÍA EL OSO	6/12/2021	6/12/2022	\$83.977.314	0,00%	0,00%	0,00%	10,09%	VIGENTE
5	75015	362-176-2021	TRADICIÓN CAMPESINA ZOMAC SAS	18/11/2021	18/11/2022	\$83.995.770	0,00%	0,00%	100,00%	5,05%	VIGENTE
6	75020	363-176-2021	VICAFE 83	19/11/2021	19/11/2022	\$83.948.602	0,00%	0,00%	0,00%	8,71%	VIGENTE

A continuación, se presenta de manera gráfica el avance de los indicadores de cumplimiento para condonación de recursos para los planes de negocio pertenecientes al corte 3. En donde los deficientes hacen referencia a los planes de negocio que no cumplen a la fecha con el indicador mientras que eficientes expresa los planes de negocio que ya superaron el indicador mencionado.

Tabla 9. Cumplimiento de indicadores Conv. 176 3C.

	Empleos  ■ Deficiente		Mercadeo  ■ Deficiente	
	Ejecución  ■ Deficiente		Contrapartidas  ■ Deficiente ■ Eficiente	

4 Atención al Emprendedor

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de mayo de 2022, no se presentaron observaciones, solicitudes, peticiones, quejas y reclamos asociados con la atención al emprendedor.

CONCLUSIONES Y RETOS

En la Tabla No. 8 se relaciona la ficha técnica de la convocatoria No. 176, en la cual se presentan los aspectos más relevantes de la convocatoria.

Tabla 10. Hitos relacionados con el Contrato de Adhesión No. 10 suscrito con el municipio de Planadas, Tolima.

Consolidado General Convocatoria	
Total recursos de la convocatoria	\$ 924.000.000
Número total de planes formalizados	16
Número total de planes acreditados	13
Número total de planes viables	12
Número de planes financiables	11
Número de planes aprobados en CDN	11
Total recursos aprobados en CDN	\$ 921.174.936
Número de planes de negocios con desistimientos	2
Total recursos planes con desistimientos (-)	\$ 167.475.486
Planes pendientes de aprobación CDN	0
Total recursos planes pendientes de aprobación CDN	\$ -
Planes de negocios con contrato vigente	9
Total recursos comprometidos	\$ 753.699.450
Saldo de recursos por comprometer	\$ 170.300.550

Como conclusiones generales del período comprendido del 01 al 31 de mayo de 2022, podemos encontrar:

1. La Convocatoria 176 tuvo su primer cierre el día 31/01/2021, donde no se formalizaron planes de negocio, por lo tanto, los informes de procesos de acreditación y evaluación para este cierre se realizaron mediante la publicación en blanco de los informes respectivos.
2. El día 05/03/2021 tuvo lugar el segundo cierre de la convocatoria 176 donde se formalizaron 8 planes de negocio. El proceso de acreditación del cierre No. 2 de la Convocatoria 176 – Fondo Emprender, asociada al presente contrato de adhesión, acreditó 6 de los 8 planes de negocio formalizados, para un desempeño del 75% de acreditación.
3. El proceso de evaluación del cierre No. 2 de la Convocatoria 176, viabilizó 5 de los 6 planes de negocio acreditados, para un desempeño del 83% de viabilidad.
4. En el segundo cierre de la convocatoria se recomendó la financiación de 5 planes de negocio, por valor de \$418.663.618.
5. Finalmente, el 10/06/2021 la convocatoria 176 tuvo su tercer último cierre donde se formalizaron 8 planes de negocio. El proceso de acreditación del corte No. 3 de la Convocatoria 176 – Fondo Emprender, asociada al presente contrato de adhesión, acreditó 7 de los 8 planes de negocio formalizados, para un desempeño del 88% de acreditación.
6. El proceso de evaluación del corte No. 3 de la Convocatoria 176, viabilizó 7 de los 7 planes de negocio acreditados, para un desempeño del 100% de viabilidad. Así mismo se aprobó la

financiación de 6 planes de negocio, por valor de \$502.513.318, esto en consideración a la disponibilidad de recursos existentes.

7. A la fecha 2 planes de negocios han presentado desistimientos de la convocatoria 176, los cuales se identifican así: ID 74452 - SDAP SISTEMAS DE ALTA PRECISIÓN por valor de \$83.594.438 y ID 74340 - AGROTURISMO SANTA LUCIA, por valor de \$83.881.048. Estos planes no presentaron ejecución de recursos.
8. El plan de negocios identificado con el ID 74293 - CEGI BROTHER'S RESTAURANTE BAR S.A.S ZOMAC presentó RENUNCIA al contrato de cooperación empresarial 303-176-2021, teniendo una ejecución de recursos por valor de \$887.451 a la fecha de la terminación del contrato.
9. A la fecha los planes de negocios financiados presentan una ejecución acumulada de \$262.317.532.

PROYECCIONES A JUNIO 30 DE 2022

Se prevé que los 8 planes de negocio con contratos de cooperación empresarial vigentes continúen su proceso de ejecución sin novedades.

Durante el mes de junio se llevará a cabo el tercer cierre de la convocatoria 176, en el cual se espera comprometer recursos por valor de \$170.300.550.

ANEXOS

Anexo 1.	EXTRACTO_DAV_8966_ MAYO_2022
Anexo 2.	Ejecución por Emprendimiento
Anexo 3.	Adenda No 04 CV 176
Anexo 4.	Estado de avance emprendimientos CV 176

ANEXO 1. EXTRACTO_DAV_8966_ MAYO_2022



DAVIVIENDA



H.66

CUENTA DE AHORROS

0077 0086 8966

INFORME DEL MES: MAYO /2022

Apreciado Cliente

PCCNTR 1471299-2020 AD 10 SENA-PLANADAS-TOLIMA

TESORERIA_SAI@UNAL.EDU.CO

Saldo Anterior	\$1,189,366.26
Más Créditos	\$101.09
Menos Débitos	\$0.00
Nuevo Saldo	\$1,189,467.35
Saldo Promedio	\$1,189,366.26

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
31 05	\$ 101.09+	0000	Rendimientos Financieros.	



LA IMPORTANCIA DEL AHORRO
SE VE EN UN FUTURO MÁS FELIZ,
CONSTRÚYALO CON SUS CUENTAS DE AHORRO
Y CORRIENTE DAVIVIENDA.

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos

Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.

Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Carlos Mario Serna Dirección: Calle 72 No. 6 - 30 Piso 18 en Bogotá. PBX: 601-6092013 Fax: 601-4829715 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.comPara mayor información en www.davivienda.com

Anexo 2. Ejecución por Emprendimiento Mayo 31

ID PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	ID CONVOCATORIA	VALOR APROBADO EN ACTA DE CDN	GMF APROBADO	TOTAL APORTES	VALOR BRUTO PAGADO	GMF VALOR BRUTO PAGADO	TOTAL EJECUTADO	REINTEGROS A LOS EMPRENDIMIENTOS	GMF DE LOS REINTEGROS	SALDO POR EJECUTAR
74279	DYNASTY GUTIERREZ COFFE	176	\$ 84.000.000,00	\$ 336.000,00	\$ 84.336.000,00	\$ 41.937.486,00	\$ 167.749,94	\$ 42.105.235,94	\$ -	\$ -	\$ 42.230.764,06
74293	CEGI BROTHERS RESTARANTE BAR	176	\$ 84.000.000,00	\$ 336.000,00	\$ 84.336.000,00	\$ 887.451,00	\$ 3.549,80	\$ 891.000,80	\$ -	\$ -	\$ 83.444.999,20
74335	PLANTA DE FERTILIZANTES GAIA ZOMAC SAS	176	\$ 83.391.285,00	\$ 333.565,14	\$ 83.724.850,14	\$ 57.030.110,00	\$ 228.120,44	\$ 57.258.230,44	\$ -	\$ -	\$ 26.466.619,70
74340	AGROTURISMO SANTA LUCIA	176	\$ 83.881.048,00	\$ 335.524,19	\$ 84.216.572,19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 84.216.572,19
74393	INSPIRACION, AVES Y CAFE	176	\$ 83.391.285,00	\$ 333.565,14	\$ 83.724.850,14	\$ 75.263.584,01	\$ 301.054,34	\$ 75.564.638,35	\$ -	\$ -	\$ 8.160.211,79
74226	COLOMBIAN SPECIAL COFFEE	176-2	\$ 84.000.000,00	\$ 336.000,00	\$ 84.336.000,00	\$ 14.479.976,00	\$ 57.919,90	\$ 14.537.895,90	\$ -	\$ -	\$ 69.798.104,10
74363	ROMA STATE COFFEE	176-2	\$ 82.995.194,00	\$ 331.980,78	\$ 83.327.174,78	\$ 933.333,00	\$ 3.733,33	\$ 937.066,33	\$ -	\$ -	\$ 82.390.108,44
74397	EBANISTERIA EL OSO	176-2	\$ 83.977.314,00	\$ 335.909,26	\$ 84.313.223,26	\$ 19.827.463,00	\$ 79.309,85	\$ 19.906.772,85	\$ -	\$ -	\$ 64.406.450,40
74452	SDAP SISTEMAS DE ALTA PRECISIÓN	176-2	\$ 83.594.438,00	\$ 334.377,75	\$ 83.928.815,75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 83.928.815,75
75015	TRADICIÓN CAMPESINA ZOMAC SAS	176-2	\$ 83.995.770,00	\$ 335.983,08	\$ 84.331.753,08	\$ 36.141.196,50	\$ 144.564,79	\$ 36.285.761,29	\$ -	\$ -	\$ 48.045.991,79
75020	VICAFE 83	176-2	\$ 83.948.602,00	\$ 335.794,41	\$ 84.284.396,41	\$ 15.816.932,00	\$ 63.267,73	\$ 15.880.199,73	\$ -	\$ -	\$ 68.404.196,68
TOTAL			\$ 921.174.936,00	\$ 3.684.699,74	\$ 924.859.635,74	\$ 262.317.531,51	\$ 1.049.270,13	\$ 263.366.801,64	\$ -	\$ -	\$ 661.492.834,11

Anexo 3. ADENDA 04 CV 176

ADENDA No 04

CONVOCATORIA CERRADA FONDO EMPRENDER No. 176, PARA FINANCIAR INICIATIVAS EMPRESARIALES EN TODOS LOS SECTORES ECONÓMICOS, QUE PROVENGAN O SEAN DESARROLLADAS POR EMPRENDEDORES DOMICILIADOS EN EL MUNICIPIO DE PLANADAS, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, QUE CUMPLAN CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LA REGLAMENTACIÓN DEL FONDO EMPRENDER

En ejercicio de las facultades contempladas en la Ley 789 de 2002 y de lo dispuesto en los artículos 17 y 18 del Acuerdo 0010 de 2019, se hace necesario y pertinente adendar la Convocatoria No. **176** del Fondo Emprender, teniendo en cuenta la dinámica de la convocatoria y el requerimiento por parte del ente territorial para agotar los recursos con el objeto de brindar mayor oportunidad de acceso a los recursos ofrecidos en la convocatoria No. **176** del Fondo Emprender.

Por lo expuesto, se procede a modificar los términos de referencia, respecto al cronograma de la presente convocatoria, teniendo en cuenta la dinámica de esta, se podrán establecer nuevos cortes hasta el agotamiento de los recursos disponibles.

CAPÍTULO II DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, EL CUAL QUEDARÁ ASÍ: CRONOGRAMA DE APERTURA Y CIERRES DE LA CONVOCATORIA

Nota: Se aclara que las demás condiciones de los Términos de Referencia de la convocatoria permanecen iguales.

ACTIVIDAD	FECHA
Autorización Director General del SENA, para la apertura de la convocatoria.	21 de octubre de 2020.
Apertura de la convocatoria	9 de diciembre de 2020
Cierre de la convocatoria en el sistema de información plataforma Fondo Emprender.	Primer Cierre: Enero 31 de 2021 a las 11:59p.m. Segundo cierre: Marzo 05 de 2021 a las 11:59p.m. Tercer cierre: Junio 10 de 2021 a las 11:59 p.m. Cuarto cierre: Junio 06 de 2022 a las 11:59 pm.

ACTIVIDAD	FECHA
Recepción de documentos de acreditación como beneficiarios	Los documentos de acreditación de condición de beneficiario deberán ser cargados en el sistema de información del Fondo Emprender www.fondoemprender.com por el emprendedor en los campos dispuestos, en archivo PDF, y en condiciones de legibilidad al momento de la formalización del plan de negocio dentro del plazo establecido. Los documentos subidos posteriormente al proceso de formalización no serán tenidos en cuenta en la acreditación del plan de negocio y por lo tanto se dará como no acreditado.
Acreditación de planes de negocio	El Operador del Fondo Emprender tendrá hasta dos (2) días hábiles para efectuar las validaciones correspondientes.
Publicación de planes de negocio acreditados o no acreditados (primer informe de acreditación)	Primer cierre: 05 de Febrero de 2021, hasta las 6:00 pm. Segundo cierre: Marzo 11 de 2021, hasta las 6:00 pm. Tercer Cierre: Junio 17 de 2021, hasta las 6:00 pm. Cuarto cierre: Junio 09 de 2022 a las 11:59 pm.
Observaciones a resultados de acreditación	El emprendedor tendrá dos (2) días hábiles a partir de la publicación de los planes de negocios acreditados o no acreditados para presentar observaciones. Primer cierre: 09 de Febrero de 2021, hasta las 6:00 pm. Segundo Cierre: Marzo 15 de 2021, hasta las 6:00 pm. Tercer Cierre: Junio 21 de 2021, hasta las 6:00 pm. Cuarto cierre: Junio 10 de 2022 a las 11:59 pm. Estas observaciones deberán ser remitidas al Operador del Fondo Emprender <u>única y exclusivamente a través del link de la convocatoria</u> que se habilita en el portal Web de Fondo Emprender para tal propósito.
Publicación de planes de negocio acreditados y no acreditados que pasan a la etapa de evaluación y las respuestas a las observaciones realizadas por los emprendedores (informe final de acreditación)	Primer cierre: Febrero 12 de 2021, hasta las 6:00 pm. Segundo cierre: Marzo 17 de 2021, hasta las 6:00p.m. Tercer Cierre: Junio 24 de 2021, hasta las 6:00 pm. Cuarto cierre: Junio 13 de 2022 a las 11:59 pm.
Publicación de planes de negocio viables y no viables con el concepto	Primer cierre: Marzo 02 de 2021, hasta las 6:00 pm. Segundo Cierre: Marzo 30 de 2021, hasta las 6:00 pm. Tercer Cierre: Julio 06 de 2021, hasta las 6:00 pm. Cuarto cierre: Junio 23 de 2022 a las 11:59 pm.

ACTIVIDAD	FECHA
Observaciones a resultados	El emprendedor tendrá dos (2) días hábiles a partir de la publicación de los planes de negocios viables y no viables para presentar observaciones. El plazo se cumple a la hora del último día hábil para la presentación de las observaciones. Primer cierre: Marzo 04 de 2021, hasta las 6:00 pm. Segundo cierre: Abril 01 de 2021, hasta las 6:00 pm. Tercer Cierre: Julio 08 de 2021, hasta las 6:00 pm. Cuarto cierre: Junio 28 de 2022 a las 11:59 pm. Estas observaciones deberán ser remitidas al Operador del Fondo Emprender <u>única y exclusivamente a través del link de la convocatoria</u> que se habilita en el portal Web de Fondo Emprender para tal propósito.
Publicación de planes de negocio viables y no viables que pasan Comisión Técnica	Primer cierre: Marzo 08 de 2021, hasta las 6:00 pm. Segundo cierre: Abril 06 de 2021, hasta las 6:00 pm. Tercer Cierre: Julio 12 de 2021, hasta las 6:00 pm. Cuarto cierre: Julio 01 de 2022 a las 11:59 pm.
Presentación a la Comisión Técnica Nacional de los planes viables	Primer cierre: Marzo de 2021. Segundo cierre: Abril de 2021. Tercer cierre: Agosto de 2021 Cuarto cierre: julio de 2022.
Aprobación y asignación de recursos por parte del Consejo Directivo del SENA a planes de negocio.	Primer cierre: Marzo de 2021. Segundo cierre: Abril de 2021. Tercer cierre: Agosto de 2021 Cuarto cierre: julio de 2022.
Publicación de resultados en la página Web del Fondo Emprender	Primer cierre: Marzo de 2021. Segundo cierre: Abril de 2021. Tercer cierre: Agosto de 2021 Cuarto cierre: julio de 2022
Entrega de minuta de contrato a beneficiarios	Primer cierre: Desde abril de 2021. Segundo cierre: Desde mayo de 2021. Tercer cierre: Desde Septiembre de 2021 Cuarto cierre: Desde julio de 2022
Firma contrato y constitución de garantías por parte de los emprendedores	Primer cierre: Desde abril de 2021. Segundo Cierre: Desde mayo de 2021. Tercer cierre: Desde septiembre de 2021 Cuarto cierre: Desde julio de 2022
Desembolso de recursos por parte del Operador del Fondo Emprender	Una vez sea firmada el acta de inicio por parte de la interventoría, y de conformidad con el plan operativo y el instructivo de pagos vigente que se encuentre publicado en el portal www.fondoemprender.com.

Anexo 4. Estado de avance emprendimientos CV 176

CONTRATO DE ADHESIÓN 176 - Municipio de Planadas (Tolima) - 2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74279
Plan de Negocios:	DYNASTY GUTIERREZ COFFE
Convocatoria	176 - Municipio de Planadas (Tolima) - 2 cierre
Beneficiario	WILLINGTON GUTIERREZ COLLAZOS
Cedula	14193184
No. Contrato	302-176-2021
Valor Contrato	\$84.000.000, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	DYNASTY GUTIERREZ COFFEE SAS ZOMAC
Nit	901.511.757-8
Ciudad	Planadas
Departamento	Tolima

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	FLOREZ DIAZ HERMINSUL
Fecha de Inicio	8/27/2021
Segunda visita	12/20/2021
Tercera visita	4/21/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	8/27/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
7	7	100%	8	8	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	6	100%	3900	1169	30%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$195.000.000, 00	\$49.948.000, 00	25,61%	\$84.000.000, 00	\$28.989.874, 00	34,51%

CONTRATO DE ADHESIÓN 176 - Municipio de Planadas (Tolima) - 2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74293
Plan de Negocios:	CEGI BROTHERS RESTARANTE BAR
Convocatoria	176 - Municipio de Planadas (Tolima) - 2 cierre
Beneficiario	FREDY CESPEDES GIL
Cedula	14193010
No. Contrato	303-176-2021
Valor Contrato	\$84.000.000, 00
Estado	RENUNCIA

EMPRESA

Razon social	CEGI BROTHER'S RESTAURANTE BAR S.A.S ZOMAC
Nit	901.525.954-3
Ciudad	Planadas
Departamento	Tolima

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	FLOREZ DIAZ HERMINSUL
Fecha de Inicio	10/8/2021
Segunda visita	
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	10/8/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	0	0,0%	8	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	0	0,0%	18340	-	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$164.859.092, 00	\$ -	0,0%	\$84.000.000, 00	\$887.451, 00	1,06%

CONTRATO DE ADHESIÓN 176 - Municipio de Planadas (Tolima) - 2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74335
Plan de Negocios:	PLANTA DE FERTILIZANTES GAIA ZOMAC SAS
Convocatoria	176 - Municipio de Planadas (Tolima) - 2 cierre
Beneficiario	JULIO HERNAN FRACICA GUZMAN
Cedula	1110459695
No. Contrato	304-176-2021
Valor Contrato	\$83.391.285, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	PLANTA DE FERTILIZANTES GAIA SAS ZOMAC
Nit	901.511.091-1
Ciudad	Planadas
Departamento	Tolima

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	FLOREZ DIAZ HERMINSUL
Fecha de Inicio	8/30/2021
Segunda visita	12/22/2021
Tercera visita	4/22/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	8/30/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	3	75%	10	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	2	33%	4690	-	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$214.170.000, 00	\$ -	0,0%	\$83.391.285, 00	\$46.050.110, 00	55,22%

CONTRATO DE ADHESIÓN 176 - Municipio de Planadas (Tolima) - 2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74340
Plan de Negocios:	AGROTURISMO SANTA LUCIA
Convocatoria	176 - Municipio de Planadas (Tolima) - 2 cierre
Beneficiario	JORGE MANUEL REPISO OROZCO
Cedula	80146762
No. Contrato	305-176-2021
Valor Contrato	\$83.881.048, 00
Estado	RENUNCIA

EMPRESA

Razon social	AGROTURISMO SANTA LUCÍA S.A.S. ZOMAC
Nit	901.514.875-2
Ciudad	Planadas
Departamento	Tolima

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	FLOREZ DIAZ HERMINSUL
Fecha de Inicio	8/30/2021
Segunda visita	
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	8/30/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	0	0,0%	10	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	0	0,0%	1368	-	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$150.290.856, 00	\$ -	0,0%	\$83.881.048, 00	\$,000	0,0%

CONTRATO DE ADHESIÓN 176 - Municipio de Planadas (Tolima) - 2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74393
Plan de Negocios:	INSPIRACION, AVES Y CAFE
Convocatoria	176 - Municipio de Planadas (Tolima) - 2 cierre
Beneficiario	MARCELA ALEXANDRA OLAYA PRIETO
Cedula	1006027598
No. Contrato	306-176-2021
Valor Contrato	\$83.391.285, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	INSPIRACION AVES Y CAFE SAS ZOMAC
Nit	901.514.003-7
Ciudad	Planadas
Departamento	Tolima

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	FLOREZ DIAZ HERMINSUL
Fecha de Inicio	8/31/2021
Segunda visita	12/28/2021
Tercera visita	4/29/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	8/31/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	2	50%	8	8	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	6	100%	1294	-	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$100.800.000, 00	\$ -	0,0%	\$83.391.285, 00	\$71.928.066, 00	86,25%

CONTRATO DE ADHESIÓN 176 - Municipio de Planadas (Tolima) -3 Cierre - 3

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74226
Plan de Negocios:	COLOMBIAN SPECIAL COFFEE
Convocatoria	176 - Municipio de Planadas (Tolima) -3 Cierre
Beneficiario	YEISON MORENO GUARNIZO
Cedula	1024543932
No. Contrato	358-176-2021
Valor Contrato	\$84.000.000, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	COLOMBIAN SPECIALTY COFFEE SAS ZOMAC
Nit	901.498.759-7
Ciudad	Planadas
Departamento	Tolima

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	FLOREZ DIAZ HERMINSUL
Fecha de Inicio	11/16/2021
Segunda visita	3/16/2022
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	11/16/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	0	0,0%	8	3	38%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	0	0,0%	8077	2	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$219.019.017, 00	\$70.000, 00	0,03%	\$84.000.000, 00	\$7.223.000, 00	8,6%

CONTRATO DE ADHESIÓN 176 - Municipio de Planadas (Tolima) -3 Cierre - 3

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74363
Plan de Negocios:	ROMA STATE COFFEE
Convocatoria	176 - Municipio de Planadas (Tolima) -3 Cierre
Beneficiario	EMMANUEL ENCISO VILLADA
Cedula	1109413863
No. Contrato	359-176-2021
Valor Contrato	\$82.995.194, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	ROMA STATE COFFEE SAS - ZOMAC
Nit	901.526.411-0
Ciudad	Planadas
Departamento	Tolima

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	FLOREZ DIAZ HERMINSUL
Fecha de Inicio	11/11/2021
Segunda visita	3/17/2022
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	11/11/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	0	0,0%	7	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	1	17%	81	-	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$136.080.000, 00	\$ -	0,0%	\$82.995.194, 00	\$,000	0,0%

CONTRATO DE ADHESIÓN 176 - Municipio de Planadas (Tolima) -3 Cierre - 3

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74397
Plan de Negocios:	EBANISTERÍA EL OSO
Convocatoria	176 - Municipio de Planadas (Tolima) -3 Cierre
Beneficiario	EDINSON LEYTON TORRES
Cedula	4372991
No. Contrato	360-176-2021
Valor Contrato	\$83.977.314, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	EBANISTERIA EL OSO 2.0
Nit	901.545.728-0
Ciudad	Planadas
Departamento	Tolima

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	FLOREZ DIAZ HERMINSUL
Fecha de Inicio	12/6/2021
Segunda visita	4/6/2022
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	12/6/2022

INDICADORES

EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	0	0,0%	6	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	0	0,0%	954	-	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$120.929.006, 00	\$ -	0,0%	\$83.977.314, 00	\$8.469.851, 00	10,09%

CONTRATO DE ADHESIÓN 176 - Municipio de Planadas (Tolima) -3 Cierre - 3

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74452
Plan de Negocios:	SDAP SISTEMAS DE ALTA PRECISIÓN
Convocatoria	176 - Municipio de Planadas (Tolima) -3 Cierre
Beneficiario	OLVER ANDRES LASSO MEDINA
Cedula	1109414035
No. Contrato	361-176-2021
Valor Contrato	\$83.594.438, 00
Estado	NO EJECUTADO

EMPRESA

Razon social	
Nit	
Ciudad	Planadas
Departamento	Tolima

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	
Fecha de Inicio	
Segunda visita	
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	0	0,0%	0	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
0	0	0,0%	0	-	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$,000	\$ -	0,0%	\$83.594.438, 00	\$,000	0,0%

CONTRATO DE ADHESIÓN 176 - Municipio de Planadas (Tolima) -3 Cierre - 3

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	75015
Plan de Negocios:	TRADICIÓN CAMPESINA ZOMAC SAS
Convocatoria	176 - Municipio de Planadas (Tolima) -3 Cierre
Beneficiario	LUIS FELIPE ESLAVA RUEDA
Cedula	1007790371
No. Contrato	362-176-2021
Valor Contrato	\$83.995.770, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	TRADICION CAMPESINA SAS ZOMAC
Nit	901.521.382-2
Ciudad	Planadas
Departamento	Tolima

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	FLOREZ DIAZ HERMINSUL
Fecha de Inicio	11/18/2021
Segunda visita	3/18/2022
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	11/18/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	0	0,0%	9	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	6	100%	8550	-	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$111.355.200, 00	\$ -	0,0%	\$83.995.770, 00	\$4.238.720, 00	5,05%

CONTRATO DE ADHESIÓN 176 - Municipio de Planadas (Tolima) -3 Cierre - 3

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	75020
Plan de Negocios:	VICAFE 83
Convocatoria	176 - Municipio de Planadas (Tolima) -3 Cierre
Beneficiario	VICTOR HUGO GUTIERREZ AVILES
Cedula	9847745
No. Contrato	363-176-2021
Valor Contrato	\$83.948.602, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	VICAFE83 S.A.S - ZOMAC
Nit	901.532.249-8
Ciudad	Planadas
Departamento	Tolima

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	FLOREZ DIAZ HERMINSUL
Fecha de Inicio	11/19/2021
Segunda visita	3/22/2022
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	11/19/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	0	0,0%	10	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	0	0,0%	7313	-	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$198.228.569, 00	\$ -	0,0%	\$83.948.602, 00	\$7.308.466, 00	8,71%