



TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN.....	2
1 Informe Administrativo y Financiero	3
1.1 Informe Administrativo	3
1.2 Informe Financiero	3
2 Informe Jurídico	4
3 Informe Técnico.....	5
3.1 Informe Convocatoria	5
3.2 Informe Acreditación	5
3.3 Informe Evaluación	6
3.4 Informe de Firma de contratos de cooperación	6
3.5 Informe de Interventoría	7
4 Atención al Emprendedor.....	10
CONCLUSIONES Y RETOS	10
ANEXOS.....	11

PRESENTACIÓN

En cumplimiento a la obligación que tiene la Universidad Nacional de Colombia en el numeral 1.6 OBLIGACIONES TÉCNICAS ADICIONALES, subnumeral 4) literal d) de la Cláusula Tercera del Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 *“Informe de convenios y demás figuras jurídicas utilizadas para la colocación de recursos al Fondo, el cual debe incluir como mínimo fecha de ingreso, rendimientos, amortización de intereses y rendimientos, aplicación del capital semilla, aplicación de otros gastos o costos, recursos remanentes”*; así como a la obligación contractual estipulada en el numeral 7, inciso B – Obligaciones de la Universidad Nacional de Colombia, de la Cláusula OCTAVA – Obligaciones de las Partes: *“Elaborar los informes de gestión mensuales sobre el avance de la adhesión para su remisión al SENA”*, del contrato de Adhesión No. 15; se presenta a continuación el informe con corte al 31 de mayo de 2022, del contrato de Adhesión No. 15 suscrito con el municipio de Planeta Rica, Córdoba.

Adicionalmente, el presente informe responde a la CLÁUSULA QUINTA, Obligaciones específicas del contratista, en particular al numeral once (11) del contrato interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre el SENA y la Universidad Nacional de Colombia: *“Presentar como mínimo los siguientes informes mensuales a la Coordinación Nacional de Emprendimiento del SENA y supervisores: - Informe de ejecución financiera, donde se reporten los pagos efectivos derivados de la ejecución del Contrato. - Informe de gestión deberá contener componente técnico, administrativo y jurídico el cual incluye como mínimo aspectos precontractuales, contractuales, post-contractuales, financieros y de ejecución presupuestal, los cuales serán elaborados y presentados en el formato diseñado por el SENA. -Informe de convenios y demás figuras jurídicas utilizadas para la colocación de recursos al Fondo, el cual deberá incluir como mínimo fecha de ingreso, rendimientos, amortización de intereses y rendimientos, aplicación del capital semilla, aplicación de otros gastos o costos, recursos remanentes. Estos informes serán entregados a los diez (10) días hábiles siguientes al cierre reportado. Informes adicionales los cuales serán solicitados por el SENA, y entregados en el término que se indique en la solicitud y según lo establecido en las especificaciones técnicas”*.

Este informe presentado al ente aliado, municipio de Planeta Rica, toma la información de referencia del informe de gestión del mes de mayo de 2022, presentado por la Universidad Nacional al SENA, y está compuesto por una descripción de actividades realizadas en los componentes Administrativo y Financiero, Jurídico, Técnico (Incluye, convocatoria, acreditación, evaluación, interventoría y atención al emprendedor. Finalmente se tiene un componente de conclusiones y retos a ejecutar en el siguiente período, junto con los anexos que soportan la información, y el listado de los mismos.

Como cualquier contrato entre entidades públicas, el contrato interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre la Universidad Nacional de Colombia y el SENA, requiere herramientas de gestión sistemática y transparente que permitan dirigir, controlar y evaluar el desempeño de la ejecución de este en términos de calidad y satisfacción social. De esta manera, en el marco del contrato CO1.PCCNTR.1471299 surge la necesidad de establecer un sistema de gestión de calidad alineado no sólo con las partes involucradas, sino también con la normatividad establecida por el Gobierno de Colombia en torno a los sistemas de gestión de calidad de las entidades de naturaleza pública.

Las actividades aquí descritas corresponden al período comprendido entre el 01 al 31 de mayo del año 2022.

1 Informe Administrativo y Financiero

1.1 Informe Administrativo

El Contrato de Adhesión No. 15 suscrito con el municipio de Planeta Rica, tiene las siguientes generalidades desde su componente administrativo:

Tabla 1. Aspectos Generales del Contrato de Adhesión No. 15 suscrito con el municipio de Planeta Rica, Córdoba.

Número de Adhesión	15	Entidad Adherente	Municipio de Planeta Rica
Fecha de Inicio	15/12/2020		
Duración	Desde el 15/12/2020 y su vencimiento se sujeta al plazo de ejecución del contrato interadministrativo No.CO1.PCCNTR.1471299 de 2020, prorrogado en 23 meses adicionales a los 36 meses pactados inicialmente, para finalizar el 23/03/2025.		
Valor Total del Contrato	\$1.377.803.000		
Valor Aporte SENA	\$877.803.000		
Valor Aporte Aliado	\$500.000.000		
Nombre del Supervisor por parte del SENA	Carlos Gamba. Coordinador Nacional de Emprendimiento de la Dirección General del SENA		
Nombre del Supervisor por parte de la Entidad Aliada	No Designado a la fecha		
Nombre del Contacto en Entidad Aliada	Roger Hernández Dávila		
Cargo del Contacto en Entidad Aliada	Secretario de Infraestructura y Planeación del municipio de Planeta Rica		
Número Telefónico o Celular	3006162420	Correo Electrónico	infraestructurayplaneacion@planetarica-cordoba.gov.co rogerhernandezd@gmail.com
Nombre de orientador regional SENA		Correo Electrónico	
Nombre del Líder de Interventoría por parte de la Universidad Nacional de Colombia	Carlos Rosado	Correo Electrónico	crosado@unal.edu.co
Nombre de profesional de enlace Universidad Nacional	Alirio Rodríguez	Correo Electrónico	alrodriguezi@unal.edu.co

Durante el período comprendido entre el 01 al 31 de mayo del 2022, no se realizaron actividades específicas en el componente administrativo en este Convenio de Adhesión No. 15.

1.2 Informe Financiero

La información financiera del proyecto a corte del presente informe, así como los movimientos de la cuenta bancaria exclusiva del proyecto se presentan en la Tabla 2. (Ver Anexo 1: EXTRACTO_DAV_9089_MAYO_2022).

Tabla 2. Información Financiera del Contrato de Adhesión No. 15 suscrito con el municipio de Planeta Rica, Córdoba.

Cuenta de Ahorros No	0077-0086-9089	Banco	DAVIVIENDA
CDP	318	Valor	\$500.000.000
RP	Sin Información	Valor	\$500.000.000
Valor de Desembolso	\$500.000.000	Fecha del Desembolso	29/12/2020
Fondo de Inversión	70083603669	Fiduciaria	Popular
FIDULIQUIDEZ No	70083603708		

Valor Trasladado a la Fiducia	\$327.131.891,5 \$166.624.881,00	Fecha del Traslado	16/09/2021 25/10/2021
Saldo Total en Fiducia	\$678.738.597	Valor Total Rendimientos Financieros en Fiducia	\$9.142.297
Valor Total de Convocatoria	\$1.377.803.000	Valor Aporte Aliado a la Convocatoria	\$500.000.000
Valor Aprobado a Planes de Negocio CDN	\$1.360.599.124	Valor Asignado a Planes de Negocio CDN con cargo a recursos aliado	\$493.756.772
Valor planes con desistimiento	\$115.493.460	Valor planes con desistimiento con cargo a recursos aliado	\$41.912.182
TOTAL Saldo Recursos teniendo en cuenta aprobaciones del CDN	\$132.697.336	TOTAL Saldo Recursos teniendo en cuenta aprobaciones del CDN con cargo a recursos aliado	\$48.155.410
Valor Total valor comprometido	\$1.245.105.664	Valor Total valor comprometido con cargo a recursos aliado	\$451.844.590
Valor Total Ejecutado a Planes de Negocio	\$694.062.750	Valor Aporte Aliado Ejecutado a Planes de Negocio	\$251.873.000
Valor Rendimientos Financieros del aporte del Aliado (Periodo)	\$563	Valor Rendimientos Financieros del aporte del Aliado. (Acumulado)	\$377.916
Valor Reintegro Aliado		Fecha de Reintegro	
Concepto			

En la gráfica 1 se muestra el avance de ejecución de recursos asignados a la convocatoria No. 179 perteneciente al municipio de Planeta Rica - Córdoba al 31 de mayo de 2022 se tienen recursos comprometidos por valor de \$1.245.105.664 equivalente al 90.37%, teniendo en cuenta los desistimientos a los recursos de financiamiento, dejando un saldo por comprometer de \$132.697.336.

Así mismo, los planes de negocios vigentes a la fecha presentan una ejecución acumulada de recursos por valor de \$694.062.750, equivalentes al 55.74% de los recursos comprometidos y 50.37% de los recursos de la convocatoria (Ver Anexo 2. Ejecución por Emprendimiento).

Gráfica 1. Avance recursos financieros del Contrato de Adhesión No. 15 -municipio de Planeta Rica, Córdoba.



2 Informe Jurídico

Para el período comprendido entre el 01 al 31 de mayo del 2022, no se presentaron novedades de índole jurídico, relacionadas con PQRS y/o derechos de petición.

3 Informe Técnico

Respondiendo a la obligación de la CLÁUSULA QUINTA numeral 29). Realizar las acciones necesarias para la ejecución de los recursos de acuerdos y convenios nacionales e internacionales obtenidos de posibles aportantes al Fondo Emprender, así como los recursos incorporados en **contratos de adhesión** suscritos en el marco del Acuerdo 010 de 2019, o la norma que se encuentre vigente para tal efecto y los respectivos manuales” (...), se desarrollaron las siguientes actividades relacionadas con el Contrato de Adhesión No. 15 suscrito con el municipio de Planeta Rica, Córdoba.

3.1 Informe Convocatoria

La etapa correspondiente a convocatoria, (entendida esta como la oferta pública) incluyó la estructuración de los términos de referencia de la misma que determinó: población objetivo, sectores económicos, montos de financiación, cronograma, marco regulatorio, criterios de evaluación, disponibilidad presupuestal y demás criterios de participación; los cuales fueron definidos por el aliado adherente y respondiendo a las directrices establecidas en el Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y demás manuales normativos del Fondo Emprender. Posteriormente, incluyó el lanzamiento de la convocatoria, y la publicación de los términos de referencia de esta en el portal Web del Fondo Emprender.

Para la convocatoria No. 179 específica para el municipio de Planeta Rica, Córdoba, cuyo enlace de acceso se encuentra disponible en: <http://www.fondoemprender.com/SitePages/FondoEmprenderConv1792020.aspx> tiene las siguientes características:

Tabla 3. Información general sobre la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesión No. 15 suscrito con el municipio de Planeta Rica, Córdoba.

Número de Convocatoria	179		
Fecha de Lanzamiento	22/12/2020	Monto Máximo a Financiar por Plan	\$124.000.000
Fecha de Apertura	22/12/2021	Fecha de Cierre	03/05/2021
Fecha de Cierre Corte No. 1	28/02/2021	Fecha de Cierre Corte No. 2	03/05/2021
Fecha de Cierre Corte No. 3	06/06/2022		

Durante el mes de mayo se publicó la adenda No. 01 de la convocatoria 179 con la cual se modifica el calendario de la convocatoria y se da apertura al tercer cierre de la misma, el cual está previsto para el día 06 de junio de 2022 (ver anexo 3).

3.2 Informe Acreditación

La etapa de acreditación corresponde a la verificación de la documentación presentada por cada uno de los planes de negocios postulados (formalizados) en la convocatoria, identificando el cumplimiento de los requisitos de participación establecidos en los términos de referencia de la convocatoria, y regulados por los artículos 17 y 18 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA.

Durante el período correspondiente al mes de mayo de 2022, no se realizaron actividades asociadas al proceso de acreditación. No obstante, a continuación, en la tabla 4 se presentan los resultados del proceso de acreditación de la convocatoria No.179 Planeta Rica, para el caso del primer cierre los informes fueron entregados y publicados en el mes de marzo de 2021, en el caso del segundo cierre los informes se publicaron en el mes de mayo de 2021.

Tabla 4. Información general sobre el proceso de acreditación de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesión No. 15 suscrito con el municipio de Planeta Rica, Córdoba.

Número de Convocatoria	179		
Corte No. 1	Fecha Apertura	22/12/2020	Fecha de Cierre
			28/02/2021

Fecha de Publicación Final Acreditación	15/03/21	Número de Planes Formalizados	17	Número de Planes Acreditados	15	% de Acreditación	88%
Corte No. 2	Fecha Apertura	01/03/2021			Fecha de Cierre	03/05/2021	
Fecha de Publicación Final Acreditación	17/05/21	Número de Planes Formalizados	8	Número de Planes Acreditados	8	% de Acreditación	100%

3.3 Informe Evaluación

La etapa de evaluación corresponde al proceso de ponderación, viabilización, recomendación y jerarquización de los planes de negocio debidamente formalizados y acreditados, de acuerdo con los lineamientos establecidos en los artículos 19 y 20 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y con base en los criterios establecidos en los términos de referencia de la Convocatoria.

Durante el período correspondiente al mes de mayo de 2022 no se realizaron actividades asociadas a este proceso. Sin embargo, a continuación, en la tabla 5 se presentan los resultados del proceso de evaluación de la convocatoria No. 179 municipio de Planeta Rica, Córdoba realizado para el primer cierre en el mes marzo de 2021 y para el segundo cierre en el mes de mayo de 2021.

Tabla 5. Información general sobre el proceso de evaluación de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesión No. 15 suscrito con el municipio de Planeta Rica, Córdoba.

Número de Convocatoria				179			
Corte No. 1	Fecha Apertura	22/12/2020			Fecha de Cierre	28/02/2021	
Fecha de Publicación Final Evaluación	05/04/21	Número de Planes Evaluados	15	Número de Planes Viabilizados	8	% de Viabilización	53%
Fecha Comisión Técnica de Aprobación	06/05/21	Fecha de Consejo Directivo	13/05/21	Número de Planes a Financiar	8	Valor Planes a Financiar	\$901.446.603
Corte No. 2	Fecha Apertura	01/03/2021			Fecha de Cierre	03/05/2021	
Fecha de Publicación Final Evaluación	08/06/21	Número de Planes Evaluados	8	Número de Planes Viabilizados	5	% de Viabilización	62%
Fecha Comisión Técnica de Aprobación	21/07/21	Fecha de Consejo Directivo	03/08/21	Número de Planes a Financiar	4	Valor Planes a Financiar	\$459.152.521

3.4 Informe de Firma de contratos de cooperación

Esta etapa corresponde a la firma y alistamiento de documentos relacionados con la legalización de los contratos de cooperación empresarial de los planes de negocio sujetos de financiación por el Fondo Emprender y seleccionados en la convocatoria respectiva.

Para el período comprendido entre el 01 al 31 de mayo de 2022, no se desarrollaron actividades en este componente, dado que todos los contratos de cooperación empresarial se encuentran suscritos.

3.5 Informe de Interventoría

El proceso de puesta en marcha e interventoría consiste en realizar el seguimiento y acompañamiento a los emprendedores beneficiarios, así como del control y evaluación de la inversión realizada por el SENA – Fondo Emprender y el aliado adherente, de acuerdo con los parámetros establecidos en el Acuerdo 010 de 2019 del SENA. Para desarrollar tal actividad, la Universidad Nacional de Colombia, como operador del Fondo Emprender, en un proceso de selección objetiva, seleccionó a la Universidad de Antioquia.

Para el período comprendido entre el 01 al 31 de mayo de 2022 se tiene el siguiente estado para los planes de negocios financiados en el marco de la convocatoria 179, para mayor detalle ver anexo 4. Estado de avance de emprendimientos convocatoria 179


Planes de negocios primer cierre

Tabla 6. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la convocatoria 179 1C.

No	Id Plan de Negocios	NO. CONTRATO	Nombre Plan de Negocios	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO EMPLEOS	CUMPLIMIENTO MERCADEO	CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS	CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ESTADO
1	74041	323-179-2021	PRONTA MODA	31/08/2021	31/08/2022	\$106.038.734	140,00%	0,00%	100,00%	58,35%	VIGENTE
2	74042	324-179-2021	PORCICOLA LA CANDELARIA SAS	8/09/2021	8/09/2022	\$123.809.688	0,00%	0,00%	125,00%	97,41%	VIGENTE
3	74045	325-179-2021	TRANSENVIOS	26/08/2021	26/08/2022	\$112.822.133	0,00%	11,11%	87,50%	7,75%	VIGENTE
4	74047	326-179-2021	GRANJA APICOLA LA FORTUNA	26/08/2021	26/08/2022	\$123.540.550	0,00%	0,00%	62,50%	70,84%	VIGENTE
5	74049	327-179-2021	ZIRBOX S.A.S	15/09/2021	15/09/2022	\$109.696.552	40,00%	0,00%	28,57%	61,36%	VIGENTE
6	74050	328-179-2021	MIRANDA	10/09/2021	10/09/2022	\$100.477.519	50,00%	25,00%	100,00%	64,67%	VIGENTE
7	74051	329-179-2021	CODEFRUT SAS	1/09/2021	1/09/2022	\$101.228.639	20,00%	22,22%	0,00%	64,93%	VIGENTE
8	74060	330-179-2021	AQUAZUL	30/08/2021	30/08/2022	\$123.832.788	16,67%	0,00%	100,00%	66,33%	VIGENTE

A continuación, se presenta de manera gráfica el avance de los indicadores de cumplimiento para condonación de recursos para los planes de negocio pertenecientes al corte 1. En donde los deficientes hacen referencia a los planes de negocio que no cumplen a la fecha con el indicador requerido para la convocación de recursos mientras que eficientes expresa los planes de negocio que ya superaron el indicador mencionado.

Tabla 7. Estado de avance en el cumplimiento de indicadores planes CV 179 1C.




Planes de negocio segundo cierre


Tabla 8. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la convocatoria 179 2C.

No	Id Plan de Negocios	NO. CONTRATO	Nombre Plan de Negocios	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO EMPLEOS	CUMPLIMIENTO MERCADEO	CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS	CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ESTADO
1	74012	375-179-2021	STEPHANIE OTERO ODONT3D SJ	9/11/2021	9/11/2022	\$115.493.460	0,00%	0,00%	25,00%	0,00%	RENUNCIA
2	74044	376-179-2021	PESCADERIA EL DIAMANTE	8/11/2021	8/11/2022	\$123.800.666	0,00%	0,00%	0,00%	25,41%	VIGENTE
3	74217	377-179-2021	AGROFAMILIA ARGUMEDO J. S.A.S	29/10/2021	29/10/2022	\$113.090.846	0,00%	0,00%	62,50%	42,92%	VIGENTE
4	74323	378-179-2021	YERITAS SNACK S.A.S	29/10/2021	29/10/2022	\$106.767.549	0,00%	11,11%	71,43%	0,00%	VIGENTE

A continuación, se presenta de manera gráfica el avance de los indicadores de cumplimiento para condonación de recursos para los planes de negocio pertenecientes al corte 1. En donde los deficientes hacen referencia a los planes de negocio que no cumplen a la fecha con el indicador mientras que eficientes expresa los planes de negocio que ya superaron el indicador mencionado.

Tabla 9. Estado de avance en el cumplimiento de indicadores planes CV 179 2C





4 Atención al Emprendedor

Durante el período comprendido entre el 01 al 31 de mayo de 2022, no se presentaron observaciones, solicitudes, peticiones, quejas y reclamos asociados con la atención al emprendedor.

CONCLUSIONES Y RETOS

En la Tabla 10 se relaciona la ficha técnica de la convocatoria No. 179, en la cual se presentan los aspectos más relevantes de la convocatoria.

Tabla 10. Ficha técnica convocatoria 179 Planeta Rica, Córdoba.

Consolidado General Convocatoria	
Total recursos de la convocatoria	\$1.377.803.000
Número total de planes formalizados	25
Número total de planes acreditados	23
Número total de planes viables	13
Número de planes financiados	12
Número de planes aprobados en CDN	12
Total recursos aprobados en CDN	\$1.360.599.124
Número de planes de negocios con desistimientos	1
Total recursos planes con desistimientos (-)	\$ 115.493.460
Planes pendientes de aprobación CDN	0
Total recursos planes pendientes de aprobación CDN	\$ -
Planes de negocios con contrato vigente	11
Total recursos comprometidos	\$1.245.105.664
Saldo de recursos por comprometer	\$ 132.697.336
Ejecución acumulada de recursos	\$694.062.750

Como conclusiones generales del período comprendido del 01 al 31 de mayo de 2022, podemos encontrar:

1. La Convocatoria 179 –tuvo su primer cierre el 28/02/2021, donde se formalizaron 17 planes de negocio. El proceso de acreditación del cierre No. 1 de la Convocatoria 179, acreditó 15 de los 17 planes de negocio formalizados, para un desempeño del 88% de acreditación.

2. El proceso de evaluación del corte No. 1 de la Convocatoria 179 viabilizó 8 de los 15 planes de negocio acreditados, los 8 planes de negocio aprobados para financiación en el primer corte de la Convocatoria 179, suman un valor total de \$901.446.603.
3. El segundo cierre de la convocatoria 179 se realizó el 03/05/2021, donde se formalizaron 8 planes de negocio. El proceso de acreditación del corte No. 2 de la convocatoria 179, acreditó 8 de los 8 planes de negocio formalizados, para un desempeño del 100% de acreditación.
4. El proceso de evaluación del corte No. 2 de la Convocatoria 179 – Fondo Emprender, viabilizó 5 de los 8 planes de negocio acreditados. En el segundo corte de la convocatoria 179 –se aprobaron para financiamiento 4 planes de negocio, por un valor de \$459.152.521.
5. A la fecha del presente informe se han presentado de forma acumulada tres (3) observaciones o PQRS, referentes a la Convocatoria 179 – Fondo Emprender, las cuales fueron debidamente atendidas y resueltas por la Universidad Nacional de Colombia.
6. A la fecha se presenta un desistimiento a los recursos de financiamiento por un valor de \$115.493.460, correspondiente al plan de negocios ID 74012 - STEPHANIE OTERO ODONT3D SJ plan aprobado en el segundo cierre de la convocatoria.
7. Se realizó el seguimiento correspondiente a los proyectos que se encuentran vigentes actualmente, no se presentaron novedades en el seguimiento del proceso de Interventoría.
8. A la fecha los planes de negocio financiados en el marco de la convocatoria 179 presentan una ejecución acumulada de recursos por valor de \$694.062. 750.

PROYECCIONES A JUNIO 30 DE 2022

Se espera que los 12 planes aprobados en el primer y segundo cierre de la convocatoria No. 179 continúen en el proceso de ejecución y puesta en marcha de sus planes de negocios sin novedades.

La Universidad Nacional está atenta a desarrollar los procesos de acreditación y evaluación para los planes que se formalicen durante el tercer cierre de la convocatoria 179 en el cual se espera comprometer los recursos disponibles por valor de \$132.697.336.

ANEXOS

Anexo 1.	EXTRACTO_DAV_9089_MAYO_2022
Anexo 2.	Ejecución por Emprendimiento
Anexo 3.	Adenda No 1 CV 179
Anexo 4.	Estado de avance de emprendimientos convocatoria 179

ANEXO 1. EXTRACTO_DAV_9089_ MAYO_2022



DAVIVIENDA



H.74

CUENTA DE AHORROS

0077 0086 9089

INFORME DEL MES: MAYO /2022

Apreciado Cliente

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

TESORERIA_SAI@UNAL.EDU.CO

Saldo Anterior	\$6,620,581.49
Más Créditos	\$562.74
Menos Débitos	\$0.00
Nuevo Saldo	\$6,621,144.23
Saldo Promedio	\$6,620,581.49

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
31 05	\$ 562.74+	0000	Rendimientos Financieros.	



LA IMPORTANCIA DEL AHORRO
SE VE EN UN FUTURO MÁS FELIZ,
CONSTRÚYALO CON SUS CUENTAS DE AHORRO
Y CORRIENTE DAVIVIENDA.

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos

Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.

Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Carlos Mario Serna Dirección: Calle 72 No. 6 - 30 Piso 18 en Bogotá. PBX: 601-6092013 Fax: 601-4829715 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.comPara mayor información en www.davivienda.com

Anexo 2. Ejecución por Emprendimiento Mayo 31

ID PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	ID CONVOCATORIA	VALOR APROBADO EN ACTA DE CDN	GMF APROBADO	TOTAL APORTES	VALOR BRUTO PAGADO	GMF VALOR BRUTO PAGADO	TOTAL EJECUTADO	REINTEGROS A LOS EMPRENDIMIENTOS	GMF DE LOS REINTEGROS	SALDO POR EJECUTAR
74041	PRONTA MODA	179	\$ 106.038.734,00	\$ 424.154,94	\$ 106.462.888,94	\$ 70.105.871,00	\$ 280.423,48	\$ 70.386.294,48	\$ -	\$ -	\$ 36.076.594,45
74042	PORCICOLA LA CANDELARIA SAS	179	\$ 123.809.688,00	\$ 495.238,75	\$ 124.304.926,75	\$ 120.597.628,00	\$ 482.390,51	\$ 121.080.018,51	\$ -	\$ -	\$ 3.224.908,24
74045	TRANSENVIOS	179	\$ 112.822.133,00	\$ 451.288,53	\$ 113.273.421,53	\$ 22.831.771,50	\$ 91.327,09	\$ 22.923.098,59	\$ -	\$ -	\$ 90.350.322,95
74047	GRANJA APICOLA LA FORTUNA	179	\$ 123.540.550,00	\$ 494.162,20	\$ 124.034.712,20	\$ 87.514.800,00	\$ 350.059,20	\$ 87.864.859,20	\$ -	\$ -	\$ 36.169.853,00
74049	ZIRBOX S.A.S	179	\$ 109.696.552,00	\$ 438.786,21	\$ 110.135.338,21	\$ 73.404.854,00	\$ 293.619,42	\$ 73.698.473,42	\$ -	\$ -	\$ 36.436.864,79
74050	MIRANDA	179	\$ 100.477.519,00	\$ 401.910,08	\$ 100.879.429,08	\$ 71.448.454,00	\$ 285.793,82	\$ 71.734.247,82	\$ -	\$ -	\$ 29.145.181,26
74051	CODEFRUT SAS	179	\$ 101.228.639,00	\$ 404.914,56	\$ 101.633.553,56	\$ 65.729.718,52	\$ 262.918,87	\$ 65.992.637,39	\$ -	\$ -	\$ 35.640.916,16
74060	AQUAZUL	179	\$ 123.832.788,00	\$ 495.331,15	\$ 124.328.119,15	\$ 99.340.069,00	\$ 397.360,28	\$ 99.737.429,28	\$ -	\$ -	\$ 24.590.689,88
74012	STEPHANIE OTERO ODONT3D SJ	179-2	\$ 115.493.460,00	\$ 461.973,84	\$ 115.955.433,84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 115.955.433,84
74044	PESCADERIA EL DIAMANTE	179-2	\$ 123.800.666,00	\$ 495.202,66	\$ 124.295.868,66	\$ 32.058.000,00	\$ 128.232,00	\$ 32.186.232,00	\$ -	\$ -	\$ 92.109.636,66
74217	AGROFAMILIA ARGUMEDO J. S.A.S	179-2	\$ 113.090.846,00	\$ 452.363,38	\$ 113.543.209,38	\$ 51.031.584,00	\$ 204.126,34	\$ 51.235.710,34	\$ -	\$ -	\$ 62.307.499,05
74323	YERITAS SNACK S.A.S	179-2	\$ 106.767.549,00	\$ 427.070,20	\$ 107.194.619,20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 107.194.619,20
TOTAL			\$ 1.360.599.124,00	\$ 5.442.396,50	\$ 1.366.041.520,50	\$ 694.062.750,02	\$ 2.776.251,00	\$ 696.839.001,02	\$ -	\$ -	\$ 669.202.519,48

Anexo 3. ADENDA 01 CV 179



ADENDA No 01

PARA FINANCIAR INICIATIVAS EMPRESARIALES DE TODOS LOS SECTORES ECONÓMICOS, QUE PROVENGAN O SEAN DESARROLLADAS POR EMPRENDEDORES DOMICILIADOS EN EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, QUE CUMPLAN CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LA REGLAMENTACIÓN DEL FONDO EMPRENDER

En ejercicio de las facultades contempladas en la Ley 789 de 2002 y de lo dispuesto en los artículos 17 y 18 del Acuerdo 0010 de 2019, se hace necesario y pertinente adendar la Convocatoria No. 179 del Fondo Emprender, teniendo en cuenta la dinámica de la convocatoria y el requerimiento por parte del ente territorial para agotar los recursos con el objeto de brindar mayor oportunidad de acceso a los recursos ofrecidos en la convocatoria No. 179 del Fondo Emprender.

Por lo expuesto, se procede a modificar los términos de referencia, respecto al cronograma de la presente convocatoria, teniendo en cuenta la dinámica de esta, se podrán establecer nuevos cortes hasta el agotamiento de los recursos disponibles.

**CAPÍTULO II DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, EL CUAL QUEDARÁ ASÍ:
CRONOGRAMA DE APERTURA Y CIERRES DE LA CONVOCATORIA**

Nota: Se aclara que las demás condiciones de los Términos de Referencia de la convocatoria permanecen iguales.

ACTIVIDAD	FECHA
Autorización de la convocatoria por Consejo Directivo Nacional	Comunicado del 27 de octubre de 2020.
Lanzamiento de la convocatoria	Diciembre 22 de 2020.
Inscripción planes de negocio	A partir del 22 de diciembre del 2020.
Cierre de la convocatoria en el sistema de información plataforma Fondo Emprender.	Primer Cierre: Febrero 28 de 2021 a las 11:59 p.m. Segundo cierre: Mayo 03 de 2021 a las 11:59 p.m. Tercer cierre: Junio 06 de 2022 a las 11:59 p.m.

ACTIVIDAD	FECHA
Recepción de documentos de acreditación como beneficiarios	Los documentos de acreditación de condición de beneficiario deberán ser cargados en el sistema de información del Fondo Emprender www.fondoemprender.com por el emprendedor en los campos dispuestos, en archivo PDF, y en condiciones de legibilidad al momento de la formalización del plan de negocio dentro del plazo establecido. Los documentos subidos posteriormente al proceso de formalización no serán tenidos en cuenta en la acreditación del plan de negocio y por lo tanto se dará como no acreditado.
Acreditación de planes de negocio	El Operador del Fondo Emprender tendrá hasta cuatro (4) días hábiles para efectuar las validaciones correspondientes.
Publicación de planes de negocio acreditados o no acreditados (primer informe de acreditación)	Primer cierre: 05 de marzo de 2021, hasta las 6:00 pm. Segundo cierre: Mayo 10 de 2021, hasta las 6:00 pm. Tercer cierre: Junio 09 de 2022 a las 11:59 p.m.
Observaciones a resultados de acreditación	El emprendedor tendrá dos (2) días hábiles a partir de la publicación de los planes de negocios acreditados o no acreditados para presentar observaciones. Primer cierre: 10 de marzo de 2021, hasta las 6:00 pm. Segundo Cierre: Mayo 13 de 2021, hasta las 6:00 pm. Tercer cierre: Junio 10 de 2022 a las 11:59 p.m. Estas observaciones deberán ser remitidas al Operador del Fondo Emprender <u>única y exclusivamente a través del link de la convocatoria</u> que se habilita en el portal Web de Fondo Emprender para tal propósito.

ACTIVIDAD	FECHA
Publicación de planes de negocio acreditados y no acreditados que pasan a la etapa de evaluación y las respuestas a las observaciones (informe final de acreditación)	Primer cierre: Marzo 15 de 2021, hasta las 6:00 pm. Segundo cierre: Mayo 17 de 2021, hasta las 6:00p.m. Tercer cierre: Junio 13 de 2022 a las 11:59 p.m.
Publicación de planes de negocio viables y no viables con el concepto	Primer cierre: Marzo 29 de 2021, hasta las 6:00 pm. Segundo Cierre: Junio 01 de 2021, hasta las 6:00 pm. Tercer cierre: Junio 23 de 2022 a las 11:59 p.m.
Observaciones a resultados	El emprendedor tendrá dos (2) días hábiles a partir de la publicación de los planes de negocios viables y no viables para presentar observaciones. El plazo se cumple a las 6:00 p.m. del último día hábil para la presentación de las observaciones. Primer cierre: Abril 01 de 2021, hasta las 6:00 pm. Segundo cierre: Junio 04 de 2021, hasta las 6:00 pm. Tercer cierre: Junio 28 de 2022 a las 11:59 p.m. Estas observaciones deberán ser remitidas al Operador del Fondo Emprender <u>única y exclusivamente a través del link de la convocatoria</u> que se habilita en el portal Web de Fondo Emprender para tal propósito.
Publicación de planes de negocio viables y no viables que pasan Comisión Técnica	Primer cierre: abril 05 de 2021, hasta las 6:00 pm. Segundo cierre: Junio 08 de 2021, hasta las 6:00 pm. Tercer cierre: Julio 01 de 2022 a las 11:59 p.m.
Presentación a la Comisión Técnica Nacional de los planes viables	Primer cierre: Abril de 2021. Segundo cierre: Junio de 2021. Tercer cierre: Julio de 2022

ACTIVIDAD	FECHA
Aprobación y asignación de recursos por parte del Consejo Directivo del SENA a planes de negocio.	Primer cierre: Abril de 2021. Segundo cierre: Junio de 2021. Tercer cierre: Julio de 2022
Publicación de resultados en la página Web del Fondo Emprender	Primer cierre: Abril de 2021. Segundo cierre: Junio de 2021. Tercer cierre: Julio de 2022
Entrega de minuta de contrato a beneficiarios	Primer cierre: Mayo de 2021. Segundo cierre: Julio de 2021. Tercer cierre: desde agosto de 2022
Firma contrato y constitución de garantías por parte de los emprendedores	Primer cierre: Desde Mayo de 2021. Segundo Cierre: Desde Julio de 2021. Tercer cierre: desde agosto de 2022
Desembolso de recursos por parte del Operador del Fondo Emprender	Una vez sea firmada el acta de inicio por parte de la interventoría, y de conformidad con el plan operativo y el instructivo de pagos vigente que se encuentre publicado en el portal www.fondoemprender.com .

Anexo 4. Estado de avance emprendimientos CV 179

CONTRATO DE ADHESIÓN 179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 1 cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74041
Plan de Negocios:	PRONTA MODA
Convocatoria	179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 1 cierre
Beneficiario	MARIA MONICA MARQUEZ MARQUEZ
Cedula	1067867221
No. Contrato	323-179-2021
Valor Contrato	\$106.038.734, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	DUOMODA SAS
Nit	901.512.015-6
Ciudad	Planeta Rica
Departamento	Cordoba

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	SUÁREZ VARGAS ADRIANA MARÍA
Fecha de Inicio	8/31/2021
Segunda visita	12/28/2021
Tercera visita	5/10/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	8/31/2022

INDICADORES

EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	7	140%	6	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
7	7	100%	880	341	39%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$131.740.000, 00	\$167.778.400, 00	127,36%	\$106.038.734, 00	\$61.878.539, 00	58,35%

CONTRATO DE ADHESIÓN 179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 1 cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74042
Plan de Negocios:	PORCICOLA LA CANDELARIA SAS
Convocatoria	179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 1 cierre
Beneficiario	RAFAEL MORENO SALGADO
Cedula	1066745247
No. Contrato	324-179-2021
Valor Contrato	\$123.809.688, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	PORCICOLA LA CANDELARIA MS SAS
Nit	901.516.830-0
Ciudad	Planeta Rica
Departamento	Cordoba

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	SUÁREZ VARGAS ADRIANA MARÍA
Fecha de Inicio	9/8/2021
Segunda visita	1/26/2022
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	9/8/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	0	0,0%	8	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	10	125%	32010	-	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$190.459.500, 00	\$ -	0,0%	\$123.809.688, 00	\$120.597.628, 00	97,41%

CONTRATO DE ADHESIÓN 179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 1 cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74045
Plan de Negocios:	TRANSENVIOS
Convocatoria	179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 1 cierre
Beneficiario	PALERMO PASCUAL PACHECO OVIEDO
Cedula	15675354
No. Contrato	325-179-2021
Valor Contrato	\$112.822.133, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	TRANSENVIOS COLOMBIA S.A.S
Nit	901.501.608-6
Ciudad	Planeta Rica
Departamento	Cordoba

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	SUÁREZ VARGAS ADRIANA MARÍA
Fecha de Inicio	8/26/2021
Segunda visita	12/30/2021
Tercera visita	4/25/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	8/26/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	0	0,0%	9	1	11%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	7	88%	14723	-	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$140.080.000, 00	\$ -	0,0%	\$112.822.133, 00	\$8.740.000, 00	7,75%

CONTRATO DE ADHESIÓN 179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 1 cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74047
Plan de Negocios:	GRANJA APICOLA LA FORTUNA
Convocatoria	179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 1 cierre
Beneficiario	LUIS JOSE RAMOS GUERRERO
Cedula	1066748967
No. Contrato	326-179-2021
Valor Contrato	\$123.540.550, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	GRANJA APICOLA LA FORTUNA S.A.S
Nit	901.503.007-9
Ciudad	Planeta Rica
Departamento	Cordoba

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	SUÁREZ VARGAS ADRIANA MARÍA
Fecha de Inicio	8/26/2021
Segunda visita	12/30/2021
Tercera visita	4/22/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	8/26/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	0	0,0%	8	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	5	63%	5100	-	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$96.140.000, 00	\$ -	0,0%	\$123.540.550, 00	\$87.514.800, 00	70,84%

CONTRATO DE ADHESIÓN 179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 1 cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74049
Plan de Negocios:	ZIRBOX S.A.S
Convocatoria	179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 1 cierre
Beneficiario	JAVIER ANDRES RUIZ SOMOYAR
Cedula	1066743188
No. Contrato	327-179-2021
Valor Contrato	\$109.696.552, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	ZIRBOX S.A.S
Nit	901.519.561-8
Ciudad	Planeta Rica
Departamento	Cordoba

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	SUÁREZ VARGAS ADRIANA MARÍA
Fecha de Inicio	9/15/2021
Segunda visita	1/27/2022
Tercera visita	5/5/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	9/15/2022

INDICADORES

EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	2	40%	7	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
7	2	29%	880	-	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$70.400.000, 00	\$ -	0,0%	\$109.696.552, 00	\$67.314.979, 00	61,36%

CONTRATO DE ADHESIÓN 179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 1 cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74050
Plan de Negocios:	MIRANDA
Convocatoria	179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 1 cierre
Beneficiario	ALBA LUCIA MIRANDA TOBÍO
Cedula	1066740131
No. Contrato	328-179-2021
Valor Contrato	\$100.477.519, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	MIRANDA T SAS
Nit	901.513.895-5
Ciudad	Planeta Rica
Departamento	Cordoba

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	SUÁREZ VARGAS ADRIANA MARÍA
Fecha de Inicio	9/10/2021
Segunda visita	1/28/2022
Tercera visita	5/6/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	9/10/2022

INDICADORES

EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	2	50%	8	2	25%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
7	7	100%	3074	54	2%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$168.553.070, 00	\$1.265.728, 00	0,75%	\$100.477.519, 00	\$64.974.863, 00	64,67%

CONTRATO DE ADHESIÓN 179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 1 cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74051
Plan de Negocios:	CODEFRUT SAS
Convocatoria	179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 1 cierre
Beneficiario	DANIELA OROZCO SUAREZ
Cedula	1066749976
No. Contrato	329-179-2021
Valor Contrato	\$101.228.639, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	CODEFRUT SAS
Nit	901.515.231-4
Ciudad	Planeta Rica
Departamento	Cordoba

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	SUÁREZ VARGAS ADRIANA MARÍA
Fecha de Inicio	9/1/2021
Segunda visita	12/16/2021
Tercera visita	4/28/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	9/1/2022

INDICADORES

EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	1	20%	9	2	22%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
7	0	0,0%	210278	-	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$254.600.000, 00	\$ -	0,0%	\$101.228.639, 00	\$65.729.719, 00	64,93%

CONTRATO DE ADHESIÓN 179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 1 cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74060
Plan de Negocios:	AQUAZUL
Convocatoria	179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 1 cierre
Beneficiario	YINA MARCELA PORTO ELJACH
Cedula	1066744315
No. Contrato	330-179-2021
Valor Contrato	\$123.832.788, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	EMPACADORA & PURIFICADORA AQUAZUL SAS
Nit	901.514.141-5
Ciudad	Planeta Rica
Departamento	Cordoba

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	SUÁREZ VARGAS ADRIANA MARÍA
Fecha de Inicio	8/30/2021
Segunda visita	12/22/2021
Tercera visita	4/26/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	8/30/2022

INDICADORES

EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	1	17%	8	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	8	100%	799915	-	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$153.640.000, 00	\$ -	0,0%	\$123.832.788, 00	\$82.140.981, 00	66,33%

CONTRATO DE ADHESIÓN 179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74012
Plan de Negocios:	STEPHANIE OTERO ODONT3D SJ
Convocatoria	179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 2 cierre
Beneficiario	STEPHANIE PAOLA OTERO FLOREZ
Cedula	1066726002
No. Contrato	375-179-2021
Valor Contrato	\$115.493.460, 00
Estado	RENUNCIA

EMPRESA

Razon social	ODONT3D SJ SAS
Nit	901.537.637-5
Ciudad	Planeta Rica
Departamento	Cordoba

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	SUÁREZ VARGAS ADRIANA MARÍA
Fecha de Inicio	11/9/2021
Segunda visita	
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	11/9/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	0	0,0%	4	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	2	25%	850	-	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$112.732.940, 00	\$ -	0,0%	\$115.493.460, 00	\$,000	0,0%

CONTRATO DE ADHESIÓN 179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74044
Plan de Negocios:	PESCADERIA EL DIAMANTE
Convocatoria	179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 2 cierre
Beneficiario	DINA LUZ OYOLA PORTO
Cedula	1066742731
No. Contrato	376-179-2021
Valor Contrato	\$123.800.666, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	PESCADERIA EL DIAMANTE D SAS
Nit	901.537.162-9
Ciudad	Planeta Rica
Departamento	Cordoba

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	SUÁREZ VARGAS ADRIANA MARÍA
Fecha de Inicio	11/8/2021
Segunda visita	2/28/2022
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	11/8/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	0	0,0%	7	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	0	0,0%	19800	-	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$128.700.000, 00	\$ -	0,0%	\$123.800.666, 00	\$31.458.000, 00	25,41%

CONTRATO DE ADHESIÓN 179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74217
Plan de Negocios:	AGROFAMILIA ARGUMEDO J. S.A.S
Convocatoria	179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 2 cierre
Beneficiario	ANA KARINA ARGUMEDO JIMENEZ
Cedula	1067882542
No. Contrato	377-179-2021
Valor Contrato	\$113.090.846, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	AGROFAMILIA ARGUMEDO J. S.A.S
Nit	901.525.701-7
Ciudad	Planeta Rica
Departamento	Cordoba

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	SUÁREZ VARGAS ADRIANA MARÍA
Fecha de Inicio	10/29/2021
Segunda visita	2/24/2022
Tercera visita	6/22/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	10/29/2022

INDICADORES

EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	0	0,0%	7	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	5	63%	190	-	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$351.500.000, 00	\$ -	0,0%	\$113.090.846, 00	\$48.536.358, 00	42,92%

CONTRATO DE ADHESIÓN 179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74323
Plan de Negocios:	YERITAS SNACK S.A.S
Convocatoria	179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 2 cierre
Beneficiario	ANGELICA VANESSA SALDARRIAGA SEVERICHE
Cedula	1066726444
No. Contrato	378-179-2021
Valor Contrato	\$106.767.549, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	YERITAS SNACK S.A.S
Nit	901.528.388-8
Ciudad	Planeta Rica
Departamento	Cordoba

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	SUÁREZ VARGAS ADRIANA MARÍA
Fecha de Inicio	10/29/2021
Segunda visita	2/25/2022
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	10/29/2022

INDICADORES

EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	0	0,0%	9	1	11%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
7	5	71%	50976	-	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$70.104.624, 00	\$ -	0,0%	\$106.767.549, 00	\$,000	0,0%