

## TABLA DE CONTENIDO

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| <b>PRESENTACIÓN.....</b>                              | <b>2</b>  |
| <b>1 Informe Administrativo y Financiero.....</b>     | <b>3</b>  |
| 1.1 Informe Administrativo .....                      | 3         |
| 1.2 Informe Financiero .....                          | 3         |
| <b>2 Informe Jurídico .....</b>                       | <b>4</b>  |
| <b>3 Informe Técnico.....</b>                         | <b>5</b>  |
| 3.1 Informe Convocatoria .....                        | 5         |
| 3.2 Informe Acreditación .....                        | 5         |
| 3.3 Informe Evaluación.....                           | 6         |
| 3.4 Informe de Firma de contratos de cooperación..... | 6         |
| 3.5 Informe de Puesta en marcha e Interventoría ..... | 7         |
| <b>4 Atención al Emprendedor.....</b>                 | <b>10</b> |
| <b>CONCLUSIONES Y RETOS .....</b>                     | <b>10</b> |
| <b>ANEXOS.....</b>                                    | <b>11</b> |

## PRESENTACIÓN

En cumplimiento a la obligación que tiene la Universidad Nacional de Colombia en el numeral 1.6 OBLIGACIONES TÉCNICAS ADICIONALES, subnumeral 4) literal d) de la Cláusula Tercera del Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 *“Informe de convenios y demás figuras jurídicas utilizadas para la colocación de recursos al Fondo, el cual debe incluir como mínimo fecha de ingreso, rendimientos, amortización de intereses y rendimientos, aplicación del capital semilla, aplicación de otros gastos o costos, recursos remanentes”*; así como a la obligación contractual estipulada en el numeral 7, inciso B – Obligaciones de la Universidad Nacional de Colombia, de la Cláusula OCTAVA – Obligaciones de las Partes: *“Elaborar los informes de gestión mensuales sobre el avance de la adhesión para su remisión al SENA”*, del contrato de Adhesión No. 6; se presenta a continuación el informe con corte al 31 de mayo de 2022, del contrato de adhesión No. 6 suscrito con el municipio de Yarumal, Antioquia.

Adicionalmente, el presente informe responde a la CLÁUSULA QUINTA, Obligaciones específicas del contratista, en particular al numeral once (11) del contrato interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre el SENA y la Universidad Nacional de Colombia: *“Presentar como mínimo los siguientes informes mensuales a la Coordinación Nacional de Emprendimiento del SENA y supervisores: - Informe de ejecución financiera, donde se reporten los pagos efectivos derivados de la ejecución del Contrato. - Informe de gestión deberá contener componente técnico, administrativo y jurídico el cual incluye como mínimo aspectos precontractuales, contractuales, post-contractuales, financieros y de ejecución presupuestal, los cuales serán elaborados y presentados en el formato diseñado por el SENA. -Informe de convenios y demás figuras jurídicas utilizadas para la colocación de recursos al Fondo, el cual deberá incluir como mínimo fecha de ingreso, rendimientos, amortización de intereses y rendimientos, aplicación del capital semilla, aplicación de otros gastos o costos, recursos remanentes. Estos informes serán entregados a los diez (10) días hábiles siguientes al cierre reportado. Informes adicionales los cuales serán solicitados por el SENA, y entregados en el término que se indique en la solicitud y según lo establecido en las especificaciones técnicas”*.

Este informe presentado al ente aliado del municipio de Yarumal, toma la información de referencia del informe de gestión del mes de mayo de 2022, presentado por la Universidad Nacional al SENA, y está compuesto por una descripción de actividades realizadas en los componentes Administrativo y Financiero, Jurídico, Técnico (Incluye, convocatoria, acreditación, evaluación, interventoría y atención al emprendedor. Finalmente se tiene un componente de conclusiones y retos a ejecutar en el siguiente período, junto con los anexos que soportan la información, y el listado de los mismos.

Como cualquier contrato entre entidades públicas, el contrato interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre la Universidad Nacional de Colombia y el SENA, requiere herramientas de gestión sistemática y transparente que permitan dirigir, controlar y evaluar el desempeño de la ejecución de este en términos de calidad y satisfacción social. De esta manera, en el marco del contrato CO1.PCCNTR.1471299 surge la necesidad de establecer un sistema de gestión de calidad alineado no sólo con las partes involucradas, sino también con la normatividad establecida por el Gobierno de Colombia en torno a los sistemas de gestión de calidad de las entidades de naturaleza pública.

Las actividades aquí descritas corresponden al período comprendido entre el 01 al 31 de mayo del año 2022.

## 1 Informe Administrativo y Financiero

### 1.1 Informe Administrativo

El Contrato de Adhesión No. 6 suscrito con el municipio de Yarumal, tiene las siguientes generalidades desde su componente administrativo:

Tabla 1. Aspectos Generales del Contrato de Adhesión No. 6 suscrito con el municipio de Yarumal, Antioquia.

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Número de Adhesión                                                                 | 06                                                                                                                                                                                                                                          | Entidad Adherente  | Yarumal, Antioquia        |
| Fecha de Inicio                                                                    | 11/12/2020                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                           |
| Duración                                                                           | Desde el 11/12/2020 y su vencimiento se sujeta al plazo de ejecución del contrato interadministrativo No.CO1.PCCNTR.1471299 de 2020, prorrogado en 23 meses adicionales a los 36 meses pactados inicialmente, para finalizar el 23/03/2025. |                    |                           |
| Valor Total del Contrato                                                           | \$900.000.000                                                                                                                                                                                                                               |                    |                           |
| Valor Aporte SENA                                                                  | \$600.000.000                                                                                                                                                                                                                               |                    |                           |
| Valor Aporte Aliado                                                                | \$300.000.000                                                                                                                                                                                                                               |                    |                           |
| Nombre del Supervisor por parte del SENA                                           | Carlos Gamba. Coordinador Nacional de Emprendimiento de la Dirección General del SENA                                                                                                                                                       |                    |                           |
| Nombre del Supervisor por parte de la Entidad Aliada                               | Andrés Correa López                                                                                                                                                                                                                         |                    |                           |
| Nombre del Contacto en Entidad Aliada                                              | Andrés Correa López                                                                                                                                                                                                                         |                    |                           |
| Cargo del Contacto en Entidad Aliada                                               | Secretario de Educación y Cultura del municipio de Yarumal                                                                                                                                                                                  |                    |                           |
| Número Telefónico o Celular                                                        | 310 545 2337<br>(+57)4 8537218                                                                                                                                                                                                              | Correo Electrónico | educacion@yarumal.gov.co  |
| Nombre de orientador regional SENA                                                 |                                                                                                                                                                                                                                             | Correo Electrónico |                           |
| Nombre del Líder de Interventoría por parte de la Universidad Nacional de Colombia | Carlos José Rosado                                                                                                                                                                                                                          | Correo Electrónico | crosado@unal.edu.co       |
| Nombre profesional de enlace Universidad Nacional de Colombia                      | Ruth Rodríguez                                                                                                                                                                                                                              | Correo Electrónico | rurodriguezma@unal.edu.co |

Durante el período comprendido entre el 01 al 31 de mayo del 2022, no se realizaron actividades específicas en el componente administrativo en este Convenio de Adhesión No. 6.

### 1.2 Informe Financiero

La información financiera del proyecto a corte del presente informe y los movimientos de la cuenta bancaria exclusiva del proyecto se presentan en la Tabla 2. (Ver Anexo 1: EXTRACTO\_DAV\_9022\_MAYO\_2022).

Tabla 2. Información Financiera del Contrato de Adhesión No. 6 suscrito con el municipio de Yarumal, Antioquia.

|                                    |                                      |                      |                          |
|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Cuenta de Ahorros No               | 0077-0086-9022                       | Banco                | DAVIVIENDA               |
| CDP                                | 1078                                 | Valor                | \$300.000.000            |
| RP                                 | Sin Información                      | Valor                | \$300.000.000            |
| Valor de Desembolso                | \$300.000.000                        | Fecha del Desembolso | 16/12/2020               |
| Fondo de Inversión FIDULIQUIDEZ No | 70083603665<br>70083603703           | Fiduciaria           | Popular                  |
| Valor Trasladado a la Fiducia      | \$166.477.526,67<br>\$133.002.400,00 | Fecha del Traslado   | 16/09/2021<br>25/10/2021 |

|                                                                |               |                                                                                          |               |
|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Saldo Total en Fiducia                                         | \$305.376.347 | Valor Total Rendimientos Financieros en Fiducia                                          | \$5.763.774   |
| Valor Total de Convocatoria                                    | \$900.000.000 | Valor Aporte Aliado a la Convocatoria                                                    | \$300.000.000 |
| Valor Aprobado a Planes de Negocio CDN                         | \$898.439.781 | Valor Asignado a Planes de Negocio CDN con cargo a recursos aliado                       | \$299.479.927 |
| Valor planes con desistimiento                                 | \$0           | Valor planes con desistimiento con cargo a recursos aliado                               | \$0           |
| TOTAL Saldo Recursos teniendo en cuenta aprobaciones del CDN   | \$1.560.219   | TOTAL Saldo Recursos teniendo en cuenta aprobaciones del CDN con cargo a recursos aliado | \$520.073     |
| Valor Total valor comprometido                                 | \$898.439.781 | Valor Total valor comprometido con cargo a recursos aliado                               | \$299.479.927 |
| Valor Total Ejecutado a Planes de Negocio                      | \$584.925.563 | Valor Aporte Aliado Ejecutado a Planes de Negocio                                        | \$194.975.188 |
| Valor Rendimientos Financieros del aporte del Aliado (Periodo) | \$64          | Valor Rendimientos Financieros del aporte del Aliado. (Acumulado)                        | \$238.253     |
| Valor Reintegro Aliado                                         |               | Fecha de Reintegro                                                                       |               |
| Concepto                                                       |               |                                                                                          |               |

En la gráfica 1 se muestra el avance de ejecución de recursos asignados a la convocatoria No. 172 perteneciente al municipio de Yarumal, Antioquia al 31 de mayo de 2022 se tienen recursos comprometidos por valor de \$898.439.781 equivalente al 99.8% de los recursos de la convocatoria, dejando un saldo por comprometer de \$1.560.219.

Así mismo, los planes de negocios vigentes a la fecha presentan una ejecución acumulada de recursos por valor \$584.925.563 equivalentes al 65.10% de los recursos comprometidos y 64.99% de los recursos de la convocatoria (Ver Anexo 2. Ejecución por Emprendimiento).

Gráfica 1 Avance en ejecución recursos financieros del Contrato de Adhesión No. 6 suscrito con el municipio de Yarumal, Antioquia.



## 2 Informe Jurídico

Para el período comprendido entre el 01 al 31 de mayo del 2022, no se presentaron novedades de índole jurídico relacionadas con PQRS y/o derechos de petición.

### 3 Informe Técnico

Respondiendo a la obligación de la CLÁUSULA QUINTA numeral 29). Realizar las acciones necesarias para la ejecución de los recursos de acuerdos y convenios nacionales e internacionales obtenidos de posibles aportantes al Fondo Emprender, así como los recursos incorporados en **contratos de adhesión** suscritos en el marco del Acuerdo 010 de 2019, o la norma que se encuentre vigente para tal efecto y los respectivos manuales” (...), se desarrollaron las siguientes actividades relacionadas con el Contrato de Adhesión No. 6 suscrito con el municipio de Yarumal, Antioquia.

#### 3.1 Informe Convocatoria

La etapa correspondiente a convocatoria, (entendida esta como la oferta pública) incluyó la estructuración de los términos de referencia de la misma que determinó: población objetivo, sectores económicos, montos de financiación, cronograma, marco regulatorio, criterios de evaluación, disponibilidad presupuestal y demás criterios de participación; los cuales fueron definidos por el aliado adherente y respondiendo a las directrices establecidas en el Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y demás manuales normativos del Fondo Emprender. Posteriormente, incluyó el lanzamiento de la convocatoria, y la publicación de los términos de referencia de la misma en el portal Web del Fondo Emprender.

Para el caso de la convocatoria No. 172 específica para el municipio de Yarumal, Antioquia, cuyo enlace de acceso se encuentra disponible en <http://www.fondoemprender.com/SitePages/FondoEmprenderConv1722020.aspx>, se tienen las siguientes características:

Tabla 3. Información general sobre la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesión No. 6 suscrito con el municipio de Yarumal, Antioquia.

|                             |            |                                   |               |
|-----------------------------|------------|-----------------------------------|---------------|
| Número de Convocatoria      | 172        |                                   |               |
| Fecha de Lanzamiento        | 11/12/2020 | Monto Máximo a Financiar por Plan | \$100.000.000 |
| Fecha de Apertura           | 21/12/2020 | Fecha de Cierre                   | 03/05/2021    |
| Fecha de Cierre Corte No. 1 | 28/02/2021 | Fecha de Cierre Corte No. 2       | 03/05/2021    |

Durante este período no se realizaron actividades asociadas a la convocatoria, toda vez que esta se encuentra cerrada.

#### 3.2 Informe Acreditación

La etapa de acreditación corresponde a la verificación de la documentación presentada por cada uno de los planes de negocios postulados (formalizados) en la convocatoria, identificando el cumplimiento de los requisitos de participación establecidos en los términos de referencia de la convocatoria, y regulados por los artículos 17 y 18 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA.

Durante el período del mes de mayo de 2022 no se realizaron actividades asociadas al proceso de acreditación, toda vez que la convocatoria se encuentra cerrada. No obstante, a continuación, se relacionan los resultados del proceso de acreditación adelantado por el equipo de la Universidad Nacional para la convocatoria No. 172 perteneciente al municipio de Yarumal, Antioquia para el primer cierre en el mes marzo de 2021 y para el segundo cierre en el mes de mayo de 2021.

Tabla 4. Información general sobre el proceso de acreditación de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesión No. 6 suscrito con el municipio de Yarumal, Antioquia.

| Número de Convocatoria                  |                |                               |            | 172                          |                 |                   |            |
|-----------------------------------------|----------------|-------------------------------|------------|------------------------------|-----------------|-------------------|------------|
| Corte No. 1                             | Fecha Apertura |                               | 21/12/2020 |                              | Fecha de Cierre |                   | 28/02/2021 |
| Fecha de Publicación Final Acreditación | 15/03/21       | Número de Planes Formalizados | 8          | Número de Planes Acreditados | 8               | % de Acreditación | 100%       |
| Corte No. 2                             | Fecha Apertura |                               | 11/01/2021 |                              | Fecha de Cierre |                   | 03/05/2021 |
| Fecha de Publicación Final Acreditación | 17/05/21       | Número de Planes Formalizados | 7          | Número de Planes Acreditados | 7               | % de Acreditación | 100%       |

### 3.3 Informe Evaluación

La etapa de evaluación corresponde al proceso de ponderación, viabilización, recomendación y jerarquización de los planes de negocio debidamente formalizados y acreditados, de acuerdo con los lineamientos establecidos en los artículos 19 y 20 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y con base en los criterios establecidos en los términos de referencia de la Convocatoria.

Durante el periodo del mes de mayo de 2022 no se realizaron actividades en este proceso en consideración a que la convocatoria se encuentra cerrada. Sin embargo, a continuación, se relacionan los resultados del proceso de evaluación del primer cierre que fueron publicados en el mes de mayo de 2021, y el segundo cierre en el mes de julio para la convocatoria No. 172 – Yarumal.

Tabla 5. Información general sobre el proceso de evaluación de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesión No. 6 suscrito con el municipio de Yarumal, Antioquia.

| Número de Convocatoria                |                |                            |            | 172                           |                 |                          |               |
|---------------------------------------|----------------|----------------------------|------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------|---------------|
| Corte No. 1                           | Fecha Apertura |                            | 21/12/2020 |                               | Fecha de Cierre |                          | 28/02/2021    |
| Fecha de Publicación Final Evaluación | 05/04/21       | Número de Planes Evaluados | 8          | Número de Planes Viabilizados | 5               | % de Viabilización       | 62%           |
| Fecha Comisión Técnica de Aprobación  | 06/05/21       | Fecha de Consejo Directivo | 13/05/21   | Número de Planes a Financiar  | 5               | Valor Planes a Financiar | \$499.432.580 |
| Corte No. 2                           | Fecha Apertura |                            | 11/01/2021 |                               | Fecha de Cierre |                          | 05/03/2021    |
| Fecha de Publicación Final Evaluación | 08/06/21       | Número de Planes Evaluados | 7          | Número de Planes Viabilizados | 6               | % de Viabilización       | 85%           |
| Fecha Comisión Técnica de Aprobación  | 21/07/21       | Fecha de Consejo Directivo | 03/08/21   | Número de Planes a Financiar  | 4               | Valor Planes a Financiar | \$399.007.201 |

### 3.4 Informe de Firma de contratos de cooperación

Esta etapa corresponde a la firma y alistamiento de documentos relacionados con la legalización de los contratos de cooperación empresarial de los planes de negocio sujetos de financiación por el Fondo Emprender y seleccionados en la convocatoria respectiva.

Para el período del 01 al 31 de mayo de 2022, no se desarrollaron actividades en este componente, dado que todos los contratos de cooperación empresarial se encuentran suscritos

### 3.5 Informe de Puesta en marcha e Interventoría

*El proceso de puesta en marcha e interventoría consiste en realizar el seguimiento y acompañamiento a los emprendedores beneficiarios, así como del control y evaluación de la inversión realizada por el SENA – Fondo Emprender y el aliado adherente, de acuerdo con los parámetros establecidos en el Acuerdo 010 de 2019 del SENA. Para desarrollar tal actividad, la Universidad Nacional de Colombia, como operador del Fondo Emprender, en un proceso de selección objetiva, seleccionó a la Universidad de Antioquia.*

Para el período del 01 al 31 de mayo de 2022 se tiene el siguiente estado para los planes de negocios financiados en el marco de la convocatoria 172, para mayor detalle ver anexo 3. Estado de avance de emprendimientos convocatoria 172.


#### Planes de negocios primer cierre

Tabla 6. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la convocatoria 172 1C.

| No | Id Plan de Negocios | NO. CONTRATO | Nombre Plan de Negocios         | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | VALOR DEL CONTRATO | CUMPLIMIENTO EMPLEOS | CUMPLIMIENTO MERCADEO | CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS | CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | ESTADO  |
|----|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------|-------------|--------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------|
| 1  | 72743               | 297-172-2021 | DE UNA!                         | 27/08/2021      | 27/08/2022  | \$99.521.690       | 0,00%                | 0,00%                 | 57,14%                      | 36,25%                              | VIGENTE |
| 2  | 73186               | 298-172-2021 | IDEAL DISEÑO TEXTIL             | 30/08/2021      | 30/08/2022  | \$99.987.820       | 100,00%              | 14,29%                | 57,14%                      | 96,64%                              | VIGENTE |
| 3  | 74061               | 299-172-2021 | CHORILLANOS                     | 30/08/2021      | 30/08/2022  | \$99.929.170       | 100,00%              | 0,00%                 | 50,00%                      | 68,28%                              | VIGENTE |
| 4  | 74093               | 300-172-2021 | MIV MAQUINARIA INDUSTRIAL VERDE | 7/09/2021       | 7/09/2022   | \$99.993.900       | 25,00%               | 42,86%                | 85,71%                      | 55,34%                              | VIGENTE |
| 5  | 74136               | 301-172-2021 | BIOSOAP                         | 6/09/2021       | 6/09/2022   | \$100.000.000      | 50,00%               | 60,00%                | 28,57%                      | 33,65%                              | VIGENTE |

A continuación, se presenta de manera gráfica el avance de los indicadores de cumplimiento para condonación de recursos para los planes de negocio pertenecientes al corte 1. En donde los deficientes hacen referencia a los planes de negocio que no cumplen a la fecha con el indicador mientras que eficientes expresa los planes de negocio que ya superaron el indicador mencionado.

Tabla 7. Cumplimiento de indicadores planes de negocios Conv. 172 1C.




## Planes de negocios segundo cierre


Tabla 8. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la convocatoria 172 2C

| No | Id Plan de Negocios | NO. CONTRATO | Nombre Plan de Negocios | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | VALOR DEL CONTRATO | CUMPLIMIENTO EMPLEOS | CUMPLIMIENTO MERCADEO | CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS | CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | ESTADO  |
|----|---------------------|--------------|-------------------------|-----------------|-------------|--------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------|
| 1  | 67312               | 343-172-2021 | CORAZONES DE MILUU      | 3/11/2021       | 3/11/2022   | \$100.000.000      | 40,00%               | 20,00%                | 14,29%                      | 12,76%                              | VIGENTE |
| 2  | 74101               | 344-172-2021 | VITAL SACHA INCHI       | 11/11/2021      | 11/11/2022  | \$99.645.960       | 50,00%               | 42,86%                | 57,14%                      | 55,85%                              | VIGENTE |
| 3  | 74213               | 345-172-2021 | HOFISOL                 | 5/11/2021       | 5/11/2022   | \$99.405.374       | 20,00%               | 36,36%                | 14,29%                      | 64,23%                              | VIGENTE |
| 4  | 74647               | 346-172-2021 | PRODUCE VERDE           | 4/11/2021       | 4/11/2022   | \$99.955.867       | 50,00%               | 80,00%                | 14,29%                      | 61,04%                              | VIGENTE |

A continuación, se observa el estado de cumplimiento de indicadores para los planes de negocios correspondientes al corte No 2, en donde se aprecia que para en caso de los indicadores de empleos, ejecución presupuestal los cuatro planes tienen un cumplimiento deficiente es decir menor del 85%, igual situación de observa para el caso del cumplimiento de los indicadores de mercadeo y contrapartida en los cuales la ejecución es menor al 100%.

Tabla 9. Cumplimiento de indicadores planes de negocios Conv. 172 2C.





#### 4 Atención al Emprendedor

En el período del 01 al 31 de mayo de 2022 no se adelantaron actividades relacionadas con la atención al emprendedor.

#### CONCLUSIONES Y RETOS

En la Tabla No. 10 se relaciona el consolidado general de la convocatoria No. 172, el cual resume los aspectos más relevantes de la convocatoria

Tabla 10. Ficha técnica de la convocatoria 172 municipio de Yarumal, Antioquia.

| Consolidado General Convocatoria                   |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Total recursos de la convocatoria</b>           | <b>\$ 900.000.000</b> |
| Número total de planes formalizados                | 15                    |
| Número total de planes acreditados                 | 15                    |
| Número total de planes viables                     | 11                    |
| Número de planes financiados                       | 9                     |
| <b>Número de planes aprobados en CDN</b>           | <b>9</b>              |
| <b>Total recursos aprobados en CDN</b>             | <b>\$ 898.439.781</b> |
| Número de planes de negocios con desistimientos    | 0                     |
| Total recursos planes con desistimientos (-)       | \$ -                  |
| Planes pendientes de aprobación CDN                | 0                     |
| Total recursos planes pendientes de aprobación CDN | \$ -                  |
| Planes de negocios con contrato vigente            | 9                     |
| Total recursos comprometidos                       | \$898.439.781         |
| Saldo de recursos por comprometer                  | \$ 1.560.219          |
| Ejecución acumulada de recursos                    | \$584.925.563         |

Como conclusiones generales del período comprendido entre el 01 al 31 de mayo de 2022, podemos encontrar:

1. La convocatoria No. 172 tuvo su primer cierre el 28/02/2021, donde se formalizaron 8 planes de negocio. El proceso de acreditación acreditó 8 de los 8 planes de negocio formalizados, para un desempeño del 100% de acreditación.
2. El proceso de evaluación del corte No. 1 de la Convocatoria 172 – Fondo Emprender, viabilizó 5 de los 8 planes de negocio acreditados, para un desempeño del 62% de viabilización. Los 5

planes de negocio recomendados para financiación del cierre 1 apropian recursos por valor de \$499.432.580.

3. La convocatoria 172 tuvo el segundo cierre el 03/05/2021, en el cual se formalizaron 7 planes de negocio. El proceso de acreditación del corte No. 2 de la Convocatoria 172 –acreditó 7 de los 7 planes de negocio formalizados, para un desempeño del 100% de acreditación.
4. El proceso de evaluación del corte No. 2 de la Convocatoria 172 viabilizó de forma definitiva 6 de los 7 planes de negocio acreditados, para un desempeño del 85% de viabilización. Se recomendaron para financiación en el segundo corte de la Convocatoria 172, 4 planes de negocio por valor de \$399.007.201, que apropian el 55% de los recursos disponibles de la convocatoria.
5. Los 9 planes de negocios aprobados y financiados en el marco de la convocatoria 172 se encuentran vigentes y en proceso de ejecución.
6. A la fecha los planes de negocios aprobados y financiados en el marco de la convocatoria 172 tienen una ejecución acumulada de \$584.925.563.
7. Se realizó el seguimiento correspondiente a los proyectos que se encuentran vigentes actualmente, no se presentaron novedades en el seguimiento de la Interventoría durante el período del presente informe.

#### **PROYECCIONES A JUNIO 30 DE 2022**

Se espera que los 9 planes aprobados en el primer y segundo cierre de la convocatoria No. 172 continúen en el proceso de ejecución y puesta en marcha sin novedades.

#### **ANEXOS**

|         |                                            |
|---------|--------------------------------------------|
| Anexo 1 | EXTRACTO_DAV_9022_MAYO_2022                |
| Anexo 2 | Ejecución por Emprendimiento               |
| Anexo 3 | Estado de avance de emprendimientos CV 172 |

## **ANEXO 1. EXTRACTO\_DAV\_9022\_ MAYO\_2022**



# DAVIVIENDA



H.71

## CUENTA DE AHORROS

0077 0086 9022

INFORME DEL MES: MAYO /2022

Apreciado Cliente

PCCNTR 1471299-2020 AD 06 SENA-YARUMAL-ANTIOQUIA

TESORERIA\_SAI@UNAL.EDU.CO

|                |              |
|----------------|--------------|
| Saldo Anterior | \$758,263.22 |
| Más Créditos   | \$64.45      |
| Menos Débitos  | \$0.00       |
| Nuevo Saldo    | \$758,327.67 |
| Saldo Promedio | \$758,263.22 |

| Fecha | Valor     | Doc. | Clase de Movimiento       | Oficina |
|-------|-----------|------|---------------------------|---------|
| 31 05 | \$ 64.45+ | 0000 | Rendimientos Financieros. |         |



LA IMPORTANCIA DEL AHORRO  
SE VE EN UN FUTURO MÁS FELIZ,  
CONSTRÚYALO CON SUS CUENTAS DE AHORRO  
Y CORRIENTE DAVIVIENDA.

VIGILADO  
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA  
DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos

Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.

Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Carlos Mario Serna Dirección: Calle 72 No. 6 - 30 Piso 18 en Bogotá. PBX: 601-6092013 Fax: 601-4829715 Correo Electrónico: [defensordelcliente@davivienda.com](mailto:defensordelcliente@davivienda.com)Para mayor información en [www.davivienda.com](http://www.davivienda.com)

Anexo 2. Ejecución por Emprendimiento Mayo 31

| ID PROYECTO | NOMBRE PROYECTO                 | ID CONVOCATORIA | VALOR APROBADO EN ACTA DE CDN | GMF APROBADO    | TOTAL APORTES     | VALOR BRUTO PAGADO | GMF VALOR BRUTO PAGADO | TOTAL EJECUTADO   | REINTEGROS A LOS EMPRENDIMIENTOS | GMF DE LOS REINTEGROS | SALDO POR EJECUTAR |
|-------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| 72743       | DE UNAI                         | 172             | \$ 99.521.690,00              | \$ 398.086,76   | \$ 99.919.776,76  | \$ 41.765.129,00   | \$ 167.060,52          | \$ 41.932.189,52  | \$ -                             | \$ -                  | \$ 57.987.587,24   |
| 73186       | IDEAL DISEÑO TEXTIL             | 172             | \$ 99.987.820,00              | \$ 399.951,28   | \$ 100.387.771,28 | \$ 96.624.384,00   | \$ 386.497,54          | \$ 97.010.881,54  | \$ -                             | \$ -                  | \$ 3.376.889,74    |
| 74061       | CHORILLANOS                     | 172             | \$ 99.929.170,00              | \$ 399.716,68   | \$ 100.328.886,68 | \$ 68.231.944,75   | \$ 272.927,78          | \$ 68.504.872,53  | \$ 15.882.750,00                 | \$ 63.531,00          | \$ 47.770.295,15   |
| 74093       | MIV MAQUINARIA INDUSTRIAL VERDE | 172             | \$ 99.993.900,00              | \$ 399.975,60   | \$ 100.393.875,60 | \$ 89.250.000,00   | \$ 357.000,00          | \$ 89.607.000,00  | \$ -                             | \$ -                  | \$ 10.786.875,60   |
| 74136       | BIOSOAP                         | 172             | \$ 100.000.000,00             | \$ 400.000,00   | \$ 100.400.000,00 | \$ 62.166.595,00   | \$ 248.666,38          | \$ 62.415.261,38  | \$ -                             | \$ -                  | \$ 37.984.738,62   |
| 67312       | CORAZONES DE MILUU              | 172-2           | \$ 100.000.000,00             | \$ 400.000,00   | \$ 100.400.000,00 | \$ 37.879.910,00   | \$ 151.519,64          | \$ 38.031.429,64  | \$ -                             | \$ -                  | \$ 62.368.570,36   |
| 74101       | VITAL SACHA INCHI               | 172-2           | \$ 99.645.960,00              | \$ 398.583,84   | \$ 100.044.543,84 | \$ 70.142.113,00   | \$ 280.568,45          | \$ 70.422.681,45  | \$ -                             | \$ -                  | \$ 29.621.862,39   |
| 74213       | HOFISOL                         | 172-2           | \$ 99.405.374,00              | \$ 397.621,50   | \$ 99.802.995,50  | \$ 64.448.973,39   | \$ 257.795,89          | \$ 64.706.769,28  | \$ -                             | \$ -                  | \$ 35.096.226,21   |
| 74647       | PRODUCE VERDE                   | 172-2           | \$ 99.955.867,00              | \$ 399.823,47   | \$ 100.355.690,47 | \$ 70.299.264,28   | \$ 281.197,06          | \$ 70.580.461,34  | \$ -                             | \$ -                  | \$ 29.775.229,13   |
| TOTAL       |                                 |                 | \$ 898.439.781,00             | \$ 3.593.759,12 | \$ 902.033.540,12 | \$ 600.808.313,42  | \$ 2.403.233,25        | \$ 603.211.546,67 | \$ 15.882.750,00                 | \$ 63.531,00          | \$ 314.768.274,45  |

### **Anexo 3. Estado de avance emprendimientos CV 172**

## CONTRATO DE ADHESIÓN 172 - Municipio de Yarumal (Antioquia) - 1 cierre - 1

### INFORMACIÓN GENERAL

|                          |                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>ID Plan:</b>          | 72743                                             |
| <b>Plan de Negocios:</b> | DE UNA!                                           |
| <b>Convocatoria</b>      | 172 - Municipio de Yarumal (Antioquia) - 1 cierre |
| <b>Beneficiario</b>      | JHORMAN ALEXIS CALLE RODRIGUEZ                    |
| <b>Cedula</b>            | 1042773324                                        |
| <b>No. Contrato</b>      | 297-172-2021                                      |
| <b>Valor Contrato</b>    | \$99.521.690, 00                                  |
| <b>Estado</b>            | VIGENTE                                           |

### EMPRESA

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| <b>Razon social</b> | DEUNA! MENSAJERIA Y LOGISTICA S.A.S. |
| <b>Nit</b>          | 901.513.929-7                        |
| <b>Ciudad</b>       | Yarumal                              |
| <b>Departamento</b> | Antioquia                            |

### INTERVENTORÍA

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| <b>Interventor(a)</b>     | CORCHO ROMERO ANABEL |
| <b>Fecha de Inicio</b>    | 8/27/2021            |
| <b>Segunda visita</b>     | 12/15/2021           |
| <b>Tercera visita</b>     | 4/27/2022            |
| <b>Cuarta visita</b>      |                      |
| <b>Prorroga</b>           |                      |
| <b>Fecha finalización</b> | 8/27/2022            |

| INDICADORES       |                  |          |                        |                  |          |
|-------------------|------------------|----------|------------------------|------------------|----------|
| EMPLEOS           |                  |          | MERCADEO               |                  |          |
| Meta              | Verificado       | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| 5                 | 0                | 0,0%     | 8                      | 0                | 0,0%     |
| CONTRAPARTIDAS    |                  |          | PRODUCCIÓN             |                  |          |
| Meta              | Verificado       | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| 7                 | 4                | 57%      | 43389                  | 49               | 0,0%     |
| VENTAS            |                  |          | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |                  |          |
| Meta              | Verificado       | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| \$134.228.232, 00 | \$56.527.337, 00 | 42,11%   | \$99.521.690, 00       | \$36.075.441, 00 | 36,25%   |

## CONTRATO DE ADHESIÓN 172 - Municipio de Yarumal (Antioquia) - 1 cierre - 1

### INFORMACIÓN GENERAL

|                          |                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>ID Plan:</b>          | 73186                                             |
| <b>Plan de Negocios:</b> | IDEAL DISEÑO TEXTIL                               |
| <b>Convocatoria</b>      | 172 - Municipio de Yarumal (Antioquia) - 1 cierre |
| <b>Beneficiario</b>      | ROBINSON VARGAS OBANDO                            |
| <b>Cedula</b>            | 14571938                                          |
| <b>No. Contrato</b>      | 298-172-2021                                      |
| <b>Valor Contrato</b>    | \$99.987.820, 00                                  |
| <b>Estado</b>            | VIGENTE                                           |

### EMPRESA

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| <b>Razon social</b> | IDEAL DISEÑO TEXTIL S.A.S |
| <b>Nit</b>          | 901.514.691-4             |
| <b>Ciudad</b>       | Yarumal                   |
| <b>Departamento</b> | Antioquia                 |

### INTERVENTORÍA

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| <b>Interventor(a)</b>     | CORCHO ROMERO ANABEL |
| <b>Fecha de Inicio</b>    | 8/30/2021            |
| <b>Segunda visita</b>     | 12/16/2021           |
| <b>Tercera visita</b>     | 5/5/2022             |
| <b>Cuarta visita</b>      |                      |
| <b>Prorroga</b>           |                      |
| <b>Fecha finalización</b> | 8/30/2022            |

| INDICADORES       |                  |          |                        |                  |          |
|-------------------|------------------|----------|------------------------|------------------|----------|
| EMPLEOS           |                  |          | MERCADEO               |                  |          |
| Meta              | Verificado       | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| 9                 | 9                | 100%     | 7                      | 1                | 14%      |
| CONTRAPARTIDAS    |                  |          | PRODUCCIÓN             |                  |          |
| Meta              | Verificado       | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| 7                 | 4                | 57%      | 32000                  | 31316            | 98%      |
| VENTAS            |                  |          | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |                  |          |
| Meta              | Verificado       | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| \$462.000.000, 00 | \$54.239.643, 00 | 11,74%   | \$99.987.820, 00       | \$96.624.384, 00 | 96,64%   |

## CONTRATO DE ADHESIÓN 172 - Municipio de Yarumal (Antioquia) - 1 cierre - 1

### INFORMACIÓN GENERAL

|                          |                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>ID Plan:</b>          | 74061                                             |
| <b>Plan de Negocios:</b> | CHORILLANOS                                       |
| <b>Convocatoria</b>      | 172 - Municipio de Yarumal (Antioquia) - 1 cierre |
| <b>Beneficiario</b>      | ERICA YANET ZAPATA TORRES                         |
| <b>Cedula</b>            | 32559119                                          |
| <b>No. Contrato</b>      | 299-172-2021                                      |
| <b>Valor Contrato</b>    | \$99.929.170, 00                                  |
| <b>Estado</b>            | VIGENTE                                           |

### EMPRESA

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| <b>Razon social</b> | CARNICOS ARZA S.A.S |
| <b>Nit</b>          | 901.514.505-2       |
| <b>Ciudad</b>       | Yarumal             |
| <b>Departamento</b> | Antioquia           |

### INTERVENTORÍA

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| <b>Interventor(a)</b>     | CORCHO ROMERO ANABEL |
| <b>Fecha de Inicio</b>    | 8/30/2021            |
| <b>Segunda visita</b>     | 12/15/2021           |
| <b>Tercera visita</b>     | 4/27/2022            |
| <b>Cuarta visita</b>      |                      |
| <b>Prorroga</b>           |                      |
| <b>Fecha finalización</b> | 8/30/2022            |

| INDICADORES       |                   |          |                        |                  |          |
|-------------------|-------------------|----------|------------------------|------------------|----------|
| EMPLEOS           |                   |          | MERCADEO               |                  |          |
| Meta              | Verificado        | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| 5                 | 5                 | 100%     | 5                      | 0                | 0,0%     |
| CONTRAPARTIDAS    |                   |          | PRODUCCIÓN             |                  |          |
| Meta              | Verificado        | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| 8                 | 4                 | 50%      | 52290                  | 39284            | 75%      |
| VENTAS            |                   |          | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |                  |          |
| Meta              | Verificado        | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| \$221.895.000, 00 | \$112.082.586, 00 | 50,51%   | \$99.929.170, 00       | \$68.231.945, 00 | 68,28%   |

## CONTRATO DE ADHESIÓN 172 - Municipio de Yarumal (Antioquia) - 1 cierre - 1

### INFORMACIÓN GENERAL

|                          |                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>ID Plan:</b>          | 74093                                             |
| <b>Plan de Negocios:</b> | MIV MAQUINARIA INDUSTRIAL VERDE                   |
| <b>Convocatoria</b>      | 172 - Municipio de Yarumal (Antioquia) - 1 cierre |
| <b>Beneficiario</b>      | ROBERTH JULIAN GOMEZ GUTIERREZ                    |
| <b>Cedula</b>            | 1042771682                                        |
| <b>No. Contrato</b>      | 300-172-2021                                      |
| <b>Valor Contrato</b>    | \$99.993.900, 00                                  |
| <b>Estado</b>            | VIGENTE                                           |

### EMPRESA

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Razon social</b> | MIV MAQUINARIA INDUSTRIAL VERDE S.A.S |
| <b>Nit</b>          | 901.516.881-6                         |
| <b>Ciudad</b>       | Yarumal                               |
| <b>Departamento</b> | Antioquia                             |

### INTERVENTORÍA

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| <b>Interventor(a)</b>     | CORCHO ROMERO ANABEL |
| <b>Fecha de Inicio</b>    | 9/7/2021             |
| <b>Segunda visita</b>     | 12/21/2021           |
| <b>Tercera visita</b>     | 4/29/2022            |
| <b>Cuarta visita</b>      |                      |
| <b>Prorroga</b>           |                      |
| <b>Fecha finalización</b> | 9/7/2022             |

| INDICADORES       |            |          |                        |                  |          |
|-------------------|------------|----------|------------------------|------------------|----------|
| EMPLEOS           |            |          | MERCADEO               |                  |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| 4                 | 1          | 25%      | 7                      | 3                | 43%      |
| CONTRAPARTIDAS    |            |          | PRODUCCIÓN             |                  |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| 7                 | 6          | 86%      | 11412                  | -                | 0,0%     |
| VENTAS            |            |          | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |                  |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| \$184.278.600, 00 | \$ -       | 0,0%     | \$99.993.900, 00       | \$55.335.000, 00 | 55,34%   |

## CONTRATO DE ADHESIÓN 172 - Municipio de Yarumal (Antioquia) - 1 cierre - 1

### INFORMACIÓN GENERAL

|                          |                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>ID Plan:</b>          | 74136                                             |
| <b>Plan de Negocios:</b> | BIOSOAP                                           |
| <b>Convocatoria</b>      | 172 - Municipio de Yarumal (Antioquia) - 1 cierre |
| <b>Beneficiario</b>      | VERÓNICA VÁSQUEZ AGUDELO                          |
| <b>Cedula</b>            | 1001774016                                        |
| <b>No. Contrato</b>      | 301-172-2021                                      |
| <b>Valor Contrato</b>    | \$100.000.000, 00                                 |
| <b>Estado</b>            | VIGENTE                                           |

### EMPRESA

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| <b>Razon social</b> | BIO SOAP S.A.S |
| <b>Nit</b>          | 901.516.001-1  |
| <b>Ciudad</b>       | Yarumal        |
| <b>Departamento</b> | Antioquia      |

### INTERVENTORÍA

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| <b>Interventor(a)</b>     | QUINTERO VÁSQUEZ MARGARITA ROSA |
| <b>Fecha de Inicio</b>    | 9/6/2021                        |
| <b>Segunda visita</b>     | 1/12/2022                       |
| <b>Tercera visita</b>     | 5/13/2022                       |
| <b>Cuarta visita</b>      |                                 |
| <b>Prorroga</b>           |                                 |
| <b>Fecha finalización</b> | 9/6/2022                        |

| INDICADORES       |            |          |                        |                  |          |
|-------------------|------------|----------|------------------------|------------------|----------|
| EMPLEOS           |            |          | MERCADEREO             |                  |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| 4                 | 2          | 50%      | 5                      | 3                | 60%      |
| CONTRAPARTIDAS    |            |          | PRODUCCIÓN             |                  |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| 7                 | 2          | 29%      | 84150                  | -                | 0,0%     |
| VENTAS            |            |          | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |                  |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| \$133.425.000, 00 | \$ -       | 0,0%     | \$100.000.000, 00      | \$33.647.095, 00 | 33,65%   |

## CONTRATO DE ADHESIÓN 172 - Yarumal (Antioquia) 2 Cierre - 2

### INFORMACIÓN GENERAL

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| <b>ID Plan:</b>          | 67312                              |
| <b>Plan de Negocios:</b> | CORAZONES DE MILUU                 |
| <b>Convocatoria</b>      | 172 - Yarumal (Antioquia) 2 Cierre |
| <b>Beneficiario</b>      | ADRIANA PATRICIA SUÁREZ LONDOÑO    |
| <b>Cedula</b>            | 32559426                           |
| <b>No. Contrato</b>      | 343-172-2021                       |
| <b>Valor Contrato</b>    | \$100.000.000, 00                  |
| <b>Estado</b>            | VIGENTE                            |

### EMPRESA

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| <b>Razon social</b> | CORAZONES DE MILUU S.A.S |
| <b>Nit</b>          | 901.533.943-6            |
| <b>Ciudad</b>       | Yarumal                  |
| <b>Departamento</b> | Antioquia                |

### INTERVENTORÍA

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| <b>Interventor(a)</b>     | QUINTERO VÁSQUEZ MARGARITA ROSA |
| <b>Fecha de Inicio</b>    | 11/3/2021                       |
| <b>Segunda visita</b>     | 3/2/2022                        |
| <b>Tercera visita</b>     | 7/4/2022                        |
| <b>Cuarta visita</b>      |                                 |
| <b>Prorroga</b>           |                                 |
| <b>Fecha finalización</b> | 11/3/2022                       |

| INDICADORES      |            |          |                        |                  |          |
|------------------|------------|----------|------------------------|------------------|----------|
| EMPLEOS          |            |          | MERCADEO               |                  |          |
| Meta             | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| 5                | 2          | 40%      | 10                     | 2                | 20%      |
| CONTRAPARTIDAS   |            |          | PRODUCCIÓN             |                  |          |
| Meta             | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| 7                | 1          | 14%      | 1683                   | -                | 0,0%     |
| VENTAS           |            |          | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |                  |          |
| Meta             | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| \$87.777.000, 00 | \$ -       | 0,0%     | \$100.000.000, 00      | \$12.759.910, 00 | 12,76%   |

## CONTRATO DE ADHESIÓN 172 - Yarumal (Antioquia) 2 Cierre - 2

### INFORMACIÓN GENERAL

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| <b>ID Plan:</b>          | 74101                               |
| <b>Plan de Negocios:</b> | VITAL SACHA INCHI                   |
| <b>Convocatoria</b>      | 172 - Yarumal (Antioquia) 2 Cierre  |
| <b>Beneficiario</b>      | YANNETH DEL SOCORRO FERNÁNDEZ URIBE |
| <b>Cedula</b>            | 32559400                            |
| <b>No. Contrato</b>      | 344-172-2021                        |
| <b>Valor Contrato</b>    | \$99.645.960, 00                    |
| <b>Estado</b>            | VIGENTE                             |

### EMPRESA

|                     |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| <b>Razon social</b> | AGROINDUSTRIA DE ALIMENTOS FEME' Z S.A.S |
| <b>Nit</b>          | 901.536.263-1                            |
| <b>Ciudad</b>       | Yarumal                                  |
| <b>Departamento</b> | Antioquia                                |

### INTERVENTORÍA

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| <b>Interventor(a)</b>     | QUINTERO VÁSQUEZ MARGARITA ROSA |
| <b>Fecha de Inicio</b>    | 11/11/2021                      |
| <b>Segunda visita</b>     | 3/11/2022                       |
| <b>Tercera visita</b>     |                                 |
| <b>Cuarta visita</b>      |                                 |
| <b>Prorroga</b>           |                                 |
| <b>Fecha finalización</b> | 11/11/2022                      |

| INDICADORES      |            |          |                        |                  |          |
|------------------|------------|----------|------------------------|------------------|----------|
| EMPLEOS          |            |          | MERCADEO               |                  |          |
| Meta             | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| 4                | 2          | 50%      | 7                      | 3                | 43%      |
| CONTRAPARTIDAS   |            |          | PRODUCCIÓN             |                  |          |
| Meta             | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| 7                | 4          | 57%      | 17550                  | -                | 0,0%     |
| VENTAS           |            |          | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |                  |          |
| Meta             | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| \$85.995.000, 00 | \$ -       | 0,0%     | \$99.645.960, 00       | \$55.655.101, 00 | 55,85%   |

## CONTRATO DE ADHESIÓN 172 - Yarumal (Antioquia) 2 Cierre - 2

### INFORMACIÓN GENERAL

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| <b>ID Plan:</b>          | 74213                              |
| <b>Plan de Negocios:</b> | HOFISOL                            |
| <b>Convocatoria</b>      | 172 - Yarumal (Antioquia) 2 Cierre |
| <b>Beneficiario</b>      | LIZETH ALBARRACÍN CORRALES         |
| <b>Cedula</b>            | 1042770152                         |
| <b>No. Contrato</b>      | 345-172-2021                       |
| <b>Valor Contrato</b>    | \$99.405.374, 00                   |
| <b>Estado</b>            | VIGENTE                            |

### EMPRESA

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| <b>Razon social</b> | HOFISOL S.A.S |
| <b>Nit</b>          | 901.535.143-1 |
| <b>Ciudad</b>       | Yarumal       |
| <b>Departamento</b> | Antioquia     |

### INTERVENTORÍA

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| <b>Interventor(a)</b>     | QUINTERO VÁSQUEZ MARGARITA ROSA |
| <b>Fecha de Inicio</b>    | 11/5/2021                       |
| <b>Segunda visita</b>     | 3/4/2022                        |
| <b>Tercera visita</b>     | 7/6/2022                        |
| <b>Cuarta visita</b>      |                                 |
| <b>Prorroga</b>           |                                 |
| <b>Fecha finalización</b> | 11/5/2022                       |

| INDICADORES      |               |          |                        |                  |          |
|------------------|---------------|----------|------------------------|------------------|----------|
| EMPLEOS          |               |          | MERCADEO               |                  |          |
| Meta             | Verificado    | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| 5                | 1             | 20%      | 11                     | 4                | 36%      |
| CONTRAPARTIDAS   |               |          | PRODUCCIÓN             |                  |          |
| Meta             | Verificado    | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| 7                | 1             | 14%      | 441                    | 2                | 0,0%     |
| VENTAS           |               |          | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |                  |          |
| Meta             | Verificado    | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| \$91.198.800, 00 | \$443.842, 00 | 0,49%    | \$99.405.374, 00       | \$63.848.973, 00 | 64,23%   |

## CONTRATO DE ADHESIÓN 172 - Yarumal (Antioquia) 2 Cierre - 2

### INFORMACIÓN GENERAL

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| <b>ID Plan:</b>          | 74647                              |
| <b>Plan de Negocios:</b> | PRODUCE VERDE                      |
| <b>Convocatoria</b>      | 172 - Yarumal (Antioquia) 2 Cierre |
| <b>Beneficiario</b>      | DIANA SOFIA PALACIO CEBALLOS       |
| <b>Cedula</b>            | 1045077702                         |
| <b>No. Contrato</b>      | 346-172-2021                       |
| <b>Valor Contrato</b>    | \$99.955.867, 00                   |
| <b>Estado</b>            | VIGENTE                            |

### EMPRESA

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| <b>Razon social</b> | PRODUCE VERDE S.A.S |
| <b>Nit</b>          | 901.535.657-3       |
| <b>Ciudad</b>       | Yarumal             |
| <b>Departamento</b> | Antioquia           |

### INTERVENTORÍA

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| <b>Interventor(a)</b>     | QUINTERO VÁSQUEZ MARGARITA ROSA |
| <b>Fecha de Inicio</b>    | 11/4/2021                       |
| <b>Segunda visita</b>     | 3/3/2022                        |
| <b>Tercera visita</b>     | 7/5/2022                        |
| <b>Cuarta visita</b>      |                                 |
| <b>Prorroga</b>           |                                 |
| <b>Fecha finalización</b> | 11/4/2022                       |

| INDICADORES       |                  |          |                        |                  |          |
|-------------------|------------------|----------|------------------------|------------------|----------|
| EMPLEOS           |                  |          | MERCADEO               |                  |          |
| Meta              | Verificado       | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| 4                 | 2                | 50%      | 5                      | 4                | 80%      |
| CONTRAPARTIDAS    |                  |          | PRODUCCIÓN             |                  |          |
| Meta              | Verificado       | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| 7                 | 1                | 14%      | 21500                  | 3377             | 16%      |
| VENTAS            |                  |          | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |                  |          |
| Meta              | Verificado       | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| \$113.275.000, 00 | \$16.373.000, 00 | 14,45%   | \$99.955.867, 00       | \$61.009.182, 00 | 61,04%   |