

**Informe de Gestión No. 8**  
**Contrato de Adhesión No. 24 Municipio de Riohacha**  
**Período del 01 al 31 de mayo del 2022**

**Elaborado por:**  
**Universidad Nacional de Colombia**

**Contrato interadministrativo**  
**CO1.PCCNTR.1471299**

**FONDO EMPRENDER**  
**SENA-Universidad Nacional de Colombia de Colombia**

**Mayo 31 de 2022**



## TABLA DE CONTENIDO

|                                                        |          |
|--------------------------------------------------------|----------|
| <b>PRESENTACIÓN .....</b>                              | <b>2</b> |
| <b>1 Informe Administrativo y Financiero.....</b>      | <b>3</b> |
| 1.1 Informe Administrativo .....                       | 3        |
| 1.2 Informe Financiero .....                           | 3        |
| <b>2 Informe Jurídico.....</b>                         | <b>4</b> |
| <b>3 Informe Técnico .....</b>                         | <b>4</b> |
| 3.1 Informe Convocatoria .....                         | 5        |
| 3.2 Informe Acreditación .....                         | 5        |
| 3.3 Informe Evaluación .....                           | 6        |
| 3.4 Informe de Firma de contratos de cooperación ..... | 6        |
| 3.5 Informe de Puesta en Marcha e Interventoría .....  | 6        |
| <b>4 Atención al Emprendedor.....</b>                  | <b>8</b> |
| <b>CONCLUSIONES Y RETOS .....</b>                      | <b>8</b> |
| <b>ANEXOS .....</b>                                    | <b>9</b> |

## PRESENTACIÓN

En cumplimiento a la obligación que tiene la Universidad Nacional de Colombia en el numeral 1.6 OBLIGACIONES TÉCNICAS ADICIONALES, subnumeral 4) literal d) de la Cláusula Tercera del Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 *“Informe de convenios y demás figuras jurídicas utilizadas para la colocación de recursos al Fondo, el cual debe incluir como mínimo fecha de ingreso, rendimientos, amortización de intereses y rendimientos, aplicación del capital semilla, aplicación de otros gastos o costos, recursos remanentes”*; así como a la obligación contractual estipulada en el numeral 7, inciso B – Obligaciones de la Universidad Nacional de Colombia, de la Cláusula OCTAVA – Obligaciones de las Partes: *“Elaborar los informes de gestión mensuales sobre el avance de la adhesión para su remisión al SENA”*, del contrato de Adhesión No. 24; se presenta a continuación el informe con corte al 31 de mayo de 2022, del contrato de Adhesión No. 24 suscrito con el municipio de Riohacha, La Guajira.

Adicionalmente, el presente informe responde a la CLÁUSULA QUINTA, Obligaciones específicas del contratista, en particular al numeral once (11) del contrato interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre el SENA y la Universidad Nacional de Colombia: *“Presentar como mínimo los siguientes informes mensuales a la Coordinación Nacional de Emprendimiento del SENA y supervisores: - Informe de ejecución financiera, donde se reporten los pagos efectivos derivados de la ejecución del Contrato. - Informe de gestión deberá contener componente técnico, administrativo y jurídico el cual incluye como mínimo aspectos precontractuales, contractuales, post-contractuales, financieros y de ejecución presupuestal, los cuales serán elaborados y presentados en el formato diseñado por el SENA. -Informe de convenios y demás figuras jurídicas utilizadas para la colocación de recursos al Fondo, el cual deberá incluir como mínimo fecha de ingreso, rendimientos, amortización de intereses y rendimientos, aplicación del capital semilla, aplicación de otros gastos o costos, recursos remanentes. Estos informes serán entregados a los diez (10) días hábiles siguientes al cierre reportado. Informes adicionales los cuales serán solicitados por el SENA, y entregados en el término que se indique en la solicitud y según lo establecido en las especificaciones técnicas”*.

Este informe presentado al ente aliado, municipio de Riohacha, toma la información de referencia del informe de gestión del mes de mayo de 2022, presentado por la Universidad Nacional al SENA, y está compuesto por una descripción de actividades realizadas en los componentes Administrativo y Financiero, Jurídico, Técnico (Incluye, convocatoria, acreditación, evaluación, interventoría y atención al emprendedor. Finalmente se tiene un componente de conclusiones y retos a ejecutar en el siguiente período, junto con los anexos que soportan la información, y el listado de los mismos.

Como cualquier contrato entre entidades públicas, el contrato interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre la Universidad Nacional de Colombia y el SENA, requiere herramientas de gestión sistemática y transparente que permitan dirigir, controlar y evaluar el desempeño de la ejecución de este en términos de calidad y satisfacción social. De esta manera, en el marco del contrato CO1.PCCNTR.1471299 surge la necesidad de establecer un sistema de gestión de calidad alineado no sólo con las partes involucradas, sino también con la normatividad establecida por el Gobierno de Colombia en torno a los sistemas de gestión de calidad de las entidades de naturaleza pública.

Las actividades aquí descritas corresponden al período comprendido entre el 01 al 31 de mayo del año 2022.

## 1 Informe Administrativo y Financiero

### 1.1 Informe Administrativo

El Contrato de Adhesión No. 24 suscrito con el municipio de Riohacha, tiene las siguientes generalidades desde su componente administrativo:

Tabla 1. Aspectos Generales del Contrato de Adhesión No. 24 suscrito con el municipio de Riohacha, La Guajira.

|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Número de Adhesión</b>                                                                 | 24                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Entidad Adherente</b>  | Riohacha                                      |
| <b>Fecha de Inicio</b>                                                                    | 11/08/21                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                                               |
| <b>Duración</b>                                                                           | Desde el 11/08/2021 y su vencimiento se sujeta al plazo de ejecución del contrato interadministrativo No.CO1.PCCNTR.1471299 de 2020, prorrogado en 23 meses adicionales a los 36 meses pactados inicialmente, para finalizar el 23/03/2025. |                           |                                               |
| <b>Valor Total del Contrato</b>                                                           | \$900.000.000                                                                                                                                                                                                                               |                           |                                               |
| <b>Valor Aporte SENA</b>                                                                  | \$600.000.000                                                                                                                                                                                                                               |                           |                                               |
| <b>Valor Aporte Aliado</b>                                                                | \$300.000.000                                                                                                                                                                                                                               |                           |                                               |
| <b>Nombre del Supervisor por parte del SENA</b>                                           | Carlos Gamba. Coordinador Nacional de Emprendimiento de la Dirección General del SENA                                                                                                                                                       |                           |                                               |
| <b>Nombre del Supervisor por parte de la Entidad Aliada</b>                               | No designado a la fecha                                                                                                                                                                                                                     |                           |                                               |
| <b>Nombre del Contacto en Entidad Aliada</b>                                              | Jaider Curiel De Luque                                                                                                                                                                                                                      |                           |                                               |
| <b>Cargo del Contacto en Entidad Aliada</b>                                               | Secretario de Turismo y Desarrollo Económico                                                                                                                                                                                                |                           |                                               |
| <b>Número Telefónico o Celular</b>                                                        | 301 2580273                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Correo Electrónico</b> | desarrolloeconomico@riohacha-laguajira.gov.co |
| <b>Nombre de orientador regional SENA</b>                                                 |                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Correo Electrónico</b> |                                               |
| <b>Nombre del Líder de Interventoría por parte de la Universidad Nacional de Colombia</b> | Carlos Rosado                                                                                                                                                                                                                               | <b>Correo Electrónico</b> | crosado@unal.edu.co                           |
| <b>Nombre de profesional de enlace</b>                                                    | Alirio Rodríguez                                                                                                                                                                                                                            | <b>Correo Electrónico</b> | alrodriguezi@unal.edu.co                      |

Durante el período comprendido entre el 01 al 31 de mayo del 2022, no se realizaron actividades específicas en el componente administrativo en este Convenio de Adhesión No. 24.

### 1.2 Informe Financiero

La información financiera del proyecto a corte del presente informe, así como los movimientos de la cuenta bancaria exclusiva del proyecto se presentan en la Tabla 2, para mayor detalle ver Anexo 1: EXTRACTO\_BBVA\_8544\_MAYO\_2022.

Tabla 2. Información Financiera del Contrato de Adhesión No. 24 suscrito con el municipio de Riohacha, La Guajira.

|                                               |                     |                                                                           |               |
|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Cuenta de Ahorros No</b>                   | 0309-0002-0004-8544 | <b>Banco</b>                                                              | BBVA          |
| <b>CDP</b>                                    | N/A                 | <b>Valor</b>                                                              | \$300.000.000 |
| <b>RP</b>                                     | N/A                 | <b>Valor</b>                                                              | \$300.000.000 |
| <b>Valor de Desembolso</b>                    | \$300.000.000       | <b>Fecha del Desembolso</b>                                               | 8/10/2021     |
| <b>Fondo de Inversión FIDULIQUEZ No</b>       | 70083603945         | <b>Fiduciaria</b>                                                         | Popular       |
| <b>Valor Trasladado a la Fiducia</b>          | \$292.717.950       | <b>Fecha del Traslado</b>                                                 | 11/03/2022    |
| <b>Saldo Total en Fiducia</b>                 | \$872.108.320       | <b>Valor Total Rendimientos Financieros en Fiducia</b>                    | \$4.800.126   |
| <b>Valor Total de Convocatoria</b>            | \$900.000.000       | <b>Valor Aporte Aliado a la Convocatoria</b>                              | \$300.000.000 |
| <b>Valor Aprobado a Planes de Negocio CDN</b> | \$878.153.849       | <b>Valor Asignado a Planes de Negocio CDN con cargo a recursos aliado</b> | \$292.717.950 |

| Valor planes con desistimiento                                 | \$0           | Valor planes con desistimiento con cargo a recursos aliado                               | \$0           |
|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| TOTAL Saldo Recursos teniendo en cuenta aprobaciones del CDN   | \$21.846.151  | TOTAL Saldo Recursos teniendo en cuenta aprobaciones del CDN con cargo a recursos aliado | \$7.282.050   |
| Valor Total valor comprometido                                 | \$878.153.849 | Valor Total valor comprometido con cargo a recursos aliado                               | \$292.717.950 |
| Valor Total Ejecutado a Planes de Negocio                      | \$14.664.784  | Valor Aporte Aliado Ejecutado a Planes de Negocio                                        | \$4.888.261   |
| Valor Rendimientos Financieros del aporte del Aliado (Periodo) | \$23.562      | Valor Rendimientos Financieros del aporte del Aliado. (Acumulado)                        | \$2.295.330   |
| Valor Reintegro Aliado                                         |               | Fecha de Reintegro                                                                       |               |
| Concepto                                                       |               |                                                                                          |               |

En la gráfica 1 se muestra el avance de ejecución de recursos asignados a la convocatoria No. 192 perteneciente al municipio de Riohacha La Guajira al 31 de mayo de 2022, en donde se tienen recursos comprometidos por valor de \$878.153.849 equivalente al 97.57% de los recursos de la convocatoria, dejando un saldo por comprometer de \$21.846.151.

Así mismo, los planes de negocios vigentes a la fecha presentan una ejecución acumulada de recursos por valor \$14.664.784, equivalentes al 1.67% de los recursos comprometidos y 1.63% de los recursos de la convocatoria (Ver Anexo 2. Ejecución por Emprendimiento).

Gráfica 1. Avance recursos financieros del Contrato de Adhesión No. 24 suscrito con el municipio de Riohacha, La Guajira.



## 2 Informe Jurídico

Para el período comprendido entre el 01 al 31 de mayo de 2022, no se presentaron novedades de índole jurídico, relacionadas con PQRS y/o derechos de petición.

## 3 Informe Técnico

Respondiendo a la obligación de la CLÁUSULA QUINTA numeral 29. Realizar las acciones necesarias para la ejecución de los recursos de acuerdos y convenios nacionales e internacionales obtenidos de posibles aportantes al Fondo Emprender, así como los recursos incorporados en **contratos de adhesión** suscritos en el

marco del Acuerdo 010 de 2019, o la norma que se encuentre vigente para tal efecto y los respectivos manuales” (...), se desarrollaron las siguientes actividades relacionadas con el Contrato de Adhesión No. 24 suscrito con el municipio de Riohacha, La Guajira.

### 3.1 Informe Convocatoria

La etapa correspondiente a convocatoria, (entendida esta como la oferta pública) incluyó la estructuración de los términos de referencia de la misma que determinó: población objetivo, sectores económicos, montos de financiación, cronograma, marco regulatorio, criterios de evaluación, disponibilidad presupuestal y demás criterios de participación; los cuales fueron definidos por el aliado adherente y respondiendo a las directrices establecidas en el Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y demás manuales normativos del Fondo Emprender. Posteriormente, incluyó el lanzamiento de la convocatoria, y la publicación de los términos de referencia de la misma en el portal Web del Fondo Emprender. Estas actividades se realizaron durante el mes de octubre de 2021.

Para el caso de la convocatoria No. 192 específica para el municipio de Riohacha, cuyo enlace de acceso se encuentra disponible en: <https://www.fondoemprender.com/SitePages/FondoEmprenderConv1922020.aspx> tiene las siguientes características:

Tabla 3. Información general sobre la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesión No. 24 suscrito con el municipio de Riohacha departamento de la Guajira.

|                                    |            |                                          |              |
|------------------------------------|------------|------------------------------------------|--------------|
| <b>Número de Convocatoria</b>      | 192        |                                          |              |
| <b>Fecha de Lanzamiento</b>        | 08/10/2021 | <b>Monto Máximo a Financiar por Plan</b> | \$80.000.000 |
| <b>Fecha de Apertura</b>           | 08/10/2021 | <b>Fecha de Cierre</b>                   | 19/10/2021   |
| <b>Fecha de Cierre Corte No. 1</b> | 19/10/2021 | <b>Fecha de Cierre Corte No. 2</b>       | N.A          |

Durante el mes de mayo de 2022 la convocatoria 192 – Riohacha no presentó cambios o modificaciones.

### 3.2 Informe Acreditación

La etapa de acreditación corresponde a la verificación de la documentación presentada por cada uno de los planes de negocios postulados (formalizados) en la convocatoria, identificando el cumplimiento de los requisitos de participación establecidos en los términos de referencia de la convocatoria, y regulados por los artículos 17 y 18 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA.

Durante el mes de mayo de 2022 no se realizaron actividades en el proceso de acreditación toda vez que la convocatoria 192 se encuentra cerrada. Sin embargo, a continuación, se relacionan los resultados del proceso de acreditación adelantado por el equipo de la Universidad Nacional de Colombia para el primer cierre de la convocatoria 192, y cuyos resultados se entregaron en las fechas respectivas.

Tabla 4. Información general sobre el proceso de acreditación de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesión No. 24 suscrito con el municipio de Riohacha

|                                         |                       |                               |                   |                              |                        |                   |                   |
|-----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Número de Convocatoria</b>           |                       |                               |                   | <b>192</b>                   |                        |                   |                   |
| <b>Corte No. 1</b>                      | <b>Fecha Apertura</b> |                               | <b>08/10/2021</b> |                              | <b>Fecha de Cierre</b> |                   | <b>19/10/2021</b> |
| Fecha de Publicación Final Acreditación | 26/10/21              | Número de Planes Formalizados | 9                 | Número de Planes Acreditados | 25                     | % de Acreditación | 86.2%             |

### 3.3 Informe Evaluación

La etapa de evaluación corresponde al proceso de ponderación, viabilización, recomendación y jerarquización de los planes de negocio debidamente formalizados y acreditados, de acuerdo con los lineamientos establecidos en los artículos 19 y 20 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y con base en los criterios establecidos en los términos de referencia de la Convocatoria.

Durante el período del mes de mayo de 2022 no se realizaron actividades asociadas a este proceso. No obstante, a continuación, en la tabla 5 se presentan los resultados consolidados del proceso de evaluación de la convocatoria 192 realizado para el primer cierre en el mes de octubre de 2021, y cuyos resultados se entregaron en las fechas respectivas.

Tabla 5. Información general sobre el proceso de evaluación de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesión No. 24 suscrito con el municipio de Riohacha departamento de la Guajira.

| Número de Convocatoria                |                |                            |            | 192                           |                 |                          |               |
|---------------------------------------|----------------|----------------------------|------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------|---------------|
| Corte No. 1                           | Fecha Apertura |                            | 08/10/2021 |                               | Fecha de Cierre |                          | 19/10/2021    |
| Fecha de Publicación Final Evaluación | 05/11/2021     | Número de Planes Evaluados | 25         | Número de Planes Viabilizados | 16              | % de Viabilización       | 64%           |
| Fecha Comisión Técnica de Aprobación  | 05/11/2021     | Fecha de Consejo Directivo | 09/11/2021 | Número de Planes a Financiar  | 11              | Valor Planes a Financiar | \$878.153.849 |

### 3.4 Informe de Firma de contratos de cooperación

Esta etapa corresponde a la firma y alistamiento de documentos relacionados con la legalización de los contratos de cooperación empresarial de los planes de negocio sujetos de financiación por el Fondo Emprender y seleccionados en la convocatoria respectiva.

Para el período correspondiente entre el 01 al 31 de mayo de 2022, no se desarrollaron actividades en este componente, dado que, todos los contratos de cooperación empresarial se encuentran suscritos y legalizados.

### 3.5 Informe de Puesta en Marcha e Interventoría

El proceso de puesta en marcha e interventoría consiste en realizar el seguimiento y acompañamiento a los emprendedores beneficiarios, así como del control y evaluación de la inversión realizada por el SENA – Fondo Emprender y el aliado adherente, de acuerdo con los parámetros establecidos en el Acuerdo 010 de 2019 del SENA. Para desarrollar tal actividad, la Universidad Nacional de Colombia, como operador del Fondo Emprender, en un proceso de selección objetiva, seleccionó a la Universidad de Antioquia.

Para el período comprendido entre el 01 al 31 de mayo de 2022 se tiene el siguiente estado para los planes de negocios financiados en el marco de la convocatoria 192, para mayor detalle ver anexo 3. Estado de emprendimientos CV 192

## Planes de negocio primer corte

Tabla 6. Estado de los planes de negocio beneficiarios de la convocatoria 192 1C.

| No | Id Plan de Negocios | NO. CONTRATO | Nombre Plan de Negocios                     | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | VALOR DEL CONTRATO | CUMPLIMIENTO EMPLEOS | CUMPLIMIENTO MERCADEO | CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS | CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | ESTADO  |
|----|---------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------|
| 1  | 72042               | 512-192-2021 | Medinas Salud Con Estilo                    | 18/03/2022      | 18/03/2023  | \$79.041.762       | 0,00%                | 0,00%                 | 0,00%                       | 0,00%                               | VIGENTE |
| 2  | 72092               | 513-192-2021 | Walena Hostel                               | 28/03/2022      | 28/03/2023  | \$79.950.527       | 0,00%                | 0,00%                 | 0,00%                       | 0,00%                               | VIGENTE |
| 3  | 72523               | 514-192-2021 | Biocal, Calibracion Biomedica               | 22/03/2022      | 22/03/2023  | \$79.694.345       | 0,00%                | 0,00%                 | 0,00%                       | 0,00%                               | VIGENTE |
| 4  | 74677               | 515-192-2021 | Proteger Ips Sas                            | 31/03/2022      | 31/03/2023  | \$80.000.000       | 0,00%                | 0,00%                 | 0,00%                       | 0,00%                               | VIGENTE |
| 5  | 75127               | 516-192-2021 | Productora Ovino Caprino Bosque Seco S.A.S. | 1/04/2022       | 1/04/2023   | \$79.643.630       | 0,00%                | 0,00%                 | 0,00%                       | 0,00%                               | VIGENTE |
| 6  | 76782               | 517-192-2021 | Jantar Express                              | 17/03/2022      | 17/03/2023  | \$80.000.000       | 0,00%                | 0,00%                 | 0,00%                       | 0,00%                               | VIGENTE |
| 7  | 77359               | 518-192-2021 | Fiore Heladería                             | 29/03/2022      | 29/03/2023  | \$79.994.240       | 0,00%                | 0,00%                 | 0,00%                       | 0,00%                               | VIGENTE |
| 8  | 78246               | 519-192-2021 | Taquería Cerquita Al Cielo                  | 4/04/2022       | 4/04/2023   | \$79.829.345       | 0,00%                | 0,00%                 | 0,00%                       | 0,00%                               | VIGENTE |
| 9  | 79033               | 520-192-2021 | D Pelos                                     | 25/03/2022      | 25/03/2023  | \$80.000.000       | 0,00%                | 0,00%                 | 0,00%                       | 0,00%                               | VIGENTE |
| 10 | 79110               | 521-192-2021 | Apalaanchi Pescados & Mariscos Sas          | 5/04/2022       | 5/04/2023   | \$80.000.000       | 0,00%                | 0,00%                 | 0,00%                       | 0,00%                               | VIGENTE |
| 11 | 79207               | 522-192-2021 | Malecon Cabañas                             | 24/03/2022      | 24/03/2023  | \$80.000.000       | 0,00%                | 0,00%                 | 0,00%                       | 0,00%                               | VIGENTE |

#### 4 Atención al Emprendedor

Durante el período comprendido entre el 01 al 31 de mayo de 2022, no se presentaron observaciones, solicitudes, peticiones, quejas y reclamos asociados con la atención al emprendedor.

#### CONCLUSIONES Y RETOS

En la Tabla No. 7 se relaciona la ficha técnica de la convocatoria 192 en la cual presenta los aspectos más relevantes de la convocatoria,

*Tabla 7. Ficha técnica convocatoria 192 municipio de Riohacha*

| <b>Consolidado General Convocatoria</b>            |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Total recursos de la convocatoria</b>           | <b>\$900.000.000</b> |
| Número total de planes formalizados                | 29                   |
| Número total de planes acreditados                 | 25                   |
| Número total de planes viables                     | 16                   |
| Número de planes financiados                       | 11                   |
| <b>Número de planes aprobados en CDN</b>           | <b>11</b>            |
| <b>Total recursos aprobados en CDN</b>             | <b>\$878.153.849</b> |
| Número de planes de negocios con desistimientos    | 0                    |
| Total recursos planes con desistimientos (-)       | \$ -                 |
| Planes pendientes de aprobación CDN                | 0                    |
| Total recursos planes pendientes de aprobación CDN | \$ -                 |
| Planes de negocios con contrato vigente            | 11                   |
| Total recursos comprometidos                       | \$878.153.849        |
| Saldo de recursos por comprometer                  | \$21.846.151         |
| Ejecución acumulada de recursos                    | \$14.664.784         |

**Como conclusiones generales del período comprendido entre el 01 al 31 de mayo de 2022, podemos encontrar:**

1. En términos jurídicos, el Contrato de Adhesión No. 24 suscrito con el municipio de Riohacha – La Guajira, se encuentra debidamente legalizado y en plena ejecución.
2. La Convocatoria 192 – Fondo Emprender, asociada al presente contrato de adhesión, el día 19/09/2021 tuvo su primer cierre, con la formalización de 29 planes de negocios.
3. Como resultado del proceso de acreditación de los planes de negocios formalizados en el primer cierre de la convocatoria Fondo Emprender 192 se acreditaron 25 de los 29 planes correspondiente al 86.2% de los planes.
4. Durante el proceso de evaluación del primer cierre se viabilizó un total de 16 planes de negocios de los 25 planes acreditados para una eficiencia del 64%. De los 16 planes viabilizados los 11 planes mejor calificados fueron aprobados para financiamiento por valor de \$878.153.849
5. A la fecha del presente informe los 11 planes de negocio financiados en el marco de la convocatoria 192 cuentan con contrato de cooperación empresarial vigente y se encuentran en etapa de ejecución.
6. A mayo 31 de 2022 los planes de negocios con contrato vigente tienen una ejecución de recursos acumulada de \$14.664.784.
7. La convocatoria 192 a la fecha tiene recursos comprometidos por valor de \$878.153.849, quedando un saldo de recursos por comprometer de \$21.846.151.

## PROYECCIONES A JUNIO 30 DE 2022

Se espera que los 11 planes de negocio con contratos de cooperación vigente y aprobados en el primer cierre de la convocatoria No. 192 continúen en el proceso de ejecución sin novedades.

## ANEXOS

|          |                                         |
|----------|-----------------------------------------|
| Anexo 1. | EXTRACTO_BBVA_8544_MAYO_2022            |
| Anexo 2. | Ejecución por Emprendimiento            |
| Anexo 3. | Estado de avance emprendimientos CV 192 |

## **ANEXO 1. EXTRACTO\_DAV\_8544\_ MAYO\_2022**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA .

KM 9 VIA LA PAZ .  
VALLEDUPAR CESAR- COLOMBIA



7115 1781

Oficina: 0309

BBVA

Creando Oportunidades

## Extracto de Cuenta

CUENTA DE AHORROS EMPRESARIAL

Tu seguridad es nuestra prioridad, por eso, el código CVV de tu Tarjeta pasó de ser fijo a ser dinámico, consúltalo en tu BBVA móvil o BBVA net y empieza a comprar online.

### Información de la oficina

INSTITUCIONAL BOGOTA

DIRECCIÓN: CRA 8 13 42

TELÉFONO: 00913418489

PERÍODO DESDE: 01-05-2022 HASTA: 31-05-2022

### Información de la cuenta

Número de cuenta 001303090200048544

Fecha de corte 31-05-2022

Pagos de intereses desde 0.00

Saldo promedio mensual 9,553,818.00

### Resumen de movimientos

No.

Valor

No.

Valor

SALDO CIERRE MES ANTERIOR

9,553,818.00

+ ABONOS

0.00

+ INTERESES RECIBIDOS

1

23,562.00

- CARGOS

0.00

- IVA

0.00

- 4 POR MIL

0.00

- RETENCIONES

0.00

SALDO FINAL

9,577,380.00

### Detalles de transacciones

| Movi-<br>miento | Fecha<br>operación | Fecha<br>valor | Concepto                | Cargos | Abonos    | Saldo        |
|-----------------|--------------------|----------------|-------------------------|--------|-----------|--------------|
|                 | 31-05-2022         | 31-05-2022     | ABONO INTERESES GANADOS |        | 23,562.00 | 9,577,380.00 |

- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Habeas Data, 1266 de 2008, nos permitimos comunicarte que los datos contenidos en los extractos, que incluyen el monto de la obligación, sus cuotas y fecha de exigibilidad, podrán ser reportados a las Centrales de Información Financiera. Si aparecen cuotas vencidas, pasados veinte (20) días contados a partir del envío de estos datos en los extractos, se generará el reporte negativo sobre incumplimiento ante las Centrales de Información Financiera por el término Legal.
- Tenemos en cuenta tus pagos desde el momento en que los efectúas, pero si los realizas después de la fecha de corte, se reflejan en el próximo estado de cuenta. Puedes consultar el valor de la próxima cuota a pagar, en nuestras oficinas o en la Línea BBVA.
- Si realizas tu pago con cheque, debes girarlo a nombre de BBVA Colombia, NIT 860.003.020-1, colocando al respaldo el número de tu obligación y tus datos personales.
- Puedes consultar los extractos generados, utilizando BBVA móvil, BBVA net, BBVA net cash; por tanto, si no los recibes en email o físico, no estás eximido de efectuar el pago en la fecha prevista.
- Para informarte sobre tus créditos, vencimientos, ofertas de nuevos productos y servicios, es importante que mantengas actualizada en BBVA tu dirección electrónica y física, los números telefónicos de contacto, así como la documentación que BBVA requiera.
- Tus pagos oportunos, se constituyen en excelentes referencias crediticias, financieras y/o comerciales, y te evitan costos adicionales por honorarios de cobranza e intereses de mora, que se descontarán de los pagos que efectúes, según el siguiente orden: gastos (incluye los ocasionados por la cobranza prejudicial, extrajudicial y/o judicial), intereses de mora, intereses corrientes y capitales. Los intereses de mora, serán liquidados a la tasa que se encuentre vigente en cada uno de los periodos en que se presente mora.
- Para mayor información sobre la política de cobranza de BBVA, puedes ingresar a [www.bbva.com.co](http://www.bbva.com.co), en la sección Información de Interés.
- Contamos con Defensoría del Consumidor Financiero, cuyo Defensor Principal es el Doctor Guillermo Enrique Dajud Fernández, ubicado en la Carrera 9 No. 72 – 21 piso 6 en Bogotá D.C., teléfono: 3438385 y email: [defensoria.bbvacolombia@bbva.com.co](mailto:defensoria.bbvacolombia@bbva.com.co). El horario de atención telefónica: lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m., jornada continua.
- Para mayor información sobre el Servicio al Consumidor Financiero de BBVA, atención preferencial al cliente y otras instancias de atención, puedes ingresar a [www.bbva.com.co](http://www.bbva.com.co), en la sección Información Corporativa.
- No olvides tener en cuenta las recomendaciones de seguridad para los diferentes canales de atención de BBVA, puedes consultarlas en [www.bbva.com.co](http://www.bbva.com.co), en la sección Seguridad.
- Puedes resolver inquietudes adicionales en las Oficinas BBVA o ingresar a [www.bbva.com.co](http://www.bbva.com.co) o en la Línea BBVA: Bogotá: (1) 4010000, Barranquilla: (5) 3503500, Medellín: (4) 4938300, Cali: (2) 8892020, Bucaramanga: (7) 6304000 o desde el resto del país al 018000912227.
- Comunica cualquier inconformidad con la información incluida en este extracto, a nuestros Revisores Fiscales KPMG S.A.S, email: [colombia@kpmg.com.co](mailto:colombia@kpmg.com.co).



Este producto cuenta con Seguro de Depósitos Fogafin. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.

BBVA Colombia Establecimiento Bancario.

Anexo 2. Ejecución por Emprendimiento Mayo 31

| ID PROYECTO | NOMBRE PROYECTO                             | ID CONVOCATORIA | VALOR APROBADO EN ACTA DE CDN | GMF APROBADO    | TOTAL APORTES     | VALOR BRUTO PAGADO | GMF VALOR BRUTO PAGADO | TOTAL EJECUTADO  | REINTEGROS A LOS EMPRENDIMIENTOS | GMF DE LOS REINTEGROS | SALDO POR EJECUTAR |
|-------------|---------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|------------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| 72042       | MEDINAS SALUD CON ESTILO                    | 192             | \$ 79.041.762,00              | \$ 316.167,05   | \$ 79.357.929,05  | \$ -               | \$ -                   | \$ -             | \$ -                             | \$ -                  | \$ 79.357.929,05   |
| 72092       | WALENA HOSTEL                               | 192             | \$ 79.950.527,00              | \$ 319.802,11   | \$ 80.270.329,11  | \$ -               | \$ -                   | \$ -             | \$ -                             | \$ -                  | \$ 80.270.329,11   |
| 72523       | BIOCAL_ CALIBRACION BIOMEDICA               | 192             | \$ 79.694.345,00              | \$ 318.777,38   | \$ 80.013.122,38  | \$ -               | \$ -                   | \$ -             | \$ -                             | \$ -                  | \$ 80.013.122,38   |
| 74677       | PROTEGER IPS SAS                            | 192             | \$ 80.000.000,00              | \$ 320.000,00   | \$ 80.320.000,00  | \$ -               | \$ -                   | \$ -             | \$ -                             | \$ -                  | \$ 80.320.000,00   |
| 75127       | PRODUCTORA OVINO CAPRINO BOSQUE SECO S.A.S. | 192             | \$ 79.643.630,00              | \$ 318.574,52   | \$ 79.962.204,52  | \$ -               | \$ -                   | \$ -             | \$ -                             | \$ -                  | \$ 79.962.204,52   |
| 76782       | JANTAR EXPRESS                              | 192             | \$ 80.000.000,00              | \$ 320.000,00   | \$ 80.320.000,00  | \$ 14.664.784,00   | \$ 58.659,14           | \$ 14.723.443,14 | \$ -                             | \$ -                  | \$ 65.596.556,86   |
| 77359       | FIORE HELADERÍA                             | 192             | \$ 79.994.240,00              | \$ 319.976,96   | \$ 80.314.216,96  | \$ -               | \$ -                   | \$ -             | \$ -                             | \$ -                  | \$ 80.314.216,96   |
| 78246       | TAQUERÍA CERQUITA AL CIELO                  | 192             | \$ 79.829.345,00              | \$ 319.317,38   | \$ 80.148.662,38  | \$ -               | \$ -                   | \$ -             | \$ -                             | \$ -                  | \$ 80.148.662,38   |
| 79033       | D PELOS                                     | 192             | \$ 80.000.000,00              | \$ 320.000,00   | \$ 80.320.000,00  | \$ -               | \$ -                   | \$ -             | \$ -                             | \$ -                  | \$ 80.320.000,00   |
| 79110       | APALAANCHI PESCADOS & MARISCOS SAS          | 192             | \$ 80.000.000,00              | \$ 320.000,00   | \$ 80.320.000,00  | \$ -               | \$ -                   | \$ -             | \$ -                             | \$ -                  | \$ 80.320.000,00   |
| 79207       | MALECON CABAÑAS                             | 192             | \$ 80.000.000,00              | \$ 320.000,00   | \$ 80.320.000,00  | \$ -               | \$ -                   | \$ -             | \$ -                             | \$ -                  | \$ 80.320.000,00   |
| TOTAL       |                                             |                 | \$ 878.153.849,00             | \$ 3.512.615,40 | \$ 881.666.464,40 | \$ 14.664.784,00   | \$ 58.659,14           | \$ 14.723.443,14 | \$ -                             | \$ -                  | \$ 866.943.021,26  |

### **Anexo 3. Estado de avance emprendimientos CV 192**

## CONTRATO DE ADHESIÓN 192 - Municipio Riohacha (Guajira)- 1 Cierre - 1

### INFORMACIÓN GENERAL

|                          |                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| <b>ID Plan:</b>          | 72042                                       |
| <b>Plan de Negocios:</b> | Medinas Salud Con Estilo                    |
| <b>Convocatoria</b>      | 192 - Municipio Rioacha (Guajira)- 1 Cierre |
| <b>Beneficiario</b>      | Adalinda Carolina Medina Mejia              |
| <b>Cedula</b>            | 1118821758                                  |
| <b>No. Contrato</b>      | 512-192-2021                                |
| <b>Valor Contrato</b>    | \$79.041.762, 00                            |
| <b>Estado</b>            | VIGENTE                                     |

### EMPRESA

|                     |            |
|---------------------|------------|
| <b>Razon social</b> |            |
| <b>Nit</b>          |            |
| <b>Ciudad</b>       | Riohacha   |
| <b>Departamento</b> | La Guajira |

### INTERVENTORÍA

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| <b>Interventor(a)</b>     | OLIVER ARÉVALO RENÉ ALEXANDER |
| <b>Fecha de Inicio</b>    | 3/18/2022                     |
| <b>Segunda visita</b>     |                               |
| <b>Tercera visita</b>     |                               |
| <b>Cuarta visita</b>      |                               |
| <b>Prorroga</b>           |                               |
| <b>Fecha finalización</b> | 3/18/2023                     |

| INDICADORES       |            |          |                        |            |          |
|-------------------|------------|----------|------------------------|------------|----------|
| EMPLEOS           |            |          | MERCADEO               |            |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado | % Avance |
| 4                 | 0          | 0,0%     | 7                      | 0          | 0,0%     |
| CONTRAPARTIDAS    |            |          | PRODUCCIÓN             |            |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado | % Avance |
| 5                 | 0          | 0,0%     | 1395                   | -          | 0,0%     |
| VENTAS            |            |          | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |            |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado | % Avance |
| \$148.530.000, 00 | \$ -       | 0,0%     | \$79.041.762, 00       | \$ ,000    | 0,0%     |

## CONTRATO DE ADHESIÓN 192 - Municipio Riohacha (Guajira)- 1 Cierre - 1

### INFORMACIÓN GENERAL

|                          |                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| <b>ID Plan:</b>          | 72092                                       |
| <b>Plan de Negocios:</b> | Walena Hostel                               |
| <b>Convocatoria</b>      | 192 - Municipio Rioacha (Guajira)- 1 Cierre |
| <b>Beneficiario</b>      | Nestor Dario Gomez Blanco                   |
| <b>Cedula</b>            | 79553968                                    |
| <b>No. Contrato</b>      | 513-192-2021                                |
| <b>Valor Contrato</b>    | \$79.950.527, 00                            |
| <b>Estado</b>            | VIGENTE                                     |

### EMPRESA

|                     |            |
|---------------------|------------|
| <b>Razon social</b> |            |
| <b>Nit</b>          |            |
| <b>Ciudad</b>       | Riohacha   |
| <b>Departamento</b> | La Guajira |

### INTERVENTORÍA

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| <b>Interventor(a)</b>     | OLIVER ARÉVALO RENÉ ALEXANDER |
| <b>Fecha de Inicio</b>    | 3/28/2022                     |
| <b>Segunda visita</b>     |                               |
| <b>Tercera visita</b>     |                               |
| <b>Cuarta visita</b>      |                               |
| <b>Prorroga</b>           |                               |
| <b>Fecha finalización</b> | 3/28/2023                     |

| INDICADORES       |            |          |                        |            |          |
|-------------------|------------|----------|------------------------|------------|----------|
| EMPLEOS           |            |          | MERCADEO               |            |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado | % Avance |
| 4                 | 0          | 0,0%     | 5                      | 0          | 0,0%     |
| CONTRAPARTIDAS    |            |          | PRODUCCIÓN             |            |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado | % Avance |
| 5                 | 0          | 0,0%     | 1200                   | -          | 0,0%     |
| VENTAS            |            |          | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |            |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado | % Avance |
| \$216.000.000, 00 | \$ -       | 0,0%     | \$79.950.527, 00       | \$ ,000    | 0,0%     |

## CONTRATO DE ADHESIÓN 192 - Municipio Riohacha (Guajira)- 1 Cierre - 1

### INFORMACIÓN GENERAL

|                          |                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| <b>ID Plan:</b>          | 72523                                       |
| <b>Plan de Negocios:</b> | Biocal, Calibracion Biomedica               |
| <b>Convocatoria</b>      | 192 - Municipio Rioacha (Guajira)- 1 Cierre |
| <b>Beneficiario</b>      | Fidel Alexander Quintero Miranda            |
| <b>Cedula</b>            | 84087869                                    |
| <b>No. Contrato</b>      | 514-192-2021                                |
| <b>Valor Contrato</b>    | \$79.694.345, 00                            |
| <b>Estado</b>            | VIGENTE                                     |

### EMPRESA

|                     |            |
|---------------------|------------|
| <b>Razon social</b> |            |
| <b>Nit</b>          |            |
| <b>Ciudad</b>       | Riohacha   |
| <b>Departamento</b> | La Guajira |

### INTERVENTORÍA

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| <b>Interventor(a)</b>     | OLIVER ARÉVALO RENÉ ALEXANDER |
| <b>Fecha de Inicio</b>    | 3/22/2022                     |
| <b>Segunda visita</b>     |                               |
| <b>Tercera visita</b>     |                               |
| <b>Cuarta visita</b>      |                               |
| <b>Prorroga</b>           |                               |
| <b>Fecha finalización</b> | 3/22/2023                     |

| INDICADORES       |            |          |                        |            |          |
|-------------------|------------|----------|------------------------|------------|----------|
| EMPLEOS           |            |          | MERCADEO               |            |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado | % Avance |
| 4                 | 0          | 0,0%     | 7                      | 0          | 0,0%     |
| CONTRAPARTIDAS    |            |          | PRODUCCIÓN             |            |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado | % Avance |
| 5                 | 0          | 0,0%     | 56                     | -          | 0,0%     |
| VENTAS            |            |          | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |            |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado | % Avance |
| \$105.640.000, 00 | \$ -       | 0,0%     | \$79.694.345, 00       | \$ ,000    | 0,0%     |

## CONTRATO DE ADHESIÓN 192 - Municipio Riohacha (Guajira)- 1 Cierre - 1

### INFORMACIÓN GENERAL

|                          |                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| <b>ID Plan:</b>          | 74677                                       |
| <b>Plan de Negocios:</b> | Proteger Ips Sas                            |
| <b>Convocatoria</b>      | 192 - Municipio Rioacha (Guajira)- 1 Cierre |
| <b>Beneficiario</b>      | Dayles Patricia Brito Campo                 |
| <b>Cedula</b>            | 56097888                                    |
| <b>No. Contrato</b>      | 515-192-2021                                |
| <b>Valor Contrato</b>    | \$80.000.000, 00                            |
| <b>Estado</b>            | VIGENTE                                     |

### EMPRESA

|                     |            |
|---------------------|------------|
| <b>Razon social</b> |            |
| <b>Nit</b>          |            |
| <b>Ciudad</b>       | Riohacha   |
| <b>Departamento</b> | La Guajira |

### INTERVENTORÍA

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| <b>Interventor(a)</b>     | OLIVER ARÉVALO RENÉ ALEXANDER |
| <b>Fecha de Inicio</b>    | 3/31/2022                     |
| <b>Segunda visita</b>     |                               |
| <b>Tercera visita</b>     |                               |
| <b>Cuarta visita</b>      |                               |
| <b>Prorroga</b>           |                               |
| <b>Fecha finalización</b> | 3/31/2023                     |

| INDICADORES       |            |          |                        |            |          |
|-------------------|------------|----------|------------------------|------------|----------|
| EMPLEOS           |            |          | MERCADEO               |            |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado | % Avance |
| 4                 | 0          | 0,0%     | 8                      | 0          | 0,0%     |
| CONTRAPARTIDAS    |            |          | PRODUCCIÓN             |            |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado | % Avance |
| 5                 | 0          | 0,0%     | 1044                   | -          | 0,0%     |
| VENTAS            |            |          | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |            |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado | % Avance |
| \$101.790.000, 00 | \$ -       | 0,0%     | \$80.000.000, 00       | \$ ,000    | 0,0%     |

## CONTRATO DE ADHESIÓN 192 - Municipio Riohacha (Guajira)- 1 Cierre - 1

### INFORMACIÓN GENERAL

|                          |                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| <b>ID Plan:</b>          | 75127                                       |
| <b>Plan de Negocios:</b> | Productora Ovino Caprino Bosque Seco S.A.S. |
| <b>Convocatoria</b>      | 192 - Municipio Rioacha (Guajira)- 1 Cierre |
| <b>Beneficiario</b>      | Arturo Fernando Molina Gomez                |
| <b>Cedula</b>            | 15174229                                    |
| <b>No. Contrato</b>      | 516-192-2021                                |
| <b>Valor Contrato</b>    | \$79.643.630, 00                            |
| <b>Estado</b>            | VIGENTE                                     |

### EMPRESA

|                     |            |
|---------------------|------------|
| <b>Razon social</b> |            |
| <b>Nit</b>          |            |
| <b>Ciudad</b>       | Riohacha   |
| <b>Departamento</b> | La Guajira |

### INTERVENTORÍA

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| <b>Interventor(a)</b>     | OLIVER ARÉVALO RENÉ ALEXANDER |
| <b>Fecha de Inicio</b>    | 4/1/2022                      |
| <b>Segunda visita</b>     |                               |
| <b>Tercera visita</b>     |                               |
| <b>Cuarta visita</b>      |                               |
| <b>Prorroga</b>           |                               |
| <b>Fecha finalización</b> | 4/1/2023                      |

| INDICADORES      |            |          |                        |            |          |
|------------------|------------|----------|------------------------|------------|----------|
| EMPLEOS          |            |          | MERCADEO               |            |          |
| Meta             | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado | % Avance |
| 4                | 0          | 0,0%     | 4                      | 0          | 0,0%     |
| CONTRAPARTIDAS   |            |          | PRODUCCIÓN             |            |          |
| Meta             | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado | % Avance |
| 5                | 0          | 0,0%     | 188                    | -          | 0,0%     |
| VENTAS           |            |          | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |            |          |
| Meta             | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado | % Avance |
| \$30.408.000, 00 | \$ -       | 0,0%     | \$79.643.630, 00       | \$ ,000    | 0,0%     |

## CONTRATO DE ADHESIÓN 192 - Municipio Riohacha (Guajira)- 1 Cierre - 1

### INFORMACIÓN GENERAL

|                          |                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| <b>ID Plan:</b>          | 76782                                       |
| <b>Plan de Negocios:</b> | Jantar Express                              |
| <b>Convocatoria</b>      | 192 - Municipio Rioacha (Guajira)- 1 Cierre |
| <b>Beneficiario</b>      | Maria Isabel Rodriguez Mendoza              |
| <b>Cedula</b>            | 1073815540                                  |
| <b>No. Contrato</b>      | 517-192-2021                                |
| <b>Valor Contrato</b>    | \$80.000.000, 00                            |
| <b>Estado</b>            | VIGENTE                                     |

### EMPRESA

|                     |            |
|---------------------|------------|
| <b>Razon social</b> |            |
| <b>Nit</b>          |            |
| <b>Ciudad</b>       | Riohacha   |
| <b>Departamento</b> | La Guajira |

### INTERVENTORÍA

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| <b>Interventor(a)</b>     | OLIVER ARÉVALO RENÉ ALEXANDER |
| <b>Fecha de Inicio</b>    | 3/17/2022                     |
| <b>Segunda visita</b>     |                               |
| <b>Tercera visita</b>     |                               |
| <b>Cuarta visita</b>      |                               |
| <b>Prorroga</b>           |                               |
| <b>Fecha finalización</b> | 3/17/2023                     |

| INDICADORES       |            |          |                        |            |          |
|-------------------|------------|----------|------------------------|------------|----------|
| EMPLEOS           |            |          | MERCADEO               |            |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado | % Avance |
| 4                 | 0          | 0,0%     | 9                      | 0          | 0,0%     |
| CONTRAPARTIDAS    |            |          | PRODUCCIÓN             |            |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado | % Avance |
| 5                 | 0          | 0,0%     | 10710                  | -          | 0,0%     |
| VENTAS            |            |          | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |            |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado | % Avance |
| \$127.262.400, 00 | \$ -       | 0,0%     | \$80.000.000, 00       | \$ ,000    | 0,0%     |

## CONTRATO DE ADHESIÓN 192 - Municipio Riohacha (Guajira)- 1 Cierre - 1

### INFORMACIÓN GENERAL

|                          |                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| <b>ID Plan:</b>          | 77359                                       |
| <b>Plan de Negocios:</b> | Fiore Heladería                             |
| <b>Convocatoria</b>      | 192 - Municipio Rioacha (Guajira)- 1 Cierre |
| <b>Beneficiario</b>      | Daniela Perez Morillo                       |
| <b>Cedula</b>            | 1118828213                                  |
| <b>No. Contrato</b>      | 518-192-2021                                |
| <b>Valor Contrato</b>    | \$79.994.240, 00                            |
| <b>Estado</b>            | VIGENTE                                     |

### EMPRESA

|                     |            |
|---------------------|------------|
| <b>Razon social</b> |            |
| <b>Nit</b>          |            |
| <b>Ciudad</b>       | Riohacha   |
| <b>Departamento</b> | La Guajira |

### INTERVENTORÍA

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| <b>Interventor(a)</b>     | OLIVER ARÉVALO RENÉ ALEXANDER |
| <b>Fecha de Inicio</b>    | 3/29/2022                     |
| <b>Segunda visita</b>     |                               |
| <b>Tercera visita</b>     |                               |
| <b>Cuarta visita</b>      |                               |
| <b>Prorroga</b>           |                               |
| <b>Fecha finalización</b> | 3/29/2023                     |

| INDICADORES       |            |          |                        |            |          |
|-------------------|------------|----------|------------------------|------------|----------|
| EMPLEOS           |            |          | MERCADEO               |            |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado | % Avance |
| 4                 | 0          | 0,0%     | 5                      | 0          | 0,0%     |
| CONTRAPARTIDAS    |            |          | PRODUCCIÓN             |            |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado | % Avance |
| 5                 | 0          | 0,0%     | 26620                  | -          | 0,0%     |
| VENTAS            |            |          | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |            |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado | % Avance |
| \$185.970.000, 00 | \$ -       | 0,0%     | \$79.994.240, 00       | \$ ,000    | 0,0%     |

## CONTRATO DE ADHESIÓN 192 - Municipio Riohacha (Guajira)- 1 Cierre - 1

### INFORMACIÓN GENERAL

|                          |                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| <b>ID Plan:</b>          | 78246                                       |
| <b>Plan de Negocios:</b> | Taquería Cerquita Al Cielo                  |
| <b>Convocatoria</b>      | 192 - Municipio Rioacha (Guajira)- 1 Cierre |
| <b>Beneficiario</b>      | Belinda Xochitl Barrios Palma               |
| <b>Cedula</b>            | 56085349                                    |
| <b>No. Contrato</b>      | 519-192-2021                                |
| <b>Valor Contrato</b>    | \$79.829.345, 00                            |
| <b>Estado</b>            | VIGENTE                                     |

### EMPRESA

|                     |            |
|---------------------|------------|
| <b>Razon social</b> |            |
| <b>Nit</b>          |            |
| <b>Ciudad</b>       | Riohacha   |
| <b>Departamento</b> | La Guajira |

### INTERVENTORÍA

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| <b>Interventor(a)</b>     | OLIVER ARÉVALO RENÉ ALEXANDER |
| <b>Fecha de Inicio</b>    | 4/4/2022                      |
| <b>Segunda visita</b>     |                               |
| <b>Tercera visita</b>     |                               |
| <b>Cuarta visita</b>      |                               |
| <b>Prorroga</b>           |                               |
| <b>Fecha finalización</b> | 4/4/2023                      |

| INDICADORES       |            |          |                        |            |          |
|-------------------|------------|----------|------------------------|------------|----------|
| EMPLEOS           |            |          | MERCADEO               |            |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado | % Avance |
| 4                 | 0          | 0,0%     | 5                      | 0          | 0,0%     |
| CONTRAPARTIDAS    |            |          | PRODUCCIÓN             |            |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado | % Avance |
| 5                 | 0          | 0,0%     | 7888                   | -          | 0,0%     |
| VENTAS            |            |          | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |            |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado | % Avance |
| \$165.671.000, 00 | \$ -       | 0,0%     | \$79.829.345, 00       | \$ ,000    | 0,0%     |

## CONTRATO DE ADHESIÓN 192 - Municipio Riohacha (Guajira)- 1 Cierre - 1

### INFORMACIÓN GENERAL

|                          |                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| <b>ID Plan:</b>          | 79033                                       |
| <b>Plan de Negocios:</b> | D Pelos                                     |
| <b>Convocatoria</b>      | 192 - Municipio Rioacha (Guajira)- 1 Cierre |
| <b>Beneficiario</b>      | Alexandra Vanessa Curiel Nieves             |
| <b>Cedula</b>            | 1113654247                                  |
| <b>No. Contrato</b>      | 520-192-2021                                |
| <b>Valor Contrato</b>    | \$80.000.000, 00                            |
| <b>Estado</b>            | VIGENTE                                     |

### EMPRESA

|                     |            |
|---------------------|------------|
| <b>Razon social</b> |            |
| <b>Nit</b>          |            |
| <b>Ciudad</b>       | Riohacha   |
| <b>Departamento</b> | La Guajira |

### INTERVENTORÍA

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| <b>Interventor(a)</b>     | OLIVER ARÉVALO RENÉ ALEXANDER |
| <b>Fecha de Inicio</b>    | 3/25/2022                     |
| <b>Segunda visita</b>     |                               |
| <b>Tercera visita</b>     |                               |
| <b>Cuarta visita</b>      |                               |
| <b>Prorroga</b>           |                               |
| <b>Fecha finalización</b> | 3/25/2023                     |

| INDICADORES       |            |          |                        |            |          |
|-------------------|------------|----------|------------------------|------------|----------|
| EMPLEOS           |            |          | MERCADEO               |            |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado | % Avance |
| 4                 | 0          | 0,0%     | 5                      | 0          | 0,0%     |
| CONTRAPARTIDAS    |            |          | PRODUCCIÓN             |            |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado | % Avance |
| 5                 | 0          | 0,0%     | 244                    | -          | 0,0%     |
| VENTAS            |            |          | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |            |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado | % Avance |
| \$129.060.000, 00 | \$ -       | 0,0%     | \$80.000.000, 00       | \$ ,000    | 0,0%     |

## CONTRATO DE ADHESIÓN 192 - Municipio Riohacha (Guajira)- 1 Cierre - 1

### INFORMACIÓN GENERAL

|                          |                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| <b>ID Plan:</b>          | 79110                                       |
| <b>Plan de Negocios:</b> | Apalaanchi Pescados & Mariscos Sas          |
| <b>Convocatoria</b>      | 192 - Municipio Rioacha (Guajira)- 1 Cierre |
| <b>Beneficiario</b>      | Alexander Rafael Avila Guerra               |
| <b>Cedula</b>            | 84082416                                    |
| <b>No. Contrato</b>      | 521-192-2021                                |
| <b>Valor Contrato</b>    | \$80.000.000, 00                            |
| <b>Estado</b>            | VIGENTE                                     |

### EMPRESA

|                     |            |
|---------------------|------------|
| <b>Razon social</b> |            |
| <b>Nit</b>          |            |
| <b>Ciudad</b>       | Riohacha   |
| <b>Departamento</b> | La Guajira |

### INTERVENTORÍA

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| <b>Interventor(a)</b>     | OLIVER ARÉVALO RENÉ ALEXANDER |
| <b>Fecha de Inicio</b>    | 4/5/2022                      |
| <b>Segunda visita</b>     |                               |
| <b>Tercera visita</b>     |                               |
| <b>Cuarta visita</b>      |                               |
| <b>Prorroga</b>           |                               |
| <b>Fecha finalización</b> | 4/5/2023                      |

| INDICADORES       |            |          |                        |            |          |
|-------------------|------------|----------|------------------------|------------|----------|
| EMPLEOS           |            |          | MERCADEO               |            |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado | % Avance |
| 4                 | 0          | 0,0%     | 10                     | 0          | 0,0%     |
| CONTRAPARTIDAS    |            |          | PRODUCCIÓN             |            |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado | % Avance |
| 5                 | 0          | 0,0%     | 4014                   | -          | 0,0%     |
| VENTAS            |            |          | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |            |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado | % Avance |
| \$182.523.989, 00 | \$ -       | 0,0%     | \$80.000.000, 00       | \$ ,000    | 0,0%     |

## CONTRATO DE ADHESIÓN 192 - Municipio Riohacha (Guajira)- 1 Cierre - 1

### INFORMACIÓN GENERAL

|                          |                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| <b>ID Plan:</b>          | 79207                                       |
| <b>Plan de Negocios:</b> | Malecon Cabañas                             |
| <b>Convocatoria</b>      | 192 - Municipio Rioacha (Guajira)- 1 Cierre |
| <b>Beneficiario</b>      | Yessit Eduardo Medina Toro                  |
| <b>Cedula</b>            | 84034428                                    |
| <b>No. Contrato</b>      | 522-192-2021                                |
| <b>Valor Contrato</b>    | \$80.000.000, 00                            |
| <b>Estado</b>            | VIGENTE                                     |

### EMPRESA

|                     |            |
|---------------------|------------|
| <b>Razon social</b> |            |
| <b>Nit</b>          |            |
| <b>Ciudad</b>       | Riohacha   |
| <b>Departamento</b> | La Guajira |

### INTERVENTORÍA

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| <b>Interventor(a)</b>     | OLIVER ARÉVALO RENÉ ALEXANDER |
| <b>Fecha de Inicio</b>    | 3/24/2022                     |
| <b>Segunda visita</b>     |                               |
| <b>Tercera visita</b>     |                               |
| <b>Cuarta visita</b>      |                               |
| <b>Prorroga</b>           |                               |
| <b>Fecha finalización</b> | 3/24/2023                     |

| INDICADORES       |            |          |                        |            |          |
|-------------------|------------|----------|------------------------|------------|----------|
| EMPLEOS           |            |          | MERCADEO               |            |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado | % Avance |
| 4                 | 0          | 0,0%     | 6                      | 0          | 0,0%     |
| CONTRAPARTIDAS    |            |          | PRODUCCIÓN             |            |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado | % Avance |
| 5                 | 0          | 0,0%     | 930                    | -          | 0,0%     |
| VENTAS            |            |          | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |            |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado | % Avance |
| \$143.700.000, 00 | \$ -       | 0,0%     | \$80.000.000, 00       | \$ ,000    | 0,0%     |