

|                                                                                   |                                                                                                |                     |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
|  | <b>INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS – BIENES Y SUMINISTROS</b> | VERSION             | 001        |
|                                                                                   |                                                                                                | FECHA DE APROBACION | 2021-11-22 |

Nota: (Diligenciar los cuadros con la información del contrato y acta de inicio)

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Informe de Supervisión No: | 05        |
| Contrato No:               | 202202001 |

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                   |                  |               |           |    |           |    |           |    |       |               |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------|---------------|-----------|----|-----------|----|-----------|----|-------|---------------|
| Contratista:                                                   | MOISES JOSE CAMERANO FUENTES                                                                                                                                                                                                           |                                  |                   |                  |               |           |    |           |    |           |    |       |               |
| Identificación:                                                | C.C # 8'724,356                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                   |                  |               |           |    |           |    |           |    |       |               |
| Tipo de Contrato:                                              | PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                |                                  |                   |                  |               |           |    |           |    |           |    |       |               |
| Nombre del Supervisor:                                         | JORGE MARIO DE VIVERO TOVIO.                                                                                                                                                                                                           |                                  |                   |                  |               |           |    |           |    |           |    |       |               |
| Objeto del Contrato:                                           | PRESTACIÓN DE SERVIVIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES Y TRANSVERSALES DE COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA.                    |                                  |                   |                  |               |           |    |           |    |           |    |       |               |
| Plazo de Ejecución:                                            | El plazo para la ejecución del contrato será por Ocho (8) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.                                                                                |                                  |                   |                  |               |           |    |           |    |           |    |       |               |
| Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P) | 202200064                                                                                                                                                                                                                              | Fecha de C.D.P.                  | 2022 / 01 / 03    |                  |               |           |    |           |    |           |    |       |               |
| Número de Registro Presupuestal (R.P.)                         | 202201061                                                                                                                                                                                                                              | Fecha del R.P.                   | 2022 / 01 / 11    |                  |               |           |    |           |    |           |    |       |               |
| Valor del Contrato                                             | <table><tr><td>Contrato Inicial</td><td>\$ 57'680,000</td></tr><tr><td>Adición 1</td><td>\$</td></tr><tr><td>Adición 2</td><td>\$</td></tr><tr><td>Adición 3</td><td>\$</td></tr><tr><td>Total</td><td>\$ 57'680,000</td></tr></table> |                                  |                   | Contrato Inicial | \$ 57'680,000 | Adición 1 | \$ | Adición 2 | \$ | Adición 3 | \$ | Total | \$ 57'680,000 |
| Contrato Inicial                                               | \$ 57'680,000                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                   |                  |               |           |    |           |    |           |    |       |               |
| Adición 1                                                      | \$                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                   |                  |               |           |    |           |    |           |    |       |               |
| Adición 2                                                      | \$                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                   |                  |               |           |    |           |    |           |    |       |               |
| Adición 3                                                      | \$                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                   |                  |               |           |    |           |    |           |    |       |               |
| Total                                                          | \$ 57'680,000                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                   |                  |               |           |    |           |    |           |    |       |               |
| Fecha de inicio del contrato                                   | Fecha de terminación del contrato                                                                                                                                                                                                      | Fecha de Suspensión del contrato | Fecha de reinicio |                  |               |           |    |           |    |           |    |       |               |
| (2022 – 01 – 11)                                               | (2022 – 09 – 10)                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                   |                  |               |           |    |           |    |           |    |       |               |

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO  
(Relacionar Adiciones y/u Otro sí, Si aplica)

| DOCUMENTO | FECHA SUSCRIPCION<br>AAA/MM/DD | PRÓRROGA DEL PLAZO<br>(meses y/o días) | ADICIÓN VALOR (\$) | OBSERVACIÓN |
|-----------|--------------------------------|----------------------------------------|--------------------|-------------|
|           |                                |                                        |                    |             |
|           |                                |                                        |                    |             |
|           |                                |                                        |                    |             |
|           |                                |                                        |                    |             |

2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (según se establezcan en el Contrato)

Nota: Aplica solo para Informes de supervisión de Bienes y suministros.

| Aseguradora | No de Póliza | Actualización de Póliza (En caso que aplique) | Amparos              | Vigencia              |                       |
|-------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|             |              |                                               |                      | Desde<br>(yyyy-mm-dd) | Hasta<br>(yyyy-mm-dd) |
|             |              |                                               | Calidad del servicio |                       |                       |
|             |              |                                               | Cumplimiento         |                       |                       |
|             |              |                                               | Anticipo             |                       |                       |
|             |              |                                               | Pago anticipado      |                       |                       |



SC-CER627334

NIT: 890.102.006-1  
Código Postal: 080003  
Código DANE: 08-000

Gobernación del Atlántico  
atlantico.gov.co

• atencionalciudadano@atlantico.gov.co  
• (57)(5) 330 7103  
• Calle 40 carreras 45 y 46 / Barranquilla - Colombia  
Línea Gratuita: 01 8000 915 307

|                                                                                                                                                              |                                                                                                  |                     |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
| <div>Atlántico<br/>para la Gente</div> <div>GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO</div> | INFORME DE SUPERVISION DE<br>CONTRATOS PARA PRESTACION DE<br>SERVICIOS – BIENES Y<br>SUMINISTROS | VERSION             | 001        |
|                                                                                                                                                              |                                                                                                  | FECHA DE APROBACION | 2021-11-22 |

|  |  |  |                                                                         |  |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  | Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados |  |  |
|  |  |  | Salarios y prestaciones                                                 |  |  |
|  |  |  | Responsabilidad Civil Extracontractual                                  |  |  |
|  |  |  | Otros                                                                   |  |  |

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (\*)

| DESCRIPCIÓN                          |   | VALOR        |
|--------------------------------------|---|--------------|
| Valor del Contrato Inicial           |   | \$57'680,000 |
| Adición No. 1                        |   | \$           |
| Adición No. 2                        |   | \$           |
| Adición No. 3                        |   | \$           |
| Valor Total del contrato             |   | \$57'680,000 |
| Porcentaje del Anticipo              | % | \$           |
| Porcentaje del Pago anticipado       | % | \$           |
| Valor Amortizado del Anticipo        |   | \$           |
| Valor Ejecutado del Contrato         |   | \$36'050,000 |
| Valor por ejecutar                   |   | \$21'630,000 |
| Valor a pagar en el presente Informe |   | \$ 7'210,000 |
| No. Factura o Cuenta de Cobro        |   | 05           |

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 11 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DE 2022.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

| Detalle de las Actividades Realizadas-                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obligación                                                             | Producto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Realizar seguimiento y control de los asuntos y actividades asignadas. | <p>Para el período del asunto, 11 de Mayo al 10 de Junio de 2022, continuo asignado en el apoyo a las labores de seguimiento en las obras de Restauración y Adecuación Funcional Edificio Coltabaco – Escuela de Arte y Oficios – Contrato de Obras No 0147*2019*0001000 y la respectiva Interventoría Técnica, Ambiental, Administrativa y Financiera – Contrato de Interventoría No 0147*2019*000111, a cargo de Francisco José Solano Berardinelli y Unión Temporal Interventoría COLTABACO, respectivamente.</p> <p>En este periodo, los contratos arriba mencionados se encuentran suspendidos desde el 11 de Noviembre del 2021 acorde con el Acta de Suspensión No. 5.</p> <p>Aun cuando se encuentra suspendido, se realizan actividades en varios puntos, dentro de los cuales podemos mencionar los siguientes:</p> |



• atencionalciudadano@atlantico.gov.co  
• (57)(5) 330 7103  
• Calle 40 carreras 45 y 46 / Barranquilla - Colombia  
Línea Gratuita: 01 8000 915 307



|                                                                                                                                                              |                                                                                                  |                     |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
| <div>Atlántico<br/>para la Gente</div> <div>GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO</div> | INFORME DE SUPERVISION DE<br>CONTRATOS PARA PRESTACION DE<br>SERVICIOS – BIENES Y<br>SUMINISTROS | VERSION             | 001        |
|                                                                                                                                                              |                                                                                                  | FECHA DE APROBACION | 2021-11-22 |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | <ul style="list-style-type: none"><li>En cuanto al suministro e instalación del ascensor para personal con movilidad reducida continúa en las mismas condiciones, no han llegado los componentes – vidrios – para el cierre de la estructura, ni se han colocado los elementos soporte del borde de losa en el vano que se abrió.</li><li>Para el suministro de los equipos como planta eléctrica y bomba de contra incendio, continuamos a la espera de la información requerida en cuanto a la adquisición y/o compra de los mismos para suministro e instalación.</li><li>Se adelantan labores de cableado de las redes en las diferentes áreas del proyecto, tanto en el primero como en el segundo piso, encontrándose en un muy buen estado y alto porcentaje de ejecución.</li><li>Instalan el portón fabricado que va entre la cafetería y el patio aledaño. Igualmente fue instalado el portón o puerta de acceso exterior del área para la planta eléctrica</li><li>Adicionalmente, vienen fabricando e instalando las puertas de los baños y otras áreas del proyecto</li><li>Fue instalada la puerta de acceso en vidrio ubicada sobre la Calle en la esquina del proyecto – sin la cerradura.</li><li>En el área de la cafetería, instalan enchape de piso.</li><li>Sobre las fachadas de las Cra 50 y Calle 40, en las ventanas, instalan los calados prefabricados que estaban pendientes – 4 unidades.</li><li>Se instala y conecta el tablero de control de las redes eléctricas.</li><li>Realizan trabajos de adecuación de las barandas existentes colocando elementos metálicos faltantes en ambas.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Otras obligaciones. | <ul style="list-style-type: none"><li>Igualmente continuó en el seguimiento al convenio Marco enunciado a continuación, para lo cual en el desarrollo de este período, participo en el control, seguimiento y desarrollo de las obras que se ejecutan en la Universidad del Atlántico – Sede Norte -, como parte del CONVENIO MARCO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 202002852, cuyo objeto es: CONVENIO MARCO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN PARA AUNAR ESFUERZOS ENCAMINADOS A LA ADECUACIÓN, REMODELACIÓN, DISEÑO, REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y SU ENTORNO, ÁREAS URBANÍSTICAS Y DEPORTIVAS DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.</li><li>Para el desarrollo de las obras, la Universidad del Atlántico tiene en desarrollo el Contrato No DBS 062 del 30 de Diciembre del 2020 con la empresa UNIÓN TEMPORAL OBRAS ESPECIALES MANTENIMIENTO cuyo objeto es el de ADECUACIÓN, REMODELACIÓN, REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y SU ENTORNO, ÁREAS URBANÍSTICAS Y DEPORTIVAS DE LA SEDE DOS (NORTE) DE LA UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.</li><li>Igualmente está en ejecución el Contrato No DBS 003 del 29 de Enero de 2021 con la empresa CONSORCIO ADECUACIÓN UNIVERSITARIA cuyo objeto es la INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, REMODELACIÓN, REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y SU ENTORNO, ÁREAS URBANÍSTICAS Y DEPORTIVAS DE LA SEDE DOS (NORTE) DE LA UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.</li><li>Las actividades que ha venido adelantando el contratista UNIÓN TEMPORAL, están ubicadas en las áreas de los baños y laboratorios que la institución les ha entregado, estas están ubicadas en los Bloques G – Biblioteca, Bloques D, H y ABC, área de rectoría y baños administrativos, cerramiento perimetral, cancha de fútbol y graderías, pista atlética, impermeabilización de tanques de agua existentes e instalación del sistema de bombeo previsto, al igual que la impermeabilización de las cubiertas del centro cultural o teatro y de los bloques que lo requieren, desmonte de fachaletas y arreglo de fachadas con pañete – puliplas y pintura en reemplazo de las fachaletas</li><li>Adicionalmente están los trabajos requeridos para la Bodega de Servicios Generales, en la cual se vienen adelantando trabajos de rellenos y se culminó el montaje de estructura metálica.</li><li>Dentro de las diferentes labores en las que se realizan las actividades son corrección de detalles de acabados detectados en los enchapes de piso y paredes, instalación de divisiones de baño en acero inoxidable, pulida de pisos, instalación de estructuras y láminas de cielo raso de los baños.</li><li>En los laboratorios recibidos, se adelanta la demolición del piso con su respectiva plantilla y posteriormente, la reconstrucción de las nuevas plantillas. Igualmente se inicia la instalación de las estructuras de soporte de los cielos rasos. Adicionalmente, se toman detalles en los zócalos del piso Epóxico, ya que presentaban detalles de acabado. Los laboratorios concluidos y sin detalles, son entregados a la universidad previo recorrido con las partes implicadas; Contratista UT – Interventoría y Universidad</li><li>Por otro lado, en la cancha de fútbol se han venido tomando los correctivos de acuerdo a las observaciones hechas por las partes e inclusive se han autorizado el desarrollo de actividades deportivas para obtener opiniones de los usuarios al respecto de su estado final.</li><li>En la pista atlética se coloca la capa de asfalto MDC-10 de espesor 6 cms en diferentes etapas durante el desarrollo de este período, queda en espera de la llegada de la cubierta de la misma para su instalación y culminación final.</li></ul> |

*[Handwritten signature]*



SC-CER627351

NIT: 890.102.006-1  
Código Postal: 080003  
Código DANE: 06-000

GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO  
  
atlantico.gov.co

• atencionalciudadano@atlantico.gov.co  
• (57)(5) 330 7103  
• Calle 40 carreras 45 y 46 / Barranquilla - Colombia  
Línea Gratuita: 01 8000 915 307




|                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                        |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| <div>Atlántico<br/>para la Gente</div> <div><div>GOBERNACIÓN DEL<br/>ATLÁNTICO</div></div> | <b>INFORME DE SUPERVISION DE<br/>CONTRATOS PARA PRESTACION DE<br/>SERVICIOS – BIENES Y<br/>SUMINISTROS</b> | VERSION                | 001        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | FECHA DE<br>APROBACION | 2021-11-22 |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Siguen las labores de excavación de la cimentación y armado de acero de refuerzo en el área del comedor para los muros de contención y cimentaciones individuales que faltan en el área ya que se completó la excavación y demolición de canal en concreto existentes.</li><li>• Otras labores que se adelantan en el área del comedor, son las de levante de las paredes en el nivel inferior y superior existentes.</li><li>• Se realiza la fundida de los diferentes elementos de la cimentación como lo son zapatas, vigas de amarre y pedestales, dejando en estos últimos, los pernos requeridos para la fijación y montaje de las columnas metálicas de la estructura.</li><li>• Adicionalmente, llegan a la obra los primeros elementos de la estructura del comedor. Su montaje está próximo a iniciar en el nivel más bajo del mismo.</li><li>• Continúan las labores en el frente del cerramiento ubicado sobre la Cra 51 B y aún no se culminan las del cerramiento del acceso por la Cra 46, en su tramo final el cual va todo en bloque, sin los elementos verticales.</li><li>• En estos frentes, se ejecutan actividades de trazado, excavación para zapatas, solado, corte y figuración de acero y fundida de zapatas y pedestales.</li><li>• Para la impermeabilización de la cubierta en Centro Cultural se instalan los accesorios requeridos como lo son los anclajes para línea de vida los cuales quedarán para trabajos futuros y posteriormente se retoman las labores de impermeabilización de las cubiertas faltantes y el cambio de algunos elementos deteriorados por el tiempo y los vientos del sector.</li><li>• Se continuó con la aplicación del pañete del bloque G – Biblioteca – y el H, excepto en los tramos donde se encuentran equipos eléctricos y de aire acondicionado ya que aún no se ha podido realizar el desmonte de las fachaletas. Igualmente en el Bloque G se viene aplicando la capa de acabado del mismo para posteriormente aplicar la capa de pintura en los colores acordados con la Universidad.</li><li>• En el Bloque C, se fundieron los tres niveles de las alfajías y se procedió a detallarlas para su acabado final.</li><li>• Sobre el laboratorio 610-B se instalaron las canaletas 90.</li><li>• En el laboratorio 610 B, se coloca el cielo raso en PVC en la parte interior y se decide aplicarle una capa de pintura a las láminas de cubierta instaladas, ya que, al ser traslúcidas, producen un efecto de iluminación natural no recomendable para las condiciones de aclimatación del área interna.</li><li>• Se han reemplazado las barandas en mal estado en el perímetro del coliseo y el área de la piscina, ya que representaban un peligro para la seguridad del personal que a diario transita por el sector.</li><li>• Se realiza el pago de la seguridad social correspondiente al mes de Mayo de 2022 el día 06 de Junio del 2022. El pago de la ARL correspondió por parte de la Gobernación del Atlántico ya que las actividades o funciones a realizar son categoría 5.</li></ul> |
| Otras actividades asignadas. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Se me asignó la revisión del proyecto "Construcción de Cerramiento tipo cerca en alambre de púas y Suministro e Instalación de valla informativa en lote de propiedad del Departamento del Atlántico ubicado en la Calle 8 N° 14-300, vía los Manatíes, corregimiento Sabanilla-Montecarmelo ; que será utilizado para "Construcción del Comando Regional de Policía No. 8 "Paso del Libertador", para lo cual, una vez revisada la documentación recibida, se realizan mesas de trabajos para que se realicen los ajustes de acuerdo a lo charlado. Se reciben los cambios y/o ajustes los días 3 y 6 de Junio del 2022 y se encuentra en revisión para la elaboración de la viabilidad.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

NOTA: Se relacionan las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

*[Handwritten signature]*



|                                                                                   |                                                                                                            |                     |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
|  | <b>INFORME DE SUPERVISION DE<br/>CONTRATOS PARA PRESTACION DE<br/>SERVICIOS – BIENES Y<br/>SUMINISTROS</b> | VERSION             | 001        |
|                                                                                   |                                                                                                            | FECHA DE APROBACION | 2021-11-22 |

5. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente periodo no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.  
(En caso contrario describir la situación y las acciones de la supervisión)

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- c) Verificación del pago de Estampillas
- d) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad con el servicio recibido.
- g) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Oficina de Contabilidad

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de Contratación.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

JORGE MARIO DE VIVERO TOVIO quien actúa en nombre y representación del Departamento del Atlántico, en calidad de Supervisor (E ), deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo, y verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla , certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

7.1 ANEXO CONTROL PRESTACIONES SOCIALES (\*)

| Número de la Cuenta de Cobro | Número de la Planilla      | Fecha de Pago Planilla | Valor Total de la Planilla |
|------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|
| 01                           | 9430338318 – EPS / PENSIÓN | 2022 – 02 - 07         | \$643,000.00               |
| 02                           | 9429536139 – EPS / PENSIÓN | 2022 – 03 - 02         | \$822,000.00               |
| 03                           | 9433040736 – EPS / PENSIÓN | 2022 – 03 - 30         | \$822,000.00               |



SC-CER627331

NIT: 890.102.806-1  
Código Postal: 080003  
Código DANE: 08-000

Gobernación del Atlántico  
  
atlantico.gov.co

• atencionalciudadano@atlantico.gov.co  
• (57)(5) 330 7103  
• Calle 40 carreras 45 y 46 / Barranquilla - Colombia  
Línea Gratuita: 01 8000 915 307

|                                                                                   |                                                                                                            |                     |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
|  | <b>INFORME DE SUPERVISION DE<br/>CONTRATOS PARA PRESTACION DE<br/>SERVICIOS – BIENES Y<br/>SUMINISTROS</b> | VERSION             | 001        |
|                                                                                   |                                                                                                            | FECHA DE APROBACION | 2021-11-22 |

|    |                                     |                |                |
|----|-------------------------------------|----------------|----------------|
| 04 | 9434407492 – EPS / PENSIÓN          | 2022 – 05 - 02 | \$822,000.00   |
| 05 | 9435889303 – EPS / PENSIÓN          | 2022 – 06 - 06 | \$822,000.00   |
|    |                                     |                |                |
|    |                                     |                |                |
|    |                                     |                |                |
|    |                                     |                |                |
|    | SUMATORIA TOTAL DE LAS<br>PLANILLAS |                | \$3'931,000.00 |

(La sumatoria total de las planillas debe ser igual al pago de la seguridad social sobre el 40% del valor del contrato)

NOTA: Aplica para persona natural. Para persona jurídica, anexar certificación del pago de planillas de Seguridad Social por parte del Representante Legal y/o Revisor Fiscal con los soportes asociados.

Se firma en Barranquilla, a los 10 días del mes de JUNIO de 2022.

  
FIRMA DEL SUPERVISOR (E)  
C.C.:92'539,528 de Sincelejo

  
FIRMA DEL CONTRATISTA  
C.C.: 8'724,356 de Barranquilla.



• atencionalciudadano@atlantico.gov.co  
• (57)(5) 330 7103  
• Calle 40 carreras 45 y 46 / Barranquilla - Colombia  
Línea Gratuita: 01 8000 915 307



**DECRETO No. 324 DE 2022**  
**(03 de junio de 2022)**

**POR MEDIO DEL CUAL SE HACE UN ENCARGO**

**LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ENCARGADA DE LAS  
FUNCIONES DE GOBERNADORA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO**

En ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las contenidas en los artículos 209 y 305 de la Constitución Política, Decreto 316 del 27 de mayo del 2022 y

**CONSIDERANDO**

Que el Artículo 23 del Decreto 2400 de 1968, expresa “Los empleados podrán ser encargados para asumir parcial o totalmente las funciones de empleos diferentes de aquellos para los cuales han sido nombrados por ausencia temporal o definitiva del titular...”

Que el Artículo 2.2.5.4.7 del Decreto 1083 de 2015, modificado por el Art. 1 del Decreto 648 de 2017 señala: “Los empleados podrán ser encargados para asumir parcial o totalmente las funciones de empleos diferentes de aquellos para los cuales han sido nombrados, por ausencia temporal o definitiva del titular, desvinculándose o no de las propias de su cargo”.

Que el doctor **JOSÉ LUIS GARCÍA MULFORD**, Subsecretario de Despacho, Código 045, Grado 05, de la Subsecretaria de vías y construcción de la Secretaría de infraestructura del Departamento, le fue concedido unos días de disfrute de vacaciones mediante Resolución No. 00747 del 27 de mayo del 2022, a partir del 06 al 28 de junio del 2022.

Que se solicita encargar al doctor **JORGE MARIO DE VIVERO TOVIO**, Profesional Universitario, Código 219, Grado 09, adscrito a la Secretaría de Infraestructura del Departamento, para desempeñar las funciones del cargo de Subsecretario de Despacho, Código 045, Grado 05, de la Subsecretaria de vías y construcción de la Secretaría de infraestructura del Departamento, los días 06 al 28 de junio del 2022.


Que en mérito de lo expuesto,



NIT: 899.102.000-1  
Código Postal: 090001  
Código DANE: 05-000

Gobernación del Atlántico  
  
atlantico.gov.co

• atencionalcitadano@atlantico.gov.co  
• (57)(5) 330 7103  
• Calle 40 carreras 45 y 46 / Barranquilla - Colombia  
Línea Gratuita: 01 8000 915 307



**DECRETO No. 324 DE 2022**  
**(03 de junio de 2022)**

**POR MEDIO DEL CUAL SE HACE UN ENCARGO**

**DECRETA:**

**ARTICULO PRIMERO:** Encargar al doctor **JORGE MARIO DE VIVERO TOVIO**, Profesional Universitario, Código 219, Grado 09, adscrito a la Secretaría de Infraestructura del Departamento, para desempeñar las funciones del cargo de Subsecretario de Despacho, Código 045, Grado 05, de la Subsecretaría de vías y construcción de la Secretaría de infraestructura del Departamento, los días 06 al 28 de junio del 2022 y mientras dure la ausencia del titular del empleo.

**ARTICULO SEGUNDO:** El presente encargo, se realiza sin perjuicio del ejercicio de las funciones del cargo de Profesional Universitario, del cual es titular.

**COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

Dado en Barranquilla, a los tres (03) días del mes de junio de 2022.

  
**NURY LOGREIRA DIAZGRANADOS**

**Secretaria de Infraestructura encargada de las funciones de  
Gobernadora del Departamento del Atlántico**

Elaboró: Kelly Suárez (Asesora)

Revisó: Constanza Martínez Guevara (Subsecretaria de Talento Humano)

Aprobó: Luz Silene Romero Sajona (Secretaría Jurídica)

Aprobó: Raúl Lacouture Daza (Secretario General)



NIT: 890.102.050-1  
Código Postal: 080003  
Código DANE: 05-040

Gobernación del Atlántico  
  
[atlantico.gov.co](http://atlantico.gov.co)

• [atencionciudadano@atlantico.gov.co](mailto:atencionciudadano@atlantico.gov.co)  
• (57)(5) 330 7103  
• Calle 40 carreras 45 y 46 / Barranquilla - Colombia  
Línea Gratuita: 01 8000 915 307

