



SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA Y GESTION DE RIESGO DEDESASTRES MUNICIPAL

ACTA DE REUNION CONSEJO MUNICIPAL DE GESTION DEL RIESGO DE  
DESASTRES

|                                                                                                |         |         |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|
| Convoca : Alcaldía de Mocoa                                                                    | No- 03  |         |           |
| Asunto: PRORROGA CALAMIDAD PUBLICA POR LLUVIA TORRENCIAL<br>DECRETO 0176 DE AGOSTO 12 DE 2018. | D<br>12 | M<br>02 | A<br>2019 |
| Lugar: Salon del Concejo Municipal ; Hora: 2:30 PM                                             |         |         |           |

ORDEN DEL DIA PROPUESTO

1. Llamado a lista de los Integrantes del Consejo Municipal de gestión del RD
2. Aprobación del orden del día
3. Saludo a los asistentes por Alcalde Municipal o Coordinador CMGRD e Instalación de la Reunión.
4. Solicitud de prórroga de la Calamidad Pública Municipal Decreto 00176 de Agosto 12 de 2018.
  - 4.1. Informe de avance PAE calamidad pública existente
  - 4.2. Aval por CMGRD.
5. Intervenciones de los Asistentes
6. conclusiones

**1.LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM:** Se hace llamado a lista y se verifica la asistencia de ONCE de los 12 integrantes por lo tanto existe quórum, y se desarrolla la reunión.

| No | Integrante del CMGRD             | ASISTENCIA | OBSERVACIONES |
|----|----------------------------------|------------|---------------|
| 1  | Alcalde Municipal de Mocoa       | SI         |               |
| 2  | Secretario de Gobierno Municipal | SI         |               |
| 3  | Secretaria de salud Municipal    | SI         |               |

Mocoa - Putumayo - Colombia

 Calle 7 No 6-42 Barrio Centro  
 [contactenos@mocoa-putumayo.gov.co](mailto:contactenos@mocoa-putumayo.gov.co)

 (57-8) 4204676  
 (57-8) 4295967

 **TIEMPO DE  
RENOVACIÓN!**  
ALCALDÍA DE MOCOA - PUTUMAYO

[infraestructura@mocoa-putumayo.gov.co](mailto:infraestructura@mocoa-putumayo.gov.co) y [cmgrd.mocoa@gestiondelriesgo.gov.co](mailto:cmgrd.mocoa@gestiondelriesgo.gov.co)

Contactos: 320-2399571 y 321-9714309



SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA Y GESTION DE RIESGO DEDESASTRES MUNICIPAL

|    |                                                                    |    |  |
|----|--------------------------------------------------------------------|----|--|
| 4  | Director Unidad de Planeación e Inversión Municipal                | SI |  |
| 5  | Secretario de Obras, Infraestructura y Gestion de Riesgo Municipal | SI |  |
| 6  | Policía Nacional Putumayo                                          | SI |  |
| 7  | Ejército Nacional                                                  | SI |  |
| 8  | Defensa Civil Colombiana seccional putumayo                        | SI |  |
| 9  | Cruz Roja Colombiana Seccional Putumayo                            | SI |  |
| 10 | Bomberos Mocoa                                                     | NO |  |
| 11 | AGUAS MOCOA                                                        | SI |  |
| 12 | Corpoamazonia                                                      | SI |  |

anexo: No 1 Listado de asistencia .

DESARROLLO DE LA REUNION

1. **APROBACION DEL ORDEN DEL DIA:** se aprueba por unanimidad.
2. **SALUDO A LOS ASISTENTES:** José Antonio Castro Meléndez- Alcalde Ciudad Capital: Agradecerles por su asistencia, en esta oportunidad se los ha reunido para que acorde a la norma en el día de hoy se avale la prorroga la vigencia decreto de calamidad pública 0176 expedido con ocasión de la emergencia presentada el 12 de Agosto de 2018, para que dentro de este marco poder avanzar en el plan de acción específico para la recuperación.
3. **SOLICITUD DE PRÓRROGA A LA CALAMIDAD PUBLICA MUNICIPAL POR LLUVIA TORRENCIAL DEL 12 DE AGOSTO DE 2018, DECRETO 0176 DE AGOSTO 12 DE 2018**
  - 4.1. **INFORME DE AVANCE PAE CALAMIDAD PÚBLICA EXISTENTE E INCLUSIÓN DE AMPLIACION DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD PLAN DE SEMAFORIZACION y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.**

Yasmid Adriana Arcos Narváez-PU SOIGRD: Con ocasión del evento del 12 de Agosto de 2018 se expidió el decreto 0176 de Agosto 12 de 2018 por el cual se declaró la calamidad pública Municipal. En reunión de CMGRD en cesión del 05 de Septiembre de 2018 se aprobó el PAE para la reconstrucción o recuperación post emergencia, el cual ya cuenta con algunos recursos para su ejecución, proyectos que ya han iniciado y otros en etapas

Mocoa - Putumayo - Colombia



Calle 7 No 6-42 Barrio Centro



contactenos@mocoa-putumayo.gov.co



(57-8) 4204676



(57-8) 4295967



TIEMPO DE  
RENOVACIÓN!

[infraestructura@mocoa-putumayo.gov](mailto:infraestructura@mocoa-putumayo.gov) y [cmgrd.mocoa@gestiondelriesgo.gov.co](mailto:cmgrd.mocoa@gestiondelriesgo.gov.co)

Contactos: 320-2399571 y 321-9714309



REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  
Nit. 800102891-6



#### SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA Y GESTION DE RIESGO DE DESASTRES MUNICIPAL

de pre inversión o precontractual y es un plan que debe irse ajustando a medida que las entidades responsables tanto de nivel Nacional como Departamental, Municipal y privado establezcan los recursos para cada acción de la reconstrucción acorde a sus capacidades. Dentro del PAE se incluyeron acciones que a la fecha no han iniciado debido a la disponibilidad de recursos y trámites administrativos y de procedimientos ante instituciones, así mismo hay acciones relevantes que las entidades están definiendo recursos y otras que dependen del resultado de estudios y definición de mapas de riesgo o rondas hídricas y Diseño de los Ejes Ambientales. Todas estas situaciones hacen necesario prorrogar la calamidad pública Municipal por 6 meses más con el fin de dar continuidad y poder ejecutar las acciones del PAE para la reconstrucción por el evento presentado, teniendo en cuenta que durante estos seis meses no pudimos ejecutar al 100 por ciento este plan, lo cual ustedes lo pueden observar en el informe de avance..

Dentro de las líneas del PAE se incluyo:

SECTOR 1: CONECTIVIDAD E INTEGRACION REGIONAL

LINEA 1.1: INFRAESTRUCTURA VIAL

ACTIVIDAD 1.1.9: PLAN DE SEMAFORIZACION PARA PUNTOS AFECTADOS POR LLUVIA TORRENCIAL

SECTOR 7: DESARROLLO INSTITUCIONAL

LINEA 7.1: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Para estas actividades se hace necesario ampliar su descripción teniendo en cuenta que el Municipio para el plan de semaforización el Municipio dispone de recursos de la presente vigencia para invertir y se adelanta gestión con otras entidades para esta importante y fundamental infraestructura como es la señalización y semaforización que como ustedes saben fueron afectados por las lluvias y que deben ser recuperadas para mitigar el riesgo de desastre por la accidentalidad que genera la falta de esta infraestructura, como ustedes saben el puente sobre río Mulato ya está funcionando y fue uno de los puntos afectados, así mismo está por entrar en funcionamiento el puente sobre el río Sangoyaco que es otro punto donde se requiere de la repontencialización e instalación de semáforos.

En la actividad de Fortalecimiento Institucional, corresponde a una actividad vital para el Apoyo de la SOIGRD para la formulación, implementación y puesta en marcha de los diferentes instrumentos de planificación del desarrollo y su integración con la gestión del riesgo de desastres en la implementación de la política nacional de gestión del riesgo de desastres, de acuerdo al desarrollo de los proyectos y actividades encaminados a la reconstrucción del municipio de Mocoa, por parte de la UNGRD ha asignado recursos para este apoyo que es fundamental dentro del proceso de la recuperación teniendo en cuenta todas las líneas de intervención post desastre bajo responsabilidad del Municipio, es así que hace parte de la emergencia, el apoyo solicitado es para la vigencia 2019, a la fecha la UNGRD nos ha enviado para el primer semestre es decir 50%.

*Mocoa - Putumayo - Colombia*



Calle 7 No 6-42 Barrio Centro



[contactenos@mocoa-putumayo.gov.co](mailto:contactenos@mocoa-putumayo.gov.co)



(57-8) 4204676



(57-8) 4295967



TIEMPO DE  
RENOVACIÓN

[infraestructura@mocoa-putumayo.gov.co](mailto:infraestructura@mocoa-putumayo.gov.co) y [cmgrd.mocoa@gestiondelriesgo.gov.co](mailto:cmgrd.mocoa@gestiondelriesgo.gov.co)

Contactos: 320-2399571 y 321-9714309



SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA Y GESTION DE RIESGO DEDESASTRES MUNICIPAL

Por lo que se solicita aval para ampliar la descripción de las actividades en mención así:

SECTOR 1: CONECTIVIDAD E INTEGRACION REGIONAL

LINEA 1.1: INFRAESTRUCTURA VIAL

ACTIVIDAD 1.1.9: PLAN DE SEMAFORIZACION PARA PUNTOS AFECTADOS POR LLUVIA TORRENCIAL- INSTALACION, REPOTENCIALIZACION DE SEMAFOROS.

VALOR \$ 800.000.000

SECTOR 7: DESARROLLO INSTITUCIONAL

LINEA 7.1: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

ACTIVIDAD 7.1.3.: ORTALECIMIENTO PERSONALD E APOYO DE LA SOIGRD PARA FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS DIFERENTES INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO Y SU INTEGRACIÓN CON LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, DE ACUERDO AL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES ENCAMINADOS A LA RECONSTRUCCIÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA

Valor: \$950.000.000

Se Presenta a ustedes un informe de avance de cada actividad dentro de las líneas del PAE para que ustedes observen que los porcentajes son bajos por las razones ya mencionadas y es lo que nos convoca en el día de hoy para prorrogar la vigencia de la Calamidad Publica existente y así continuar con la gestión y avances en cada actividad.

En el marco legal, estamos amparados por la ley 1523 de 2012 en su Artículo 63. **Modificación de la declaratoria.** Establece: El gobernador o el Alcalde podrán modificar los términos de la declaratoria de calamidad pública, previo concepto del respectivo consejo para la gestión del riesgo.

VER ANEXO: INFORME DE AVANCE DEL PAE

4.2. AVAL DEL CMGRD PARA PRORROGA DE LA CALAMIDAD PUBLICA MUNICIPAL DECRETO 0176 DE AGOSTO 12 DE 2018, AMPLIACION DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD PLAN DE SEMAFORIZACION PUNTOS AFECTADOS POR LA LLUVIA TORRENCIAL y y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. EN PAE.

Se somete a votación de los integrantes de CMGRD la solicitud de prórroga de la calamidad pública Municipal y la Ampliación en la descripción de la actividad plan de Semaforización puntos afectados por la lluvia torrencial y de Fortalecimiento Institucional dentro del plan de acción Especifico para la recuperación.

| No | Integrantes del CMGRD | VOTO | OBSERVACIONES |
|----|-----------------------|------|---------------|
|----|-----------------------|------|---------------|

Mocoa - Putumayo - Colombia



Calle 7 No 6-42 Barrio Centro



contactenos@mocoa-putumayo.gov.co



(57-8) 4204676



(57-8) 4295967



TIEMPO DE  
RENOVACIÓN!

[infraestructura@mocoa-putumayo.gov.co](mailto:infraestructura@mocoa-putumayo.gov.co) y [cmgrd.mocoa@gestiondelriesgo.gov.co](mailto:cmgrd.mocoa@gestiondelriesgo.gov.co)

Contactos: 320-2399571 y 321-9714309



SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA Y GESTION DE RIESGO DEDESASTRES MUNICIPAL

|    |                                                                        |    |  |
|----|------------------------------------------------------------------------|----|--|
| 1  | Alcalde Municipal de Mocoa                                             | SI |  |
| 2  | Secretario de Gobierno Municipal                                       | SI |  |
| 3  | Secretaria de Salud Municipal                                          | SI |  |
| 4  | Director Unidad de Planeación                                          | SI |  |
| 5  | Secretario de Obras Municipal                                          | SI |  |
| 6  | Policia Nacional                                                       | SI |  |
| 7  | Defensa Civil Colombiana seccional putumayo                            | SI |  |
| 8  | Ejercito Nacional                                                      | SI |  |
| 9  | AGUAS MOCOIA                                                           | SI |  |
| 10 | Corpoamazonia                                                          | SI |  |
| 11 | Secretaria de Obras, Infraestructura y Gestión del Riesgo de Desastres | SI |  |

Los Once integrantes del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de Mocoa presentes una vez analizados los informes y los argumentos y que la temporada invernal se incrementa en nuestra región y además amparados en la norma y que se han expuestos en la reunión y en aras de cumplir con la misión de mitigar el riesgo de Desastres y que por acción de la temporada invernal han sido repetitivos en mayor intensidad y persisten los efectos causados y que aún existen escenarios que deben intervenir, avalan para que el municipio de Mocoa prorrogue la vigencia del DECRETO 0176 DE AGOSTO 12 DE 2018 de Calamidad Pública Municipal por 6 meses mas, la ampliación de la actividad plan de Semaforización puntos afectados por la lluvia torrencial y Fortalecimiento Institucional en el PAE y el PAE presentado en la presente cesión.

### 5.INTERVENCIÓN DE LOS ASISTENTES

**DEIVI TAPIA: Delegado Cruz Roja Seccional Putumayo:** hago observación sobre la via en esmeralda calle que baja por el Colegio Ciudad Mocoa se encuentra cerrada hay una obra inconclusa y esa via es dentro de los planes comunitarios una via de evacuación entonces preocupante para nosotros que en

*Mocoa - Putumayo - Colombia*



Calle 7 No 6-42 Barrio Centro



contactenos@mocoa-putumayo.gov.co



(57-8) 4204676



(57-8) 4295967

TIEMPO DE  
RENOVACIÓN!

[infraestructura@mocoa-putumayo.gov.co](mailto:infraestructura@mocoa-putumayo.gov.co) y [cmgrd.mocoa@gestiondelriesgo.gov.co](mailto:cmgrd.mocoa@gestiondelriesgo.gov.co)

Contactos: 320-2399571 y 321-9714309



REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  
Nit. 800102891-6



**SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA Y GESTION DE RIESGO DEDESASTRES MUNICIPAL**  
caso de una emergencia no haya por donde evacuar la comunidad y en esa zona habitan cerca de 25 mil personas, el llamado es al principio de prevención es importante que se tenga en cuenta.

Yasmid Adriana Arcos Narváez-PU SOIGRD: es una obra bajo la Supervisión de Planeación Municipal y ya ellos han recibido la queja sobre este asunto y tomaran las medidas correctivas y queda en acta la solicitud para esa dependencia.

Claudio Portilla, Secretario de Obras, Infraestructura y Gestión del riesgo de Desastres: el sábado pasado en reunión con Corpoamazonia quedamos con el compromiso de que esta semana se solucionaría esta situación.

Yasmid Adriana Arcos Narváez-PU SOIGRD: se informa que se reactivara los Comités de Conocimiento y de Reducción del riesgo de Desastres, teniendo en cuenta que el Municipio esta recibiendo todos los insumos de estudios, diseños y el PBOT esta en su etapa final de definir el futuro de nuestra ciudad y es importante llevarla desde el comité de conocimiento luego al CMGRD y elaborar una estrategia para socializar la información a la comunidad para su interpretación adecuada y evitar que se genere pánico y que se tome conciencia de la realidad del riesgo en el que se vive. El Comité de Reducción también se activará teniendo en cuenta que se han priorizado recursos para algunos puntos críticos para obras de mitigación y ahí es donde el comité de reducción juega el papel importante para seguimiento de estas obras en articulación con el Conocimiento del riesgo para que sean acorde a los estudios e insumos técnicos aprobados.

Jose Antonio Castro Meléndez, Alcalde Municipal: en el PAE hay algunas casillas que no tienen recursos, se va a dejar algún rubro para su ejecución.

Yasmid Adriana Arcos Narváez-PU SOIGRD: si este PAE se elaboro de acuerdo a los compromisos de apoyo desde la UNGRD y otros corresponden al Departamento, y hay líneas sin recursos, pero por eso es que en estos 6 meses se debe hacer la gestión para buscar recursos de esas líneas y cumplir con el PAE.

## 6. CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

- 6.1. La SOIGRD proyecta el Decreto de prorroga de la Calamidad Publica y envía a la oficina Jurídica para su revisión, aprobación y firma del Alcalde.
- 6.2. Planeación Municipal atender la situación de la via cerrada en esmeralda obra Glorieta para su apertura.

*Mocoa - Putumayo - Colombia*



Calle 7 No 6-42 Barrio Centro  
[contactenos@mocoa-putumayo.gov.co](mailto:contactenos@mocoa-putumayo.gov.co)



(57-8) 4204676  
(57-8) 4295967



[infraestructura@mocoa-putumayo.gov.co](mailto:infraestructura@mocoa-putumayo.gov.co) y [cmgrd.mocoa@gestiondelriesgo.gov.co](mailto:cmgrd.mocoa@gestiondelriesgo.gov.co)

Contactos: 320-2399571 y 321-9714309



REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  
Nit. 800102891-6



SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA Y GESTION DE RIESGO DEDESASTRES MUNICIPAL

6.3. SOIGRD convocar reuniones de Comités de Conocimiento y de Reducción del riesgo de Desastres.

6.4. SOIGRD modificar el PAE acorde a lo avalado.

No siendo otro el objeto de la presente se termina el día Doce (12) de Febrero de 2019 a las 3:13 pm avalando el contenido con las firmas en listado de asistencia.

  
JOSE ANTONIO CASTRO MELENDEZ  
Alcalde Ciudad Capital

  
CLAUDIO PORTILLA ORDOÑEZ  
Secretario de Obras, Infraestructura y Gestion del Riesgo Municipal

Proyecto: YASMID ADRIANA ARCOS NARVAEZ   
Profesional Universitario SOI CMGRD.

Mocoa - Putumayo - Colombia



Calle 7 No 6-42 Barrio Centro



contactenos@mocoa-putumayo.gov.co



(57-8) 4204676



(57-8) 4295967

TIEMPO DE  
RENOVACIÓN!

[infraestructura@mocoa-putumayo.gov](mailto:infraestructura@mocoa-putumayo.gov) y [cmgrd.mocoa@gestiondelriesgo.gov.co](mailto:cmgrd.mocoa@gestiondelriesgo.gov.co)

Contactos: 320-2399571 y 321-9714309



SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA Y GESTION DE RIESGO DEDESASTRES MUNICIPAL

6.3. SOIGRD convocar reuniones de Comités de Conocimiento y de  
Reducción del riesgo de Desastres.

6.4. SOIGRD modificar el PAE acorde a lo avalado.

No siendo otro el objeto de la presente se termina el día Doce (12) de Febrero de 2019 a las 3:13 pm avalando el contenido con las firmas en listado de asistencia.

  
JOSE ANTONIO CASTRO MELENDEZ  
Alcalde Ciudad Capital

  
CLAUDIO PORTILLA ORDOÑEZ  
Secretario de Obras, Infraestructura y Gestion del Riesgo Municipal

Proyecto: YASMID ADRIANA ARCOS NARVAEZ   
Profesional Universitario SOI CMGRD.

Mocoa - Putumayo - Colombia



Calle 7 No 6-42 Barrio Centro  
contactenos@mocoa-putumayo.gov.co



(57-8) 4204676  
(57-8) 4295967

TIEMPO DE  
RENOVACIÓN!

[infraestructura@mocoa-putumayo.gov.co](mailto:infraestructura@mocoa-putumayo.gov.co) y [cmgrd.mocoa@gestiondelriesgo.gov.co](mailto:cmgrd.mocoa@gestiondelriesgo.gov.co)

Contactos: 320-2399571 y 321-9714309



REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  
Nit. 800102891-6



SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA Y GESTION DE RIESGO DEDESASTRES MUNICIPAL

6.3. SOIGRD convocar reuniones de Comités de Conocimiento y de Reducción del riesgo de Desastres.

6.4. SOIGRD modificar el PAE acorde a lo avalado.


No siendo otro el objeto de la presente se termina el día Doce (12) de Febrero de 2019 a las 3:13 pm avalando el contenido con las firmas en listado de asistencia.

  
JOSE ANTONIO CASTRO MELENDEZ  
Alcalde Ciudad Capital

  
CLAUDIO PORTILLA ORDOÑEZ

Secretario de Obras, Infraestructura y Gestion del riesgo de Desastres

Elaboro: YASMID ADRIANA ARCOS NARVAEZ  
Profesional Universitaria SOIGRD



Mocoa - Putumayo - Colombia



Calle 7 No 6-42 Barrio Centro



contactenos@mocoa-putumayo.gov.co



(57-8) 4204676



(57-8) 4295967



[infraestructura@mocoa-putumayo.gov.co](mailto:infraestructura@mocoa-putumayo.gov.co) y [cmgrd.mocoa@gestiondelriesgo.gov.co](mailto:cmgrd.mocoa@gestiondelriesgo.gov.co)

Contactos: 320-2399571 y 321-9714309



CMGRD MOCOA



REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  
Nit. 800102891-6



SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA Y GESTION DE RIESGO Y DESASTRES MUNICIPAL

FORMATO - REGISTRO DE ASISTENCIA

|                                                                                   |                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|
| LUGAR: Salon de Consejo Municipal                                                 | FECHA: 12 de febrero 2019 | HORA: 2:30 pm |
| OBJETO DE LA REUNION: Poner en conocimiento a la comunidad pública municipal 2019 |                           |               |
| 0176 de Agosto 12-2018.                                                           |                           |               |

| No | NOMBRE              | CEDULA     | TELEFONO   | CORREO ELECTRONICO          | REPRESENTA A: | FIRMA |
|----|---------------------|------------|------------|-----------------------------|---------------|-------|
| 1  | Alex Julian Sotoca  | 1121816751 | 3204340463 | alex.sotoca@moco.gov.co     | PMU           |       |
| 2  | Beatriz Sotoca      | 321452283  | 321452283  | beatriz.sotoca@moco.gov.co  | PMU           |       |
| 3  | Jairo A. Rojas L.   | 18124774   | 313826514  | jairo.ajr@moco.gov.co       | AGUAS M.      |       |
| 4  | Dagoberto Tapia     | 112644585  | 321464748  | dagoberto.tapia@moco.gov.co | PMU           |       |
| 5  | Cecilia Duque       | 181211094  | 313312114  | cecilia.duque@moco.gov.co   | PMU           |       |
| 6  | Argenis Lasso Obaya | 69055280   | 3153669483 | argenis.lasso@moco.gov.co   | Corporación   |       |
| 7  | José Carlos         | 181124603  | 3123519865 | josecarlos@moco.gov.co      | Alcalde       |       |
| 8  | Elva Sotoca         | 1094131051 | 3104889603 | elva.sotoca@moco.gov.co     | UPGE          |       |
| 9  | José Eduardo Cera   | 12885092   | 3158837488 | joseduardo.cera@moco.gov.co | PMU           |       |
| 10 | Carla C. Caram      | 10136473   | 320800138  | carla.caram@moco.gov.co     | PMU           |       |
| 11 | Yanila J. Ocampo    | 68028543   | 320275252  | yanila.jocampo@moco.gov.co  | Sec. Gobierno |       |
| 12 | Yamir A. Ocampo     | 34560441   | 320259451  | yamir.aocampo@moco.gov.co   | PMU           |       |



(57-8) 4204676  
(57-8) 4295967

Calle 7 No 6-42 Barrio Centro  
contactenos@moco.gov.co

infraestructura@moco.gov.co y cmgrd.moco@gestiondelriesgo.gov.co  
Contactos: 320-2399571 y 321-9714309

**INFORME AVANCE PAE CALAMIDAD  
AGOSTO 12 DE 2018.**

1800

| PRESUPUESTO ESTIMADO                                         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                  | FECHA                     |               | PORCENT                       |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------|
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                  |                           |               |                               |
| 4. OBRAS DE MITIGACION DE RIESGO DE DESASTRES POR INUNDACION | 5.2 PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES POR REMOCIÓN DE TIERRAS Y CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN, MANEJO DE AGUAS LLUVIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BARRIO LIBERTADOR                                                             | \$ 280.000.000 | \$ 280.000.000   | MUNICIPIO DE MOCOA        | CORTO PLAZO   | VIABILIDAD DEL PROYECTO       |
|                                                              | 5.3 PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES POR INUNDACIÓN MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN BARRIO SANGAYACO, SECTOR 21                                                                                                   |                | \$ 3.000.000.000 | UNGRD - FONDO MINISTERIAL | CORTO PLAZO   | AJUSTES TÉCNICOS DEL PROYECTO |
|                                                              | 5.4 PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES POR INUNDACIÓN MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN BARRIO SANGAYACO, SECTOR 21                                                                                                   |                | \$ 4.000.000.000 | UNGRD - FONDO MINISTERIAL | CORTO PLAZO   | AJUSTES TÉCNICOS DEL PROYECTO |
|                                                              | 5.5 PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES POR INUNDACIÓN MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE BOX DE CONTENCIÓN EN BARRIO QUEBRADA LOS PINOS CRA 21, SECTOR QUINTA PAREDES-ESMERALDA                                                              | \$ 70.000.000  | \$ 70.000.000    | DEPARTAMENTO PUTUMAYO     | CORTO PLAZO   | VIABILIDAD DEL PROYECTO       |
|                                                              | 5.6 PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES POR INUNDACIÓN MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN BARRIO OLIMPICO                                                                                                               | \$ 220.000.000 | \$ 220.000.000   | UNGRD - FONDO MINISTERIAL | CORTO PLAZO   | AJUSTES TÉCNICOS DEL PROYECTO |
|                                                              | 5.7 PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES POR INUNDACIÓN MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN BARRIO OLIMPICO                                                                                                               | \$ 200.000.000 | \$ 200.000.000   | UNGRD - FONDO MINISTERIAL | CORTO PLAZO   | AJUSTES TÉCNICOS DEL PROYECTO |
|                                                              | 5.8 PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES POR INUNDACIÓN MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE ALICANTARILLADO PLUVIAL EN LA AVENIDA SAN FRANCISCO, CALLE 11 Y CALLE 18 DEL BARRIO LOS PINOS, VALLE DEL BARRIO LA ESMERALDA                     | \$ 470.000.000 | \$ 470.000.000   | MUNICIPIO DE MOCOA        | CORTO PLAZO   | EN LIQUIDACIÓN                |
|                                                              | 5.9 PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES POR INUNDACIÓN MEDIANTE CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN RIO MULATO, SECTOR EN BARRIO JOSE HOMERO                                                                                            |                | \$ 4.000.000.000 | UNGRD - FONDO MINISTERIAL | CORTO PLAZO   | AJUSTES TÉCNICOS DEL PROYECTO |
|                                                              | 5.10 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA ALICANTARILLADO PLUVIAL EN EL MARCO DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO DE CALAMIDAD PUBLICA POR INUNDACIÓN MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE ALICANTARILLADO PLUVIAL EN LA AV. SAN FRANCISCO, CALLE 11, CARRERA 18 |                | \$ 900.000.000   |                           | MEDIANO PLAZO | ELABORACIÓN DEL PROYECTO      |
|                                                              | 6. HORAS MAQUINA                                                                                                                                                                                                                                |                | \$ 2.000.000.000 | UNGRD                     | CORTO PLAZO   | 40                            |

INFORME AVANCE DEL PAE FASE DE RECUPERACION (RECONSTRUCCION) POR EVENTO NATURAL LLUVA TORRENCIAL DEL 12 DE AGOSTO DE 2018

| PRESUPUESTO ESTIMADO                                                                          |    | FECHA          |               | PORCENT        |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|---------------|----------------|-------------------|
|                                                                                               | \$ |                |               |                |                   |
| <b>7. DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>                                                            | \$ | \$ 300.000.000 | \$            | 932.000.000    |                   |
| <b>7.1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>                                                     |    |                |               |                |                   |
| 7.1.1 AMPLIACION Y MONITOREO DE SENSORES, MONITOREO DE ESTACIONES, MONITOREO DE EQUIPOS SISMO |    | \$ 200.000.000 | \$            | 572.000.000    | 60.               |
| 7.1.2 AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE PLANES COMUNITARIOS Y PLANES DE EMERGENCIA               |    | \$ 100.000.000 | \$            | 100.000.000    | 40.               |
| 7.2. FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS DE SOCORRO                                                  | \$ | 60.000.000     | \$            | 60.000.000     | 0.                |
| <b>TOTAL PAE</b>                                                                              |    | 2.810.000.000  | 1.360.000.000 | 49.534.000.000 | \$ 53.962.000.000 |

**PAE MODIFICADO CALAMIDAD  
AGOSTO 12 DE 2018.**

| LINEA DE INTERVENCION                   | ACTIVIDADES A EJECUTAR                                                                                                           | PRESUPUESTO ESTIMADO |                |                   | VALOR FINAL       | RESPONSABLE                           | FECHA DE INICIO ESTIMA | PORCENTAJE DE AVANCE    | OBSERVACIONES                                                     |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                         |                                                                                                                                  | MUNICIPIO            | DEPARTAMENTO   | NACION            |                   |                                       |                        |                         |                                                                   |
| 1. CONECTIVIDAD E INTEGRACION REGIONAL  |                                                                                                                                  | 380.000.000          | -              | 9.330.000.000     | 9.860.000.000     |                                       |                        |                         |                                                                   |
| 1.1 INFRAESTRUCTURA VIAL                | 1.1.1 TRASLADO Y MONTAJE DEL PUENTE PEATONAL SANGAYACO SECTOR AVIENDA COLOMBIA                                                   | \$ -                 | \$ -           | \$ 30.000.000     | \$ 30.000.000     | UNGRD                                 | CORTO PLAZO            | 100                     | APORTE UNGRD                                                      |
|                                         | 1.1.2 TRASLADO Y MONTAJE PUENTE PEATONAL VILLAROSA A CAMPUCANA                                                                   |                      |                | \$ 120.000.000    | \$ 120.000.000    | UNGRD                                 | CORTO PLAZO            | 0                       | OPOSICION DE COMUNIDAD DE VILLAROSA                               |
|                                         | 1.1.3 REPARACION PUENTE PEATONAL DANTAYACO VEREDA SAN JOSE DEL PEPINO                                                            |                      |                | \$ 30.000.000     | \$ 30.000.000     | UNGRD                                 | CORTO PLAZO            | 100                     | APORTE UNGRD                                                      |
|                                         | 1.1.4 REPARACION PUENTE PEATONAL VEREDA MONGLART                                                                                 |                      |                | \$ 50.000.000     | \$ 50.000.000     | UNGRD                                 | CORTO PLAZO            | 0                       | PENDIENTE REPARACION                                              |
|                                         | 1.1.5 RECONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SOBRE RIOSANGAYACO SECTOR PLAZA DE MERCADO ENTRE CALLES 10 Y 11                            | \$ -                 | \$ -           | \$ 4.000.000.000  | \$ 4.000.000.000  | MINISTERIO HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | MEDIANO PLAZO          | 0                       | PENDIENTE RECONSTRUCCION AJUSTADA A LAS NECESIDADES PARA PROYECTO |
|                                         | 1.1.6 RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO CALLE 10 ENTRE 5 Y 7 BARRIO MODELO                                                             | \$ -                 | \$ -           | \$ 400.000.000    | \$ 400.000.000    | UNGRD                                 | CORTO PLAZO            | ETAPA PRECONTRACTUAL    |                                                                   |
|                                         | 1.1.7 HORAS MAQUINARIA PARA REHABILITACION DE VAS IRRIGANAS Y RIUAFER                                                            |                      | \$ 50.000.000  | \$ 400.000.000    | \$ 450.000.000    | UNGRD-CDGRD                           | CORTO PLAZO            | 0                       | PENDIENTE REPARACION                                              |
|                                         | 1.1.8 PAVIMENTACION DE VAS URBANAS 2.2 KM (CONVENIO EJERCITO-UNGRD-MIHO)                                                         |                      |                | \$ 3.800.000.000  | \$ 3.800.000.000  | UNGRD-MINISTERIO VAS Y TPE            | MEDIANO PLAZO          | EN ETAPA PRECONTRACTUAL |                                                                   |
|                                         | 1.1.9 PLAN DE RECONSTRUCCION PARA PUNTOS AFECTADOS POR LLUVIA TORRENCIAL - INSTALACION Y REPOTENCIALIZACION DE SEMAFOROS         | \$ 300.000.000       |                | \$ 500.000.000    | \$ 800.000.000    | MINISTERIO DE TRANSPORTE-MPIO         | MEDIANO PLAZO          |                         | PENDIENTE ASIGNACION DE RECURSOS                                  |
|                                         | 1.1.10 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y OTRAS NECESIDADES PARA LA MAQUINARIA PESADA DEL MUNICIPIO Y MAQUINARIA KIT INGRESO PARA      | \$ 80.000.000        |                |                   |                   |                                       | CORTO PLAZO            | ETAPA PRECONTRACTUAL    |                                                                   |
|                                         | 2. DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                                                                                                 | \$ -                 | \$ 100.000.000 | \$ 2.340.000.000  | \$ 2.380.000.000  |                                       |                        |                         |                                                                   |
|                                         | 2.1.1 GENERACION DE INGRESOS Y DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS SECTOR AGROPECUARIO                                         | \$ -                 | \$ -           | \$ 2.300.000.000  | \$ 2.300.000.000  | MINAGRICULTURA                        | CORTO PLAZO            | 0                       | PENDIENTE ASIGNACION DE RECURSOS                                  |
|                                         | 2.1.2 RECUPERACION ECONOMICA Y SOCIAL (MUCHOS NIÑOS EN LAS FAMILIAS DANIFICADAS DEL MUNICIPIO DE MOCOA-DEPARTAMENTO DELPUTUMAYO) |                      | \$ 50.000.000  | \$ 80.000.000     | \$ 130.000.000    | UNGRD-DEPARTAMENTO                    | CORTO PLAZO            | ETAPA PRECONTRACTUAL    |                                                                   |
|                                         | 2.1.3 RECUPERACION TEJIDO SOCIAL FAMILIAS EN RETORNO (SUBSIDIO DE ARRENDAMIENTO)                                                 |                      | \$ 50.000.000  |                   | \$ 50.000.000     | DEPARTAMENTO PUTUMAYO                 | CORTO PLAZO            | ETAPA PRECONTRACTUAL    |                                                                   |
| 3. DESARROLLO SOCIAL                    |                                                                                                                                  | \$ 60.000.000        | \$ 100.000.000 | \$ 500.000.000    | \$ 660.000.000    |                                       |                        |                         |                                                                   |
| 3.1 TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y EDUCAR | 3.1.1 AMPLIACION DE RECURSOS PARA COMPUTADORES PARA EDUCAR                                                                       | \$ -                 | \$ -           | \$ 500.000.000    | \$ 500.000.000    | MIN TIC                               | MEDIANO PLAZO          | 0                       | PENDIENTE MINISTERIO                                              |
| SALUD                                   | 3.2.1 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA                                                                                                  | \$ 20.000.000        | \$ 50.000.000  | \$ -              | \$ 70.000.000     | SALUD MUNICIPIAL-DEPARTAMENTO         | CORTO PLAZO            | 60                      |                                                                   |
|                                         | 3.2.2 APOYO PSICOSOCIAL A LA POBLACION AFECTADA                                                                                  | \$ 30.000.000        | \$ 50.000.000  | \$ -              | \$ 80.000.000     | MUNICIPIO-DEPARTAMENTO MINSALUD       | CORTO PLAZO            | 60                      | APORTE GOBIERNO N. MPIO                                           |
| 4. INFRAESTRUCTURA SOCIAL               |                                                                                                                                  | \$ 210.000.000       | \$ 120.000.000 | \$ 19.960.000.000 | \$ 22.090.000.000 |                                       |                        |                         |                                                                   |

Mocca

PAE MODIFICADO FASE DE RECUPERACIÓN (RECONSTRUCCIÓN) POR EVENTO NATURAL LLUVIA TORRENCIAL DEL 12 DE AGOSTO DE 2018

| PRESUPUESTO ESTIMADO                                      |                                                                                                                                                                                                                |                  |                  | FECHA             | PORCENT                                                |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                           | 4.1.1 VARIABILIZACIÓN DE PRECIOS, FORMULACIÓN DE PROYECTOS, DEFINICIÓN DE OBRAS DE URBANISMOS, DISEÑOS, ESTUDIOS ENTRE OTROS ASPECTOS, TÉCNICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS                              | \$ 25.000.000    | \$ -             | \$ 25.000.000     | MINVIVIENDA<br>MEDIAN O PLAZO<br>0                     |
| 4.1<br>CONSTRUCCIO<br>N Y<br>MEJORAMIENT<br>O DE VIVIENDA | 4.1.2 CONSTRUCCIÓN 100 VIVIENDAS URBANAS                                                                                                                                                                       | \$ -             | \$ 7.000.000.000 | \$ 7.000.000.000  | MINVIVIENDA<br>MEDIAN O PLAZO<br>0                     |
|                                                           | 4.1.3 CONSTRUCCIÓN DE 133 VIVIENDAS RURALES                                                                                                                                                                    | \$ -             | \$ 9.310.000.000 | \$ 9.310.000.000  | MINAGRICULTURA<br>MEDIAN O PLAZO<br>0                  |
|                                                           | 4.1.4 INTERVENTORIAS CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA                                                                                                                                                                  | \$ -             | \$ 850.000.000   | \$ 850.000.000    | MINAGRICULTURA<br>MEDIAN O PLAZO<br>0                  |
|                                                           | 4.1.5 ADQUISICIÓN DE PRECIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS URBANAS Y RURALES (8HECTAREAS)                                                                                                                  | \$ -             | \$ 2.000.000.000 | \$ 2.000.000.000  | IDENTIFICACION DE PRECIOS APTOS<br>MEDIAN O PLAZO<br>0 |
|                                                           | 4.1.6 PROGRAMA MI CASA YA                                                                                                                                                                                      | \$ -             | \$ -             | \$ 2.000.000.000  | MINVIVIENDA<br>LARGO PLAZO<br>0                        |
| 4.2<br>INFRASTRUCTURA EDUCATIVA                           | 4.2.1 CONTROL DE INUNDACIONES EN LA IE FIDEL DE MONCLART                                                                                                                                                       | \$ 120.000.000   |                  | \$ 120.000.000    | SED<br>MEDIAN O PLAZO                                  |
| 4.3<br>INFRASTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS               | 4.3.1 RECONSTRUCCIÓN/REPOSICION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE 9 ENTRE CRA 8 Y PUENTE AV COLOMBIA-INTERVENTORIA                                                                                       | \$ 185.000.000   | \$ -             | \$ 185.000.000    | MUNICIPIO DE MOCOA<br>CORTO PLAZO<br>100               |
|                                                           | 4.3.2 RECONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS RURALES                                                                                                                                                                     |                  | \$ 600.000.000   | \$ 600.000.000    | MIN AGUA - PDA<br>CORTO PLAZO<br>0                     |
| 4.4<br>REHABILITACION PUNTOS DE ENCUENTRO SEGUROS         | 4.4.1 APOYO LOGISTICO, TECNICO OPERATIVO Y MATERIAL AL PROCESO DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE GENERAL SANTANDER                                                            |                  | \$ 200.000.000   |                   | ETAPA PRECONT RACTUAL<br>CORTO PLAZO                   |
|                                                           | 5.1 PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES MEDIANTE LA CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN, MANEJO DE AGUAS LLUVIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 10 ENTRE CRA 5 Y 7 DEL BARRIO MODELO PRIMERA FASE | \$ 2.470.000.000 | \$ 770.000.000   | \$ 16.792.000.000 | \$ 18.560.000.000                                      |

| ITEM                                                          | PRESUPUESTO ESTIMADO                                                                                                                                                                  |                |                  | FECHA            |                           |             | PORCENT                       |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|---------------------------|-------------|-------------------------------|
|                                                               |                                                                                                                                                                                       |                |                  |                  |                           |             |                               |
| 6. OBRAS DE MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES POR INUNDACION | 5.2 PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES POR REMOCIÓN DE TIERRAS POR CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN, MANEJO DE AGUAS LLUVIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BARRIO LIBERTADOR | \$ 280.000.000 | \$ 280.000.000   |                  | MUNICIPIO DE MOCOA        | CORTO PLAZO | VIABILIDAD DEL PROYECTO       |
|                                                               | 5.3 PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES POR INUNDACION MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BARRIO SANGAYACA                        |                | \$ 3.000.000.000 | \$ 3.000.000.000 | UNGRD - FONDO MINISTERIAL | CORTO PLAZO | AJUSTES TECNICOS DEL PROYECTO |
|                                                               | 5.4 PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES POR INUNDACION MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BARRIO SANGAYACA                        |                | \$ 4.000.000.000 | \$ 4.000.000.000 | UNGRD - FONDO MINISTERIAL | CORTO PLAZO | AJUSTES TECNICOS DEL PROYECTO |
|                                                               | 5.5 PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES POR INUNDACION MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BARRIO SANGAYACA                        |                |                  |                  |                           |             |                               |
|                                                               | 5.6 PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES POR INUNDACION MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BARRIO SANGAYACA                        |                |                  |                  |                           |             |                               |
|                                                               | 5.7 PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES POR INUNDACION MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BARRIO SANGAYACA                        |                |                  |                  |                           |             |                               |
|                                                               | 5.8 PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES POR INUNDACION MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BARRIO SANGAYACA                        |                |                  |                  |                           |             |                               |
|                                                               | 5.9 PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES POR INUNDACION MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BARRIO SANGAYACA                        |                |                  |                  |                           |             |                               |
|                                                               | 5.10 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL MANEJO DEL RIESGO DE DESASTRES POR INUNDACION MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BARRIO SANGAYACA          |                |                  |                  |                           |             |                               |
|                                                               | 5.11 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL MANEJO DEL RIESGO DE DESASTRES POR INUNDACION MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BARRIO SANGAYACA          |                |                  |                  |                           |             |                               |
| 6. HORAS MAQUINA                                              | 6.1 HORAS MAQUINA PARA DESMOLNACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BARRIO SANGAYACA                                                                 |                | \$ 2.000.000.000 | \$ 2.000.000.000 | UNGRD                     | CORTO PLAZO | 40. APROXIMADO                |
|                                                               | 6.2 HORAS MAQUINA PARA DESMOLNACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BARRIO SANGAYACA                                                                 |                |                  |                  |                           |             |                               |
|                                                               | 6.3 HORAS MAQUINA PARA DESMOLNACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BARRIO SANGAYACA                                                                 |                |                  |                  |                           |             |                               |
|                                                               | 6.4 HORAS MAQUINA PARA DESMOLNACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BARRIO SANGAYACA                                                                 |                |                  |                  |                           |             |                               |
|                                                               | 6.5 HORAS MAQUINA PARA DESMOLNACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BARRIO SANGAYACA                                                                 |                |                  |                  |                           |             |                               |
|                                                               | 6.6 HORAS MAQUINA PARA DESMOLNACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BARRIO SANGAYACA                                                                 |                |                  |                  |                           |             |                               |
|                                                               | 6.7 HORAS MAQUINA PARA DESMOLNACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BARRIO SANGAYACA                                                                 |                |                  |                  |                           |             |                               |
|                                                               | 6.8 HORAS MAQUINA PARA DESMOLNACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BARRIO SANGAYACA                                                                 |                |                  |                  |                           |             |                               |
|                                                               | 6.9 HORAS MAQUINA PARA DESMOLNACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BARRIO SANGAYACA                                                                 |                |                  |                  |                           |             |                               |
|                                                               | 6.10 HORAS MAQUINA PARA DESMOLNACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BARRIO SANGAYACA                                                                |                |                  |                  |                           |             |                               |

Mecca

PAE MODIFICADO FASE DE RECUPERACION (RECONSTRUCCION) POR EVENTO NATURAL LLUVIA TORRENCIAL DEL 12 DE AGOSTO DE 2018

| 7. DESARROLLO INSTITUCIONAL                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PRESUPUESTO ESTIMADO |               |                | FECHA |                |                               | PORCENT               |             |    |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------|-------|----------------|-------------------------------|-----------------------|-------------|----|
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | \$                   | -             | \$ 300 000 000 | \$    | 572 000 000    | \$                            | 1.885 000 000         |             |    |
| 7.1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL           | 7.1.1 AMPLIACION Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE MONITOREO SENSORES, SIRENAS, ESTACIONES METEOROLOGICAS, EQUIPOS SISMO                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |               |                | \$    | 572 000 000    | UNGRD - DEPARTAMENTO PUTUMAYO | CORTO PLAZO           | 60          |    |
|                                              | 7.1.2 AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE PLANES COMUNITARIOS Y PLANES ESCOLARES DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$                   | -             | \$ 100 000 000 | \$    | -              | 100 000 000                   | DEPARTAMENTO PUTUMAYO | CORTO PLAZO | 40 |
|                                              | 7.1.3 FORTALECIMIENTO PERSONAL DE APOYO DE LA COMISION DE ADMINISTRACION, implementacion y puesta en marcha de los diferentes instrumentos de planificacion del desarrollo y su integracion con la gestion del riesgo de desastres en la implementacion de la planificacion de la gestion del riesgo de desastres, de acuerdo al desarrollo de los proyectos y actividades enmarcadas a la |                      |               |                | \$    | 950 000 000    | \$                            | 950 000 000           | UNGRD       |    |
| 7.2. FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS DE SOCORRO | 7.2.1 FORTALECIMIENTO LOGISTICO A ORGANISMOS DE SOCORRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$                   | 60 000 000    |                |       |                |                               | MUNICIPIO             | CORTO PLAZO | 0  |
|                                              | TOTAL PAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      | 3 110 000 000 | 1 390 000 000  |       | 49 534 000 000 | \$                            | 55 242 000 000        |             |    |