

Tabla de estimación de riesgos previsibles CONPES 3714 de 2011*

*La metodología de estimación de los riesgos que se ilustra a continuación es una propuesta que realizó la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público ; sin embargo, esta Dirección no asume responsabilidad alguna en la estimación de los riesgos, la cual es una obligación legal que cada entidad tiene a su cargo de conformidad con el Artículo 4° de la Ley 1150 de 2007.

Número de riesgos a estimar	5
Valor del contrato	\$ 83.776.000,00
Total estimación del riesgo	\$ 13.313.746,86

Riesgo General	Observaciones	Probabilidad	Impacto	Estimación	Participación
Económico	Falta de financiación y liquidez, para costear los suministros y mano de obra para la ejecución del objeto contractual.	Bajo	Bajo	\$ 523.600,00	3,93%
Sociales o Políticos	alteraciones de orden público, paros, huelgas que demoren al entrega de material importado, desplaamiento del personal que realizará los trbajos , lo que puede retrasar la ejecución del proceso.	Medio-Alto	Medio-Alto	\$ 9.511.326,27	71,44%
Financiero	Volatilidad de las tasas de mercado TRM debido a los comicios electorale que puedan afectar el valor de los repuestos importados	Medio-Bajo	Medio-Bajo	\$ 2.231.620,59	16,76%

Operacionales	Mal analisis de los costos generales del servicio a contratar y los costos de pruebas y certificados de calidad	Bajo	Bajo	\$ 523.600,00	3,93%
Tecnológicos	Disponibilidad oportuna del personal requerido para realizar los trabajos de mantenimiento	Bajo	Bajo	\$ 523.600,00	3,93%