



DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO
PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA ESPECIALIZADA
CONVOCATORIA DG - 1 0001 - 2022
ANEXO 2 MATRIZ DE RIESGO CONVOCATORIA FORMACIÓN CONTINUA ESPECIALIZADA

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar, suceder, ocurrir...)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE COMPLETA EL TRATAMIENTO	¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿Cuándo?
1	Especifica	Interna	Planeación	Operacional	Las autorizaciones y conceptos técnicos que viabilizan los estudios previos y soportes, no se generen con oportunidad, para el inicio de la convocatoria.	Demora en el inicio de la Convocatoria	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SENA	Elaborar e implementar plan de trabajo y acciones de revisión de las fases de planeación requeridas	1=Rareo 2= Menor	3	Riesgo Bajo	NO	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo	03/01/2022	24/01/2022	Seguimiento a las fases de planeación, que se ejecuten en los términos establecidos	Diariamente, hasta la apertura de la Convocatoria	
2	Especifica	Interna	Planeación	Operacional	Los criterios de selección establecidos en en la convocatoria, resulten insuficientes para la idoneidad de los proponentes	Selección de proyectos sin la idoneidad requerida. Detrimiento patrimonial por la asignación de recursos a proyectos no idóneos.	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	SENA	Revisar los aspectos técnicos, jurídicos y financieros que definan la objetividad en la selección	1=Rareo 2= Menor	3	Riesgo Bajo	NO	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo	03/01/2022	24/01/2022	Verificando los aspectos técnicos, jurídicos y financieros que definen la objetividad en la selección	Diariamente, hasta la apertura de la Convocatoria	
3	Específico	Interna	Preconvencional	Riesgo Tecnológico	La herramienta Tecnológica SEP presente fallas para el registro de los proyectos	Demora para iniciar la formulación de los proyectos. Reclamaciones por parte de los proponentes.	3=Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alto	SENA	Revisar el funcionamiento del aplicativo. Realizar pruebas	1=Rareo 3= Moderado	4	Riesgo Bajo	NO	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo / Jefe Oficina de Sistemas	24/01/2022	19/04/2022	Control y seguimiento a la radicación de los proyectos en la herramienta tecnológica SEP	Diariamente, según cronograma del proceso	
4	Específico	Externa	Preconvencional	Tecnológico	El (los) proponente(s) no cuente (n) con el sistema operativo requerido para el buen funcionamiento de la herramienta tecnológica SEP al momento de registrar los proyectos	Retraso para iniciar la formulación del proyecto por parte del conviniente	3=Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alto	Proponente	Conformar e implementar una mesa de ayuda para minimizar el riesgo de que se presente el error en la instalación del formulario	1=Rareo 3= Moderado	4	Riesgo Bajo	NO	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo / Jefe Oficina de Sistemas	07/02/2022	19/04/2022	Control y seguimiento a la radicación de los proyectos en el aplicativo SEP	Diariamente, según cronograma	
5	Específico	Interna	Preconvencional	Tecnológico	La herramienta tecnologica SEP no permita la conexión por la caída de servicios	No permitiría radicación de proyectos	3=Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alto	SENA	Contar con un servidor clauster que permita el balanceo de las aplicaciones	1=Rareo 3= Moderado	4	Riesgo Bajo	NO	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo / Jefe Oficina de Sistemas	07/02/2022	19/04/2022	Seguimiento y control por medio de la herramienta de monitoreo de la Oficina de Sistemas	Diariamente, según cronograma	
6	Específico	Interna	Preconvencional	Tecnológico	El día de cierre de la convocatoria, la base de datos se bloquee si se presentan demasiadas conexiones	No permitiría radicación de proyectos	3=Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alto	SENA	Verificar la disponibilidad de conectividad en Datacenter (cobertura de la aplicación) Solicitar si es necesario la ampliación de canal para la conectividad. Realizar pruebas	2=Improbable 3= Moderado	5	Riesgo Medio	NO	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo / Jefe Oficina de Sistemas	19/04/2022	19/05/2022	Seguimiento y control por medio de la herramienta de monitoreo de la Oficina de Sistemas, además la herramienta tiene un modelo de auditoria y seguridad que genera un aviso que permite verificar las conexiones en el momento.	Diariamente, según cronograma	
7	Específico	Externa	Preconvencional	Tecnológico	Los antivirus bloqueen los puertos de comunicación de la herramienta tecnologica SEP	No permitiría radicación de proyectos	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	SENA	Indicar a los usuarios que utilizan la aplicación, la forma de suspender el antivirus mientras realizan la conectividad con el servidor de la herramienta tecnologica SEP	1=Rareo 3= Moderado	4	Riesgo Bajo	NO	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo / Jefe Oficina de Sistemas	07/02/2022	19/04/2022	Respondiendo las solicitudes formuladas por los proponentes.	Diariamente, según cronograma	
8	General	Externa	Preconvencional	Operacional	Algún (nos) proponente (s) no presente (n) las garantías para dar inicio a la ejecución del convenio.	Inviabilidad para ejecutar el convenio	2=Improbable 4= Mayor		6	Riesgo Alto	Proponente	Hacer seguimiento a la constitución y aprobación de la garantía de seriedad de la oferta Asignación de los recursos a otro proyecto	1=Rareo 3= Moderado	4	Riesgo Bajo	SI	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo / Director Jurídico / Coordinador Gestión Contractual	De acuerdo con el cronograma del proceso	De acuerdo con el cronograma del proceso	Control y seguimiento al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del convenio.	Diariamente, según etapa del cronograma	
9	Específico	Externa	Preconvencional	De la Naturaleza	Ocurrencia de un terremoto o desastre natural	Interrupción de la convocatoria. Colapso en el funcionamiento de la entidad	1=Rareo 5= Catastrófico		6	Riesgo Alto	SENA/Proponente	Contar con copia de seguridad de la información Recuperar la información y ampliar y/o modificar los plazos fijados en el cronograma del proceso	1=Rareo 3= Moderado	4	Riesgo Bajo	SI	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo / Director Jurídico / Coordinador Gestión Contractual	De acuerdo con el cronograma del proceso	De acuerdo con el cronograma del proceso	Seguimiento a las directrices que imparta el Gobierno Nacional respecto a eventos naturales Seguimiento a la realización de backups de la información del PFCE	Semanalmente, según etapa del cronograma	

10	Específico	Externa	Preconvencional	Social o político	Interposición de acciones constitucionales / legales respecto a la convocatoria	Demora en la selección de los convenientes	1=Raro 4= Mayor	5	Riesgo Medio	Proponente	Revisar los aspectos técnicos, jurídicos y financieros que definan la objetividad en la selección Revisar los aspectos técnicos, jurídicos y financieros que atiendan las acciones interpuestas	1=Raro 3= Moderado	4	Riesgo Bajo	NO	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo / Director Jurídico / Coordinador Gestión Contractual	07/02/2022	10/06/2022	Verificando los aspectos técnicos, jurídicos y financieros que definen la objetividad en la selección Seguimiento para que se cumplan con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del convenio.	Diariamente, según etapa del cronograma
11	Específico	Externa	Selección	Operacional	Cuando ninguna de las propuestas resulten admisibles en los factores jurídicos, técnicos y financieros previstos en el pliego de condiciones	Declaración desierta la Convocatoria del Programa de Formación Continua Especializada	1=Raro 4= Mayor	5	Riesgo Medio	Proponente	Revisar los aspectos técnicos, jurídicos y financieros que definan la objetividad en la selección de las propuestas Diseñar y publicar una nueva convocatoria con condiciones diferentes a la inicial ajustada según observaciones de los proponentes	1=Raro 3= Moderado	4	Riesgo Bajo	NO	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo / Director Jurídico / Coordinador Gestión Contractual	07/02/2022	10/06/2022	Verificando los aspectos técnicos, jurídicos y financieros que definen la objetividad en la selección Reevaluar las condiciones técnicas de la propuesta con base en las observaciones al pliego, presentadas por los posibles proponentes	Diariamente, según etapa del cronograma
12	Específico	Externa	Selección	Operacional	Los proyectos presentados por los proponentes incluyan acciones de formación impartidas por el SENA	Asignación de recursos para acciones de formación que no cumplen los requisitos de la convocatoria	3=Posible 3= Moderado	6	Riesgo Alto	Proponente	Verificar que las acciones de formación no sean de la oferta SENA, según los controles establecidos en los Centros de Formación Profesional y la Dirección de Formación Profesional.	1=Raro 2= Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo / Director de Formación Profesional	07/02/2022	10/06/2022	Seguimiento a la no inclusión de acciones de formación oferta SENA Respuestas a las solicitudes de aclaración en el pliego definitivo	Diariamente, según etapa del cronograma
13	Específico	Externa	Selección	Corrupción	Suministrar información falsa o alterada como insumo para la toma de decisiones o actuaciones	Pérdida de recursos o detrimento patrimonial Afectación imagen institucional	2=Improbable 4= Mayor	6	Riesgo Alto	Proponente	Cruzar con la información de las bases de datos del SENA Verificar la autenticidad de los datos suministrados por los Convinentes	1=Raro 3= Moderado	4	Riesgo Bajo	NO	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo / Director Jurídico / Coordinador Gestión Contractual	07/02/2022	10/06/2022	Verificación por parte de la entidad de los documentos relativos a cada proceso frente a la información disponible en bases de datos y portales web	Diariamente, según etapa del cronograma
14	Específico	Interna	Selección	Operacional	El Equipo evaluador conformado no tenga las competencias para la realización de sus obligaciones	Demora en la evaluación y selección de los proyectos presentados en el marco de la convocatoria del Programa de Formación Continua Especializada	3=Posible 3= Moderado	6	Riesgo Alto	SENA	Desarrollar e implementar el plan de selección a nivel nacional con los perfiles idóneos, incluyendo formación y/o experiencia específica en los proyectos Conformar un Banco de Evaluadores que cumplan con los requisitos establecidos en el plan de selección a	1=Raro 3= Moderado	4	Riesgo Bajo	NO	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo	07/02/2022	10/06/2022	Revisando y comprobando el cumplimiento de los perfiles de acuerdo con los definidos en la convocatoria. Verificando que se conforme el banco de evaluadores para la selección de los evaluadores	Diariamente, según etapa del cronograma
15	Específico	Interna	Convencional	Operacional	Demora en el proceso de contratación de la interventoría	Suscripción extemporánea del acta de inicio de los convenios de los proyectos seleccionados en el marco de la convocatoria.	3=Posible 3= Moderado	6	Riesgo Alto	SENA	Realizar seguimiento al cronograma del proceso que origina el contrato de la interventoría, previendo su adjudicación simultánea al de la convocatoria	2=Improbable 3= Moderado	5	Riesgo Medio	SI	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo / Director Jurídico / Coordinador Gestión Contractual	19/06/2022	19/07/2022	Seguimiento al cronograma del proceso de selección y al cumplimiento los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.	Diariamente, según etapa del cronograma
16	General	Externa	Convencional	Operacional	La no suscripción de algunos de los convenios con proponentes seleccionados	Demora en la asignación de recursos del SENA Raclamaciones por parte del proponente si es por causa del SENA.	3=Posible 3= Moderado	6	Riesgo Alto	Proponente Seleccionado	Hacer efectiva la póliza de seriedad de la oferta a los proponentes seleccionados que no cumplan con la suscripción del Convenio	2=Improbable 3= Moderado	5	Riesgo Medio	SI	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo / Director Jurídico / Coordinador Gestión Contractual	03/06/2022	03/08/2022	Realizando una evaluación eficiente y objetiva, para evitar una mala selección del conveniente.	Diariamente, según etapa del cronograma
17	Específico	Externa	Ejecución	Social o político	Alteración del orden público que afecte los terminos de la convocatoria y/o la ejecución de los convenios hasta su terminación	Ampliación de los plazos de ejecución en los diferentes procesos	2=Improbable 4= Mayor	6	Riesgo Alto	SENA/Conviniene/ Interventoría	Suspender convenios / Adoptar planes de contingencia para ajustar los tiempos de ejecución, de acuerdo a los inconvenientes presentados	1=Raro 3= Moderado	4	Riesgo Bajo	SI	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo / Interventor	De acuerdo con el cronograma del proceso	De acuerdo con el cronograma del proceso	Mantener contacto permanate con la Interventoría y los convenientes	Permanente
18	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	El Conviniene no realiza el aporte de la contrapartida según lo presupuestado	No reconocimiento de recursos de cofinanciación asignados Detrimento patrimonial	2=Improbable 4= Mayor	6	Riesgo Alto	Conviniene	Realizar seguimiento permanente de los convenios a vigilar por parte de la interventoría Aplicación de póliza de cumplimiento y medidas sancionatorias	1=Raro 3= Moderado	4	Riesgo Bajo	SI	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo / Interventor	De acuerdo con el cronograma del proceso y sus posibles adendas	De acuerdo con el cronograma del proceso y sus posibles adendas	Seguimiento a la ejecución de los convenios por parte de la interventoría.	Permanente
19	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	El conviniene no cuente con los beneficiarios requeridos para el desarrollo de la acción de formación.	No reconocimiento de los recursos de cofinanciación asignados a la Acción de Formación Disminución de los beneficiarios presentados en el proyecto.	3=Posible 4= Mayor	7	Riesgo Alto	Conviniene	Realizar seguimiento permanente de los convenios a vigilar por parte de la interventoría Aplicación de póliza de cumplimiento y medidas sancionatorias	2=Improbable 3= Moderado	5	Riesgo Medio	SI	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo / Interventor	20/06/2022	31/12/2022	Seguimiento a la ejecución de los convenios por parte de la interventoría.	Permanente

20	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del objeto y obligaciones convencionales	No reconocimiento de los recursos de cofinanciación asignados. Sanciones de orden económico y jurídico para el <u>conviniente que incumple</u> .	2=Improbable 4= Mayor	6	Riesgo Alto	Conviniente	Realizar seguimiento permanente que debe ejercer la interventoría a los convenios y aplicación de póliza de cumplimiento, indemnidad y medidas sancionatorias	2=Improbable 3= Moderado	5	Riesgo Medio	SI	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo / Interventor	20/06/2022	31/12/2022	Seguimiento a la ejecución de los convenios por parte de la interventoría	Permanente
21	Específico	Interna	Ejecución	Operacional	Estimación no adecuada de tiempo y recursos para la ejecución de los convenios	Sobre estimación o subestimación del presupuesto para las acciones de formación	3=Posible 3= Moderado	6	Riesgo Alto	Conviniente	Realizar seguimiento permanente de los convenios a vigilar por parte de la interventoría Aplicación de póliza de cumplimiento y medidas sancionatorias	2=Improbable 2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo / Interventor	20/06/2022	31/12/2022	Seguimiento a la ejecución de los convenios por parte de la interventoría	Permanente
22	Específico	Interna	Ejecución	Operacional	Ejecución de acciones de formación por fuera de las fechas del cronograma, incumpliendo los plazos establecidos	Terminación anticipada de Convenios Liberación de recursos no ejecutados	3=Posible 4= Mayor	7	Riesgo Alto	SENA/Conviniente	Realizar seguimiento permanente que debe ejercer la interventoría a los convenios	2=Improbable 3= Moderado	5	Riesgo Medio	SI	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo / Interventor	20/06/2022	31/12/2022	Seguimiento a la ejecución de los convenios por parte de la interventoría.	Permanente
23	Específico	Interna	Ejecución	Financiero	Demora en el trámite de los desembolsos.	Incumplimiento de las metas de ejecución presupuestal Reclamaciones por parte de los Convinientes	3=Posible 4= Mayor	7	Riesgo Alto	SENA	Realizar seguimiento permanente a la ejecución de los convenios por parte del SENA y la Interventoría.	2=Improbable 3= Moderado	5	Riesgo Medio	SI	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo / Coordinador Grupo de Contabilidad	20/06/2022	31/12/2022	Revisión de procesos en la interventoría y al interior de la DSNFT y las diferentes dependencias del SENA involucradas en los procesos.	Permanente
24	Específico	Interna	Ejecución	Financiero	Desembolsos realizados por fuera de los plazos establecidos en el cronograma	Incumplimiento de las metas de ejecución presupuestal Posible afectación a la continuidad de las acciones de formación	3=Posible 4= Mayor	7	Riesgo Alto	SENA	Realizar seguimiento permanente a la ejecución de los convenios por parte del SENA y la Interventoría.	2=Improbable 3= Moderado	5	Riesgo Medio	SI	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo / Coordinador Grupo de Contabilidad	20/06/2022	31/12/2022	Revisión de procesos en la interventoría y al interior de la DSNFT y las diferentes dependencias del SENA involucradas en los procesos.	Permanente
25	Específico	Externa	Ejecución	Financiero	El conviniente no aporta los soportes de ejecución financiera que permitan a la interventoría verificar la ejecución de los recursos y autorizar los desembolsos	Incumplimiento de las obligaciones del Conviniente Retraso en la ejecución del Presupuesto de la DSNFT	3=Posible 3= Moderado	6	Riesgo Alto	Conviniente	Realizar permanente seguimiento a la ejecución financiera de los convenios Aplicación de la póliza de cumplimiento, indemnidad y medidas sancionatorias	2=Improbable 3= Moderado	5	Riesgo Medio	SI	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo / Interventor	20/06/2022	31/12/2022	Seguimiento a la ejecución de los convenios por parte de la interventoría.	Permanente
26	Específico	Externa	Ejecución	De la Naturaleza	Ocurrencia de un terremoto o desastre natural	Suspensión de la ejecución de la acción de formación por el terremoto o desastre natural	2=Improbable 3= Moderado	5	Riesgo Medio	SENA/Conviniente	Modificar el cronograma de las Acciones de Formación de los convenios en las zonas afectadas. Modificar los plazos de ejecución de la formación	1=Raro 3= Moderado	4	Riesgo Bajo	SI	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo / Interventor	20/06/2022	31/12/2022	Seguimiento a la ejecución de los convenios por parte de la interventoría y aprobación y trámite de las modificaciones requeridas	Permanente
27	Específico	Externa	Ejecución	Ambiental	Ocurrencia de una pandemia o mayor criticidad en la actual	Suspensión o modificación en la ejecución de la acción de formación o convenio	2=Improbable 4= Mayor	6	Riesgo Alto	SENA/Conviniente	Atender la reglamentación y protocolos de bioseguridad vigentes Modificar los plazos o condiciones de ejecución de la formación o del convenio	1=Raro 3= Moderado	4	Riesgo Bajo	SI	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo / Interventor	20/06/2022	31/12/2022	Seguimiento a la ejecución de los convenios por parte de la interventoría y aprobación y trámite de las modificaciones requeridas	Permanente
28	Específico	Externa	Ejecución	Ambiental	Suspensión de servicios públicos en la zona donde se adelanta la acción de formación	Suspensión de la ejecución de la acción de formación	2=Improbable 3= Moderado	5	Riesgo Medio	SENA/Conviniente	Modificar los plazos de ejecución de la formación	2=Improbable 2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo / Interventor	20/06/2022	31/12/2022	Seguimiento a la ejecución de los convenios por parte de la interventoría y aprobación y trámite de las modificaciones requeridas	Permanente
29	Específico	Externa	Ejecución	Económico	Alza o disminución en la tasa de cambio del dólar o de otras monedas	Aumento o disminución de las tarifas de honorarios de los capacitadores internacionales	2=Improbable 3= Moderado	5	Riesgo Medio	Conviniente	Previsión en el costo de los expertos internacionales en el proyecto.	2=Improbable 2= Menor	4	Riesgo Bajo	NO	Director del Sistema de Formación para el Trabajo	20/06/2022	31/12/2022	Revisión de la ejecución de los rubros afectados y de la presentación de modificación de movimientos entre rubros	Permanente
30	Específico	Interna	Posconvencional	Financiero	Demora o falta de liquidación de los convenios finalizados	Glosas o sanciones por parte de los entes de control	2=Improbable 3= Moderado	5	Riesgo Medio	SENA/Conviniente/ Interventoría	Realizar seguimiento permanente por parte de involucrados en el proceso, teniendo en cuenta los plazos previstos en la ley para la liquidación de los convenios	2=Improbable 2= Menor	4	Riesgo Bajo	NO	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo / Interventor	20/06/2022	31/12/2022	Seguimiento permanente por parte de involucrados en el proceso, si es necesario para la liberación de los recursos.	Permanente