

No		Clase		Fuente		Etapa		Tipo		Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)		Consecuencia de la ocurrencia del evento		Probabilidad		Impacto		Calificación total		Prioridad		¿A quién se le asigna?		Tratamiento/Controles implementados		Impacto después del tratamiento		¿Afecta el equilibrio económico del contrato?		Persona responsable por implementar el tratamiento		Fecha estimada en que se inicia el tratamiento		Fecha estimada en que se completa el tratamiento		¿Cómo se realiza el monitoreo?		Periodicidad ¿Cuándo?	
1	General	Externo	Ejecución	Economico	variaciones de cantidades de obra durante la ejecución	No cumplimiento de la totalidad del objeto contractual por presupuesto insuficiente	1	3	4	bajo	Contratante	realizar y cuantificar las cantidades de cada una de las actividades a contratadas	1	3	4	bajo	si	Supervisor FAC y Contratista	desde la firma del acta de inicio hasta la el corte final de obra	Plazo ejecución contrato	mediante los cortes de obra e inspecciones realizadas en sitio	Diaria																	
2	General	Externo	Ejecución	Social	Paros sociales	Suministro tardío de los materiales	3	3	6	alto	Contratante	Establecer corredores viales alternos para la entrega de los materiales	2	3	5	medio	si	Supervisor FAC y Contratista	Desde requisitos ejecución y legalización contrato	Plazo ejecución contrato	Control FAC	Semanal																	
3	General	Externo	Selección	Operacional	No previsión de costos de transporte y certificados de calidad de los materiales	Aumento en los precios unitarios de suministro	2	3	5	medio	Contratista	Revisión de la desagregación de los precios unitarios del contratista	1	3	4	bajo	si	Comité Estructurador FAC y Contratista	Desde recepción de ofertas	Hasta la terminación	Revisión FAC	Desde apertura de ofertas hasta que se ejecuta																	
5	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Catastrofes naturales como terremotos e Inundaciones	Suministro tardío de los materiales	1	3	4	bajo	Contratante	Revision Pronosticos IDEFAM y alertas INGEOMINAS	1	2	3	bajo	si	Supervisor FAC	Desde requisitos ejecución y legalización contrato	Plazo ejecución contrato	Control FAC	Diario																	
6	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	costos de mantenimiento mayores a los proyectados	No cumplimiento de la totalidad del objeto contractual	1	3	4	bajo	Contratista	Verificación de las especificaciones técnicas y alertas de material solicitados por la entidad	1	2	3	bajo	si	Contratista	Desde el inicio de la ejecución hasta la terminación del contrato	plazo de observaciones a pliego de condiciones por parte de los interesados en ofertar	verificando y aclarando las observaciones allegadas por los posibles oferentes	Diario																	