

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO			CÓDIGO	MNFRA-MN-15-FR-3																																						
				VERSION	1																																						
				PÁGINA	1	DE	1																																				
				FECHA	6	7	2021																																				
					(Día)	(Mes)	(Año)																																				
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS				DIRECCIÓN TERRITORIAL: META		PERIODO MES: 29/06/2021 - 30/06/2021																																					
CONTRATO DE OBRA No.: 976 DE 2021				PLAZO INICIAL: 114 MESES	PLAZO ACUMULADO: 114 MESES																																						
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUIA				FECHA DE REANILACIÓN: 29 JUNIO DE 2021	FECHA DE SUSPENSIÓN: 31 DE AGOSTO 2020																																						
EL SECTORIO: CALAMARI EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAYARÉ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN				VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 179.699.019.569,00	VALOR ADICIONALES: \$ -																																						
ECONÓMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030", MÓDULO 5				VALOR ACUMULADO: \$ 179.699.019.569,00	AMORTIZACIÓN ANTICIPO: \$ -																																						
CONTRATISTA: CONSORCIO DSC				ANTICIPO CONCEDIDO: \$ -																																							
CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1000 DE 2021				INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION-180	SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: ORLANDO CRÍSTÓFOL GÓMEZ																																						
ALCANCE FÍSICO DEL CONTRATO				AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO																																							
<table><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Construcción</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pavimentación</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros</td><td></td><td></td></tr></table>				ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	Mejoramiento			Construcción			Pavimentación			Puentes			Otros			<table><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Construcción</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pavimentación</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros</td><td></td><td></td></tr></table>				ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	Mejoramiento			Construcción			Pavimentación			Puentes			Otros		
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD																																									
Mejoramiento																																											
Construcción																																											
Pavimentación																																											
Puentes																																											
Otros																																											
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA																																									
Mejoramiento																																											
Construcción																																											
Pavimentación																																											
Puentes																																											
Otros																																											
AVANCE FINANCIERO																																											
<table><tr><th rowspan="2">Inversión Programada (P)</th><th colspan="3">INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)</th><th rowspan="2">E/P</th><th rowspan="2">Costos de Intervent (I)</th><th rowspan="2">C/B</th><th rowspan="2">I/C</th></tr><tr><th>Obra (B)</th><th>Ajustes (A)</th><th>Total (C=A+B)</th></tr><tr><td>En el mes:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Acumulado:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>								Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C	Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)	En el mes:								Acumulado:																
Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C																																				
	Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)																																								
En el mes:																																											
Acumulado:																																											
<table><tr><th>E/V</th><th>Meses Ejecutados</th><th>Plazo Ejecutado/Total</th><th>Meses Faltantes</th><th>Saldo Contrato</th><th>Plazo Adicional Estimado</th><th>Presupuesto disponible</th><th>Valor Programado para los meses faltantes del año.</th></tr><tr><td>Contratista:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interventor:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>								E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.	Contratista:								Interventor:																			
E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.																																				
Contratista:																																											
Interventor:																																											
E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA). V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).																																											
<table><tr><th>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS</th><th>Valor sin IVA</th></tr><tr><td>ESTUDIOS Y DISEÑOS</td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN PREDIAL</td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN SOCIAL</td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL</td><td></td></tr><tr><td>OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN</td><td></td></tr><tr><td>VALOR TOTAL</td><td></td></tr></table>								OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA	ESTUDIOS Y DISEÑOS		GESTIÓN PREDIAL		GESTIÓN SOCIAL		GESTIÓN AMBIENTAL		OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN		VALOR TOTAL																							
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA																																										
ESTUDIOS Y DISEÑOS																																											
GESTIÓN PREDIAL																																											
GESTIÓN SOCIAL																																											
GESTIÓN AMBIENTAL																																											
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN																																											
VALOR TOTAL																																											
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.																																											
ÚLTIMAS GARANTÍAS Y SEGUROS APROBADOS																																											
<table><tr><th rowspan="2">Amparo</th><th colspan="2">VIGENCIA</th></tr><tr><th>Desde</th><th>Hasta</th></tr><tr><td>SERIEDAD DE LA OFERTA</td><td>16-feb-21</td><td>30-may-22</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Documento y fecha de aprobación última garantía y seguros:</td></tr></table>								Amparo	VIGENCIA		Desde	Hasta	SERIEDAD DE LA OFERTA	16-feb-21	30-may-22													Documento y fecha de aprobación última garantía y seguros:															
Amparo	VIGENCIA																																										
	Desde	Hasta																																									
SERIEDAD DE LA OFERTA	16-feb-21	30-may-22																																									
Documento y fecha de aprobación última garantía y seguros:																																											
<table><tr><th rowspan="2">Seguro</th><th colspan="2">VIGENCIA</th></tr><tr><th>Desde</th><th>Hasta</th></tr><tr><td>Otros</td><td></td><td></td></tr></table>								Seguro	VIGENCIA		Desde	Hasta	Otros																														
Seguro	VIGENCIA																																										
	Desde	Hasta																																									
Otros																																											
PROCEDIMIENTOS DE MULTAS Y SANCIONES (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)																																											
CONCEPTOS EMITIDOS POR LA INTERVENTORIA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO																																											
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA																																											
Firma  Nombre: OSCAR FERNANDO SUAREZ RIVERA Director de Interventoría Módulo No. 1500W/2869 BYC																																											
Original: Informe Mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa) Copias: Interventoría Dirección Territorial																																											