

CONTRATO DE ADHESIÓN 181 - BUGALAGRANDE – VALLE DEL CAUCA - Primer Cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	71161
Plan de Negocios:	CATA TENORIO REPOSTERIA ARTESANAL
Convocatoria	181 - BUGALAGRANDE – VALLE DEL CAUCA - Primer Cierre
Beneficiario	CATALINA TENORIO GARCIA
Cedula	38.600.825
No. Contrato	279-181-2021
Valor Contrato	\$84.981.696, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	CATA TENORIO REPOSTERIA ARTESANAL S.A.S.
Nit	901.501.582-3
Ciudad	Bugalagrande
Departamento	Valle del Cauca

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	ABRIL RAMÍREZ WILSON ARCADIO
Fecha de Inicio	7/22/2021
Segunda visita	7/22/2021
Tercera visita	11/23/2021
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	7/22/2022

INDICADORES

EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	2	50%	7	6	86%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	6	100%	10950	921	8%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$94.800.000, 00	\$4.911.618, 00	5,18%	\$84.981.696, 00	\$81.399.037,700	95,78%

CONTRATO DE ADHESIÓN 181 - BUGALAGRANDE – VALLE DEL CAUCA - Primer Cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74086
Plan de Negocios:	RESTAURANTE TÍPICO Y ASADOS DOÑA FLORINDA
Convocatoria	181 - BUGALAGRANDE – VALLE DEL CAUCA - Primer Cierre
Beneficiario	MARIA FLORINDA ESPEJO SANTAMARIA
Cedula	51.586.107
No. Contrato	280-181-2021
Valor Contrato	\$102.675.591, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	RESTAURANTE TIPICO Y ASADOS DOÑA FLORINDA S.A.S
Nit	901.502.409-1
Ciudad	Bugalagrande
Departamento	Valle del Cauca

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	SAAVEDRA CÓRDOBA LEONARDO
Fecha de Inicio	7/19/2021
Segunda visita	7/19/2021
Tercera visita	11/19/2021
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	7/19/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEREO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	2	40%	12	12	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
7	7	100%	12589	13084	104%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$169.612.500, 00	\$79.230.111, 00	46,71%	\$102.675.591, 00	\$99.001.623,400	96,42%

CONTRATO DE ADHESIÓN 181 - BUGALAGRANDE – VALLE DEL CAUCA - Primer Cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74109
Plan de Negocios:	SETAS KATALEJO
Convocatoria	181 - BUGALAGRANDE – VALLE DEL CAUCA - Primer Cierre
Beneficiario	LUZ ENITH SUA BOLIVAR
Cedula	66.718.557
No. Contrato	281-181-2021
Valor Contrato	\$107.509.582, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	SETAS KATALEJO S.A.S
Nit	901.501.528-5
Ciudad	Bugalagrande
Departamento	Valle del Cauca

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	CASTAÑEDA PARRA LUZ IDALIA
Fecha de Inicio	7/19/2021
Segunda visita	7/19/2021
Tercera visita	11/16/2021
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	7/19/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	3	50%	5	5	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
7	7	100%	7790	3792	49%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$139.640.000, 00	\$48.613.110, 00	34,81%	\$107.509.582, 00	\$101.979.095,540	94,86%

CONTRATO DE ADHESIÓN 181 - BUGALAGRANDE – VALLE DEL CAUCA - Primer Cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74111
Plan de Negocios:	EL RUBI
Convocatoria	181 - BUGALAGRANDE – VALLE DEL CAUCA - Primer Cierre
Beneficiario	SANDRO MIGUEL PIEDRAHITA CACERES
Cedula	6.198.544
No. Contrato	282-181-2021
Valor Contrato	\$101.251.621, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA EL RUBI S.A.S.
Nit	901.501.721-0
Ciudad	Bugalagrande
Departamento	Valle del Cauca

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	CASTAÑEDA PARRA LUZ IDALIA
Fecha de Inicio	7/21/2021
Segunda visita	7/21/2021
Tercera visita	11/17/2021
Cuarta visita	
Prorroga	2
Fecha finalización	9/21/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	9	113%	4	4	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
7	7	100%	85150	49201	58%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$58.707.000, 00	\$38.830.050, 00	66,14%	\$101.251.621, 00	\$94.660.186,920	93,49%

CONTRATO DE ADHESIÓN 181 - BUGALAGRANDE – VALLE DEL CAUCA - Primer Cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74118
Plan de Negocios:	F & C CONSULTORIAS EMPRESARIALES
Convocatoria	181 - BUGALAGRANDE – VALLE DEL CAUCA - Primer Cierre
Beneficiario	FLORESNEYDA CARDONA ALARCON
Cedula	29.309.870
No. Contrato	283-181-2021
Valor Contrato	\$91.702.747, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	F&C CONSULTORIAS EMPRESARIALES S.A.S.
Nit	901.501.284-3
Ciudad	Bugalagrande
Departamento	Valle del Cauca

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	SAAVEDRA CÓRDOBA LEONARDO
Fecha de Inicio	7/30/2021
Segunda visita	7/30/2021
Tercera visita	11/25/2021
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	7/30/2022

INDICADORES

EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	2	40%	7	5	71%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	6	100%	360	26	7%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$111.600.000, 00	\$6.599.795, 00	5,91%	\$91.702.747, 00	\$78.707.426,530	85,83%

CONTRATO DE ADHESIÓN 181 - BUGALAGRANDE – VALLE DEL CAUCA - Primer Cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74233
Plan de Negocios:	GANADERIA RENACER LECHERO
Convocatoria	181 - BUGALAGRANDE – VALLE DEL CAUCA - Primer Cierre
Beneficiario	GLADIS DONELIA ZAPATA HENAO
Cedula	1.116.253.327
No. Contrato	284-181-2021
Valor Contrato	\$90.134.797, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	GANADERIA RENACER S.A.S.
Nit	901.501.320-0
Ciudad	Bugalagrande
Departamento	Valle del Cauca

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	CASTAÑEDA PARRA LUZ IDALIA
Fecha de Inicio	7/16/2021
Segunda visita	7/16/2021
Tercera visita	11/12/2021
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	7/16/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	2	33%	5	5	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	3	50%	92618	19390	21%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$98.667.450, 00	\$18.109.800, 00	18,35%	\$90.134.797, 00	\$80.571.046, 00	89,39%

CONTRATO DE ADHESIÓN 181 - BUGALAGRANDE – VALLE DEL CAUCA - Primer Cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74240
Plan de Negocios:	GANADERIA LA PALMERA
Convocatoria	181 - BUGALAGRANDE – VALLE DEL CAUCA - Primer Cierre
Beneficiario	OSCAR EDUARDO SEPULVEDA ORREGO
Cedula	94.286.127
No. Contrato	285-181-2021
Valor Contrato	\$109.957.460, 00
Estado	NO EJECUTADO

EMPRESA

Razon social	
Nit	
Ciudad	Bugalagrande
Departamento	Valle del Cauca

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	
Fecha de Inicio	
Segunda visita	12:00:00 AM
Tercera visita	12:00:00 AM
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEREO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
0	0	0,0%	0	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
0	0	0,0%	0	0	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$,000	\$,000	0,0%	\$109.957.460, 00	\$,000	0,0%

CONTRATO DE ADHESIÓN 181 - BUGALAGRANDE – VALLE DEL CAUCA - Primer Cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74265
Plan de Negocios:	PASABOCAS RICOS MANA DEL CAMPO
Convocatoria	181 - BUGALAGRANDE – VALLE DEL CAUCA - Primer Cierre
Beneficiario	YISED PIEDRAHITA LOPEZ
Cedula	1.115.070.417
No. Contrato	286-181-2021
Valor Contrato	\$108.475.653, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	PASABOCAS RICOS MANA DEL CAMPO S.A.S.
Nit	901.500.664-4
Ciudad	Bugalagrande
Departamento	Valle del Cauca

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	ABRIL RAMÍREZ WILSON ARCADIO
Fecha de Inicio	7/23/2021
Segunda visita	7/23/2021
Tercera visita	11/22/2021
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	7/23/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEREO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	2	40%	3	3	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
7	6	86%	32004	1920	6%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$148.656.000, 00	\$7.305.000, 00	4,91%	\$108.475.653, 00	\$67.076.160,560	61,84%

CONTRATO DE ADHESIÓN 181 - BUGALAGRANDE – VALLE DEL CAUCA - Primer Cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74266
Plan de Negocios:	HATO LECHERO ANGEL
Convocatoria	181 - BUGALAGRANDE – VALLE DEL CAUCA - Primer Cierre
Beneficiario	LUZ ENIHT RICARDO SANTA
Cedula	1.116.260.781
No. Contrato	287-181-2021
Valor Contrato	\$109.654.141, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	HATO LECHERO ANGEL S.A.S.
Nit	901.499.920-1
Ciudad	Bugalagrande
Departamento	Valle del Cauca

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	CASTAÑEDA PARRA LUZ IDALIA
Fecha de Inicio	7/22/2021
Segunda visita	7/22/2021
Tercera visita	11/18/2021
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	7/22/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEREO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	3	75%	4	3	75%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
7	5	71%	93279	31668	34%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$108.456.900, 00	\$48.799.700, 00	44,99%	\$109.654.141, 00	\$108.979.703, 00	99,38%

CONTRATO DE ADHESIÓN 181 - BUGALAGRANDE – VALLE DEL CAUCA - Primer Cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74267
Plan de Negocios:	CONSTRUACABADOS YAMID
Convocatoria	181 - BUGALAGRANDE – VALLE DEL CAUCA - Primer Cierre
Beneficiario	FREDY YAMID SANCHEZ PALACIO
Cedula	1.112.299.346
No. Contrato	288-181-2021
Valor Contrato	\$99.162.901, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	CONSTRUACABADOS YAMID SAS
Nit	901.501.488-9
Ciudad	Bugalagrande
Departamento	Valle del Cauca

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	ABRIL RAMÍREZ WILSON ARCADIO
Fecha de Inicio	7/28/2021
Segunda visita	7/28/2021
Tercera visita	11/26/2021
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	7/28/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEREO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	2	50%	3	3	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
7	3	43%	57500	12610	22%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$111.700.000, 00	\$27.790.702, 00	24,88%	\$99.162.901, 00	\$91.989.760, 00	92,77%