

**Informe de Gestión No. 17**  
**Contrato de Adhesión No. 20 Ministerio del Interior**  
**Período del 01 al 30 de junio del 2022**

**Elaborado por:**  
**Universidad Nacional de Colombia**

**Contrato interadministrativo**  
**CO1.PCCNTR.1471299**

**FONDO EMPRENDER**  
**SENA-Universidad Nacional de Colombia de Colombia**

**Junio 30 de 2022**



## TABLA DE CONTENIDO

|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| <b>PRESENTACIÓN.....</b>                               | <b>2</b>  |
| <b>1 Informe Administrativo y Financiero .....</b>     | <b>3</b>  |
| 1.1 Informe Administrativo .....                       | 3         |
| 1.2 Informe Financiero .....                           | 3         |
| <b>2 Informe Jurídico .....</b>                        | <b>4</b>  |
| <b>3 Informe Técnico.....</b>                          | <b>5</b>  |
| 3.1 Informe Convocatoria .....                         | 5         |
| 3.2 Informe Acreditación .....                         | 5         |
| 3.3 Informe Evaluación .....                           | 6         |
| 3.4 Informe de Firma de contratos de cooperación ..... | 7         |
| 3.5 Informe de Puesta en Marcha e Interventoría .....  | 7         |
| <b>4 Atención al Emprendedor.....</b>                  | <b>9</b>  |
| <b>CONCLUSIONES Y RETOS .....</b>                      | <b>9</b>  |
| <b>ANEXOS.....</b>                                     | <b>10</b> |

## PRESENTACIÓN

En cumplimiento a la obligación que tiene la Universidad Nacional de Colombia en el numeral 1.6 OBLIGACIONES TÉCNICAS ADICIONALES, subnumeral 4) literal d) de la Cláusula Tercera del Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 *“Informe de convenios y demás figuras jurídicas utilizadas para la colocación de recursos al Fondo, el cual debe incluir como mínimo fecha de ingreso, rendimientos, amortización de intereses y rendimientos, aplicación del capital semilla, aplicación de otros gastos o costos, recursos remanentes”*; así como a la obligación contractual estipulada en el numeral 7, inciso B – Obligaciones de la Universidad Nacional de Colombia, de la Cláusula OCTAVA – Obligaciones de las Partes: *“Elaborar los informes de gestión mensuales sobre el avance de la adhesión para su remisión al SENA”*, del contrato de Adhesión No. 20; se presenta a continuación el informe con corte al 30 de junio de 2022, del contrato de Adhesión No. 20 suscrito con el Ministerio del Interior.

Adicionalmente, el presente informe responde a la CLÁUSULA QUINTA, Obligaciones específicas del contratista, en particular al numeral once (11) del contrato interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre el SENA y la Universidad Nacional de Colombia: *“Presentar como mínimo los siguientes informes mensuales a la Coordinación Nacional de Emprendimiento del SENA y supervisores: - Informe de ejecución financiera, donde se reporten los pagos efectivos derivados de la ejecución del Contrato. - Informe de gestión deberá contener componente técnico, administrativo y jurídico el cual incluye como mínimo aspectos precontractuales, contractuales, post-contractuales, financieros y de ejecución presupuestal, los cuales serán elaborados y presentados en el formato diseñado por el SENA. -Informe de convenios y demás figuras jurídicas utilizadas para la colocación de recursos al Fondo, el cual deberá incluir como mínimo fecha de ingreso, rendimientos, amortización de intereses y rendimientos, aplicación del capital semilla, aplicación de otros gastos o costos, recursos remanentes. Estos informes serán entregados a los diez (10) días hábiles siguientes al cierre reportado. Informes adicionales los cuales serán solicitados por el SENA, y entregados en el término que se indique en la solicitud y según lo establecido en las especificaciones técnicas”*.

Este informe presentado al ente aliado, Ministerio del Interior, toma la información de referencia del informe de gestión del mes de junio de 2022, presentado por la Universidad Nacional al SENA, y está compuesto por una descripción de actividades realizadas en los componentes Administrativo y Financiero, Jurídico, Técnico (Incluye, convocatoria, acreditación, evaluación, interventoría y atención al emprendedor. Finalmente se tiene un componente de conclusiones y retos a ejecutar en el siguiente período, junto con los anexos que soportan la información, y el listado de los mismos.

Como cualquier contrato entre entidades públicas, el contrato interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre la Universidad Nacional de Colombia y el SENA, requiere herramientas de gestión sistemática y transparente que permitan dirigir, controlar y evaluar el desempeño de la ejecución de este en términos de calidad y satisfacción social. De esta manera, en el marco del contrato CO1.PCCNTR.1471299 surge la necesidad de establecer un sistema de gestión de calidad alineado no sólo con las partes involucradas, sino también con la normatividad establecida por el Gobierno de Colombia en torno a los sistemas de gestión de calidad de las entidades de naturaleza pública.

Las actividades aquí descritas corresponden al período comprendido del 01 al 30 de junio del año 2022.

## 1 Informe Administrativo y Financiero

### 1.1 Informe Administrativo

El Contrato de Adhesión No. 20 suscrito con el Ministerio del Interior, tiene las siguientes generalidades desde su componente administrativo:

Tabla 1. Aspectos Generales del Contrato de Adhesión No. 20 suscrito con el Ministerio del Interior.

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| Número de Adhesión                                                                 | 20                                                                                                                                                                                                                                          | Entidad Adherente  | Ministerio del Interior            |
| Fecha de Inicio                                                                    | 15/02/2021                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                                    |
| Duración                                                                           | Desde el 15/02/2021 y su vencimiento se sujeta al plazo de ejecución del contrato interadministrativo No.CO1.PCCNTR.1471299 de 2020, prorrogado en 23 meses adicionales a los 36 meses pactados inicialmente, para finalizar el 23/03/2025. |                    |                                    |
| Valor Total del Contrato                                                           | \$2.000.000.000                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                    |
| Valor Aporte SENA                                                                  | \$1.000.000.000                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                    |
| Valor Aporte Aliado                                                                | \$1.000.000.000                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                    |
| Nombre del Supervisor por parte del SENA                                           | Carlos Gamba. Coordinador Nacional de Emprendimiento de la Dirección General del SENA                                                                                                                                                       |                    |                                    |
| Nombre del Supervisor por parte de la Entidad Aliada                               | Hilda Gutiérrez. Directora para la democracia y participación ciudadana y la acción comunal.<br>Judith Salazar. Directora de asuntos para las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.                                  |                    |                                    |
| Nombre del Contacto en Entidad Aliada                                              | Hilda Gutiérrez.                                                                                                                                                                                                                            |                    |                                    |
| Cargo del Contacto en Entidad Aliada                                               | Directora para la democracia y participación ciudadana y la acción comunal.                                                                                                                                                                 |                    |                                    |
| Número Telefónico o Celular                                                        | 3138281247<br>2427400 Ext. 3808                                                                                                                                                                                                             | Correo Electrónico | hilda.gutierrez@mininterior.gov.co |
| Nombre del Líder de Interventoría por parte de la Universidad Nacional de Colombia | Carlos Rosado                                                                                                                                                                                                                               | Correo Electrónico | crosado@unal.edu.co                |
| Nombre de profesional de enlace                                                    | Alirio Rodríguez                                                                                                                                                                                                                            | Correo Electrónico | alrodriguezi@unal.edu.co           |

Durante el período comprendido del 01 al 30 de junio del 2022, no se realizaron actividades específicas en el componente administrativo en este Convenio de Adhesión No. 20.

### 1.2 Informe Financiero

La información financiera del proyecto a corte del presente informe y los movimientos de la cuenta bancaria exclusiva del proyecto se presentan en la Tabla 2. (Ver Anexo 1: EXTRACTO\_DAV\_9733\_JUNIO\_2022).

Tabla 2. Información Financiera del Contrato de Adhesión No. 20 suscrito con el Ministerio del Interior.

|                                  |                                 |                      |                          |
|----------------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Cuenta de Ahorros No             | 0077-0086-9733                  | Banco                | DAVIVIENDA               |
| CDP                              | 2621<br>38221<br>38421<br>38521 | Valor                | \$1.000.000.000          |
| RP                               | Sin Información                 | Valor                | \$1.000.000.000          |
| Valor de Desembolso              | \$1.000.000.000                 | Fecha del Desembolso | 6/04/2021                |
| Fondo de Inversión FIDULIQUEZ No | 70083603937<br>70083603942      | Fiduciaria           | Popular                  |
| Valor Trasladado a la Fiducia    | \$690.267.373<br>\$ 299.175.494 | Fecha del Traslado   | 22/12/2021<br>09/03/2022 |

|                                                                |                 |                                                                                          |                 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Saldo Total en Fiducia                                         | \$1.204.509.249 | Valor Total Rendimientos Financieros en Fiducia                                          | \$19.739.403    |
| Valor Total de Convocatoria                                    | \$2.000.000.000 | Valor Aporte Aliado a la Convocatoria                                                    | \$1.000.000.000 |
| Valor Aprobado a Planes de Negocio CDN                         | \$1.978.885.733 | Valor Asignado a Planes de Negocio CDN con cargo a recursos aliado                       | \$989.442.867   |
| Valor planes con desistimiento                                 | \$0             | Valor planes con desistimiento con cargo a recursos aliado                               | \$0             |
| TOTAL Saldo Recursos teniendo en cuenta aprobaciones del CDN   | \$21.114.267    | TOTAL Saldo Recursos teniendo en cuenta aprobaciones del CDN con cargo a recursos aliado | \$10.557.134    |
| Valor Total valor comprometido                                 | \$1.978.885.733 | Valor Total valor comprometido con cargo a recursos aliado                               | \$989.442.867   |
| Valor Total Ejecutado a Planes de Negocio                      | \$808.252.463   | Valor Aporte Aliado Ejecutado a Planes de Negocio                                        | \$404.126.232   |
| Valor Rendimientos Financieros del aporte del Aliado (Periodo) | \$926           | Valor Rendimientos Financieros del aporte del Aliado. (Acumulado)                        | \$736.065       |
| Valor Reintegro Aliado                                         |                 | Fecha de Reintegro                                                                       |                 |
| Concepto                                                       |                 |                                                                                          |                 |

En la gráfica 1 se muestra el avance de ejecución de recursos asignados a la convocatoria No. 187 perteneciente al Ministerio del Interior, al 30 de junio de 2022 se tienen recursos comprometidos por valor de \$1.978.885.733 equivalente al 98.94% de los recursos de la convocatoria, dejando un saldo por comprometer de \$21.114.267 a la fecha del presente informe.

Así mismo, los planes de negocios vigentes a la fecha presentan una ejecución acumulada de recursos por valor de \$808.252.463 equivalente al 40.84% de los recursos comprometidos y al 40.41% de los recursos de la convocatoria (Ver Anexo 2. Ejecución por Emprendimiento).

Gráfica 1. Avance recursos financieros del Contrato de Adhesión No. 20 suscrito con el Ministerio del Interior.



## 2 Informe Jurídico

Para el período comprendido del 01 al 30 de junio del 2022, no se presentaron novedades de índole jurídico, relacionadas con PQRS y/o derechos de petición.

### 3 Informe Técnico

Respondiendo a la obligación de la CLÁUSULA QUINTA numeral 29). Realizar las acciones necesarias para la ejecución de los recursos de acuerdos y convenios nacionales e internacionales obtenidos de posibles aportantes al Fondo Emprender, así como los recursos incorporados en **contratos de adhesión** suscritos en el marco del Acuerdo 010 de 2019, o la norma que se encuentre vigente para tal efecto y los respectivos manuales” (...), se desarrollaron las siguientes actividades relacionadas con el Contrato de Adhesión No. 20 suscrito con Ministerio del Interior.

#### 3.1 Informe Convocatoria

La etapa correspondiente a convocatoria, (entendida esta como la oferta pública) incluyó la estructuración de los términos de referencia de la misma que determinó: población objetivo, sectores económicos, montos de financiación, cronograma, marco regulatorio, criterios de evaluación, disponibilidad presupuestal y demás criterios de participación; los cuales fueron definidos por el aliado adherente y respondiendo a las directrices establecidas en el Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y demás manuales normativos del Fondo Emprender. Posteriormente, incluyó el lanzamiento de la convocatoria, y la publicación de los términos de referencia de esta en el portal Web del Fondo Emprender.

Para el caso de la convocatoria No. 187 Ministerio de Interior, cuyo enlace de acceso se encuentra disponible en <https://www.fondoemprender.com/SitePages/FondoEmprenderConv1872020.aspx> se tienen las siguientes características:

Tabla 3. Información general sobre la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesión No. 20 suscrito con el Ministerio del Interior.

|                                    |            |                                          |               |
|------------------------------------|------------|------------------------------------------|---------------|
| <b>Número de Convocatoria</b>      | 187        |                                          |               |
| <b>Fecha de Lanzamiento</b>        | 16/04/2021 | <b>Fecha de Cierre</b>                   | 04/07/2021    |
| <b>Fecha de Apertura</b>           | 16/04/2021 | <b>Monto Máximo a Financiar por Plan</b> | \$120.000.000 |
| <b>Fecha de Cierre Corte No. 1</b> | 04/07/2021 | <b>Fecha de Cierre Corte No. 2</b>       | 03/09/2021    |

Durante el período comprendido del 01 al 30 de junio de 2022, no se realizaron actividades asociadas a la convocatoria.

#### 3.2 Informe Acreditación

La etapa de acreditación corresponde a la verificación de la documentación presentada por cada uno de los planes de negocios postulados (formalizados) en la convocatoria, identificando el cumplimiento de los requisitos de participación establecidos en los términos de referencia de la convocatoria, y regulados por los artículos 17 y 18 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA.

Durante el mes de junio de 2022 no se realizaron actividades asociadas al proceso de acreditación toda vez que la convocatoria se encuentra cerrada. No obstante, a continuación, en la tabla 4 se presentan las generalidades con respecto al proceso de acreditación de la convocatoria No. 187 perteneciente al Ministerio del Interior adelantado por el equipo de la Universidad Nacional para el primer cierre en el mes julio de 2021 y para el segundo cierre en el mes de septiembre de 2021, y cuyos resultados se entregaron en las fechas respectivas.

Tabla 4. Información general sobre el proceso de acreditación de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesión No. 20 suscrito con el Ministerio del Interior.

| Número de Convocatoria                  |                |                               |            | 187                          |                 |                   |            |
|-----------------------------------------|----------------|-------------------------------|------------|------------------------------|-----------------|-------------------|------------|
| Corte No. 1                             | Fecha Apertura |                               | 16/04/2021 |                              | Fecha de Cierre |                   | 04/07/2021 |
| Fecha de Publicación Final Acreditación | 17/07/21       | Número de Planes Formalizados | 20         | Número de Planes Acreditados | 19              | % de Acreditación | 95%        |
| Corte No. 2                             | Fecha Apertura |                               | 05/08/2021 |                              | Fecha de Cierre |                   | 03/09/2021 |
| Fecha de Publicación Final Acreditación | 15/09/21       | Número de Planes Formalizados | 8          | Número de Planes Acreditados | 8               | % de Acreditación | 100 %      |

### 3.3 Informe Evaluación

La etapa de evaluación corresponde al proceso de ponderación, viabilización, recomendación y jerarquización de los planes de negocio debidamente formalizados y acreditados, de acuerdo con los lineamientos establecidos en los artículos 19 y 20 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y con base en los criterios establecidos en los términos de referencia de la convocatoria.

Durante el período del mes de junio de 2022 no se realizaron actividades asociadas a este proceso. Sin embargo, se relacionan las generalidades con respecto al proceso de evaluación de la Convocatoria No. 187 – Ministerio del Interior, realizado para el primer cierre en el mes julio de 2021 y para el segundo cierre en el mes de septiembre de 2021, y cuyos resultados se entregaron en las fechas respectivas.

Tabla 5. Información general sobre el proceso de evaluación de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesión No 20 suscrito con el Ministerio del Interior.

| Número de Convocatoria                |                |                            |            | 187                           |                 |                          |                 |
|---------------------------------------|----------------|----------------------------|------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| Corte No 1                            | Fecha Apertura |                            | 16/04/2021 |                               | Fecha de Cierre |                          | 04/07/2021      |
| Fecha de Publicación Final Evaluación | 02/08/21       | Número de Planes Evaluados | 19         | Número de Planes Viabilizados | 12              | % de Viabilización       | 63%             |
| Fecha Comisión Técnica de Aprobación  | 08/09/21       | Fecha de Consejo Directivo | 20/09/21   | Número de Planes a Financiar  | 12              | Valor Planes a Financiar | \$1.380.534.746 |
| Corte No 2                            | Fecha Apertura |                            | 05/08/2021 |                               | Fecha de Cierre |                          | 03/09/2021      |
| Fecha de Publicación Final Evaluación | 01/10/21       | Número de Planes Evaluados | 8          | Número de Planes Viabilizados | 8               | % de Viabilización       | 100%            |
| Fecha Comisión Técnica de Aprobación  | 22/10/21       | Fecha de Consejo Directivo | Nov. 2021  | Número de Planes a Financiar  | 5               | Valor Planes a Financiar | \$598.565.852   |

### 3.4 Informe de Firma de contratos de cooperación

Esta etapa corresponde a la firma y alistamiento de documentos relacionados con la legalización de los contratos de cooperación empresarial de los planes de negocio sujetos de financiación por el Fondo Emprender y seleccionados en la convocatoria respectiva.

Para el período correspondiente del 01 al 30 de junio de 2022, no se desarrollaron actividades en este componente, dado que, todos los contratos de cooperación empresarial se encuentran suscritos y legalizados

### 3.5 Informe de Puesta en Marcha e Interventoría

El proceso de puesta en marcha e interventoría consiste en realizar el seguimiento y acompañamiento a los emprendedores beneficiarios, así como del control y evaluación de la inversión realizada por el SENA – Fondo Emprender y el aliado adherente, de acuerdo con los parámetros establecidos en el Acuerdo 010 de 2019 del SENA. Para desarrollar tal actividad, la Universidad Nacional de Colombia, como operador del Fondo Emprender, en un proceso de selección objetiva, seleccionó a la Universidad de Antioquia.

Para el período comprendido del 01 al 30 de junio de 2022 se tienen las siguientes actividades para los planes de negocios financiados en el marco de la convocatoria 187, para mayor detalle ver anexo 3. Estado de avance emprendimientos CV 187

#### Planes de negocio primer cierre

Tabla 6. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la convocatoria 187 1C.

| No | Id Plan de Negocios | NO. CONTRATO | Nombre Plan de Negocios                    | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | VALOR DEL CONTRATO | CUMPLIMIENTO EMPLEOS | CUMPLIMIENTO MERCADEO | CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS | CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | ESTADO  |
|----|---------------------|--------------|--------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------|
| 1  | 72277               | 435-187-2021 | LINGUA SHAPERS - TRAINING & TESTING CENTER | 28/01/2022      | 28/01/2023  | \$119.925.432      | 0,00%                | 0,00%                 | 0,00%                       | 0,00%                               | VIGENTE |
| 2  | 73850               | 436-187-2021 | BITE ME DESSERTS                           | 17/01/2022      | 17/01/2023  | \$119.925.432      | 0,00%                | 27,27%                | 12,50%                      | 58,93%                              | VIGENTE |
| 3  | 74802               | 437-187-2021 | FITNESS EVOLUTION                          | 18/01/2022      | 18/01/2023  | \$89.415.860       | 0,00%                | 0,00%                 | 0,00%                       | 51,44%                              | VIGENTE |
| 4  | 74868               | 438-187-2021 | COCOSHELL                                  | 18/01/2022      | 18/01/2023  | \$119.016.906      | 0,00%                | 12,50%                | 0,00%                       | 72,41%                              | VIGENTE |
| 5  | 75364               | 439-187-2021 | RUBIOH                                     | 19/01/2022      | 19/01/2023  | \$101.719.704      | 0,00%                | 37,50%                | 0,00%                       | 59,01%                              | VIGENTE |
| 6  | 75433               | 440-187-2021 | INTEGRADORES INGENIERÍA                    | 17/01/2022      | 17/01/2023  | \$119.925.432      | 0,00%                | 0,00%                 | 0,00%                       | 31,09%                              | VIGENTE |

| No | Id Plan de Negocios | NO. CONTRATO | Nombre Plan de Negocios    | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | VALOR DEL CONTRATO | CUMPLIMIENTO EMPLEOS | CUMPLIMIENTO MERCADEO | CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS | CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | ESTADO  |
|----|---------------------|--------------|----------------------------|-----------------|-------------|--------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------|
| 7  | 75436               | 441-187-2021 | A3P BY ANDREA TRESPALACIOS | 20/01/2022      | 20/01/2023  | \$119.925.432      | 0,00%                | 15,38%                | 50,00%                      | 55,19%                              | VIGENTE |
| 8  | 75513               | 442-187-2021 | QUALIA                     | 20/01/2022      | 20/01/2023  | \$118.632.415      | 0,00%                | 20,00%                | 12,50%                      | 76,24%                              | VIGENTE |
| 9  | 75563               | 443-187-2021 | HAPPY WAFFY                | 24/01/2022      | 24/01/2023  | \$119.925.432      | 0,00%                | 18,18%                | 0,00%                       | 32,25%                              | VIGENTE |
| 10 | 76627               | 444-187-2021 | CHEESE FINGGA              | 24/01/2022      | 24/01/2023  | \$119.540.045      | 0,00%                | 0,00%                 | 12,50%                      | 9,92%                               | VIGENTE |
| 11 | 76628               | 445-187-2021 | THE FOOD LAB               | 27/01/2022      | 27/01/2023  | \$112.657.224      | 0,00%                | 0,00%                 | 14,29%                      | 23,12%                              | VIGENTE |
| 12 | 76647               | 446-187-2021 | MAR Y ARENA                | 27/01/2022      | 27/01/2023  | \$119.925.432      | 0,00%                | 66,67%                | 25,00%                      | 60,32%                              | VIGENTE |

Cabe resaltar que los planes de negocio pertenecientes al corte 1 de la convocatoria no cuentan con avances significativos en los indicadores de cumplimiento para condonación de los recursos considerando que cuentan con 5 meses de ejecución a la fecha.

### Planes de negocio segundo cierre

Tabla 7. Estado de los planes de negocio beneficiarios de la convocatoria 187 2C.

| No | Id Plan de Negocios | NO. CONTRATO | Nombre Plan de Negocios   | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | VALOR DEL CONTRATO | CUMPLIMIENTO EMPLEOS | CUMPLIMIENTO MERCADEO | CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS | CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | ESTADO  |
|----|---------------------|--------------|---------------------------|-----------------|-------------|--------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------|
| 1  | 73901               | 465-187-2021 | Bali                      | 17/03/2022      | 17/03/2023  | \$119.710.567      | 0,00%                | 0,00%                 | 0,00%                       | 35,90%                              | VIGENTE |
| 2  | 74798               | 466-187-2021 | Providence Natural Roots  | 18/03/2022      | 18/03/2023  | \$119.772.650      | 0,00%                | 0,00%                 | 0,00%                       | 52,89%                              | VIGENTE |
| 3  | 74869               | 467-187-2021 | 3... 2... 1... ¡Surprise! | 17/03/2022      | 17/03/2023  | \$119.016.906      | 0,00%                | 0,00%                 | 0,00%                       | 12,50%                              | VIGENTE |
| 4  | 74877               | 468-187-2021 | Fantastic Beauty Spa      | 24/03/2022      | 24/03/2023  | \$119.925.432      | 0,00%                | 0,00%                 | 0,00%                       | 29,97%                              | VIGENTE |
| 5  | 74879               | 469-187-2021 | Howart'S                  | 16/03/2022      | 16/03/2023  | \$119.925.432      | 0,00%                | 0,00%                 | 0,00%                       | 37,87%                              | VIGENTE |

Así mismo, los planes de negocio pertenecientes al corte 2 de la convocatoria no cuentan con avances significativos en los indicadores de cumplimiento para condonación de los recursos considerando ya que cuentan con 3 meses de ejecución a la fecha.

#### 4 Atención al Emprendedor

Para el período comprendido del 01 al 30 de junio de 2022, no se presentaron observaciones, solicitudes, peticiones, quejas y reclamos asociados con la atención al emprendedor.

#### CONCLUSIONES Y RETOS

En la Tabla No. 8 se relaciona la ficha técnica de la convocatoria No. 187, se presentan los aspectos más relevantes de la convocatoria,

Tabla 8. Ficha técnica de la convocatoria 187.

| <b>Consolidado General Convocatoria</b>            |                        |
|----------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Total recursos de la convocatoria</b>           | <b>\$2.000.000.000</b> |
| Número total de planes formalizados                | 28                     |
| Número total de planes acreditados                 | 27                     |
| Número total de planes viables                     | 20                     |
| Número de planes financiados                       | 17                     |
| <b>Número de planes aprobados en CDN</b>           | <b>17</b>              |
| <b>Total recursos aprobados en CDN</b>             | <b>\$1.978.885.733</b> |
| Número de planes de negocios con desistimientos    | 0                      |
| Total recursos planes con desistimientos (-)       | \$ -                   |
| Planes pendientes de aprobación CDN                | 0                      |
| Total recursos planes pendientes de aprobación CDN | \$ -                   |
| Planes de negocios con contrato vigente            | 17                     |
| Total recursos comprometidos                       | \$1.978.885.733        |
| Saldo de recursos por comprometer                  | \$ 21.114.267          |
| Ejecución acumulada de recursos                    | \$ 808.252.463         |

Como conclusiones generales del período comprendido del 01 al 30 de junio de 2022, podemos encontrar:

1. En términos jurídicos, el Contrato de Adhesión No. 20 suscrito con el Ministerio del Interior, se encuentra debidamente legalizado y en plena ejecución.
2. La Convocatoria 187 – Fondo Emprender, asociada al presente contrato de adhesión, tuvo su primer cierre el 04/07/2021, donde se formalizaron 20 planes de negocio. El proceso de acreditación del corte No. 1 de la Convocatoria 187 – Fondo Emprender, asociada al presente contrato de adhesión, acreditó 19 de los 20 planes de negocio formalizados, para un desempeño del 95% de acreditación.
3. El proceso de evaluación del corte No. 1 de la Convocatoria 187 – Fondo Emprender, viabilizó 12 planes de los 19 acreditados para una efectividad del 63%. Como resultado del proceso de evaluación del primer cierre de la convocatoria se aprobó el financiamiento por parte del Consejo Directivo Nacional de 12 planes de negocios por valor de \$1.380.534.746, equivalentes al 69% de los recursos disponibles de la convocatoria 187 - Ministerio de Interior.
4. El segundo cierre de la convocatoria 187 tuvo lugar el día 03/09/2021, donde se formalizaron 8 planes de negocio. El proceso de acreditación del corte No. 2 de la Convocatoria 187 acreditó 8 de los 8 planes de negocio formalizados, para un desempeño del 100% de acreditación.

5. El proceso de evaluación del corte No. 2 de la Convocatoria 187 – Fondo Emprender, viabilizo 8 planes de los 8 acreditados para una efectividad del 100%.
6. Atendiendo los recursos disponibles para el segundo cierre de la convocatoria 5 planes de negocios de los 8 viables tienen recomendación de financiamiento, por valor de \$598.565.852.
7. A la fecha del presente informe se han presentado de forma acumulada (1) observación o PQRS, direccionada a la Universidad Nacional de Colombia, referentes a la Convocatoria 187, el cual fue atendida de manera oportuna
8. Con corte a la fecha los planes de negocios presentan una ejecución acumulada de \$808.252.463
9. Se realizó el seguimiento correspondiente a los proyectos que se encuentran vigentes actualmente, no se presentaron novedades en el seguimiento de la Interventoría durante el período correspondiente al informe.

#### **PROYECCIONES A JULIO 31 DE 2022**

Se espera que los (17) planes de negocio aprobados en el primer y segundo cierre de la convocatoria No. 187 continúen en el proceso de ejecución y sin novedades.

#### **ANEXOS**

|          |                                         |
|----------|-----------------------------------------|
| Anexo 1. | EXTRACTO_DAV_9733_JUNIO_2022            |
| Anexo 2. | Ejecución por Emprendimiento            |
| Anexo 3. | Estado de avance emprendimientos CV 187 |

## **ANEXO 1. EXTRACTO\_DAV\_9733\_JUNIO\_2022**



# DAVIVIENDA



H.83

## CUENTA DE AHORROS 0077 0086 9733

INFORME DEL MES: JUNIO /2022

Apreciado Cliente

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA**

TESORERIA\_SAI@UNAL.EDU.CO

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Saldo Anterior | \$11,292,273.97 |
| Más Créditos   | \$925.96        |
| Menos Débitos  | \$0.00          |
| Nuevo Saldo    | \$11,293,199.93 |
| Saldo Promedio | \$11,292,273.97 |

| Fecha | Valor      | Doc. | Clase de Movimiento       | Oficina |
|-------|------------|------|---------------------------|---------|
| 30 06 | \$ 925.96+ | 0000 | Rendimientos Financieros. |         |



**LA IMPORTANCIA DEL AHORRO  
SE VE EN UN FUTURO MÁS FELIZ,  
CONSTRÚYALO CON SUS CUENTAS DE AHORRO  
Y CORRIENTE DAVIVIENDA.**

VIGILADO  
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA  
DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos  
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.  
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Carlos Mario Serna Dirección: Calle 72 No. 6 - 30 Piso 18 en Bogotá. PBX: 601-6092013 Fax: 601-4829715 Correo Electrónico:  
defensordelcliente@davivienda.com  
Para mayor información en [www.davivienda.com](http://www.davivienda.com)

Anexo 2. Ejecución por Emprendimiento Junio 30

| ID PROYECTO | NOMBRE PROYECTO                            | ID CONVOCATORIA | VALOR APROBADO EN ACTA DE CDN | GMF APROBADO  | TOTAL APORTES     | VALOR BRUTO PAGADO | GMF VALOR BRUTO PAGADO | TOTAL EJECUTADO  | REINTEGROS A LOS EMPRENDIMIENTOS | GMF DE LOS REINTEGROS | SALDO POR EJECUTAR |
|-------------|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| 72277       | LINGUA SHAPERS - TRAINING & TESTING CENTER | 187             | \$ 119.925.432,00             | \$ 479.701,73 | \$ 120.405.133,73 | \$ -               | \$ -                   | \$ -             | \$ -                             | \$ -                  | \$ 120.405.133,73  |
| 73850       | BITE ME DESSERTS                           | 187             | \$ 119.925.432,00             | \$ 479.701,73 | \$ 120.405.133,73 | \$ 70.668.214,77   | \$ 282.672,86          | \$ 70.950.887,63 | \$ -                             | \$ -                  | \$ 49.454.246,10   |
| 74802       | FITNESS EVOLUTION                          | 187             | \$ 89.415.860,00              | \$ 357.663,44 | \$ 89.773.523,44  | \$ 45.997.114,00   | \$ 183.988,46          | \$ 46.181.102,46 | \$ -                             | \$ -                  | \$ 43.592.420,98   |
| 74868       | COCOSHELL                                  | 187             | \$ 119.016.906,00             | \$ 476.067,62 | \$ 119.492.973,62 | \$ 86.184.173,00   | \$ 344.736,69          | \$ 86.528.909,69 | \$ -                             | \$ -                  | \$ 32.964.063,93   |
| 75364       | RUBIOH                                     | 187             | \$ 101.719.704,00             | \$ 406.878,82 | \$ 102.126.582,82 | \$ 60.026.906,33   | \$ 240.107,63          | \$ 60.267.013,96 | \$ -                             | \$ -                  | \$ 41.859.568,86   |
| 75433       | INTEGRADORES INGENIERÍA                    | 187             | \$ 119.925.432,00             | \$ 479.701,73 | \$ 120.405.133,73 | \$ 37.283.084,92   | \$ 149.132,34          | \$ 37.432.217,26 | \$ -                             | \$ -                  | \$ 82.972.916,47   |
| 75436       | A3P BY ANDREA TRESPALACIOS                 | 187             | \$ 119.925.432,00             | \$ 479.701,73 | \$ 120.405.133,73 | \$ 66.184.404,00   | \$ 264.737,62          | \$ 66.449.141,62 | \$ -                             | \$ -                  | \$ 53.955.992,11   |
| 75513       | QUALIA                                     | 187             | \$ 118.632.415,00             | \$ 474.529,66 | \$ 119.106.944,66 | \$ 90.441.396,00   | \$ 361.765,58          | \$ 90.803.161,58 | \$ -                             | \$ -                  | \$ 28.303.783,08   |
| 75563       | HAPPY WAFFY                                | 187             | \$ 119.925.432,00             | \$ 479.701,73 | \$ 120.405.133,73 | \$ 38.673.110,00   | \$ 154.692,44          | \$ 38.827.802,44 | \$ -                             | \$ -                  | \$ 81.577.331,29   |
| 76627       | CHEESE FINGGA                              | 187             | \$ 119.540.045,00             | \$ 478.160,18 | \$ 120.018.205,18 | \$ 11.858.319,00   | \$ 47.433,28           | \$ 11.905.752,28 | \$ -                             | \$ -                  | \$ 108.112.452,90  |
| 76628       | THE FOOD LAB                               | 187             | \$ 112.657.224,00             | \$ 450.628,90 | \$ 113.107.852,90 | \$ 26.045.069,00   | \$ 104.180,28          | \$ 26.149.249,28 | \$ -                             | \$ -                  | \$ 86.958.603,62   |
| 76647       | MAR Y ARENA                                | 187             | \$ 119.925.432,00             | \$ 479.701,73 | \$ 120.405.133,73 | \$ 72.337.237,00   | \$ 289.348,95          | \$ 72.626.585,95 | \$ -                             | \$ -                  | \$ 47.778.547,78   |
| 73901       | BALI                                       | 187-2           | \$ 119.710.567,00             | \$ 478.842,27 | \$ 120.189.409,27 | \$ 42.974.805,00   | \$ 171.899,22          | \$ 43.146.704,22 | \$ -                             | \$ -                  | \$ 77.042.705,05   |
| 74798       | PROVIDENCE NATURAL ROOTS                   | 187-2           | \$ 119.772.650,00             | \$ 479.090,60 | \$ 120.251.740,60 | \$ 63.350.000,00   | \$ 253.400,00          | \$ 63.603.400,00 | \$ -                             | \$ -                  | \$ 56.648.340,60   |
| 74869       | 3... 2... 1... ¡SURPRISE!                  | 187-2           | \$ 119.016.906,00             | \$ 476.067,62 | \$ 119.492.973,62 | \$ 14.871.669,00   | \$ 59.486,68           | \$ 14.931.155,68 | \$ -                             | \$ -                  | \$ 104.561.817,94  |
| 74877       | FANTASTIC BEAUTY SPA                       | 187-2           | \$ 119.925.432,00             | \$ 479.701,73 | \$ 120.405.133,73 | \$ 35.939.192,00   | \$ 143.756,77          | \$ 36.082.948,77 | \$ -                             | \$ -                  | \$ 84.322.184,96   |
| 74879       | HOWART'S                                   | 187-2           | \$ 119.925.432,00             | \$ 479.701,73 | \$ 120.405.133,73 | \$ 45.417.769,00   | \$ 181.671,08          | \$ 45.599.440,08 | \$ -                             | \$ -                  | \$ 74.805.693,65   |
| TOTAL       |                                            |                 | \$ 1.978.885.733              | \$ 7.915.543  | \$ 1.986.801.276  | \$ 808.252.463     | \$ 3.233.010           | \$ 811.485.473   | \$ -                             | \$ -                  | \$ 1.175.315.803   |

### **Anexo 3. Estado de avance emprendimientos CV 187**

## CONTRATO DE ADHESIÓN 187 - San Andres (Ministerio del Interior) - 1 cierre - 1

### INFORMACIÓN GENERAL

|                          |                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>ID Plan:</b>          | 72277                                                 |
| <b>Plan de Negocios:</b> | LINGUA SHAPERS - TRAINING & TESTING CENTER            |
| <b>Convocatoria</b>      | 187 - San Andres (Ministerio del Interior) - 1 cierre |
| <b>Beneficiario</b>      | JULIE PIRAQUIVE NUÑEZ                                 |
| <b>Cedula</b>            | 53.052.104                                            |
| <b>No. Contrato</b>      | 435-187-2021                                          |
| <b>Valor Contrato</b>    | \$119.925.432, 00                                     |
| <b>Estado</b>            | VIGENTE                                               |

### EMPRESA

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| <b>Razon social</b> | EDUCACION 21 CONSULTORES S.A.S. |
| <b>Nit</b>          | 901.541.916-0                   |
| <b>Ciudad</b>       | San Andres                      |
| <b>Departamento</b> | Archipelago de San Andres       |

### INTERVENTORÍA

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Interventor(a)</b>     | ZULUAGA MORENO MARIA ISABEL |
| <b>Fecha de Inicio</b>    | 1/28/2022                   |
| <b>Segunda visita</b>     | 1/28/2022                   |
| <b>Tercera visita</b>     | 5/24/2022                   |
| <b>Cuarta visita</b>      |                             |
| <b>Prorroga</b>           |                             |
| <b>Fecha finalización</b> | 1/28/2023                   |

| INDICADORES       |            |          |                        |            |          |
|-------------------|------------|----------|------------------------|------------|----------|
| EMPLEOS           |            |          | MERCADEO               |            |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado | % Avance |
| 5                 | 0          | 0,0%     | 8                      | 0          | 0,0%     |
| CONTRAPARTIDAS    |            |          | PRODUCCIÓN             |            |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado | % Avance |
| 8                 | 0          | 0,0%     | 980                    | 0          | 0,0%     |
| VENTAS            |            |          | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |            |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado | % Avance |
| \$198.600.000, 00 | \$ ,000    | 0,0%     | \$119.925.432, 00      | \$ ,000    | 0,0%     |

## CONTRATO DE ADHESIÓN 187 - San Andres (Ministerio del Interior) - 1 cierre - 1

### INFORMACIÓN GENERAL

|                          |                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>ID Plan:</b>          | 73850                                                 |
| <b>Plan de Negocios:</b> | BITE ME DESSERTS                                      |
| <b>Convocatoria</b>      | 187 - San Andres (Ministerio del Interior) - 1 cierre |
| <b>Beneficiario</b>      | MARIA LUCIA OSORIO GARCIA                             |
| <b>Cedula</b>            | 1.078.367.753                                         |
| <b>No. Contrato</b>      | 436-187-2021                                          |
| <b>Valor Contrato</b>    | \$119.925.432, 00                                     |
| <b>Estado</b>            | VIGENTE                                               |

### EMPRESA

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| <b>Razon social</b> | BITE ME DESSERTS S.A.S.    |
| <b>Nit</b>          | 901.528.970-5              |
| <b>Ciudad</b>       | San Andres                 |
| <b>Departamento</b> | Archipielago de San Andres |

### INTERVENTORÍA

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Interventor(a)</b>     | ZULUAGA MORENO MARIA ISABEL |
| <b>Fecha de Inicio</b>    | 1/17/2022                   |
| <b>Segunda visita</b>     | 1/17/2022                   |
| <b>Tercera visita</b>     | 5/23/2022                   |
| <b>Cuarta visita</b>      |                             |
| <b>Prorroga</b>           |                             |
| <b>Fecha finalización</b> | 1/17/2023                   |

### INDICADORES

| EMPLEOS           |                 |          | MERCADEO               |                  |          |
|-------------------|-----------------|----------|------------------------|------------------|----------|
| Meta              | Verificado      | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| 4                 | 0               | 0,0%     | 11                     | 3                | 27%      |
| CONTRAPARTIDAS    |                 |          | PRODUCCIÓN             |                  |          |
| Meta              | Verificado      | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| 8                 | 1               | 13%      | 8335                   | 374              | 4%       |
| VENTAS            |                 |          | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |                  |          |
| Meta              | Verificado      | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| \$250.970.000, 00 | \$3.198.313, 00 | 1,27%    | \$119.925.432, 00      | \$70.668.214,770 | 58,93%   |

## CONTRATO DE ADHESIÓN 187 - San Andres (Ministerio del Interior) - 1 cierre - 1

### INFORMACIÓN GENERAL

|                          |                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>ID Plan:</b>          | 74802                                                 |
| <b>Plan de Negocios:</b> | FITNESS EVOLUTION                                     |
| <b>Convocatoria</b>      | 187 - San Andres (Ministerio del Interior) - 1 cierre |
| <b>Beneficiario</b>      | ANDREA CAROLINA WARD LOPEZ                            |
| <b>Cedula</b>            | 1.120.980.939                                         |
| <b>No. Contrato</b>      | 437-187-2021                                          |
| <b>Valor Contrato</b>    | \$89.415.860, 00                                      |
| <b>Estado</b>            | VIGENTE                                               |

### EMPRESA

|                     |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| <b>Razon social</b> | NO PAIN NO GAIN, FITNESS EVOLUTION S.A.S |
| <b>Nit</b>          | 901.556.258-8                            |
| <b>Ciudad</b>       | Providencia                              |
| <b>Departamento</b> | Archipiélago de San Andres               |

### INTERVENTORÍA

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Interventor(a)</b>     | ZULUAGA MORENO MARIA ISABEL |
| <b>Fecha de Inicio</b>    | 1/18/2022                   |
| <b>Segunda visita</b>     | 1/18/2022                   |
| <b>Tercera visita</b>     | 5/19/2022                   |
| <b>Cuarta visita</b>      |                             |
| <b>Prorroga</b>           |                             |
| <b>Fecha finalización</b> | 1/18/2023                   |

### INDICADORES

| EMPLEOS           |            |          | MERCADEREO             |                  |          |
|-------------------|------------|----------|------------------------|------------------|----------|
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| 4                 | 0          | 0,0%     | 7                      | 0                | 0,0%     |
| CONTRAPARTIDAS    |            |          | PRODUCCIÓN             |                  |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| 6                 | 0          | 0,0%     | 10800                  | 0                | 0,0%     |
| VENTAS            |            |          | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |                  |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| \$127.400.000, 00 | \$ ,000    | 0,0%     | \$89.415.860, 00       | \$45.997.114, 00 | 51,44%   |

## CONTRATO DE ADHESIÓN 187 - San Andres (Ministerio del Interior) - 1 cierre - 1

### INFORMACIÓN GENERAL

|                          |                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>ID Plan:</b>          | 74868                                                 |
| <b>Plan de Negocios:</b> | COCOSHELL                                             |
| <b>Convocatoria</b>      | 187 - San Andres (Ministerio del Interior) - 1 cierre |
| <b>Beneficiario</b>      | SASHA JULIETH ROBINSON BROWN                          |
| <b>Cedula</b>            | 1.045.680.806                                         |
| <b>No. Contrato</b>      | 438-187-2021                                          |
| <b>Valor Contrato</b>    | \$119.016.906, 00                                     |
| <b>Estado</b>            | VIGENTE                                               |

### EMPRESA

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| <b>Razon social</b> | COCOSHELL S.A.S. BIC       |
| <b>Nit</b>          | 901.557.174-2              |
| <b>Ciudad</b>       | Providencia                |
| <b>Departamento</b> | Archipiélago de San Andres |

### INTERVENTORÍA

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Interventor(a)</b>     | ZULUAGA MORENO MARIA ISABEL |
| <b>Fecha de Inicio</b>    | 1/18/2022                   |
| <b>Segunda visita</b>     | 1/18/2022                   |
| <b>Tercera visita</b>     | 5/20/2022                   |
| <b>Cuarta visita</b>      |                             |
| <b>Prorroga</b>           |                             |
| <b>Fecha finalización</b> | 1/18/2023                   |

### INDICADORES

| EMPLEOS           |                  |          | MERCADEO               |                  |          |
|-------------------|------------------|----------|------------------------|------------------|----------|
| Meta              | Verificado       | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| 4                 | 0                | 0,0%     | 8                      | 1                | 13%      |
| CONTRAPARTIDAS    |                  |          | PRODUCCIÓN             |                  |          |
| Meta              | Verificado       | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| 8                 | 0                | 0,0%     | 4410                   | 630              | 14%      |
| VENTAS            |                  |          | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |                  |          |
| Meta              | Verificado       | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| \$181.260.000, 00 | \$59.103.904, 00 | 32,61%   | \$119.016.906, 00      | \$86.184.173, 00 | 72,41%   |

## CONTRATO DE ADHESIÓN 187 - San Andres (Ministerio del Interior) - 1 cierre - 1

### INFORMACIÓN GENERAL

|                          |                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>ID Plan:</b>          | 75364                                                 |
| <b>Plan de Negocios:</b> | RUBIOH                                                |
| <b>Convocatoria</b>      | 187 - San Andres (Ministerio del Interior) - 1 cierre |
| <b>Beneficiario</b>      | STEPHANY PAOLA RUBIO MOLINA                           |
| <b>Cedula</b>            | 39.175.484                                            |
| <b>No. Contrato</b>      | 439-187-2021                                          |
| <b>Valor Contrato</b>    | \$101.719.704, 00                                     |
| <b>Estado</b>            | VIGENTE                                               |

### EMPRESA

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| <b>Razon social</b> | RUBI -OH S.A.S.           |
| <b>Nit</b>          | 901.531.273-0             |
| <b>Ciudad</b>       | San Andres                |
| <b>Departamento</b> | Archipelago de San Andres |

### INTERVENTORÍA

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Interventor(a)</b>     | ZULUAGA MORENO MARIA ISABEL |
| <b>Fecha de Inicio</b>    | 1/19/2022                   |
| <b>Segunda visita</b>     | 1/19/2022                   |
| <b>Tercera visita</b>     | 5/25/2022                   |
| <b>Cuarta visita</b>      |                             |
| <b>Prorroga</b>           |                             |
| <b>Fecha finalización</b> | 1/19/2023                   |

### INDICADORES

| EMPLEOS           |            |          | MERCADEO               |                  |          |
|-------------------|------------|----------|------------------------|------------------|----------|
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| 4                 | 0          | 0,0%     | 8                      | 3                | 38%      |
| CONTRAPARTIDAS    |            |          | PRODUCCIÓN             |                  |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| 7                 | 0          | 0,0%     | 2095                   | 27               | 1%       |
| VENTAS            |            |          | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |                  |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| \$214.050.000, 00 | \$ ,000    | 0,0%     | \$101.719.704, 00      | \$60.026.906,330 | 59,01%   |

## CONTRATO DE ADHESIÓN 187 - San Andres (Ministerio del Interior) - 1 cierre - 1

### INFORMACIÓN GENERAL

|                          |                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>ID Plan:</b>          | 75433                                                 |
| <b>Plan de Negocios:</b> | INTEGRADORES INGENIERÍA                               |
| <b>Convocatoria</b>      | 187 - San Andres (Ministerio del Interior) - 1 cierre |
| <b>Beneficiario</b>      | GISELLE MANSANG CALVO                                 |
| <b>Cedula</b>            | 1.123.621.240                                         |
| <b>No. Contrato</b>      | 440-187-2021                                          |
| <b>Valor Contrato</b>    | \$119.925.432, 00                                     |
| <b>Estado</b>            | VIGENTE                                               |

### EMPRESA

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| <b>Razon social</b> | INTEGRADORES INGENIERIA GAHO S.A.S. |
| <b>Nit</b>          | 901.176.666-9                       |
| <b>Ciudad</b>       | San Andres                          |
| <b>Departamento</b> | Archipielago de San Andres          |

### INTERVENTORÍA

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Interventor(a)</b>     | ZULUAGA MORENO MARIA ISABEL |
| <b>Fecha de Inicio</b>    | 1/17/2022                   |
| <b>Segunda visita</b>     | 1/17/2022                   |
| <b>Tercera visita</b>     | 5/18/2022                   |
| <b>Cuarta visita</b>      |                             |
| <b>Prorroga</b>           |                             |
| <b>Fecha finalización</b> | 1/17/2023                   |

| INDICADORES       |            |          |                        |                  |          |
|-------------------|------------|----------|------------------------|------------------|----------|
| EMPLEOS           |            |          | MERCADEO               |                  |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| 5                 | 0          | 0,0%     | 14                     | 0                | 0,0%     |
| CONTRAPARTIDAS    |            |          | PRODUCCIÓN             |                  |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| 8                 | 0          | 0,0%     | 123                    | 0                | 0,0%     |
| VENTAS            |            |          | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |                  |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| \$251.600.000, 00 | \$ ,000    | 0,0%     | \$119.925.432, 00      | \$37.283.084,920 | 31,09%   |

## CONTRATO DE ADHESIÓN 187 - San Andres (Ministerio del Interior) - 1 cierre - 1

### INFORMACIÓN GENERAL

|                          |                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>ID Plan:</b>          | 75436                                                 |
| <b>Plan de Negocios:</b> | A3P BY ANDREA TRESPALACIOS                            |
| <b>Convocatoria</b>      | 187 - San Andres (Ministerio del Interior) - 1 cierre |
| <b>Beneficiario</b>      | ANDREA CAROLINA TRESPALACIOS FRANCIS                  |
| <b>Cedula</b>            | 1.152.453.240                                         |
| <b>No. Contrato</b>      | 441-187-2021                                          |
| <b>Valor Contrato</b>    | \$119.925.432, 00                                     |
| <b>Estado</b>            | VIGENTE                                               |

### EMPRESA

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| <b>Razon social</b> | A3P BY ANDREA TRESPALACIOS S.A.S. |
| <b>Nit</b>          | 901.535.094-7                     |
| <b>Ciudad</b>       | San Andres                        |
| <b>Departamento</b> | Archipelago de San Andres         |

### INTERVENTORÍA

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Interventor(a)</b>     | ZULUAGA MORENO MARIA ISABEL |
| <b>Fecha de Inicio</b>    | 1/20/2022                   |
| <b>Segunda visita</b>     | 1/20/2022                   |
| <b>Tercera visita</b>     | 5/26/2022                   |
| <b>Cuarta visita</b>      |                             |
| <b>Prorroga</b>           |                             |
| <b>Fecha finalización</b> | 1/20/2023                   |

### INDICADORES

| EMPLEOS           |            |          | MERCADEO               |                  |          |
|-------------------|------------|----------|------------------------|------------------|----------|
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| 5                 | 0          | 0,0%     | 13                     | 2                | 15%      |
| CONTRAPARTIDAS    |            |          | PRODUCCIÓN             |                  |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| 8                 | 4          | 50%      | 4105                   | 0                | 0,0%     |
| VENTAS            |            |          | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |                  |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| \$263.705.000, 00 | \$ ,000    | 0,0%     | \$119.925.432, 00      | \$66.184.404, 00 | 55,19%   |

## CONTRATO DE ADHESIÓN 187 - San Andres (Ministerio del Interior) - 1 cierre - 1

### INFORMACIÓN GENERAL

|                          |                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>ID Plan:</b>          | 75513                                                 |
| <b>Plan de Negocios:</b> | QUALIA                                                |
| <b>Convocatoria</b>      | 187 - San Andres (Ministerio del Interior) - 1 cierre |
| <b>Beneficiario</b>      | MARIA CAMILA DIAZ MARRIAGA                            |
| <b>Cedula</b>            | 1.123.637.085                                         |
| <b>No. Contrato</b>      | 442-187-2021                                          |
| <b>Valor Contrato</b>    | \$118.632.415, 00                                     |
| <b>Estado</b>            | VIGENTE                                               |

### EMPRESA

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| <b>Razon social</b> | QUALIA BY CAMILA DIAZ S.A.S. |
| <b>Nit</b>          | 901.528.461-8                |
| <b>Ciudad</b>       | San Andres                   |
| <b>Departamento</b> | Archipelago de San Andres    |

### INTERVENTORÍA

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Interventor(a)</b>     | ZULUAGA MORENO MARIA ISABEL |
| <b>Fecha de Inicio</b>    | 1/20/2022                   |
| <b>Segunda visita</b>     | 1/20/2022                   |
| <b>Tercera visita</b>     | 6/1/2022                    |
| <b>Cuarta visita</b>      |                             |
| <b>Prorroga</b>           |                             |
| <b>Fecha finalización</b> | 1/20/2023                   |

### INDICADORES

| EMPLEOS           |            |          | MERCADEO               |                  |          |
|-------------------|------------|----------|------------------------|------------------|----------|
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| 4                 | 0          | 0,0%     | 10                     | 2                | 20%      |
| CONTRAPARTIDAS    |            |          | PRODUCCIÓN             |                  |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| 8                 | 1          | 13%      | 2200                   | 32               | 1%       |
| VENTAS            |            |          | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |                  |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| \$241.450.000, 00 | \$ ,000    | 0,0%     | \$118.632.415, 00      | \$90.441.396, 00 | 76,24%   |

## CONTRATO DE ADHESIÓN 187 - San Andres (Ministerio del Interior) - 1 cierre - 1

### INFORMACIÓN GENERAL

|                          |                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>ID Plan:</b>          | 75563                                                 |
| <b>Plan de Negocios:</b> | HAPPY WAFFY                                           |
| <b>Convocatoria</b>      | 187 - San Andres (Ministerio del Interior) - 1 cierre |
| <b>Beneficiario</b>      | ISABELA FANDIÑO GOMEZ                                 |
| <b>Cedula</b>            | 1.123.633.109                                         |
| <b>No. Contrato</b>      | 443-187-2021                                          |
| <b>Valor Contrato</b>    | \$119.925.432, 00                                     |
| <b>Estado</b>            | VIGENTE                                               |

### EMPRESA

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| <b>Razon social</b> | HAPPY WAFFY SAI S.A.S.    |
| <b>Nit</b>          | 901.534.833-9             |
| <b>Ciudad</b>       | San Andres                |
| <b>Departamento</b> | Archipelago de San Andres |

### INTERVENTORÍA

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Interventor(a)</b>     | ZULUAGA MORENO MARIA ISABEL |
| <b>Fecha de Inicio</b>    | 1/24/2022                   |
| <b>Segunda visita</b>     | 1/24/2022                   |
| <b>Tercera visita</b>     | 5/31/2022                   |
| <b>Cuarta visita</b>      |                             |
| <b>Prorroga</b>           |                             |
| <b>Fecha finalización</b> | 1/24/2023                   |

| INDICADORES       |            |          |                        |                  |          |
|-------------------|------------|----------|------------------------|------------------|----------|
| EMPLEOS           |            |          | MERCADEO               |                  |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| 6                 | 0          | 0,0%     | 11                     | 2                | 18%      |
| CONTRAPARTIDAS    |            |          | PRODUCCIÓN             |                  |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| 8                 | 0          | 0,0%     | 10720                  | 0                | 0,0%     |
| VENTAS            |            |          | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |                  |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| \$233.090.000, 00 | \$ ,000    | 0,0%     | \$119.925.432, 00      | \$38.673.110, 00 | 32,25%   |

## CONTRATO DE ADHESIÓN 187 - San Andres (Ministerio del Interior) - 1 cierre - 1

### INFORMACIÓN GENERAL

|                          |                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>ID Plan:</b>          | 76627                                                 |
| <b>Plan de Negocios:</b> | CHEESE FINGGA                                         |
| <b>Convocatoria</b>      | 187 - San Andres (Ministerio del Interior) - 1 cierre |
| <b>Beneficiario</b>      | GIPSSY MARY BALDONADO REYES                           |
| <b>Cedula</b>            | 1.140.821.049                                         |
| <b>No. Contrato</b>      | 444-187-2021                                          |
| <b>Valor Contrato</b>    | \$119.540.045, 00                                     |
| <b>Estado</b>            | VIGENTE                                               |

### EMPRESA

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| <b>Razon social</b> | CHESSE FINGGA S.A.S        |
| <b>Nit</b>          | 901.557.674-3              |
| <b>Ciudad</b>       | San Andres                 |
| <b>Departamento</b> | Archipielago de San Andres |

### INTERVENTORÍA

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Interventor(a)</b>     | ZULUAGA MORENO MARIA ISABEL |
| <b>Fecha de Inicio</b>    | 1/24/2022                   |
| <b>Segunda visita</b>     | 1/24/2022                   |
| <b>Tercera visita</b>     | 5/27/2022                   |
| <b>Cuarta visita</b>      |                             |
| <b>Prorroga</b>           |                             |
| <b>Fecha finalización</b> | 1/24/2023                   |

### INDICADORES

| EMPLEOS           |            |          | MERCADEO               |                  |          |
|-------------------|------------|----------|------------------------|------------------|----------|
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| 5                 | 0          | 0,0%     | 7                      | 0                | 0,0%     |
| CONTRAPARTIDAS    |            |          | PRODUCCIÓN             |                  |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| 8                 | 1          | 13%      | 22025                  | 0                | 0,0%     |
| VENTAS            |            |          | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |                  |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| \$231.685.000, 00 | \$ ,000    | 0,0%     | \$119.540.045, 00      | \$11.858.319, 00 | 9,92%    |

## CONTRATO DE ADHESIÓN 187 - San Andres (Ministerio del Interior) - 1 cierre - 1

### INFORMACIÓN GENERAL

|                          |                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>ID Plan:</b>          | 76628                                                 |
| <b>Plan de Negocios:</b> | THE FOOD LAB                                          |
| <b>Convocatoria</b>      | 187 - San Andres (Ministerio del Interior) - 1 cierre |
| <b>Beneficiario</b>      | NADIA YEPES BRUN                                      |
| <b>Cedula</b>            | 1.026.564.344                                         |
| <b>No. Contrato</b>      | 445-187-2021                                          |
| <b>Valor Contrato</b>    | \$112.657.224, 00                                     |
| <b>Estado</b>            | VIGENTE                                               |

### EMPRESA

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| <b>Razon social</b> | THE FOOD LAB S.A.S        |
| <b>Nit</b>          | 901.537.432-2             |
| <b>Ciudad</b>       | San Andres                |
| <b>Departamento</b> | Archipelago de San Andres |

### INTERVENTORÍA

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Interventor(a)</b>     | ZULUAGA MORENO MARIA ISABEL |
| <b>Fecha de Inicio</b>    | 1/27/2022                   |
| <b>Segunda visita</b>     | 1/27/2022                   |
| <b>Tercera visita</b>     | 6/3/2022                    |
| <b>Cuarta visita</b>      |                             |
| <b>Prorroga</b>           |                             |
| <b>Fecha finalización</b> | 1/27/2023                   |

### INDICADORES

| EMPLEOS           |               |          | MERCADEO               |                  |          |
|-------------------|---------------|----------|------------------------|------------------|----------|
| Meta              | Verificado    | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| 5                 | 0             | 0,0%     | 5                      | 0                | 0,0%     |
| CONTRAPARTIDAS    |               |          | PRODUCCIÓN             |                  |          |
| Meta              | Verificado    | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| 7                 | 1             | 14%      | 9360                   | 130              | 1%       |
| VENTAS            |               |          | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |                  |          |
| Meta              | Verificado    | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| \$252.610.000, 00 | \$114.500, 00 | 0,05%    | \$112.657.224, 00      | \$26.045.069, 00 | 23,12%   |

## CONTRATO DE ADHESIÓN 187 - San Andres (Ministerio del Interior) - 1 cierre - 1

### INFORMACIÓN GENERAL

|                          |                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>ID Plan:</b>          | 76647                                                 |
| <b>Plan de Negocios:</b> | MAR Y ARENA                                           |
| <b>Convocatoria</b>      | 187 - San Andres (Ministerio del Interior) - 1 cierre |
| <b>Beneficiario</b>      | KATHRIN PAOLA CORONADO ALVAREZ                        |
| <b>Cedula</b>            | 1.123.628.908                                         |
| <b>No. Contrato</b>      | 446-187-2021                                          |
| <b>Valor Contrato</b>    | \$119.925.432, 00                                     |
| <b>Estado</b>            | VIGENTE                                               |

### EMPRESA

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| <b>Razon social</b> | MAR Y ARENA SAI SAS       |
| <b>Nit</b>          | 901.558.404-6             |
| <b>Ciudad</b>       | San Andres                |
| <b>Departamento</b> | Archipelago de San Andres |

### INTERVENTORÍA

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Interventor(a)</b>     | ZULUAGA MORENO MARIA ISABEL |
| <b>Fecha de Inicio</b>    | 1/27/2022                   |
| <b>Segunda visita</b>     | 1/27/2022                   |
| <b>Tercera visita</b>     | 6/2/2022                    |
| <b>Cuarta visita</b>      |                             |
| <b>Prorroga</b>           |                             |
| <b>Fecha finalización</b> | 1/27/2023                   |

| INDICADORES       |                 |          |                        |                  |          |
|-------------------|-----------------|----------|------------------------|------------------|----------|
| EMPLEOS           |                 |          | MERCADEO               |                  |          |
| Meta              | Verificado      | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| 5                 | 0               | 0,0%     | 9                      | 6                | 67%      |
| CONTRAPARTIDAS    |                 |          | PRODUCCIÓN             |                  |          |
| Meta              | Verificado      | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| 8                 | 2               | 25%      | 2196                   | 35               | 2%       |
| VENTAS            |                 |          | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |                  |          |
| Meta              | Verificado      | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| \$209.670.000, 00 | \$1.430.000, 00 | 0,68%    | \$119.925.432, 00      | \$72.337.237, 00 | 60,32%   |

## CONTRATO DE ADHESIÓN 187 - Ministerio del Interior-2 cierre - 2

### INFORMACIÓN GENERAL

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| <b>ID Plan:</b>          | 73901                                  |
| <b>Plan de Negocios:</b> | Bali                                   |
| <b>Convocatoria</b>      | 187 - Ministerio del Interior-2 cierre |
| <b>Beneficiario</b>      | Catherine Abello Escobar               |
| <b>Cedula</b>            | 1.128.060.680                          |
| <b>No. Contrato</b>      | 465-187-2021                           |
| <b>Valor Contrato</b>    | \$119.710.567, 00                      |
| <b>Estado</b>            | VIGENTE                                |

### EMPRESA

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| <b>Razon social</b> | BALI SMOOTHIES & JUICES S.A.S |
| <b>Nit</b>          |                               |
| <b>Ciudad</b>       | San Andres                    |
| <b>Departamento</b> | Archipelago de San Andres     |

### INTERVENTORÍA

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Interventor(a)</b>     | ZULUAGA MORENO MARIA ISABEL |
| <b>Fecha de Inicio</b>    | 3/17/2022                   |
| <b>Segunda visita</b>     | 3/17/2022                   |
| <b>Tercera visita</b>     |                             |
| <b>Cuarta visita</b>      |                             |
| <b>Prorroga</b>           |                             |
| <b>Fecha finalización</b> | 3/17/2023                   |

| INDICADORES       |            |          |                        |                  |          |
|-------------------|------------|----------|------------------------|------------------|----------|
| EMPLEOS           |            |          | MERCADEO               |                  |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| 4                 | 0          | 0,0%     | 8                      | 0                | 0,0%     |
| CONTRAPARTIDAS    |            |          | PRODUCCIÓN             |                  |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| 8                 | 0          | 0,0%     | 18290                  | 0                | 0,0%     |
| VENTAS            |            |          | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |                  |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| \$237.890.000, 00 | \$ ,000    | 0,0%     | \$119.710.567, 00      | \$42.974.805, 00 | 35,9%    |

## CONTRATO DE ADHESIÓN 187 - Ministerio del Interior-2 cierre - 2

### INFORMACIÓN GENERAL

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| <b>ID Plan:</b>          | 74798                                  |
| <b>Plan de Negocios:</b> | Providence Natural Roots               |
| <b>Convocatoria</b>      | 187 - Ministerio del Interior-2 cierre |
| <b>Beneficiario</b>      | Lesvia Hernandez Mercado               |
| <b>Cedula</b>            | 22.727.278                             |
| <b>No. Contrato</b>      | 466-187-2021                           |
| <b>Valor Contrato</b>    | \$119.772.650, 00                      |
| <b>Estado</b>            | VIGENTE                                |

### EMPRESA

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| <b>Razon social</b> | PROVIDENCE NATURAL ROOTS S.A.S |
| <b>Nit</b>          |                                |
| <b>Ciudad</b>       | Providencia y Santa Catalina   |
| <b>Departamento</b> | Archipelago de San Andres      |

### INTERVENTORÍA

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Interventor(a)</b>     | ZULUAGA MORENO MARIA ISABEL |
| <b>Fecha de Inicio</b>    | 3/18/2022                   |
| <b>Segunda visita</b>     | 3/18/2022                   |
| <b>Tercera visita</b>     |                             |
| <b>Cuarta visita</b>      |                             |
| <b>Prorroga</b>           |                             |
| <b>Fecha finalización</b> | 3/18/2023                   |

| INDICADORES       |            |          |                        |                  |          |
|-------------------|------------|----------|------------------------|------------------|----------|
| EMPLEOS           |            |          | MERCADEO               |                  |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| 5                 | 0          | 0,0%     | 11                     | 0                | 0,0%     |
| CONTRAPARTIDAS    |            |          | PRODUCCIÓN             |                  |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| 8                 | 0          | 0,0%     | 11520                  | 0                | 0,0%     |
| VENTAS            |            |          | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |                  |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| \$164.790.000, 00 | \$ ,000    | 0,0%     | \$119.772.650, 00      | \$63.350.000, 00 | 52,89%   |

## CONTRATO DE ADHESIÓN 187 - Ministerio del Interior-2 cierre - 2

### INFORMACIÓN GENERAL

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| <b>ID Plan:</b>          | 74869                                  |
| <b>Plan de Negocios:</b> | 3... 2... 1... ¡Surprise!              |
| <b>Convocatoria</b>      | 187 - Ministerio del Interior-2 cierre |
| <b>Beneficiario</b>      | Shanith Patricia Castrillo Torres      |
| <b>Cedula</b>            | 1.124.044.905                          |
| <b>No. Contrato</b>      | 467-187-2021                           |
| <b>Valor Contrato</b>    | \$119.016.906, 00                      |
| <b>Estado</b>            | VIGENTE                                |

### EMPRESA

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| <b>Razon social</b> | 3...2...1... ¡SURPRISE! S.A.S BIC |
| <b>Nit</b>          |                                   |
| <b>Ciudad</b>       | Providencia y Santa Catalina      |
| <b>Departamento</b> | Archipiélago de San Andres        |

### INTERVENTORÍA

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Interventor(a)</b>     | ZULUAGA MORENO MARIA ISABEL |
| <b>Fecha de Inicio</b>    | 3/17/2022                   |
| <b>Segunda visita</b>     | 3/17/2022                   |
| <b>Tercera visita</b>     |                             |
| <b>Cuarta visita</b>      |                             |
| <b>Prorroga</b>           |                             |
| <b>Fecha finalización</b> | 3/17/2023                   |

| INDICADORES       |            |          |                        |                  |          |
|-------------------|------------|----------|------------------------|------------------|----------|
| EMPLEOS           |            |          | MERCADEO               |                  |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| 4                 | 0          | 0,0%     | 10                     | 0                | 0,0%     |
| CONTRAPARTIDAS    |            |          | PRODUCCIÓN             |                  |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| 8                 | 0          | 0,0%     | 460                    | 0                | 0,0%     |
| VENTAS            |            |          | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |                  |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| \$143.150.000, 00 | \$ ,000    | 0,0%     | \$119.016.906, 00      | \$14.871.669, 00 | 12,5%    |

## CONTRATO DE ADHESIÓN 187 - Ministerio del Interior-2 cierre - 2

### INFORMACIÓN GENERAL

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| <b>ID Plan:</b>          | 74877                                  |
| <b>Plan de Negocios:</b> | Fantastic Beauty Spa                   |
| <b>Convocatoria</b>      | 187 - Ministerio del Interior-2 cierre |
| <b>Beneficiario</b>      | Charline Zulay Duffis O'Neill          |
| <b>Cedula</b>            | 40.993.930                             |
| <b>No. Contrato</b>      | 468-187-2021                           |
| <b>Valor Contrato</b>    | \$119.925.432, 00                      |
| <b>Estado</b>            | VIGENTE                                |

### EMPRESA

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| <b>Razon social</b> | FANTASTIC BEAUTY SPA SAS BIC |
| <b>Nit</b>          |                              |
| <b>Ciudad</b>       | Providencia y Santa Catalina |
| <b>Departamento</b> | Archipelago de San Andres    |

### INTERVENTORÍA

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Interventor(a)</b>     | ZULUAGA MORENO MARIA ISABEL |
| <b>Fecha de Inicio</b>    | 3/24/2022                   |
| <b>Segunda visita</b>     | 3/24/2022                   |
| <b>Tercera visita</b>     |                             |
| <b>Cuarta visita</b>      |                             |
| <b>Prorroga</b>           |                             |
| <b>Fecha finalización</b> | 3/24/2023                   |

| INDICADORES       |            |          |                        |                  |          |
|-------------------|------------|----------|------------------------|------------------|----------|
| EMPLEOS           |            |          | MERCADEO               |                  |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| 5                 | 0          | 0,0%     | 10                     | 0                | 0,0%     |
| CONTRAPARTIDAS    |            |          | PRODUCCIÓN             |                  |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| 8                 | 0          | 0,0%     | 1373                   | 0                | 0,0%     |
| VENTAS            |            |          | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |                  |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| \$166.540.000, 00 | \$ ,000    | 0,0%     | \$119.925.432, 00      | \$35.939.192, 00 | 29,97%   |

## CONTRATO DE ADHESIÓN 187 - Ministerio del Interior-2 cierre - 2

### INFORMACIÓN GENERAL

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| <b>ID Plan:</b>          | 74879                                  |
| <b>Plan de Negocios:</b> | Howart'S                               |
| <b>Convocatoria</b>      | 187 - Ministerio del Interior-2 cierre |
| <b>Beneficiario</b>      | Carla Andrea Howard Palacio            |
| <b>Cedula</b>            | 40.993.611                             |
| <b>No. Contrato</b>      | 469-187-2021                           |
| <b>Valor Contrato</b>    | \$119.925.432, 00                      |
| <b>Estado</b>            | VIGENTE                                |

### EMPRESA

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| <b>Razon social</b> | HOWARTS SAS BIC              |
| <b>Nit</b>          |                              |
| <b>Ciudad</b>       | Providencia y Santa Catalina |
| <b>Departamento</b> | Archipelago de San Andres    |

### INTERVENTORÍA

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Interventor(a)</b>     | ZULUAGA MORENO MARIA ISABEL |
| <b>Fecha de Inicio</b>    | 3/16/2022                   |
| <b>Segunda visita</b>     | 3/16/2022                   |
| <b>Tercera visita</b>     |                             |
| <b>Cuarta visita</b>      |                             |
| <b>Prorroga</b>           |                             |
| <b>Fecha finalización</b> | 3/16/2023                   |

| INDICADORES       |            |          |                        |                  |          |
|-------------------|------------|----------|------------------------|------------------|----------|
| EMPLEOS           |            |          | MERCADEO               |                  |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| 4                 | 0          | 0,0%     | 9                      | 0                | 0,0%     |
| CONTRAPARTIDAS    |            |          | PRODUCCIÓN             |                  |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| 8                 | 0          | 0,0%     | 5179                   | 0                | 0,0%     |
| VENTAS            |            |          | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |                  |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| \$166.182.000, 00 | \$ ,000    | 0,0%     | \$119.925.432, 00      | \$45.417.769, 00 | 37,87%   |