


ANEXO No. 1 -
ANÁLISIS DE RIESGOS

SECRETARÍA DE
DESARROLLO
SOCIAL

NO.	CLASIFICACIÓN	ETAPAS	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PR OB ABI LID AD	IMP AC TO	VALORACIÓN	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO / CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿A FECHA EJECUCIÓN DE TRATAMIENTO?	RESPONSABLE POR IMPLEMENTACIÓN	FECHAS ESTIMADAS EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN			
											PR OB ABI LID AD	IMP AC TO	VALORACIÓN	¿A FECHA EJECUCIÓN DE TRATAMIENTO?				¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?			
1	General	Extensión	Regulador	Riesgo por cambios en el régimen de contratación	Afectación de las condiciones pactadas en el contrato	1	2	3	Bajo	Este riesgo y sus consecuencias serán asumidos en su totalidad por el contratista	Toda norma de obligatorio cumplimiento para el municipio de Manizales que modifique las condiciones pactadas en el contrato, sobre todo en cuanto a las cláusulas que contienen obligaciones al contratista, serán introducidas al contrato, sin que medie negociación alguna con el contratista, toda vez que el municipio de Manizales no tiene la facultad de negociar apartes normativos de obligatorio cumplimiento.	1	1	2	Bajo	No	Secretaría de Desarrollo Social	Una vez se concluya la normativa	Hasta el momento de perfeccionar el cambio normativo en el contrato	Revisión periódica de las normas de contratación	Mensual
2	General	Extensión	Regulador	Riesgo por cambios en el régimen legal de seguridad social integral.	Afectación de las condiciones pactadas en el contrato	1	2	3	Bajo	Este riesgo y sus consecuencias serán asumidos en su totalidad por el contratista	Toda norma de obligatorio cumplimiento para el municipio de Manizales que modifique las condiciones pactadas en el contrato, y que afecte las condiciones de seguridad social integral que el contratista proyectó en su oferta, serán introducidas al contrato, sin que medie negociación alguna con el	1	1	2	Bajo	No	Secretaría de Desarrollo Social	Una vez se concluya la normativa	Hasta el momento de perfeccionar el cambio normativo en el contrato	Revisión periódica de las normas de laborales.	Mensual

SECRETARÍA DE
DESARROLLO


SOCIAL

[illegible]

ANEXO No. 1 -
ANÁLISIS DE RIESGOS

SECRETARÍA DE
DESARROLLO
SOCIAL

3	Ge ner al	Ext er na l	Eje cución	Re gul ación	Riesgo suspensión contrato	por del	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones a la entidad contratante. mayor tiempo de ejecución del contrato o por deficiente prestación servicio.	1	2	3	Al municipio de Manizales cuando los motivos de la suspensión obedececan a acciones u omisiones de la entidad. al contratista cuando los motivos de la suspensión obedezca a acciones del contratista	Cuando la suspensión sea originada por la entidad contratante se notificará al contratista y se procederá a la suspensión por las partes del respectivo documento. Cuando la suspensión sea originada por el contratista se procederá a analizar los motivos de la misma así como las medidas correctivas que deban tomarse y la valoración de los perjuicios que puedan ocasionarse con dicha suspensión. Ambos casos debe analizar el tiempo durante el cual estará suspendido el contrato y las condiciones de reinicio.	1	1	2	No	Secretaría General	una vez se con ozc a la nec esi dad de sus pen der	Hasta el momento de reinicio del contrato	Información permanente de la ejecución del contrato por parte de la supervisión o Interventoría	Quince nal
---	-----------------	----------------------	---------------	--------------------	----------------------------------	------------	---	---	---	---	--	---	---	---	---	----	-----------------------	--	---	--	---------------



SECRETARÍA DE DESARROLLO

SOCIAL

ANEXO No. 1 - ANÁLISIS DE RIESGOS

SOCIAL				4	Generación	Extensión	Ejecución	Financiero	Se presenta cuando el contratista no firma el contrato en el plazo establecido y/o se retrase el pago y presentación de la estampillas	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones a la entidad contratante. Mayor tiempo de ejecución del contrato	1	1	2	Bajo	Este riesgo y sus consecuencias serán asumidos en su totalidad por el contratista	Adelantar los requerimientos al contratista a través de citaciones oficiales y escritas, dejando las constancias en el expediente	1	1	2	Bajo	no	Secretaría de Desarrollo Social	Des de el primer retraso del contrato y postcontractuales	Hasta el momento de que el contratista firme los documentos precontractuales, contractuales y postcontractuales	Citaciones oficiales escritas.	Y	Mensual	
				5	Específico	Extensión	Ejecución	Financiero	Ocorre cuando se presentan retrasos o incumplimientos en la entrega de los informes y/o productos a cargo del contratista con ocasión de la ejecución del contrato.	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones a la entidad contratante. Mayor tiempo de ejecución del contrato	1	1	2	Bajo	Este riesgo y sus consecuencias serán asumidos en su totalidad por el contratista	Adelantar los requerimientos al contratista a través de citaciones oficiales y escritas, dejando las constancias en el expediente	1	1	2	Bajo	no	Secretaría de Desarrollo Social.	Des de el primer retraso del contrato y postcontractuales	Hasta el momento de que el contratista firme los documentos precontractuales, contractuales y postcontractuales	Citaciones oficiales escritas.	Y	Mensual	
				6	Específico	Extensión	Ejecución	Social o Político	Se presenta por la situación de Emergencia Sanitaria decretada por el Gobierno Nacional por el COVID 19	Incumplimiento de Protocolos de Bioseguridad	2	4	5	Riesgo mayor	Este riesgo y sus consecuencias serán asumidos en su totalidad por el contratista			1	2	3	Bajo	Si	Secretaría de Desarrollo Social	Des de el primer retraso del contrato y postcontractuales	Hasta el momento de que el contratista firme los documentos precontractuales, contractuales y postcontractuales	Citaciones oficiales y escritas.		Mensual