

MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIO DEL SECTOR PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS AVALUOS A VALOR REPOSICION

N°	Clase	Fuente	Etiapa	Tipo	Tipo	Descripción(Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quien se le asigna?	Tratamiento /Controles a ser Implementados	Impacto despues del tratamiento					Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
														Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿ Cuando?
1	General	Interno	Planeación	Riesgos Regulatorios	Riesgos económicos	La modalidad de contratación Inadecuada para el servicio necesitado	Retraso en la obtención de los productos, contemplados en los tiempos de planeación.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato	3	2	5	Riesgo Medio	no	Contratista	Con la preparación de la Oferta	Con la terminación del Contrato	Supervisando la evolución de los indicadores	Durante el proceso de contratación y la ejecución del Contrato
2	General	Interno	Planeación	Riesgos Regulatorios	Riesgos económicos	Los requisitos habilitantes son inapropiados para el Proceso de Contratación y es posible no encontrar proponentes que los cumplan	Retraso en la obtención de los productos, contemplados en los tiempos de planeación.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Evitar el Riesgo buscar alternativas para obtener el beneficio del Proceso de Contratación, verificar estudios del sector	2	2	4	Riesgo Bajo	no	Contratista	Con la preparación de la Oferta	Con la terminación del Contrato	Supervisando los costos de la ejecución del Contrato	Durante el proceso de contratación y la ejecución del Contrato
3	General	Interno	Planeación	Riesgos económicos	Riesgos Regulatorios	El valor del contrato no corresponde a los precios del mercado.	Retraso en la obtención de los productos, contemplados en los tiempos de planeación.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Evitar el Riesgo buscar alternativas para obtener el beneficio del Proceso de Contratación, verificar estudios del sector	2	2	4	Riesgo Bajo	no	Contratista	Con la preparación de la Oferta	Con la terminación del Contrato	Supervisando los costos de la ejecución del Contrato	Durante el proceso de contratación y la ejecución del Contrato
4	General	Interno	Planeación	Riesgos operacionales	Riesgos Regulatorios	La descripción del bien o servicio requerido no es claro.	Retraso en la obtención de los productos, contemplados en los tiempos de planeación.	1	3	4	Riesgo Bajo	contratista	Aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato	3	2	5	Riesgo Medio	no	Contratista	Durante la ejecución del contrato	En la terminación del contrato	Supervisando los costos de la ejecución del Contrato	Durante el proceso de contratación y la ejecución del Contrato
5	General	Interno	Planeación	Riesgos Regulatorios	Riesgos Sociales o Políticos	El Proceso de Contratación no cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes.	restricción de ofertas, impidiendo a otras empresas entrar al proceso	1	4	5	Riesgo Medio	contratista	Establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los procesos de selección,	3	2	5	Riesgo Medio	no	Contratista	Durante la ejecución del contrato	En la terminación del contrato	Exigencia de seguros	Para la firma del Acta de Inicio y durante la ejecución del Contrato
6	General	Interno	Planeación	Riesgos económicos	Riesgos operacionales	El estudio de mercado no permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo	Sobre costo en la asignación del presupuesto	1	4	5	Riesgo Medio	Contratista	Evitar el Riesgo buscar alternativas para obtener el beneficio del Proceso de Contratación, verificar estudios del sector	2	2	4	Riesgo Bajo	si	Contratista	Durante la ejecución del contrato	En la terminación del contrato	Supervisando las especificaciones técnicas delos entregables	Con la verificación y aprobación de las líneas de vuelo
7	General	Interno	Planeación	Riesgos Regulatorios	Riesgos operacionales	El diseño del Proceso de Contratación no permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal,	Incumplimiento de los objetivos y las metas.	1	5	6	Riesgo Alto	Contratista	Establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los procesos de selección,	4	3	7	Riesgo Alto	no	Contratista	Durante la ejecución del contrato	En la terminación del contrato	Supervisión de los tiempos de ejecución	Con la verificación y aprobación de las líneas de vuelo
8	General	Interno	Selección	Riesgos Regulatorios	Riesgos operacionales	Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista	Declaratoria de desierto el proceso	1	5	6	Riesgo Alto	Contratista	Establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los procesos de selección,	2	4	6	Riesgo Alto	no	Contratista	Durante la ejecución del contrato	En la terminación del contrato	Supervisando las obligaciones del Contratista	En cada Informe
9	General	Externo	Selección	Riesgos Regulatorios	Riesgos Financieros	Riesgo de corrupción	Restricción de ofertas, impidiendo a otras empresas entrar al proceso	1	4	5	Riesgo Medio	Contratista	Aceptar el Riesgo	4	4	8	Riesgo Extremo	no	Contratista	Con la preparación de la Oferta	Con la terminación del Contrato	Exigiendo cupo de credito con una entidad vigilada por la super intenedencia financiera	Al inicio del contrato
10	General	Externo	Selección	Riesgos económicos	Riesgos de la Naturaleza	Riesgo de ofertas artificialmente bajas.	Dificultades en al ejecución del Contrato, aumento de costos del contrato	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Aceptar el Riesgo	4	3	7	Riesgo Alto	no	Contratista	En la ejecución del contrato	En la terminación del contrato	Supervisando las obligaciones del Contratista	Con la verificación y aprobación de los informes
11	General	Externo	Contratación	Riesgos Regulatorios	Riesgos Tecnológicos	Riesgo de que no se firme el contrato.	Incumplimiento con los objetivos y las metas	1	5	6	Riesgo Alto	Contratista	Transferir el Riesgo haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del Riesgo	3	2	5	Riesgo Medio	no	Contratista	En la ejecución del contrato	En la terminación del contrato	Supervisando las obligaciones del Contratista	Con la verificación y aprobación de los informes
12	General	Externo	Contratación	Riesgos Regulatorios	Riesgos económicos	Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía	Incumplimiento con el cronograma previsto para la celebración del contrato	1	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Transferir el Riesgo haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del Riesgo	2	3	5	Riesgo Medio	no	Contratista	En la ejecución del contrato	En la terminación del contrato	Supervisando las obligaciones del Contratista	Durante la ejecución del Contrato