

 GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	FORMATO DE ACTA DE REUNIONES DE ASISTENCIA TECNICA	VERSION	001
		FECHA DE APROBACION	01/04/19

TEMA DE REUNIÓN	Asistencia técnica en la revisión del seguimiento del plan de desarrollo 2022 del municipio de Manatí
DEPENDENCIA	Subsecretaria de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Planeación

LUGAR Y FECHA	ACTA N°	HORA INICIAL	HORA FINAL
Ponedera, 13 de junio de 2022		11:30 a.m.	12:30 p.m.

ASISTENTES					
No.	NOMBRES	CARGO	ENTIDAD	TELEFONO	FIRMA
1	TERESA ESCORCIA	ASESOR	ALCALDÍA DE MANATÍ	3015201494	<i>Teresa Escorcía M.</i>
2	MADELEIN BRUGUES	ASESOR	GOBERNACION DEL ATLÁNTICO	3008644487	<i>Madeline Bruggs Gomez</i>
3	LARHA BADILLO NAVARRO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	GOBERNACION DEL ATLÁNTICO	3102882471	<i>LARHA B.</i>

Declaro de manera expresa y libre que autorizo a la Gobernación del Atlántico como responsable de recolectar mis datos personales y registros multimedia (fotos, videos, audios), el uso que se les dé a los mismos y de su protección conforme a la Política de Tratamiento de Datos Personales Ley 1581 de 2012 Régimen General de Protección de Datos Personales. Otorgo mi consentimiento mediante mi firma presentada a continuación

OBJETIVO DE LA REUNION
Revisar y brindar asistencia técnica al avance de lo cargado del seguimiento del Plan de Desarrollo Territorial 2022, del municipio de Manatí.

DESARROLLO DE LA REUNION (CONCLUSIONES)
Se realizó mesa de trabajo con el asesor de la oficina de planeación del municipio de Manatí, seguimiento del Plan de Desarrollo Territorial año 2022. Para el cuatrienio 2020-2023 el municipio programó 131 indicadores de producto, en la vigencia 2020 ejecutó 47 indicadores y en el 2021, 90 indicadores como se muestra en la siguiente tabla:

Municipio	Indicadores Producto	Programados	%Programados	Ejecutados	%Ejecutados
2020	131	48	36,64%	47	35,88%
2021	131	93	70,99%	90	68,70%

El municipio descarga desde su plataforma del KPT, el archivo de reporte de avance, al revisar el archivo donde se observa que están pendientes por ejecutar 31 indicadores que no ejecutó en ninguna de las dos vigencias, en el año 2022 tiene programados 29 indicadores y en el 2023 2, completando el total de los indicadores.

Se identificaron indicadores de producto que no están homologados, se le recuerda cómo es el proceso de homologación, para que realice el proceso.

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

ANEXOS