

 FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA LO HACEMOS POSIBLE	GESTIÓN CONTRACTUAL INFORME DE SUPERVISION SEGUIMIENTO MENSUAL DE ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	Versión: F-2-1-53 V 05
		Página 1 de 8

Ciudad y Fecha: Bogotá, D, C., julio 13 de 2022

Informe de supervisión correspondiente al mes de junio del año 2022, en atención a las funciones establecidas en la Ley 1474 de 2011 artículos 83 al 86 en concordancia con la resolución No. 00154 del 16/04/2018.

1. Información del Supervisor

Grado	Mayor
Nombre y apellidos	WILLIAM GABRIEL DÍAZ CIFUENTES
C.C.	76.331.559
Cargo en la dependencia	Coordinador (E)
Unidad de dependencia	Grupo Fábrica de Confecciones
Correo electrónico	Jefatura.facon@forpo.gov.co
Teléfono	5640788/3185840724

2. Información del Contrato

No. de Proceso	LP-004-2021	
Tipo de Contrato	CONTRATO DE SUMINISTRO	
Contrato No.	239-2-21	
Unidad	FÁBRICA DE CONFECCIONES FORPO	
Objeto	"SUMINISTRO DE INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS PARA LA FÁBRICA DE COFECCIONES Y ELABORACIÓN DE PRODUCTOS EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA", LOTE04-ENTRETELAS".	
Valor Inicial	\$ 225.000.000,00	
Valor Adición	\$ 0	
Valor Total	\$225.000.000,00	
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación
Será hasta el 29 de abril de 2022 o hasta agotar presupuesto, lo primero que ocurra, para su inicio se debe cumplir con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.	02/07/2021	29/04/2022

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
HELBER FABIAN SERRANO ABRIL	79.976.099	TEXTICORP S.A.	900.346.515-1



4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
16221	08/03/2021	\$3.559.000.000,00

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
76821	25/06/2021	\$225.000.000,00

Sustitución presupuestal.

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
1622	07-01-2022	\$165.824.360,00

Reserva

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
76821	17/01/2022	\$ 3.479.988,34

Nota 1: En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.

5. Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor. (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica).

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

- El día 03 de junio de 2022, el contratista allega parafiscales correspondientes al mes de junio.
- El día 29 de junio, el contratista allega notas debito para las facturas 1FE 3260, 1FE 2961 Y 1FE3091.

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor


- El día 2 de junio se realiza solicitud de actualización de parafiscales y planilla de pago correspondiente al mes de junio.
- El día 10 de mayo se solicita anular la factura 1FE-2976, la cual no fue reflejada en el sistema OLIMPIA, por lo cual no puede continuarse su trámite de pago.

5.3 Manifiestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo al contrato en su totalidad (aquí se relaciona todo el componente técnico ya sea bienes y servicios, en el cual el supervisor literal por literal, manifiesta la verificación y el cumplimiento de cada requerimiento por parte del Contratista)

5.4 Registro Fotográfico N/A

6. Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	Descripción	No. Factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Valor acta - recibo a satisfacción
8,200	INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS PARA LA CONFECCIÓN Y ELABORACIÓN DE PRODUCTOS EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA, LOTE 04 - ENTRETELAS".	1FE1763	\$ 29,810,002.00	28/07/2021	\$ 29,810,002.00
1,000	INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS PARA LA CONFECCIÓN Y ELABORACIÓN DE PRODUCTOS EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA, LOTE 04 - ENTRETELAS".	1FE1764	\$ 7,300,000.00	29/07/2021	\$ 7,300,000.00
2,160	INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS PARA LA CONFECCIÓN Y ELABORACIÓN DE PRODUCTOS EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA, LOTE 04 - ENTRETELAS".	1FE2324	\$ 11,585,640.00	9/11/2021	\$ 11,585,640.00
2,000	INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS PARA LA CONFECCIÓN Y ELABORACIÓN DE PRODUCTOS EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA, LOTE 04 - ENTRETELAS".	1FE2325	\$ 7,000,000.00	30/11/2021	\$ 7,000,000.00





**FONDO ROTATORIO
DE LA POLICÍA**
LO HACEMOS POSIBLE

GESTIÓN CONTRACTUAL

INFORME DE SUPERVISION SEGUIMIENTO
MENSUAL DE ADQUISICION DE BIENES Y
PRESTACION DE SERVICIOS


Versión:
F-2-1-53 V 05

Página 4 de 8

1,450	INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS PARA LA CONFECCIÓN Y ELABORACIÓN DE PRODUCTOS EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA", LOTE 04 - ENTRETRELAS".	1FE-3505	\$3,479,998.34	31/01/2022	\$ 3,479,998.34
		NOTA DEBITO NDTX5	\$ 9.94	18/05/2022	
6,240	INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS PARA LA CONFECCIÓN Y ELABORACIÓN DE PRODUCTOS EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA", LOTE 04 - ENTRETRELAS".	1FE2951	\$ 69,389,961.48	31/01/2022	\$ 69,390,000.00
2,900	INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS PARA LA CONFECCIÓN Y ELABORACIÓN DE PRODUCTOS EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA", LOTE 04 - ENTRETRELAS".	1FE2961	\$ 7,049,980.07	25/02/2022	\$ 7,049,980.07
		NOTA CRÉDITO NC4	\$ 0.07	29/06/2022	
4,580	INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS PARA LA CONFECCIÓN Y ELABORACIÓN DE PRODUCTOS EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA", LOTE 04 - ENTRETRELAS".	1FE3091	\$ 43,356,276.00	24/03/2022	\$ 43,356,320.00
		NOTA DEBITO NDTX4	\$ 44.00	12/05/2022	
		NOTA CRÉDITO NC5	\$0.01	29/06/2022	
7,100	INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS PARA LA CONFECCIÓN Y ELABORACIÓN DE PRODUCTOS EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA", LOTE 04 - ENTRETRELAS".	1FE3260	\$17,469,946.00	12/04/2022	\$ 17,470,000.00
		NOTA DEBITO NDTX3	\$54.00	12/05/2022	
		NOTA CRÉDITO NC03	\$ 0.13	29/06/2022	

	ENTRETELAS".				
4,991	INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS PARA LA CONFECCIÓN Y ELABORACIÓN DE PRODUCTOS EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA", LOTE 04 - ENTRETELAS".	1FE3584	\$ 11,897,241.41	2/05/2022	\$ 11,897,300.00
6,691	INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS PARA LA CONFECCIÓN Y ELABORACIÓN DE PRODUCTOS EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA", LOTE 04 - ENTRETELAS".	1FE3681	\$ 16,660,534.46	3/05/2022	\$ 16,660,590.00

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2021	JULIO	-	\$ 0.00	\$ 0.00	
2021	AGOSTO	-	\$ 0.00	\$ 0.00	
2021	SEPTIEMBRE	-	\$ 0.00	\$ 0.00	
2021	OCTUBRE	1FE1398	\$ 29,810,002.00	\$ 0.00	
2021	OCTUBRE	1FE1399	\$ 7,300,000.00	\$ 0.00	
2021	NOVIEMBRE	-	\$ 0.00	\$ 0.00	
2021	DICIEMBRE	-	\$ 0.00	\$ 0.00	
2022	ENERO	-	\$ 0.00	\$ 0.00	
2022	FEBRERO	1FE2324	\$ 6,999,999.58	\$ 0.00	
2022	FEBRERO	1FE2325	\$ 11,585,640.08	\$ 0.00	
2022	MARZO	-	\$ 0.00	\$ 0.00	
2022	ABRIL	-	\$ 0.00	\$ 0.00	
2022	MAYO	-	\$ 69,389,961.48	\$ 0.00	
2022	JUNIO	1FE-3505	\$3,479,998.34	\$ 0.00	



 FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA LO HACEMOS POSIBLE	GESTIÓN CONTRACTUAL INFORME DE SUPERVISION SEGUIMIENTO MENSUAL DE ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	Versión: F-2-1-53 V 05
		Página 6 de 8

TOTAL	\$ 128.565.601.48	\$ 0.00	
SALDO	\$ 96.434.398.52	\$ 0.00	

7. Porcentajes de Ejecución

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	31/06/2022	100%
Porcentaje de ejecución presupuestal	31/06/2022	57.14%

8. Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.	x		

9. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición					
Prórroga	1	30-11-2021		Hasta el 31/12/2021	Se prorroga la ejecución hasta el 31 de diciembre de 2021
Prórroga	2	30-12-2021		Hasta el 31/03/2022	Se prorroga la ejecución hasta el 31 de marzo de 2022
Prórroga	3	30-03-2022		Hasta el 29/04/2022	Se prorroga la ejecución hasta el 29 de abril de 2022
Modificación					
Suspensión					
Reinicio					
Aclaratoria					
Sustitución		30-12-2021	\$165.824.360,00		Sustitución presupuestal, clausula quinta – apropiación presupuestal por valor de \$165.824.360,00
Otros					

10. Información de Pólizas


Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
COMPañía MUNDIAL DE SEGUROS S.A.		BCH-100014464 Anexo 1	01/07/2021	\$191.250.000,00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento	30	\$67.500.000,00	25/06/2021	25/06/2022
Calidad	50	\$112.500.000,00	30/11/2021	30/11/2022
Salarios y prestaciones sociales	5	\$11.250.000,00	25/06/2021	25/12/2024
Predios laborales y operacionales				
Calidad y correcto funcionamiento				

Anexo 02

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
COMPañía MUNDIAL DE SEGUROS S.A.		BCH-100014464 Anexo 2	06/12/2021	\$191.250.000,00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento	30	\$67.500.000,00	25/06/2021	01/07/2022
Calidad	50	\$112.500.000,00	31/12/2021	31/12/2022
Salarios prestaciones sociales	5	\$11.250.000,00	25/06/2021	31/12/2024
Predios laborales y operacionales				
Calidad y correcto funcionamiento				

Anexo 03

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
COMPañía MUNDIAL DE SEGUROS S.A.		BCH-100014464 Anexo 3	03/01/2022	\$191.250.000,00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento	30	\$67.500.000,00	25/06/2021	01/10/2022
Calidad	50	\$112.500.000,00	31/12/2021	31/12/2022
Salarios prestaciones sociales	5	\$11.250.000,00	25/06/2021	31/03/2025
Predios laborales y operacionales				
Calidad y correcto funcionamiento				



 FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA LO HACEMOS POSIBLE	GESTIÓN CONTRACTUAL INFORME DE SUPERVISION SEGUIMIENTO MENSUAL DE ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	Versión: F-2-1-53 V 05
		Página 8 de 8

Anexo 05

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
COMPANÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.		BCH-100014464 Anexo 5	12/04/2022	\$191.250.000,00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento	30	\$67.500.000,00	25/06/2021	30/10/2022
Calidad	50	\$112.500.000,00	29/04/2022	29/04/2023
Salarios prestaciones sociales	5	\$11.250.000,00	25/06/2021	29/04/2025
Predios laborales y operacionales				
Calidad y correcto funcionamiento				

Nota 2: En caso de requerirse pólizas adicionales, anexar cuadro detallado de las mismas.

11. Información Debido Proceso

Plazo de ejecución	
Motivo de presunto incumplimiento	
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	
Estado a la fecha	

Nota 3: La información aquí suministrada es la reportada por el (los) supervisor (es) del contrato, por lo tanto, la veracidad, claridad y exactitud de la misma, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

12. Observaciones del Supervisor N/A


WILLIAM GABRIEL DÍAZ CIFUENTES
C.C. 76.331.559
SUPERVISOR CONTRATO

 FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA LO HACEMOS POSIBLE	GESTIÓN CONTRACTUAL INFORME DE SUPERVISION SEGUIMIENTO MENSUAL DE ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	Versión: F-2-1-53 V 05
		Página 1 de 8

Ciudad y Fecha: Bogotá, D, C., junio 5 de 2022

Informe de supervisión correspondiente al mes de mayo del año 2022, en atención a las funciones establecidas en la Ley 1474 de 2011 artículos 83 al 86 en concordancia con la resolución No. 00154 del 16/04/2018.

1. Información del Supervisor


Grado	MAYOR
Nombre y apellidos	WILLIAM GABRIEL DÍAZ CIFUENTES
C.C.	76.331.559
Cargo en la dependencia	COORDINADOR GRUPO FÁBRICA DE CONFECCIONES (E)
Unidad de dependencia	FACON
Correo electrónico	Jefatura.facon@forpo.gov.co
Teléfono	5640788 / 3185840724

2. Información del Contrato

No. de Proceso	LP-004-2021	
Tipo de Contrato	CONTRATO SUMINISTRO	
Contrato No.	239-2-21	
Unidad	FÁBRICA DE CONFECCIONES FORPO	
Objeto	"SUMINISTRO DE INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS PARA LA FÁBRICA DE COFECCIONES Y ELABORACIÓN DE PRODUCTOS EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA", LOTE04-ENTRETELAS".	
Valor Inicial	\$ 225.000.000,00	
Valor Adición	\$ 0	
Valor Total	\$225.000.000,00	
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación
Será hasta el 29 de abril de 2022 o hasta agotar presupuesto, lo primero que ocurra, para su inicio se debe cumplir con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.	02/07/2021	29/04/2022

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
HELBER FABIAN SERRANO ABRIL	79.976.099	TEXTICORP S.A.	900.346.515-1



4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
16221	08/03/2021	\$3.559.000.000,00

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
76821	25/06/2021	\$225.000.000,00

Sustitución presupuestal.

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
1622	07-01-2022	\$165.824.360,00

Reserva

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
76821	17/01/2022	\$ 3.479.988,34

Nota 1: En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.

5. Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor. (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica)

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

- El día 3 de mayo de 2022, el contratista allega parafiscales correspondientes al mes de mayo.
- El día 12 de mayo, el contratista allega notas debito para las facturas 1FE 3091 Y 1FE3260.
- El día 17 de mayo el contratista allega factura 1FE-3505 que remplaza la factura 2739, la cual no fue reflejada en el sistema OLIMPIA.
- El día 18 de mayo, el contratista allega notas debito para las facturas 1FE 3505.
- El día 19 de mayo, el contratista allega oficio de exoneración de intereses para las facturas 1FE-2961, 1FE-3091 Y 1FE-3260, para dar continuidad al proceso de pago por encontrarse vencidas.
- El día 19 de mayo el contratista allega actualización del documento de la junta central de contadores.
- El día 25 de mayo el contratista allega factura 1FE-3584

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- El día 2 de mayo se realiza solicitud de actualización de parafiscales y planilla de pago correspondiente al mes de mayo e informe de entrega y facturación correspondiente al mes de abril.
- El día 10 de mayo se solicita anular la factura 1FE-2976, la cual no fue reflejada en el sistema OLIMPIA, por lo cual no puede continuarse su trámite de pago.
- Se solicita generar nota debito a las facturas 1FE 3091, 1FE3260, 1FE 3505, ya que presentan diferencias con el acta de recepción.

5.3 Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo al contrato en su totalidad (aquí se relaciona todo el componente técnico ya sea bienes y servicios, en el cual el supervisor literal por literal, manifiesta la verificación y el cumplimiento de cada requerimiento por parte del Contratista)

5.4 Registro Fotográfico

6. Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	Descripción	No. Factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Valor acta -recibo a satisfacción
8,200	INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS PARA LA CONFECCIÓN Y ELABORACIÓN DE PRODUCTOS EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA", LOTE 04 - ENTRETELAS".	1FE1763	\$ 29,810,002.00	28/07/2021	\$ 29,810,002.00
1,000	INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS PARA LA CONFECCIÓN Y ELABORACIÓN DE PRODUCTOS EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA", LOTE 04 - ENTRETELAS".	1FE1764	\$ 7,300,000.00	29/07/2021	\$ 7,300,000.00
2,160	INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS PARA LA CONFECCIÓN Y ELABORACIÓN DE PRODUCTOS EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA	1FE2324	\$ 11,585,640.00	9/11/2021	\$ 11,585,640.00



	POLICÍA", LOTE 04 - ENTRETRELAS".				
2,000	INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS PARA LA CONFECCIÓN Y ELABORACIÓN DE PRODUCTOS EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA", LOTE 04 - ENTRETRELAS".	1FE2325	\$ 7,000,000.00	30/11/2021	\$ 7,000,000.00
1,450	INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS PARA LA CONFECCIÓN Y ELABORACIÓN DE PRODUCTOS EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA", LOTE 04 - ENTRETRELAS".	1FE-3505	\$3,479,998.34	31/01/2022	\$ 3,479,998.34
		NOTA DEBITO NDTX5	\$ 9.94	18/05/2022	
6,240	INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS PARA LA CONFECCIÓN Y ELABORACIÓN DE PRODUCTOS EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA", LOTE 04 - ENTRETRELAS".	1FE2951	\$ 69,389,961.48	31/01/2022	\$ 69,390,000.00
2,900	INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS PARA LA CONFECCIÓN Y ELABORACIÓN DE PRODUCTOS EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA", LOTE 04 - ENTRETRELAS".	1FE2961	\$ 7,049,980.07	25/02/2022	\$ 7,049,980.07
4,580	INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS PARA LA CONFECCIÓN Y ELABORACIÓN DE PRODUCTOS EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA", LOTE 04 - ENTRETRELAS".	1FE3091	\$ 43,356,276.00	24/03/2022	\$ 43,356,320.00
		NOTA DEBITO NDTX4	\$ 44.00	12/05/2022	
7,100	INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS PARA LA CONFECCIÓN Y ELABORACIÓN DE PRODUCTOS EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA", LOTE 04 - ENTRETRELAS".	1FE3260	\$17,469,946.00	12/04/2022	\$ 17,470,000.00
		NOTA DEBITO NDTX3	\$ 54.00	12/05/2022	

 FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA LO HACEMOS POSIBLE	GESTIÓN CONTRACTUAL INFORME DE SUPERVISION SEGUIMIENTO MENSUAL DE ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	Versión: F-2-1-53 V 05
		Página 5 de 8

4,991	INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS PARA LA CONFECCIÓN Y ELABORACIÓN DE PRODUCTOS EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA", LOTE 04 - ENTRETRELAS".	1FE3584	\$ 11,897,241.41	2/05/2022	\$ 11,897,300.00
6,691	INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS PARA LA CONFECCIÓN Y ELABORACIÓN DE PRODUCTOS EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA", LOTE 04 - ENTRETRELAS".	1FE3681	\$ 16,660,534.46	3/05/2022	\$ 16,660,590.00

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2021	JULIO	-	\$ 0.00	\$ 0.00	
2021	AGOSTO	-	\$ 0.00	\$ 0.00	
2021	SEPTIEMBRE	-	\$ 0.00	\$ 0.00	
2021	OCTUBRE	1FE1398	\$ 29,810,002.00	\$ 0.00	
2021	OCTUBRE	1FE1399	\$ 7,300,000.00	\$ 0.00	
2021	NOVIEMBRE	-	\$ 0.00	\$ 0.00	
2021	DICIEMBRE	-	\$ 0.00	\$ 0.00	
2022	ENERO	-	\$ 0.00	\$ 0.00	
2022	FEBRERO	1FE2324	\$ 6,999,999.58	\$ 0.00	
2022	FEBRERO	1FE2325	\$ 11,585,640.08	\$ 0.00	
2022	MARZO	-	\$ 0.00	\$ 0.00	
2022	ABRIL	-	\$ 0.00	\$ 0.00	
2022	MAYO	-	\$ 69,389,961.48	\$ 0.00	
TOTAL			\$ 125,085,603.14	\$ 0.00	
SALDO			\$ 99,914,396.86	\$ 0.00	



 FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA LO HACEMOS POSIBLE	GESTIÓN CONTRACTUAL INFORME DE SUPERVISION SEGUIMIENTO MENSUAL DE ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	Versión: F-2-1-53 V 05 Página 6 de 8
--	---	--

7. Porcentajes de Ejecución

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	31/05/2022	100%
Porcentaje de ejecución presupuestal	31/05/2022	55.59%

8. Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.	x		

9. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición					
Prórroga	1	30-11-2021		Hasta el 31/12/2021	Se prorroga la ejecución hasta el 31 de diciembre de 2021
Prórroga	2	30-12-2021		Hasta el 31/03/2022	Se prorroga la ejecución hasta el 31 de marzo de 2022
Prórroga	3	30-03-2022		Hasta el 29/04/2022	Se prorroga la ejecución hasta el 29 de abril de 2022
Modificación					
Suspensión					
Reinicio					
Aclaratoria					
Sustitución		30-12-2021	\$165.824.360,00		Sustitución presupuestal, clausula quinta – apropiación presupuestal por valor de \$165.824.360,00
Otros					

 FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA LO HACEMOS POSIBLE	GESTIÓN CONTRACTUAL INFORME DE SUPERVISION SEGUIMIENTO MENSUAL DE ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	Versión: F-2-1-53 V 05
		Página 7 de 8

10. Información de Pólizas

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
COMPañía MUNDIAL DE SEGUROS S.A.		BCH-100014464 Anexo 1	01/07/2021	\$191.250.000,00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento	30	\$67.500.000,00	25/06/2021	25/06/2022
Calidad	50	\$112.500.000,00	30/11/2021	30/11/2022
Salarios y prestaciones sociales	5	\$11.250.000,00	25/06/2021	25/12/2024
Predios laborales y operacionales				
Calidad y correcto funcionamiento				

Anexo 02

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
COMPañía MUNDIAL DE SEGUROS S.A.		BCH-100014464 Anexo 2	06/12/2021	\$191.250.000,00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento	30	\$67.500.000,00	25/06/2021	01/07/2022
Calidad	50	\$112.500.000,00	31/12/2021	31/12/2022
Salarios prestaciones sociales	5	\$11.250.000,00	25/06/2021	31/12/2024
Predios laborales y operacionales				
Calidad y correcto funcionamiento				

Anexo 03

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
COMPañía MUNDIAL DE SEGUROS S.A.		BCH-100014464 Anexo 3	03/01/2022	\$191.250.000,00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento	30	\$67.500.000,00	25/06/2021	01/10/2022
Calidad	50	\$112.500.000,00	31/12/2021	31/12/2022
Salarios prestaciones sociales	5	\$11.250.000,00	25/06/2021	31/03/2025
Predios laborales y operacionales				
Calidad y correcto funcionamiento				

Handwritten signature

Anexo 05

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.		BCH-100014464 Anexo 5	12/04/2022	\$191.250.000,00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento	30	\$67.500.000,00	25/06/2021	30/10/2022
Calidad	50	\$112.500.000,00	29/04/2022	29/04/2023
Salarios prestaciones sociales	5	\$11.250.000,00	25/06/2021	29/04/2025
Predios laborales y operacionales				
Calidad y correcto funcionamiento				

Nota 2: En caso de requerirse pólizas adicionales, anexar cuadro detallado de las mismas.

11. Información Debido Proceso

Plazo de ejecución	
Motivo de presunto incumplimiento	
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	
Estado a la fecha	

Nota 3: La información aquí suministrada es la reportada por el (los) supervisor (es) del contrato, por lo tanto, la veracidad, claridad y exactitud de la misma, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

12. Observaciones del Supervisor

Esta supervisión informa que se verifican los clausulados del contrato y la carpeta que reposa en el Grupo Adquisiciones y Contratos.

Se inicia proceso para liquidación.


WILLIAM GABRIEL DÍAZ CIFUENTES
 C.C. 76.331/559
SUPERVISOR CONTRATO