

 El futuro digital es de todos Gobierno de Colombia MINTIC		INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO					
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE							
Periodo del Informe mes / año jul-22		DEPENDENCIA RESPONSABLE Dirección de Infraestructura	No. CONTI CONV - AÑO 831-2021	Nombre del Contratista / Cooperante COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P.		No. de identificación 830.114.921-1	
DATOS DEL SUPERVISOR							
No. del Registro de designación 212046392		Fecha del Registro de designación 20/05/2021	Nombre Completo y Cargo LACIDES ROBLES ESPINOSA.			No. de identificación 91.292.085	
Convenio							
Contrato		X	NO	NO	NO	NO	NO
Legaliza Recursos		SI	NO	SI	NO	SI	NO
Objeto: Ejecutar el proyecto de última milla móvil obligándose a entregar, activar y prestar el servicio de conectividad a internet y voz móvil en el grupo de municipios adjudicado (Grupo A) de acuerdo con las condiciones establecidas en el anexo técnico.		Modalidad de selección LICITACION PUBLICA					
No. Rubro presupuestal C-2301-0400-21-0-2301027-03		Nombre del Rubro Presupuestal TRANSFERENCIAS CORRIENTES-SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO - DESARROLLO MASIFICACION ACCESO A INTERNET NACIONAL		Valor Contrato y/o Convenio Aporte - Fondo Único TIC \$ 48.337.789.500,00		Fechas Fecha de Suscripción 19/05/2021 Fecha de Inicio 2/06/2021 Fecha Final de ejecución 31/07/2022 Fecha Final de ejecución según prórrogas	
N° de proceso en SECOP FTIC-LP-012-2021		Fecha de Publicación en SECOP 23/03/2021					
Requisitos para el perfeccionamiento							
Póliza inicial N.° 3007594-6 0763947-3		Fecha de aprobación de la Póliza 20/05/2021 20/05/2021	Actualización o Nueva Póliza N.° (Si aplica)	Fecha de aprobación de la actualización o Nueva Póliza 01/06/2021	N.° de Registro Presupuestal 172521 37822	Valor en el Registro \$ 21.483.462.000 \$ 26.854.327.500 \$ -	Fecha Registro Presupuestal 19/05/2021 17/01/2022
Modificaciones / Terminación / Liquidación							
Modificación Contractual	Fecha de la Modificación Contractual		Tiempo de la prórroga (En meses)	Fecha final de ejecución según prórroga	Valor de la adición o reducción \$ - \$ -		Justificación de la Modificación Contractual
TOTALES \$ -							
Terminación anticipada		Fecha terminación	Justificación	Requiere Acta de liquidación	Estado del Acta de Liquidación		Fecha del Acta de Liquidación
SI	NO	X	SI	NO			
INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE							
Valor Aporte Fondo Único TIC \$		48.337.789.500		Anticipo: \$ -		% del Anticipo 0%	
Pagos o Desembolsos Programados		Desembolsos Realizados		Amortización del anticipo		Solicitudes de Legalizaciones	
Valor (\$)	Requisitos para el pago o desembolso	Fecha	No. OP	%	Valor(\$)	Porcentaje (%)	Fecha programada
Valor (\$)	Requisitos para el pago o desembolso	Fecha	No. OP	%	Valor(\$)	Porcentaje (%)	Fecha real
Valor (\$)	Requisitos para el pago o desembolso	Fecha	No. OP	%	Valor(\$)	Porcentaje (%)	Fecha real
Valor (\$)	Requisitos para el pago o desembolso	Fecha	No. OP	%	Valor(\$)	Porcentaje (%)	Fecha real
Valor (\$)	Requisitos para el pago o desembolso	Fecha	No. OP	%	Valor(\$)	Porcentaje (%)	Fecha real
Valor (\$)	Requisitos para el pago o desembolso	Fecha	No. OP	%	Valor(\$)	Porcentaje (%)	Fecha real
Valor (\$)	Requisitos para el pago o desembolso	Fecha	No. OP	%	Valor(\$)	Porcentaje (%)	Fecha real
Valor (\$)	Requisitos para el pago o desembolso	Fecha	No. OP	%	Valor(\$)	Porcentaje (%)	Fecha real
Valor (\$)	Requisitos para el pago o desembolso	Fecha	No. OP	%	Valor(\$)	Porcentaje (%)	Fecha real
Valor (\$)	Requisitos para el pago o desembolso	Fecha	No. OP	%	Valor(\$)	Porcentaje (%)	Fecha real
Valor (\$)	Requisitos para el pago o desembolso	Fecha	No. OP	%	Valor(\$)	Porcentaje (%)	Fecha real
Valor (\$)	Requisitos para el pago o desembolso	Fecha	No. OP	%	Valor(\$)	Porcentaje (%)	Fecha real
Valor (\$)	Requisitos para el pago o desembolso	Fecha	No. OP	%	Valor(\$)	Porcentaje (%)	Fecha real
Valor (\$)	Requisitos para el pago o desembolso	Fecha	No. OP	%	Valor(\$)	Porcentaje (%)	Fecha real
Valor (\$)	Requisitos para el pago o desembolso	Fecha	No. OP	%	Valor(\$)	Porcentaje (%)	Fecha real
Valor (\$)	Requisitos para el pago o desembolso	Fecha	No. OP	%	Valor(\$)	Porcentaje (%)	Fecha real
Valor (\$)	Requisitos para el pago o desembolso	Fecha	No. OP	%	Valor(\$)	Porcentaje (%)	Fecha real
Valor (\$)	Requisitos para el pago o desembolso	Fecha	No. OP	%	Valor(\$)	Porcentaje (%)	Fecha real
Valor (\$)	Requisitos para el pago o desembolso	Fecha	No. OP	%	Valor(\$)	Porcentaje (%)	Fecha real
Valor (\$)	Requisitos para el pago o desembolso	Fecha	No. OP	%	Valor(\$)	Porcentaje (%)	Fecha real
Valor (\$)	Requisitos para el pago o desembolso	Fecha	No. OP	%	Valor(\$)	Porcentaje (%)	Fecha real
Valor (\$)	Requisitos para el pago o desembolso	Fecha	No. OP	%	Valor(\$)	Porcentaje (%)	Fecha real
Valor (\$)	Requisitos para el pago o desembolso	Fecha	No. OP	%	Valor(\$)	Porcentaje (%)	Fecha real
Valor (\$)	Requisitos para el pago o desembolso	Fecha	No. OP	%	Valor(\$)	Porcentaje (%)	Fecha real
Valor (\$)	Requisitos para el pago o desembolso	Fecha	No. OP	%	Valor(\$)	Porcentaje (%)	Fecha real
Valor (\$)	Requisitos para el pago o desembolso	Fecha	No. OP	%	Valor(\$)	Porcentaje (%)	Fecha real
Valor (\$)	Requisitos para el pago o desembolso	Fecha	No. OP	%	Valor(\$)	Porcentaje (%)	Fecha real
Valor (\$)	Requisitos para el pago o desembolso	Fecha	No. OP	%	Valor(\$)	Porcentaje (%)	Fecha real
Valor (\$)	Requisitos para el pago o desembolso	Fecha	No. OP	%	Valor(\$)	Porcentaje (%)	Fecha real
Valor (\$)	Requisitos para el pago o desembolso	Fecha	No. OP	%	Valor(\$)	Porcentaje (%)	Fecha real
Valor (\$)	Requisitos para el pago o desembolso	Fecha	No. OP	%	Valor(\$)	Porcentaje (%)	Fecha real
Valor (\$)	Requisitos para el pago o desembolso	Fecha	No. OP	%	Valor(\$)	Porcentaje (%)	Fecha real
Valor (\$)	Requisitos para el pago o desembolso	Fecha	No. OP	%	Valor(\$)	Porcentaje (%)	Fecha real
Valor (\$)	Requisitos para el pago o desembolso	Fecha	No. OP	%	Valor(\$)	Porcentaje (%)	Fecha real
Valor (\$)	Requisitos para el pago o desembolso	Fecha	No. OP	%	Valor(\$)	Porcentaje (%)	Fecha real
Valor (\$)	Requisitos para el pago o desembolso	Fecha	No. OP	%	Valor(\$)	Porcentaje (%)	Fecha real
Valor (\$)	Requisitos para el pago o desembolso	Fecha	No. OP	%	Valor(\$)	Porcentaje (%)	Fecha real
Valor (\$)	Requisitos para el pago o desembolso	Fecha	No. OP	%	Valor(\$)	Porcentaje (%)	Fecha real
Valor (\$)	Requisitos para el pago o desembolso	Fecha	No. OP	%	Valor(\$)	Porcentaje (%)	Fecha real
Valor (\$)	Requisitos para el pago o desembolso	Fecha	No. OP	%	Valor(\$)	Porcentaje (%)	Fecha real
Valor (\$)	Requisitos para el pago o desembolso	Fecha	No. OP	%	Valor(\$)	Porcentaje (%)	Fecha real
Valor (\$)	Requisitos para el pago o desembolso	Fecha	No. OP	%	Valor(\$)	Porcentaje (%)	Fecha real
Valor (\$)	Requisitos para el pago o desembolso	Fecha	No. OP	%	Valor(\$)	Porcentaje (%)	Fecha real
Valor (\$)	Requisitos para el pago o desembolso	Fecha	No. OP	%	Valor(\$)	Porcentaje (%)	Fecha real
Valor (\$)	Requisitos para el pago o desembolso	Fecha	No. OP	%	Valor(\$)	Porcentaje (%)	Fecha real
Valor (\$)	Requisitos para el pago o desembolso	Fecha	No. OP	%	Valor(\$)	Porcentaje (%)	Fecha real
Valor (\$)	Requisitos para el pago o desembolso	Fecha	No. OP	%	Valor(\$)	Porcentaje (%)	Fecha real
Valor (\$)	Requisitos para el pago o desembolso	Fecha	No. OP	%	Valor(\$)	Porcentaje (%)	Fecha real
Valor (\$)	Requisitos para el pago o desembolso	Fecha	No. OP	%	Valor(\$)	Porcentaje (%)	Fecha real
Valor (\$)	Requisitos para el pago o desembolso	Fecha	No. OP	%	Valor(\$)	Porcentaje (%)	Fecha real
Valor (\$)	Requisitos para el pago o desembolso	Fecha	No. OP	%	Valor(\$)	Porcentaje (%)	Fecha real
Valor (\$)	Requisitos para el pago o desembolso	Fecha	No. OP	%	Valor(\$)	Porcentaje (%)	Fecha real
Valor (\$)	Requisitos para el pago o desembolso	Fecha	No. OP	%	Valor(\$)	Porcentaje (%)	Fecha real
Valor (\$)	Requisitos para el pago o desembolso	Fecha	No. OP	%	Valor(\$)	Porcentaje (%)	Fecha real
Valor (\$)	Requisitos para el pago o desembolso	Fecha	No. OP	%	Valor(\$)	Porcentaje (%)	Fecha real
Valor (\$)	Requisitos para el pago o desembolso	Fecha	No. OP	%	Valor(\$)	Porcentaje (%)	Fecha real
Valor (\$)	Requisitos para el pago o desembolso	Fecha	No. OP	%	Valor(\$)	Porcentaje (%)	Fecha real
Valor (\$)	Requisitos para el pago o desembolso	Fecha	No. OP	%	Valor(\$)	Porcentaje (%)	Fecha real
Valor (\$)	Requisitos para el pago o desembolso	Fecha	No. OP	%	Valor(\$)	Porcentaje (%)	Fecha real
Valor (\$)	Requisitos para el pago o desembolso	Fecha	No. OP	%	Valor(\$)	Porcentaje (%)	Fecha real
Valor (\$)	Requisitos para el pago o desembolso	Fecha	No. OP	%	Valor(\$)	Porcentaje (%)	Fecha real
Valor (\$)	Requisitos para el pago o desembolso	Fecha	No. OP	%	Valor(\$)	Porcentaje (%)	Fecha real
Valor (\$)	Requisitos para el pago o desembolso	Fecha	No. OP	%	Valor(\$)	Porcentaje (%)	Fecha real
Valor (\$)	Requisitos para el pago o desembolso	Fecha	No. OP	%	Valor(\$)	Porcentaje (%)	Fecha real

 El futuro digital es de todos Gobierno de Colombia MINTIC	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO		
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE			
2. Designar al funcionario que ejercerá la supervisión y el control de ejecución del contrato, quien estará en permanente contacto con el contratista, para la coordinación de cualquier asunto que así se requiera.	0.0%	2.0%	Mediante radicado No. 212046392 del 20 de mayo de 2021, se desingó a Lácides Robles Espinosa, Subdirector de Operaciones de la Dirección de Infraestructura como supervisor del Contrato de Aporte.
3. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada mediante concurso de méritos.	0.6%	7.9%	Durante el mes de julio de 2022, se adelantaron las siguientes actividades: 01 Jul – Se adelanta comité de seguimiento 01 Jul – Se adelanta reunión de seguimiento PQRS 06 Jul – Se remite comunicación con radicado No. 222066825 con las observaciones realizadas al informe de presunto incumplimiento de TIGO 08 Jul – Se adelanta reunión con TIGO para socializar el concepto del asesor externo con respecto a los descuentos, en el que se concluye que no es viable acceder a la petición del operador y se debe aplicar el descuento de \$1.550 diarios por SIM CARD que no presente tráfico. 08 Jul – Se adelantan reunión de seguimiento PQRS 15 Jul – Se adelanta reunión de seguimiento PQRS 15 Jul – Se remite TPS de Colombia Movi 22 Jul – Con radicado No. 222072608 se solicita a TIGO radicar soporte de 2.777 beneficiarios aprobados para sustitución 22 Jul – Con radicado No. 222072691 se solicita a TIGO radicar soporte de 3.330 beneficiarios aprobados para sustitución 22 Jul – Se adelanta reunión de seguimiento PQRS 22 Jul – Se radica informe de presunto incumplimiento por 6.231 beneficiarios que no ha reportado TIGO en la etapa de sustitución con radicado No. 222072802 27 Jul – Mediante Radicado 222074613 se inicia trámite del pago 1 de TIGO 28 Jul – Se solicita a la OFR cruce SISBEN para 6.604 beneficiarios de TIGO 28 Jul – Se da respuesta a TIGO frente a la negativa de la adición y prórroga con radicado No. 222075178 28 Jul – Se radica informe de presunto incumplimiento por 2.777 beneficiarios que no ha reportado TIGO en la etapa de sustitución con radicado No. 222075067 28 Jul – Se radica informe de presunto incumplimiento por 3.330 beneficiarios que no ha reportado TIGO en la etapa de sustitución con radicado No. 222075132 29 Jul – Se adelanta reunión de seguimiento PQRS SUSTITUCIÓN Para el operador TIGO con corte al 31 julio de 2022 se tienen 32.566 beneficiarios aprobados por interventoría para sustitución (Se tienen en cuenta 6.945 SIM CARD que el operador informó que reportaron tráfico). De los cuales se presenta la siguiente tipificación: Sustituciones Solicitadas: 33.944 Sustituciones Aprobadas: 32.566 Beneficiarios Aprobados: 22.437 Reactivaciones: 6.945 Beneficiarios Pendientes: 3.184 Soportes en revisión 9.726 Nota: 1. mediante comunicado 221060697 del 29 de julio de 2022, presentó para revisión de la Interventoría un total de 7.969 beneficiarios. 2. la Interventoría mediante correo electrónico del 29 de julio de 2022, remitió al Contratista un listado de 5.863 beneficiarios elegibles de los 5.941 presentados por el Contratista mediante comunicado UMM-TIGO-INTV-0139-22 del 26 de julio de 2022. Y se encuentra pendiente el envío por parte del Contratista del listado de los 5.863 beneficiarios a ser sustituidos y continuar con el proceso de aprobación
4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA.	0.6%	7.9%	08 Jul – Se adelanta reunión con TIGO para socializar el concepto del asesor externo con respecto a los descuentos. 22 Jul – Con radicado No. 222072608 se solicita a TIGO radicar soporte de 2.777 beneficiarios aprobados para sustitución 22 Jul – Con radicado No. 222072691 se solicita a TIGO radicar soporte de 3.330 beneficiarios aprobados para sustitución 22 Jul – Se radica informe de presunto incumplimiento por 6.231 beneficiarios que no ha reportado TIGO en la etapa de sustitución con radicado No. 222072802 28 Jul – Se da respuesta a TIGO frente a la negativa de la adición y prórroga con radicado No. 222075178 28 Jul – Se radica informe de presunto incumplimiento por 2.777 beneficiarios que no ha reportado TIGO en la etapa de sustitución con radicado No. 222075067 28 Jul – Se radica informe de presunto incumplimiento por 3.330 beneficiarios que no ha reportado TIGO en la etapa de sustitución con radicado No. 222075132
5. Efectuar la suscripción del acta de inicio del contrato, previa verificación de los requisitos de perfeccionamiento.	0.0%	3.0%	02 jun – Se suscribe acta de inicio del Contrato de Aporte No. 831 de 2021 (COLOMBIA MÓVIL-Grupo A: 209.646 SIMCARD)
6. Entregar al contratista un listado de posibles beneficiarios en el cual se identifique y relacione los nombres, ubicación y datos de contacto de cada uno (estudiantes y mujeres emprendedoras) para que el operador lleve a cabo la verificación, validación y selección de los beneficiarios del contrato de aporte a suscribir en el marco del proyecto última milla móvil. En caso de ser estudiante menor de edad, el listado en cuestión deberá identificar y relacionar los datos de identificación y contacto del padre, acudiente o representante legal del menor de edad.	0.0%	10.0%	15 jun 2021- Se remite listado inicial de 164.311 posibles beneficiarios. 23 jun 2021- Se remite listado de 77.420 posibles beneficiarios. Teniendo en cuenta los resultados del proceso de validación que adelantó el operador, se entregaron listados adicionales, como se detalla a continuación: 12 jul 2021- Se remite listado con 242.157 de estudiantes del SENA 30 jul 2021- Se remite listado con 17.102 inscritos, resultado del a 4ª convocatoria adelantada por el Ministerio. 23 ago 2021- Se comparte listado con 4.490 inscritos, resultado del a 4ª convocatoria adelantada por el Ministerio. 24 ago 2021- Se comparte listado con 17.594 inscritos, mujeres emprendedoras. 01 sept 2021- se comparte Listado con 10427 beneficiarios inscritos en el enlace publicado por el ministerio 01 sept 2021 - se comparte listado con 68571 registros de acuerdo con la información reportada por el MEN. 08 sept 2021- se envía listado 2665 beneficiarios inscritos en el enlace publicado por el ministerio. 21 sept 2021 - se envía listado 751491 registros de acuerdo con la información reportada por el MEN. 22 sept 2021- se envía listado 2381 beneficiarios inscritos en el enlace publicado por el ministerio. 01 oct 2021- se envía listado 1.438 estudiantes de la Universidad ESAP. 16 jun 2022 - se envía listado con 12.936 de mujeres emprendedoras SUSTITUCIÓN Con corte al 31 julio de 2022 se tienen 32.566 beneficiarios aprobados por interventoría para sustitución (Se tienen en cuenta 6.945 SIM CARD que el operador informó que reportaron tráfico). De los cuales se presenta la siguiente tipificación: Sustituciones Solicitadas: 33.944 Sustituciones Aprobadas: 32.566 Beneficiarios Aprobados: 22.437 Reactivaciones: 6.945 Beneficiarios Pendientes: 3.184 Soportes en revisión 9.726 Nota: 1. mediante comunicado 221060697 del 29 de julio de 2022, presentó para revisión de la Interventoría un total de 7.969 beneficiarios.
7. Suscribir a través del supervisor los documentos y actas que sean necesarias durante el desarrollo del contrato.	0.6%	7.9%	08 Jul – Se adelanta reunión con TIGO para socializar el concepto del asesor externo con respecto a los descuentos. 22 Jul – Con radicado No. 222072608 se solicita a TIGO radicar soporte de 2.777 beneficiarios aprobados para sustitución 22 Jul – Con radicado No. 222072691 se solicita a TIGO radicar soporte de 3.330 beneficiarios aprobados para sustitución 22 Jul – Se radica informe de presunto incumplimiento por 6.231 beneficiarios que no ha reportado TIGO en la etapa de sustitución con radicado No. 222072802 28 Jul – Se da respuesta a TIGO frente a la negativa de la adición y prórroga con radicado No. 222075178 28 Jul – Se radica informe de presunto incumplimiento por 2.777 beneficiarios que no ha reportado TIGO en la etapa de sustitución con radicado No. 222075067 28 Jul – Se radica informe de presunto incumplimiento por 3.330 beneficiarios que no ha reportado TIGO en la etapa de sustitución con radicado No. 222075132

 El futuro digital es de todos	Gobierno de Colombia MinTIC	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO		
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE				
8. Suministrar la información necesaria sobre los diferentes aspectos que sean requeridos para el logro de los objetivos propuestos, siempre y cuando no sea obligación del contratista suministrarla.	0,6%	7,9%	Durante el mes de julio de 2022, se adelantaron las siguientes actividades: 01 Jul – Se adelanta comité de seguimiento 01 Jul – Se adelanta reunión de seguimiento PQRS 06 Jul – Se remite comunicación con radicado No. 222066825 con las observaciones realizadas al informe de presunto incumplimiento de TIGO 08 Jul – Se adelanta reunión con TIGO para socializar el concepto del asesor externo con respecto a los descuentos, en el que se concluye que no es viable acceder a la petición del operador y se debe aplicar el descuento de \$1.550 diarios por SIM CARD que no presente tráfico. 08 Jul – Se adelantan reunión de seguimiento PQRS 15 Jul – Se adelanta reunión de seguimiento PQRS 15 Jul – Se remite TPS de Colombia Movil 22 Jul – Con radicado No. 222072608 se solicita a TIGO radicar soporte de 2.777 beneficiarios aprobados para sustitución 22 Jul – Con radicado No. 222072691 se solicita a TIGO radicar soporte de 3.330 beneficiarios aprobados para sustitución 22 Jul – Se adelanta reunión de seguimiento PQRS 22 Jul – Se radica informe de presunto incumplimiento por 6.231 beneficiarios que no ha reportado TIGO en la etapa de sustitución con radicado No. 222072802 27 Jul – Mediante Radicado 222074613 se inicia trámite del pago 1 de TIGO 28 Jul – Se solicita a la OFR cruce SISBEN para 6.604 beneficiarios de TIGO 28 Jul – Se da respuesta a TIGO frente a la negativa de la adición y prórroga con radicado No. 222075178 28 Jul – Se radica informe de presunto incumplimiento por 2.777 beneficiarios que no ha reportado TIGO en la etapa de sustitución con radicado No. 222075067 28 Jul – Se radica informe de presunto incumplimiento por 3.330 beneficiarios que no ha reportado TIGO en la etapa de sustitución con radicado No. 222075132 29 Jul – Se adelanta reunión de seguimiento PQRS SUSTITUCIÓN Para el operador TIGO con corte al 31 julio de 2022 se tienen 32.566 beneficiarios aprobados por interventoría para sustitución (Se tienen en cuenta 6.945 SIM CARD que el operador informó que reportaron tráfico). De los cuales se presenta la siguiente tipificación: Sustituciones Solicitadas: 33.944 Sustituciones Aprobadas: 32.566 Beneficiarios Aprobados: 22.437 Reactivaciones: 6.945 Beneficiarios Pendientes: 3.184 Soportes en revisión 9.726 Nota: 1. mediante comunicado 221060697 del 29 de julio de 2022, presentó para revisión de la Interventoría un total de 7.969 beneficiarios. 2. la Interventoría mediante correo electrónico del 29 de julio de 2022, remitió al Contratista un listado de 5.863 beneficiarios elegibles de los 5.941 presentados por el Contratista mediante comunicado UMM-TIGO-INTV-0139-22 del 26 de julio de 2022. Y se encuentra pendiente el envío por parte del Contratista del listado de los 5.863 beneficiarios a ser sustituidos y continuar con el proceso de aprobación	
9. Informar de manera inmediata, acerca de cualquier circunstancia que amenace vulnerar los derechos del contratista, al igual que cualquier perturbación que afecte el desarrollo normal del contrato.	0,6%	7,9%	Durante el mes de julio de 2022 no se presentó ninguna circunstancia que vulnere los derechos del contratista.	
10. Guardar la confidencialidad y velar por la protección de los productos y servicios propuestos por el contratista cuando a ello hubiere lugar.	0,6%	7,9%	Se ha guardado la confidencialidad requerida para la correcta ejecución del contrato.	
11. Las demás que se requieran para la correcta ejecución del contrato.	0,6%	7,9%	Todas las actividades desarrolladas durante el mes de julio de 2022 se detallan en la Obligación No. 3.	
	Total	3,9%	70,00%	
	* Obligaciones COLOMBIA MÓVIL S.A	Ponderación	80%	(%) Avance mes
				(%) Acumulado
1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la propuesta que haya sido presentada por el proponente adjudicatario.	0,3%	3,7%	Durante el mes de julio se adelantaron las siguientes actividades: 01 jul – Comunicado Beneficiarios Sustitución Mes Febrero V11 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0104-22 / Radicado 221052677) 01 jul – Comunicado Reintegro Beneficiarios V1.6 (532) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0105-22 / Radicado 221052679). 01 jul – Entrega Tera Sustitución Comunicado No. UMM-TIGO-INTV-0080-22 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0106-22 / Radicado 221052683). 05 jul – Entrega Tera Sustitución Comunicado No. UMM-TIGO-INTV-0080-22 (3.981) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0107-22 / Radicado 221053073). 06 jul – Entrega Tera Sustitución Comunicado No. UMM-TIGO-INTV-0080-22 (699) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0108-22 / Radicado 221053258). 06 jul – Alcanzo Comunicado Reintegro Beneficiarios V1.7 (19) (Comunicado UMM-TIGO-INTV-0109-22 / Radicado 221053311). 06 jul – Beneficiarios Sustitución Mes Febrero V12 (197) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0110-22 / Radicado 221053325). 07 jul – Informe Mensual Ejecución Junio (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0111-22 / Radicado 221053622). 07 jul – Entrega Tera Sustitución Comunicado No. UMM-TIGO-INTV-0080-22 (3.230) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0112-22 / Radicado 221053831). 07 jul – Entrega Tera Sustitución Comunicado No. UMM-TIGO-INTV-0080-22 (732) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0113-22 / Radicado 221053841). 07 jul – Envío presentación PQRS (Correo Electrónico). 08 jul – Comunicado Beneficiarios Sustitución Tera Julio (3) (825) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0114-22 / Radicado 221054000). 08 jul – Comunicado Respuesta Observaciones Informe Mensual Mayo V2 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0115-22 / Radicado 221054053). 11 jul – Prórroga del Contrato (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0116-22 / Radicado 221054989). 11 jul – Entrega Tera Sustitución Comunicado No. UMM-TIGO-INTV-0080-22 (832) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0117-22 / Radicado 221055019). 12 jul – Entrega Tera Sustitución Comunicado No. UMM-TIGO-INTV-0080-22 (871) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0118-22 / Radicado 221055277). 12 jul – Comunicado Reintegro Beneficiarios V1.8 (532) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0119-22 / Radicado 221055472). 12 jul – Comunicado Beneficiarios Sustitución Mes Febrero V13 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0120-22 / Radicado 221055484). 13 jul – Informe Mensual Junio Proyecto Navega TIC (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0121-22 / Radicado 221055602). 13 jul – Entrega Tera Sustitución Comunicado No. UMM-TIGO-INTV-0080-22 (802) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0122-22 / Radicado 221055697). 14 jul – Entrega Tera Sustitución Comunicado No. UMM-TIGO-INTV-0080-22 (659) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0123-22 / Radicado 221056412). 14 jul – Envío presentación PQRS (Correo Electrónico). 15 jul – Radicación Física Documentación Junio Proyecto Navega TIC (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0124-22 / Radicado 221056558). 15 jul – Entrega Tera Sustitución Comunicado No. UMM-TIGO-INTV-0080-22 (4159) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0125-22 / Radicado 221056587). 18 jul – Certificación Seguridad Social y Parafiscales Mes Junio (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0126-22 / Radicado 221057054).	

 El futuro digital es de todos Gobierno de Colombia MINTIC	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO	
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE		
		18 jul – Entrega Tera Sustitución Comunicado No. UMM-TIGO-INTV-0080-22 (2267) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0128-22 / Radicado 221067421). 19 jul – Entrega Tera Sustitución Comunicado No. UMM-TIGO-INTV-0080-22 (2109) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0129-22 / Radicado 221067601). 19 jul – Comunicado Radicación Factura No. 1 Proyecto Navega TIC (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0130-22 / Radicado 221057793). 19 jul – Entrega Tera Sustitución Comunicado No. UMM-TIGO-INTV-0080-22 (748) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0131-22 / Radicado 221057811). 21 jul – Comunicado Beneficiarios Sustitución Tera Julio (10) (2.107) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0132-22 / Radicado 221039736). 21 jul – Alcance Comunicados Certificación Parafiscales Abril - Mayo - Junio (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0133-22 / Radicado 221058243). 21 jul – Alcance Comunicado Radicación Factura No. 1 Proyecto Navega TIC (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0134-22 / Radicado 221058190). 21 jul – Información Sustituciones Proyecto Navega TIC (Correo Electrónico). 21 jul – Archivo Conciliación Servicios Mes Marzo Proyecto Navega Tic (Correo Electrónico). 21 jul – Envío presentación PQRSO (Correo Electrónico). 22 jul – Comunicado No Consumo Mes Junio (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0135-22 / Radicado 221058433). 22 jul – Comunicado Radicación Factura No. 1 Proyecto Navega TIC (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0136-22 / Radicado 221058459). 22 jul – Alcance Informe Mensual Junio Proyecto Navega TIC (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0136-22 / Radicado 221058562). 22 jul – Entrega Tera Sustitución Comunicado No. UMM-TIGO-INTV-0080-22 (757) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0137-22 / Radicado 221058629). 22 jul – Formatos Conciliación Proyecto Navega TIC Pagos 1 y 2 (Correo Electrónico). 22 jul – Solicitud de Insumos Derecho de Petición (Correo Electrónico). 25 jul – Entrega Tera Sustitución Comunicado No. UMM-TIGO-INTV-0080-22 (2.758) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0138-22 / Radicado 221059173). 26 jul – Entrega Tera Sustitución Comunicado No. UMM-TIGO-INTV-0080-22 (5.541) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0139-22 / Radicado 221059250). 26 jul – NO Prórroga del Contrato (Consecutivo UMM-TIGO-FUTIC-0002-22 / Radicado 221059677). 26 jul – Entrega Tera Sustitución Comunicado No. UMM-TIGO-INTV-0080-22 (987) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0140-22 / Radicado 221059561). 26 jul – Cumplimiento de Sustituciones (Consecutivo UMM-TIGO-FUTIC-0003-22 / Radicado 221059570). 26 jul – Respuesta PQRSO 221049076 (Correo Electrónico). 26 jul – Respuesta PQRSO Canales Digitales (Correo Electrónico). 27 jul – Envío Relación Sustituciones comunicados 129 y 139 (Correo Electrónico). 27 jul – Envío presentación PQRSO (Correo Electrónico). 28 jul – Entrega Tera Sustitución Comunicado No. UMM-TIGO-INTV-0080-22 (1.757) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0141-22 / Radicado 221060449). 29 jul – Respuesta Comunicado UMM-INTV-TIGO-0096-22 (Radicado UMM-TIGO-INTV-0142-22 / Radicado 221060609). 29 jul – Radicación Factura Pago 2 Proyecto Navega TIC (Consecutivo UMM-TIGO-FUTIC-0004-22 / Radicado 221061275). 29 jul – Radicación Factura Pago 2 Proyecto Navega TIC (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0143-22 / Radicado 221060605). 29 jul – Entrega Tera Sustitución Comunicado No. UMM-TIGO-INTV-0080-22 (7.969) (Radicado UMM-TIGO-INTV-0144-22 / Radicado 221060697). 29 jul – Pronunciamento Presunto Incumplimiento FIRMADO (Radicado UMM-TIGO-INTV-0145-22 / Radicado 221060904). SUSTITUCIÓN Con corte al 31 julio de 2022 se tienen 32.566 beneficiarios aprobados por interventoría para sustitución (Se tienen en cuenta 6.945 SIM CARD que el operador informó que reportaron tráfico). De los cuales se presenta la siguiente tipificación: Sustituciones Solicitadas: 33.944 Sustituciones Aprobadas: 32.566 Beneficiarios Aprobados: 22.437 Reactivaciones: 6.945 Beneficiarios Pendientes: 3.184 Soportes en revisión 9.726
2. El contratista no puede comercializar a los beneficiarios del proyecto servicios diferentes y adicionales al que es objeto del presente contrato.	0,3%	4,3% Se da cumplimiento a lo estipulado por el contrato, donde todas las actividades están encaminadas únicamente para la entrega y servicio de conectividad y voz de 209.646 SIM CARD para los siguientes beneficiarios: Mujeres Emprendedoras, Estudiantes de Instituciones Educativas de Educación Básica o Media o universidad pública o SENA.
3. De los listados de los posibles beneficiarios entregados por MINTIC al operador, este último tiene la obligación de realizar la verificación y validación de los criterios de elegibilidad y seleccionar a quienes cumplan dichos criterios para realizar la entrega de las SIM CARD en el marco del proyecto. Una vez agotado el listado de posibles beneficiarios que es entregado por el MINTIC y solo en el evento que existan beneficios pendientes por asignar, el operador adjudicatario deberá realizar la gestión necesaria para identificar el número de beneficiarios faltantes que cumplan con los criterios de elegibilidad descritos en los documentos precontractuales. Lo anterior, solo aplicará para la población estudiantil.	0,3%	4,3% Durante el mes de julio de 2022 se envían veintiseis (26) comunicados, remitiendo un total de 46.584 beneficiarios, quedando al 31 de julio informado por la Interventoría un total de 16.201 Elegibles y 22.414 No Elegibles. 01 jul – Comunicado UMM-TIGO-INTV-0104-22 con un total de 136 elegibles. 01 jul – Comunicado UMM-TIGO-INTV-0105-22 con un total de 19 elegibles. 06 jul – Comunicado UMM-TIGO-INTV-0109-22 con un total de 19 elegibles. 06 jul – Comunicado UMM-TIGO-INTV-0110-22 con un total de 197 elegibles. 07 jul – Comunicado UMM-TIGO-INTV-0112-22 con un total de 3.143 elegibles. 12 jul – Comunicado UMM-TIGO-INTV-0119-22 con un total de 18 elegibles. 12 jul – Comunicado UMM-TIGO-INTV-0120-22 con un total de 202 elegibles. 15 jul – Comunicado UMM-TIGO-INTV-0125-22 con un total de 3.992 elegibles. 19 jul – Comunicado UMM-TIGO-INTV-0129-22 con un total de 2.612 elegibles. 26 jul – Comunicado UMM-TIGO-INTV-0139-22 con un total de 5.863 elegibles. Los siguientes están en revisión por parte de la Interventoría: 29 jul – Comunicado UMM-TIGO-INTV-0144-22 remitidos un total de 7.969 beneficiarios.
4. Llevar a cabo y cumplir con las etapas de alistamiento y entrega de las SIM CARD a cada uno de los beneficiarios previo cumplimiento de los criterios de elegibilidad, tanto a los estudiantes como a las mujeres emprendedoras.	0,3%	4,3% Durante el mes de julio se adelantaron las siguientes actividades: 01 jul – Reunión Seguimiento PQRSO Operador TIGO (Reunión Teams). 08 jul – Reunión Seguimiento PQRSO Operador TIGO (Reunión Teams). 15 jul – Reunión Seguimiento PQRSO Operador TIGO (Reunión Teams). 21 jul – Reunión revisión otras sustitución (Reunión Teams). 22 jul – Reunión Seguimiento PQRSO Operador TIGO (Reunión Teams). 29 jun – Reunión Seguimiento PQRSO Operador TIGO (Reunión Teams). SUSTITUCIÓN Para el operador TIGO con corte al 31 julio de 2022 se tienen 32.566 beneficiarios aprobados por interventoría para sustitución (Se tienen en cuenta 6.945 SIM CARD que el operador informó que reportaron tráfico). De los cuales se presenta la siguiente tipificación: Sustituciones Solicitadas: 33.944 Sustituciones Aprobadas: 32.566 Beneficiarios Aprobados: 22.437 Reactivaciones: 6.945 Beneficiarios Pendientes: 3.184 Soportes en revisión 9.726 Nota: 1. mediante comunicado 221060697 del 29 de julio de 2022, presentó para revisión de la Interventoría un total de 7.969 beneficiarios. 2. la Interventoría mediante correo electrónico del 29 de julio de 2022, remitió al Contratista un listado de 5.863 beneficiarios elegibles de los 5.941 presentados por el Contratista mediante comunicado UMM-TIGO-INTV-0139-22 del 26 de julio de 2022. Y se encuentra pendiente el envío por parte del Contratista del listado de los 5.863 beneficiarios a ser sustituidos y continuar con el proceso de aprobación

 El futuro digital es de todos Gobierno de Colombia MINTIC	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO			
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE				
5. Cumplir con la etapa de operación, en la cual debe prestar el servicio de conectividad a Internet y voz móvil cumpliendo con las características técnicas contratadas, de acuerdo con lo descrito en el anexo técnico y a la oferta presentada.	0,3%	4,3%	Se ejecuta la prestación del servicio del décimo (10) mes de operación para los beneficiarios de la Primera Meta (octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio), octavo (8) mes de para los beneficiarios de la Segunda Meta (diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio) y sexto (6) mes de la Tercera Meta (febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio) del proyecto, de acuerdo con lo descrito en el anexo técnico y a la oferta presentada.	
6. Cumplir con cada una de las disposiciones contenidas en la Resolución 924 de 2020 "Por la cual se actualiza la política de tratamiento de datos personales del Ministerio/Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y se deroga la Resolución 2007 de 2018".	0,3%	4,3%	El proyecto y la compañía TIGO siempre se acoge al cumplimiento de todos los requerimientos legales y normativos, incluyendo la política de tratamiento de datos personales, dentro de los procesos realizados en la ejecución del proyecto.	
7. Garantizar la prestación del servicio a la totalidad de servicios de conectividad a internet y voz móvil obligatorios que integran el grupo adjudicado, y la cantidad de servicios de conectividad a internet y voz móvil adicionales que hagan parte de la propuesta, por el tiempo de operación y en las condiciones exigidas en el anexo técnico.	0,3%	4,3%	Tigo cuenta con una red móvil propia de alta velocidad a nivel nacional y en el caso de no tener cobertura en algunas localidades actuales o futuras, Tigo utilizará los acuerdos para contratar servicios con otros operadores y así poder ofrecer un servicio integral sin costos adicionales. Se ejecuta la prestación del servicio del décimo (10) mes de operación para los beneficiarios de la Primera Meta (octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio), octavo (8) mes de para los beneficiarios de la Segunda Meta (diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio) y sexto (6) mes de la Tercera Meta (febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio) del proyecto, de acuerdo con lo descrito en el anexo técnico y a la oferta presentada.	
8. Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto.	0,3%	4,3%	La Gerente del Proyecto mantiene contacto constante con los integrantes de Ministerio TIC e Interventoría, informando inmediatamente cualquier novedad que se presente, de igual forma se deja evidencia formal de lo tratado. Durante el mes de julio se adelantaron las siguientes actividades: 01 jul – Reunión Seguimiento PQRSD Operador TIGO (Reunión Teams). 08 jul – Reunión Seguimiento PQRSD Operador TIGO (Reunión Teams). 15 jul – Reunión Seguimiento PQRSD Operador TIGO (Reunión Teams). 21 jul – Reunión revisión cifras sustitución (Reunión Teams). 22 jul – Reunión Seguimiento PQRSD Operador TIGO (Reunión Teams). 29 jul – Reunión Seguimiento PQRSD Operador TIGO (Reunión Teams).	
9. Destinar un profesional que se encargue de la gerencia integral del proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor y/o interventor del contrato.	0,0%	1,0%	Se designa a la ingeniera Leydy Pauline Gama Martínez como Gerente de Proyecto, aprobación dada por la Interventoría el día 08 de abril de 2022 por medio del comunicado UMM-INTV-TIGO-0067-22 quien realizará la retroalimentación y presentación de los avances e informes propios del Proyecto, en reemplazo del ingeniero Brian Steve Bautista Guzman.	
10. Presentar los informes que se señalan en el anexo técnico de acuerdo con los tiempos y condiciones establecidas en el mismo.	0,3%	4,3%	Durante el mes de julio se adelantaron las siguientes actividades: 07 jul – Informe Mensual Ejecución Junio (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0111-22 / Radicado 221053622). 13 jul – Informe Mensual Junio Proyecto Navega TIC (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0121-22 / Radicado 221055602). 15 jul – Radicación Física Documentación Junio Proyecto Navega TIC (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0124-22 / Radicado 221056558). 18 jul – Certificación Seguridad Social y Parafiscales Mes Junio (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0126-22 / Radicado 221057054). 22 jul – Alcance Informe Mensual Junio Proyecto Navega TIC (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0136-22 / Radicado 221058562). 29 jul – Pronunciamento Presunto Incumplimiento FIRMADO (Radicado UMM-TIGO-INTV-0145-22 / Radicado 221060904).	
11. Realizar el seguimiento a los riesgos previsible del contrato.	0,3%	4,3%	Dentro del los informes mensuales se tiene contemplado el análisis de los riesgos inherentes al proyecto, adicional las reuniones de seguimiento se comunican los riesgos y el tratamiento a estos para mitigar su impacto.	
12. Disponer del equipamiento y sistemas complementarios necesarios para la prestación de los servicios en las condiciones contratadas. Esta responsabilidad aplica para los operadores móviles de red (OMR), así como para los operadores móviles virtuales (OMV).	0,3%	4,3%	Toda la gestión logística está diseñada para los imprevistos que se puedan llegar a presentar una vez se de inicio a la entrega, servicio y conectividad de las SIM CARD.	
13. Poner a disposición los recursos necesarios asociados a la red troncal terrestre, red móvil para dar el servicio de conectividad a Internet y voz móvil a cada una de las SIMCARD entregadas a los beneficiarios seleccionados en el marco del contrato de prestación del servicio objeto del presente proyecto.	0,3%	4,3%	Tigo cuenta con una red móvil propia de alta velocidad a nivel nacional y en el caso de no tener cobertura en algunas localidades actuales o futuras, Tigo utilizará los acuerdos para contratar servicios con otros operadores y así poder ofrecer un servicio integral sin costos adicionales.	
14. Prestar el servicio de conectividad a internet y voz móvil sobre redes con tecnología 4G. No obstante, en caso de no contar con infraestructura de redes 4G en algunos de los municipios adjudicados, podrá de manera excepcional prestar los servicios contratados sobre redes 3G, basándose en lo reportado con esta condición, por el operador al MINTIC a través del Sistema de Información Integral del Sector TIC – Colombia TIC en el último boletín trimestral vigente. El operador adjudicatario deberá señalar en el correspondiente plan de entrega el tipo de red sobre la cual prestará el servicio por cada uno de los municipios que conforman la correspondiente meta de entrega. Esta información será validada por la interventoría en conjunto con la supervisión del proyecto.	0,3%	4,3%	El Departamento de Ingeniería ha realizado las validaciones en cuanto a conectividad de las SIM CARD, evidenciando que se asegure la red 4G, y de acuerdo con el contrato prestará los servicios de 3G de manera excepcional en caso de requireirse, lo cual será comunicado en el Plan de Entrega. Se ejecuta la prestación del servicio del décimo (10) mes de operación para los beneficiarios de la Primera Meta (octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio), octavo (8) mes de para los beneficiarios de la Segunda Meta (diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio) y sexto (6) mes de la Tercera Meta (febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio) del proyecto, de acuerdo con lo descrito en el anexo técnico y a la oferta presentada.	
15. Verificar las bandas y frecuencias del dispositivo móvil con el que cuenta el posible beneficiario, para garantizar la funcionalidad del dispositivo en la red del contratista.	0,3%	4,3%	En el proceso de validación que se encuentra adelantando el operador se realiza la verificación solicitada.	
16. Prestar los servicios contratados en las condiciones contractuales establecidas, a través de las tarjetas SIMCARD.	0,3%	4,3%	Se cumplirá con el servicio de conectividad a internet y voz móvil tanto para las 82.500 SIM CARD obligatorias como para las 127.146 SIM adicionales una vez se de inicio a la etapa de operación y hasta el 31 de julio de 2022. Se ejecuta la prestación del servicio del décimo (10) mes de operación para los beneficiarios de la Primera Meta (octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio), octavo (8) mes de para los beneficiarios de la Segunda Meta (diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio) y sexto (6) mes de la Tercera Meta (febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio) del proyecto, de acuerdo con lo descrito en el anexo técnico y a la oferta presentada.	
17. El Contratista deberá garantizar la prestación de los servicios contratados en los términos de tiempo de operación, condiciones mínimas del servicio contratado para cada una de las tarjetas SIMCARD de acuerdo con el presente anexo y conforme a lo ofertado en la propuesta presentada por el contratista.	0,3%	4,3%	Se cumplirá con el servicio servicios de conectividad a internet y voz móvil tanto para las 82.500 SIM CARD obligatorias como para las 127.146 SIM adicionales una vez se de inicio a la etapa de operación y hasta el 31 de julio de 2022. Se ejecuta la prestación del servicio del décimo (10) mes de operación para los beneficiarios de la Primera Meta (octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio), octavo (8) mes de para los beneficiarios de la Segunda Meta (diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio) y sexto (6) mes de la Tercera Meta (febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio) del proyecto, de acuerdo con lo descrito en el anexo técnico y a la oferta presentada.	

 El futuro digital es de todos Gobierno de Colombia MINTIC	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO		
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE			
18. Todos los documentos generados, entregados y radicados a la interventoría deberán ser copiados a la entidad contratante en cabeza del supervisor del contrato.	0,3%	4,3%	Todos los documentos remitidos a la interventoría, cuentan con copia a la supervisión como se detalla a continuación: 01 jul – Comunicado Beneficiarios Sustitución Mes Febrero V11 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0104-22 / Radicado 221052677) 01 jul – Comunicado Reintegro Beneficiarios V1.6 (532) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0105-22 / Radicado 221052679). 01 jul – Entrega Tera Sustitución Comunicado No. UMM-TIGO-INTV-0080-22 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0106-22 / Radicado 221052683). 05 jul – Entrega Tera Sustitución Comunicado No. UMM-TIGO-INTV-0080-22 (3.981) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0107-22 / Radicado 221053073). 06 jul – Entrega Tera Sustitución Comunicado No. UMM-TIGO-INTV-0080-22 (699) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0108-22 / Radicado 221053258). 06 jul – Alcance Comunicado Reintegro Beneficiarios V1.7 (19) (Comunicado UMM-TIGO-INTV-0109-22 / Radicado 221053311). 06 jul – Beneficiarios Sustitución Mes Febrero V12 (197) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0110-22 / Radicado 221053325). 07 jul – Informe Mensual Ejecución Junio (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0111-22 / Radicado 221053622). 07 jul – Entrega Tera Sustitución Comunicado No. UMM-TIGO-INTV-0080-22 (3.230) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0112-22 / Radicado 221053831). 07 jul – Entrega Tera Sustitución Comunicado No. UMM-TIGO-INTV-0080-22 (732) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0113-22 / Radicado 221053841). 07 jul – Envío presentación PQRSO (Correo Electrónico). 08 jul – Comunicado Beneficiarios Sustitución Tera Julio (3) (825) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0114-22 / Radicado 221054000). 08 jul – Comunicado Respuesta Observaciones Informe Mensual Mayo V2 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0115-22 / Radicado 221054053). 11 jul – Prórroga del Contrato (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0116-22 / Radicado 221054989). 11 jul – Entrega Tera Sustitución Comunicado No. UMM-TIGO-INTV-0080-22 (832) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0117-22 / Radicado 221055019). 12 jul – Entrega Tera Sustitución Comunicado No. UMM-TIGO-INTV-0080-22 (971) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0118-22 / Radicado 221055277). 12 jul – Comunicado Reintegro Beneficiarios V1.8 (532) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0119-22 / Radicado 221055472). 12 jul – Comunicado Beneficiarios Sustitución Mes Febrero V13 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0120-22 / Radicado 221055484). 13 jul – Informe Mensual Junio Proyecto Navega TIC (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0121-22 / Radicado 221055602). 13 jul – Entrega Tera Sustitución Comunicado No. UMM-TIGO-INTV-0080-22 (802) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0122-22 / Radicado 221055697). 14 jul – Entrega Tera Sustitución Comunicado No. UMM-TIGO-INTV-0080-22 (659) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0123-22 / Radicado 221056412). 14 jul – Envío presentación PQRSO (Correo Electrónico). 15 jul – Radicación Física Documentación Junio Proyecto Navega TIC (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0124-22 / Radicado 221056558). 15 jul – Entrega Tera Sustitución Comunicado No. UMM-TIGO-INTV-0080-22 (4159) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0125-22 / Radicado 221056587). 18 jul – Certificación Seguridad Social y Parafiscales Mes Junio (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0126-22 / Radicado 221057054). 18 jul – Entrega Tera Sustitución Comunicado No. UMM-TIGO-INTV-0080-22 (2267) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0128-22 / Radicado 221057421). 19 jul – Entrega Tera Sustitución Comunicado No. UMM-TIGO-INTV-0080-22 (2709) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0129-22 / Radicado 221057601). 19 jul – Comunicado Radicación Factura No. 1 Proyecto Navega TIC (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0130-22 / Radicado 221057793). 19 jul – Entrega Tera Sustitución Comunicado No. UMM-TIGO-INTV-0080-22 (748) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0131-22 / Radicado 221057811). 21 jul – Comunicado Beneficiarios Sustitución Tera Julio (10) (2.107) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0132-22 / Radicado 221039736). 21 jul – Alcance Comunicados Certificación Parafiscales Abril - Mayo - Junio (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0133-22 / Radicado 221058243). 21 jul – Alcance Comunicado Radicación Factura No. 1 Proyecto Navega TIC (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0134-22 / Radicado 221058190). 21 jul – Información Sustituciones Proyecto Navega TIC (Correo Electrónico). 21 jul – Archivo Conciliación Servicios Mes Marzo Proyecto Navega Tic (Correo Electrónico). 21 jul – Envío presentación PQRSO (Correo Electrónico). 22 jul – Comunicado No Consumo Mes Junio (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0135-22 / Radicado 221058433). 22 jul – Comunicado Radicación Factura No. 1 Proyecto Navega TIC (Consecutivo UMM-TIGO-FUTIC-0001-22 / Radicado 221058459). 22 jul – Alcance Informe Mensual Junio Proyecto Navega TIC (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0136-22 / Radicado 221058562). 22 jul – Entrega Tera Sustitución Comunicado No. UMM-TIGO-INTV-0080-22 (757) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0137-22 / Radicado 221058629). 22 jul – Formatos Conciliación Proyecto Navega TIC Pagos 1 y 2 (Correo Electrónico). 22 jul – Solicitud de Insumos Derecho de Petición (Correo Electrónico). 25 jul – Entrega Tera Sustitución Comunicado No. UMM-TIGO-INTV-0080-22 (2.758) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0138-22 / Radicado 221059173). 26 jul – Entrega Tera Sustitución Comunicado No. UMM-TIGO-INTV-0080-22 (5.941) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0139-22 / Radicado 221059250). 26 jul – NO Prórroga del Contrato (Consecutivo UMM-TIGO-FUTIC-0002-22 / Radicado 221059677). 26 jul – Entrega Tera Sustitución Comunicado No. UMM-TIGO-INTV-0080-22 (987) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0140-22 / Radicado 221059561). 26 jul – Cumplimiento de Sustituciones (Consecutivo UMM-TIGO-FUTIC-0003-22 / Radicado 221059570). 26 jul – Respuesta PQRSO 221049076 (Correo Electrónico). 26 jul – Respuesta PQRSO Canales Digitales (Correo Electrónico). 27 jul – Envío Relación Sustituciones comunicados 129 y 139 (Correo Electrónico). 27 jul – Envío presentación PQRSO (Correo Electrónico). 28 jul – Entrega Tera Sustitución Comunicado No. UMM-TIGO-INTV-0080-22 (1.757) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0141-22 / Radicado 221060449). 29 jul – Respuesta Comunicado UMM-INTV-TIGO-0096-22 (Radicado UMM-TIGO-INTV-0142-22 / Radicado 221060609). 29 jul – Radicación Factura Paso 2 Proyecto Navega TIC (Consecutivo UMM-TIGO-FUTIC-0004-22 / Radicado 221061275).
19. El contratista tiene la obligación de cumplir con las recomendaciones y observaciones que le realice la interventoría, respecto de la ejecución de cualquier obligación contractual en los aspectos técnicos, administrativos, jurídicos, financieros y demás relacionados con la ejecución del contrato, y realizarlas en un tiempo no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir del requerimiento de la interventoría, en caso de no realizarlas el contratista incurrirá en un posible incumplimiento, caso en el cual el interventor recomendará a la entidad contratante llevar a cabo el procedimiento a que haya lugar conforme a lo descrito en los documentos contractuales y la normatividad vigente.	0,3%	4,3%	Durante el mes de julio se adelantaron las siguientes actividades: 01 jul – Comunicado Beneficiarios Sustitución Mes Febrero V11 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0104-22 / Radicado 221052677) 01 jul – Comunicado Reintegro Beneficiarios V1.6 (532) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0105-22 / Radicado 221052679). 01 jul – Entrega Tera Sustitución Comunicado No. UMM-TIGO-INTV-0080-22 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0106-22 / Radicado 221052683). 05 jul – Entrega Tera Sustitución Comunicado No. UMM-TIGO-INTV-0080-22 (3.981) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0107-22 / Radicado 221053073). 06 jul – Entrega Tera Sustitución Comunicado No. UMM-TIGO-INTV-0080-22 (699) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0108-22 / Radicado 221053258). 06 jul – Alcance Comunicado Reintegro Beneficiarios V1.7 (19) (Comunicado UMM-TIGO-INTV-0109-22 / Radicado 221053311). 06 jul – Beneficiarios Sustitución Mes Febrero V12 (197) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0110-22 / Radicado 221053325). 07 jul – Informe Mensual Ejecución Junio (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0111-22 / Radicado 221053622). 07 jul – Entrega Tera Sustitución Comunicado No. UMM-TIGO-INTV-0080-22 (3.230) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0112-22 / Radicado 221053831). 07 jul – Entrega Tera Sustitución Comunicado No. UMM-TIGO-INTV-0080-22 (732) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0113-22 / Radicado 221053841). 07 jul – Envío presentación PQRSO (Correo Electrónico). 08 jul – Comunicado Beneficiarios Sustitución Tera Julio (3) (825) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0114-22 / Radicado 221054000). 08 jul – Comunicado Respuesta Observaciones Informe Mensual Mayo V2 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0115-22 / Radicado 221054053). 11 jul – Prórroga del Contrato (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0116-22 / Radicado 221054989). 11 jul – Entrega Tera Sustitución Comunicado No. UMM-TIGO-INTV-0080-22 (832) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0117-22 / Radicado 221055019). 12 jul – Entrega Tera Sustitución Comunicado No. UMM-TIGO-INTV-0080-22 (971) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0118-22 / Radicado 221055277). 12 jul – Comunicado Reintegro Beneficiarios V1.8 (532) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0119-22 / Radicado 221055472). 12 jul – Comunicado Beneficiarios Sustitución Mes Febrero V13 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0120-22 / Radicado 221055484). 13 jul – Informe Mensual Junio Proyecto Navega TIC (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0121-22 / Radicado 221055602). 13 jul – Entrega Tera Sustitución Comunicado No. UMM-TIGO-INTV-0080-22 (802) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0122-22 / Radicado 221055697). 14 jul – Entrega Tera Sustitución Comunicado No. UMM-TIGO-INTV-0080-22 (659) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0123-22 / Radicado 221056412).

 El futuro digital es de todos Gobierno de Colombia MINTIC	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO					
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE						
						14 jul – Envío presentación PQRSO (Correo Electrónico). 15 jul – Radicación Física Documentación Junio Proyecto Navega TIC (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0124-22 / Radicado 221056558). 15 jul – Entrega Tera Sustitución Comunicado No. UMM-TIGO-INTV-0080-22 (4159) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0125-22 / Radicado 221056587). 18 jul – Certificación Seguridad Social y Parafiscales Mes Junio (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0126-22 / Radicado 221057054). 18 jul – Entrega Tera Sustitución Comunicado No. UMM-TIGO-INTV-0080-22 (2267) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0128-22 / Radicado 221057421). 19 jul – Entrega Tera Sustitución Comunicado No. UMM-TIGO-INTV-0080-22 (2709) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0129-22 / Radicado 221057601). 19 jul – Comunicado Radicación Fadura No. 1 Proyecto Navega TIC (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0130-22 / Radicado 221057793). 19 jul – Entrega Tera Sustitución Comunicado No. UMM-TIGO-INTV-0080-22 (748) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0131-22 / Radicado 221057811). 21 jul – Comunicado Beneficiarios Sustitución Tera Julio (10) (2.107) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0132-22 / Radicado 221039736). 21 jul – Alcance Comunicados Certificación Parafiscales Abril - Mayo - Junio (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0133-22 / Radicado 221058243). 21 jul – Alcance Comunicado Radicación Fadura No. 1 Proyecto Navega TIC (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0134-22 / Radicado 221058190). 21 jul – Información Sustituciones Proyecto Navega Tic (Correo Electrónico). 21 jul – Envío presentación PQRSO (Correo Electrónico). 22 jul – Comunicado No Consumo Mes Junio (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0135-22 / Radicado 221058433). 22 jul – Comunicado Radicación Fadura No. 1 Proyecto Navega TIC (Consecutivo UMM-TIGO-FUTIC-0001-22 / Radicado 221058459). 22 jul – Alcance Informe Mensual Junio Proyecto Navega TIC (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0136-22 / Radicado 221058562). 22 jul – Entrega Tera Sustitución Comunicado No. UMM-TIGO-INTV-0080-22 (757) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0137-22 / Radicado 221058629). 22 jul – Formatos Conciliación Proyecto Navega TIC Pagos 1 y 2 (Correo Electrónico). 22 jul – Solicitud de Insumos Derecho de Petición (Correo Electrónico). 25 jul – Entrega Tera Sustitución Comunicado No. UMM-TIGO-INTV-0080-22 (2.758) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0138-22 / Radicado 221059173). 26 jul – Entrega Tera Sustitución Comunicado No. UMM-TIGO-INTV-0080-22 (5.941) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0139-22 / Radicado 221059250). 26 jul – NO Prórroga del Contrato (Consecutivo UMM-TIGO-FUTIC-0002-22 / Radicado 221059677). 26 jul – Entrega Tera Sustitución Comunicado No. UMM-TIGO-INTV-0080-22 (987) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0140-22 / Radicado 221059561).
20. Cumplir con los ofrecimientos realizados en el Anexo No. 8 Servicios adicionales a los mínimos exigidos presentados con la propuesta.	0.3%	4.3%	Se cumplió con el servicio servicios de conectividad a internet y voz móvil tanto para las 82.500 SIM CARD obligatorias como para las 127.146 SIM adicionales una vez se de inicio a la etapa de operación y hasta el 31 de julio de 2022. Se ejecuta la prestación del servicio del décimo (10) mes de operación para los beneficiarios de la Primera Meta (octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio), octavo (8) mes de para los beneficiarios de la Segunda Meta (diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio) y sexto (6) mes de la Tercera Meta (febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio) del proyecto, de acuerdo con lo descrito en el anexo técnico y a la oferta presentada.			
21. Cumplir con los ofrecimientos realizados en el Anexo No. 9 Capacidad de GB mensual adicional ofertada a la mínima exigida presentados con la propuesta.	0.3%	4.3%	Se cumplirá con la capacidad (15GB) tanto para las 82.500 SIM CARD obligatorias como para las 127.146 SIM adicionales una vez se de inicio a la etapa de operación y hasta el 31 de julio de 2022. Se ejecutará la prestación del servicio del décimo (10) mes de operación para los beneficiarios de la Primera Meta (octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio), octavo (8) mes de para los beneficiarios de la Segunda Meta (diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio) y sexto (6) mes de la Tercera Meta (febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio) del proyecto, de acuerdo con lo descrito en el anexo técnico y a la oferta presentada.			
22. Las demás detalladas en el Anexo Técnico que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.	0.3%	4.3%	Todas las actividades desarrolladas durante el mes de julio de 2022 se detallan en la Obligación No. 1.			
23. Las demás que se generen por la naturaleza del contrato.	0.3%	4.3%	Todas las actividades desarrolladas durante el mes de julio de 2022 se detallan en la Obligación No. 1.			
	Total	6,8%	95,1%			
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Específicas			76.1%			
** Obligaciones (Indicar nombre del tercero)		Ponderación 2	(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el periodo	
		Total	0%	0%		
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero			0.0%			
Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.						
Entregables		20%	15		Observaciones por parte del Supervisor	
Productos o Servicio a entregar		Ponderación	Entregable	Fecha entrega		
El operador deberá remitir el plan de entrega de las SIM CARD, a la interventoría, con base en el total de servicios de conectividad a internet y voz móvil adjudicados.			1	23/06/2021 30/06/2021	23 jun - Se remite primer plan de entrega para revisión de la interventoría, mediante radicado MINTIC No. 211049518, aprobado por la interventoría con radicado No. 211052578 del 02 de julio de 2021. 30 jun - Se remite segundo plan de entrega para revisión de la interventoría, mediante radicado MINTIC No. 211051854, aprobado por la interventoría con radicado No. 211055830 del 13 de julio de 2021	
El contratista tiene la obligación de crear, implementary poner en servicio el repositorio de información a los 15 días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio, esto incluye la definición de accesos, permisos, pruebas de conexión al repositorio necesarios para que la interventoría y supervisión puedan acceder al mencionado repositorio de información.			1	13/07/2021	Mediante comunicado se colocó a disposición del proyecto el repositorio, el cual fue aprobado por la interventoría mediante radicado No. 211055811 del 13 de julio de 2021.	
Primera meta de entrega correspondiente al 20% de los servicios adjudicados.			1	20/08/2021	20 ago – Se radica Formalización Entrega Primera Meta (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0034-21/ Radicado 211068642). La Interventoría remite el día 05/10/21 la Aprobación Meta 1 (20% de los beneficiarios) con el consecutivo No. UMM-INTV-TIGO-0029-21 - Radicado No. 211081555	
Segunda meta de entrega: correspondiente al 40% de los servicios adjudicados.			1	10/09/2021	La Interventoría notifica el día 30/11/2021 por medio del comunicado No. UMM-INTV-TIGO-0036-21 - Radicado No. 211097847 Aprobación Meta 2 (40% de los beneficiarios) correspondiente a 83.858 beneficiarios.	
Tercera meta de entrega correspondiente al 40% de los servicios adjudicados.			1	10/09/2021	La Interventoría notifica el día 03/02/2022 por medio del comunicado No. UMM-INTV-TIGO-0049-22 - Radicado No. 221008281 Aprobación Meta 3 (40% de los beneficiarios) correspondiente a 83.858 beneficiarios.	
Informe mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de octubre 2021			1	8/11/2021	08 nov - Comunicado Informe Mensual Mes Octubre Proyecto Navega TIC (UMM-TIGO-INTV-0066-21 / Radicado 211091069). Informe Aprobado en su 3a versión el 21 de Enero de 2022 - UMM-INTV-TIGO-0044-22 con radicado MINTIC No. 211004486.	
Informe mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de noviembre 2021			1	10/12/2021	10 dic - Comunicado Informe Mensual Noviembre Proyecto Navega TIC (UMM-TIGO-INTV-0081-21 / 2111009020). Informe Aprobado el su 2a versión el 21 de Enero de 2022 - UMM-INTV-TIGO-0045-22 con radicado MINTIC No. 211004491.	
Informe mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de diciembre 2021			1	18/01/2022	18 ene 22 – Comunicado Informe Mensual Diciembre Proyecto Navega TIC (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0001-22 / Radicado 221003651). Informe Aprobado el su 3a versión el 21 de Febrero de 2022 - UMM-INTV-TIGO-0055-22 con radicado MINTIC No. 221012927.	
Informe mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de enero 2022			1	8/02/2022	08 feb 22 - Comunicado Informe Mensual Enero Proyecto Navega TIC (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0010-22 / Radicado 221009516). Informe Aprobado en su 3a versión el 03 de Marzo de 2022 - UMM-INTV-TIGO-0058-22 con radicado MINTIC No. 221016420.	
Informe mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de febrero 2022			1	8/03/2022	08 mar – Comunicado Informe Mensual Febrero Proyecto Navega TIC (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0028-22 / Radicado 221018261). Informe Aprobado en su 4a versión el día 20 de Abril de 2022 - UMM-INTV-TIGO-0072-22 con radicado MINTIC 221031696.	
Informe mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de marzo 2022			1	12/04/2022	12 abr – Informe Mensual Marzo Proyecto Navega TIC (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0043-22 / Radicado 221029649). Informe Aprobado en su 3a versión el día 23 de mayo de 2022 - UMM-INTV-TIGO-0085-22 con radicado MINTIC 221040986.	
Informe mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de abril 2022			1	10/05/2022	10 may – Informe Mensual Abril Proyecto Navega TIC (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0060-22 / Radicado 221037344). Informe Aprobado en su 3a versión el día 17 de junio de 2022 - UMM-INTV-TIGO-0094-22 con radicado MINTIC 221048195.	
Informe mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de mayo 2022			1	9/06/2022	09 jun – Informe Mensual Mayo Proyecto Navega TIC (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0077-22 / Radicado 221045649). Informe Aprobado en su 3a versión del día 15 de julio de 2022 - UMM-INTV-TIGO-0100-22 con radicado MINTIC 221056707.	
Informe mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de junio 2022			1	13/07/2022	13 jul – Informe Mensual Junio Proyecto Navega TIC (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0121-22 / Radicado 221055602). Informe en Revisión de observaciones por parte de la Interventoría.	
Informe mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de julio 2022					Informe será presentado en el mes de agosto de 2022, de acuerdo con lo establecido contractualmente	
Presentación informe final					Informe será entregado en el mes de agosto, teniendo en cuenta que la vigencia actual del contrato es hasta el 31 de julio de 2022	
% Acumulado Avance Entregables			18.7%			
% Acumulado del Estado de Avance General del Convenio			94.7%			
¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados)			SI	NO	X	Número de contratos derivados a la fecha

 El futuro digital es de todos Gobierno de Colombia MIN TIC		INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO		
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE				
Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual				
Causas	TIPO DE DIFICULTAD	Gestión Adelantada	Resultados Obtenidos	
El operador no ha presentado soportes que acrediten el cumplimiento de requisitos de la totalidad de los beneficiarios a sustituir	Jurídicos	La interventoría reportó informe de presunto incumplimiento.	La supervisión radicó ante la Secretaría General del Ministerio 3 presuntos incumplimientos así: 22 Jul – Se radica informe de presunto incumplimiento por 6.231 beneficiarios que no ha reportado TIGO en la etapa de sustitución con radicado No. 222072802 28 Jul – Se radica informe de presunto incumplimiento por 2.777 beneficiarios que no ha reportado TIGO en la etapa de sustitución con radicado No. 222075067 28 Jul – Se radica informe de presunto incumplimiento por 3.330 beneficiarios que no ha reportado TIGO en la etapa de sustitución con radicado No. 222075132	
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES				
No se evidencia un cumplimiento del 100% en la ejecución del contrato, teniendo en cuenta que: 1. Con corte al 31 de julio de 2022, no se presentaban avances en la ejecución financiera, considerando que el operador no estaba de acuerdo con el descuento a aplicar (\$1.550) por la no prestación del servicio en algunas SIM CARD en las condiciones contratadas. Estos pagos serán tramitados en el mes de agosto de 2022. 2. En el mes de agosto se presentará el informe de operación de julio de 2022 y el informe final, de acuerdo con lo establecido contractualmente. 3. Teniendo en cuenta que el operador no completó la sustitución de los beneficiarios aprobados por la interventoría, se radicó los siguientes presuntos incumplimientos: 22 Jul – Se radica informe de presunto incumplimiento por 6.231 beneficiarios que no ha reportado TIGO en la etapa de sustitución con radicado No. 222072802 28 Jul – Se radica informe de presunto incumplimiento por 2.777 beneficiarios que no ha reportado TIGO en la etapa de sustitución con radicado No. 222075067 28 Jul – Se radica informe de presunto incumplimiento por 3.330 beneficiarios que no ha reportado TIGO en la etapa de sustitución con radicado No. 222075132. La interventoría se encuentra revisando soportes que fueron radicados por el operador el 29 de julio de 2022, si se evidencia la presentación de los beneficiarios se informará para que cese el presunto incumplimiento. Mediante comunicado 221054989 del 11 de julio de 2022 el operador manifestó NO estar interesado el adicionar y prorrogar el contrato hasta el 31 de diciembre de 2022 en las condiciones actuales (descuentos de \$1.550 diarios por SIM CARD que no presente tráfico).				
Revisó: Erika Ferro P. - Apoyo Técnico Camilo Luna - Apoyo Técnico Fabian Yanquen - Apoyo Técnico Ricardo Martínez - Apoyo Financiero Lorena Leyton - Apoyo Jurídico				
Nombre Supervisor:	LACIDES ROBLES ESPINOSA.	Firma del Supervisor:	Firmado Electrónicamente	
Original: Expediente del Contrato Cargue del informe en Excel en la herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.				

Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del Min TIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Cto 831 - Julio 2022

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo:20220811-171822-a9d686-77126709

Creación:2022-08-11 17:18:22

Estado:Finalizado

Finalización:2022-08-12 09:14:16

Revisión: Apoyo Financiero

Ricardo Martínez Vargas
74082257
rmartinez@mintic.gov.co
Funcionario
Mintic

Revisión: Apoyo Técnico

Camilo Andrés Luna Barrios
1.110.466.090
caluna@mintic.gov.co
Apoyo técnico
Subdirección de operaciones.

Revisión: Apoyo Técnico

Fabian Yesid Yanquén Botia
1049623060
fyanquen@mintic.gov.co
Contratista
Dirección de Infraestructura

Revisión: Apoyo Técnico

Erika Johana Ferro Pardo
53931618
eferro@mintic.gov.co

Dirección de Infraestructura

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Cto 831 - Julio 2022

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20220811-171822-a9d686-77126709

Creación: 2022-08-11 17:18:22

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-08-12 09:14:16



Escanee el código
para verificación

Firma: Supervisor Proyecto NAVEGATIC

Lucides Robles
91292085
LROBLES@MINTIC.GOV.CO
Subdirector de Operaciones
MinTic Subdirección de Operaciones

Revisión: Apoyo Jurídico

Lorena Maria Leyton
1110448523
lleyton@mintic.gov.co
Profesional universitario

REPORTE DE TRAZABILIDAD			
Cto 831 - Julio 2022			
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo:20220811-171822-a9d686-77126709		Creación:2022-08-11 17:18:22	Escanee el código para verificación
Estado:Finalizado		Finalización:2022-08-12 09:14:16	
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Revisión	Erika Johana Ferro Pardo eferro@mintic.gov.co Dirección de Infraestructura	Aprobado	Env.: 2022-08-11 17:18:23 Lec.: 2022-08-11 17:23:15 Res.: 2022-08-11 17:23:25 IP Res.: 191.108.47.87
Revisión	Fabian Yesid Yanquén Botia fyanquen@mintic.gov.co Contratista Dirección de Infraestructura	Aprobado	Env.: 2022-08-11 17:23:25 Lec.: 2022-08-11 17:33:25 Res.: 2022-08-11 17:33:31 IP Res.: 191.95.49.157
Revisión	Camilo Andres Luna Barrios caluna@mintic.gov.co Apoyo técnico Subdirección de operaciones.	Aprobado	Env.: 2022-08-11 17:33:31 Lec.: 2022-08-12 07:31:18 Res.: 2022-08-12 07:31:21 IP Res.: 190.145.189.98
Revisión	Ricardo Martínez Vargas rmartinez@mintic.gov.co Funcionario Mintic	Aprobado	Env.: 2022-08-12 07:31:21 Lec.: 2022-08-12 08:56:43 Res.: 2022-08-12 08:56:49 IP Res.: 190.145.189.98
Revisión	Lorena Maria Leyton lleyton@mintic.gov.co Profesional universitario	Aprobado	Env.: 2022-08-12 08:56:49 Lec.: 2022-08-12 09:01:17 Res.: 2022-08-12 09:01:21 IP Res.: 190.145.189.98
Firma	Lacides Robles LROBLES@MINTIC.GOV.CO Subdirector de Operaciones MinTic Subdirección de Operaciones	Aprobado	Env.: 2022-08-12 09:01:21 Lec.: 2022-08-12 09:12:38 Res.: 2022-08-12 09:14:16 IP Res.: 190.71.137.3