

Valledupar 19 de agosto de 2022

Señor

JESUS ALBERTO NAMEN CHAVARRO

Director Regional

La Ciudad

Ref. Solicitud de prórroga para la ejecución de las actividades correspondientes al proceso MC-CSR-006-2022.


Cordial Saludo

Muy comedidamente nos dirigimos a ustedes en aras de solicitar una prórroga de 15 días hábiles, para culminar las actividades concernientes a la “Prestación de servicios de consultoría para realizar el estudio del sistema hidrosanitario y red contra incendios del Despacho Regional y el Centro de Operación y Mantenimiento Minero del SENA Regional Cesar”.

Debido a que surgieron imprevistos con los planos arquitectónicos suministrados por la entidad los cuales no son aptos para trabajar en un modelo bim debido a la no uniformidad de estos. Lo cual repercute directamente en los entregables contractuales, el tiempo de prórroga se solicita con el fin de hacer las modificaciones necesarias en dichos planos, para que puedan ser usados en un modelo bim, y poder cumplir con los entregables contratados.

Es menester precisar que hemos seguido las recomendaciones emitidas por la entidad, para cumplir de manera eficaz con la ejecución de nuestro contrato, pero en ocasión a las razones aquí expuestas han ocasionado un retraso significativo en el cronograma de nuestras actividades.

No siendo más agradecemos su pronta gestión y colaboración.



JAIDER FABIAN DAZA CUELLAR

CC 12646811