

Cód. FO-ADQU-120	<p>Formato</p> <p>FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</p>	
Versión. 14		

CONTRATO No. 4600094321 de 2022
PERIODO DE VERIFICACIÓN: (8 de junio al 6 de agosto de 2022)
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: (12 de agosto de 2022)

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE SUMISTROS Y SERVICIOS

CONTRATISTA-ASOCIADO: LOGÍSTICA Y VALLAS ANTIOQUIA SAS

NIT: 900590897-4

REPRESENTANTE LEGAL: LINA MARCELA GALLEGO MEDINA

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 43.114.918

OBJETO: ALQUILER DE VALLAS, MALLAS, FILTROS Y MUROS DE CONTENCIÓN PARA LOS EVENTOS DESARROLLADOS POR LA SECRETARÍA DE CULTURA CIUDADANA

VALOR INICIAL: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M.L (\$199.999.254) IVA INCLUIDO

ADICIONES: N/A

VALOR MAS ADICIONES: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M.L (\$199.999.254) IVA INCLUIDO

DURACIÓN INICIAL: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO (255) DIAS, sin exceder la presente vigencia

AMPLIACIONES: N/A

SUSPENSIONES: N/A

Cód. FO-ADQU-120	<p>Formato</p> <p>FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</p>	
Versión. 14		

DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO (255) DIAS, sin exceder la presente vigencia

FECHA DE INICIO: 8 de junio de 2022

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de diciembre de 2022

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600094321 de 2022, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993,

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm,

Ley 1150 de 16 de julio de 2007,

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm,

Ley 1474 de 12 de julio de 2011,

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm,

Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015,

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm,

Decreto Municipal 834 DE 2021, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato es del 25% de la ejecución física. En las siguientes actividades: 11 actividades durante el desarrollo del contrato a la fecha tales como: FERIA POPULAR DIAS DE LIBRO, TANGO VIA, FESTIVAL INTERNACIONAL DE TANGO, MARCHA LGTBIQ, DESFILE DE SILLETERITOS, LANZAMIENTO FERIA DE FLORES 2022, UN BALCON DE FLORES, LA FERIA EN MI CORREGIMIENTO SANTA ELENA, FERIA VIA BOYACA LAS BRISAS, FERIA AL RITMO DE LAS BICI, LA FERIA EN MI CORREGIMIENTO DE SAN CRISTOBAL, LA FERIA EN MI CORREGIMIENTO SAN ANTONIO DE PRADO
- Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas, teniendo en cuenta las especificaciones establecidas tanto en los estudios previos, pliego de condiciones, como en la propuesta económica ha cumplido con lo requerido.
- El contratista hace entrega de un informe el cual contiene el informe final de ejecución técnica e informe parcial y soportes de ejecución financiera al 25%, tal como está establecido en la aceptación de la oferta, los cuales reposan en el expediente contractual.

Cód. FO-ADQU-120	<p>Formato</p> <p>FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</p>	
Versión. 14		

- El informe contiene un documento con la descripción de los servicios realizados en cada evento y registro fotográfico.
- El contratista ha prestado servicios de colocación de elementos de contención y cerramientos de 11 actividades durante el desarrollo del contrato a la fecha tales como: FERIA POPULAR DIAS DE LIBRO, TANGO VIA, FESTIVAL INTERNACIONAL DE TANGO, MARCHA LGTBIQ, DESFILE DE SILLETERITOS, LANZAMIENTO FERIA DE FLORES 2022, UN BALCON DE FLORES, LA FERIA EN MI CORREGIMIENTO SANTA ELENA, FERIA VIA BOYACA LAS BRISAS, FERIA AL RITMO DE LAS BICI, LA FERIA EN MI CORREGIMIENTO DE SAN CRISTOBAL, LA FERIA EN MI CORREGIMIENTO SAN ANTONIO DE PRADO cuyo valor asciende a \$ 50.002.415 que equivale al 25%, soportado en el informe anexo.
- Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo: cuyo objeto es ALQUILER DE VALLAS, MALLAS, FILTROS Y MUROS DE CONTENCIÓN PARA LOS EVENTOS DESARROLLADOS POR LA SECRETARÍA DE CULTURA CIUDADANA aportando al cumplimiento del Plan de Acción o Plan indicativo (indicadores del Plan de Desarrollo).
- Otros aspectos relevantes se anexan al informe presentado por el proveedor (registros de cuadros resumen, datos de cumplimiento del cronograma, registro fotográfico de los elementos colocados en cada uno de los eventos.)
- El contratista cumplió con los protocolos de bioseguridad y la dotación de los elementos de protección personal de acuerdo a la normativa vigente y con el fin de contribuir a prevenir el contagio del COVID-19. El supervisor deja constancia de la verificación de este requisito.
- El Supervisor y/o Interventor, deja evidenciado el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato.
- El Supervisor y/o Interventor, deja claro que por ser el primer desembolso no se reportan impuestos en este informe,


2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Cód. FO-ADQU-120	<p>Formato</p> <p>FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</p>	 <p>Alcaldía de Medellín Centro de Ciencia, Tecnología e Innovación</p>
Versión. 14		

- Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. Se registran los datos de la Certificación firmada por la representante Legal y el Revisor Fiscal de la Empresa respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
09/08/2022	PAZ Y SALVO en los últimos seis meses en sus pagos de la seguridad social y aportes parafiscales	Lina Marcela Gallego Mejía Representante Legal 43.114.918 Omar Arley Alvarez Román Contador Publico TP: 189938-T

- Durante el periodo de ejecución del contrato, no se han adquirido bienes objeto de marcación, no se han materializado ninguno de los riesgos identificados que pongan en riesgo la ejecución, no se han presentado ausencias o cambios en la designación y tampoco ha sido auditado por entes de control.
- Evaluación al contratista, se debe incluir la imagen de SAP que incluya los criterios de calificación, el total de la misma y las observaciones a que haya lugar.



3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la Imputación del gasto

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospres)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110090122	71300000	2320202007	200089	4000108997	9014476	4700054444

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

Contrato	Pedido	Grupo de compras	Denominación GrpComp	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto pedido	Valor Facturado proyecto pedido	Saldo proyecto pedido
4600094321	4700054444	219	Secretaría de Cultura Ciudadana	200089	Desarrollo de eventos e iniciativas Culturales de Ciudad	4600094321	\$0	199.999.254

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	199.999.254
Adiciones	N/A
Total, valor del contrato más adiciones	199.999.254
Pagos Realizados (Acumulado)	0
Pago autorizado del mes de septiembre	50.002.415
Porcentaje de ejecución financiera	0%
Porcentaje de ejecución física	25%

De acuerdo con la forma de pago establecida en la minuta de aceptación de la oferta se pactan 4 pagos cada uno del 25% de la ejecución del presupuesto por los servicios prestados como a la fecha hay un acumulado del 25% siendo ejecutadas y realizadas las actividades. Se procede a pagarle el 25% de la ejecución física del valor del contrato.

A continuación, se presenta un cuadro resumen que relaciona las actividades realizadas, la fecha y el valor de estas.

FECHA	EVENTO	LUGAR
-------	--------	-------

Cód. FO-ADQU-120	<p>Formato</p> <p>FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</p>	 <p>Alcaldía de Medellín Centro de Ciencia, Tecnología e Innovación</p>
Versión. 14		

11 y 12 de junio de 2022	FERIA POPULAR DIAS DE LIBRO	BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO
24 de junio de 2022	TANGO VIA	MANRIQUE LA 45
25 y 26 de junio de 2022	FESTIVAL INTERNACIONAL DE TANGO	PLAZA GARDEL
3 de julio a las 15:00	MARCHA LGTBIQ	CR 74 AL FRENTE DEL OBELISCO
24 de julio	DESFILE DE SILLETERITOS	EN SANTA ELENA
28/07/2022	LANZAMIENTO FERIA DE FLORES 2022	CARPA AEROPARQUE JUAN PABLO II
05-06-07/08/2022	UN BALCON DE FLORES	PLAZA PRINCIPAL CERRO NUTIBARA
05/08/2022	LA FERIA EN MI CORREGIMIENTO	PARQUE PRINCIPAL DE SANTA ELENA
05/08/2022	FERIA VIA BOYACA LAS BRISAS	CALLE 109 # 64D - 153
06/08/2022	FERIA AL RITMO DE LAS BICI	CARRERA 52 CARABOBO CON CALLE 73 (CALLE ADOQUINADA EN MEDIO DEL PARQUE EXPLORA Y JARDIN BOTANICO)
06/08/2022	LA FERIA EN MI CORREGIMIENTO	PARQUE PRINCIPAL DE SAN CRISTOBAL
06/08/2022	LA FERIA EN MI CORREGIMIENTO	PARQUE PRINCIPAL DE SAN ANTONIO DE PRADO

MATERIAL	CANTIDAD	V/R UNITARIO	TOTAL
VALLAS	3370	8.290	27.937.300
MALLAS	1264	9.275	11.723.600
MURO	199	10.500	2.089.500
FILTROS	28	9.587	268.436
SUB TOTAL			42.018.836
IVA			7.983.579
TOTAL			50.002.415

4. INFORME JURÍDICO:

- El debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción; a la fecha del presente informe parcial de supervisión no se han solicitado procesos sancionatorios ni derecho de contradicción.
- En la ejecución del contrato no se han interpuesto multas, sanciones, clausula penal, declaración de la caducidad o incumplimientos.
- Estado de las garantías del contrato:

Nombre Aseguradora	Nº Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza	Valor Amparado
--------------------	-----------	----------------	------------------------	----------------

Cód. FO-ADQU-120	<p>Formato</p> <p>FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</p>	 <p>Alcaldía de Medellín Centro de Ciencia, Tecnología e Innovación</p>
Versión. 14		

			Desde	Hasta	Fecha de Aprobación de la Garantía	
SEGUROS MUNDIAL	M-10034008	Responsabilidad Extracontractual (expresada en SMMLV)	02.06.2022	31.12.2022	06/06/2022	200.000.000
	M-100169827	Calidad	02.06.2022	30.06.2023	06/06/2022	19.999.925
		Cumplimiento	02.06.2022	30.06.2023	06/06/2022	19.999.925
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	02.06.2022	31.12.2025	06/06/2022	9.999.963

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor y/o Interventor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de \$50.002.415



Atentamente,



DORA SEPULVEDA CEBALLOS
Supervisora



Elaboró informe técnico:
Luis Fernando Marin J.

Revisó y aprobó	Revisó y aprobó
 Nory Marcela Blandón Manyoma Apoyo Administrativo y Financiero Subsecretaría Ejecución de la Contratación	 Geraldin Andrea Rivero Beltrán Apoyo Jurídico Secretaría Suministros y Servicios

Cód. FO-ADQU-120	<p>Formato</p> <p>FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</p>	 Alcaldía de Medellín <small>Centro de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión. 14		