 GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: E-DE-FP-F-034
CERTIFICACIÓN REGISTRO BPPID (modificación)		FECHA: 23/Ago/2019

CERTIFICACIÓN No. 2022 00415 0009- A1
MODIFICACIÓN A PROYECTO DE INVERSIÓN

EL SECRETARIO DE PLANEACIÓN
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

CERTIFICA:

1. Que el proyecto identificado con el código BPIN No. **2022 00415 0009** denominado "**FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INTEGRADA PARA LA PREVENCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES Y ZONOSIS 2022 EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA**" presentado por la secretaria de Salud, fue registrado inicialmente en el Banco de Proyectos del Departamento en fecha 07 de enero de 2022 cuyo valor original fue de \$1.530.414.400,00

1. Que el proyecto NO ha tenido modificaciones anteriores.

2. Que la **Secretaría de Salud** ha solicitado MODIFICACIÓN al proyecto, de acuerdo al Manual de Proyectos de la Gobernación, teniendo en cuenta las siguientes causales.
 - 3.1. Actualización por cambios en los documentos del proyecto
 - 3.2. Actualización de precios por cambio de vigencia
 - 3.3. Actualización de estudios y diseños (parciales o finales)
 - 3.4. Actualización por cambio en los beneficiarios
 - 3.5. Ajuste por cambio o variación en costos o actividades
 - 3.6. Ajuste por ejecución parcial o cambio en las etapas del proyecto
 - 3.7. Ajuste por corrección aritmética
 - 3.8. Ajuste por cambios en las fuentes de financiación

3. Que mediante esta modificación se aprueba el ajuste o actualización de lo siguiente: Ajuste por cambio o variación en costos o actividades, Ajuste por Cambios en las Fuentes de Financiación.

4. Que, una vez revisadas las fuentes de financiación, el proyecto, luego de su modificación quedará financiado así:

MODIFICACIÓN





FORMATO

VERSIÓN: 0

CÓDIGO: E-DE-FP-F-034

CERTIFICACIÓN REGISTRO BPPID (modificación)

FECHA: 23/Ago/2019

FUENTE	Ultimo Valor aprobado	Modificación	Presupuesto Final
Propios departamento (SGP/Salud)	\$1.171.380.586,0	\$963.718.854,00	\$2.135.099.440,00
Propios departamento (otros)	\$359.033.814,00	\$37.379.534,00	\$396.413.348,00
Presupuesto General de la Nación	\$0,00	\$440.438.412,00	\$440.438.412,00
TOTAL	\$1.530.414.400,00	\$1.441.536.800,00	\$2.971.951.200,00

5. Que la solicitud de la sectorial viene motivada y justificada por la profesional **LUZ MARINA ESTUPIÑAN MERCHAN** secretaria de Salud, documento de fecha 29 de junio de 2022.
6. Que los documentos que forman parte de la modificación fueron revisados y ajustados de acuerdo a las normas y procedimientos vigentes, en sus componentes técnico, legal, ambiental, requisitos de formulación y pertinencia, cumpliendo con las condiciones y requisitos para la refrendación por parte de la sectorial, de la viabilidad técnica FAVORABLE, la cual ha sido expedida por la profesional **MYRIAM YOLANDA AVENDAÑO GARCIA**, Profesional Universitario de la Secretaría de Salud, documento de fecha 29 de junio de 2022.
7. Que el proyecto en mención continúa enmarcándose dentro del Plan Departamental de Desarrollo, de acuerdo a la certificación expedida por el secretario de Planeación de Boyacá, de fecha 24 de junio de 2022

VALIDEZ. La vigencia de esta certificación será **hasta el 31 de diciembre de 2022**¹.

El registro de los proyectos, o la aprobación de su modificación por parte del Banco de Proyectos, **NO implica la asignación de recursos** por parte de la Gobernación de Boyacá.


Se expide en el municipio de Tunja, a los **dos (02) días** del mes de agosto de 2022.

WILFREDY BONILLA LAGOS
Secretario de Planeación – Departamento de Boyacá

Revisó: Jorge Hernando Riaño Moreno/ Director de Inversión Pública Secretaria de Planeación
Verificó Control Posterior: Martha Teresa Pedraza Vargas - Profesional Especializado
Proyectó Mateo Roa Bohórquez /Profesional Externo
Elaboró: Martha Pedraza

¹ El registro del proyecto que otorga el BPPID tiene validez de tres (3) años desde la fecha que le sea otorgado el registro por primera vez. Sin embargo, se certificará anualmente con el fin de evitar la ocurrencia de cambios significativos en las condiciones iniciales del proyecto registrado, las cuales será responsabilidad de revisar por parte de la sectorial, antes de solicitar la renovación de la certificación. La expedición de esta certificación a una modificación al proyecto, NO cambia y NO amplía el plazo inicial. Con cargo al registro inicial se podrá validar la certificación hasta la fecha de expiración del registro inicial, siempre y cuando se cumpla con los documentos exigidos por el manual del Banco de Proyectos. Luego del tercer año desde el registro inicial, para validar el registro del proyecto, se debe revisar integralmente el proyecto y hacer la actualización de todos los componentes a que haya lugar. Para las certificaciones de registro o modificación otorgadas en el último año de gobierno de cualquier administración, la validez de la misma será máximo hasta el 30 de junio del siguiente año.

MODIFICACIÓN





FORMATO

VERSIÓN: 1

CÓDIGO: E-DE-FP-F-008

CONCEPTO DE VIABILIDAD TÉCNICA (modificación)

FECHA: 08/Nov/2019

**CERTIFICACIÓN
VALIDACIÓN DEL CONCEPTO DE VIABILIDAD
PARA MODIFICACIÓN A UN PROYECTO DE INVERSIÓN
[01] MODIFICACIÓN**

**LA SUSCRITA PROFESIONAL UNIVERSITARIO
DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE BOYACÁ**

CERTIFICA:

1. Que con fecha 7 de enero de 2022, fue registrado originalmente en el Banco de Proyectos del Departamento de Boyacá, el proyecto con código 2022 00415 0009, denominado **FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INTEGRADA PARA LA PREVENCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES Y ZOONOSIS 2022 EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA**, formulado por un valor total de **MIL QUINIENTOS TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS (\$1.530.414.400,00) PESOS M/CTE**, y con plazo de ejecución de **once (11) meses**.
2. Que previamente el proyecto ha sido modificado (0) veces, siendo esta, la modificación (01)
3. Que el proyecto requiere ser modificado, de acuerdo a la solicitud de Luz Marina Estupiñan Merchán, Secretaria de Salud, quien presenta los documentos que sustentan y justifican la necesidad de la modificación.
4. Que de acuerdo al manual del Banco de Proyectos, a continuación se identifica(n) el (los) tipo(s) de modificación:
 - 3.1. Actualización por cambios en los documentos del proyecto.
 - 3.2. Actualización de precios por cambio de vigencia
 - 3.3. Actualización de estudios y diseños finales
 - 3.4. Actualización por cambio de beneficiarios
 - 3.5. Ajuste por cambio o variación en costos o actividades.
 - 3.6. Ajuste por ejecución parcial o cambio en las etapas del proyecto

MODIFICACIÓN



3.7. Ajuste por corrección aritmética

3.8. Ajuste por cambios en las fuentes de financiación

5. Que el proyecto será modificado por modificación en los costos de las actividades y cambios en las fuentes de financiación del proyecto.
6. Que las razones por las cuales se requiere hacer la modificación son: En el momento en que se realizó la formulación del proyecto inicial, no se habían definido los montos definitivos de las mismas, por tanto, los recursos asignados inicialmente, no cubrían la totalidad de las necesidades planteadas a través de las diferentes actividades establecidas en el presupuesto, lo que generó una restricción presupuestal para la correspondiente proyección de las actividades planteadas para la vigencia 2022. Por otro lado, El Ministerio de Salud y protección Social a través de la Resolución 451 de marzo del 2022, gira al Departamento, las transferencias de funcionamiento del programa de Enfermedades Transmitidas por vectores y Zoonosis, las cuales son incorporados al presupuesto Departamental una vez emitido el acto administrativo por parte de la Nación.
7. Que de acuerdo con la metodología establecida en el Manual de Procedimientos del Banco de Programas y Proyectos de la Gobernación de Boyacá, el proyecto ha sido revisado para modificación:

<i>FUENTE</i>	<i>Último Valor aprobado</i>	<i>Modificación actual</i>	<i>Presupuesto Final</i>
<i>Propios departamento (SGP/Salud)</i>	\$1.171.380.586,00	\$963.718.854,00	\$2.135.099.440,00
<i>Propios departamento (otros)</i>	359.033.814,00	\$37.379.534,00	396.413.348,00
<i>Presupuesto General de la Nación</i>	0,00	\$440.438.412,00	440.438.412,000
TOTAL	\$1.530.414.400,00	\$1.441.536.800,00	\$2.971.951.200,00

8. Que con la modificación, el proyecto se enmarca dentro del Plan Departamental de Desarrollo 2020 – 2023 **PACTO SOCIAL POR BOYACA: TIERRA QUE SIGUE AVANZANDO** de acuerdo con el certificado expedido por la Secretaría de Planeación.
9. Que una vez revisados los documentos presentados como soporte para la modificación del proyecto de acuerdo a las normas legales, requisitos de formulación, pertinencia, criterios de

MODIFICACIÓN



FORMATO

VERSIÓN: 1

CÓDIGO: E-DE-FP-F-008

CONCEPTO DE VIABILIDAD TÉCNICA (modificación)


FECHA: 08/Nov/2019


evaluación técnica, legal, institucional, socioeconómica vigentes, cumplen con las condiciones y requisitos para que a la modificación se le otorgue **VIABILIDAD FAVORABLE**.


Que el viabilizador ha revisado los documentos para la modificación del proyecto de acuerdo con los procedimientos exigidos en el manual del Banco de Proyectos del Departamento de Boyacá, los cuales ha evaluado técnicamente de forma integral, así como su pertinencia y conveniencia; así mismo, manifiesta que conoce y asume la responsabilidad que se pudiera derivar de la emisión del concepto de viabilidad, en especial cuando no se hubieran observado los requisitos exigidos para el tipo de proyecto.

El formulador, ejecutor y/o diseñador del proyecto conserva su responsabilidad sobre la calidad y el contenido de los documentos técnicos que se aportan con el proyecto.

Tunja; 29 de junio de 2022.


MYRIAM YOLANDA AVENDAÑO GARCIA
Profesional Universitario / Secretaría de Salud de Boyacá



Vo. Bo. LUZ MARINA ESTUPIÑÁN MERCHÁN
Secretaria de Salud
Secretaría de Salud de Boyacá


Revisó: Edinson Mauro Rico Martínez -Jefe de la
Oficina Asesora para la Gestión Estratégica del
Sector Salud
Proyectó: Myriam Y. Avendaño G. Profesional
Universitario


Nota: El concepto de viabilidad favorable no asigna recursos por parte de la Secretaría de Salud de Boyacá -Departamento de Boyacá

MODIFICACIÓN



		FORMATO		VERSIÓN: 2	
PRESUPUESTO GENERAL		CODIGO: EQE-PPF-009		FECHA: 02/01/2020	
Construcción y adquisición de bienes y/o servicios					
2.10	Ejecución de la jornada de vacunación antirrábica para perros y gatos. (Completar para congelación de 100 gr. tamaño medio) Camión para registro y certificado de Canilina de tamaño 866 cm.	Número	\$ -	0.00%	-
2.11	Vigilancia y seguimiento de las zonas de riesgo de alta incidencia de actividades de IVC Zoonosis. Suministro de pólizas en papel tamaño carta para el seguro de incendio y robo en papel químico, original y copia X 50. Impresión de acciones de información, educación y comunicación en salud (Diseño, impresión y distribución de folletos informativos para actividades de IVC Zoonosis en población estudiantil sobre las zonas de riesgo en modo oficio en papel impreso en tamaño full color).	Número	\$ -	0.00%	-
2.12	Ejecución de la jornada de vacunación antirrábica para perros y gatos. (Completar para congelación de 100 gr. tamaño medio) Suministro de folletos informativos para la promoción de jornadas de vacunación de perros y gatos. Papel tamaño carta para impresión en modo oficio en tamaño full color).	Número	\$ -	0.00%	-
2.13	Ejecución de la jornada de vacunación antirrábica para perros y gatos. (Completar para congelación de 100 gr. tamaño medio) Suministro de folletos informativos para la promoción de jornadas de vacunación de perros y gatos. Papel tamaño carta para impresión en modo oficio en tamaño full color).	Número	\$ -	0.00%	-
2.14	Ejecución de la jornada de vacunación antirrábica para perros y gatos. (Completar para congelación de 100 gr. tamaño medio) Suministro de folletos informativos de las zoonosis y hienencia adecuada de los animales de compañía (papel tamaño oficio para impresión full color).	Número	\$ -	0.00%	-
2.15	Ejecución de la jornada de vacunación de perros y gatos. (Adquisición de jeringas con aguja de 25 x 0.5 mm y 25 x 0.5 mm capacidad de 2 ml x 2.5 G x 1 in)	Número	\$ -	0.00%	-
2.16	Ejecución de la jornada de vacunación antirrábica para perros y gatos. (Completar para congelación de 100 gr. tamaño medio) Suministro de folletos en color para la promoción de jornadas de vacunación antirrábica. Aves cap 2.9 lbs. POS 6032-017.	Número	\$ -	0.00%	-
2.17	Ejecución de la jornada de vacunación antirrábica para perros y gatos. (Módulas para termos de biológico para transporte de biológico antirrábica con capacidad de 2.9 lbs.)	Número	\$ -	0.00%	-
2.18	Ejecución de la jornada de vacunación antirrábica para perros y gatos. (Congelador para congelación de biológico antirrábico en termos de transporte. MF 314. POS E009023.)	Número	\$ -	0.00%	-
2.19	Ejecución de la jornada de vacunación antirrábica para perros y gatos. (Mantenimiento de equipos de frío para almacenamiento de biológico antirrábico. Cuanto frío biológico antirrábico. Cuanto frío (6032-01m, 2 Evaporadores, 2 Condensadores, Panel, Control.)	Número	\$ -	0.00%	-
2.20	Ejecución de la jornada de vacunación antirrábica para perros y gatos. (Mantenimiento de equipos de frío para almacenamiento de biológico antirrábico. Mantenimiento de reservas de conservación de biológico antirrábico, refrigeradores de 153 y 60 lbs)	Número	\$ -	0.00%	-
2.21	Ejecución de la jornada de vacunación antirrábica para perros y gatos. (Mantenimiento de reservas de conservación de biológico antirrábico, refrigeradores de 153 y 60 lbs)	Número	\$ -	0.00%	-

ANO BASE DE LOS PRECIOS DE LA MODIFICACION		ANO EN QUE SE HACE LA MODIFICACION		2021		2022	
+300000		\$ 140,000	\$ 140,000	\$ 42,000,000.00	\$ 42,000,000.00	1.41%	
+200		\$ 25,900.00	\$ 25,900.00	\$ 5,180,000.00	\$ 5,180,000.00	0.17%	
+10000		\$ 3,085.00	\$ 3,085.00	\$ 30,850,000.00	\$ 30,850,000.00	1.03%	
+25000		\$ 1,290.00	\$ 1,290.00	\$ 32,250,000.00	\$ 32,250,000.00	1.09%	
+10000		\$ 950.00	\$ 950.00	\$ 5,600,000.00	\$ 5,600,000.00	0.19%	
+50000		\$ 232.00	\$ 232.00	\$ 116,000,000.00	\$ 116,000,000.00	3.80%	
+20		\$ 366,600.00	\$ 366,600.00	\$ 7,332,000.00	\$ 7,332,000.00	0.25%	
+20		\$ 185,000.00	\$ 185,000.00	\$ 3,700,000.00	\$ 3,700,000.00	0.12%	
+1		\$ 9,543,750.00	\$ 9,543,750.00	\$ 9,543,750.00	\$ 9,543,750.00	0.33%	
+1		\$ 1,785,000.00	\$ 1,785,000.00	\$ 1,785,000.00	\$ 1,785,000.00	0.06%	
+30		\$ 295,000.00	\$ 295,000.00	\$ 8,650,000.00	\$ 8,650,000.00	0.30%	
+1		\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	0.07%	

		FORMATO		VERSIÓN: 2		
				CODIGO: EQE-PPF-009	FECHA: 02/Oct/2020	
PRESUPUESTO GENERAL Construcción y adquisición de bienes y/o servicios						
2.22	Ejecución de la jornada de vacunación antirrábica para perros y gatos, (NEVERA DE COPOR DE 100g para el manejo y recolección de residuos de jornadas de vacunación antirrábica) en MAXIMART (BOISE)	Cotización	Número	\$ -	0,00%	
2.23	Ejecución de la jornada de vacunación antirrábica para perros y gatos, (NEVERA DE COPOR DE 100g para el manejo y recolección de residuos de jornadas de vacunación antirrábica) en MAXIMART (BOISE)	Cotización	Número	\$ -	0,00%	
2.24	Ejecución de la jornada de vacunación antirrábica para perros y gatos, (NEVERA DE COPOR DE 100g para el manejo y recolección de residuos de jornadas de vacunación antirrábica) en MAXIMART (BOISE)	Cotización	Número	\$ -	0,00%	
2.25	Ejecución de la jornada de vacunación antirrábica para perros y gatos, (BOLSA ROJA DE 70 X 90) para el manejo y recolección de residuos de jornadas de vacunación antirrábica)	Cotización	Número	\$ -	0,00%	
2.26	Ejecución de la jornada de vacunación antirrábica para perros y gatos, (BOLSA NEGRA DE 70 X 90) para el manejo y recolección de residuos de jornadas de vacunación antirrábica)	Cotización	Número	\$ -	0,00%	
2.27	Ejecución de la jornada de vacunación antirrábica para perros y gatos, (CONTENEDOR DE 4LITROS para la recolección de residuos de jornadas de vacunación antirrábica) en MAXIMART (BOISE)	Cotización	Número	\$ -	0,00%	
				COSTO DIRECTO GRUPO \$	458.658.600,00	29,97%

ANO BASE DE LOS PRECIOS DE LA MODIFICACION		2021	2022
ANO EN QUE SE HACE LA MODIFICACION			
+8	\$ 95.700,00	\$ 95.700,00	\$ 765.600,00
+20	\$ 18.709,00	\$ 18.709,00	\$ 374.180,00
+12	\$ 10.980,00	\$ 10.980,00	\$ 131.620,00
+500	\$ 422,00	\$ 422,00	\$ 211.000,00
+500	\$ 405,00	\$ 405,00	\$ 202.500,00
+100	\$ 11.750,00	\$ 11.750,00	\$ 1.175.000,00
		COSTO DIRECTO GRUPO	288.673.680,00
			741.262.000,00
			25,17%



FORMATO	
PRESUPUESTO GENERAL Construcción y adquisición de bienes y/o servicios	VERSIÓN: 2 CODIGO: EQE-PPF-009 FECHA: 02/Oct/2020

ITEM	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	%
3	PROMOVER CONOCIMIENTO DE LOS FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA TRANSMISIÓN Y MANEJO INTEGRAL DE LAS ENFERMEDADES ZOONÓTICAS Y LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES							SERVICIOS
3.01	Capacitación, asesoría y asistencia técnica personal relacionado con el manejo integral de las enfermedades transmitidas por vectores.	Valle Honor.	Mes	10	15	3,932,000.00	\$ 45,210,000.00	2.95%
COSTO DIRECTO GRUPO							\$ 45,210,000.00	2.95%

SERVICIOS

ANO BASE DE LOS PRECIOS DE LA MODIFICACION	2021
ANO EN QUE SE HACE LA MODIFICACION	2022

DIFERENCIA CANTIDAD	CANTIDAD FINAL	DIFERENCIA VR UNITARIO	VR UNITARIO FINAL	VR MODIFICACION	VR TOTAL	%
1.12	23	\$ 586,800.00	\$ 4,571,800.00	\$ 54,261,800.00	\$ 99,471,800.00	3.28%
			COSTO DIRECTO GRUPO	\$ 54,261,800.00	\$ 99,471,800.00	3.28%

INFORMACIÓN CONSOLIDADA FORMULACIÓN INICIAL

COSTO DIRECTO	\$ 1,530,414,400.00	100.00%
Bienes	\$ 436,020,900.00	
Servicios	\$ 1,071,781,500.00	
Otros Productos	\$ -	
COSTO INDIRECTO	\$ -	0.00%

Administración	\$ -	
Imprestos	\$ -	
Utilidad	\$ -	
Otros Costos	\$ -	
Otros Cuentos	\$ -	
Otros Cuentos	\$ -	
SUBTOTAL	\$ 1,530,414,400.00	100.00%
INTERVENTORIA	\$ -	0.00%
TOTAL PRESUPUESTO	\$ 1,530,414,400.00	100%

INFORMACIÓN CONSOLIDADA MODIFICACION

TOTAL COSTOS DIRECTOS MODIFICACION	\$ 1,441,536,800.00	100.00%
Bienes	\$ 289,275,800.00	
Servicios	\$ 1,152,261,000.00	
Otros Productos	\$ -	
COSTO INDIRECTO	\$ -	0.00%

Administración	\$ -	
Imprestos	\$ -	
Utilidad	\$ -	
Otros Costos	\$ -	
Otros Cuentos	\$ -	
SUBTOTAL	\$ 1,441,536,800.00	100.00%
INTERVENTORIA	\$ -	0.00%
TOTAL MODIFICACION	\$ 1,441,536,800.00	100%
TOTAL PRESUPUESTO	\$ 2,971,951,200	100%

(Handwritten signature)

MANCY JUDITH MUNEVAR SEPULVEDA
Directora Técnica de Promoción y Prevención