

Informes de Gestión No. 20
Contrato de Adhesión No. 13 Municipio de Bugalagrande
Período del 01 al 31 de julio del 2022

Elaborado por:
Universidad Nacional de Colombia

Contrato interadministrativo
CO1.PCCNTR.1471299

FONDO EMPRENDER
SENA-Universidad Nacional de Colombia de Colombia

Julio 31 de 2022

TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN.....	2
1 Informe Administrativo y Financiero	3
1.1 Informe Administrativo	3
1.2 Informe Financiero	3
2 Informe Jurídico	5
3 Informe Técnico.....	5
3.1 Informe Convocatoria	5
3.2 Informe Acreditación	5
3.3 Informe Evaluación.....	6
3.4 Informe de Firma de contratos de cooperación.....	6
3.5 Informe de Puesta en Marcha e Interventoría	7
4 Atención al Emprendedor.....	10
CONCLUSIONES Y RETOS	10
ANEXOS.....	11

PRESENTACIÓN

En cumplimiento a la obligación que tiene la Universidad Nacional de Colombia en el numeral 1.6 OBLIGACIONES TÉCNICAS ADICIONALES, subnumeral 4) literal d) de la Cláusula Tercera del Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 *“Informe de convenios y demás figuras jurídicas utilizadas para la colocación de recursos al Fondo, el cual debe incluir como mínimo fecha de ingreso, rendimientos, amortización de intereses y rendimientos, aplicación del capital semilla, aplicación de otros gastos o costos, recursos remanentes”*; así como a la obligación contractual estipulada en el numeral 7, inciso B – Obligaciones de la Universidad Nacional de Colombia, de la Cláusula OCTAVA – Obligaciones de las Partes: *“Elaborar los informes de gestión mensuales sobre el avance de la adhesión para su remisión al SENA”*, del contrato de Adhesión No. 13; se presenta a continuación el informe con corte al 31 de julio de 2022, del contrato de Adhesión No. 13 suscrito con el municipio de Bugalagrande, Valle.

De otra parte, en la CLÁUSULA QUINTA, Obligaciones específicas del contratista, en particular al numeral once (11) del contrato interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre el SENA y la Universidad Nacional de Colombia: *“Presentar como mínimo los siguientes informes mensuales a la Coordinación Nacional de Emprendimiento del SENA y supervisores: - Informe de ejecución financiera, donde se reporten los pagos efectivos derivados de la ejecución del Contrato. - Informe de gestión deberá contener componente técnico, administrativo y jurídico el cual incluye como mínimo aspectos precontractuales, contractuales, post-contractuales, financieros y de ejecución presupuestal, los cuales serán elaborados y presentados en el formato diseñado por el SENA. -Informe de convenios y demás figuras jurídicas utilizadas para la colocación de recursos al Fondo, el cual deberá incluir como mínimo fecha de ingreso, rendimientos, amortización de intereses y rendimientos, aplicación del capital semilla, aplicación de otros gastos o costos, recursos remanentes. Estos informes serán entregados a los diez (10) días hábiles siguientes al cierre reportado. Informes adicionales los cuales serán solicitados por el SENA, y entregados en el término que se indique en la solicitud y según lo establecido en las especificaciones técnicas”*.

Este informe presentado al ente aliado, municipio de Bugalagrande, toma la información de referencia del informe de gestión del mes de julio de 2022, presentado por la Universidad Nacional al SENA, y está compuesto por una descripción de actividades realizadas en los componentes Administrativo y Financiero, Jurídico, Técnico (Incluye, convocatoria, acreditación, evaluación, interventoría y atención al emprendedor. Finalmente se tiene un componente de conclusiones y retos a ejecutar en el siguiente período, junto con los anexos que soportan la información, y el listado de los mismos.

Como cualquier contrato entre entidades públicas, el contrato interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre la Universidad Nacional de Colombia y el SENA, requiere herramientas de gestión sistemática y transparente que permitan dirigir, controlar y evaluar el desempeño de la ejecución de este en términos de calidad y satisfacción social. De esta manera, en el marco del contrato CO1.PCCNTR.1471299 surge la necesidad de establecer un sistema de gestión de calidad alineado no sólo con las partes involucradas, sino también con la normatividad establecida por el Gobierno de Colombia en torno a los sistemas de gestión de calidad de las entidades de naturaleza pública.

Las actividades aquí descritas corresponden al período del 01 al 31 de julio del año 2022.

1 Informe Administrativo y Financiero

1.1 Informe Administrativo

El Contrato de Adhesión No. 13 suscrito con el municipio de Bugalagrande, tiene las siguientes generalidades desde su componente administrativo:

Tabla 1. Aspectos Generales del Contrato de Adhesión No. 13 suscrito con el municipio de Bugalagrande, Valle.

Número de Adhesión	13	Entidad Adherente	Municipio de Bugalagrande
Fecha de Inicio	20/11/2020		
Duración	Desde el 20/11/2020 y su vencimiento se sujeta al plazo de ejecución del contrato interadministrativo No.CO1.PCCNTR.1471299 de 2020, prorrogado en 23 meses adicionales a los 36 meses pactados inicialmente, para finalizar el 23/03/2025.		
Valor Total del Contrato	\$1.050.000.000		
Valor Aporte SENA	\$700.000.000		
Valor Aporte Aliado	\$350.000.000		
Nombre del Supervisor por parte del SENA	Carlos Gamba. Coordinador Nacional de Emprendimiento de la Dirección General del SENA		
Nombre del Supervisor por parte de la Entidad Aliada	Jessica Alexandra Ossa Linares. Secretaria de Desarrollo Económico		
Nombre del Contacto en Entidad Aliada	Juan Carlos Franco		
Cargo del Contacto en Entidad Aliada	Asesor de Proyectos Especiales del municipio de Bugalagrande		
Número Telefónico o Celular	3045315081 3184332171	Correo Electrónico	Asesorproyectos.bugalagrande@gmail.com desarrolloeconomico@bugalagrande-valle.gov.co
Nombre del Líder de Interventoría por parte de la Universidad Nacional de Colombia	Carlos Rosado	Correo Electrónico	crosado@unal.edu.co
Nombre de profesional de enlace Universidad Nacional de Colombia	Alirio Rodríguez	Correo Electrónico	lrodriguezi@unal.edu.co

Durante el período del 01 al 31 de julio del 2022, no se realizaron actividades específicas en el componente administrativo en este Convenio de Adhesión No. 13.

1.2 Informe Financiero

La información financiera del proyecto a corte del presente informe se presenta en la tabla No 2, para mayor detalle ver los movimientos de la cuenta bancaria exclusiva del proyecto (Ver Anexo 1: EXTRACTO_DAV_8974_JULIO_2022)

Tabla 2. Información Financiera del Contrato de Adhesión No 13 suscrito con el municipio de Bugalagrande, Valle.

Cuenta de Ahorros No	0077-0086-8974	Banco	DAVIVIENDA
CDP	8974	Valor	\$350.000.000
RP	Sin Información	Valor	\$350.000.000
Valor de Desembolso	\$350.000.000	Fecha del Desembolso	22/12/2020

Fondo de Inversión FIDULIQUEZ No	70083603618	Fiduciaria	Popular
Valor Trasladado a la Fiducia	\$331.817.042	Fecha del Traslado	21/07/2021 25/10/2021
Saldo Total en Fiducia	\$ 161.923.264	Valor Total Rendimientos Financieros en Fiducia	\$5.728.355
Valor Total de Convocatoria	\$1.050.000.000	Valor Aporte Aliado a la Convocatoria	\$350.000.000
Valor Aprobado a Planes de Negocio CDN	\$1.005.506.189	Valor Asignado a Planes de Negocio CDN con cargo a recursos aliado	\$335.168.730
Valor planes con desistimiento	\$ 109.957.460	Valor planes con desistimiento con cargo a recursos aliado	\$36.652.487
TOTAL Saldo Recursos teniendo en cuenta aprobaciones del CDN	\$154.451.271	TOTAL Saldo Recursos teniendo en cuenta aprobaciones del CDN con cargo a recursos aliado	\$51.483.757
Valor Total valor comprometido	\$895.548.729	Valor Total valor comprometido con cargo a recursos aliado	\$298.516.243
Valor Total Ejecutado a Planes de Negocio	\$850.858.332	Valor Aporte Aliado Ejecutado a Planes de Negocio	\$283.619.444
Valor Rendimientos Financieros del aporte del Aliado (Periodo)	\$1.564	Valor Rendimientos Financieros del aporte del Aliado. (Acumulado)	\$221.389
Valor Reintegro Aliado		Fecha de Reintegro	
Concepto			

En la gráfica 1 se muestra el avance de ejecución de los recursos asignados a la convocatoria No. 181 perteneciente al municipio de Bugalagrande, al 31 de julio de 2022 se tienen recursos comprometidos por valor de \$895.548.729 equivalente al 85.29% de los recursos de la convocatoria, dejando un saldo por comprometer de \$154.451.271 teniendo en cuenta los desistimientos de planes sin ejecución de recursos presentados a la fecha del presente informe.

Así mismo, los planes de negocios vigentes a la fecha presentan una ejecución acumulada de recursos por valor \$804.364.040 equivalentes al 89.82% de los recursos comprometidos y 76.61% de los recursos de la convocatoria (Ver Anexo 2. Ejecución por Emprendimiento).

Gráfica 1. Avance en ejecución de recursos financieros del Contrato de Adhesión No. 13 suscrito con el municipio de Bugalagrande.



2 Informe Jurídico

Para el período del 01 al 31 de julio del 2022, no se presentaron novedades de índole jurídico, relacionadas con PQRS y/o derechos de petición.

3 Informe Técnico

Respondiendo a la obligación de la CLÁUSULA QUINTA numeral 29). Realizar las acciones necesarias para la ejecución de los recursos de acuerdos y convenios nacionales e internacionales obtenidos de posibles aportantes al Fondo Emprender, así como los recursos incorporados en contratos de adhesión suscritos en el marco del Acuerdo 010 de 2019, o la norma que se encuentre vigente para tal efecto y los respectivos manuales" (...), se desarrollaron las siguientes actividades relacionadas con el Contrato de Adhesión No. 13 suscrito con el municipio de Bugalagrande, Valle.

3.1 Informe Convocatoria

La etapa correspondiente a convocatoria, (entendida esta como la oferta pública) incluyó la estructuración de los términos de referencia de la misma que determinó: población objetivo, sectores económicos, montos de financiación, cronograma, marco regulatorio, criterios de evaluación, disponibilidad presupuestal y demás criterios de participación; los cuales fueron definidos por el aliado adherente y respondiendo a las directrices establecidas en el Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y demás manuales normativos del Fondo Emprender. Posteriormente, incluyó el lanzamiento de la convocatoria, y la publicación de los términos de referencia de esta en el portal Web del Fondo Emprender.

Para el caso de la convocatoria No. 181 específica para el municipio de Bugalagrande, Valle, cuyo enlace de acceso se encuentra disponible en: <http://www.fondoemprender.com/SitePages/FondoEmprenderConv1812020.aspx> se tienen las siguientes características:

Tabla 3. Información general sobre la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesión No. 13 suscrito con el municipio de Bugalagrande, Valle.

Número de Convocatoria	181		
Fecha de Lanzamiento	19/11/2020	Monto Máximo a Financiar por Plan	\$110.000.000
Fecha de Apertura	09/12/2020	Fecha de Cierre	05/03/2021
Fecha de Cierre Corte No. 1	31/01/2021	Fecha de Cierre Corte No. 2	05/03/2021

Durante este período no se realizaron actividades asociadas a la convocatoria, toda vez que esta se encuentra cerrada.

3.2 Informe Acreditación

La etapa de acreditación corresponde a la verificación de la documentación presentada por cada uno de los planes de negocios postulados (formalizados) en la convocatoria, identificando el cumplimiento de los requisitos de participación establecidos en los términos de referencia de la convocatoria, y regulados por los artículos 17 y 18 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA.

Durante el período del mes de julio de 2022 no se realizaron actividades asociadas al proceso de acreditación, toda vez que la convocatoria 181 – Bugalagrande se encuentra cerrada. Sin embargo, para efectos de trazabilidad del informe a continuación en la tabla 4 se relacionan los resultados del proceso de acreditación adelantado para el primer cierre en el mes de febrero de 2021 y para el segundo cierre en el mes de marzo de 2021 y cuyos resultados se entregaron en las fechas respectivas.

Tabla 4. Información general sobre el proceso de acreditación de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesión No. 13 suscrito con el municipio de Bugalagrande, Valle

Número de Convocatoria				181			
Corte No. 1	Fecha Apertura		09/12/2020		Fecha de Cierre		31/01/2021
Fecha de Publicación Final Acreditación	12/02/21	Número de Planes Formalizados	26	Número de Planes Acreditados	22	% de Acreditación	85%
Corte No. 2	Fecha Apertura		01/02/2021		Fecha de Cierre		05/03/2021
Fecha de Publicación Final Acreditación	17/03/21	Número de Planes Formalizados	0	Número de Planes Acreditados	0	% de Acreditación	NA

3.3 Informe Evaluación

La etapa de evaluación corresponde al proceso de ponderación, viabilización, recomendación y jerarquización de los planes de negocio debidamente formalizados y acreditados, de acuerdo con los lineamientos establecidos en los artículos 19 y 20 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y con base en los criterios establecidos en los términos de referencia de la Convocatoria.

Durante el mes de julio de 2022 no se realizaron actividades asociadas a este proceso. No obstante, a continuación, en la tabla 5 se relacionan las generalidades del proceso de evaluación de la convocatoria 181 - municipio de Bugalagrande, realizado para el primer cierre en el mes de febrero de 2021 y para el segundo cierre en el mes de marzo de 2021, y cuyos resultados se entregaron en las fechas respectivas.

Tabla 5. Información general sobre el proceso de evaluación de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesión No. 13 suscrito con el municipio de Bugalagrande, Valle.

Número de Convocatoria				181			
Corte No. 1	Fecha Apertura		09/12/2020		Fecha de Cierre		31/01/2021
Fecha de Publicación Final Evaluación	08/03/21	Número de Planes Evaluados	22	Número de Planes Viabilizados	12	% de Viabilización	54%
Fecha Comisión Técnica de Aprobación	24/03/21	Fecha de Consejo Directivo	06/04/21	Número de Planes a Financiar	10	Valor Planes a Financiar	\$1.005.506.189
Corte No. 2	Fecha Apertura		01/02/2021		Fecha de Cierre		05/03/2021
Fecha de Publicación Final Evaluación	06/04/21	Número de Planes Evaluados	0	Número de Planes Viabilizados	0	% de Viabilización	NA
Fecha Comisión Técnica de Aprobación	06/05/21	Fecha de Consejo Directivo	13/05/21	Número de Planes a Financiar	0	Valor Planes a Financiar	\$0

3.4 Informe de Firma de contratos de cooperación

Esta etapa corresponde a la firma y alistamiento de documentos relacionados con la legalización de los contratos de cooperación empresarial de los planes de negocio sujetos de financiación por el Fondo Emprender y seleccionados en la convocatoria respectiva.

Para el período del 01 al 31 de julio de 2022, no se desarrollaron actividades en este componente, dado que todos los contratos de cooperación empresarial ya se encuentran suscritos.

3.5 Informe de Puesta en Marcha e Interventoría

El proceso de puesta en marcha e interventoría consiste en realizar el seguimiento y acompañamiento a los emprendedores beneficiarios, así como del control y evaluación de la inversión realizada por el SENA – Fondo Emprender y el aliado adherente, de acuerdo con los parámetros establecidos en el Acuerdo 010 de 2019 del SENA. Para desarrollar tal actividad, la Universidad Nacional de Colombia, como operador del Fondo Emprender, en un proceso de selección objetiva, seleccionó a la Universidad de Antioquia.

Para el período del 01 al 31 de julio de 2022 se tiene el siguiente estado para los planes de negocios financiados en el marco de la convocatoria 181, para mayor detalle ver anexo 3. Estado de avance emprendimientos CV 181

Planes de negocio primer corte

Tabla 6. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la Convocatoria 181 1C.


No	Id Plan de Negocios	NO. CONTRATO	Nombre Plan de Negocios	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO O EMPLEOS	CUMPLIMIENTO MERCADEO	CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS	CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ESTADO
1	74240	285-181-2021	GANADERIA LA PALMERA	(en blanco)	(en blanco)	\$109.957.460	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NO EJECUTADO
2	74111	282-181-2021	EL RUBI	21/07/2021	21/09/2022	\$101.251.621	112,50%	100,00%	100,00%	93,49%	VIGENTE
3	71161	279-181-2021	CATA TENORIO REPOSTERIA ARTESANAL	22/07/2021	22/07/2022	\$84.981.696	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO
4	74086	280-181-2021	RESTAURANTE TÍPICO Y ASADOS DOÑA FLORINDA	19/07/2021	19/07/2022	\$102.675.591	40,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO
5	74109	281-181-2021	SETAS KATALEJO	19/07/2021	19/07/2022	\$107.509.582	66,67%	100,00%	100,00%	99,98%	TERMINADO
6	74118	283-181-2021	F & C CONSULTORIAS EMPRESARIALES	30/07/2021	30/07/2022	\$91.702.747	80,00%	100,00%	100,00%	96,14%	TERMINADO
7	74233	284-181-2021	GANADERIA RENACER LECHERO	16/07/2021	16/07/2022	\$90.134.797	33,33%	100,00%	100,00%	97,69%	TERMINADO
8	74265	286-181-2021	PASABOCAS RICOS MANA DEL CAMPO	23/07/2021	23/10/2022	\$108.475.653	40,00%	100,00%	100,00%	70,73%	VIGENTE


No	Id Plan de Negocios	NO. CONTRATO	Nombre Plan de Negocios	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO O EMPLEOS	CUMPLIMIENTO MERCADEO	CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS	CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ESTADO
9	74266	287-181-2021	HATO LECHERO ANGEL	22/07/2021	22/07/2022	\$109.654.141	75,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO
10	74267	288-181-2021	CONSTRUACABADOS YAMID	28/07/2021	28/07/2022	\$99.162.901	50,00%	100,00%	100,00%	99,28%	TERMINADO

Durante el mes de julio de 2022 se formalizaron las prórrogas de los planes de negocios 74111 y 74265, así mismo tuvo lugar la terminación del periodo de ejecución de 8 de los planes financiados para los cuales actualmente se está en proceso de preparación de informes finales por parte de la interventora con el fin de determinar la recomendación de condonación de recursos en próxima Comisión Técnica y aprobación en el Consejo Directivo Nacional.

A continuación, se presenta de manera gráfica el avance de los indicadores de cumplimiento para condonación de recursos para los planes de negocio pertenecientes al corte 1. En donde los deficientes hacen referencia a los planes de negocio que no cumplen a la fecha con el indicador mientras que eficientes expresa los planes de negocio que ya superaron el indicador mencionado.

Tabla 7. Cumplimiento de indicadores Conv. 181 1C.





4 Atención al Emprendedor

Durante el período del 01 al 30 de julio de 2022, se dio respuesta y trámite una solicitud de prórroga al contrato de cooperación empresarial el detalle de la solicitud se relaciona con continuación:


- Plan de negocios ID 74265- PASABOCAS RICOS MANA DEL CAMPO, la emprendedora Yised Piedrahita López a través de comunicación identificada con el radicado B.FI.1 [T]-CR-1299-869-22 (Anexo 4), solicita prórroga por el periodo de 3 meses al contrato 286-181-2021. A través de la comunicación con radicado B.FI.1 [T]-1299-441-22 (Anexo 5) la Universidad Nacional notifica la aprobación de prórroga solicitada.

CONCLUSIONES Y RETOS

En la Tabla No. 8 se relaciona la ficha técnica de la convocatoria No. 181, la cual presenta los aspectos más representativos de la convocatoria.

Tabla 8. Hitos relacionados con el Contrato de Adhesión No. 13 suscrito con el municipio de Bugalagrande, Valle.

Consolidado General Convocatoria	
Total recursos de la convocatoria	\$1.050.000.000
Número total de planes formalizados	26
Número total de planes acreditados	22
Número total de planes viables	12
Número de planes financiados	10
Número de planes aprobados en CDN	10
Total recursos aprobados en CDN	\$1.005.506.189
Número de planes de negocios con desistimientos sin ejecución de recursos	1
Total recursos planes con desistimientos (-)	\$109.957.460
Planes pendientes de aprobación CDN	0
Total recursos planes pendientes de aprobación CDN	\$ -
Total recursos comprometidos	\$895.548.729
Saldo de recursos por comprometer	\$154.451.271
Ejecución acumulada de recursos	\$850.858.332



Como conclusiones generales del período comprendido del 01 al 31 de julio de 2022, podemos encontrar:

1. La Convocatoria 181 tuvo su primer cierre el día 31/01/2021, donde se formalizaron 26 planes de negocio, mientras que el día 05/03/2021 el proceso de acreditación del corte No. 1 de la Convocatoria 181, acreditó 22 de los 26 planes de negocio formalizados, para un desempeño del 85% de acreditación.
2. El proceso de evaluación del corte No. 1 de la Convocatoria 181 – Fondo Emprender, asociada al presente contrato de adhesión, viabilizó 12 de los 22 planes de negocio acreditados, para un desempeño del 54% de viabilización.
3. Se recomendaron para financiación en el primer corte de la Convocatoria 181 – Fondo Emprender, 10 planes de negocio, que representan el 38% de los planes formalizados, y apropian el 96% de los recursos disponibles de la convocatoria, por un valor de \$1.005.506.189.
4. La convocatoria 181 tuvo su segundo corte, el día 05/03/2021 donde se formalizaron 0 planes de negocio. En consideración a la no formalización de planes los resultados de los procesos de acreditación y evaluación de este se realizaron mediante la publicación en blanco de los informes respectivos.
5. A la fecha se presenta un desistimiento a los recursos de financiamiento por un valor de \$109.957.460, correspondiente al plan de negocios ID 74240 - GANADERÍA LA PALMERA plan aprobado en el primer cierre de la convocatoria
6. Al 31 de julio de 2022 la convocatoria 181 tiene recursos comprometidos por valor de \$895.548.729, teniendo un saldo de recursos por comprometer por valor de \$154.451.271.
7. A la fecha los planes de negocio financiados en el marco de la convocatoria No. 181 presentan una ejecución acumulada de \$850.858.332.
8. Durante el mes de julio de 2022 siete planes de negocio culminaron su periodo de ejecución y 2 planes continúan vigentes.

PROYECCIONES A AGOSTO 31 DE 2022

Para los planes de negocio cuyo periodo de ejecución término en el mes de julio de 2022 se espera culminar el proceso de informes de interventoría con el fin de determinar la recomendación de condonación de recursos para la próxima Comisión Técnica del Fondo Emprender y aprobación por parte del Consejo Directivo Nacional del Sena.

La Universidad Nacional de Colombia está atenta a conocer las determinaciones del municipio de Bugalagrande y el Sena - Fondo Emprender para comprometer los recursos disponibles en el contrato de adhesión por valor de \$154.451.271.

ANEXOS

Anexo 1.	EXTRACTO_DAV_8974_ JULIO_2022
Anexo 2.	Ejecución por Emprendimiento
Anexo 3.	Estado de avance emprendimientos CV 181
Anexo 4	Comunicación B.FI.1 [T]-CR-1299-869-22
Anexo 5	Comunicación B.FI.1 [T]-1299-441-22

ANEXO 1. EXTRACTO_DAV_8974_ JULIO_2022



DAVIVIENDA



H.69

CUENTA DE AHORROS

0077 0086 8974

INFORME DEL MES: JULIO /2022

Apreciado Cliente

PCCNTR 1471299-2020 AD 13 SENA-BUGALAGRANDE-VALLE

TESORERIA_SAI@UNAL.EDU.CO

Saldo Anterior	\$18,402,783.63
Más Créditos	\$1,564.23
Menos Débitos	\$0.00
Nuevo Saldo	\$18,404,347.86
Saldo Promedio	\$18,402,783.63

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
31 07	\$ 1,564.23+	0000	Rendimientos Financieros.	0000



LA IMPORTANCIA DEL AHORRO
SE VE EN UN FUTURO MÁS FELIZ,
CONSTRÚYALO CON SUS CUENTAS DE AHORRO
Y CORRIENTE DAVIVIENDA.

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos

Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.

Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com

Anexo 2. Ejecución Por Emprendimiento a Julio 31 de 2022

ID PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	ID CONVOCATORIA	VALOR APROBADO EN ACTA DE CDN	GMF APROBADO	TOTAL APORTES	VALOR BRUTO PAGADO	GMF VALOR BRUTO PAGADO	TOTAL EJECUTADO	REINTEGROS A LOS EMPRENDIMIENTOS	GMF DE LOS REINTEGROS	SALDO POR EJECUTAR
71161	CATA TENORIO REPOSTERIA	181	\$ 84.981.696,00	\$ 339.926,78	\$ 85.321.622,78	\$ 84.981.695,70	\$ 339.926,78	\$ 85.321.622,48	\$ -	\$ -	\$ 0,30
74086	RESTAURANTE TÍPICO Y AS	181	\$ 102.675.591,00	\$ 410.702,36	\$ 103.086.293,36	\$ 102.675.579,40	\$ 410.702,32	\$ 103.086.281,72	\$ -	\$ -	\$ 11,65
74109	SETAS KATALEJO	181	\$ 107.509.582,00	\$ 430.038,33	\$ 107.939.620,33	\$ 107.492.883,54	\$ 429.971,53	\$ 107.922.855,07	\$ -	\$ -	\$ 16.765,25
74111	EL RUBI	181	\$ 101.251.621,00	\$ 405.006,48	\$ 101.656.627,48	\$ 94.660.186,92	\$ 378.640,75	\$ 95.038.827,67	\$ -	\$ -	\$ 6.617.799,82
74118	F & C CONSULTORIAS EMPR	181	\$ 91.702.747,00	\$ 366.810,99	\$ 92.069.557,99	\$ 88.162.904,53	\$ 352.651,62	\$ 88.515.556,15	\$ -	\$ -	\$ 3.554.001,84
74233	GANADERIA RENACER LECH	181	\$ 90.134.797,00	\$ 360.539,19	\$ 90.495.336,19	\$ 88.057.078,00	\$ 352.228,31	\$ 88.409.306,31	\$ -	\$ -	\$ 2.086.029,88
74240	GANADERIA LA PALMERA	181	\$ 109.957.460,00	\$ 439.829,84	\$ 110.397.289,84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 110.397.289,84
74265	PASABOCAS RICOS MANA C	181	\$ 108.475.653,00	\$ 433.902,61	\$ 108.909.555,61	\$ 76.721.945,56	\$ 306.887,78	\$ 77.028.833,34	\$ -	\$ -	\$ 31.880.722,27
74266	HATO LECHERO ANGEL	181	\$ 109.654.141,00	\$ 438.616,56	\$ 110.092.757,56	\$ 109.654.141,00	\$ 438.616,56	\$ 110.092.757,56	\$ -	\$ -	\$ -
74267	CONSTRUACABADOS YAMII	181	\$ 99.162.901,00	\$ 396.651,60	\$ 99.559.552,60	\$ 98.451.917,00	\$ 393.807,67	\$ 98.845.724,67	\$ -	\$ -	\$ 713.827,94
TOTAL			\$ 1.005.506.189,00	\$ 4.022.024,76	\$ 1.009.528.213,76	\$ 850.858.331,65	\$ 3.403.433,33	\$ 854.261.764,98	\$ -	\$ -	\$ 155.266.448,78

Anexo 3. Estado de avance emprendimientos CV 181

CONTRATO DE ADHESIÓN 181 - BUGALAGRANDE – VALLE DEL CAUCA - Primer Cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	71161
Plan de Negocios:	CATA TENORIO REPOSTERIA ARTESANAL
Convocatoria	181 - BUGALAGRANDE – VALLE DEL CAUCA - Primer Cierre
Beneficiario	CATALINA TENORIO GARCIA
Cedula	38.600.825
No. Contrato	279-181-2021
Valor Contrato	\$84.981.696, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razon social	CATA TENORIO REPOSTERIA ARTESANAL S.A.S.
Nit	901.501.582-3
Ciudad	Bugalagrande
Departamento	Valle del Cauca

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	ABRIL RAMÍREZ WILSON ARCADIO
Fecha de Inicio	7/22/2021
Segunda visita	11/23/2021
Tercera visita	3/23/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	7/22/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	4	100%	7	7	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	6	100%	10.950,00	921,00	8%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$94.800.000, 00	\$4.911.618, 00	5,18%	\$84.981.696, 00	\$84.981.695,700	100%

CONTRATO DE ADHESIÓN 181 - BUGALAGRANDE – VALLE DEL CAUCA - Primer Cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74086
Plan de Negocios:	RESTAURANTE TÍPICO Y ASADOS DOÑA FLORINDA
Convocatoria	181 - BUGALAGRANDE – VALLE DEL CAUCA - Primer Cierre
Beneficiario	MARIA FLORINDA ESPEJO SANTAMARIA
Cedula	51.586.107
No. Contrato	280-181-2021
Valor Contrato	\$102.675.591, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razon social	RESTAURANTE TIPICO Y ASADOS DOÑA FLORINDA S.A.S
Nit	901.502.409-1
Ciudad	Bugalagrande
Departamento	Valle del Cauca

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	SAAVEDRA CÓRDOBA LEONARDO
Fecha de Inicio	7/19/2021
Segunda visita	11/19/2021
Tercera visita	3/28/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	7/19/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	2	40%	12	12	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
7	7	100%	12.589,00	13.084,00	104%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$169.612.500, 00	\$79.230.111, 00	46,71%	\$102.675.591, 00	\$102.675.579,400	100%

CONTRATO DE ADHESIÓN 181 - BUGALAGRANDE – VALLE DEL CAUCA - Primer Cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74109
Plan de Negocios:	SETAS KATALEJO
Convocatoria	181 - BUGALAGRANDE – VALLE DEL CAUCA - Primer Cierre
Beneficiario	LUZ ENITH SUA BOLIVAR
Cedula	66.718.557
No. Contrato	281-181-2021
Valor Contrato	\$107.509.582, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razon social	SETAS KATALEJO S.A.S
Nit	901.501.528-5
Ciudad	Bugalagrande
Departamento	Valle del Cauca

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	CASTAÑEDA PARRA LUZ IDALIA
Fecha de Inicio	7/19/2021
Segunda visita	11/16/2021
Tercera visita	3/15/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	7/19/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	4	67%	5	5	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
7	7	100%	7.790,00	3.792,00	49%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$139.640.000, 00	\$48.613.110, 00	34,81%	\$107.509.582, 00	\$107.492.883,540	99,98%

CONTRATO DE ADHESIÓN 181 - BUGALAGRANDE – VALLE DEL CAUCA - Primer Cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74111
Plan de Negocios:	EL RUBI
Convocatoria	181 - BUGALAGRANDE – VALLE DEL CAUCA - Primer Cierre
Beneficiario	SANDRO MIGUEL PIEDRAHITA CACERES
Cedula	6.198.544
No. Contrato	282-181-2021
Valor Contrato	\$101.251.621, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA EL RUBI S.A.S.
Nit	901.501.721-0
Ciudad	Bugalagrande
Departamento	Valle del Cauca

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	CASTAÑEDA PARRA LUZ IDALIA
Fecha de Inicio	7/21/2021
Segunda visita	11/17/2021
Tercera visita	3/16/2022
Cuarta visita	
Prorroga	2
Fecha finalización	9/21/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	9	113%	4	4	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
7	7	100%	85.150,00	49.201,00	58%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$58.707.000, 00	\$38.830.050, 00	66,14%	\$101.251.621, 00	\$94.660.186,920	93,49%

CONTRATO DE ADHESIÓN 181 - BUGALAGRANDE – VALLE DEL CAUCA - Primer Cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74118
Plan de Negocios:	F & C CONSULTORIAS EMPRESARIALES
Convocatoria	181 - BUGALAGRANDE – VALLE DEL CAUCA - Primer Cierre
Beneficiario	FLORESNEYDA CARDONA ALARCON
Cedula	29.309.870
No. Contrato	283-181-2021
Valor Contrato	\$91.702.747, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razon social	F&C CONSULTORIAS EMPRESARIALES S.A.S.
Nit	901.501.284-3
Ciudad	Bugalagrande
Departamento	Valle del Cauca

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	SAAVEDRA CÓRDOBA LEONARDO
Fecha de Inicio	7/30/2021
Segunda visita	11/25/2021
Tercera visita	3/22/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	7/30/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	4	80%	7	7	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	6	100%	360,00	61,00	17%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$111.600.000, 00	\$13.238.729, 00	11,86%	\$91.702.747, 00	\$88.162.904,530	96,14%

CONTRATO DE ADHESIÓN 181 - BUGALAGRANDE – VALLE DEL CAUCA - Primer Cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74233
Plan de Negocios:	GANADERIA RENACER LECHERO
Convocatoria	181 - BUGALAGRANDE – VALLE DEL CAUCA - Primer Cierre
Beneficiario	GLADIS DONELIA ZAPATA HENAO
Cedula	1.116.253.327
No. Contrato	284-181-2021
Valor Contrato	\$90.134.797, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razon social	GANADERIA RENACER S.A.S.
Nit	901.501.320-0
Ciudad	Bugalagrande
Departamento	Valle del Cauca

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	CASTAÑEDA PARRA LUZ IDALIA
Fecha de Inicio	7/16/2021
Segunda visita	11/12/2021
Tercera visita	3/15/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	7/16/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	2	33%	5	5	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	6	100%	92.618,00	19.390,00	21%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$98.667.450, 00	\$18.109.800, 00	18,35%	\$90.134.797, 00	\$88.057.078, 00	97,69%

CONTRATO DE ADHESIÓN 181 - BUGALAGRANDE – VALLE DEL CAUCA - Primer Cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74240
Plan de Negocios:	GANADERIA LA PALMERA
Convocatoria	181 - BUGALAGRANDE – VALLE DEL CAUCA - Primer Cierre
Beneficiario	OSCAR EDUARDO SEPULVEDA ORREGO
Cedula	94.286.127
No. Contrato	285-181-2021
Valor Contrato	\$109.957.460, 00
Estado	NO EJECUTADO

EMPRESA

Razon social	
Nit	
Ciudad	Bugalagrande
Departamento	Valle del Cauca

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	
Fecha de Inicio	
Segunda visita	
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEREO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	0	0,0%	0	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
0	0	0,0%	-	-	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$,000	-	0,0%	\$109.957.460, 00	\$,000	0,0%

CONTRATO DE ADHESIÓN 181 - BUGALAGRANDE – VALLE DEL CAUCA - Primer Cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74265
Plan de Negocios:	PASABOCAS RICOS MANA DEL CAMPO
Convocatoria	181 - BUGALAGRANDE – VALLE DEL CAUCA - Primer Cierre
Beneficiario	YISED PIEDRAHITA LOPEZ
Cedula	1.115.070.417
No. Contrato	286-181-2021
Valor Contrato	\$108.475.653, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	PASABOCAS RICOS MANA DEL CAMPO S.A.S.
Nit	901.500.664-4
Ciudad	Bugalagrande
Departamento	Valle del Cauca

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	ABRIL RAMÍREZ WILSON ARCADIO
Fecha de Inicio	7/23/2021
Segunda visita	11/22/2021
Tercera visita	3/22/2022
Cuarta visita	
Prorroga	3
Fecha finalización	10/23/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	2	40%	3	3	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
7	7	100%	32.004,00	2.990,00	9%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$148.656.000, 00	\$11.580.000, 00	7,79%	\$108.475.653, 00	\$76.721.945,560	70,73%

CONTRATO DE ADHESIÓN 181 - BUGALAGRANDE – VALLE DEL CAUCA - Primer Cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74266
Plan de Negocios:	HATO LECHERO ANGEL
Convocatoria	181 - BUGALAGRANDE – VALLE DEL CAUCA - Primer Cierre
Beneficiario	LUZ ENIHT RICARDO SANTA
Cedula	1.116.260.781
No. Contrato	287-181-2021
Valor Contrato	\$109.654.141, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razon social	HATO LECHERO ANGEL S.A.S.
Nit	901.499.920-1
Ciudad	Bugalagrande
Departamento	Valle del Cauca

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	CASTAÑEDA PARRA LUZ IDALIA
Fecha de Inicio	7/22/2021
Segunda visita	11/18/2021
Tercera visita	3/18/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	7/22/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	3	75%	4	4	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
7	7	100%	93.279,00	31.688,00	34%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$108.456.900, 00	\$58.979.400, 00	54,38%	\$109.654.141, 00	\$109.654.141, 00	100%

CONTRATO DE ADHESIÓN 181 - BUGALAGRANDE – VALLE DEL CAUCA - Primer Cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74267
Plan de Negocios:	CONSTRUACABADOS YAMID
Convocatoria	181 - BUGALAGRANDE – VALLE DEL CAUCA - Primer Cierre
Beneficiario	FREDY YAMID SANCHEZ PALACIO
Cedula	1.112.299.346
No. Contrato	288-181-2021
Valor Contrato	\$99.162.901, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razon social	CONSTRUACABADOS YAMID SAS
Nit	901.501.488-9
Ciudad	Bugalagrande
Departamento	Valle del Cauca

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	ABRIL RAMÍREZ WILSON ARCADIO
Fecha de Inicio	7/28/2021
Segunda visita	11/26/2021
Tercera visita	3/28/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	7/28/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEREO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	2	50%	3	3	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
7	7	100%	57.500,00	21.430,00	37%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$111.700.000, 00	\$50.403.241, 00	45,12%	\$99.162.901, 00	\$98.451.917, 00	99,28%

Anexo 4. Comunicación B.FI.1 [T]-CR-1299-869-22



Gerencia Fondo Emprender - SENA - Universidad Nacional de Colombia <senafe2020_fibog@unal.edu.co>

Fwd: SOLICITUD PRORROGA PASABOCAS RICOS MANA DEL CAMPO S.A.S ID 74265

Gerencia Fondo Emprender - SENA - Universidad Nacional de Colombia <senafe2020_fibog@unal.edu.co>

21 de junio de 2022, 17:22

Para: Carlos Jose Rosado Gamboa <crosado@unal.edu.co>, Alirio Antonio Rodriguez Isidro <alrodriguezi@unal.edu.co>, Diego Armando Gutierrez Bedoya <digutierrezb@unal.edu.co>, Paula Brigitte Mendoza Montes <pmendozam@unal.edu.co>, Ruth Marcela Rodriguez Martinez <rurodriguezma@unal.edu.co>, Nelsy Edith Cely Acevedo <ncelya@unal.edu.co>, Ayuda Proceso Contractual - FE SENA - Fe Sena <ayudafe_nal@unal.edu.co>

Cco: Ayuda Proceso Contractual - FE SENA - Fe Sena <ayudafe_nal@unal.edu.co>

Respetado Carlos reciban un cordial saludo,

Reenvió comunicado de Contacto Fondo Emprender, para su conocimiento y fines pertinentes.

Asunto: Solicitud Prórroga Pasabocas Ricos Mana Del Campo S.A.S Id 74265

El consecutivo de recibido **B.FI.1 [T]-CR-1299-869-22**

Cordialmente.

--

Oscar Fernando Castellanos Domínguez

Gerencia del proyecto

Universidad Nacional de Colombia - Gerencia del Fondo Emprender - SENA

Teléfono 3165000 Ext. 10730 - 10729

Nelsy Edith Cely Acevedo

Coordinación Operativa

Universidad Nacional de Colombia - Gerencia del Fondo Emprender - SENA

Teléfono 3165000 Ext. 10730 - 10729

----- Forwarded message -----

De: **Contacto Fondo Emprender** <contactfe_fibog@unal.edu.co>

Date: mar, 21 jun 2022 a las 16:23

Subject: Fwd: SOLICITUD PRORROGA PASABOCAS RICOS MANA DEL CAMPO S.A.S ID 74265

To: Gerencia Fondo Emprender - SENA - Universidad Nacional de Colombia <senafe2020_fibog@unal.edu.co>

Buenas tardes

Envío para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

PROYECTO FONDO EMPRENDER CONTRATO 1-0168-2019

Contacto Fondo Emprender

Facultad de Ingeniería- Proyecto Fondo Emprender SENA- UN

contactfe_fibog@unal.edu.co

Sede Bogotá

Universidad Nacional de Colombia

----- Forwarded message -----

De: **YISED PIEDRAHITA LOPEZ** <pasabocasricosmanadelcampo@gmail.com>

Date: mar, 21 jun 2022 a las 16:18

Subject: Fwd: SOLICITUD PRORROGA PASABOCAS RICOS MANA DEL CAMPO S.A.S ID 74265

To: <contactfe_fibog@unal.edu.co>

Cordial saludo Sr Operador, por medio del siguiente y siguiendo las instrucciones de interventoría, solicito muy comedidamente una prórroga de tres meses para la terminación de ejecución de mi proyecto PASABOCAS RICOS MANA DEL CAMPO S.A.S ID 74265 el cual firmó acta de inicio el día 23 de Julio de 2021; lo mismo con el fin de terminar el cumplimiento de las metas establecidas en el proyecto, las cuales se han dilatado ya que a nuestro proyecto lo han afectado varios aspectos externos, para ellos adjuntamos documentación según parámetros de interventoría.

- 1- Carta de la solicitud- Requisito Obligatorio
- 2- Comunicación suscrita por el Líder de Red o Líder de la unidad de emprendimiento en la que se señale un análisis de la justificación expuesta por el emprendedor y una recomendación frente a la solicitud del emprendedor
- 3- Diagnóstico y proyección del estado actual de los indicadores de gestión y su cumplimiento.

4- Proyección de cumplimiento de las obligaciones contractuales- Requisito Obligatorio

de antemano agradecemos su gestión y tiempo.

Cordialmente

YISED PIEDRAHITA LOPEZ

empresadora

Aviso legal: El contenido de este mensaje y los archivos adjuntos son confidenciales y de uso exclusivo de la Universidad Nacional de Colombia. Se encuentran dirigidos sólo para el uso del destinatario al cual van enviados. La reproducción, lectura y/o copia se encuentran prohibidas a cualquier persona diferente a este y puede ser ilegal. Si usted lo ha recibido por error, infórmenos y elimínelo de su correo. Los Datos Personales serán tratados conforme a la Ley 1581 de 2012 y a nuestra Política de Datos Personales que podrá consultar en la página web www.unal.edu.co. Las opiniones, informaciones, conclusiones y cualquier otro tipo de dato contenido en este correo electrónico, no relacionados con la actividad de la Universidad Nacional de Colombia, se entenderá como personales y de ninguna manera son avaladas por la Universidad.

4 adjuntos



1381 FEMP 003 CARTA SOLICITUD DE PRORROGA.pdf
130K



PROYECCION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES.pdf
9K



DIAGNOSTICO Y PROYECCION DE CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE GESTION.pdf
14K



AVAL SOLICITUD DE PRORROGA PASABOCAS RICOS MANA DEL CAMPO.pdf
686K

Ceilán (Valle del cauca), 01 de Junio de 2022

DR. GIOVANNI MUÑOZ PUERTA

DIRECTOR PROYECTO UNAL - FE

ASUNTO: Solicitud de prórroga Contrato de Cooperación No. 286-181-2021

NOMBRE DEL PLAN DE NEGOCIOS	PASABOCAS RICOS MANA DEL CAMPO
NOMBRE DE LA EMPRESA	PASABOCAS RICOS MANA DEL CAMPO S.A.S
NOMBRE DE EMPRENDEDOR (ES)	YISED PIEDRAHITA LOPEZ
UNIDAD DE EMPRENDIMIENTO	Acuicultura de agua dulce
ID O NUMERO DE PLAN DE NEGOCIO	74265
NO. DE CONTRATO DE COOPERACIÓN	286-181-2021
FECHA DE INICIO	23/07/2022
TIEMPO DE PRORROGA SOLICITADO – NUMERO DE MESES (Números enteros)	03
CORREO ELECTRONICO ACTUALIZADO DONDE SE RECIBIRÁ LA MINUTA	pasabocasricosmanadelcampo@gmail.com

ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD (Razones y/o argumentos):

El proyecto PASABOCAS RICOS MANA DEL CAMPO tuvo inconvenientes en el cumplimiento de algunas metas como la de ejecución de presupuesto a raíz de todas las adversidades y dificultades tenidas para el cumplimiento del proyecto en especial con el entorno climático que nos ha afectado en las vías del área lo que ha restringido el paso del transporte y por ende no ha sido posible recibir los equipos necesarios, por tal motivo aunque se ha trabajado en varios frentes del proyecto donde se está cumpliendo con indicadores como empleos, contrapartidas, ventas y producción el tiempo no nos fue suficiente para poder ejecutar al 100% todos los indicadores como la ejecución del presupuesto. Para muestra de ello a continuación traemos a colación la situación de los indicadores de gestión ejecutados hasta el día de hoy.

INDICADOR	META	EJECUCION	OBSERVACION
GESTION EN GENERACION DE EMPLEOS	5	5	2 empleos validados por interventoría y 3 próximos a ser validados en el mes de junio.
GESTION PRESUPUESTAL	\$ 108.475.653	\$ 67.076.160.56	La mayoría de los recursos están en maquinaria y nomina los cuales aspiramos ejecutar con el tiempo de la prorroga
GESTION MERCADEO	3	3	Cumplido al 100% con el cargue de evidencia de publicidad impresa y redes sociales.
GESTION VENTAS	148.656.000	11.580.000	Las ventas se está cumpliendo de forma moderada ya que requerimos las máquinas para poder aumentar la producción y así mismo incrementar las ventas
GESTION PRODUCCION	32.004	2.990	Como se menciona en el ítem anterior la producción está en cumplimiento moderado, esperando la llegada de las máquinas para incrementar el número de ventas.
GESTION COMERCIAL	7	7	La meta es cumplida al 100% con la elaboración de 7 contrapartidas.

También como es compromiso de todos los emprendedores se adquiere las obligaciones con los compromisos contractuales los cuales tenemos cumplimiento total de ellos de la siguiente forma:

COMPROMISO	ULTIMO MES CARGADO	OBSERVACIONES
INFORMES DE PRODUCCION	ABRIL	
INFORME DE VENTAS	ABRIL	
INFORMACION TRIBUTARIA	ABRIL	
CONTABILIDAD	ABRIL	
INFORME PARA INTERVENTORIA	ABRIL	

SOLICITUD:

Dispuesto lo anterior me permito solicitarles muy comedidamente me sea otorgada la prórroga de Tres (3) meses para poder dar cumplimiento al 100% de los 3 indicadores que se tienen pendientes (ejecución de presupuesto, producción, ventas) y así poder culminar de manera satisfactoria la ejecución de este proyecto que es mi sueño y sustento.

ANEXOS: Expuestos en Plataforma.

De antemano agradezco su gestión y tiempo.

Atentamente.

Yised Piedrahita Lopez

FIRMA DEL EMPRENDEDOR

NOMBRE DEL EMPRENDEDOR: **YISED PIEDRAHITA LOPEZ**

C.C: 1.115.070.417

NO. DE CONTRATO: 286-181-2021

ID DEL PROYECTO: 74265



76-9125

Tuluá,

Doctor
WILSON ARCADIO ABRIL RAMIREZ
Interventor Líder
Universidad De Antioquia
wilson.abriludea@gmail.com

Asunto: Aval Prórroga
EMPRESA: PASABOCAS RICOS MANA DEL CAMPO SAS
Código. 74265

Cordial saludo,

De acuerdo a la solicitud de prórroga solicitada por la emprendedora **YISED PIEDRAHITA LOPEZ** identificada con cedula de ciudadanía No. **1.115.070.417**, beneficiada del plan de negocios PASABOCAS RICOS MANA DEL CAMPO SAS código No. ID 74265 aprobado en el primer cierre de la convocatoria No. 181 del Fondo Emprender. Empresa constituida legalmente el 12 de Julio de 2021 en la cámara de comercio del Municipio de Tuluá, la cual se dedica a la producción y comercialización de Pasabocas, ubicada en el corregimiento de Ceilán lote 15 manzana b urbanización el porvenir, municipio de Bugalagrande. y quien ha venido desarrollando su puesta en marcha ha solicitado una prórroga en la vigencia contractual de tres (3) meses para el cumplimiento de los indicadores de ejecución presupuestal, producción y ventas.

Revisadas las razones que soportan el requerimiento, desde el Centro Latinoamericano de Especies Menores SENA CLEM se avala la solicitud por el termino de tres (3) meses que es lo que solicita el emprendedor para el cumplimiento de sus indicadores.

Atentamente,

ANGELA PATRICIA IBARRA QUIROGA
Subdirectora (e) de Centro

Proyectó: WILLIAM BEDOYA GOMEZ
Cargo: Orientador Senior.



Ceilán (Valle del cauca), 17 de Junio de 2022

DR. GIOVANNI MUÑOZ PUERTA

DIRECTOR PROYECTO UNAL - FE

ASUNTO: Solicitud de prórroga Contrato de Cooperación No. 286-181-2021

NOMBRE DEL PLAN DE NEGOCIOS	PASABOCAS RICOS MANA DEL CAMPO
NOMBRE DE LA EMPRESA	PASABOCAS RICOS MANA DEL CAMPO S.A.S
NOMBRE DE EMPRENDEDOR (ES)	YISED PIEDRAHITA LOPEZ
UNIDAD DE EMPRENDIMIENTO	Agroindustria
ID O NUMERO DE PLAN DE NEGOCIO	74265
NO. DE CONTRATO DE COOPERACIÓN	286-181-2021
FECHA DE INICIO	23/07/2022
TIEMPO DE PRORROGA SOLICITADO – NUMERO DE MESES (Números enteros)	03
CORREO ELECTRONICO ACTUALIZADO DONDE SE RECIBIRÁ LA MINUTA	pasabocasricosmanadelcampo@gmail.com

ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD (Razones y/o argumentos):

El proyecto PASABOCAS RICOS MANA DEL CAMPO tuvo inconvenientes en el cumplimiento de algunas metas como la de ejecución de presupuesto a raíz de todas las adversidades y dificultades presentadas, entre ellas el incumplimiento de parte de los proveedores y en especial el proveedor de la empresa GRUPO SYSPACKING SAS, quien estaba encargado de la elaboración y puesta a punto de la maquina empacadora vertical para snacks la cual tiene un costo de \$53.550.000 y para la que se realizó un primer abono del 60% (\$32.130.000) quedando así un pendiente presupuestal de 40% para el pago de esta máquina de (\$21.420.000).

Cabe mencionar que se cumplió con los indicadores propuestos para el proyecto en cuanto a empleos, contrapartidas, eventos de mercadeo y como pendiente se encuentra la ejecución presupuestal.

Por lo anterior solicitamos la prórroga permitiendo al proveedor cumplir con su obligación de entregar y dando la oportunidad para realizar el pago final de la

máquina que permitirá el desgaste presupuestal como se planeó desde el inicio proyectando un resultado positivo con la otorgación de la condonación a mi proyecto empresarial PASABOCAS RICOS MANA DEL CAMPO SAS.

INDICADOR	META	EJECUCION	OBSERVACION
GESTION EN GENERACION DE EMPLEOS	5	5	2 empleos validados por interventoría y 3 próximos a ser validados en el mes de junio.
GESTION PRESUPUESTAL	\$ 108.475.653	\$ 67.076.160.56	La mayoría de los recursos están en maquinaria y nomina los cuales aspiramos ejecutar con el tiempo de la prorroga
GESTION MERCADEO	3	3	Cumplido al 100% con el cargue de evidencia de publicidad impresa y redes sociales.
GESTION VENTAS	148.656.000	11.580.000	Las ventas se está cumpliendo de forma moderada ya que requerimos las máquinas para poder aumentar la producción y así mismo incrementar las ventas
GESTION PRODUCCION	32.004	2.990	Como se menciona en el ítem anterior la producción está en cumplimiento moderado, esperando la llegada de las máquinas para incrementar el número de ventas.
GESTION COMERCIAL	7	7	La meta es cumplida al 100% con la elaboración de 7 contrapartidas.

También como es compromiso de todos los emprendedores se adquiere las obligaciones con los compromisos contractuales los cuales tenemos cumplimiento total de ellos de la siguiente forma:

COMPROMISO	ULTIMO MES CARGADO	OBSERVACIONES
INFORMES DE PRODUCCION	MAYO	
INFORME DE VENTAS	MAYO	
INFORMACION TRIBUTARIA	MAYO	
CONTABILIDAD	MAYO	
INFORME PARA INTERVENTORIA	MAYO	

SOLICITUD:

De acuerdo a lo anterior me permito solicitarles muy comedidamente me sea otorgada la prórroga de tres meses para poder dar cumplimiento al 100% de los 3 indicadores que se tienen pendientes (ejecución de presupuesto, producción, ventas) y así poder culminar de manera satisfactoria la ejecución de este proyecto que es mi sueño y sustento.

ANEXOS: Expuestos en Plataforma.

De antemano agradezco su gestión y tiempo.

Atentamente.

Yised Piedrahita Lopez

FIRMA DEL EMPRENDEDOR

NOMBRE DEL EMPRENDEDOR: **YISED PIEDRAHITA LOPEZ**

C.C: 1.115.070.417

NO. DE CONTRATO: 286-181-2021

ID DEL PROYECTO: 74265

DIAGNOSTICO Y PROYECCION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE GESTION

INDICADOR	META	EJECUCION	OBSERVACION	PLAN DE ACCION
GESTION EN GENERACION DE EMPLEOS	5	5	2 empleos validados por interventoría y 3 próximos a ser validados.	Los empleos se validaran en el mes de Junio cuando se cumplen los 4 meses.
GESTION PRESUPUESTAL	\$ 108.475.653	\$ 67.076.160,56	La mayoría de los recursos están en maquinaria y nomina los cuales aspira mos ejecutar con el tiempo de la prorrog	Estos recursos se ejecutaran en los meses de Junio, Julio y Agosto, con la compra de maquinaria, el y el pago de nomina
GESTION DE MERCADEO	3	3	Cumplido al 100% con el cargue de evidencia de publicidad impresa y redes sociales.	
GESTION DE VENTAS	148.656.000	11.580.000	Las ventas se está cumpliendo de forma moderada ya que requerimos las máquinas para poder aumentar la producción y así mismo incrementar las ventas	En los próximos meses cuando este en funcionamiento la maquinaria las ventas tendrán un incremento que nos ayudara a alcanzar el cumplimiento de esta meta
GESTION DE PRODUCCION	32.004	2.990	Como se menciona en el ítem anterior la producción está en cumplimiento moderado, esperando la llegada de las máquinas para incrementar el Número de producción.	En los próximos meses cuando esté en funcionamiento la maquinaria las ventas tendrán un incremento que nos ayudara a alcanzar el cumplimiento de esta meta
GESTION COMERCIAL	7	7	La meta es cumplida al 100%	

PROYECCION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES

Como se evidencia en plataforma los compromisos contractuales se han estado cumpliendo a satisfacción por lo cual se continuara con el proceso tal como se ha manejado hasta ahora.

COMPROMISO	ULTIMO MES CARGADO	OBSERVACIONES
INFORMES DE PRODUCCION	ABRIL	Aprobado por interventoría.
INFORME DE VENTAS	ABRIL	Aprobado por interventoría.
INFORMACION TRIBUTARIA	ABRIL	Aprobado por interventoría.
CONTABILIDAD	ABRIL	Aprobado por interventoría.
INFORME PARA INTERVENTORIA	ABRIL	Aprobado por interventoría.
CONTRAPARTIDAS	7 CONTRAPARTIDAS	CUMPLIDO

Como se puede evidenciar en cuanto a los compromisos contractuales son pocas las acciones pendientes por lo que podemos decir que se cumplirán a satisfacción todas estas obligaciones durante el tiempo de la prorroga.

Anexo 5. Comunicación B.Fl.1 [T]-1299-441-22

Bogotá, 26 de julio de 2022

B.FI.1 [T]-1299-441-22

Señor(a):

YISED PIEDRAHITA LOPEZ

Emprendedor(a)

ID. 74265 – PASABOCAS RICOS MANA DEL CAMPO

pasabocasricosmanadelcampo@gmail.com

Asunto: Notificación decisión solicitud de prórroga al contrato de cooperación empresarial No. 286-181-2021 ID. 74265 – PASABOCAS RICOS MANA DEL CAMPO

Reciba un cordial saludo:

En cumplimiento de lo establecido en el protocolo “*Novedades Contractuales*”, el Acuerdo 010 de 2019, el Contrato de Cooperación Empresarial No. 286-181-2021, los términos de referencia de la convocatoria 181 y especialmente lo determinado en los manuales, acuerdos y resoluciones vigentes que regulan y reglamentan el Fondo Empezar, se procede a notificarle la aprobación de la prórroga solicitada por un tiempo de 3 mes(es).

Conforme lo anterior, le informamos que, el plazo de terminación del contrato de cooperación empresarial está previsto para el día 23-Oct-22, adicionalmente, la plataforma ya fue actualizada con el plazo concedido en la prórroga.

Copia de la información aquí plasmada será comunicada a la Universidad de Antioquia para los fines pertinentes.

Cordialmente,



OSCAR FERNANDO CASTELLANOS DOMÍNGUEZ

Gerente del Proyecto

Contrato Interadministrativo N°

CO1.PCCNTR.1471299

senafe2020_fibog@unal.edu.co

Copia:

carolinajt@sena.edu.co
cmhoyos@sena.edu.co
Insoler@sena.edu.co
crosado@unal.edu.co

**Universidad
Nacional
de Colombia**



Gerencia Fondo Emprender - SENA - Universidad Nacional de Colombia <senafe2020_fibog@unal.edu.co>

Notificación decisión solicitud de prórroga al contrato de cooperación empresarial No. 286-181-2021 ID. 74265 – PASABOCAS RICOS MANA DEL CAMPO

Gerencia Fondo Emprender - SENA - Universidad Nacional de Colombia <senafe2020_fibog@unal.edu.co>

27 de julio de 2022, 11:26

Para: pasabocasricosmanadelcampo@gmail.com

Cc: LJSIERRA@sena.edu.co, Carlos Arturo Gamba Castillo <Cgamba@sena.edu.co>, Claudia Milena Hoyos Torres <cmhoyos@sena.edu.co>, Carolina Jaramillo Torres <carolinajt@sena.edu.co>, Lizeth Nairobi Soler Betancurt <Insoler@sena.edu.co>, Monica Alejandra Torres Rey <malejat@sena.edu.co>, Oscar Fernando Castellanos Dominguez <ofcastellanosd@unal.edu.co>, Nelsy Edith Cely Acevedo <ncelya@unal.edu.co>, Carlos Jose Rosado Gamboa <crosado@unal.edu.co>, Paula Brigitte Mendoza Montes <pmendozam@unal.edu.co>, Coordinacion Administrativa del Proyecto De Extension Gerencia Fondo Emprender <admsena20_fibog@unal.edu.co>

Señor(a):

YISED PIEDRAHITA LOPEZ

Emprendedor(a)

ID. 74265 – PASABOCAS RICOS MANA DEL CAMPO

Asunto: Notificación decisión solicitud de prórroga al contrato de cooperación empresarial No. 286-181-2021 ID. 74265 – PASABOCAS RICOS MANA DEL CAMPO

Reciba un cordial saludo:

En cumplimiento de lo establecido en el protocolo “Novedades Contractuales”, el Acuerdo 010 de 2019, el Contrato de Cooperación Empresarial No. 286-181-2021, los términos de referencia de la convocatoria 181 y especialmente lo determinado en los manuales, acuerdos y resoluciones vigentes que regulan y reglamentan el Fondo Emprender, se procede a notificarle la aprobación de la prórroga solicitada por un tiempo de 3 mes(es).

Conforme a lo anterior, le informamos que, el plazo de terminación del contrato de cooperación empresarial está previsto para el día 23-Oct-22, adicionalmente, la plataforma ya fue actualizada con el plazo concedido en la prórroga.

Copia de la información aquí plasmada será comunicada a la Universidad de Antioquia para los fines pertinentes.

Cordialmente

Oscar Fernando Castellanos Domínguez

Gerencia del proyecto

Universidad Nacional de Colombia - Gerencia del Fondo Emprender - SENA

Teléfono 3165000 Ext. 10730 - 10729

Nelsy Edith Cely Acevedo

Coordinación Operativa

Universidad Nacional de Colombia - Gerencia del Fondo Emprender - SENA

Teléfono 3165000 Ext. 10730 - 10729



B.FI.1 [T]-1299-441-22.pdf
228K