

Informes de Gestión No. 20
Contrato de Adhesión No. 10 Municipio de Planadas
Período del 01 al 31 de julio del 2022

Elaborado por:
Universidad Nacional de Colombia

Contrato interadministrativo
CO1.PCCNTR.1471299

FONDO EMPRENDER
SENA-Universidad Nacional de Colombia de Colombia

Julio 31 de 2022



TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN	2
1 Informe Administrativo y Financiero	3
1.1 Informe Administrativo	3
1.2 Informe Financiero	3
2 Informe Jurídico	5
3 Informe Técnico	5
3.1 Informe Convocatoria	5
3.2 Informe Acreditación	5
3.3 Informe Evaluación	6
3.4 Informe de Firma de contratos de cooperación	7
3.5 Informe de Puesta en Marcha e Interventoría	8
4 Atención al Emprendedor	12
CONCLUSIONES Y RETOS	12
ANEXOS	13

PRESENTACIÓN

En cumplimiento a la obligación que tiene la Universidad Nacional de Colombia en el numeral 1.6 OBLIGACIONES TÉCNICAS ADICIONALES, subnumeral 4) literal d) de la Cláusula Tercera del Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 *“Informe de convenios y demás figuras jurídicas utilizadas para la colocación de recursos al Fondo, el cual debe incluir como mínimo fecha de ingreso, rendimientos, amortización de intereses y rendimientos, aplicación del capital semilla, aplicación de otros gastos o costos, recursos remanentes”*; así como a la obligación contractual estipulada en el numeral 7, inciso B – Obligaciones de la Universidad Nacional de Colombia, de la Cláusula OCTAVA – Obligaciones de las Partes: *“Elaborar los informes de gestión mensuales sobre el avance de la adhesión para su remisión al SENA”*, del contrato de Adhesión No. 10; se presenta a continuación el informe con corte al 31 de julio de 2022, del contrato de Adhesión No. 10 suscrito con el municipio de Planadas, Tolima.

De otra parte, en la CLÁUSULA QUINTA, Obligaciones específicas del contratista, en particular al numeral once (11) del contrato interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre el SENA y la Universidad Nacional de Colombia: *“Presentar como mínimo los siguientes informes mensuales a la Coordinación Nacional de Emprendimiento del SENA y supervisores: - Informe de ejecución financiera, donde se reporten los pagos efectivos derivados de la ejecución del Contrato. - Informe de gestión deberá contener componente técnico, administrativo y jurídico el cual incluye como mínimo aspectos precontractuales, contractuales, post-contractuales, financieros y de ejecución presupuestal, los cuales serán elaborados y presentados en el formato diseñado por el SENA. -Informe de convenios y demás figuras jurídicas utilizadas para la colocación de recursos al Fondo, el cual deberá incluir como mínimo fecha de ingreso, rendimientos, amortización de intereses y rendimientos, aplicación del capital semilla, aplicación de otros gastos o costos, recursos remanentes. Estos informes serán entregados a los diez (10) días hábiles siguientes al cierre reportado. Informes adicionales los cuales serán solicitados por el SENA, y entregados en el término que se indique en la solicitud y según lo establecido en las especificaciones técnicas”*.

Este informe presentado al ente aliado, municipio de Planadas, toma la información de referencia del informe de gestión del mes de julio de 2022, presentado por la Universidad Nacional al SENA, y está compuesto por una descripción de actividades realizadas en los componentes Administrativo y Financiero, Jurídico, Técnico (Incluye, convocatoria, acreditación, evaluación, interventoría y atención al emprendedor. Finalmente se tiene un componente de conclusiones y retos a ejecutar en el siguiente período, junto con los anexos que soportan la información, y el listado de los mismos.

Como cualquier contrato entre entidades públicas, el contrato interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre la Universidad Nacional de Colombia y el SENA, requiere herramientas de gestión sistemática y transparente que permitan dirigir, controlar y evaluar el desempeño de la ejecución de este en términos de calidad y satisfacción social. De esta manera, en el marco del contrato CO1.PCCNTR.1471299 surge la necesidad de establecer un sistema de gestión de calidad alineado no sólo con las partes involucradas, sino también con la normatividad establecida por el Gobierno de Colombia en torno a los sistemas de gestión de calidad de las entidades de naturaleza pública.

Las actividades aquí descritas corresponden al período del 01 al 31 de julio del año 2022.

1 Informe Administrativo y Financiero

1.1 Informe Administrativo

El Contrato de Adhesión No. 10 suscrito con el municipio de Planadas, tiene las siguientes generalidades desde su componente administrativo:

Tabla 1. Aspectos Generales del Contrato de Adhesión No. 10 suscrito con el municipio de Planadas, Tolima.

Número de Adhesión	10	Entidad Adherente	Municipio de Planadas
Fecha de Inicio	20/11/2020		
Duración	Desde el 20/11/2020 y su vencimiento se sujeta al plazo de ejecución del contrato interadministrativo No.CO1.PCCNTR.1471299 de 2020, prorrogado en 23 meses adicionales a los 36 meses pactados inicialmente, para finalizar el 23/03/2025.		
Valor Total del Contrato	\$924.000.000		
Valor Aporte SENA	\$616.000.000		
Valor Aporte Aliado	\$308.000.000		
Nombre del Supervisor por parte del SENA	Carlos Gamba. Coordinador Nacional de Emprendimiento de la Dirección General del SENA		
Nombre del Supervisor por parte de la Entidad Aliada	Elisa Dayan Henao Rivera		
Nombre del Contacto en Entidad Aliada	Elisa Dayan Henao Rivera		
Cargo del Contacto en Entidad Aliada	Jefe de Oficina Asesora de Planeación municipio de Planadas		
Número Telefónico o Celular	(+57)8 2265126	Correo Electrónico	oficinaplaneacion@planadas-tolima.gov.co
Nombre del Líder de Interventoría por parte de la Universidad Nacional de Colombia	Carlos Rosado	Correo Electrónico	crosado@unal.edu.co
Nombre de profesional de enlace Universidad Nacional de Colombia	Paula Mendoza	Correo Electrónico	pmendozam@unal.edu.co

Durante el período del 01 al 31 de julio del 2022, no se realizaron actividades específicas en el componente administrativo en este Convenio de Adhesión No. 10.

1.2 Informe Financiero

Los movimientos de la cuenta bancaria exclusiva del proyecto se presentan en la Tabla 2. (Ver Anexo 1: EXTRACTO_DAV_8966_JULIO_2022).

La información financiera del proyecto a corte del presente informe es la siguiente:

Tabla 2. Información Financiera del Contrato de Adhesión No. 10 suscrito con el municipio de Planadas, Tolima.

Cuenta de Ahorros No	0077-0086-8966	Banco	DAVIVIENDA
CDP	378	Valor	\$308.000.000
RP	2020-000-638	Valor	\$308.000.000
Valor de Desembolso	\$308.000.000	Fecha del Desembolso	16/12/2020
Fondo de Inversión FIDULIQUIDEZ No	70083603666 70083603706	Fiduciaria	Popular
Valor Traslado a la Fiducia	\$139.554.539,33 \$167.503.773,00	Fecha del Traslado	16/09/2021 25/10/2021

Saldo Total en Fiducia	\$523.107.571	Valor Total Rendimientos Financieros en Fiducia	\$ 10.998.967
Valor Total de Convocatoria	\$ 924.000.000	Valor Aporte Aliado a la Convocatoria	\$ 308.000.000
Valor Aprobado a Planes de Negocio CDN	\$ 921.174.936	Valor Asignado a Planes de Negocio CDN con cargo a recursos aliado	\$ 307.058.312
Valor planes con desistimiento	\$ 251.475.486	Valor planes con desistimiento con cargo a recursos aliado	\$83.825.162
TOTAL Saldo Recursos teniendo en cuenta aprobaciones del CDN	\$ 254.300.550	TOTAL Saldo Recursos teniendo en cuenta aprobaciones del CDN con cargo a recursos aliado	\$84.766.850
Valor Total valor comprometido	\$ 753.502.194	Valor Total valor comprometido con cargo a recursos aliado	\$ 251.167.398
Valor Total Ejecutado a Planes de Negocio	\$390.540.836	Valor Aporte Aliado Ejecutado a Planes de Negocio	\$130.180.279
Valor Rendimientos Financieros del aporte del Aliado (Periodo)	\$101	Valor Rendimientos Financieros del aporte del Aliado. (Acumulado)	\$ 247.977
Valor Reintegro Aliado		Fecha de Reintegro	
Concepto			

En la gráfica 1 se muestra el avance de ejecución de recursos asignados a la convocatoria No. 176 perteneciente al municipio de Planadas, Tolima al 31 de julio de 2022 se tienen recursos comprometidos por valor de \$753.502.194 equivalentes al 81.55% de los recursos de la convocatoria, dejando un saldo por comprometer de \$170.497.806, teniendo en cuenta los resultados del proceso de evaluación del cuarto cierre y desistimientos de planes sin ejecución de recursos presentados a la fecha del presente informe.

Gráfica 1. Avance recursos financieros del Contrato de Adhesión No. 10 suscrito con el municipio de Planadas, Tolima.



Así mismo, los planes de negocios vigentes a la fecha presentan una ejecución acumulada de recurso por valor \$390.540.836, equivalentes al 51.95% de los recursos comprometidos y 42.36% de los recursos de la convocatoria (Ver Anexo 2. Ejecución por Emprendimiento).

2 Informe Jurídico

Para el período del 01 al 31 de julio del 2022, no se presentaron novedades de índole jurídico, relacionadas con PQRS y/o derechos de petición.

3 Informe Técnico

Respondiendo a la obligación de la CLÁUSULA QUINTA numeral 29). Realizar las acciones necesarias para la ejecución de los recursos de acuerdos y convenios nacionales e internacionales obtenidos de posibles aportantes al Fondo Emprender, así como los recursos incorporados en contratos de adhesión suscritos en el marco del Acuerdo 010 de 2019, o la norma que se encuentre vigente para tal efecto y los respectivos manuales" (...), se desarrollaron las siguientes actividades relacionadas con el Contrato de Adhesión No. 10 suscrito con el municipio de Planadas, Tolima.

3.1 Informe Convocatoria

La etapa correspondiente a convocatoria, (entendida esta como la oferta pública) incluyó la estructuración de los términos de referencia de la misma que determinó: población objetivo, sectores económicos, montos de financiación, cronograma, marco regulatorio, criterios de evaluación, disponibilidad presupuestal y demás criterios de participación; los cuales fueron definidos por el aliado adherente y respondiendo a las directrices establecidas en el Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y demás manuales normativos del Fondo Emprender. Posteriormente, incluyó el lanzamiento de la convocatoria, y la publicación de los términos de referencia de la misma en el portal Web del Fondo Emprender.

Para el caso de la convocatoria No. 176 específica para el municipio de Planadas, Tolima, cuyo enlace de acceso se encuentra disponible en: <http://www.fondoemprender.com/SitePages/FondoEmprenderConv1762020.aspx>, se tienen las siguientes características:

Tabla 3. Información general sobre la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesión No. 10 suscrito con el municipio de Planadas, Tolima.

Número de Convocatoria	176		
Fecha de Lanzamiento	19/11/2020	Monto Máximo a Financiar por Plan	\$84.000.000
Fecha de Apertura	09/12/2020	Fecha de Cierre	05/03/2021
Fecha de Cierre Corte No. 1	31/01/2021	Fecha de Cierre Corte No. 2	05/03/2021
Fecha de Cierre Corte No. 3	10/06/2021	Fecha de Cierre Corte No. 4	06/06/2022

Durante este período no se realizaron actividades asociadas a la convocatoria, toda vez que esta se encuentra cerrada.

3.2 Informe Acreditación

La etapa de acreditación corresponde a la verificación de la documentación presentada por cada uno de los planes de negocios postulados (formalizados) en la convocatoria, identificando el cumplimiento de los requisitos de participación establecidos en los términos de referencia de la convocatoria, y regulados por los artículos 17 y 18 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA.

Durante el mes de julio de 2022 no se realizaron actividades asociadas al proceso de acreditación, toda vez que la convocatoria se encuentra cerrada. Sin embargo, para efectos de trazabilidad del informe se

relacionan los resultados del proceso de acreditación adelantado cuyos resultados se entregaron de acuerdo a cronograma de la convocatoria

Tabla 4. Información general sobre el proceso de acreditación de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesión No. 10 suscrito con el municipio de Planadas, Tolima.

Número de Convocatoria				176			
Corte No. 1	Fecha Apertura		09/12/2020		Fecha de Cierre		31/01/2021
Fecha de Publicación Final Acreditación	12/02/21	Número de Planes Formalizados	0	Número de Planes Acreditados	0	% de Acreditación	NA
Corte No. 2	Fecha Apertura		01/02/2021		Fecha de Cierre		05/03/2021
Fecha de Publicación Final Acreditación	17/03/21 05/04/21	Número de Planes Formalizados	8	Número de Planes Acreditados	6	% de Acreditación	75%
Corte No. 3	Fecha Apertura		06/03/2021		Fecha de Cierre		10/06/2021
Fecha de Publicación Final Acreditación	24/06/21	Número de Planes Formalizados	8	Número de Planes Acreditados	7	% de Acreditación	88%
Corte No. 4	Fecha Apertura		Mayo 2022		Fecha de Cierre		06/06/2022
Fecha de Publicación Final Acreditación	13/06/22	Número de Planes Formalizados	2	Número de Planes Acreditados	1	% de Acreditación	50%

3.3 Informe Evaluación

La etapa de evaluación corresponde al proceso de ponderación, viabilización, recomendación y jerarquización de los planes de negocio debidamente formalizados y acreditados, de acuerdo con los lineamientos establecidos en los artículos 19 y 20 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y con base en los criterios establecidos en los términos de referencia de la Convocatoria.

Durante el período correspondiente al mes de julio de 2022 se llevó a cabo la publicación del informe final de evaluación del cuarto cierre de la convocatoria 176. Los resultados del proceso de evaluación serán presentados para recomendación ante la próxima Comisión Técnica del Fondo Emprender una vez esta sea programada.

Fecha	Actividad	Soportes
01/07/2022	Publicación informe final de evaluación CV 176 C4	Anexo 3

Adicional, se relacionan las generalidades con respecto al proceso de evaluación de la convocatoria 176 – Planadas, realizado para el primer cierre en el mes febrero de 2021, para el segundo cierre en el mes de marzo de 2021 y para el tercer cierre en el mes de junio de 2021 y cuyos resultados se entregaron en las fechas respectivas.

Tabla 5. Información general sobre el proceso de evaluación de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesión No. 10 suscrito con el municipio de Planadas, Tolima.

Número de Convocatoria				176			
Corte No. 1	Fecha Apertura		09/12/2020		Fecha de Cierre		31/01/2021
Fecha de Publicación	08/03/21	Número de Planes Evaluados	0	Número de Planes Viabilizados	0	% de Viabilización	NA

Final Evaluación							
Fecha Comisión Técnica de Aprobación	24/03/21	Fecha de Consejo Directivo	06/04/21	Número de Planes a Financiar	0	Valor Planes a Financiar	\$0
Corte No. 2	Fecha Apertura		01/02/2021		Fecha de Cierre		05/03/2021
Fecha de Publicación Final Evaluación	06/04/21	Número de Planes Evaluados	6	Número de Planes Viabilizados	5	% de Viabilización	83%
Fecha Comisión Técnica de Aprobación	06/05/21	Fecha de Consejo Directivo	13/05/21	Número de Planes a Financiar	5	Valor Planes a Financiar	\$418.663.618
Corte No. 3	Fecha Apertura		06/03/2021		Fecha de Cierre		10/06/2021
Fecha de Publicación Final Evaluación	12/07/21	Número de Planes Evaluados	7	Número de Planes Viabilizados	7	% de Viabilización	100%
Fecha Comisión Técnica de Aprobación	21/07/21	Fecha de Consejo Directivo	03/08/21	Número de Planes a Financiar	6	Valor Planes a Financiar	\$502.511.318
Corte No. 4	Fecha Apertura		06/03/2021		Fecha de Cierre		10/06/2021
Fecha de Publicación Final Evaluación	01/07/22	Número de Planes Evaluados	1	Número de Planes Viabilizados	1	% de Viabilización	100%
Fecha Comisión Técnica de Aprobación	Por definir	Fecha de Consejo Directivo	Por definir	Número de Planes a Financiar	1	Valor Planes a Financiar	\$83.802.744

3.4 Informe de Firma de contratos de cooperación

Esta etapa corresponde a la firma y alistamiento de documentos relacionados con la legalización de los contratos de cooperación empresarial de los planes de negocio sujetos de financiación por el Fondo Emprender y seleccionados en la convocatoria respectiva.

Para el periodo del 01 al 31 de julio de 2022, no se desarrollaron actividades en este componente, dado que todos los contratos de cooperación empresarial se encuentran suscritos.

3.5 Informe de Puesta en Marcha e Interventoría

El proceso de puesta en marcha e interventoría consiste en realizar el seguimiento y acompañamiento a los emprendedores beneficiarios, así como del control y evaluación de la inversión realizada por el SENA – Fondo Emprender y el aliado adherente, de acuerdo con los parámetros establecidos en el Acuerdo 010 de 2019 del SENA. Para desarrollar tal actividad, la Universidad Nacional de Colombia, como operador del Fondo Emprender, en un proceso de selección objetiva, seleccionó a la Universidad de Antioquia.

Para el periodo del 01 al 31 de julio de 2022, se tiene el siguiente estado para los planes de negocio financiados en el marco de la convocatoria 176, para mayor detalle ver anexo 4. Estado de avance de emprendimientos convocatoria 176.

Planes de negocio segundo corte


Tabla 6. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la convocatoria 176 2C.

No	Id Plan de Negocios	NO. CONTRATO	Nombre Plan de Negocios	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO EMPLEOS	CUMPLIMIENTO MERCADEO	CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS	CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ESTADO
1	74293	303-176-2021	CEGI BROTHERS RESTAURANTE BAR	8/10/2021	8/10/2022	\$84.000.000	0,00%	0,00%	0,00%	0.00%	RENUNCIA
2	74340	305-176-2021	AGROTURISMO SANTA LUCIA	30/08/2021	30/08/2022	\$83.881.048	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	RENUNCIA
3	74279	302-176-2021	DYNASTY GUTIERREZ COFFE	27/08/2021	27/08/2022	\$84.000.000	100,00%	100,00%	100,00%	86,47%	VIGENTE
4	74335	304-176-2021	PLANTA DE FERTILIZANTES GAIA ZOMAC SAS	30/08/2021	30/08/2022	\$83.391.285	75,00%	0,00%	33,33%	68,39%	VIGENTE
5	74393	306-176-2021	INSPIRACION, AVES Y CAFE	31/08/2021	31/08/2022	\$83.391.285	50,00%	100,00%	100,00%	96,09%	VIGENTE

Para el caso del plan identificado con el ID 74293, durante el mes de julio de 2022 se realizó el reintegro de recursos ejecutados, por lo tanto, el plan cambio de estado de renuncia con ejecución de recurso a renuncian sin ejecución de recursos. Teniendo en cuenta esta novedad la totalidad de los recursos signamos inicialmente al plan por valor de \$84.000.000 estarían disponibles

A continuación, se presenta de manera gráfica el avance de los indicadores de cumplimiento para condonación de recursos para los planes de negocio pertenecientes al corte 1. En donde los deficientes hacen referencia a los planes de negocio que no cumplen a la fecha con el indicador mientras que eficientes expresa los planes de negocio que ya superaron el indicador mencionado.

Tabla 7. Cumplimiento de indicadores Conv. 176 2C.




Planes de negocio CV 176 3C

Tabla 8. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la convocatoria 176 3C.

No	Id Plan de Negocios	NO. CONTRATO	Nombre Plan de Negocios	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO EMPLEOS	CUMPLIMIENTO MERCADEO	CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS	CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ESTADO
1	74452	361-176-2021	SDAP SISTEMAS DE ALTA PRECISIÓN	(en blanco)	(en blanco)	\$83.594.438	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NO EJECUTADO
2	74226	358-176-2021	COLOMBIAN SPECIAL COFFEE	16/11/2021	16/11/2022	\$84.000.000	40,00%	37,50%	0,00%	53,81%	VIGENTE
3	74363	359-176-2021	ROMA STATE COFFEE	11/11/2021	11/11/2022	\$82.995.194	0,00%	0,00%	16,67%	22,10%	VIGENTE
4	74397	360-176-2021	EBANISTERÍA EL OSO	6/12/2021	6/12/2022	\$83.977.314	0,00%	0,00%	0,00%	28,44%	VIGENTE
5	75015	362-176-2021	TRADICIÓN CAMPESINA ZOMAC SAS	18/11/2021	18/11/2022	\$83.995.770	50,00%	55,56%	100,00%	80,66%	VIGENTE
6	75020	363-176-2021	VICAFE 83	19/11/2021	19/11/2022	\$83.948.602	0,00%	0,00%	0,00%	30,46%	VIGENTE

A continuación, se presenta de manera gráfica el avance de los indicadores de cumplimiento para condonación de recursos para los planes de negocio pertenecientes al corte 3. En donde los deficientes hacen referencia a los planes de negocio que no cumplen a la fecha con el indicador mientras que eficientes expresa los planes de negocio que ya superaron el indicador mencionado.

Tabla 9. Cumplimiento de indicadores Conv. 176 3C.



4 Atención al Emprendedor

Durante el periodo del 01 al 31 de julio de 2022, se recibió el reintegro de recursos por parte del emprendedor del plan de negocios 74293 como se relaciona a continuación:

- El día 29 de julio de 2022 se realizó reintegro de recursos por valor de \$891.000,80 por parte del emprendedor FREDY CESPEDES GIL ID 74293 - CEGI BROTHERS RESTARANTE BAR, se recibió copia de la consignación de recursos con el radicado B.FI.1 [T]-CR-1299-1095-22 (anexo 5). Teniendo en cuenta esta novedad el plan cambia de estado a renuncia sin ejecución de recursos.

CONCLUSIONES Y RETOS

En la Tabla No. 8 se relaciona la ficha técnica de la convocatoria No. 176, en la cual se presentan los aspectos más relevantes de la convocatoria.

Tabla 10. Hitos relacionados con el Contrato de Adhesión No. 10 suscrito con el municipio de Planadas, Tolima.

Consolidado General Convocatoria	
Total recursos de la convocatoria	\$ 924.000.000
Número total de planes formalizados	18
Número total de planes acreditados	14
Número total de planes viables	13
Número de planes financiados	12
Número de planes aprobados en CDN	11
Total recursos aprobados en CDN	\$ 921.174.936
Número de planes de negocios con desistimientos sin ejecución de recursos	3
Total recursos planes con desistimientos (-)	\$ 251.475.486
Planes pendientes de aprobación CDN	1
Total recursos planes pendientes de aprobación CDN	\$ 83.802.744
Total recursos comprometidos	\$ 753.502.194
Saldo de recursos por comprometer	\$ 170.497.806
Ejecución acumulada de recursos	\$ 392.315.738

Como conclusiones generales del período comprendido del 01 al 31 de julio de 2022, podemos encontrar:

- La Convocatoria 176 tuvo su primer cierre el día 31/01/2021, donde no se formalizaron planes de negocio, por lo tanto, los informes de procesos de acreditación y evaluación para este cierre se realizaron mediante la publicación en blanco de los informes respectivos.
- El día 05/03/2021 tuvo lugar el segundo cierre de la convocatoria 176 donde se formalizaron 8 planes de negocio. El proceso de acreditación del cierre No. 2 de la Convocatoria 176 – Fondo Emprender, asociada al presente contrato de adhesión, acreditó 6 de los 8 planes de negocio formalizados, para un desempeño del 75% de acreditación.
- El proceso de evaluación del cierre No. 2 de la Convocatoria 176, viabilizó 5 de los 6 planes de negocio acreditados, para un desempeño del 83% de viabilidad.

4. En el segundo cierre de la convocatoria se recomendó la financiación de 5 planes de negocio, por valor de \$418.663.618.
5. El tercer cierre de la convocatoria 176 tuvo lugar el 10/06/2021, en el cual se formalizaron 8 planes de negocio. El proceso de acreditación del corte No. 3 de la Convocatoria 176, acreditó 7 de los 8 planes de negocio formalizados, para un desempeño del 88% de acreditación.
6. El proceso de evaluación del corte No. 3 de la Convocatoria 176, viabilizó 7 de los 7 planes de negocio acreditados, para un desempeño del 100% de viabilidad. Así mismo se aprobó la financiación de 6 planes de negocio, por valor de \$502.513.318, esto en consideración a la disponibilidad de recursos existentes.
7. El cuarto cierre de la convocatoria 176 tuvo lugar el 06/06/2022, en el cual se formalizaron 2 planes de negocio. El proceso de acreditación del corte No. 4 de la Convocatoria 176, acreditó 1 de los 2 planes de negocio formalizados, para un desempeño del 50% de acreditación.
8. El proceso de evaluación del corte No. 4 de la Convocatoria 176, viabilizó el plan de negocios acreditado para un desempeño del 100% de viabilidad con una recomendación de recursos por valor de \$83.802.744. Se espera que los resultados del proceso de evaluación del cuarto cierre sean presentados para recomendación en la próxima Comisión Técnica del Fondo emprender y aprobación del Consejo Directivo del Sena.
9. A la fecha 3 planes de negocios han presentado desistimientos de la convocatoria 176, los cuales se identifican así: i.) ID 74452 - SDAP SISTEMAS DE ALTA PRECISIÓN por valor de \$83.594.438. ii) ID 74340 - AGROTURISMO SANTA LUCIA, por valor de \$83.881.048 y iii.) ID 74293 - CEGI BROTHER'S RESTAURANTE BAR S.A.S por valor de \$84.000.000. Estos planes no presentaron ejecución de recursos.
10. A la fecha los planes de negocios financiados presentan una ejecución acumulada de \$392.315.738

PROYECCIONES A AGOSTO 31 DE 2022

Se prevé que los 8 planes de negocio con contratos de cooperación empresarial vigentes continúen su proceso de ejecución sin novedades.

Así mismo se espera que los resultados del proceso de evaluación del cuarto cierre sean presentados para recomendación en Comisión Técnica del Fondo Emprender y aprobación del Consejo Directivo del SENA en el mes de julio de 2022

ANEXOS

Anexo 1.	EXTRACTO_DAV_8966_JULIO_2022
Anexo 2.	Ejecución por Emprendimiento
Anexo 3.	Informe final de evaluación CV 176 C4
Anexo 4.	Estado de avance emprendimientos CV 176
Anexo 5	Comunicación B.FI.1 [T]-CR-1299-1095-22

Anexo 1. EXTRACTO_DAV_8966_ JULIO_2022



DAVIVIENDA



H.68

CUENTA DE AHORROS

0077 0086 8966

INFORME DEL MES: JULIO /2022

Apreciado Cliente

PCCNTR 1471299-2020 AD 10 SENA-PLANADAS-TOLIMA

TESORERIA_SAI@UNAL.EDU.CO

Saldo Anterior	\$1,189,564.88
Más Créditos	\$101.11
Menos Débitos	\$0.00
Nuevo Saldo	\$1,189,665.99
Saldo Promedio	\$1,189,564.88

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
31 07	\$ 101.11+	0000	Rendimientos Financieros.	0000



LA IMPORTANCIA DEL AHORRO
SE VE EN UN FUTURO MÁS FELIZ,
CONSTRÚYALO CON SUS CUENTAS DE AHORRO
Y CORRIENTE DAVIVIENDA.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos

Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.

Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensorcliente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com

Anexo 2. Ejecución Por Emprendimiento a Julio 31 de 2022

ID PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	ID CONVOCATORIA	VALOR APROBADO EN ACTA DE CDN	GMF APROBADO	TOTAL APORTES	VALOR BRUTO PAGADO	GMF VALOR BRUTO PAGADO	TOTAL EJECUTADO	REINTEGROS A LOS EMPRENDIMIENTOS	GMF DE LOS REINTEGROS	SALDO POR EJECUTAR
74279	DYNASTY GUTIERREZ COFFEE	176	\$ 84.000.000,00	\$ 336.000,00	\$ 84.336.000,00	\$ 72.632.710,00	\$ 290.530,84	\$ 72.923.240,84	\$ -	\$ -	\$ 11.412.759,16
74293	CEGI BROTHERS RESTAURANT	176	\$ 84.000.000,00	\$ 336.000,00	\$ 84.336.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 84.336.000,00
74335	PLANTA DE FERTILIZANTES	176	\$ 83.391.285,00	\$ 333.565,14	\$ 83.724.850,14	\$ 57.030.110,00	\$ 228.120,44	\$ 57.258.230,44	\$ -	\$ -	\$ 26.466.619,70
74340	AGROTURISMO SANTA LUCIA	176	\$ 83.881.048,00	\$ 335.524,19	\$ 84.216.572,19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 84.216.572,19
74393	INSPIRACION, AVES Y CAFE	176	\$ 83.391.285,00	\$ 333.565,14	\$ 83.724.850,14	\$ 80.129.064,01	\$ 320.516,26	\$ 80.449.580,27	\$ -	\$ -	\$ 3.275.269,87
74226	COLOMBIAN SPECIAL COFFEE	176-2	\$ 84.000.000,00	\$ 336.000,00	\$ 84.336.000,00	\$ 45.202.718,00	\$ 180.810,87	\$ 45.383.528,87	\$ -	\$ -	\$ 38.952.471,13
74363	ROMA STATE COFFEE	176-2	\$ 82.995.194,00	\$ 331.980,78	\$ 83.327.174,78	\$ 18.339.630,00	\$ 73.358,52	\$ 18.412.988,52	\$ -	\$ -	\$ 64.914.186,26
74397	EBANISTERIA EL OSO	176-2	\$ 83.977.314,00	\$ 335.909,26	\$ 84.313.223,26	\$ 23.885.768,00	\$ 95.543,07	\$ 23.981.311,07	\$ -	\$ -	\$ 60.331.912,18
74452	SDAP SISTEMAS DE ALTA PRESION	176-2	\$ 83.594.438,00	\$ 334.377,75	\$ 83.928.815,75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 83.928.815,75
75015	TRADICION CAMPESINA ZONA	176-2	\$ 83.995.770,00	\$ 335.983,08	\$ 84.331.753,08	\$ 67.753.904,00	\$ 271.015,62	\$ 68.024.919,62	\$ -	\$ -	\$ 16.306.833,46
75020	VICAFE 83	176-2	\$ 83.948.602,00	\$ 335.794,41	\$ 84.284.396,41	\$ 25.566.932,00	\$ 102.267,73	\$ 25.669.199,73	\$ -	\$ -	\$ 58.615.196,68
TOTAL			\$ 921.174.936,00	\$ 3.684.699,74	\$ 924.859.635,74	\$ 390.540.836,01	\$ 1.562.163,34	\$ 392.102.999,35	\$ -	\$ -	\$ 532.756.636,39

Anexo 3. Informe final de evaluación CV 176 C4

Bogotá D.C., 1 de julio de 2022.

B.FI.1 [T]-1299-377-22

Doctora

LEIDY JOHANNA SIERRA

Supervisora

Contrato interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299

La ciudad

Asunto: Entrega informe final de evaluación para las convocatorias Fondo Emprender 176 C4 Planadas, 177 C5 Caldas, 179 C3 Planeta Rica y 182 C3 Barrancabermeja

Estimada Dra. Sierra, un cordial saludo

Conforme a las obligaciones del contrato interadministrativo CO1.PCCNTR.14.71299 entre la Universidad Nacional de Colombia y el SENA, y atendiendo los lineamientos técnicos expresados en los términos de referencia de las convocatorias Fondo Emprender 176 C4 Planadas, 177 C5 Caldas, 179 C3 Planeta Rica y 182 C3 Barrancabermeja, así como los definidos en el Acuerdo 10 de 2019, hacemos entrega del informe de evaluación final e informe de respuesta a objeciones para cada una de las convocatorias antes relacionadas para su publicación en la página web del Fondo.

Se informa que durante el periodo de observaciones a los informes de evaluación preliminar publicados el 23 de junio de 2022 no recibieron observaciones, por lo cual los informes de respuesta a observaciones adjuntos a la presente comunicación se presentan en blanco.

Se recibieron un total de 8 planes de negocios, a continuación, se muestran los resultados del proceso de evaluación:

Convocatoria	Planes no acreditados	Planes viables	Planes no viables	Total planes	Anexos con Resultados para publicación en página web
176 – C3 Planadas	1	1	0	2	informe Final Evaluación CV 176 C3 RESPUESTA A OBJECIONES CV 176 C3 1 CONCEPTOS DE EVALUACIÓN
177 – C5 Caldas	0	1	1	2	informe Final Evaluación CV 177 C5 RESPUESTA A OBJECIONES CV 177 C5 2 CONCEPTOS DE EVALUACIÓN
179 – C3 Planeta Rica	0	2	0	2	informe Final Evaluación CV 179 C3 RESPUESTA A OBJECIONES CV 179 C3 2 CONCEPTOS DE EVALUACIÓN
182 – C5 Barrancabermeja	0	2	0	2	informe Final Evaluación CV 182 C3 RESPUESTA A OBJECIONES CV 182 C3 2 CONCEPTOS DE EVALUACIÓN

Convocatoria Cierre	Recursos convocatoria	Saldo cierres anteriores	Planes financiados	Total recursos planes financiados	Saldo al final de cierre
176 – C3 Planadas	\$924.000.000	\$170.300.550	1	\$83.802.744	\$86.497.806
177 – C5 Caldas	\$1.500.000.000	\$66.647.443	1	\$66.646.477	\$966
179 – C3 Planeta Rica	\$1.377.803.000	\$132.697.336	1	\$121.685.536	\$11.011.800
182 – C5 Barrancabermeja	\$1.500.000.000	\$223.671.513	2	\$159.970.030	\$63.701.483
Totales	\$5.301.803.000	\$593.316.842	5	\$432.104.787	\$161.212.055

Los archivos antes indicados están disponibles para consulta y descarga en el link relacionado a continuación:

<https://drive.google.com/drive/folders/1NOhs16sc19X2vHKcx1WdlttWbrg0sMfc?usp=sharing>

Finalmente, se solicita, una vez revisados los informes de resultados de evaluación final y la respuesta a objeciones adjuntos a la presente comunicación en formato Microsoft Office - Excel, sean publicados el 1 de julio de 2022 en la página web del Fondo Emprender según el cronograma de las convocatorias antes relacionadas.

Cordialmente,



ÓSCAR FERNANDO CASTELLANOS DOMÍNGUEZ

Director y/o Gerente del Proyecto
Contrato Interadministrativo N°
CO1.PCCNTR.1471299
senafe2020_fibog@unal.edu.co

Reviso: Nelsy Cely – Coordinadora Operativa

FONDO EMPRENDER
CONVOCATORIA 176 - PLANADAS TOLIMA - CUARTO CIERRE
PRESUPUESTO: \$924.000.000
INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
FECHA: 1 DE JULIO DE 2022

Consec.	Id Plan de Negocios	Nombre Plan de Negocios	Nombre Ciudad	Departamento	Nombre Institución	Nombre Unidad	Recursos Solicitados en modelo financiero (\$)	Fecha Formalización	Nombre Sector	Nombre SubSector	Valor Requerimiento (en pesos colombianos)	Empleos generados	Tiempo de desarrollo del proyecto	Beneficio de inversión y sostenibilidad del emprendimiento	Nivel de calificación de la demanda	Participación de la comunidad	Competencias demandadas	Capacitación del negocio	Factores Económicos	Factores Financieros	Factores Tecnológicos	Factores Normativos	Factores de sostenibilidad medio-ambientales	Calificación de emprendimiento	Diferenciación	Barriers de entrada	Viabilidad (%)	Conclusión Final
1	81871	COFFEE SCADA SAS	Planadas	Tolima	SENA - Tolima	Centro de comercio y servicios	\$ 83.802.744	6/06/2022	SECCIÓN A (AAC 2020)- Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura Y Pesca	Actividades de apoyo a la agricultura	\$ 83.802.744	4	55,08	66,79	36,05	39,44	75,93	69,6	58,66	61,28	74,82	75,69	65,48	75,9	61,69	62,71	VIABLE	VER CONCEPTO DE EVALUACIÓN EN LA PESTAÑA DE ANEXOS DEL PLAN DE NEGOCIOS
2	81913	MULTILAMINAS PLANADAS	Planadas	Tolima	SENA - Tolima	Centro de comercio y servicios	\$ 83.751.900	6/06/2022	SECCIÓN C (AAC 2020)- Industrias Manufactureras	Fabricación de productos metálicos para uso estructural	N.A	4														NO ACREDITADO	Apreciado(a) emprendedor(a), Revisando atentamente la documentación presentada por usted en la Convocatoria No. 176 del Fondo Emprender, encontramos que de acuerdo con el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas SNMC se encuentran novedades en estado "IMPONER O RATIFICAR MEDIDA" a multa tipo 4, bajo lo establecido en el expediente no. 73-555-6-2021-13, la cual fue impuesta el 18 de enero de 2021. El artículo 183 de la ley 1801 de 2016 establece que: "Si transcurridos seis meses desde la fecha de imposición de la multa, esta no ha sido pagada con sus debidos intereses, hasta tanto no se ponga al día, la persona no podrá: 1. Obtener o renovar permiso de tenencia o porte de armas. 2. Ser nombrado o ascendido en cargo público. 3. Ingresar a las escuelas de	

FONDO EMPRENDER

CONVOCATORIA 176 - PLANADAS - CUARTO CIERRE

RESPUESTAS OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN

FECHA: 1 DE JULIO DE 2022

Consec	Id Plan de Negocios	Nombre Plan de Negocios	Nombre Ciudad	Departamento	Observación	Respuesta observación
--------	------------------------	-------------------------	---------------	--------------	-------------	-----------------------

Anexo 4. Estado de avance emprendimientos CV 176

CONTRATO DE ADHESIÓN 176 - Municipio de Planadas (Tolima) - 2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74279
Plan de Negocios:	DYNASTY GUTIERREZ COFFE
Convocatoria	176 - Municipio de Planadas (Tolima) - 2 cierre
Beneficiario	WILLINGTON GUTIERREZ COLLAZOS
Cedula	14.193.184
No. Contrato	302-176-2021
Valor Contrato	\$84.000.000, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	DYNASTY GUTIERREZ COFFEE SAS ZOMAC
Nit	901.511.757-8
Ciudad	Planadas
Departamento	Tolima

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	FLOREZ DIAZ HERMINSUL
Fecha de Inicio	8/27/2021
Segunda visita	12/20/2021
Tercera visita	4/21/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	8/27/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
7	7	100%	8	8	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	6	100%	3.900,00	3.755,00	96%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$195.000.000, 00	\$150.883.000, 00	77,38%	\$84.000.000, 00	\$72.632.710, 00	86,47%

CONTRATO DE ADHESIÓN 176 - Municipio de Planadas (Tolima) - 2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74293
Plan de Negocios:	CEGI BROTHERS RESTARANTE BAR
Convocatoria	176 - Municipio de Planadas (Tolima) - 2 cierre
Beneficiario	FREDY CESPEDES GIL
Cedula	14.193.010
No. Contrato	303-176-2021
Valor Contrato	\$84.000.000, 00
Estado	RENUNCIA

EMPRESA

Razon social	CEGI BROTHER'S RESTAURANTE BAR S.A.S ZOMAC
Nit	901.525.954-3
Ciudad	Planadas
Departamento	Tolima

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	FLOREZ DIAZ HERMINSUL
Fecha de Inicio	10/8/2021
Segunda visita	
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	10/8/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	0	0,0%	8	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	0	0,0%	18.340,00	-	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$164.859.092, 00	-	0,0%	\$84.000.000, 00	\$0,00	0,0%

CONTRATO DE ADHESIÓN 176 - Municipio de Planadas (Tolima) - 2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74335
Plan de Negocios:	PLANTA DE FERTILIZANTES GAIA ZOMAC SAS
Convocatoria	176 - Municipio de Planadas (Tolima) - 2 cierre
Beneficiario	JULIO HERNAN FRACICA GUZMAN
Cedula	1.110.459.695
No. Contrato	304-176-2021
Valor Contrato	\$83.391.285, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	PLANTA DE FERTILIZANTES GAIA SAS ZOMAC
Nit	901.511.091-1
Ciudad	Planadas
Departamento	Tolima

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	FLOREZ DIAZ HERMINSUL
Fecha de Inicio	8/30/2021
Segunda visita	12/22/2021
Tercera visita	4/22/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	8/30/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	3	75%	10	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	2	33%	4.690,00	-	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$214.170.000, 00	-	0,0%	\$83.391.285, 00	\$57.030.110, 00	68,39%

CONTRATO DE ADHESIÓN 176 - Municipio de Planadas (Tolima) - 2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74340
Plan de Negocios:	AGROTURISMO SANTA LUCIA
Convocatoria	176 - Municipio de Planadas (Tolima) - 2 cierre
Beneficiario	JORGE MANUEL REPISO OROZCO
Cedula	80.146.762
No. Contrato	305-176-2021
Valor Contrato	\$83.881.048, 00
Estado	RENUNCIA

EMPRESA

Razon social	AGROTURISMO SANTA LUCÍA S.A.S. ZOMAC
Nit	901.514.875-2
Ciudad	Planadas
Departamento	Tolima

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	FLOREZ DIAZ HERMINSUL
Fecha de Inicio	8/30/2021
Segunda visita	
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	8/30/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	0	0,0%	10	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	0	0,0%	1.368,00	-	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$150.290.856, 00	-	0,0%	\$83.881.048, 00	\$,000	0,0%

CONTRATO DE ADHESIÓN 176 - Municipio de Planadas (Tolima) - 2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74393
Plan de Negocios:	INSPIRACION, AVES Y CAFE
Convocatoria	176 - Municipio de Planadas (Tolima) - 2 cierre
Beneficiario	MARCELA ALEXANDRA OLAYA PRIETO
Cedula	1.006.027.598
No. Contrato	306-176-2021
Valor Contrato	\$83.391.285, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	INSPIRACION AVES Y CAFE SAS ZOMAC
Nit	901.514.003-7
Ciudad	Planadas
Departamento	Tolima

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	FLOREZ DIAZ HERMINSUL
Fecha de Inicio	8/31/2021
Segunda visita	12/28/2021
Tercera visita	4/29/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	8/31/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	2	50%	8	8	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	6	100%	1.294,00	4,00	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$100.800.000, 00	\$380.000, 00	0,38%	\$83.391.285, 00	\$80.129.064,010	96,09%

CONTRATO DE ADHESIÓN 176 - Municipio de Planadas (Tolima) -3 Cierre - 3

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74226
Plan de Negocios:	COLOMBIAN SPECIAL COFFEE
Convocatoria	176 - Municipio de Planadas (Tolima) -3 Cierre
Beneficiario	YEISON MORENO GUARNIZO
Cedula	1.024.543.932
No. Contrato	358-176-2021
Valor Contrato	\$84.000.000, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	COLOMBIAN SPECIALTY COFFEE SAS ZOMAC
Nit	901.498.759-7
Ciudad	Planadas
Departamento	Tolima

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	FLOREZ DIAZ HERMINSUL
Fecha de Inicio	11/16/2021
Segunda visita	3/16/2022
Tercera visita	7/12/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	11/16/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	2	40%	8	3	38%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	0	0,0%	8.077,00	2,00	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$219.019.017, 00	\$70.000, 00	0,03%	\$84.000.000, 00	\$45.202.718, 00	53,81%

CONTRATO DE ADHESIÓN 176 - Municipio de Planadas (Tolima) -3 Cierre - 3

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74363
Plan de Negocios:	ROMA STATE COFFEE
Convocatoria	176 - Municipio de Planadas (Tolima) -3 Cierre
Beneficiario	EMMANUEL ENCISO VILLADA
Cedula	1.109.413.863
No. Contrato	359-176-2021
Valor Contrato	\$82.995.194, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	ROMA STATE COFFEE SAS - ZOMAC
Nit	901.526.411-0
Ciudad	Planadas
Departamento	Tolima

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	FLOREZ DIAZ HERMINSUL
Fecha de Inicio	11/11/2021
Segunda visita	3/17/2022
Tercera visita	7/13/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	11/11/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	0	0,0%	7	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	1	17%	81,00	-	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$136.080.000, 00	-	0,0%	\$82.995.194, 00	\$18.339.630, 00	22,1%

CONTRATO DE ADHESIÓN 176 - Municipio de Planadas (Tolima) -3 Cierre - 3

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74397
Plan de Negocios:	EBANISTERÍA EL OSO
Convocatoria	176 - Municipio de Planadas (Tolima) -3 Cierre
Beneficiario	EDINSON LEYTON TORRES
Cedula	4.372.991
No. Contrato	360-176-2021
Valor Contrato	\$83.977.314, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	EBANISTERIA EL OSO 2.0
Nit	901.545.728-0
Ciudad	Planadas
Departamento	Tolima

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	FLOREZ DIAZ HERMINSUL
Fecha de Inicio	12/6/2021
Segunda visita	4/6/2022
Tercera visita	8/24/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	12/6/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	0	0,0%	6	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	0	0,0%	954,00	-	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$120.929.006, 00	-	0,0%	\$83.977.314, 00	\$23.885.768, 00	28,44%

CONTRATO DE ADHESIÓN 176 - Municipio de Planadas (Tolima) -3 Cierre - 3

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74452
Plan de Negocios:	SDAP SISTEMAS DE ALTA PRECISIÓN
Convocatoria	176 - Municipio de Planadas (Tolima) -3 Cierre
Beneficiario	OLVER ANDRES LASSO MEDINA
Cedula	1.109.414.035
No. Contrato	361-176-2021
Valor Contrato	\$83.594.438, 00
Estado	NO EJECUTADO

EMPRESA

Razon social	
Nit	
Ciudad	Planadas
Departamento	Tolima

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	
Fecha de Inicio	
Segunda visita	
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	0	0,0%	0	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
0	0	0,0%	-	-	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$,000	-	0,0%	\$83.594.438, 00	\$,000	0,0%

CONTRATO DE ADHESIÓN 176 - Municipio de Planadas (Tolima) -3 Cierre - 3

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	75015
Plan de Negocios:	TRADICIÓN CAMPESINA ZOMAC SAS
Convocatoria	176 - Municipio de Planadas (Tolima) -3 Cierre
Beneficiario	LUIS FELIPE ESLAVA RUEDA
Cedula	1.007.790.371
No. Contrato	362-176-2021
Valor Contrato	\$83.995.770, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	TRADICION CAMPESINA SAS ZOMAC
Nit	901.521.382-2
Ciudad	Planadas
Departamento	Tolima

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	FLOREZ DIAZ HERMINSUL
Fecha de Inicio	11/18/2021
Segunda visita	3/18/2022
Tercera visita	7/14/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	11/18/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	2	50%	9	5	56%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	6	100%	8.550,00	-	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$111.355.200, 00	-	0,0%	\$83.995.770, 00	\$67.753.904, 00	80,66%

CONTRATO DE ADHESIÓN 176 - Municipio de Planadas (Tolima) -3 Cierre - 3

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	75020
Plan de Negocios:	VICAFE 83
Convocatoria	176 - Municipio de Planadas (Tolima) -3 Cierre
Beneficiario	VICTOR HUGO GUTIERREZ AVILES
Cedula	9.847.745
No. Contrato	363-176-2021
Valor Contrato	\$83.948.602, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	VICAFE83 S.A.S - ZOMAC
Nit	901.532.249-8
Ciudad	Planadas
Departamento	Tolima

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	FLOREZ DIAZ HERMINSUL
Fecha de Inicio	11/19/2021
Segunda visita	3/22/2022
Tercera visita	7/15/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	11/19/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	0	0,0%	10	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	0	0,0%	7.313,00	-	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$198.228.569, 00	-	0,0%	\$83.948.602, 00	\$25.566.932, 00	30,46%

Anexo 5. Comunicación B.FI.1 [T]-CR-1299-1095-22

**Ayuda Proceso Contractual - FE SENA - Fe Sena <ayudafe_nal@unal.edu.co>**

Reintegro de recursos Fondo Emprender

Ayuda Proceso Contractual - FE SENA - Fe Sena <ayudafe_nal@unal.edu.co>

1 de agosto de 2022, 11:02

Para: Paola Alexandra Roncancio Gonzalez <proncanciog@unal.edu.co>, Edison Ferney Rosero Vallejos <efroserov@unal.edu.co>, Carlos Jose Rosado Gamboa <crosado@unal.edu.co>, Iván Gomez Sierra <jigomezs@unal.edu.co>, Nelsy Edith Cely Acevedo <ncelya@unal.edu.co>

Respetados Paola y Carlos reciban un cordial saludo,

Reenvió comunicado del emprendedor Fredy Cespedes Gil, para su conocimiento y fines pertinentes.

Asunto: Reintegro de recursos Fondo Emprender

El consecutivo de recibido **B.FI.1 [T]-CR-1299-1095-22**

Cordialmente.

--

Mesa de Ayuda - Proceso Contractual Fondo Emprender SENA

*Grupo Interdisciplinario de Investigación y Desarrollo en Gestión, Productividad y Competitividad - BioGestión
Universidad Nacional de Colombia - Gerencia del Fondo Emprender - SENA*

----- Forwarded message -----

De: **cegibrothers restaurante bar** <cegibrothers@gmail.com>

Date: dom, 31 jul 2022 a las 9:30

Subject: Re: Reintegro de recursos Fondo Emprender

To: Ayuda Proceso Contractual - FE SENA - Fe Sena <ayudafe_nal@unal.edu.co>

Buen días envío soporte de pago de la devolución de recursos fondo emprender al proyecto cegibrothers.

Fredy Céspedes Gil

Cc 14193010

El mar., 26 de jul. de 2022, 11:25 a. m., Ayuda Proceso Contractual - FE SENA - Fe Sena <ayudafe_nal@unal.edu.co> escribió:

Señor emprendedor

FREDY CESPEDES GIL

ID 74293 - CEGI BROTHERS RESTARANTE BAR

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta la conversación telefónica sostenida el día 26 de julio de 2022 en la que manifestó su interés en la devolución de los recursos aprobados durante la ejecución de su plan de negocios, la Universidad Nacional de Colombia, en su calidad de operador de recursos del Fondo Emprender, remite la siguiente información correspondiente a los datos bancarios de la cuenta y el monto total a reintegrar para su información y fines pertinentes:

Los recursos deben ser girados a:

- Cuenta de ahorros del Encargo Fiduciario: No 220-150-18576-7 del Banco Popular S.A
- Nombre de: Fiduciaria Popular – Encargo Fiduciario Fondo Emprender con Nit 800.141.235.

Por último, se le informa que el plazo máximo de espera antes de pasar el plan de negocios al Consejo Directivo Nacional del SENA y se inicie un proceso de cartera será el 2 de agosto de 2022, por lo que, se recomienda la remisión de la evidencia del pago realizado antes de esta fecha mencionada.

Nota: en caso se realizar una transferencia de banco a banco, debe tener en cuenta el cobro adicional que genera el banco diferente al Banco Popular por la transferencia, el cual, deberá ser adicionado al valor total a reintegrar de \$891.000,80 especificado arriba.

Cordialmente,

Mesa de Ayuda - Proceso Contractual Fondo Emprender SENA

Grupo Interdisciplinario de Investigación y Desarrollo en Gestión, Productividad y Competitividad - BioGestión

Universidad Nacional de Colombia - Gerencia del Fondo Emprender - SENA

Aviso legal: El contenido de este mensaje y los archivos adjuntos son confidenciales y de uso exclusivo de la Universidad Nacional de Colombia. Se encuentran dirigidos sólo para el uso del destinatario al cual van enviados. La reproducción, lectura y/o copia se encuentran prohibidas a cualquier persona diferente a este y puede ser ilegal. Si usted lo ha recibido por error, infórmenos y elimínelo de su correo. Los Datos Personales serán tratados conforme a la Ley 1581 de 2012 y a nuestra Política de Datos Personales que podrá consultar en la página web www.unal.edu.co. Las opiniones, informaciones, conclusiones y cualquier otro tipo de dato contenido en este correo electrónico, no relacionados con la actividad de la Universidad Nacional de Colombia, se entenderá como personales y de ninguna manera son avaladas por la Universidad.

Screenshot_20220731-091705_WhatsApp.jpg
511K



2097195

Ciudad	Día	Mes	Año
Toluca	29	07	2017

Nombre de Entidad o Convenio Recaudador
Escuela Federativa Fund. Empresa

Nombre usuario del convenio		41004
Nro. Ident:	14193018	35120699
Teléfono:		35120699

14193010

32120659

NIT/C.C del aportante

Espacio para sello o Timbre

[illegible]

Cod. Bco.		Nro. Cta. del Cheque	Valor \$
1			
2			
3			
Total Efectivo			\$ 891.000.80
Total Cheques			\$
Total Consignación			\$ 891.000.80

100345188

ESTE RECIBO NO ES VÁLIDO SIN LA IMPRESIÓN DE LA MAQUINA REGISTRADORA. EN SU DEFECTO SERÁ NECESARIO LA MARCA DEL PROTECTOR, FIRMA Y SELLO DEL CAJERO

- CLIENTE -