

Informe de Gestión No. 20
Contrato de Adhesión No. 15 Municipio de Planeta Rica
Período del 01 al 31 de julio del 2022

Elaborado por:
Universidad Nacional de Colombia

Contrato interadministrativo
CO1.PCCNTR.1471299

FONDO EMPRENDER
SENA-Universidad Nacional de Colombia de Colombia

Julio 31 de 2022



TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN.....	2
1 Informe Administrativo y Financiero	3
1.1 Informe Administrativo	3
1.2 Informe Financiero	3
2 Informe Jurídico	4
3 Informe Técnico.....	4
3.1 Informe Convocatoria	5
3.2 Informe Acreditación	5
3.3 Informe Evaluación.....	6
3.4 Informe de Firma de contratos de cooperación.....	7
3.5 Informe de Interventoría	7
4 Atención al Emprendedor.....	11
CONCLUSIONES Y RETOS	11
ANEXOS.....	13

PRESENTACIÓN

En cumplimiento a la obligación que tiene la Universidad Nacional de Colombia en el numeral 1.6 OBLIGACIONES TÉCNICAS ADICIONALES, subnumeral 4) literal d) de la Cláusula Tercera del Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 *“Informe de convenios y demás figuras jurídicas utilizadas para la colocación de recursos al Fondo, el cual debe incluir como mínimo fecha de ingreso, rendimientos, amortización de intereses y rendimientos, aplicación del capital semilla, aplicación de otros gastos o costos, recursos remanentes”*; así como a la obligación contractual estipulada en el numeral 7, inciso B – Obligaciones de la Universidad Nacional de Colombia, de la Cláusula OCTAVA – Obligaciones de las Partes: *“Elaborar los informes de gestión mensuales sobre el avance de la adhesión para su remisión al SENA”*, del contrato de Adhesión No. 15; se presenta a continuación el informe con corte al 31 de julio de 2022, del contrato de Adhesión No. 15 suscrito con el municipio de Planeta Rica, Córdoba.

Adicionalmente, el presente informe responde a la CLÁUSULA QUINTA, Obligaciones específicas del contratista, en particular al numeral once (11) del contrato interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre el SENA y la Universidad Nacional de Colombia: *“Presentar como mínimo los siguientes informes mensuales a la Coordinación Nacional de Emprendimiento del SENA y supervisores: - Informe de ejecución financiera, donde se reporten los pagos efectivos derivados de la ejecución del Contrato. - Informe de gestión deberá contener componente técnico, administrativo y jurídico el cual incluye como mínimo aspectos precontractuales, contractuales, post-contractuales, financieros y de ejecución presupuestal, los cuales serán elaborados y presentados en el formato diseñado por el SENA. -Informe de convenios y demás figuras jurídicas utilizadas para la colocación de recursos al Fondo, el cual deberá incluir como mínimo fecha de ingreso, rendimientos, amortización de intereses y rendimientos, aplicación del capital semilla, aplicación de otros gastos o costos, recursos remanentes. Estos informes serán entregados a los diez (10) días hábiles siguientes al cierre reportado. Informes adicionales los cuales serán solicitados por el SENA, y entregados en el término que se indique en la solicitud y según lo establecido en las especificaciones técnicas”*.

Este informe presentado al ente aliado, municipio de Planeta Rica, toma la información de referencia del informe de gestión del mes de julio de 2022, presentado por la Universidad Nacional al SENA, y está compuesto por una descripción de actividades realizadas en los componentes Administrativo y Financiero, Jurídico, Técnico (Incluye, convocatoria, acreditación, evaluación, interventoría y atención al emprendedor. Finalmente se tiene un componente de conclusiones y retos a ejecutar en el siguiente período, junto con los anexos que soportan la información, y el listado de los mismos.

Como cualquier contrato entre entidades públicas, el contrato interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre la Universidad Nacional de Colombia y el SENA, requiere herramientas de gestión sistemática y transparente que permitan dirigir, controlar y evaluar el desempeño de la ejecución de este en términos de calidad y satisfacción social. De esta manera, en el marco del contrato CO1.PCCNTR.1471299 surge la necesidad de establecer un sistema de gestión de calidad alineado no sólo con las partes involucradas, sino también con la normatividad establecida por el Gobierno de Colombia en torno a los sistemas de gestión de calidad de las entidades de naturaleza pública.

Las actividades aquí descritas corresponden al período del 01 al 31 de julio del año 2022.

1 Informe Administrativo y Financiero

1.1 Informe Administrativo

El Contrato de Adhesión No. 15 suscrito con el municipio de Planeta Rica, tiene las siguientes generalidades desde su componente administrativo:

Tabla 1. Aspectos Generales del Contrato de Adhesión No. 15 suscrito con el municipio de Planeta Rica, Córdoba.

Número de Adhesión	15	Entidad Adherente	Municipio de Planeta Rica
Fecha de Inicio	15/12/2020		
Duración	Desde el 15/12/2020 y su vencimiento se sujeta al plazo de ejecución del contrato interadministrativo No.CO1.PCCNTR.1471299 de 2020, prorrogado en 23 meses adicionales a los 36 meses pactados inicialmente, para finalizar el 23/03/2025.		
Valor Total del Contrato	\$1.377.803.000		
Valor Aporte SENA	\$877.803.000		
Valor Aporte Aliado	\$500.000.000		
Nombre del Supervisor por parte del SENA	Carlos Gamba. Coordinador Nacional de Emprendimiento de la Dirección General del SENA		
Nombre del Supervisor por parte de la Entidad Aliada	No Designado a la fecha		
Nombre del Contacto en Entidad Aliada	Roger Hernández Dávila		
Cargo del Contacto en Entidad Aliada	Secretario de Infraestructura y Planeación del municipio de Planeta Rica		
Número Telefónico o Celular	3006162420	Correo Electrónico	infraestructurayplaneacion@planetarica-cordoba.gov.co rogerhernandezd@gmail.com
Nombre del Líder de Interventoría por parte de la Universidad Nacional de Colombia	Carlos Rosado	Correo Electrónico	crosado@unal.edu.co
Nombre de profesional de enlace Universidad Nacional	Alirio Rodríguez	Correo Electrónico	alrodriguezi@unal.edu.co

Durante el período del 01 al 31 de julio del 2022, no se realizaron actividades específicas en el componente administrativo en este Convenio de Adhesión No. 15.

1.2 Informe Financiero

La información financiera del proyecto a corte del presente informe, así como los movimientos de la cuenta bancaria exclusiva del proyecto se presentan en la Tabla 2. (Ver Anexo 1: EXTRACTO_DAV_9089_JULIO_2022).

Tabla 2. Información Financiera del Contrato de Adhesión No. 15 suscrito con el municipio de Planeta Rica, Córdoba.


Cuenta de Ahorros No	0077-0086-9089	Banco	DAVIVIENDA
CDP	318	Valor	\$500.000.000
RP	Sin Información	Valor	\$500.000.000
Valor de Desembolso	\$ 500.000.000	Fecha del Desembolso	29/12/2020
Fondo de Inversión FIDULIQUEZ No.	70083603669 70083603708	Fiduciaria	Popular
Valor Trasladado a la Fiducia	\$327.131.891,5 \$166.624.881,00	Fecha del Traslado	16/09/2021 25/10/2021
Saldo Total en Fiducia	\$424.581.084	Valor Total Rendimientos Financieros en Fiducia	\$11.352.513
Valor Total de Convocatoria	\$1.377.803.000	Valor Aporte Aliado a la Convocatoria	\$500.000.000

Valor Aprobado a Planes de Negocio CDN	\$1.360.599.124	Valor Asignado a Planes de Negocio CDN con cargo a recursos aliado	\$493.756.772
Valor planes con desistimiento	\$115.493.460	Valor planes con desistimiento con cargo a recursos aliado	\$41.912.182
TOTAL Saldo Recursos teniendo en cuenta aprobaciones del CDN	\$132.697.336	TOTAL Saldo Recursos teniendo en cuenta aprobaciones del CDN con cargo a recursos aliado	\$48.155.410
Valor Total valor comprometido	\$1.366.791.200	Valor Total valor comprometido con cargo a recursos aliado	\$496.003.855
Valor Total Ejecutado a Planes de Negocio	\$944.106.983	Valor Aporte Aliado Ejecutado a Planes de Negocio	\$342.613.197
Valor Rendimientos Financieros del aporte del Aliado (Periodo)	\$563	Valor Rendimientos Financieros del aporte del Aliado. (Acumulado)	\$379.023
Valor Reintegro Aliado		Fecha de Reintegro	
Concepto			

En la gráfica 1 se muestra el avance de ejecución de recursos asignados a la convocatoria No. 179 perteneciente al municipio de Planeta Rica - Córdoba al 31 de julio de 2022 se tienen recursos comprometidos por valor de \$1.366.791.200 equivalente al 99.20%, teniendo en cuenta los desistimientos a los recursos de financiamiento y los resultados del proceso de evaluación del tercer cierre dejando un saldo por comprometer de \$11.011.800.

Así mismo, los planes de negocios vigentes a la fecha presentan una ejecución acumulada de recursos por valor de \$944.106.983, equivalentes al 69.07% de los recursos comprometidos y 68.52% de los recursos de la convocatoria (Ver Anexo 2. Ejecución por Emprendimiento).

Gráfica 1. Avance recursos financieros del Contrato de Adhesión No. 15 -municipio de Planeta Rica, Córdoba.



2 Informe Jurídico

Para el período del 01 al 31 de julio del 2022, no se presentaron novedades de índole jurídico, relacionadas con PQRS y/o derechos de petición.

3 Informe Técnico

Respondiendo a la obligación de la CLÁUSULA QUINTA numeral 29). Realizar las acciones necesarias para la ejecución de los recursos de acuerdos y convenios nacionales e internacionales obtenidos de posibles aportantes al Fondo Emprender, así como los recursos incorporados en **contratos de adhesión** suscritos en el

marco del Acuerdo 010 de 2019, o la norma que se encuentre vigente para tal efecto y los respectivos manuales” (...), se desarrollaron las siguientes actividades relacionadas con el Contrato de Adhesión No. 15 suscrito con el municipio de Planeta Rica, Córdoba.

3.1 Informe Convocatoria

La etapa correspondiente a convocatoria, (entendida esta como la oferta pública) incluyó la estructuración de los términos de referencia de la misma que determinó: población objetivo, sectores económicos, montos de financiación, cronograma, marco regulatorio, criterios de evaluación, disponibilidad presupuestal y demás criterios de participación; los cuales fueron definidos por el aliado adherente y respondiendo a las directrices establecidas en el Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y demás manuales normativos del Fondo Emprender. Posteriormente, incluyó el lanzamiento de la convocatoria, y la publicación de los términos de referencia de esta en el portal Web del Fondo Emprender.

Para la convocatoria No. 179 específica para el municipio de Planeta Rica, Córdoba, cuyo enlace de acceso se encuentra disponible en: <http://www.fondoemprender.com/SitePages/FondoEmprenderConv1792020.aspx> tiene las siguientes características:

Tabla 3. Información general sobre la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesión No. 15 suscrito con el municipio de Planeta Rica, Córdoba.

Número de Convocatoria	179		
Fecha de Lanzamiento	22/12/2020	Monto Máximo a Financiar por Plan	\$124.000.000
Fecha de Apertura	22/12/2021	Fecha de Cierre	03/05/2021
Fecha de Cierre Corte No. 1	28/02/2021	Fecha de Cierre Corte No. 2	03/05/2021
Fecha de Cierre Corte No. 3	06/06/2022		

Durante este período no se realizaron actividades asociadas a la convocatoria, toda vez que esta se encuentra cerrada.

3.2 Informe Acreditación

La etapa de acreditación corresponde a la verificación de la documentación presentada por cada uno de los planes de negocios postulados (formalizados) en la convocatoria, identificando el cumplimiento de los requisitos de participación establecidos en los términos de referencia de la convocatoria, y regulados por los artículos 17 y 18 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA.

Durante el mes de julio de 2022 no se realizaron actividades asociadas al proceso de acreditación, toda vez que la convocatoria se encuentra cerrada. Sin embargo, para efectos de trazabilidad del informe se presentan los resultados del proceso de acreditación de la convocatoria No.179 Planeta Rica, para el caso del primer cierre los informes fueron entregados y publicados en el mes de marzo de 2021, en el caso del segundo cierre los informes se publicaron en el mes de mayo de 2021.

Tabla 4. Información general sobre el proceso de acreditación de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesión No. 15 suscrito con el municipio de Planeta Rica, Córdoba.

Número de Convocatoria				179			
Corte No. 1	Fecha Apertura		22/12/2020		Fecha de Cierre		28/02/2021
Fecha de Publicación Final Acreditación	15/03/21	Número de Planes Formalizados	17	Número de Planes Acreditados	15	% de Acreditación	88%
Corte No. 2	Fecha Apertura		01/03/2021		Fecha de Cierre		03/05/2021

Fecha de Publicación Final Acreditación	17/05/21	Número de Planes Formalizados	8	Número de Planes Acreditados	8	% de Acreditación	100%
Corte No. 3	Fecha Apertura					Fecha de Cierre	06/06/2022
Fecha de Publicación Final Acreditación	13/06/22	Número de Planes Formalizados	2	Número de Planes Acreditados	2	% de Acreditación	100%

3.3 Informe Evaluación

La etapa de evaluación corresponde al proceso de ponderación, viabilización, recomendación y jerarquización de los planes de negocio debidamente formalizados y acreditados, de acuerdo con los lineamientos establecidos en los artículos 19 y 20 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y con base en los criterios establecidos en los términos de referencia de la Convocatoria.

Durante el período correspondiente al mes de julio de 2022 se llevó a cabo la publicación del informe final de evaluación para el tercer cierre de la convocatoria 179. Los resultados del proceso de evaluación serán presentados para recomendación ante la próxima Comisión Técnica del Fondo Emprender.

Fecha	Actividad	Soportes
01/07/2022	Publicación informe final de evaluación CV 179 C3	Anexo 3

Adicionalmente, se presentan los resultados del proceso de evaluación de la convocatoria No. 179 municipio de Planeta Rica, Córdoba realizado para el primer cierre en el mes marzo de 2021 y para el segundo cierre en el mes de mayo de 2021.

Tabla 5. Información general sobre el proceso de evaluación de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesión No. 15 suscrito con el municipio de Planeta Rica, Córdoba.

Número de Convocatoria		179					
Corte No. 1	Fecha Apertura		22/12/2020		Fecha de Cierre		28/02/2021
Fecha de Publicación Final Evaluación	05/04/21	Número de Planes Evaluados	15	Número de Planes Viabilizados	8	% de Viabilización	53%
Fecha Comisión Técnica de Aprobación	06/05/21	Fecha de Consejo Directivo	13/05/21	Número de Planes a Financiar	8	Valor Planes a Financiar	\$901.446.603
Corte No. 2	Fecha Apertura		01/03/2021		Fecha de Cierre		03/05/2021
Fecha de Publicación Final Evaluación	08/06/21	Número de Planes Evaluados	8	Número de Planes Viabilizados	5	% de Viabilización	62%
Fecha Comisión Técnica de Aprobación	21/07/21	Fecha de Consejo Directivo	03/08/21	Número de Planes a Financiar	4	Valor Planes a Financiar	\$459.152.521
Corte No. 3	Fecha Apertura					Fecha de Cierre	
Fecha de Publicación Final Evaluación	01/07/22	Número de Planes Evaluados	2	Número de Planes Viabilizados	2	% de Viabilización	100%

Fecha Comisión Técnica de Aprobación	Por definir	Fecha de Consejo Directivo	Por definir	Número de Planes a Financiar	1	Valor Planes a Financiar	\$ 121.685.536
---	----------------	----------------------------------	----------------	------------------------------------	---	-----------------------------	----------------

3.4 Informe de Firma de contratos de cooperación

Esta etapa corresponde a la firma y alistamiento de documentos relacionados con la legalización de los contratos de cooperación empresarial de los planes de negocio sujetos de financiación por el Fondo Emprender y seleccionados en la convocatoria respectiva.

Para el período del 01 al 31 de julio de 2022, no se desarrollaron actividades en este componente, dado que todos los contratos de cooperación empresarial se encuentran suscritos.

3.5 Informe de Interventoría

El proceso de puesta en marcha e interventoría consiste en realizar el seguimiento y acompañamiento a los emprendedores beneficiarios, así como del control y evaluación de la inversión realizada por el SENA – Fondo Emprender y el aliado adherente, de acuerdo con los parámetros establecidos en el Acuerdo 010 de 2019 del SENA. Para desarrollar tal actividad, la Universidad Nacional de Colombia, como operador del Fondo Emprender, en un proceso de selección objetiva, seleccionó a la Universidad de Antioquia.

Para el período del 01 al 31 de julio de 2022 se tiene el siguiente estado para los planes de negocios financiados en el marco de la convocatoria 179, para mayor detalle ver anexo 4. Estado de avance de emprendimientos convocatoria 179


Planes de negocios primer cierre

Tabla 6. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la convocatoria 179 1C.

No	Id Plan de Negocios	NO. CONTRATO	Nombre Plan de Negocios	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO EMPLEOS	CUMPLIMIENTO MERCADEO	CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS	CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ESTADO
1	74041	323-179-2021	PRONTA MODA	31/08/2021	31/08/2022	\$106.038.734	140,00%	33,33%	100,00%	90,32%	VIGENTE
2	74042	324-179-2021	PORCICOLA LA CANDELARIA SAS	8/09/2021	8/09/2022	\$123.809.688	0,00%	0,00%	125,00%	97,41%	VIGENTE
3	74045	325-179-2021	TRANSENVIOS	26/08/2021	26/08/2022	\$112.822.133	40,00%	11,11%	100,00%	48,07%	VIGENTE
4	74047	326-179-2021	GRANJA APICOLA LA FORTUNA	26/08/2021	26/08/2022	\$123.540.550	0,00%	0,00%	112,50%	77,52%	VIGENTE
5	74049	327-179-2021	ZIRBOX S.A.S	15/09/2021	15/09/2022	\$109.696.552	60,00%	71,43%	71,43%	78,58%	VIGENTE
6	74050	328-179-2021	MIRANDA	10/09/2021	10/09/2022	\$100.477.519	100,00%	62,50%	114,29%	81,19%	VIGENTE
7	74051	329-179-2021	CODEFRUT SAS	1/09/2021	1/09/2022	\$101.228.639	40,00%	22,22%	71,43%	82,71%	VIGENTE
8	74060	330-179-2021	AQUAZUL	30/08/2021	30/08/2022	\$123.832.788	83,33%	0,00%	100,00%	87,24%	VIGENTE

A continuación, se presenta de manera gráfica el avance de los indicadores de cumplimiento para condonación de recursos para los planes de negocio pertenecientes al corte 1. En donde los deficientes hacen referencia a los planes de negocio que no cumplen a la fecha con el indicador requerido para la convocatoria de recursos mientras que eficientes expresa los planes de negocio que ya superaron el indicador mencionado.

Tabla 7. Estado de avance en el cumplimiento de indicadores planes CV 179 1C.




Planes de negocio segundo cierre


Tabla 8. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la convocatoria 179 2C.

No	Id Plan de Negocios	NO. CONTRATO	Nombre Plan de Negocios	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO EMPLEOS	CUMPLIMIENTO MERCADEO	CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS	CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ESTADO
1	74012	375-179-2021	STEPHANIE OTERO ODONT3D SJ	9/11/2021	9/11/2022	\$115.493.460	0,00%	0,00%	25,00%	0,00%	RENUNCIA
2	74044	376-179-2021	PESCADERIA EL DIAMANTE	8/11/2021	8/11/2022	\$123.800.666	16,67%	0,00%	37,50%	70,17%	VIGENTE
3	74217	377-179-2021	AGROFAMILIA ARGUMEDO J. S.A.S	29/10/2021	29/10/2022	\$113.090.846	40,00%	0,00%	100,00%	80,21%	VIGENTE
4	74323	378-179-2021	YERITAS SNACK S.A.S	29/10/2021	29/10/2022	\$106.767.549	0,00%	11,11%	71,43%	38,04%	VIGENTE

A continuación, se presenta de manera gráfica el avance de los indicadores de cumplimiento para condonación de recursos para los planes de negocio pertenecientes al corte 1. En donde los deficientes hacen referencia a los planes de negocio que no cumplen a la fecha con el indicador mientras que eficientes expresa los planes de negocio que ya superaron el indicador mencionado.

Tabla 9. Estado de avance en el cumplimiento de indicadores planes CV 179 2C





4 Atención al Emprendedor

Durante el período del 01 al 31 de julio de 2022, no se presentaron observaciones, solicitudes, peticiones, quejas y reclamos asociados con la atención al emprendedor.

- El emprendedor PALERMO PASCUAL PACHECO OVIEDO, presentó solicitud de prórroga al contrato de cooperación empresarial 325-179-2021, correspondiente al plan de negocios con ID 74045 – TRANSENVÍOS por periodo de 2 meses a través de la comunicación con radicado de entrada BFI1T_CR_1299_960_22 (anexo 5) del día 11 de julio de 2022. Actualmente la solicitud de prórroga está en estudio por parte de la Universidad Nacional y se espera dar respuesta a la emprendedora durante el mes de agosto.
- El emprendedor Luis José Ramos Guerrero presentó solicitud de prórroga al contrato de cooperación empresarial 326-179-221 correspondiente al plan de negocios con ID 74047 GRANJA APICOLA LA FORTUNA por periodo de cuatro meses a través de comunicación con radicado de entrada BFI1T_CR_1299_1009_22 (anexo 6) del día 19 de julio de 2022. Actualmente la solicitud de prórroga está en estudio por parte de la Universidad Nacional y se espera dar respuesta a la emprendedora durante el mes de agosto.
- El emprendedor Luis José Ramos Guerrero presentó solicitud de prórroga al contrato de cooperación empresarial 329-179-221 correspondiente al plan de negocios con ID 74051 CODEFRUT por periodo de tres meses a través de comunicación con radicado de entrada BFI1T_CR_1299_962_22 (anexo 7) del día 11 de julio de 2022. Actualmente la solicitud de prórroga está en estudio por parte de la Universidad Nacional y se espera dar respuesta a la emprendedora durante el mes de agosto.
- La emprendedora Yina Marcela Porto Eljach presentó solicitud de prórroga al contrato de cooperación empresarial 330-179-221 correspondiente al plan de negocios con ID 74060 AQUAZUL por periodo de un mes a través de comunicación con radicado de entrada BFI1T_CR_1299_1032_22 (anexo 8) del día 25 de julio de 2022. Actualmente la solicitud de prórroga está en estudio por parte de la Universidad Nacional y se espera dar respuesta a la emprendedora durante el mes de agosto.

CONCLUSIONES Y RETOS

En la Tabla 10 se relaciona la ficha técnica de la convocatoria No. 179, en la cual se presentan los aspectos más relevantes de la convocatoria.

Tabla 10. Ficha técnica convocatoria 179 Planeta Rica, Córdoba.

Consolidado General Convocatoria	
Total recursos de la convocatoria	\$1.377.803.000



Número total de planes formalizados	27
Número total de planes acreditados	25
Número total de planes viables	15
Número de planes financiados	13
Número de planes aprobados en CDN	12
Total recursos aprobados en CDN	\$1.360.599.124
Número de planes de negocios con desistimientos	1
Total recursos planes con desistimientos (-)	\$ 115.493.460
Planes pendientes de aprobación CDN	1
Total recursos planes pendientes de aprobación CDN	\$ 121.685.536
Planes de negocios con contrato vigente	11
Total recursos comprometidos	\$1.366.791.200
Saldo de recursos por comprometer	\$ 11.011.800
Ejecución acumulada de recursos	\$ 944.106.983

Como conclusiones generales del período comprendido del 01 al 31 de julio de 2022, podemos encontrar:

1. La Convocatoria 179 –tuvo su primer cierre el 28/02/2021, donde se formalizaron 17 planes de negocio. El proceso de acreditación del cierre No. 1 de la Convocatoria 179, acreditó 15 de los 17 planes de negocio formalizados, para un desempeño del 88% de acreditación.
2. El proceso de evaluación del corte No. 1 de la Convocatoria 179 viabilizó 8 de los 15 planes de negocio acreditados, los 8 planes de negocio aprobados para financiación en el primer corte de la Convocatoria 179, suman un valor total de \$901.446.603.
3. El segundo cierre de la convocatoria 179 se realizó el 03/05/2021, donde se formalizaron 8 planes de negocio. El proceso de acreditación del corte No. 2 de la convocatoria 179, acreditó 8 de los 8 planes de negocio formalizados, para un desempeño del 100% de acreditación.
4. El proceso de evaluación del corte No. 2 de la Convocatoria 179 – Fondo Emprender, viabilizó 5 de los 8 planes de negocio acreditados. En el segundo corte de la convocatoria 179 –se aprobaron para financiamiento 4 planes de negocio, por un valor de \$459.152.521.
5. El tercer cierre de la convocatoria 179 tuvo lugar el 06/06/2022, en el cual se formalizaron 2 planes de negocio. Como resultado del proceso de acreditación se acreditaron los 2 planes de negocio formalizados.
6. El proceso de evaluación del corte No. 3 de la Convocatoria 179, viabilizó los dos planes de negocios acreditados para un desempeño del 100% de viabilidad. Teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos el cierre de la convocatoria se tiene recomendación de financiamiento para un plan de negocios por valor de \$121.685.536. Se espera que los resultados del proceso de evaluación del cuarto cierre sean presentados para recomendación en la Comisión Técnica del Fondo Emprender y aprobación del Consejo Directivo del Sena en el mes de julio de 2022.
7. A la fecha se presenta un desistimiento a los recursos de financiamiento por un valor de \$115.493.460, correspondiente al plan de negocios ID 74012 - STEPHANIE OTERO ODONT3D SJ plan aprobado en el segundo cierre de la convocatoria.
8. Se realizó el seguimiento correspondiente a los proyectos que se encuentran vigentes actualmente, no se presentaron novedades en el seguimiento del proceso de Interventoría.
9. A la fecha los planes de negocio financiados en el marco de la convocatoria 179 presentan una ejecución acumulada de recursos por valor de \$944.106.983

PROYECCIONES A AGOSTO 31 DE 2022

Se espera que los 12 planes aprobados en el primer y segundo cierre de la convocatoria No. 179 continúen en el proceso de ejecución y puesta en marcha de sus planes de negocios sin novedades.

Así mismo, se espera que los resultados del proceso de evaluación del tercer cierre sean presentados para recomendación en la próxima Comisión Técnica del Fondo Emprender y aprobación del Consejo Directivo del SENA.

ANEXOS

Anexo 1.	EXTRACTO_DAV_9089_JULIO_2022
Anexo 2.	Ejecución por Emprendimiento
Anexo 3.	Informe final de evaluación CV 179 C3
Anexo 4.	Estado de avance de emprendimientos convocatoria 179
Anexo 5	Comunicación B.FI.1 [T]-CR-1299-960-22
Anexo 6	Comunicación B.FI.1 [T]-CR-1299-1009-22
Anexo 7	Comunicación B.FI.1 [T]-CR-1299-962-22
Anexo 8	Comunicación B.FI.1 [T]-CR-1299-1032-22

ANEXO 1. EXTRACTO_DAV_9089_ JULIO_2022



DAVIVIENDA



H.76

CUENTA DE AHORROS 0077 0086 9089

INFORME DEL MES: JULIO /2022

Apreciado Cliente

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

TESORERIA_SAI@UNAL.EDU.CO

Saldo Anterior	\$6,621,687.16
Más Créditos	\$562.84
Menos Débitos	\$0.00
Nuevo Saldo	\$6,622,250.00
Saldo Promedio	\$6,621,687.16

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
31 07	\$ 562.84+	0000	Rendimientos Financieros.	0000

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

LA IMPORTANCIA DEL AHORRO
SE VE EN UN FUTURO MÁS FELIZ,
CONSTRÚYALO CON SUS CUENTAS DE AHORRO
Y CORRIENTE DAVIVIENDA.

Este producto cuenta con seguro de depósitos

Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.

Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensorcliente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com

Anexo 2. Ejecución Por Emprendimiento a Julio 31 de 2022

ID PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	ID CONVOCATORIA	VALOR APROBADO EN ACTA DE CDN	GMF APROBADO	TOTAL APORTES	VALOR BRUTO PAGADO	GMF VALOR BRUTO PAGADO	TOTAL EJECUTADO	REINTEGROS A LOS EMPRENDIMIENTOS	GMF DE LOS REINTEGROS	SALDO POR EJECUTAR
74041	PRONTA MODA	179	\$ 106.038.734,00	\$ 424.154,94	\$ 106.462.888,94	\$ 95.774.371,00	\$ 383.097,48	\$ 96.157.468,48	\$ -	\$ -	\$ 10.305.420,45
74042	PORCICOLA LA CANDELARIA	179	\$ 123.809.688,00	\$ 495.238,75	\$ 124.304.926,75	\$ 120.597.628,00	\$ 482.390,51	\$ 121.080.018,51	\$ -	\$ -	\$ 3.224.908,24
74045	TRANSENVIOS	179	\$ 112.822.133,00	\$ 451.288,53	\$ 113.273.421,53	\$ 54.229.927,00	\$ 216.919,71	\$ 54.446.846,71	\$ -	\$ -	\$ 58.826.574,82
74047	GRANJA APICOLA LA FORTUNA	179	\$ 123.540.550,00	\$ 494.162,20	\$ 124.034.712,20	\$ 95.765.800,00	\$ 383.063,20	\$ 96.148.863,20	\$ -	\$ -	\$ 27.885.849,00
74049	ZIRBOX S.A.S	179	\$ 109.696.552,00	\$ 438.786,21	\$ 110.135.338,21	\$ 86.201.296,00	\$ 344.805,18	\$ 86.546.101,18	\$ -	\$ -	\$ 23.589.237,02
74050	MIRANDA	179	\$ 100.477.519,00	\$ 401.910,08	\$ 100.879.429,08	\$ 81.579.970,00	\$ 326.319,88	\$ 81.906.289,88	\$ -	\$ -	\$ 18.973.139,20
74051	CODEFRUT SAS	179	\$ 101.228.639,00	\$ 404.914,56	\$ 101.633.553,56	\$ 83.726.473,52	\$ 334.905,89	\$ 84.061.379,41	\$ -	\$ -	\$ 17.572.174,14
74060	AQUAZUL	179	\$ 123.832.788,00	\$ 495.331,15	\$ 124.328.119,15	\$ 108.030.707,00	\$ 432.122,83	\$ 108.462.829,83	\$ -	\$ -	\$ 15.865.289,32
74012	STEPHANIE OTERO ODONTOL	179-2	\$ 115.493.460,00	\$ 461.973,84	\$ 115.955.433,84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 115.955.433,84
74044	PESCADERIA EL DIAMANTE	179-2	\$ 123.800.666,00	\$ 495.202,66	\$ 124.295.868,66	\$ 86.870.816,00	\$ 347.483,26	\$ 87.218.299,26	\$ -	\$ -	\$ 37.077.569,40
74217	AGROFAMILIA ARGUMEDO	179-2	\$ 113.090.846,00	\$ 452.363,38	\$ 113.543.209,38	\$ 90.714.834,00	\$ 362.859,34	\$ 91.077.693,34	\$ -	\$ -	\$ 22.465.516,05
74323	YERITAS SNACK S.A.S	179-2	\$ 106.767.549,00	\$ 427.070,20	\$ 107.194.619,20	\$ 40.615.160,00	\$ 162.460,64	\$ 40.777.620,64	\$ -	\$ -	\$ 66.416.998,56
TOTAL			\$ 1.360.599.124,00	\$ 5.442.396,50	\$ 1.366.041.520,50	\$ 944.106.982,52	\$ 3.776.427,93	\$ 947.883.410,45	\$ -	\$ -	\$ 418.158.110,05

Anexo 3. Informe final de evaluación CV 179 C3

Bogotá D.C., 1 de julio de 2022.

B.FI.1 [T]-1299-377-22

Doctora

LEIDY JOHANNA SIERRA

Supervisora

Contrato interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299

La ciudad

Asunto: Entrega informe final de evaluación para las convocatorias Fondo Emprender 176 C4 Planadas, 177 C5 Caldas, 179 C3 Planeta Rica y 182 C3 Barrancabermeja

Estimada Dra. Sierra, un cordial saludo

Conforme a las obligaciones del contrato interadministrativo CO1.PCCNTR.14.71299 entre la Universidad Nacional de Colombia y el SENA, y atendiendo los lineamientos técnicos expresados en los términos de referencia de las convocatorias Fondo Emprender 176 C4 Planadas, 177 C5 Caldas, 179 C3 Planeta Rica y 182 C3 Barrancabermeja, así como los definidos en el Acuerdo 10 de 2019, hacemos entrega del informe de evaluación final e informe de respuesta a objeciones para cada una de las convocatorias antes relacionadas para su publicación en la página web del Fondo.

Se informa que durante el periodo de observaciones a los informes de evaluación preliminar publicados el 23 de junio de 2022 no recibieron observaciones, por lo cual los informes de respuesta a observaciones adjuntos a la presente comunicación se presentan en blanco.

Se recibieron un total de 8 planes de negocios, a continuación, se muestran los resultados del proceso de evaluación:

Convocatoria	Planes no acreditados	Planes viables	Planes no viables	Total planes	Anexos con Resultados para publicación en página web
176 – C3 Planadas	1	1	0	2	informe Final Evaluación CV 176 C3 RESPUESTA A OBJECIONES CV 176 C3 1 CONCEPTOS DE EVALUACIÓN
177 – C5 Caldas	0	1	1	2	informe Final Evaluación CV 177 C5 RESPUESTA A OBJECIONES CV 177 C5 2 CONCEPTOS DE EVALUACIÓN
179 – C3 Planeta Rica	0	2	0	2	informe Final Evaluación CV 179 C3 RESPUESTA A OBJECIONES CV 179 C3 2 CONCEPTOS DE EVALUACIÓN
182 – C3 Barrancabermeja	0	2	0	2	informe Final Evaluación CV 182 C3 RESPUESTA A OBJECIONES CV 182 C3 2 CONCEPTOS DE EVALUACIÓN

Convocatoria Cierre	Recursos convocatoria	Saldo cierres anteriores	Planes financiados	Total recursos planes financiados	Saldo al final de cierre
176 – C3 Planadas	\$924.000.000	\$170.300.550	1	\$83.802.744	\$86.497.806
177 – C5 Caldas	\$1.500.000.000	\$66.647.443	1	\$66.646.477	\$966
179 – C3 Planeta Rica	\$1.377.803.000	\$132.697.336	1	\$121.685.536	\$11.011.800
182 – C5 Barrancabermeja	\$1.500.000.000	\$223.671.513	2	\$159.970.030	\$63.701.483
Totales	\$5.301.803.000	\$593.316.842	5	\$432.104.787	\$161.212.055

Los archivos antes indicados están disponibles para consulta y descarga en el link relacionado a continuación:

<https://drive.google.com/drive/folders/1NOhs16sc19X2vHKcx1WdlttWbrg0sMfc?usp=sharing>

Finalmente, se solicita, una vez revisados los informes de resultados de evaluación final y la respuesta a objeciones adjuntos a la presente comunicación en formato Microsoft Office - Excel, sean publicados el 1 de julio de 2022 en la página web del Fondo Emprender según el cronograma de las convocatorias antes relacionadas.

Cordialmente,



ÓSCAR FERNANDO CASTELLANOS DOMÍNGUEZ

Director y/o Gerente del Proyecto
Contrato Interadministrativo N°
CO1.PCCNTR.1471299
senafe2020_fibog@unal.edu.co

Reviso: Nelsy Cely – Coordinadora Operativa

FONDO EMPRENDER
CONVOCATORIA 178 PLANETA RICA - TERCER CIERRE
PRESUPUESTO: \$1.377.803.000
INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
FECHA: 1 DE JULIO DE 2022

Consec.	Id Plan de Negocios	Nombre Plan de Negocios	Nombre Ciudad	Departamento	Nombre Institución	Nombre Unidad	Recursos Solicitados en modelo financiero (\$)	Fecha Formalización	Nombre Sector	Nombre Subsector	Valor Recomendado (en pesos colombianos)	Empleco generados	Tendencias del mercado	Tratamiento de mercado y relaciones de producción	Nivel de exigencia de la Demanda	Exigencia de la competencia	Competencias blandas	Conocimiento del negocio	Factores Conceptuales	Factores Psicosociales	Factores Físicos	Factores Normativos	Factores de entorno ambiente socio-económicos	Capacidad de implementación	Diferenciación	Barriers de Imtación	Viable (SI/NO)	Conclusión final
1	74058	CONTADORES ASOCIADOS	Planeta Rica	Córdoba	SENA - Córdoba	Centro de Comercio, Industria y Turismo de Cordoba	\$ 121.685.536	6/06/2022	SECCIÓN M (4AC 2020)	Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría financiera y asesoría tributaria	\$ 121.685.536	5	26,86	76,02	20,44	53,33	64,50	59,73	49,44	59,70	58,25	51,37	38,66	62,20	62,54	55,42	VIABLE	VER CONCEPTO DE EVALUACIÓN EN LA PESTAÑA DE ANEXOS DEL PLAN DE NEGOCIOS
2	81696	FRUTYCAMP	Planeta Rica	Córdoba	SENA - Córdoba	Centro de Comercio, Industria y Turismo de Cordoba	\$ 118.297.000	6/06/2022	SECCIÓN C (4AC 2020)	Industrias Manufactureras	\$ 118.297.000	4	30,64	74,68	37,43	32,83	57,97	61,33	54,06	68,40	70,37	56,81	49,91	62,15	57,62	53,98	VIABLE	VER CONCEPTO DE EVALUACIÓN EN LA PESTAÑA DE ANEXOS DEL PLAN DE NEGOCIOS

FONDO EMPRENDER

CONVOCATORIA 179 - PLANETA RICA - TERCER CIERRE

RESPUESTAS OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN

FECHA: 1 DE JULIO DE 2022

Consec	Id Plan de Negocios	Nombre Plan de Negocios	Nombre Ciudad	Departamento	Observación	Respuesta observación
--------	------------------------	-------------------------	---------------	--------------	-------------	-----------------------

Anexo 4. Estado de avance emprendimientos CV 179

CONTRATO DE ADHESIÓN 179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 1 cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74041
Plan de Negocios:	PRONTA MODA
Convocatoria	179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 1 cierre
Beneficiario	MARIA MONICA MARQUEZ MARQUEZ
Cedula	1.067.867.221
No. Contrato	323-179-2021
Valor Contrato	\$106.038.734, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	DUOMODA SAS
Nit	901.512.015-6
Ciudad	Planeta Rica
Departamento	Cordoba

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	SUÁREZ VARGAS ADRIANA MARÍA
Fecha de Inicio	8/31/2021
Segunda visita	12/28/2021
Tercera visita	5/10/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	8/31/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	7	140%	6	2	33%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
7	7	100%	880,00	922,00	105%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$131.740.000, 00	\$399.230.051, 00	303,04%	\$106.038.734, 00	\$95.774.371, 00	90,32%

CONTRATO DE ADHESIÓN 179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 1 cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74042
Plan de Negocios:	PORCICOLA LA CANDELARIA SAS
Convocatoria	179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 1 cierre
Beneficiario	RAFAEL MORENO SALGADO
Cedula	1.066.745.247
No. Contrato	324-179-2021
Valor Contrato	\$123.809.688, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	PORCICOLA LA CANDELARIA MS SAS
Nit	901.516.830-0
Ciudad	Planeta Rica
Departamento	Cordoba

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	SUÁREZ VARGAS ADRIANA MARÍA
Fecha de Inicio	9/8/2021
Segunda visita	1/26/2022
Tercera visita	4/29/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	9/8/2022

INDICADORES

EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	0	0,0%	8	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	10	125%	32.010,00	-	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$190.459.500, 00	-	0,0%	\$123.809.688, 00	\$120.597.628, 00	97,41%

CONTRATO DE ADHESIÓN 179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 1 cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74045
Plan de Negocios:	TRANSENVIOS
Convocatoria	179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 1 cierre
Beneficiario	PALERMO PASCUAL PACHECO OVIEDO
Cedula	15.675.354
No. Contrato	325-179-2021
Valor Contrato	\$112.822.133, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	TRANSENVIOS COLOMBIA S.A.S
Nit	901.501.608-6
Ciudad	Planeta Rica
Departamento	Cordoba

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	SUÁREZ VARGAS ADRIANA MARÍA
Fecha de Inicio	8/26/2021
Segunda visita	12/30/2021
Tercera visita	4/25/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	8/26/2022

INDICADORES

EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	2	40%	9	1	11%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	8	100%	14.723,00	76,00	1%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$140.080.000, 00	\$7.979.007, 00	5,7%	\$112.822.133, 00	\$54.229.927, 00	48,07%

CONTRATO DE ADHESIÓN 179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 1 cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74047
Plan de Negocios:	GRANJA APICOLA LA FORTUNA
Convocatoria	179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 1 cierre
Beneficiario	LUIS JOSE RAMOS GUERRERO
Cedula	1.066.748.967
No. Contrato	326-179-2021
Valor Contrato	\$123.540.550, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	GRANJA APICOLA LA FORTUNA S.A.S
Nit	901.503.007-9
Ciudad	Planeta Rica
Departamento	Cordoba

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	SUÁREZ VARGAS ADRIANA MARÍA
Fecha de Inicio	8/26/2021
Segunda visita	12/30/2021
Tercera visita	4/22/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	8/26/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	0	0,0%	8	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	9	113%	5.100,00	-	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$96.140.000, 00	-	0,0%	\$123.540.550, 00	\$95.765.800, 00	77,52%

CONTRATO DE ADHESIÓN 179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 1 cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74049
Plan de Negocios:	ZIRBOX S.A.S
Convocatoria	179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 1 cierre
Beneficiario	JAVIER ANDRES RUIZ SOMOYAR
Cedula	1.066.743.188
No. Contrato	327-179-2021
Valor Contrato	\$109.696.552, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	ZIRBOX S.A.S
Nit	901.519.561-8
Ciudad	Planeta Rica
Departamento	Cordoba

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	SUÁREZ VARGAS ADRIANA MARÍA
Fecha de Inicio	9/15/2021
Segunda visita	1/27/2022
Tercera visita	5/5/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	9/15/2022

INDICADORES

EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	3	60%	7	5	71%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
7	5	71%	880,00	-	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$70.400.000, 00	-	0,0%	\$109.696.552, 00	\$86.201.296, 00	78,58%

CONTRATO DE ADHESIÓN 179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 1 cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74050
Plan de Negocios:	MIRANDA
Convocatoria	179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 1 cierre
Beneficiario	ALBA LUCIA MIRANDA TOBÍO
Cedula	1.066.740.131
No. Contrato	328-179-2021
Valor Contrato	\$100.477.519, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	MIRANDA T SAS
Nit	901.513.895-5
Ciudad	Planeta Rica
Departamento	Cordoba

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	SUÁREZ VARGAS ADRIANA MARÍA
Fecha de Inicio	9/10/2021
Segunda visita	1/28/2022
Tercera visita	5/6/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	9/10/2022

INDICADORES

EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	4	100%	8	5	63%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
7	8	114%	3.074,00	360,00	12%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$168.553.070, 00	\$7.499.070, 00	4,45%	\$100.477.519, 00	\$81.579.970, 00	81,19%

CONTRATO DE ADHESIÓN 179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 1 cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74051
Plan de Negocios:	CODEFRUT SAS
Convocatoria	179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 1 cierre
Beneficiario	DANIELA OROZCO SUAREZ
Cedula	1.066.749.976
No. Contrato	329-179-2021
Valor Contrato	\$101.228.639, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	CODEFRUT SAS
Nit	901.515.231-4
Ciudad	Planeta Rica
Departamento	Cordoba

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	SUÁREZ VARGAS ADRIANA MARÍA
Fecha de Inicio	9/1/2021
Segunda visita	12/16/2021
Tercera visita	4/28/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	9/1/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	2	40%	9	2	22%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
7	5	71%	210.278,00	134,00	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$254.600.000, 00	\$732.625, 00	0,29%	\$101.228.639, 00	\$83.726.473,520	82,71%

CONTRATO DE ADHESIÓN 179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 1 cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74060
Plan de Negocios:	AQUAZUL
Convocatoria	179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 1 cierre
Beneficiario	YINA MARCELA PORTO ELJACH
Cedula	1.066.744.315
No. Contrato	330-179-2021
Valor Contrato	\$123.832.788, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	EMPACADORA & PURIFICADORA AQUAZUL SAS
Nit	901.514.141-5
Ciudad	Planeta Rica
Departamento	Cordoba

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	SUÁREZ VARGAS ADRIANA MARÍA
Fecha de Inicio	8/30/2021
Segunda visita	12/22/2021
Tercera visita	4/26/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	8/30/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	5	83%	8	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	8	100%	799.915,00	65,00	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$153.640.000, 00	\$398.500, 00	0,26%	\$123.832.788, 00	\$108.030.707, 00	87,24%

CONTRATO DE ADHESIÓN 179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74012
Plan de Negocios:	STEPHANIE OTERO ODONT3D SJ
Convocatoria	179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 2 cierre
Beneficiario	STEPHANIE PAOLA OTERO FLOREZ
Cedula	1.066.726.002
No. Contrato	375-179-2021
Valor Contrato	\$115.493.460, 00
Estado	RENUNCIA

EMPRESA

Razon social	ODONT3D SJ SAS
Nit	901.537.637-5
Ciudad	Planeta Rica
Departamento	Cordoba

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	SUÁREZ VARGAS ADRIANA MARÍA
Fecha de Inicio	11/9/2021
Segunda visita	
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	11/9/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	0	0,0%	4	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	2	25%	850,00	-	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$112.732.940, 00	-	0,0%	\$115.493.460, 00	\$,000	0,0%

CONTRATO DE ADHESIÓN 179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74044
Plan de Negocios:	PESCADERIA EL DIAMANTE
Convocatoria	179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 2 cierre
Beneficiario	DINA LUZ OYOLA PORTO
Cedula	1.066.742.731
No. Contrato	376-179-2021
Valor Contrato	\$123.800.666, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	PESCADERIA EL DIAMANTE D SAS
Nit	901.537.162-9
Ciudad	Planeta Rica
Departamento	Cordoba

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	SUÁREZ VARGAS ADRIANA MARÍA
Fecha de Inicio	11/8/2021
Segunda visita	2/28/2022
Tercera visita	7/6/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	11/8/2022

INDICADORES

EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	1	17%	7	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	3	38%	19.800,00	-	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$128.700.000, 00	-	0,0%	\$123.800.666, 00	\$86.870.816, 00	70,17%

CONTRATO DE ADHESIÓN 179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74217
Plan de Negocios:	AGROFAMILIA ARGUMEDO J. S.A.S
Convocatoria	179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 2 cierre
Beneficiario	ANA KARINA ARGUMEDO JIMENEZ
Cedula	1.067.882.542
No. Contrato	377-179-2021
Valor Contrato	\$113.090.846, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	AGROFAMILIA ARGUMEDO J. S.A.S
Nit	901.525.701-7
Ciudad	Planeta Rica
Departamento	Cordoba

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	SUÁREZ VARGAS ADRIANA MARÍA
Fecha de Inicio	10/29/2021
Segunda visita	2/24/2022
Tercera visita	7/13/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	10/29/2022

INDICADORES

EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	2	40%	7	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	8	100%	190,00	-	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$351.500.000, 00	-	0,0%	\$113.090.846, 00	\$90.714.834, 00	80,21%

CONTRATO DE ADHESIÓN 179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74323
Plan de Negocios:	YERITAS SNACK S.A.S
Convocatoria	179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 2 cierre
Beneficiario	ANGELICA VANESSA SALDARRIAGA SEVERICHE
Cedula	1.066.726.444
No. Contrato	378-179-2021
Valor Contrato	\$106.767.549, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	YERITAS SNACK S.A.S
Nit	901.528.388-8
Ciudad	Planeta Rica
Departamento	Cordoba

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	SUÁREZ VARGAS ADRIANA MARÍA
Fecha de Inicio	10/29/2021
Segunda visita	2/25/2022
Tercera visita	6/30/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	10/29/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	0	0,0%	9	1	11%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
7	5	71%	50.976,00	-	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$70.104.624, 00	-	0,0%	\$106.767.549, 00	\$40.615.160, 00	38,04%

Anexo 5 Comunicación B.FI.1 [T]-CR-1299-960-22



Gerencia Fondo Emprender - SENA - Universidad Nacional de Colombia <senafe2020_fibog@unal.edu.co>

Documentos de Solicitud de Prorroga Transenvios

Gerencia Fondo Emprender - SENA - Universidad Nacional de Colombia <senafe2020_fibog@unal.edu.co>

11 de julio de 2022, 14:42

Para: Carlos Jose Rosado Gamboa <crosado@unal.edu.co>, Alirio Antonio Rodriguez Isidro <alrodriguezi@unal.edu.co>, Diego Armando Gutierrez Bedoya <digutierrezb@unal.edu.co>, Paula Brigitte Mendoza Montes <pmendozam@unal.edu.co>, Ruth Marcela Rodriguez Martinez <rurodriguezma@unal.edu.co>, Nelsy Edith Cely Acevedo <ncelya@unal.edu.co>, Ayuda Proceso Contractual - FE SENA - Fe Sena <ayudafe_nal@unal.edu.co>

Respetado Carlos reciban un cordial saludo,

Reenvió comunicado del emprendedor Palermo Pascual Pacheco Oviedo, para su conocimiento y fines pertinentes.

Asunto: Documentos de Solicitud de Prorroga Transenvios

El consecutivo de recibido **B.FI.1 [T]-CR-1299-960-22**

Cordialmente.

--

Oscar Fernando Castellanos Domínguez

Gerencia del proyecto

Universidad Nacional de Colombia - Gerencia del Fondo Emprender - SENA

Teléfono 3165000 Ext. 10730 - 10729

Nelsy Edith Cely Acevedo

Coordinación Operativa

Universidad Nacional de Colombia - Gerencia del Fondo Emprender - SENA

Teléfono 3165000 Ext. 10730 - 10729

----- Forwarded message -----

De: **palermo pascual pacheco oviedo** <palermo3p912@hotmail.com>

Date: lun, 11 jul 2022 a las 14:34

Subject: Documentos de Solicitud de Prorroga Transenvios

To: senafe2020_fibog@unal.edu.co <senafe2020_fibog@unal.edu.co>, ADRIANA MARIA SUAREZ VARGAS <adriana.suarez@udea.edu.co>, vargel@sena.edu.co <vargel@sena.edu.co>

5 adjuntos



SOLICITUD PRORROGA TRANSENVIOS COLOMBIA.pdf

360K



Prorroga Transenvios.pdf

166K



INDICADORES TRANSENVIOS.pdf

403K



CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO TRANSENVIOS (2).pdf

94K



OBLIGACIONES CONTRACTUALES TRANSENVIOS.pdf

343K



23-9523

Montería, julio 6 de 2022

Señores
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Interventoría Fondo Emprender

Asunto: Prórroga Contrato de Cooperación N° 325-179-2021 del contrato interadministrativo N° CO1.PCCNTR.1471299 DEL 2021.

Cordial Saludo,

Teniendo en cuenta la solicitud realizada por el señor PALERMO PASCUAL PACHECO OVIEDO emprendedor del fondo emprender con plan de negocio TRANSENVIOS ID No. 74045, de prórroga del Contrato de Cooperación N° 325-179-2021 y revisada las consideraciones siguientes: "debido al retraso en la entrega de las cotizaciones solicitadas a diferentes empresas vendedoras de vehículos, además estas empresas no cuentan con el producto solicitado ya que los fabricantes están retrasados en las entregas a los concesionarios esto ha generado que el valor de dichos vehículos ha aumentado significativamente, a raíz del aumento y las solicitudes de nuevos clientes hemos decidido que el vehículo debe ser de mayor capacidad por ende más costoso. Debido al retraso de la compra del vehículo no hemos solicitado los siguientes rubros: afiliaciones, combustibles, mantenimiento, seguro todo riesgo, aporte del emprendedor, equipo de transporte y carga".

El Centro de Desarrollo Empresarial de la Regional Córdoba considera oportuno para el buen cumplimiento de los indicadores del proyecto TRANSENVIOS ID No. 74045 avalar la solicitud de prórroga por dos (2) meses realizada por el emprendedor Palermo Pascual Pacheco Oviedo.

Cordialmente,

LUIS MIGUEL JULIO SIMANCAS

Enlace Regional de Emprendimiento

SENA – Regional Córdoba

Preparó: Viviana Argel Bohorquez

Ministerio de Trabajo
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Regional Córdoba – Centro Agropecuario y de Biotecnología El Porvenir
Kilometro 47, Vía Tierralta, Corregimiento Santa Isabel. Montería – Telefonos 7959100 –
7959126 – 7959138 7959138 – 7959084 – 7959109 – 7959131
www.sena.edu.co - Línea gratuita nacional: 01 8000 9 10 270

PBX (57 1) 5461500
www.sena.edu.co
📞 📧 📱 SENAComunica



Certificado No. SC-CEP338681-1
Certificado No. CO-SC-CEP339081-1



El empleo
es de todos

Mintrabajo

Ministerio de Trabajo
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Regional Córdoba – Centro Agropecuario y de Biotecnología El Porvenir
Kilometro 47, Vía Tierralta, Corregimiento Santa Isabel. Montería – Telefonos 7959100 –
7959126 – 7959138 7959138 – 7959084 – 7959109 – 7959131
www.sena.edu.co - Línea gratuita nacional: 01 8000 9 10 270

PBX (57 1) 5461500

www.sena.edu.co

📞 📧 📱 SENAComunica



Certificado No.
SC-CER338681-1



Certificado No.
CO-SC-CER339001-1

PLANETA RICA 05 DE julio de 2022

Dirigido a:

Dra. **ADRINA MARIA SUAREZ VARGAS**

INTERVENTORA LIDER UDEA

Asunto: Solicitud de prórroga Contrato de Cooperación N° 325-179-2021 del contrato interadministrativo N° CO1.PCCNTR.1471299 DEL 2021.

NOMBRE DEL PLAN DE NEGOCIOS	TRANSENVIOS
NOMBRE DE LA EMPRESA	TRANSENVIOS COLOMBIA S.A.S
NOMBRE DE EMPRENDEDOR (ES)	PALERMO PASCUAL PACHECO OVIEDO
UNIDAD DE EMPRENDIMIENTO	Centro agropecuario y de Biotecnología el Porvenir
D O NUMERO DE PLAN DE NEGOCIO	74045
NO. DE CONTRATO DE COOPERACIÓN	325-179-2021
FECHA DE INICIO	26 de Agosto de 2022
TIEMPO DE PRORROGA SOLICITADO – NUMERO DE MESES (Números enteros)	2 MESES
CORREO ELECTRONICO ACTUALIZADO DONDE SE RECIBIRÁ LA MINUTA	Transenvioscolombia@gmail.com

ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD (Razones y/o argumentos)

El motivo por el cual se solicita una prórroga es debido al retraso en la entrega de las cotizaciones solicitadas a diferentes empresas vendedoras de vehículos, además estas empresas no cuentan con el producto solicitado ya que los fabricantes están retrasados en las entregas a los concesionarios esto ha generado que el valor de dichos vehículos ha aumentado significativamente, a raíz del aumento y las solicitudes de nuevos clientes hemos decidido que el vehículo debe ser de mayor capacidad por ende más costoso.

Debido al retraso de la compra del vehículo no hemos solicitado los siguientes rubros: afiliaciones, combustibles, mantenimiento, seguro todo riesgo, aporte del emprendedor, equipo de transporte y carga.

SOLICITUD:

De acuerdo a lo expuesto anteriormente para el cumplimiento de los indicadores y las obligaciones pendientes la prórroga solicitada es de 2 meses.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Palermo Pascual Pacheco Oviedo', with a stylized flourish at the end.

FIRMA DEL EMPRENDEDOR

NOMBRE DEL EMPRENDEDOR: PALERMO PASCUAL PACHECO OVIEDO

CC: 15.675.354

N° DE CONTRATO: 325-179-2021

ID DEL PROYECTO: 74045

[illegible]

NOMBRE	APORTE DEL EMPRENDEDOR					X			
ACTIVIDAD									



PALERMO PASCUAL PACHECO OVIEDO
EMPRENDEDOR



VIVIANA ARGEL
ASESOR

INDICADORES

INDICADORES	DESCRIPCIÓN	OBSERVACION	DESEMBOLSADO
Generación de Empleos	Empleos Generados 4 Empleos Programados 4	Se ha generado empleos a la fecha, el gerente, la secretaria, el mensajero cumplen en su totalidad, faltando el conductor por cumplir su totalidad que se cumple en Agosto	Se ha desembolsado en nómina total \$ 18.021.435 pendiente un saldo por desembolsar de \$4.249.285 que es para el mes de Julio serán retirados en su totalidad.
Ejecución Presupuestal	Recursos ejecutado \$ 38,154.854.50 Recursos programados \$ 74.667.278.50	Se ha ejecutado un 34 % en total	En el mes de Julio se retira el total de nómina total que es un saldo de \$4.249.285 para el resto de los rubros serán retirados a más tardar para el mes de Septiembre con la compra del vehículo y los ítems que hacen falta.
Lugar de Operaciones	Arrendamiento	Se ejecutó en un 100%	Se ha ejecutó en un 100%
Adecuaciones	Adecuación del local	Se ejecutó en un 100%	Se ejecutó en un 100%
Equipo de Oficina		Se ejecutó en un 100%	Se ejecutó en un 100%
Sistema de seguridad Industrial/Plan de emergencia		Se ejecutó en un 100%	Se ejecutó en un 100%
Dotaciones	Dotaciones para empleados	Se ha ejecutado un 50% en total	En el mes de agosto se retira el 50% del total del rubro que falta
Muebles y enseres		Se ha ejecutado un 50% en total	En el mes de Julio serán retirados en su totalidad
Maquinaria y Equipos	Esperando Cotizaciones	Se subirá a plataforma las cotizaciones en el segundo corte del mes de Julio	Se subirá a plataforma las cotizaciones en el segundo corte del mes de Julio
Publicidad		En cuanto a publicidad se ha ejecutado el 50%.	En el mes de agosto se retira el 50% en su totalidad
Equipo de transporte y carga	Cotizando	En cuanto a este rubro estamos esperando una cotización	En el mes de septiembre se retira el 100% de su totalidad
Gestión de Mercadeo	N° de eventos realizados 3 N° de eventos programados 9	Se realizarán 6 eventos 1. Redes sociales 2. Evento de lanzamiento 3. Pendones (Banner) 4. Página Web	Se realizará el evento de lanzamiento el día 29 de Julio, los eventos que hacen falta por evidenciar los estaremos realizando

		5. Flyers Informativos (volantes) 6. Influencers 7. Portafolio 8. Marketing Digital 9. Videos de Lanzamiento	en el transcurso del mes de Julio para cumplir el 100% de los eventos de mercadeo.
Gestión de ventas	Ventas \$ 10.876.865 Metas programadas en ventas \$ 138.492.000	Se ha ejecutado un 7,8% de las ventas	Se inició ventas en el mes de Abril se espera que con el tiempo de prórroga se ejecute el mínimo % aprobado por el fondo emprender
Gestión Comercial	Contrapartidas realizadas 8 Contrapartidas programadas 8	Se ejecutó en un 100%	Se ejecutó en un 100%
Combustible		No lo hemos retirado hasta no tener el Vehículo nuevo	Para el mes de septiembre se retira en su totalidad
Mantenimiento		No lo hemos retirado hasta no tener el Vehículo nuevo	Para el mes de septiembre se retira en su totalidad
Afiliaciones	Afiliar vehículos a una empresa	No lo hemos hecho porque todavía no tenemos el vehículo adecuado que exigen las empresas de afiliaciones	Para el mes de septiembre se ejecuta este rubro
Seguro todo riesgo	Es el seguro para asegurar el carro en caso de accidentes	Este seguro se compra en el momento que se tenga el nuevo vehículo	Para el mes de septiembre se ejecuta este rubro



PALERMO PASCUAL PACHECO OVIEDO
CC: 15.675.354 PLANETA RICA
Representante Legal

OBLIGACIONES CONTRACTUALES

ACTIVIDAD	FECHA
Registrar aumento de capital ante cámara de comercio. En el registro de existencia y representación legal deberá evidenciar un capital autorizado, suscrito y pagado como mínimo de \$ 36.573.287	Este aumento de capital se realizó el 10 de mayo 2022. Ya se encuentra cargado en plataforma se estaría dando cumplimiento del 100%
Documento de aprobación de los protocolos de Bioseguridad	Ya se encuentran cargados en plataforma el día 12 de mayo 2022, se estaría dando cumplimiento al 100%
Evidenciar soporte de pago de arrendamiento del 15 de febrero al 14 de marzo de 2022, 15 de marzo al 14 de Abril de 2022	Ya se encuentra cargados en plataforma estaría dando cumplimiento al 100%
Adjuntar el pago de honorarios y la seguridad social del contador de los meses de Diciembre 2021, enero, febrero, marzo	Ya se encuentran en la plataforma se dio cumplimiento del 100%
Adjuntar información para solicitar segundo desembolso de adecuaciones, junto con el recibo de satisfacción por parte del emprendedor	Ya se encuentra en plataforma el día 12 de mayo 2022, se dio cumplimiento del 100%
Adjuntar manual de funciones en la actividad de documentos legales	Ya se encuentra en plataforma el día 03 de mayo 2022, se dio cumplimiento al 100%
Adjuntar información contable y tributaria correspondiente al mes de marzo 2022	Ya se encuentra en plataforma toda la información hasta el mes de mayo 2022 se dio cumplimiento al 100%
En la actividad eventos de mercadeo deberá relacionar el link de las redes sociales	Ya se encuentra en plataforma el día 25 de abril 2022, se dio cumplimiento del 100%
Anexar documentos para solicitar el avance de la aplicación (APP) que hace parte del componente innovador	Se encuentran los documentos cargados en plataforma desde el día 06 de junio de 2022
Evidenciar pago y el inicio del trámite del registro de marca ante la SIC	Este rubro se encuentra en tramites
Solicitar pago de publicidad, muebles y enseres cuyo avances ya están aprobados	Ya se encuentra en plataforma los documentos de muebles y enseres esperando el segundo desembolso, en cuanto a publicidad estamos a la espera que entreguen videos de tv, audios de perifoneo y radial.
Renovar el certificado de bomberos y adjuntar el documento en la actividad documentos legales	Este certificado es para solicitarlo el día 05 de agosto de 2022



PALERMO PASCUAL PACHECO OVIEDO
EMPRENDEDOR

Anexo X Comunicación B.Fl.1 [T]-CR-1299-1009-22



Gerencia Fondo Emprender - SENA - Universidad Nacional de Colombia <senafe2020_fibog@unal.edu.co>

Solicitud Prorroga Granja Apicola la Fortuna

Gerencia Fondo Emprender - SENA - Universidad Nacional de Colombia <senafe2020_fibog@unal.edu.co>

19 de julio de 2022, 11:41

Para: Carlos Jose Rosado Gamboa <crosado@unal.edu.co>, Alirio Antonio Rodriguez Isidro <alrodriguezi@unal.edu.co>, Diego Armando Gutierrez Bedoya <digutierrezb@unal.edu.co>, Paula Brigitte Mendoza Montes <pmendozam@unal.edu.co>, Ruth Marcela Rodriguez Martinez <rurodriguezma@unal.edu.co>, Nelsy Edith Cely Acevedo <ncelya@unal.edu.co>, Ayuda Proceso Contractual - FE SENA - Fe Sena <ayudafe_nal@unal.edu.co>

Respetado Carlos reciban un cordial saludo,

Reenvió comunicado del emprendedor Luis Jose Ramos Guerrero, para su conocimiento y fines pertinentes.

Asunto: Solicitud Prórroga Granja Apicola la Fortuna

El consecutivo de recibido **B.FI.1 [T]-CR-1299-1009-22**

Cordialmente.

--

Oscar Fernando Castellanos Domínguez

Gerencia del proyecto

Universidad Nacional de Colombia - Gerencia del Fondo Emprender - SENA

Teléfono 3165000 Ext. 10730 - 10729

Nelsy Edith Cely Acevedo

Coordinación Operativa

Universidad Nacional de Colombia - Gerencia del Fondo Emprender - SENA

Teléfono 3165000 Ext. 10730 - 10729

----- Forwarded message -----

De: <pocopelo25@hotmail.com>

Date: mar, 19 jul 2022 a las 10:07

Subject: Solicitud Prorroga Granja Apicola la Fortuna

To: senafe2020_fibog@unal.edu.co <senafe2020_fibog@unal.edu.co>

5 adjuntos



CRONOGRAMA APICOLA LA FORTUNA.pdf

460K



INDICADORES APICOLA LA FORTUNA.pdf

1110K



OBLIGACIONES CONTRACTUALES APIFORTUUNA.pdf

605K



FEMP-003 Plantilla Solicitud de Proirroga – Emprendedor (1).pdf

245K



Granja Apicola la Fortuna.pdf

255K



23-9115

Montería, julio 14 de 2022

Señores
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Interventoría Fondo Emprender

Asunto: Prórroga Contrato de Cooperación N° 326-179-2021 del contrato interadministrativo N° CO1.PCCNTR.1471299 DEL 2021.

Cordial Saludo,

Teniendo en cuenta la solicitud realizada por el señor LUIS JOSE RAMOS GUERRERO emprendedor del fondo emprender con plan de negocio GRANJA APICOLA LA FORTUNA S.A.S ID 74047, de prórroga del Contrato de Cooperación N° 326-179-2021 y revisada las consideraciones siguientes: "En los meses siguientes por motivos de la producción que es 2 cosechas anuales y la producción depende obligatoriamente del entorno y de los semovientes ya que estos no dependen de la alimentación del emprendedor si no del ambiente como también de sus ciclos de maduración por lo tanto la producción expuesta se garantiza para los meses finales del año".

El Centro de Desarrollo Empresarial de la Regional Córdoba considera oportuno para el buen cumplimiento de los indicadores del proyecto GRANJA APICOLA LA FORTUNA S.A.S ID 74047 avalar la solicitud de prórroga por cuatro (4) meses realizada por el emprendedor Luis José Ramos Guerrero.

Cordialmente,

LUIS MIGUEL JULIO SIMANCAS

Enlace Regional de Emprendimiento

SENA – Regional Córdoba

Preparó: Viviana Argel Bohorquez

Ministerio de Trabajo
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Regional Córdoba – Centro Agropecuario y de Biotecnología El Porvenir
Kilometro 47, Vía Tierralta, Corregimiento Santa Isabel. Montería – Telefonos 7959100 –
7959126 – 7959138 7959138 – 7959084 – 7959109 – 7959131
www.sena.edu.co - Línea gratuita nacional: 01 8000 9 10 270

PBX (57 1) 5461500
www.sena.edu.co
📞 📧 📱 SENAComunica



Certificado No. SC-CEP338681-1
Certificado No. CO-SC-CEP339081-1



El empleo
es de todos

Mintrabajo

Ministerio de Trabajo
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Regional Córdoba – Centro Agropecuario y de Biotecnología El Porvenir
Kilometro 47, Vía Tierralta, Corregimiento Santa Isabel. Montería – Telefonos 7959100 –
7959126 – 7959138 7959138 – 7959084 – 7959109 – 7959131
www.sena.edu.co - Línea gratuita nacional: 01 8000 9 10 270

PBX (57 1) 5461500
www.sena.edu.co
📞 📧 📱 SENAComunica



Certificado No.
SC-CER338681-1

Certificado No.
CO-SC-CER339001-1

INDICADORES

INDICADORES DESEMBOLSADO	DESCRIPCIÓN	OBSERVACION	
Ejecución Presupuestal	La empresa se encuentra en etapa preoperativa. Según Plan de Negocio se contemplo ejecutar el presupuesto por valor de \$123.540.550, de los cuales se ha ejecutado \$ 95,765,800.00	Se ha ejecutado un 78 % en total	En el mes de Julio se retira el total de nómina total que es un saldo de \$6.666.640 para el resto de los rubros serán retirados a más tardar para el mes de septiembre con la compra del OTROS GASTOS FINANCIABLES NO ESPECIFICADOS y los ítems que hacen falta.
Generación de Empleos	Empleos Generados 4 Empleos Programados 4	Se ha generado empleos a la fecha, el gerente, el operario, el apicultor y el jornalero cumplen en su totalidad.	Se ha desembolsado en nómina total \$ \$1.350.000,00 para el mes de julio se espera \$ 6.666.640.
Lugar de Operaciones	Arrendamiento	Se ejecutó en un 100%	Se ha ejecutó en un 100%
Adecuaciones	Adecuación del local	Se ejecutó en un 100%	Se ejecutó en un 100%
Equipo de Oficina		Se ejecutó en un 100%	Se ejecutó en un 100%
Sistema de seguridad Industrial/Plan de emergencia		Se ejecutó en un 100%	Se ejecutó en un 100%
Dotaciones	Dotaciones para empleados	Se ha ejecutado un 0% en total	En el mes de Julio serán retirados en su totalidad
Muebles y enseres		Se ha ejecutado un 0% en total	En el mes de Julio serán retirados en su totalidad
Maquinaria y Equipos	Se ejecutó en un 100%	Se ejecutó en un 100%	Se ejecutó en un 100%
Publicidad	Esperando cotizacion	En cuanto a publicidad se ha ejecutado el 0%.	En el mes de julio se retira el 100% en su totalidad
Equipo de transporte y carga	Cotizando	En cuanto a este rubro estamos esperando una cotización	En el mes de agosto se retira el 100% de su totalidad

Gestión de Mercadeo	N° de eventos realizados 1 N° de eventos programados 8	Se realizarán 7 eventos 1. Evento de lanzamiento 2. Tarjetas de presentación 3. Página Web 4. Valla Publicitaria	Se realizará el evento de lanzamiento el día 29 de Julio, los eventos que hacen falta por evidenciar los estaremos realizando
		5. Flyers Informativos (volantes) 6. brochures 7. gorras	en el transcurso del mes de Julio para cumplir el 100% de los eventos de mercadeo.
OTROS GASTOS FINANCIABLES NO ESPECIFICADOS	Cotizando	En cuanto a este rubro estamos esperando una cotización	En el mes de agosto se retira el 100% de su totalidad
Gestión de ventas	0	Se ha ejecutado un 0% de las ventas	Se tiene inició ventas en el mes de julio se espera que con el tiempo de prórroga se ejecute el mínimo % aprobado por el fondo emprender
Gestión Comercial	Contrapartidas realizadas 8 Contrapartidas programadas 8	Se ejecutó en un 100%	Se ejecutó en un 100%

Luis Jose Ramos Guerrero

LUIS JOSE RAMOS GUERRERO
CC: 1.066.748.967 PLANETA RICA
Representante Legal

CRONOGRAMA				
		SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
NOMBRE	DOTACIÓN	SEMANA 1		
ACTIVIDAD				
NOMBRE	PRODUCCION			SEMANA 4
ACTIVIDAD				
NOMBRE	GESTIÓN DE MERCADERO		SEMANA 4	
ACTIVIDAD				
NOMBRE	EQUIPO DE TRANSPORTE Y CARGA	SEMANA 2		
ACTIVIDAD				

Luis Jose Ramos Guerrero

LUIS JOSE RAMOS GUERRERO

GERENTE EMPRENDEDOR

Viviana Argel

VIVIANA ARGEL

ASESOR

PLANETA RICA Y 12 DE JULIO DEL 2022

DIRIGIDO A: UNIVERSIDAD NACIONAL

DRA. ADRIANA MARIA SUAREZ VARGAS

INTERVENTORA LIDER UDEA

ASUNTO: Solicitud de prórroga Contrato de Cooperación No. 326-179-2021 DE 27 DE JULIO DE 2021

NOMBRE DEL PLAN DE NEGOCIOS	GRANJA APICOLA LA FORTUNA
NOMBRE DE LA EMPRESA	GRANJA APICOLA LA FORTUNA S.A.S
NOMBRE DE EMPRENDEDOR (ES)	LUIS JOSE RAMOS GUERRERO
UNIDAD DE EMPRENDIMIENTO	CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR (SENA - CÓRDOBA)
ID O NUMERO DE PLAN DE NEGOCIO	74047
NO. DE CONTRATO DE COOPERACIÓN	326-179-2021 DE 27 DE JULIO DE 2021
FECHA DE INICIO	26/AGOSTO/2021
TIEMPO DE PRORROGA SOLICITADO – NUMERO DE MESES (Números enteros)	4
CORREO ELECTRONICO ACTUALIZADO DONDE SE RECIBIRÁ LA MINUTA	Pocopelo25@outlook.com

ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD (Razones y/o argumentos):

En los meses siguientes por motivos de la producción que es 2 cosechas anuales y la producción depende obligatoriamente del entorno y de los semovientes ya que estos no dependen de la alimentación del emprendedor si no del ambiente como también de sus ciclos de maduración por lo tanto la producción expuesta se garantiza para los meses finales del año.

SOLICITUD:

Por lo tanto, pido una prórroga para el mes de diciembre para garantizar la producción planteada en el proyecto.

Luis Jose Ramos Guerrero

FIRMA DEL(OS) EMPRENDEDOR(ES)

NOMBRE DEL EMPRENDEDOR: LUIS JOSE RAMOS GUERRERO

C.C.: 1.066.748.967

NO. DE CONTRATO No. 326-179-2021 DE 27

ID DEL PROYECTO: 74047

OBLIGACIONES CONTRACTUALES

ACTIVIDAD	FECHA
Registrar aumento de capital ante cámara de comercio. En el registro de existencia y representación legal deberá evidenciar un capital autorizado, suscrito y pagado como mínimo de \$ 36.573.287	Este aumento de capital se realizó el 10 de mayo 2022. Ya se encuentra cargado en plataforma se estaría dando cumplimiento del 100%
Documento de aprobación de los protocolos de Bioseguridad	Ya se encuentran cargados en plataforma el día 12 de mayo 2022, se estaría dando cumplimiento al 100%
Evidenciar soporte de pago de arrendamiento del 15 de febrero al 14 de marzo de 2022, 15 de marzo al 14 de Abril de 2022	Ya se encuentra cargados en plataforma estaría dando cumplimiento al 100%
Adjuntar el pago de honorarios y la seguridad social del contador de los meses de Diciembre 2021, enero, febrero, marzo	Ya se encuentran en la plataforma se dio cumplimiento del 100%
Adjuntar información para solicitar segundo desembolso de adecuaciones, junto con el recibo de satisfacción por parte del emprendedor	Ya se encuentra en plataforma el día 12 de mayo 2022, se dio cumplimiento del 100%
Adjuntar manual de funciones en la actividad de documentos legales	Ya se encuentra en plataforma el día 03 de mayo 2022, se dio cumplimiento al 100%
Adjuntar información contable y tributaria correspondiente al mes de marzo 2022	Ya se encuentra en plataforma toda la información hasta el mes de mayo 2022 se dio cumplimiento al 100%
En la actividad eventos de mercadeo deberá relacionar el link de las redes sociales	Ya se encuentra en plataforma el día 25 de abril 2022, se dio cumplimiento del 100%
Evidenciar pago y el inicio del trámite del registro de marca ante la SIC	Este rubro se encuentra en tramites
Renovar el certificado de bomberos y adjuntar el documento en la actividad documentos legales	Este certificado es para solicitarlo el día 05 de agosto de 2022

**LUIS JOSE RAMOS GUERRERO****CC: 1.066.748.967 PLANETA RICA****Representante Legal**

Anexo 7 Comunicación B.FI.1 [T]-CR-1299-962-22



Gerencia Fondo Emprender - SENA - Universidad Nacional de Colombia <senafe2020_fibog@unal.edu.co>

Solicitud de prorroga al contrato 329 179 2021 CODEFRUT SAS

Gerencia Fondo Emprender - SENA - Universidad Nacional de Colombia <senafe2020_fibog@unal.edu.co>

11 de julio de 2022, 17:09

Para: Carlos Jose Rosado Gamboa <crosado@unal.edu.co>, Alirio Antonio Rodriguez Isidro <alrodriguezi@unal.edu.co>, Diego Armando Gutierrez Bedoya <digutierrezb@unal.edu.co>, Paula Brigitte Mendoza Montes <pmendozam@unal.edu.co>, Ruth Marcela Rodriguez Martinez <rurodriguezma@unal.edu.co>, Nelsy Edith Cely Acevedo <ncelya@unal.edu.co>, Ayuda Proceso Contractual - FE SENA - Fe Sena <ayudafe_nal@unal.edu.co>

Respetado Carlos reciban un cordial saludo,

Reenvió comunicado de la emprendedora Daniela Orozco Suarez, para su conocimiento y fines pertinentes.

Asunto: Solicitud de prórroga al contrato 329 179 2021 CODEFRUT SAS

El consecutivo de recibido **B.FI.1 [T]-CR-1299-962-22**

Cordialmente.

--

Oscar Fernando Castellanos Domínguez

Gerencia del proyecto

Universidad Nacional de Colombia - Gerencia del Fondo Emprender - SENA

Teléfono 3165000 Ext. 10730 - 10729

Nelsy Edith Cely Acevedo

Coordinación Operativa

Universidad Nacional de Colombia - Gerencia del Fondo Emprender - SENA

Teléfono 3165000 Ext. 10730 - 10729

----- Forwarded message -----

De: **Daniela Orozco suarez** <danielaorosu9@gmail.com>

Date: lun, 11 jul 2022 a las 16:51

Subject: Solicitud de prorroga al contrato 329 179 2021 CODEFRUT SAS

To: <senafe2020_fibog@unal.edu.co>

Cordial saludo

El presente correo es para solicitar formalmente un periodo de prórroga al contrato 329 179 2021 del proyecto identificado como 74051-CODEFRUT SAS, representado por mi persona DANIELA OROZCO SUAREZ identificada con CC: 1066749976, para tal proceso anexo los siguientes documentos;

1. Solicitud de prórroga
2. Aval de prorroga por parte d la unidad de emprendimiento
3. Flujo de caja proyectado anual actualizado

Gracias

3 adjuntos

 **Solicitud de Prorroga CODEFRUTSAS emorendedora.pdf**
557K

 **Aval unidad de emprendimiento prorroga Codefrut.pdf**
195K

 **FLUJO DE CAJA ANUAL.pdf**
33K



23-9115

Montería, julio 11 de 2022

Señores

UNIVERSIDAD NACIONAL

Bogotá

Asunto: AVAL DE PRORROGA CONTRATO DE COOPERACION No. 329-179-2021

Teniendo en cuenta la solicitud realizada por la señora DANIELA OROZCO SUAREZ emprendedora del fondo emprender con plan de negocio 74051-CODEFRUT SAS, de prórroga del Contrato de Cooperación N° 329-179-2021 y revisada las siguientes consideraciones:

“1.Durante el inicio de la firma de contrato y etapa pre operativa en el mes de septiembre me encontraba en estado de embarazo y luego de unos días tuve mi parto por cesárea (Anexo1: Certificación emitida por la clínica) por lo cual, inicié mi periodo legal de maternidad y debido a mi estado, se me dificultó al principio de la etapa, movilizarme y realizar las diferentes gestiones iniciales del proyecto, como lo era; conseguir el lugar de operaciones, contratar al contador de la empresa, entre otras actividades estipuladas en el acta de inicio.

2. en segundo lugar, tuve inconveniente con la entrega de uno de los equipos de producción (cuarto de congelación), por parte del proveedor, con quien se estableció un contrato de suministro en diciembre de 2021 y debían entregar el equipo instalado en el mes de enero de 2022 luego de haber recibido el 50% del valor del equipo, pero por inconvenientes que presentó el proveedor, en el inicio del nuevo año, justificando su demora por la falta de algunos elementos que requería el equipo para poder funcionar correctamente, los cuales debieron importar de otro país. (Anexo 2: justificaciones enviadas por el proveedor del equipo). El equipo fue entregado instalado completamente el 30 de mayo del presente año 2022. (Anexo 3: acta de recibo a satisfacción emitida por unida de emprendimiento)

3.Debido a lo anterior, Las contrataciones del personal trabajador no las pude iniciar sin tener completamente el cuarto de congelación entregado, por lo tanto, luego de la entrega de este equipo, inicié en el mes de junio el proceso de contratación de los empleados, pero para poder cumplir con el indicador de contratación a empleados por un tiempo mínimo 4 meses, requiero de un periodo de prórroga al contrato de cooperación inicial, puesto que, éste vence el día 1 de septiembre de 2022.

Ministerio de Trabajo
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Regional Córdoba – Centro Agropecuario y de Biotecnología El Porvenir
Kilometro 47, Vía Tierralta, Corregimiento Santa Isabel. Montería – Telefonos 7959100 –
7959126 – 7959138 7959138 – 7959084 – 7959109 – 7959131
www.sena.edu.co - Línea gratuita nacional: 01 8000 9 10 270

PBX (57 1) 5461500
www.sena.edu.co
📞 📧 📱 SENAComunica



Certificado No.
SC-CER338681-1
Certificado No.
CO-SC-CER339081-1



4. Por otra parte, en la primera semana del mes de junio tuvimos una visita INVIMA, en la cual nos informaron que debíamos tener toda la documentación completa de la empresa en cuanto a los procesos que se llevaran a cabo en la empresa, los programas de registro y control de limpieza y desinfección, manejo de residuos sólidos, registro y control agua potable, control integrado de plagas, control de calidad, entre otros más, además de realizar unas adecuaciones que ellos recomendaron, para poder seguir con operaciones de producción, a partir de dicha visita, frenamos la puesta en marcha de las operaciones de producción que estábamos realizando e inmediatamente, me puse en la tarea con mi equipo de trabajo en cumplir con las exigencias indicadas por el INVIMA.”.

El Centro de Desarrollo Empresarial de la Regional Córdoba considera oportuno para el buen cumplimiento de los indicadores del proyecto ID 74051-CODEFRUT SAS **avalar la solicitud de prórroga por Tres (3) meses realizada por la emprendedora DANIELA OROZCO SUAREZ.**

Cordialmente,

LUIS MIGUEL JULIO SIMANCAS

Enlace Regional Emprendimiento SBDC
SENA – Regional Córdoba

Nuris Soto Correa
Orientadora Junior

Ministerio de Trabajo
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Regional Córdoba – Centro Agropecuario y de Biotecnología El Porvenir
Kilometro 47, Vía Tierralta, Corregimiento Santa Isabel. Montería – Telefonos 7959100 –
7959126 – 7959138 7959138 – 7959084 – 7959109 – 7959131
www.sena.edu.co - Línea gratuita nacional: 01 8000 9 10 270

PBX (57 1) 5461500
www.sena.edu.co
📞 📧 📱 SENAComunica



Certificado No. SC-CEP338681-1
Certificado No. CO-SC-CEP339081-1

MODELO FINANCIERO FLUJO DE CAJA ANUAL

FLUJO DE CAJA	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Flujo de Caja Operativo						
Utilidad Operacional		63.679.734	168.518.523	180.516.324	190.028.052	200.078.119
Depreciaciones		7.429.600	7.429.600	7.429.600	7.429.600	7.429.600
Amortización Diferidos		39.887.133	0	0	0	0
Provisiones		0	0	0	0	0
Impuestos		0	-20.377.515	-53.925.927	-57.765.224	-60.808.977
Neto Flujo de Caja Operativo		110.996.467	155.570.608	134.019.997	139.692.428	146.698.742
Flujo de Caja Inversión						
Variacion Cuentas por Cobrar	0	0	0	0	0	0
Variacion Inv. Materias Primas e insumos	0	0	0	0	0	0
Variacion Inv. Prod. En Proceso	0	0	0	0	0	0
Variacion Inv. Prod. Terminados	0	0	0	0	0	0
Var. Anticipos y Otros Cuentas por Cobrar		0	0	0	0	0
Variación Cuentas por Pagar	0	0	0	0	0	0
Variación Acreedores Varios		0	0	0	0	0
Variación Otros Pasivos		0	0	0	0	0
Variación del Capital de Trabajo	0	0	0	0	0	0
Inversión en Terrenos	0	0	0	0	0	0
Inversión en Construcciones	0	0	0	0	0	0
Inversión en Adecuaciones y Mejoras	-5.000.000	0	0	0	0	0
Inversión en Maquinaria y Equipo	-62.996.000	0	0	0	0	0
Inversión en Muebles	-1.450.000	0	0	0	0	0
Inversión en Equipo de Transporte	-2.300.000	0	0	0	0	0
Inversión en Equipos de Oficina	-2.950.000	0	0	0	0	0
Inversión Otros Activos	0	0	0	0	0	0
Inversión Activos	-74.696.000	0	0	0	0	0
Inversión Diferida	-39.887.133	0	0	0	0	0
Neto Flujo de Caja Inversión	-114.583.133	0	0	0	0	0
Flujo de Caja Financiamiento						
Desembolsos Fondo Emprender	101.228.639					
Desembolsos Pasivo Largo Plazo	0	0	0	0	0	0
Amortizaciones Pasivos Largo Plazo		0	0	0	0	0
Intereses Pagados		0	0	0	0	0
Dividendos Pagados		0	0	0	0	0
Capital	13.003.800	0	0	0	0	0
Otros Ingresos No Operacionales		0	0	0	0	0
Neto Flujo de Caja Financiamiento	114.232.439	0	0	0	0	0
Neto Periodo	-350.694	110.996.467	155.570.608	134.019.997	139.692.428	146.698.742
Saldo anterior		-350.694	110.645.773	266.216.381	400.236.378	539.928.806
Saldo siguiente	-350.694	110.645.773	266.216.381	400.236.378	539.928.806	686.627.548

PLANETA RICA (CORDOBA), 11 DE JULIO DE 2022

DIRIGIDO A:

DR. OSCAR FERNANDO CASTELLANOS DOMINGUEZ

DIRECTOR PROYECTO UNAL - FE

ASUNTO: Solicitud de prórroga Contrato de Cooperación No. 329-179-2021

NOMBRE DEL PLAN DE NEGOCIOS	74051-CODEFRUT SAS
NOMBRE DE LA EMPRESA	CODEFRUT SAS
NOMBRE DE EMPRENDEDOR (ES)	DANIELA OROZCO SUAREZ
UNIDAD DE EMPRENDIMIENTO	SENA REGIONAL CORDOBA
ID O NUMERO DE PLAN DE NEGOCIO	74051
NO. DE CONTRATO DE COOPERACIÓN	329-179-2021
FECHA DE INICIO	01/09/2021
TIEMPO DE PRORROGA SOLICITADO – NUMERO DE MESES (Números enteros)	3
CORREO ELECTRONICO ACTUALIZADO DONDE SE RECIBIRÁ LA MINUTA	danielaorosu9@gmail.com

ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD (Razones y/o argumentos):

La presente es para informarle manera formal, que durante el desarrollo de la etapa pre operativa del proyecto identificado como **74051-CODEFRUT SAS**, presentó diferentes inconvenientes e imprevisto que provocaron atrasos en la etapa productiva de la empresa, dichas causalidades presentadas las detallo a continuación:

1. Durante el inicio de la firma de contrato y etapa pre operativa en el mes de septiembre me encontraba en estado de embarazo y luego de unos días tuve mi parto por cesárea (Anexo1: Certificación emitida por la clínica) por lo cual, inicié mi periodo legal de maternidad y debido a mi estado, se me dificultó al principio de la etapa, movilizarme y realizar las diferentes gestiones iniciales del proyecto, como lo era; conseguir el lugar de operaciones, contratar al contador de la empresa, entre otras actividades estipuladas en el acta de inicio.
2. en segundo lugar, tuve inconveniente con la entrega de uno de los equipos de producción (cuarto de congelación), por parte del proveedor, con quien se estableció un contrato de suministro en diciembre de 2021 y debían entregar el equipo instalado en el mes de enero de 2022 luego de haber recibido el 50% del valor del equipo,

pero por inconvenientes que presentó el proveedor, en el inicio del nuevo año, justificando su demora por la falta de algunos elementos que requería el equipo para poder funcionar correctamente, los cuales debieron importar de otro país. (Anexo 2: justificaciones enviadas por el proveedor del equipo). El equipo fue entregado instalado completamente el 30 de mayo del presente año 2022. (Anexo 3: acta de recibo a satisfacción emitida por unida de emprendimiento)

3.Debido a lo anterior, Las contrataciones del personal trabajador no las pude iniciar sin tener completamente el cuarto de congelación entregado, por lo tanto, luego de la entrega de este equipo, inicié en el mes de junio el proceso de contratación de los empleados, pero para poder cumplir con el indicador de contratación a empleados por un tiempo mínimo 4 meses, requiero de un periodo de prórroga al contrato de cooperación inicial, puesto que, éste vence el día 1 de septiembre de 2022.

4.Por otra parte, en la primera semana del mes de junio tuvimos una visita INVIMA, en la cual nos informaron que debíamos tener toda la documentación completa de la empresa en cuanto a los procesos que se llevaran a cabo en la empresa, los programas de registro y control de limpieza y desinfección, manejo de residuos sólidos, registro y control agua potable, control integrado de plagas, control de calidad, entre otros más, además de realizar unas adecuaciones que ellos recomendaron, para poder seguir con operaciones de producción, a partir de dicha visita, frenamos la puesta en marcha de las operaciones de producción que estábamos realizando e inmediatamente, me puse en la tarea con mi equipo de trabajo en cumplir con las exigencias indicadas por el INVIMA.

5.Por último, en el inicio del nuevo año 2022, el proyecto quedó sin asesor líder por un mes, la nueva asesora fue asignada en el mes de febrero, sin embargo, estos cambios no representan mayor atraso, pero si afectan el proceso que se lleva iniciado.

Por lo tanto, debido a las anteriores causalidades expuestas solicito de manera formal una prórroga por **3 meses** al **contrato de cooperación N° 329-179-202**, firmado el 01 de septiembre de 2021 por mi persona y la interventoría designada.

SOLICITUD:

El tiempo de prórroga solicitado es de **3 meses**

La proyección de cumplimiento de indicadores la relaciono a continuación:

Indicadores	Julio (estado actual)	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	% de cumplimiento al finalizar
Gestión presupuestal	80%	10%	10%			100%
Gestión de generación de empleo (5 empleo directos mínimo 4 meses)	5 empleados	5 empleados	5 empleados	5 empleados	5 empleados	100%
Gestión de mercadeo	4 eventos	3 eventos	2 eventos			100%
Contrapartidas	5 contrapartidas	2 contrapartida				100%
Gestión de producción	-	5000 kg	6000 kg	7000 kg	8000 kg	12%

Gestión de ventas	-	\$6.000.000	\$7.200.000	\$8.500.000	\$9.700.000	12%
Cumplimiento total de las Obligaciones laborales	40%	x	x	x		100%

La proyección de cumplimiento de otros aspectos del plan de negocio y obligaciones contractuales la relaciono a continuación:

Indicadores	Julio (estado actual)	Agosto	Septiembre	Octubre	% de cumplimiento al finalizar
Componente innovador	Parcial				80%
Componente ambiental	Parcial				100%

ANEXOS:

Anexo en este documento

1. Certificación emitida por la clínica (certificado de nacimiento)
2. Justificaciones de los retrasos en la entrega del Cuarto de congelación) enviadas por el proveedor
3. Acta de recibo a satisfacción del equipo emitida por unidad de emprendimiento

Anexo externos al documento

4. Flujo de caja proyectado anual
5. Comunicación suscrita por el líder de la unidad de emprendimiento

Daniela Orozco

FIRMA DEL EMPRENDEDOR

NOMBRE DEL EMPRENDEDOR: [DANIELA OROZCO SUAREZ]

C.C.: [1.066.749.976]

NO. DE CONTRATO [329-179-2021]

ID DEL PROYECTO: [74051]

ANEXO 1: Certificado emitido por la clínica (certificado de nacimiento)

		CLINICA JERUSALEN LTDA	
NIT: 800507245		Ced. 295550109201	
Prestador:		CALLE 15 CARRERA # 8-73	
Direccion:		Telefono (x): 3147293731	
Email:		CLINICA.JERUSALEN@YAHOO.COM	
Nombres y Apellidos: DANIELA OROZCO SUAREZ		Admision: 96051	
Identificacion: CC-1066749976		Evolucion N°: 2695	
Contrato: MUTUAL SER E.P.S SUBSIDIADO		Edad: 24 años 4 meses 28 días	
Direccion Paciente: BARRIO SAN MARCOS		Telefono Paciente: 3147293731	
VALORACIÓN DEL RECIÉN NACIDO			
Estado del recién nacido:	Vivo	Talla (centimetros):	54
Fecha de nacimiento:	06/09/2021	Perimetro cefalico:	37
Hora de nacimiento:	08:07 a. m.	Perimetro torácico:	36
Semanas de gestación:	38	Apgar:	Apgar 1 minuto: 9 Apgar 5 minutos:10
Madre tuvo control prenatal:	SI	Grupo y Factor:	-
Sexo del recién nacido:	M	Procedimiento realizado:	Cesarea
Peso del recién nacido gr:	4270	Se realizo pomeyoy:	NO
Descripción del examen fisico:			
RECIEN NACIDO UNIVO VIVO MASCULINO EN BUEN ESTADO GENERAL			
Diagnosstico recién nacido: O829-PARTO POR CESAREA, SIN OTRA ESPECIFICACION			
Medico (a):		CARMELO MONTES VILLALBA	
Registro Profesional:		1436-86	
Especialidad:		GINECOLOGIA Y OBSTRE	

CERTIFICADO DE NACIMIENTO

Página



La salud
es de todos

Ministerio

NDE

Nacimientos y
Defunciones



Ministerio de
Salud

CERTIFICADO DE NACIDO VIVO ANTECEDENTE PARA EL REGISTRO CIVIL

Los datos que el DANE solicita en este formulario, son estrictamente confidenciales y están protegidos bajo reserva estadística por la Ley 79 de 1993, Art.5to.

CERTIFICADO DE NACIDO VIVO

NÚMERO DEL CERTIFICADO DE NACIDO VIVO

182772917

LUGAR DEL NACIMIENTO

Departamento
CÓRDOBA

Municipio
PLANETA RICA

AREA DEL NACIMIENTO

CABECERA MUNICIPAL

Centro Poblado (inspección, corregimiento o caseria)

L. CUM T

FECHA DEL NACIMIENTO

2021-09-05 AAAA-MM-DD

HORA DEL NACIMIENTO

Hora 8 Minutos 7 ☐ Sin hora/local

SEXO DEL NACIDO VIVO

MASCULINO

HEMOCLASIFICACIÓN DEL NACIDO VIVO

Grupo sanguíneo 0 Factor Rh POSITIVO

APELLIDO(S) Y NOMBRES DE LA MADRE (TAL COMO FIGURAN EN EL DOCUMENTO DE IDENTIDAD):

Primer Apellido

Segundo Apellido

Primer Nombre

Segundo Nombre

OROZCO

SUAREZ

DARIELA

TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DE LA MADRE:

CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DE LA MADRE (TAL COMO FIGURA EN EL DOCUMENTO DE IDENTIDAD):

505978076

DE ACUERDO CON LA CULTURA, PUEBLO O RASGOS FÍSICOS, EL NACIDO VIVO ES RECONOCIDO POR SUS PADRES COMO:
NINGUNO DE LOS ANTERIORES

A cual pueblo indígena pertenece?

DATOS DE QUIEN CERTIFICA EL NACIMIENTO

APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) (TAL COMO FIGURAN EN EL DOCUMENTO DE IDENTIDAD):

Primer Apellido

Segundo Apellido

Primer Nombre

Segundo Nombre

LOZANO

HERRERO

GUSTAVO

TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN

7389425

PROFESIÓN DE QUIEN CERTIFICA EL NACIMIENTO

MÉDICO

REGISTRO PROFESIONAL

131951

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

Departamento CÓRDOBA

Municipio PLANETA RICA

Año 2021 Mes SEPTIE Día

Clínica Jerusalem

Nit. 830507245-6

Planeta Rica, Córdoba

Firma de quien certifica

Impresión Generada del Sistema por Rectificación de Información - Valida Como Antecedente para Registro Civil



NIT 901345081-6
No somos grandes Contribuyentes
Régimen Común Actividad Económica 3312
CALLE 23ª No 19-47
CEL: 3214307792

Bogotá D.C., 22 de febrero de 2022

SEÑORES
CODEFRUT S.A.S

Asunto: Información sobre el retraso del cuarto frío de la empresa CODEFRUT S.A.S. en Planeta Rica

Cordial saludo.

El retraso se debió a la escasez de materiales como

lámina electrolítica
acero inoxidable para la puerta
poliuretano

estos materiales son vitales para la fabricación de la modulación de los cuartos fríos

las unidades de refrigeración como los evaporadores y condensadoras estos materiales son importados en la cual hay escasez y los que los tenían los escondían para esperar el alza de precios. Por la cual los precios se triplicaron sin embargo estamos cumpliendo con el envío de la modulación, en un término no mayor de 15 días estaremos entregando el cuarto en perfectas condiciones que para nosotros representa pérdidas en un 50 %.

Cordialmente;

LUIS ERNESTO CACERES
Cel: 3132898059

Bogotá 20 de mayo de 2022

SEÑORA:

Daniela

Orozco

EMPRESA:

Codefrut sas.

Informe técnico

Buenos días,

Señores Codefrut sas. información sobre fabricación de proyecto cuarto frio Planeta rica – córdoba. Este equipo se demoró más del tiempo acordado para su entrega a raíz de problemas logísticos a nivel nacional, los materiales para esta fabricación estuvieron restringidos en las bodegas de despacho de la compañía de envío, debido a la problemática existente en la zona, por ellos es la demora cabe acotar que todos los materiales son importados y hubo escases a nivel nacional de estos rubros.

Hasta la fecha se ha despachado el motor y todos los elementos eléctricos y mecánicos como son:

- Difusor
- Motor compresor
- Paneleria
- Puerta
- Tablero eléctrico
- Válvula solenoide
- Control de presión de baja KP1
- Filtro secador
- Radiador condensador
- Base de anclaje

Dejando de su conocimiento que el cuarto frio se encuentra construido en un 98% la única demora ha sido el cambio de electricidad, puesto que se había cotizado una unidad de 3hp trifásica pero al momento de hacer la instalación nos dimos cuenta que en el local no existe corriente trifásica por lo cual se está realizando el cambio del compresor por uno bifásico y este compresor se encuentra escaso a nivel nacional, se logró encontrar en la ciudad de Cali y se demora el despacho tiempo de entrega estimado es de 5 días hábiles mientras llega y se envía de Bogotá-planeta rica por lo cual ofrecemos excusas ante la demora y reiteramos nuestra responsabilidad con ustedes de terminar el trabajo ya empezado por nuestra compañía.

Adjunto cotización para el inicio del negocio.

Atentamente



LUIS ERNESTO CÁCERES

Cel.: 3132898059

biochiller@yahoo.com

Calle 23 A No. 19. 47 Bogotá D.

ANEXO 3: Acta de recibo a satisfacción del equipo emitida por unidad de emprendimiento

	Acta recibo Codefrut unidad de emprendimiento																																					
ACTA RECIBIDO A SATISFACCIÓN CUARTO FRIO A SATISFACCION POR LA EMPRESA CODEFRUT S.A.S																																						
CIUDAD Y FECHA: 30/05/2022	HORA DE INICIO: 9:00:00 am	HORA FIN: 3:00 pm																																				
LUGAR: kra 10 #17-8, Planeta Rica, Córdoba / 3147293731	REGIONAL: Córdoba																																					
TEMAS: RECIBIDO A SATISFACCION CUARTO FRIO DE LA EMPRESA CODEFRUT S.A.S, DONDE LA UNIDAD DE EMPRENDIMIENTO AVALA CUARTO FRIO. Esta Acta se realizó de forma virtual.																																						
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Realizar acta de recibo a satisfacción del cuarto frío instalados de la empresa codefrut S.A.S. De la unidad de emprendimiento.																																						
DESARROLLO																																						
<table border="0"> <tr> <td>CONTRATO No:</td> <td>329-179-2021</td> </tr> <tr> <td>FECHA DE ACTA DE INICIO:</td> <td>01/09/2021</td> </tr> <tr> <td>PRÓRROGA (MESES)</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>ID Y NOMBRE DEL PLAN DE NEGOCIOS:</td> <td>74051- CODEFRUT</td> </tr> <tr> <td>NOMBRE DE LA EMPRESA:</td> <td>Codefrut S.A.S</td> </tr> <tr> <td>NIT DE LA EMPRESA:</td> <td>901519561-8</td> </tr> <tr> <td>CONTRATO MARCO INTERADMINISTRATIVO:</td> <td>CO1.PCCNTR.1471299</td> </tr> <tr> <td>CONTRATO DE INTERVENTORIA:</td> <td>CON 3 de 2020</td> </tr> <tr> <td>CONTRATISTA:</td> <td>MARIA ANGELICA MENDOZA POLO</td> </tr> <tr> <td>VALOR APROBADO</td> <td>\$101.228.639</td> </tr> <tr> <td>DOMICILIO PRINCIPAL</td> <td>CRA 10 #17-8 Planeta Rica, Córdoba / Tel:3147293731</td> </tr> <tr> <td>CONVOCATORIA / CORTE</td> <td>Convocatoria Regional 179 / Corte 1</td> </tr> <tr> <td>SECTOR ECONOMICO:</td> <td>Procesamiento y conservación de frutas, hortalizas, legumbres y tubérculos</td> </tr> <tr> <td>OBJETO DEL PROYECTO</td> <td>Procesamiento y conservación de frutas, hortalizas, legumbres y tubérculos</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ORDEN DEL DIA:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">1. Verificar los documentos que soportan la entrega de cuarto frío por la empresa Codefrut s.a.s.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">2. Verificar la existencia física de cada uno de la maquinaria adquirida y, establecida en el contrato</td> </tr> <tr> <td colspan="2">3. Tomar evidencia de cada uno de la maquinas requerida, y recibida por parte de la empresa Codefrut s.a.s.</td> </tr> </table>			CONTRATO No:	329-179-2021	FECHA DE ACTA DE INICIO:	01/09/2021	PRÓRROGA (MESES)	N/A	ID Y NOMBRE DEL PLAN DE NEGOCIOS:	74051- CODEFRUT	NOMBRE DE LA EMPRESA:	Codefrut S.A.S	NIT DE LA EMPRESA:	901519561-8	CONTRATO MARCO INTERADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.1471299	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CON 3 de 2020	CONTRATISTA:	MARIA ANGELICA MENDOZA POLO	VALOR APROBADO	\$101.228.639	DOMICILIO PRINCIPAL	CRA 10 #17-8 Planeta Rica, Córdoba / Tel:3147293731	CONVOCATORIA / CORTE	Convocatoria Regional 179 / Corte 1	SECTOR ECONOMICO:	Procesamiento y conservación de frutas, hortalizas, legumbres y tubérculos	OBJETO DEL PROYECTO	Procesamiento y conservación de frutas, hortalizas, legumbres y tubérculos	ORDEN DEL DIA:		1. Verificar los documentos que soportan la entrega de cuarto frío por la empresa Codefrut s.a.s.		2. Verificar la existencia física de cada uno de la maquinaria adquirida y, establecida en el contrato		3. Tomar evidencia de cada uno de la maquinas requerida, y recibida por parte de la empresa Codefrut s.a.s.	
CONTRATO No:	329-179-2021																																					
FECHA DE ACTA DE INICIO:	01/09/2021																																					
PRÓRROGA (MESES)	N/A																																					
ID Y NOMBRE DEL PLAN DE NEGOCIOS:	74051- CODEFRUT																																					
NOMBRE DE LA EMPRESA:	Codefrut S.A.S																																					
NIT DE LA EMPRESA:	901519561-8																																					
CONTRATO MARCO INTERADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.1471299																																					
CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CON 3 de 2020																																					
CONTRATISTA:	MARIA ANGELICA MENDOZA POLO																																					
VALOR APROBADO	\$101.228.639																																					
DOMICILIO PRINCIPAL	CRA 10 #17-8 Planeta Rica, Córdoba / Tel:3147293731																																					
CONVOCATORIA / CORTE	Convocatoria Regional 179 / Corte 1																																					
SECTOR ECONOMICO:	Procesamiento y conservación de frutas, hortalizas, legumbres y tubérculos																																					
OBJETO DEL PROYECTO	Procesamiento y conservación de frutas, hortalizas, legumbres y tubérculos																																					
ORDEN DEL DIA:																																						
1. Verificar los documentos que soportan la entrega de cuarto frío por la empresa Codefrut s.a.s.																																						
2. Verificar la existencia física de cada uno de la maquinaria adquirida y, establecida en el contrato																																						
3. Tomar evidencia de cada uno de la maquinas requerida, y recibida por parte de la empresa Codefrut s.a.s.																																						

DESARROLLO:

Entre los suscritos a saber, DANIELA OROZCO SUAREZ, identificado con cédula de ciudadanía 1.066.749.976, quien obra en nombre y representación de CODEFRUT SAS, quien para efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATANTE, de una parte, y de la otra LUIS ERNESTO CACERES con número de cédula Número cédula 19.281.290 y quien para efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, se ha convenido celebrar un contrato de suministro de maquinaria.

PRIMERA. OBJETO. EL CONTRATISTA se compromete con EL CONTRATANTE a suministrar instalación del cuarto frío que se mencionara en la cláusula segunda de este contrato., de acuerdo con las especificaciones relacionadas en la cláusula anteriormente mencionada

SEGUNDA. EJECUCIÓN DEL CONTRATO. Para la correcta ejecución y cumplimiento del presente contrato de prestación de servicios, conforme al plan y los requerimientos señalados por EL CONTRATANTE, EL CONTRATISTA deberá realizar: los siguientes elementos de la publicidad. En la cual se describen las actividades que hacen parte de la publicidad recibidos por parte de la empresa Codefrut s.a.s.

Estos elementos de la publicidad se verificaron de forma virtual en el domicilio de la empresa Codefrut s.a.s, CRA 10 #17-8 Planeta Rica, Córdoba / Teléfono 3147293731, las cuales cumplen con todas las especificaciones señaladas en el contrato. Se anexan: evidencias físicas de los elementos de este sistema de gestión y seguridad en el trabajo.

DETALLE	CANT	VR UNIT	TOTAL
CUARTO FRIO DE CONGELACION MEDIDAS EXTERIORES o ANCHO: 2MT o LARGO: 2MT o ALTO: 2MT	1	\$ 17'800.000	\$17'800.000
TEMPERATURA PARA MANEJAR De -18°C ajustables a la temperatura requerida para congelación de pulpa de fruta.	1	\$3.344.000	\$3.344.000

RECIBE:


TOTAL: \$ 20.944.000

CUARTO FRIO DE CONGELACION.



TEMPERATURA PARA MANEJAR De -18°C.



NOMBRE	CARGO/DEPENDENCIA/ENTIDAD	FIRMA
Luis Miguel Julio Simancas	Enlace Regional del SBDC-Córdoba.	
Nuris Del Carmen Soto Correa	Contratista-Orientador Emprendimiento-Sena	
DANIELA OROZCO SUAREZ	Gerente – Empresa – Codefrut s.a. s.	Daniela Orozco

Anexo 8 Comunicación B.FI.1 [T]-CR-1299-1032-22



Gerencia Fondo Emprender - SENA - Universidad Nacional de Colombia <senafe2020_fibog@unal.edu.co>

solicitud prórroga UN MES aquazul

Gerencia Fondo Emprender - SENA - Universidad Nacional de Colombia <senafe2020_fibog@unal.edu.co>

25 de julio de 2022, 10:00

Para: Carlos Jose Rosado Gamboa <crosado@unal.edu.co>, Alirio Antonio Rodriguez Isidro <alrodriguezi@unal.edu.co>, Diego Armando Gutierrez Bedoya <digutierrezb@unal.edu.co>, Paula Brigitte Mendoza Montes <pmendozam@unal.edu.co>, Ruth Marcela Rodriguez Martinez <rurodriguezma@unal.edu.co>, Nelsy Edith Cely Acevedo <ncelya@unal.edu.co>, Ayuda Proceso Contractual - FE SENA - Fe Sena <ayudafe_nal@unal.edu.co>

Respetado Carlos reciban un cordial saludo,

Reenvió comunicado de la emprendedora Yina Marcela Porto Eljach, para su conocimiento y fines pertinentes.

Asunto: solicitud prórroga UN MES aquazul

El consecutivo de recibido **B.FI.1 [T]-CR-1299-1032-22**

Cordialmente.

--

Oscar Fernando Castellanos Domínguez

Gerencia del proyecto

Universidad Nacional de Colombia - Gerencia del Fondo Emprender - SENA

Teléfono 3165000 Ext. 10730 - 10729

Nelsy Edith Cely Acevedo

Coordinación Operativa

Universidad Nacional de Colombia - Gerencia del Fondo Emprender - SENA

Teléfono 3165000 Ext. 10730 - 10729

----- Forwarded message -----

De: **yina porto** <yinaporto@gmail.com>

Date: lun, 25 jul 2022 a las 9:28

Subject: solicitud prórroga UN MES aquazul

To: <senafe2020_fibog@unal.edu.co>, ADRIANA MARIA SUAREZ VARGAS <adriana.suarez@udea.edu.co>

COrdial saludo,

Muy comedidamente adjunto solicitud prórroga UN MES aquazul, y AVAL SENA

2 adjuntos



FEMP 003 Plantilla Solicitud de Prórroga AQUAZUL.pdf

177K



Aval Prorroga Aquazul (1).pdf

265K



23-9115

Montería, julio 25 de 2022

Señores

UNIVERSIDAD NACIONAL

Bogotá

Asunto: AVAL DE PRORROGA CONTRATO DE COOPERACION No. 330-179-2021

Teniendo en cuenta la solicitud realizada por la señora YINA MARCELA PORTO ELJACH emprendedora del fondo emprender con plan de negocio 74060-AQUAZUL, de prórroga del Contrato de Cooperación N° 330-179-2021 y revisada las siguientes consideraciones:

“Teniendo en cuenta la fecha de inicio del proyecto se han cumplido con todos los estándares, hasta la fecha se presentó inconvenientes en cuanto al cumplimiento de los indicadores de aportes del emprendedor “nómina” e indicador de gestión de mercadeo, debido a que hubo muchos atrasos durante el proceso, ya que la operatividad del proyecto inició a mediados del mes de abril, de esta manera mientras la empresa se daba a conocer, no se exigía inicialmente personal adicional, y la gestión de mercadeo en muchos casos requería muestras del producto. Así mismo, debido a toda la situación que se ha presentado por la pandemia del COVID- 19 a nivel mundial y teniendo en cuenta toda la emergencia en el tema sanitario, siguiendo las indicaciones del gobierno nacional se evitó tener en la planta personal adicional a lo requerido para cumplir con todos los protocolos de bioseguridad.”.

El Centro de Desarrollo Empresarial de la Regional Córdoba considera oportuno para el buen cumplimiento de los indicadores del proyecto ID 74060-AQUAZUL, “EMPACADORA & PURIFICADORA AQUAZUL SAS” **avaluar la solicitud de prórroga por un (1) mes realizado por la emprendedora YINA MARCELA PORTO ELJACH.**

Cordialmente,

LUIS MIGUEL JULIO SIMANCAS

Enlace Regional Emprendimiento SBDC
SENA – Regional Córdoba

Francisco Burgos Lengua
Orientador Junior

Ministerio de Trabajo
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Regional Córdoba – Centro Agropecuario y de Biotecnología El Porvenir
Kilometro 47, Vía Tierralta, Corregimiento Santa Isabel. Montería – Telefonos 7959100 –
7959126 – 7959138 7959138 – 7959084 – 7959109 – 7959131
www.sena.edu.co - Línea gratuita nacional: 01 8000 9 10 270

PBX (57 1) 5461500
www.sena.edu.co
📞📧📱 SENAComunica



Certificado No. SC-CEP338681-1
Certificado No. CO-SC-CEP338681-1

PLANETA RICA CÓRDOBA – 22 DE JULIO DE 2022

DIRIGIDO A:

DR. OSCAR FERNANDO CASTELLANOS DOMINGUEZ

DIRECTOR PROYECTO UNAL - FE

ASUNTO: Solicitud de prórroga Contrato de Cooperación No. 330-179-2021

NOMBRE DEL PLAN DE NEGOCIOS	AQUAZUL
NOMBRE DE LA EMPRESA	EMPACADORA & PURIFICADORA AQUAZUL SAS
NOMBRE DE EMPRENDEDOR (ES)	YINA MARCELA PORTO ELJACH
UNIDAD DE EMPRENDIMIENTO	FONDO EMPRENDER
ID O NUMERO DE PLAN DE NEGOCIO	74060
NO. DE CONTRATO DE COOPERACIÓN	330-179-2021
FECHA DE INICIO	30/08/2021
TIEMPO DE PRORROGA SOLICITADO – NUMERO DE MESES (Números enteros)	1 MES
CORREO ELECTRONICO ACTUALIZADO DONDE SE RECIBIRÁ LA MINUTA	AQUAZUL.SAS@GMAIL.COM

ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD (Razones y/o argumentos):

Teniendo en cuenta la fecha de inicio del proyecto hemos cumplido con todos los estándares, hasta la fecha se me presentó inconvenientes en cuanto al cumplimiento de los indicadores de aportes del emprendedor “nómina” e indicador de gestión de mercadeo, debido a que hubo muchos atrasos durante el proceso, ya que la operatividad del proyecto inició a mediados del mes de abril, de esta manera mientras la empresa se daba a conocer, no se exigía inicialmente personal adicional, y la gestión de mercadeo en muchos casos requería muestras del producto. Así mismo, debido a toda la situación que se ha presentado por la pandemia del COVID-19 a nivel mundial y teniendo en cuenta toda la emergencia en el tema sanitario, siguiendo las indicaciones del gobierno nacional se evitó tener en la planta personal adicional a lo requerido para cumplir con todos los protocolos de bioseguridad.

Actualmente ya se cuenta con un programa de ejecución de los indicadores que se realizará por los dos (2) meses restantes, por lo cual se considera necesario prorrogar el contrato por termino de UN mes.

SOLICITUD:

La prórroga se solicita por el tiempo de UN (MES), de esta manera el plan de negocio finalizará el 30 de septiembre de 2022.

GESTION DE EMPLEOS: el emprendedor tiene el compromiso de generar seis (6) empleos directos, por lo tanto, se ha cumplido con el indicador en un 100% ya que hasta el momento demostró Cinco (5) empleos repartidos de la siguiente manera: un (1) Gerente administrativo; Un (1) Contador por prestación de servicios; UNO (1) Operario, UNO (1) auxiliar operario 1, UNO (1) Vendedor-distribuidor.

Se reporta 5 empleos en plataforma, correspondiente: Gerente, Operario, auxiliar Operario 1, Vendedor distribuidor, contador.

La empresa ha realizado cuatro contrataciones, por un lado, se realizó la contratación de Yina Marcela Porto Eljach como gerente el 30 de septiembre de 2021, a través de un contrato laboral a tiempo indefinido y por otra parte, a la señora Yomarís Eljach Campillo como Operario, a través de un contrato laboral con fecha de inicio el 5 de enero de 2022, Así mismo se contrato al señor Juan Pacheco Almanza por medio de contrato laboral a partir del 6 de enero de 2021 como auxiliar operario 1, posteriormente se contrato al señor Miguel Díaz Barón, como vendedor distribuidor con fecha de inicio de labores 21 de enero de 2022.

En la actualidad el indicador de empleo está en 83% y se cumplirá con la validación de empleo del Señor Elkin Camaño Quiñones, contratado el día 10 de marzo de 2022 como Auxiliar Operario 2, de esta manera se validará el total establecido por fondo emprender de un equivalente a 6 empleos.

Este último dentro del plan de negocio corresponde a aporte del emprendedor, el cual a la fecha no cumple con el requisito mínimo en meses para ser validado como empleo dentro de los indicadores. De esta manera estableciendo prórroga de UN MES, se tendrá el tiempo necesario y pertinente para dar cumplimiento a este indicador.

GESTION REGISTRO INVIMA: el emprendedor cuenta con el certificado del registro INVIMA.

GESTION DE PRODUCCIÓN: el emprendedor tiene compromiso de producir y vender anualmente un promedio de 38.724 pacas de agua (aproximadamente 387240 Litros) y 104868 botellones, que generaran unos ingresos por ventas el primer año de \$153.640.800. se espera un promedio de 3620 pacas y botellones, lo que equivale a 362000 litros al mes, como se presenta en los actuales informes de producción y venta de los últimos meses..

GESTION EN VENTAS: el emprendedor tiene compromiso de vender anualmente unos ingresos por ventas en el primer año de 153,640,800, lo que resume ventas mensuales aproximadas de 12.803.400 las cuales se iniciaron el día 30 de abril de 2022, cumpliendo las metas de venta a partir del mes de mayo, dándonos a conocer en el mercado e incrementado las ventas y toma del mercado superando las ventas propuestas, para lo cual se aportarán en total las ventas de los meses mayo, junio, julio, agosto y septiembre, (siendo el último mes de prórroga), lo que nos dará un promedio de ventas mensuales de \$18.000.000 aproximadamente, y cumplir con el total de indicadores de ventas.

GESTIÓN EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL: Al emprendedor se le asignaron \$123,832,788.00 de los cuales se han ejecutado \$99,340,000.00, quedando por ejecutar \$24.492.788 equivalente al 20% del total del presupuesto.

GESTION DE CONTRAPARTIDAS DEL EMPRENDEDOR: El emprendedor cumple hasta la fecha con todas las ocho (8) contrapartidas exigidas por la interventoría y el

Gestión en la generación de empleo	Empleos directos generados	5	83%
------------------------------------	----------------------------	---	-----

	Empleos directos programados	6	
--	------------------------------	---	--

Gestión de ventas	Metas que se espera lograr en ventas con la prórroga / mes	\$ 18.000.000	100%
	Meta programada en Ventas / mes	\$ 12.803.400	

Gestión de en la producción	Metas que se espera lograr incluyendo la prórroga/pacas/mes	3620	100%
	Meta programada en producción/pacas/mes	3227	

Gestión en la ejecución presupuestal	Meta lograda en la ejecución presupuestal	\$106.530.638	86%
	Meta programada en la ejecución presupuestal	\$123.832.788	

Gestión de aportes del emprendedor	Meta lograda de aportes del emprendedor	\$14.807.700	63%
	Meta programada en aportes	\$23.407.700	

Gestión de mercadeo	Meta lograda en aportes del emprendedor	3	37%
	Meta programada en aportes	8	

Gestión de contrapartidas del emprendedor	Meta lograda en contrapartidas	8	100%
	Meta programada en contrapartidas	8	



FIRMA DEL EMPRENDEDOR

NOMBRE DEL EMPRENDEDOR: YINA MARCELA PORTO ELJACH

C.C.: 1066744315

NO. DE CONTRATO 330-179-2021

ID DEL PROYECTO: 74060