

Informe de Gestión No. 20
Contrato de Adhesión No. 9 Departamento de Sucre
Período del 01 al 31 de julio del 2022

Elaborado por:
Universidad Nacional de Colombia

Contrato interadministrativo
CO1.PCCNTR.1471299

FONDO EMPRENDER
SENA-Universidad Nacional de Colombia de Colombia

Julio 31 de 2022

TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN.....	2
1 Informe Administrativo y Financiero	3
1.1 Informe Administrativo	3
1.2 Informe Financiero	3
2 Informe Jurídico	4
3 Informe Técnico.....	4
3.1 Informe Convocatoria	5
3.2 Informe Acreditación	5
3.3 Informe Evaluación	6
3.4 Informe de Firma de contratos de cooperación	6
3.5 Informe de puesta en marcha e Interventoría	7
4 Atención al Emprendedor.....	9
CONCLUSIONES Y RETOS	9
ANEXOS.....	10

PRESENTACIÓN

En cumplimiento a la obligación que tiene la Universidad Nacional de Colombia en el numeral 1.6 OBLIGACIONES TÉCNICAS ADICIONALES, subnumeral 4) literal d) de la Cláusula Tercera del Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 *“Informe de convenios y demás figuras jurídicas utilizadas para la colocación de recursos al Fondo, el cual debe incluir como mínimo fecha de ingreso, rendimientos, amortización de intereses y rendimientos, aplicación del capital semilla, aplicación de otros gastos o costos, recursos remanentes”*; así como a la obligación contractual estipulada en el numeral 7, inciso B – Obligaciones de la Universidad Nacional de Colombia, de la Cláusula OCTAVA – Obligaciones de las Partes: *“Elaborar los informes de gestión mensuales sobre el avance de la adhesión para su remisión al SENA”*, del contrato de Adhesión No. 9; se presenta a continuación el informe con corte al 31 de julio de 2022, del contrato de Adhesión No. 9 suscrito con el departamento de Sucre.

Adicionalmente, el presente informe responde a la CLÁUSULA QUINTA, Obligaciones específicas del contratista, en particular al numeral once (11) del contrato interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre el SENA y la Universidad Nacional de Colombia: *“Presentar como mínimo los siguientes informes mensuales a la Coordinación Nacional de Emprendimiento del SENA y supervisores: - Informe de ejecución financiera, donde se reporten los pagos efectivos derivados de la ejecución del Contrato. - Informe de gestión deberá contener componente técnico, administrativo y jurídico el cual incluye como mínimo aspectos precontractuales, contractuales, post-contractuales, financieros y de ejecución presupuestal, los cuales serán elaborados y presentados en el formato diseñado por el SENA. -Informe de convenios y demás figuras jurídicas utilizadas para la colocación de recursos al Fondo, el cual deberá incluir como mínimo fecha de ingreso, rendimientos, amortización de intereses y rendimientos, aplicación del capital semilla, aplicación de otros gastos o costos, recursos remanentes. Estos informes serán entregados a los diez (10) días hábiles siguientes al cierre reportado. Informes adicionales los cuales serán solicitados por el SENA, y entregados en el término que se indique en la solicitud y según lo establecido en las especificaciones técnicas”*.

Este informe presentado al ente aliado departamento de Sucre, toma la información de referencia del informe de gestión del mes de julio de 2022, presentado por la Universidad Nacional al SENA, y está compuesto por una descripción de actividades realizadas en los componentes Administrativo y Financiero, Jurídico, Técnico (Incluye, convocatoria, acreditación, evaluación, interventoría y atención al emprendedor. Finalmente se tiene un componente de conclusiones y retos a ejecutar en el siguiente período, junto con los anexos que soportan la información, y el listado de los mismos.

Como cualquier contrato entre entidades públicas, el contrato interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre la Universidad Nacional de Colombia y el SENA, requiere herramientas de gestión sistemática y transparente que permitan dirigir, controlar y evaluar el desempeño de la ejecución de este en términos de calidad y satisfacción social. De esta manera, en el marco del contrato CO1.PCCNTR.1471299 surge la necesidad de establecer un sistema de gestión de calidad alineado no sólo con las partes involucradas, sino también con la normatividad establecida por el Gobierno de Colombia en torno a los sistemas de gestión de calidad de las entidades de naturaleza pública.

Las actividades aquí descritas corresponden al período del 01 al 31 de julio del año 2022.

1 Informe Administrativo y Financiero

1.1 Informe Administrativo

El Contrato de Adhesión No. 9 suscrito con el departamento de Sucre, tiene las siguientes generalidades desde su componente administrativo.

Tabla 1. Aspectos Generales del Contrato de Adhesión No. 9 suscrito con el departamento de Sucre.

Número de Adhesión	09	Entidad Adherente	Departamento de Sucre
Fecha de Inicio	17/12/2020		
Duración	Desde el 17/12/2020 y su vencimiento se sujeta al plazo de ejecución del contrato interadministrativo No.CO1.PCCNTR.1471299 de 2020, prorrogado en 23 meses adicionales a los 36 meses pactados inicialmente, para finalizar el 23/03/2025.		
Valor Total del Contrato	\$1.427.500.000		
Valor Aporte SENA	\$856.500.000		
Valor Aporte Aliado	\$571.000.000		
Nombre del Supervisor por parte del SENA	Carlos Gamba. Coordinador Nacional de Emprendimiento de la Dirección General del SENA		
Nombre del Supervisor por parte de la Entidad Aliada	Sol Marina Álvarez Blanco. Funcionaria Secretaria de Desarrollo Económico y Medio Ambiente del departamento de Sucre		
Nombre del Contacto en Entidad Aliada	Liz Torres		
Cargo del Contacto en Entidad Aliada	Secretaria de Desarrollo Económico y Medio Ambiente del departamento de Sucre		
Número Telefónico o Celular	3106020364 (+57) 5 2798888	Correo Electrónico	Liz.torres@gobsucre.gov.co solalvarezb@yahoo.com
Nombre del Líder de Interventoría por parte de la Universidad Nacional de Colombia	Carlos Rosado	Correo Electrónico	crosado@unal.edu.co
Nombre profesional de Enlace Universidad Nacional	Paula Mendoza	Correo Electrónico	pmendozam@unal.edu.co

Durante el período del 01 al 31 de julio del 2022, no se realizaron actividades específicas en el componente administrativo en este Convenio de Adhesión No. 9.

1.2 Informe Financiero

La información financiera del proyecto a corte del presente informe y los movimientos de la cuenta bancaria exclusiva del proyecto se presentan en la Tabla 2. (Ver Anexo 1: EXTRACTO_DAV_9063_JULIO_2022).

Tabla 2. Información Financiera del Contrato de Adhesión No. 9 suscrito con el departamento de Sucre.


Cuenta de Ahorros No	0077-0086-9063	Banco	DAVIVIENDA
CDP	606	Valor	\$571.000.000
RP	1755	Valor	\$571.000.000
Valor de Desembolso	\$571.000.000	Fecha del Desembolso	27/01/2021
Fondo de Inversión FIDULIQUIDEZ No	70083603704	Fiduciaria	Popular
Valor Traslado a la Fiducia	\$545.487.305	Fecha del Traslado	25/10/2021
Saldo Total en Fiducia	\$439.353.233	Valor Total Rendimientos Financieros en Fiducia	\$15.828.111
Valor Total de Convocatoria	\$1.427.500.000	Valor Aporte Aliado a la Convocatoria	\$571.000.000

Valor Aprobado a Planes de Negocio CDN	\$1.363.718.262	Valor Asignado a Planes de Negocio CDN con cargo a recursos aliado	\$545.487.305
Valor planes con desistimiento	\$0	Valor planes con desistimiento con cargo a recursos aliado	\$0
TOTAL Saldo Recursos teniendo en cuenta aprobaciones del CDN	\$63.781.738	TOTAL Saldo Recursos teniendo en cuenta aprobaciones del CDN con cargo a recursos aliado	\$25.512.695
Valor Total valor comprometido	\$1.363.718.262	Valor Total valor comprometido con cargo a recursos aliado	\$545.487.305
Valor Total Ejecutado a Planes de Negocio	\$946.484.390	Valor Aporte Aliado Ejecutado a Planes de Negocio	\$378.593.756
Valor Rendimientos Financieros del aporte del Aliado (Periodo)	\$2.205	Valor Rendimientos Financieros del aporte del Aliado. (Acumulado)	\$436.538
Valor Reintegro Aliado		Fecha de Reintegro	
Concepto			

En la gráfica 1 se muestra el avance de ejecución de recursos asignados a la convocatoria No. 175 perteneciente al departamento de Sucre al 31 de julio de 2022 se tienen recursos comprometidos por valor de \$1.363.718.262 equivalente al 95.5% de los recursos de la convocatoria, dejando un saldo por comprometer de \$63.781.738.

Así mismo, los planes de negocios vigentes a la fecha presentan una ejecución acumulada de recursos por valor \$946.484.390, equivalentes al 69.40% de los recursos comprometidos y 66.30% de los recursos de la convocatoria (Ver Anexo 2. Ejecución por Emprendimiento).

Gráfica 1 Avance en ejecución recursos financieros del Contrato de Adhesión No. 9 departamento de Sucre.



2 Informe Jurídico

Para el período del 01 al 31 de julio del 2022, no se presentaron novedades de índole jurídico relacionadas con PQRS y/o derechos de petición.

3 Informe Técnico

Respondiendo a la obligación de la CLÁUSULA QUINTA numeral 29). Realizar las acciones necesarias para la ejecución de los recursos de acuerdos y convenios nacionales e internacionales obtenidos de posibles aportantes al Fondo Emprender, así como los recursos incorporados en **contratos de adhesión** suscritos en el marco del Acuerdo 010 de 2019, o la norma que se encuentre vigente para tal efecto y los respectivos manuales”

(...), se desarrollaron las siguientes actividades relacionadas con el Contrato de Adhesión No. 9 suscrito con el departamento de Sucre.

3.1 Informe Convocatoria

La etapa correspondiente a convocatoria, (entendida esta como la oferta pública) incluyó la estructuración de los términos de referencia de la misma que determinó: población objetivo, sectores económicos, montos de financiación, cronograma, marco regulatorio, criterios de evaluación, disponibilidad presupuestal y demás criterios de participación; los cuales fueron definidos por el aliado adherente y respondiendo a las directrices establecidas en el Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y demás manuales normativos del Fondo Emprender. Posteriormente, incluyó el lanzamiento de la convocatoria, y la publicación de los términos de referencia de la misma en el portal Web del Fondo Emprender.

Para el caso de la convocatoria No. 175 específica para el departamento de Sucre, cuyo enlace de acceso se encuentra disponible en: <http://www.fondoemprender.com/SitePages/FondoEmprenderConv1752020.aspx>, se tienen las siguientes características:

Tabla 3. Información general sobre la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesión No. 9 suscrito con el departamento de Sucre.

Número de Convocatoria	175		
Fecha de Lanzamiento	21/12/2020	Monto Máximo a Financiar por Plan	\$124.000.000
Fecha de Apertura	01/02/2021	Fecha de Cierre	03/05/2021
Fecha de Cierre Corte No. 1	28/02/2021	Fecha de Cierre Corte No. 2	03/05/2021

Durante el período del 01 al 31 de julio de 2022, no se realizaron actividades asociadas a la convocatoria en consideración a que la misma se encuentra cerrada.

3.2 Informe Acreditación

La etapa de acreditación corresponde a la verificación de la documentación presentada por cada uno de los planes de negocios postulados (formalizados) en la convocatoria, identificando el cumplimiento de los requisitos de participación establecidos en los términos de referencia de la convocatoria, y regulados por los artículos 17 y 18 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA.

Durante el período del mes de julio de 2022 no se realizaron actividades asociadas al proceso de acreditación, toda vez que la convocatoria se encuentra cerrada. No obstante, a continuación, se presentan los resultados del proceso de acreditación de la convocatoria No. 175 perteneciente al departamento de Sucre adelantado por el equipo de la Universidad Nacional para el primer cierre en el mes marzo de 2021 y para el segundo cierre en el mes de mayo de 2021.

Tabla 4. Información general sobre el proceso de acreditación de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesión No. 9 suscrito con el departamento de Sucre.

Número de Convocatoria			175				
Corte No. 1	Fecha Apertura		01/02/2021		Fecha de Cierre		28/02/2021
Fecha de Publicación Final Acreditación	15/03/21	Número de Planes Formalizados	3	Número de Planes Acreditados	2	% de Acreditación	67%
Corte No. 2	Fecha Apertura		01/03/2021		Fecha de Cierre		03/05/2021
Fecha de Publicación Final Acreditación	17/05/21	Número de Planes Formalizados	19	Número de Planes Acreditados	19	% de Acreditación	100%

3.3 Informe Evaluación

La etapa de evaluación corresponde al proceso de ponderación, viabilización, recomendación y jerarquización de los planes de negocio debidamente formalizados y acreditados, de acuerdo con los lineamientos establecidos en los artículos 19 y 20 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y con base en los criterios establecidos en los términos de referencia de la Convocatoria.

Durante el período del mes de julio de 2022 no se realizaron actividades asociadas a este proceso. Sin embargo, se relacionan las generalidades con respecto al proceso de evaluación de la Convocatoria No. 175 – Sucre, realizado para el primer cierre en el mes febrero de 2021 y para el segundo cierre en el mes de mayo de 2021.

Tabla 5. Información general sobre el proceso de evaluación de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesión No. 9 suscrito con el departamento de Sucre.

Número de Convocatoria				175			
Corte No. 1	Fecha Apertura		01/02/2021		Fecha de Cierre Corte		28/02/2021
Fecha de Publicación Final Evaluación	05/04/21	Número de Planes Evaluados	2	Número de Planes Viabilizados	0	% de Viabilización	0%
Fecha Comisión Técnica de Aprobación	06/05/21	Fecha de Consejo Directivo	13/05/21	Número de Planes a Financiar	0	Valor Planes a Financiar	\$0
Corte No. 2	Fecha Apertura		01/03/2021		Fecha de Cierre Corte		03/05/2021
Fecha de Publicación Final Evaluación	08/06/21	Número de Planes Evaluados	19	Número de Planes Viabilizados	12	% de Viabilización	63%
Fecha Comisión Técnica de Aprobación	21/07/21	Fecha de Consejo Directivo	03/08/21	Número de Planes a Financiar	11	Valor Planes a Financiar	\$1.363.718.262

3.4 Informe de Firma de contratos de cooperación

Esta etapa corresponde a la firma y alistamiento de documentos relacionados con la legalización de los contratos de cooperación empresarial de los planes de negocio sujetos de financiación por el Fondo Emprender y seleccionados en la convocatoria respectiva.

Para el período del 01 al 31 de julio de 2022, no se desarrollaron actividades en este componente, dado que todos los contratos de cooperación empresarial ya se encuentran suscritos.

3.5 Informe de puesta en marcha e Interventoría

El proceso de puesta en marcha e interventoría consiste en realizar el seguimiento y acompañamiento a los emprendedores beneficiarios, así como del control y evaluación de la inversión realizada por el SENA – Fondo Emprender y el aliado adherente, de acuerdo con los parámetros establecidos en el Acuerdo 010 de 2019 del SENA. Para desarrollar tal actividad, la Universidad Nacional de Colombia, como operador del Fondo Emprender, en un proceso de selección objetiva, seleccionó a la Universidad de Antioquia.

Para el período del 01 al 31 de julio de 2022 se tiene el siguiente estado para los planes de negocios financiados en el marco de la convocatoria 175, para mayor detalle ver anexo 3. Estado de avance de emprendimientos convocatoria 175.

Planes de negocio del segundo corte


Tabla 6. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la convocatoria 175 2C.


No	Id Plan de Negocios	NO. CONTRATO	Nombre Plan de Negocios	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO EMPLEOS	CUMPLIMIENTO MERCADEO	CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS	CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ESTADO
1	72516	347-175-2021	TAHINES SAS	5/11/2021	5/11/2022	\$123.999.993	60,00%	0,00%	62,50%	79,16%	VIGENTE
2	74129	348-175-2021	SABOR Y TRADICION PANADERIA	3/11/2021	3/11/2022	\$123.971.511	40,00%	83,33%	112,50%	85,54%	VIGENTE
3	74274	349-175-2021	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA COSTA	16/11/2021	16/11/2022	\$124.000.000	60,00%	0,00%	50,00%	78,49%	VIGENTE
4	74277	350-175-2021	PULPYFRUTAS	9/11/2021	9/11/2022	\$124.000.000	40,00%	0,00%	0,00%	75,06%	VIGENTE
5	74287	351-175-2021	BUENDI A CAFE CULTURAL DEL CARIBE	2/11/2021	2/11/2022	\$123.886.104	40,00%	100,00%	0,00%	86,61%	VIGENTE
6	74365	352-175-2021	SAMPUÍ SAS	28/10/2021	28/10/2022	\$123.993.958	75,00%	75,00%	37,50%	74,33%	VIGENTE
7	74369	353-175-2021	HIDROPONIA MONTEVERDE	29/10/2021	29/10/2022	\$123.984.828	25,00%	14,29%	100,00%	33,96%	VIGENTE
8	74440	354-175-2021	VERDUCAMPO	3/11/2021	3/11/2022	\$123.882.540	75,00%	88,89%	137,50%	83,78%	VIGENTE
9	74451	355-175-2021	NUTRE_FORM	5/11/2021	5/11/2022	\$124.000.000	60,00%	75,00%	37,50%	79,43%	VIGENTE

No	Id Plan de Negocios	NO. CONTRATO	Nombre Plan de Negocios	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO EMPLEOS	CUMPLIMIENTO MERCADEO	CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS	CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ESTADO
10	74515	356-175-2021	CASA DEL AJI PICANTE	9/11/2021	9/11/2022	\$124.000.000	0,00%	0,00%	75,00%	34,15%	VIGENTE
11	74625	357-175-2021	AGUA LA FUENTE SAS	10/11/2021	10/11/2022	\$123.999.328	40,00%	66,67%	37,50%	52,98%	VIGENTE

A continuación, se observa el estado de cumplimiento de indicadores para los planes de negocios correspondientes al corte No 2, en donde se aprecia que para el caso de los indicadores de empleos y ejecución presupuestal los 11 planes tienen desempeño deficiente, es decir tienen un cumplimiento inferior al 85%. Para el caso del indicador de contrapartida se observa que un plan tiene eficiencia, es decir que alcanzó el 100%. De otra parte, en el caso del indicador de ejecución presupuestal se observa que todos los planes tienen una ejecución de recursos inferior al 85% por lo que la ejecución se considera deficiente.

Tabla 7. Cumplimiento de indicadores planes de negocios Conv. 175 2C.





4 Atención al Emprendedor

En el período del 01 al 31 de julio de 2022 no se recibieron observaciones, quejas o solicitudes de parte de los emprendedores.

CONCLUSIONES Y RETOS

En la Tabla No. 8 se relaciona la ficha técnica de la convocatoria No. 175, en la cual se relacionan los aspectos más relevantes de la convocatoria.

Tabla 8. Ficha técnica de la convocatoria 175 departamento de Sucre.

Consolidado General Convocatoria	
Total recursos de la convocatoria	\$1.427.500.000
Número total de planes formalizados	22
Número total de planes acreditados	21
Número total de planes viables	12
Número de planes financiables	11
Número de planes aprobados en CDN	11
Total recursos aprobados en CDN	\$1.363.718.262
Número de planes de negocios con desistimientos	0
Total recursos planes con desistimientos (-)	\$ -
Planes pendientes de aprobación CDN	0
Total recursos planes pendientes de aprobación CDN	\$ -
Planes de negocios con contrato vigente	11
Total recursos comprometidos	\$1.363.718.262
Saldo de recursos por comprometer	\$ 63.781.738
Ejecución acumulada de recursos	\$ 946.484.390

Como conclusiones generales del período comprendido del 01 al 31 de julio de 2022, podemos encontrar:

1. La Convocatoria 175 –tuvo su primer cierre el 28/02/2021, donde se formalizaron 3 planes de negocio. El proceso de acreditación del corte No. 1 de la Convocatoria 175, acreditó 2 de los 3 planes de negocio formalizados, para un desempeño del 67% de acreditación. El proceso de evaluación del corte No. 1 de la Convocatoria, viabilizó 0 de los 2 planes de negocio acreditados, para un desempeño del 0% de viabilización.

2. El segundo cierre de la convocatoria 175 se realizó el 03/05/2021, donde se formalizaron 19 planes de negocio. El proceso de acreditación del corte No. 2 de la convocatoria 175 acreditó 19 de los 19 planes de negocio formalizados, para un desempeño del 100% de acreditación. El proceso de evaluación del corte No. 2 de la Convocatoria 175 viabilizó 12 de los 19 planes de negocio acreditados, para un desempeño del 63% de viabilización.
3. Para el segundo cierre de la convocatoria 175 – Fondo Emprender se aprobó el financiamiento de 11 planes de negocio por un valor total de \$1.363.718.262, correspondientes al 95.53% de los recursos disponibles de la convocatoria, quedando un saldo de \$63.781.738 de recursos por comprometer.
4. A la fecha los planes de negocios aprobados y financiados se encuentran vigentes y en proceso de puesta en marcha y ejecución.
5. Con corte al presente informe los planes de negocios presentan una ejecución acumulada de \$946.484.390
6. Se realizó el seguimiento correspondiente a los proyectos que se encuentran vigentes actualmente, no se presentaron novedades en el seguimiento de la Interventoría durante el período correspondiente al informe.

PROYECCIONES A AGOSTO 31 DE 2022

Se espera que los 11 planes de negocio financiados en el marco de la convocatoria No. 175 continúen en el proceso de ejecución y puesta en marcha sin novedades.

ANEXOS

Anexo 1.	EXTRACTO_DAV_9063_JULIO_2022
Anexo 2.	Ejecución por Emprendimiento
Anexo 3	Estado de avance de emprendimientos convocatoria 175

ANEXO 1. EXTRACTO_DAV_9063_JULIO_2022



DAVIVIENDA



H.75

CUENTA DE AHORROS 0077 0086 9063

INFORME DEL MES: JULIO /2022

Apreciado Cliente

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

TESORERIA_SAI@UNAL.EDU.CO

Saldo Anterior	\$25,947,028.17
Más Créditos	\$2,205.49
Menos Débitos	\$0.00
Nuevo Saldo	\$25,949,233.66
Saldo Promedio	\$25,947,028.17

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
31 07	\$ 2,205.49+	0000	Rendimientos Financieros.	0000

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

LA IMPORTANCIA DEL AHORRO
SE VE EN UN FUTURO MÁS FELIZ,
CONSTRÚYALO CON SUS CUENTAS DE AHORRO
Y CORRIENTE DAVIVIENDA.

Este producto cuenta con seguro de depósitos

Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.

Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensorcliente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com

Anexo 2. Ejecución Por Emprendimiento a Julio 31 de 2022

ID PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	ID CONVOCATORIA	VALOR APROBADO EN ACTA DE CDN		GMF APROBADO	TOTAL APORTES	VALOR BRUTO PAGADO	GMF VALOR BRUTO PAGADO	TOTAL EJECUTADO	REINTEGROS A LOS EMPRENDIMIENTOS	GMF DE LOS REINTEGROS	SALDO POR EJECUTAR								
72516	TAHINES SAS	175	\$	123.999.993,00	\$	495.999,97	\$	124.495.992,97	\$	98.154.634,04	\$	392.618,54	\$	98.547.252,58	\$	-	\$	-	\$	25.948.740,40
74129	SABOR Y TRADICION PANACEA	175	\$	123.971.511,00	\$	495.886,04	\$	124.467.397,04	\$	106.044.507,00	\$	424.178,03	\$	106.468.685,03	\$	-	\$	-	\$	17.998.712,02
74274	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION	175	\$	124.000.000,00	\$	496.000,00	\$	124.496.000,00	\$	97.331.035,32	\$	389.324,14	\$	97.720.359,46	\$	-	\$	-	\$	26.775.640,54
74277	PULPYFRUTAS	175	\$	124.000.000,00	\$	496.000,00	\$	124.496.000,00	\$	93.069.753,00	\$	372.279,01	\$	93.442.032,01	\$	-	\$	-	\$	31.053.967,99
74287	BUENDIA A CAFE CULTURAL	175	\$	123.886.104,00	\$	495.544,42	\$	124.381.648,42	\$	107.291.866,00	\$	429.167,46	\$	107.721.033,46	\$	-	\$	-	\$	16.660.614,95
74365	SAMPUÍ SAS	175	\$	123.993.958,00	\$	495.975,83	\$	124.489.933,83	\$	92.159.123,00	\$	368.636,49	\$	92.527.759,49	\$	-	\$	-	\$	31.962.174,34
74369	HIDROPONIA MONTEVERDE	175	\$	123.984.828,00	\$	495.939,31	\$	124.480.767,31	\$	42.108.076,00	\$	168.432,30	\$	42.276.508,30	\$	-	\$	-	\$	82.204.259,01
74440	VERDUCAMPO	175	\$	123.882.540,00	\$	495.530,16	\$	124.378.070,16	\$	103.783.867,26	\$	415.135,47	\$	104.199.002,73	\$	-	\$	-	\$	20.179.067,43
74451	NUTRE FORM	175	\$	124.000.000,00	\$	496.000,00	\$	124.496.000,00	\$	98.498.135,00	\$	393.992,54	\$	98.892.127,54	\$	-	\$	-	\$	25.603.872,46
74515	CASA DEL AJI PICANTE	175	\$	124.000.000,00	\$	496.000,00	\$	124.496.000,00	\$	42.345.956,00	\$	169.383,82	\$	42.515.339,82	\$	-	\$	-	\$	81.980.660,18
74625	AGUA LA FUENTE SAS	175	\$	123.999.328,00	\$	495.997,31	\$	124.495.325,31	\$	65.697.437,11	\$	262.789,75	\$	65.960.226,86	\$	-	\$	-	\$	58.535.098,45
TOTAL			\$	1.363.718.262,00	\$	5.454.873,05	\$	1.369.173.135,05	\$	946.484.389,73	\$	3.785.937,56	\$	950.270.327,29	\$	-	\$	-	\$	418.902.807,76

Anexo 3. Estado de avance emprendimientos CV 175

CONTRATO DE ADHESIÓN 175 - Departamento de Sucre-2 Cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	72516
Plan de Negocios:	TAHINES SAS
Convocatoria	175 - Departamento de Sucre-2 Cierre
Beneficiario	ELIZABETH CRISTINA OTERO ALZATE
Cedula	30.326.660
No. Contrato	347-175-2021
Valor Contrato	\$123.999.993, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	ELIFOOD FIT S.A.S
Nit	901.534.618-1
Ciudad	Sincelejo
Departamento	Sucre

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	CARRILLO AMARIZ MAYRA ALEJANDRA
Fecha de Inicio	11/5/2021
Segunda visita	2/22/2022
Tercera visita	7/1/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	11/5/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	3	60%	9	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	5	63%	8.100,00	-	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$121.500.000, 00	-	0,0%	\$123.999.993, 00	\$98.154.634,040	79,16%

CONTRATO DE ADHESIÓN 175 - Departamento de Sucre-2 Cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74129
Plan de Negocios:	SABOR Y TRADICION PANADERIA
Convocatoria	175 - Departamento de Sucre-2 Cierre
Beneficiario	ELVY ROSA ORTEGA PEREZ
Cedula	64.558.942
No. Contrato	348-175-2021
Valor Contrato	\$123.971.511, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	PANADERIA SABOR E INNOVACION S.A.S
Nit	901.533.834-1
Ciudad	Sincelejo
Departamento	Sucre

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	CARRILLO AMARIZ MAYRA ALEJANDRA
Fecha de Inicio	11/3/2021
Segunda visita	2/18/2022
Tercera visita	7/5/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	11/3/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	2	40%	6	5	83%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	9	113%	26.400,00	5.286,00	20%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$126.200.000, 00	\$25.372.800, 00	20,11%	\$123.971.511, 00	\$106.044.507, 00	85,54%

CONTRATO DE ADHESIÓN 175 - Departamento de Sucre-2 Cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74274
Plan de Negocios:	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA COSTA
Convocatoria	175 - Departamento de Sucre-2 Cierre
Beneficiario	ANDRES MAURICIO HERNANDEZ MEDINA
Cedula	94.540.872
No. Contrato	349-175-2021
Valor Contrato	\$124.000.000, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA COSTA S.A.S
Nit	901.539.914-1
Ciudad	Sincelejo
Departamento	Sucre

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	CARRILLO AMARIZ MAYRA ALEJANDRA
Fecha de Inicio	11/16/2021
Segunda visita	3/1/2022
Tercera visita	7/12/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	11/16/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	3	60%	9	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	4	50%	21.010,00	7.780,00	37%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$166.552.200, 00	\$29.147.180, 00	17,5%	\$124.000.000, 00	\$97.331.035,320	78,49%

CONTRATO DE ADHESIÓN 175 - Departamento de Sucre-2 Cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74277
Plan de Negocios:	PULPYFRUTAS
Convocatoria	175 - Departamento de Sucre-2 Cierre
Beneficiario	ELIECER ALBERTO VERGARA OVIEDO
Cedula	92.526.185
No. Contrato	350-175-2021
Valor Contrato	\$124.000.000, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	PULPY FRUTS SAS
Nit	901.538.091-9
Ciudad	Sincedejo
Departamento	Sucre

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	CARRILLO AMARIZ MAYRA ALEJANDRA
Fecha de Inicio	11/9/2021
Segunda visita	2/24/2022
Tercera visita	7/7/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	11/9/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	2	40%	8	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	0	0,0%	75.600,00	-	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$151.200.000, 00	-	0,0%	\$124.000.000, 00	\$93.069.753, 00	75,06%

CONTRATO DE ADHESIÓN 175 - Departamento de Sucre-2 Cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74287
Plan de Negocios:	BUENDIA A CAFE CULTURAL DEL CARIBE
Convocatoria	175 - Departamento de Sucre-2 Cierre
Beneficiario	WILLIAM IGNACIO RANGEL VEGA
Cedula	79.345.514
No. Contrato	351-175-2021
Valor Contrato	\$123.886.104, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	BUENDIA CAFE DEL CARIBE S.A.S
Nit	901.526.189-1
Ciudad	Sincelejo
Departamento	Sucre

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	CARRILLO AMARIZ MAYRA ALEJANDRA
Fecha de Inicio	11/2/2021
Segunda visita	2/15/2022
Tercera visita	6/29/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	11/2/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	2	40%	6	6	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	0	0,0%	27.000,00	-	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$202.769.400, 00	-	0,0%	\$123.886.104, 00	\$107.291.866, 00	86,61%

CONTRATO DE ADHESIÓN 175 - Departamento de Sucre-2 Cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74365
Plan de Negocios:	SAMPUÍ SAS
Convocatoria	175 - Departamento de Sucre-2 Cierre
Beneficiario	CARLOS DANIEL TAPIA VERGARA
Cedula	1.100.690.595
No. Contrato	352-175-2021
Valor Contrato	\$123.993.958, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	SAMPUI S.A.S
Nit	901.533.338-1
Ciudad	Sincelejo
Departamento	Sucre

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	VELILLA AVILEZ DALILA DEL ROSARIO
Fecha de Inicio	10/28/2021
Segunda visita	2/14/2022
Tercera visita	6/14/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	10/28/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	3	75%	8	6	75%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	3	38%	19.329,00	-	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$121.344.000, 00	-	0,0%	\$123.993.958, 00	\$92.159.123, 00	74,33%

CONTRATO DE ADHESIÓN 175 - Departamento de Sucre-2 Cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74369
Plan de Negocios:	HIDROPONIA MONTEVERDE
Convocatoria	175 - Departamento de Sucre-2 Cierre
Beneficiario	CANDELARIA MARIA ATENCIA JARABA
Cedula	1.102.805.541
No. Contrato	353-175-2021
Valor Contrato	\$123.984.828, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	HIDROPONIA MONTEVERDE S.A.S
Nit	901.535.438-7
Ciudad	Coloso
Departamento	Sucre

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	VELILLA AVILEZ DALILA DEL ROSARIO
Fecha de Inicio	10/29/2021
Segunda visita	2/15/2022
Tercera visita	6/15/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	10/29/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	1	25%	7	1	14%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	8	100%	48.000,00	-	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$100.000.000, 00	-	0,0%	\$123.984.828, 00	\$42.108.076, 00	33,96%

CONTRATO DE ADHESIÓN 175 - Departamento de Sucre-2 Cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74440
Plan de Negocios:	VERDUCAMPO
Convocatoria	175 - Departamento de Sucre-2 Cierre
Beneficiario	GRACE ESTHER BEDOYA SUAREZ
Cedula	1.102.807.183
No. Contrato	354-175-2021
Valor Contrato	\$123.882.540, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	VERDUCAMPO SAS
Nit	901.535.262-8
Ciudad	Sincelejo
Departamento	Sucre

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	VELILLA AVILEZ DALILA DEL ROSARIO
Fecha de Inicio	11/3/2021
Segunda visita	2/16/2022
Tercera visita	6/16/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	11/3/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	3	75%	9	8	89%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	11	138%	7.914,00	467,00	6%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$155.746.000, 00	\$23.510.650, 00	15,1%	\$123.882.540, 00	\$103.783.867,260	83,78%

CONTRATO DE ADHESIÓN 175 - Departamento de Sucre-2 Cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74451
Plan de Negocios:	NUTRE_FORM
Convocatoria	175 - Departamento de Sucre-2 Cierre
Beneficiario	WILBERT CARRASCO MEDINA
Cedula	92.542.463
No. Contrato	355-175-2021
Valor Contrato	\$124.000.000, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	NUTRE FORM S.A.S
Nit	901.534.213-2
Ciudad	Sincelejo
Departamento	Sucre

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	VELILLA AVILEZ DALILA DEL ROSARIO
Fecha de Inicio	11/5/2021
Segunda visita	2/21/2022
Tercera visita	6/17/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	11/5/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	3	60%	8	6	75%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	3	38%	4.500,00	-	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$138.600.000, 00	-	0,0%	\$124.000.000, 00	\$98.498.135, 00	79,43%

CONTRATO DE ADHESIÓN 175 - Departamento de Sucre-2 Cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74515
Plan de Negocios:	CASA DEL AJI PICANTE
Convocatoria	175 - Departamento de Sucre-2 Cierre
Beneficiario	ALVARO MANUEL CAUSADO WILCHES
Cedula	18.778.535
No. Contrato	356-175-2021
Valor Contrato	\$124.000.000, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	LA CASA DEL AJI PICANTE S.A.S
Nit	901.536.893-1
Ciudad	Sincelejo
Departamento	Sucre

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	VELILLA AVILEZ DALILA DEL ROSARIO
Fecha de Inicio	11/9/2021
Segunda visita	3/14/2022
Tercera visita	7/12/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	11/9/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	0	0,0%	8	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	6	75%	14.688,00	-	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$136.080.000, 00	-	0,0%	\$124.000.000, 00	\$42.345.956, 00	34,15%

CONTRATO DE ADHESIÓN 175 - Departamento de Sucre-2 Cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74625
Plan de Negocios:	AGUA LA FUENTE SAS
Convocatoria	175 - Departamento de Sucre-2 Cierre
Beneficiario	JULIO ALEJANDRO FUENTES SIERRA
Cedula	1.100.627.898
No. Contrato	357-175-2021
Valor Contrato	\$123.999.328, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	AGUA LA FUENTE PH S.A.S
Nit	901.534.225-0
Ciudad	SampueS
Departamento	Sucre

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	VELILLA AVILEZ DALILA DEL ROSARIO
Fecha de Inicio	11/10/2021
Segunda visita	3/15/2022
Tercera visita	7/11/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	11/10/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	2	40%	6	4	67%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	3	38%	52.224,00	-	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$127.987.200, 00	-	0,0%	\$123.999.328, 00	\$65.697.437,110	52,98%