

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 3

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 4

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 5

MOSTRAR DETALLES

Detalles de la modificacion

Cambios de la Entidad Estatal

- El contrato fue cambiado para En ejecución.
- ➕ Campo 1 -- fue agregado.
 - ⚠ Campo 1 -- Ref. Artículo valor ha cambiado para 1.
 - ⚠ Campo 1 -- Precio estimado valor ha cambiado para 13.805.970.337,00.
 - ⚠ Campo 1 -- Precio unitario valor ha cambiado para 13.805.970.337,00.
 - ⚠ Campo 1 - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS - Descripción valor ha cambiado para SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS.
 - ➕ El documento CONTRATO NÚMERO 1591 DE 2020 adición y modificación 1 ok camila.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.
 - ⚠ El campo de la modificación Presupuesto General de la Nación - PGN fue cambiado desde 26.678.206.634,00 hasta 40.484.176.971,00
 - ⚠ El campo de la modificación Saldo de CDP - Integración SIIF fue cambiado desde 17428206634.000000 hasta 31234176971.000000
 - ⚠ Campo 1 - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS - Cantidad valor ha cambiado para 1,00.
 - ⚠ El campo de la modificación Descripción fue cambiado desde MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MONITOS - SAN BERNARDO DEL VIENTO -LORICA - CHINÚ EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, MEDIANTE E hasta MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MONITOS - SAN BERNARDO DEL VIENTO -LORICA - CHINÚ EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, MEDIANTE E
 - ⚠ El campo de la modificación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde 26.678.206.634,00 hasta 40.484.176.971,00

Reconocido por el proveedor MENZEL RAFAEL AMIN AVENDAÑO 23-12-2021 11:19 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

1 informacion general

2 Condiciones

3 Bienes y servicios

4 Documentos del Proveedor

5 documentos del contrato

6 informacion presupuestal

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Con...

9 cumplimientos

Volver

Cambios del proveedor

Sin cambios...

Modificación del

Reconocido por la Entidad Estatal Arley 22-12-2021 21:09 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Árbitro. de modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa
CO1.CTRMOD.7395706	Modificar el contrato	22/12/2021 21:03 (UTC -5 horas)	23/12/2021 14:44 (UTC -5 horas)	Publicado	2	ver

Volver

Imprimir

modific...