

 UESVALLE Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca	ACTA DE AVANCE Y RECIBO PARCIAL			CODIGO:	F-CO-21
				VERSIÓN:	3.0
				FECHA:	Nov. 25 de 2020
				PAGINA:	1 DE 2

CIUDAD:	BUGA	FECHA:	31	08	2022
ACTA No.		PERÍODO EVALUADO:	DEL	08	08
				2022	AL
			DÍA	MES	AÑO
			30	08	2022
			DÍA	MES	AÑO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO					
CONTRATO / CONVENIO N°:	410-22-06.20221251	FECHA DEL CONTRATO O CONVENIO:	06	08	2022
			DÍA	MES	AÑO
OBJETO:	Prestar servicios de apoyo a la gestión llevando a cabo actividades de promoción, prevención, inspección, vigilancia y control de las Enfermedades Transmitidas por Vectores - ETV de interés en salud pública en zonas urbanas y rurales en el municipio de BUGA del ARO TULUÁ, de acuerdo a los lineamientos emitidos desde la Secretaría Departamental de Salud y el Direccionamiento estratégico de la UESVALLE.				
PLAZO:	Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31/10/2022	FECHA EL ACTA DE INICIO:	08	08	2022
			DÍA	MES	AÑO
		FECHA DE TERMINACIÓN:	31	10	2022
			DÍA	MES	AÑO
INTERVENTOR O SUPERVISOR:	Nombre	HAZEL ANNIE VIVEROS HOLGUIN			
	Cargo	PROFESIONAL UNIVERSITARIO			
	Documento de Id.	38870766			
CONTRATISTA/ENTIDAD:	Nombre / Rep. Entidad	CESAR ADOLFO ZAMORA RENDON			
	Documento de Id.	14898028			

ESTADO DE AVANCE O PRODUCTOS CONTRATADOS OBTENIDOS A LA FECHA
Descripción
<p>Se verificó que el contratista en cumplimiento del objeto contractual desarrollo las siguientes actividades en el mes de Agosto. En Las Actividades realizadas en mes según la programación del proceso ETV: 4,5 Encuesta entomológica de Aedes spp (larvas y pupas) en el entorno hogar (viviendas) en los focos de los municipios de alta y mediana transmisión de arbovirosis. Con registro de información en la aplicación móvil se realizó en Guadalajara de Buga en : comuna 2 barrio San Antonio total de casas inspeccionadas 34; zona rural plana corregimiento el Vínculo total viviendas inspeccionadas 30 viviendas, comuna 4 Barrios Estambul total viviendas 2, barrio la Merced 4 viviendas, barrio José María Cabal total viviendas 3, barrio Aures total de 4 viviendas, el Molino 6 viviendas, barrio Santa Rita 6 viviendas Prados de la Julia total de 5 viviendas barrio el Albergue total 10 viviendas, total índice Aédicos es de 79 viviendas visitadas e inspeccionadas. 4,9 Se realizó la encuesta entomológica (larvas y pupas) y tratamiento de sumideros de aguas lluvias, en municipios priorizados por carga de la enfermedad. Con registro de información en la aplicación móvil; apoyando la estrategia de APS en las viviendas urbanas y rurales, acorde a los lineamientos de la SDS en el municipio de Buga, comuna 5Urb. Caracolí 34 sumideros, barrio Jorge E. Gaitan74 sumideros, Urb. El Edén 35 sumideros, Urb. Girasoles 20 sumideros, Urb. Comfenalco 25 sumideros, Urb. Entre valle I y II 29 sumideros, en total de sumideros inspeccionados y tratados: 216; se realizó georreferenciación de sumideros en los siguientes barrios: comuna 5 barrio Jardín total de 50 sumid. Censados, barrio Monte llanos total 68 sumid censados, barrio la ventura total de 38 sumid censados, urb Balcones del Norte total 10 sumid censados, urb San Marino total de 10 sumid, urb los Samanes total de 15 sumideros, comuna 3 urb. Concordia total 32 sumid., Urb San José de las Palmas total de 30 sumid, Urb. Valle Real total de se realizó se hizo seguimiento a 3 casos de dengue calle 12 12 100 paciente Ernesto rivera; cra 13 11 22 81 sumid, Urb. Albores de San Juanito</p>

	ACTA DE AVANCE Y RECIBO PARCIAL	CODIGO:	F-CO-21
		VERSIÓN:	3.0
		FECHA:	Nov. 25 de 2020
		PAGINA:	2 DE 2

15 sumid, barrio Paloblanco total 102 sumid, comuna 5 urb. Caracolí 10 sumid, Urb. Girasoles total de 20 sumid, Urb. El edén total de 7 sumid. Urb los Rosales total 18 sumid, Urb. Señor de los Milagros total 15 sumideros total de sumideros censados, tratados e inspeccionados 898. 4,6 se realizó seguimientos caso dengue paciente Sandra Milena Ospina reside en Cr 8e 11-13 paciente de 16 años de edad en buen estado de salud, paciente José Manuel Garzón dirección y teléfono de contacto errados total casos de dengue visitados 2. 12.3 programación semanal 5. 12.4 reunión mensual 1. 12.6 inducción y reinducción 1. 12.5 firma y actas de avance

EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN A LA FECHA ES DEL:	33.33%
--	---------------

Con la presente acta, se autoriza el pago de UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. (\$1.450.000,00)MCTE, correspondiente al mes de Agosto

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron.

HAZEL ANNIE VIVEROS HOLGUIN 	CESAR ADOLFO ZAMORA RENDON 
Interventor o Supervisor	Contratista / Representante Otra Entidad

630832f3-1