

	INFORME DE CONVENIENCIA PARA ADICIONALES, MODIFICATORIOS, RECLAMACIONES Y OTROS SI	CÓDIGO	AP-JC-RG-28
		VERSIÓN	3
		FECHA DE APROBACIÓN	22/05/2017
		PÁGINA	1 de 1

Bucaramanga, 2 de septiembre de 2022

INFORME TECNICO Y DE CONVENIENCIA PARA ADICIONALES, MODIFICATORIOS, RECLAMACIONES Y OTRO SI

Se realiza el presente estudio y documentos previos en cumplimiento de la ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, el Decreto 1510 de 2013 en concordancia con el Decreto 1082 de 2015 y demás normatividad reglamentaria para establecer la necesidad y oportunidad de realizar el siguiente **MODIFICATORIO**.

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

De conformidad que el término de ejecución del presente contrato se enmarque dentro de la vigencia de 2022 este despacho encuentra conveniente y necesario entrar a realizar modificación en el **PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO**.

2. IDENTIFICACIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR

El objeto de la contratación del presente informe es: **"MODIFICATORIO No. 1 AL CO1.PCCNTR.3486154 DEL 25 DE AGOSTO DE 2022"**

Efectuar modificadorio al contrato No. **CONTRATO No. CO1.PCCNTR.3952137 DEL 25 DE AGOSTO DE 2022**, celebrado entre el Departamento de Santander y **OCEAN BLUE BTL SAS** cuyo objeto es: **"PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LOGÍSTICA DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO "ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION TERRITORIAL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER"**


3. JUSTIFICACIÓN TECNICA Y JURIDICA

Teniendo en cuenta que el **contrato No. CO1.PCCNTR.3952137**, se celebró el día 25 de agosto del 2022 y en el numeral 4 denominado **PLAZO** de la **CARTA DE COMUNICACIÓN ACEPTACIÓN DE LA OFERTA** se menciona como plazo de ejecución del contrato **CUATRO (4) MESES Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO**, y hasta el día 2 de septiembre de 2022 se realizó la aprobación de garantías por parte de la Secretaría de Planeación, se requiere modificar el numeral 4 denominado **PLAZO** de la **CARTA DE COMUNICACIÓN ACEPTACIÓN DE LA OFERTA** en aras de que la ejecución contractual finalice en la vigencia 2022, por lo cual, el plazo de ejecución quedará de **TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO**.

Por lo expuesto,

SE CONCLUYE QUE.

Se considera conveniente, oportuno y necesaria la suscripción de **MODIFICATORIO No. 1** en cuanto el plazo de ejecución establecido en la **CARTA DE COMUNICACIÓN ACEPTACIÓN DE LA OFERTA** del Contrato No. **CO1.PCCNTR.3952137 25 DE AGOSTO DE 2022**, celebrado entre el Departamento de Santander y **OCEAN BLUE BTL SAS** cuyo objeto es: **PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LOGÍSTICA DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO "ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION TERRITORIAL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER"**, por las razones expuestas en el presente informe.


LEILYN YAZMIN GOMEZ ORDOÑEZ
Secretaria de Planeación