

			
ESCUELA SUPERIOR TECNOLÓGICA DE ARTES DÉBORA ARANGO PROCESO GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN MINUTA MATRIZ DE RIESGOS		Versión: 1 Fecha de aprobación: 15/01/2019	Página 1 de 3
Código: JC-FO-64			

Matriz de Riesgos

1	General	Externo	Planeación	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones contractuales.	La no ejecución del objeto contractual	2	3	5	Medio	Contratista	Se asigna un supervisor del contrato, que velará por el cumplimiento de las obligaciones contractuales.	1	1	1	2	Bajo	No	Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango	Etapas precontractual	En la etapa de la ejecución	Revisión permanente del software donde se identificarán posibles incumplimientos.	Permanente
N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	Impacto después del tratamiento	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	Periodicidad

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	Antes de la realización del evento		
3	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Que el aforo del espacio no sea suficiente para poder cumplir la necesidad de la institución	No podrían asistir todos los invitados esperados al seminario	2	3	5	Medio	Entidad Estatal	El supervisor del contrato, deberá realizar una correcta planeación para poder escoger un establecimiento que si pueda cumplir con el aforo necesario para poder realizar el VI seminario internacional	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	Etapas de planeación	Al finalizar la etapa de ejecución	Consultar con admisiones cuantos son los graduandos y buscar un espacio acorde a dicha necesidad