

PARA: **DR. LUDWING JOEL VALERO**
Director de Gestión Contractual

DE: Subdirectora de Seguimiento a la Infraestructura.

ASUNTO: SOLICITUD OTROSÍ ACLARATORIO AL OTROSÍ No. 07 MODIFICACIÓN No. 05
CONTRATO DE OBRA No. 304 DE 2019

FECHA: Bogotá D.C., 13 de septiembre de 2022

Cordial saludo,

De manera atenta solicito su amable colaboración en el sentido de tramitar UN **OTROSÍ ACLARATORIO** al otrosí No. 07 de modificación No. 05 al contrato de obra No. 304 de 2019 cuya **CLAUSULA PRIMERA** debe entenderse para todos los efectos en los siguientes términos:

CLAUSULA PRIMERA. MODIFICAR el contrato de obra No. 304 de 2019 en el sentido de REDUCIR el REGISTRO PRESUPUESTAL No. 2222 en la suma de \$19.449.648.707,00, quedando para la vigencia 2022 la suma de \$8.335.563.731,00, mientras que el valor reducido se reprogramará para la vigencia 2024 en la misma suma de \$19.449.648.707,00.

Todo lo anterior de conformidad con el oficio de aprobación RAD. 2-2022-033235 de fecha 3 de agosto de 2022 suscrito por la Directora General de Presupuesto Público Nacional


Las demás clausulas contenidas en el otrosí No. 07 de modificación No. 5 al contrato de obra No. 304 de 2019 quedarán incólumes.

En los términos precedentes, la supervisión solicita la presente **ACLARACIÓN** dejando expresamente establecido que la misma se hace **necesaria, oportuna y conveniente para la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios –USPEC.**

ARQ. MARÍA CONSTANZA MEJÍA CONTRERAS
Subdirectora de Seguimiento a la Infraestructura
Supervisora del contrato



FIRMA

Revisó: Liliana Rivera, contratista/apoyo DINFRA 

Ruta: \\192.168.70.23\proyectos_inversion\005 TÉCNICO\XXX_NUEVO EPMSC_RIOHACHA\2022\1. Obra\Modificaciones contractuales\PRORROGA INCLUSION DE NP Y ANTICIPO\Solicitud de novedad PRORROGA - ANTICIPO- NP 276 OBRA JULIO 2022.docx
Ubicación archivo físico: Carpeta del contrato 304 de 2019.