

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Información general

Identificador Único de la Modificación	CO1.CTRMOD.9074085
ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2410088
Estado	Publicado
Tipo	Modificar el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	☒
Estado de la fecha	1 día de tiempo transcurrido (30/08/2022 11:06:33 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Justificación de la modificación	Adicionar el valor del Contrato No. 973 de 2021 en la suma de DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES DE PESOS (\$19.272.000.000) M/CTE incluido IVA.

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
ADICION CONTRATO OBRA OK.pdf	ADICION CONTRATO OBRA OK.pdf	(detalle)
DOCS 973 DE 2021.zip	DOCS 973 DE 2021.zip	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

- El contrato fue cambiado para En ejecución.
-  Campo 1 - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS - Precio unitario valor ha cambiado para 406.967.087.388,00.
 -  El documento ADICION CONTRATO OBRA OK.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.
 -  El campo de la modificación Presupuesto General de la Nación - PGN fue cambiado desde 387.695.087.388,00 hasta 406.967.087.388,00
- Reconocido por el proveedor** WALTER FERNANDO TOVAR BASSANTE 29-08-2022 16:59 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cambios del proveedor

- Sin cambios...
- Reconocido por la Entidad Estatal** María Camila Cancino Berbeo 26-08-2022 15:54 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
cristian toro rios 26-08-2022 16:10 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

[Cancelar](#)