

Febrero 11 de 2022



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

800.215.807-2

Calle 25G N73B-90 - Piso 6

7056000

CONTRATO 989 de 2021- MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA
DE LOS COMUNEROS (ZIQAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDRECUESTA)
EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030- MODULO 1

Acta de recibo de Obra No.8 del 01 al 31 de Enero de 2022		4,138,317,548.00
Administracion	23%	951,813,037.00
Imprevistos	5%	206,915,877.00
Utilidad	2%	82,766,351.00
IVA	19%	15,725,607.00
	SUBTOTAL	5,379,812,813.00
	IVA	15,725,607.00
	VALOR TOTAL	5,395,538,420.00

Observacion:#\$24-02-00;Contrato 989 de 2021;ncorredor@invias.gov.co#\$

CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO
MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS MCTE

Consortiados:

Mario Alberto Huertas Cotes Nit: 19.146.113-0

MHC Ingenieria y Construccion de obras civiles S.A.S Nit: 900.904.055-1



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 ² de 5

FECHA	18/02/2022 (Día / Mes / Año)
-------	---------------------------------

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA ACTA No. 8 VALOR BÁSICO ACTA: \$ 5,379,812.813.00 MES ENERO 2022

CONTRATO No.:	898 DE 2021 (Indique número y año)	PLAZO INICIAL:	114 MESES (En meses según contrato principal)	PLAZO ACUMULADO:	114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
---------------	---------------------------------------	----------------	--	------------------	--

OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS "ZAPAQUIRA BARBOSA" BUCARAMANGA, GIRÓN (PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1.	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTL: 20/12/2030
(Indique día/mes/año)	(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL MHC 063 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)	VALOR INICIAL (incluido IVA) \$	465,288,090,475.00	VALOR ADICIONES (incluido IVA) \$	-
		(Según contrato principal)			

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971-2021	INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF	VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 465,288,090,475.00
---	------------------------------------	---

40	4	641-13		Acero de Presfuerzo	TF-m	1,572,187.00	\$	2,230.00	\$	3,505,977.010	1,572,187.00	\$	3,505,977.010	-	\$	-	-	\$	-
41	5	642-13	642.2P	Apoyo elastomerico de 35cm*45cm*5cm	u	156.00	\$	768,350.00	\$	119,862.600	156.00	\$	119,862.600	-	\$	-	-	\$	-
42	5			Junta para puentes T-40 (elastomeras intermedias +/-40 mm)	m	228.00	\$	1,583,120.00	\$	360,951.360	228.00	\$	360,951.360	-	\$	-	-	\$	-
43	4	650-13		Fabricación de estructura metálica	kg	53,475.00	\$	11,325.00	\$	605,604.375	53,475.00	\$	605,604.375	-	\$	-	-	\$	-
44	4	650-13		Transporte de estructura metálica	kg	53,475.00	\$	200.00	\$	10,695.000	53,475.00	\$	10,695.000	-	\$	-	-	\$	-
45	4	650-13		Montaje de estructura metálica	kg	53,475.00	\$	4,286.00	\$	229,193.850	53,475.00	\$	229,193.850	-	\$	-	-	\$	-
46	5	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	3,722.00	\$	600,000.00	\$	2,233,200.000	3,722.00	\$	2,233,200.000	-	\$	-	-	\$	-
47	5	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 1200mm de diámetro interior	m	246.00	\$	1,264,890.00	\$	311,162.940	246.00	\$	311,162.940	-	\$	-	-	\$	-
48	5	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 1500mm de diámetro interior	m	340.00	\$	1,834,530.00	\$	623,740.200	340.00	\$	623,740.200	-	\$	-	-	\$	-
49	5		663.3P	Tubería para filtro PVC perforada diametro 100 mm	m	42,017.00	\$	38,110.00	\$	1,601,267.870	42,017.00	\$	1,601,267.870	-	\$	-	176.00	\$	6,707.360
50	5	671-13		Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	m3	3,546.00	\$	580,000.00	\$	2,056,680.000	3,546.00	\$	2,056,680.000	-	\$	-	-	\$	-
51	5	672-13		Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo	m	2,366.00	\$	86,540.00	\$	204,753.640	2,366.00	\$	204,753.640	-	\$	-	-	\$	-
52	7	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	63,200.00	\$	7,700.00	\$	486,640.000	63,200.00	\$	486,640.000	-	\$	-	400.20	\$	3,081.540
53	5	673-13		Material granular drenante	m3	27,297.00	\$	130,000.00	\$	3,548,610.000	27,297.00	\$	3,548,610.000	-	\$	-	97.00	\$	12,610.000
54	5	673-13		Material de cobertura tipo SBG	m3	5,459.00	\$	170,000.00	\$	928,030.000	5,459.00	\$	928,030.000	-	\$	-	-	\$	-
55	5	674-13		Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.	m	1,309.00	\$	173,900.00	\$	227,635.100	1,309.00	\$	227,635.100	-	\$	-	189.00	\$	32,867.100
56	5	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	2,150.00	\$	248,500.00	\$	534,275.000	2,150.00	\$	534,275.000	-	\$	-	-	\$	-
Subtotal						-			\$	198,553,897.913		\$	198,553,897.913		\$	108,356.607		\$	263,437.001


[illegible]

57	1	M	1	1	2	5	5	M	15	12345	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para	285.257,00	0	1.760,00	0	1.035.104,00	285.257,00	0	1.035.104,00	145.004,00	0	288.510,00	104.004,00	0	288.100,00
----	---	---	---	---	---	---	---	---	----	-------	---	------------	---	----------	---	--------------	------------	---	--------------	------------	---	------------	------------	---	------------

57	7	Manual de Señalización Vial 2015	líneas de demarcación de pavimentos	m	935,857.00	\$	1,790.00	\$	1,675,184,030	935,857.00	\$	1,675,184,030	115,391.00	\$	206,549,890	184,631.40	\$	330,490,206
58	7	Manual de Señalización Vial 2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	3,068.00	\$	22,070.00	\$	67,710,760	3,068.00	\$	67,710,760	1,393.77	\$	30,760,504	1,828.48	\$	40,354,554
59	7	Manual de Señalización Vial 2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	m2	10,794.00	\$	59,980.00	\$	647,424,120	10,794.00	\$	647,424,120	-	\$	-	-	\$	-
60	7	Manual de Señalización Vial 2015	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	53,514.00	\$	8,340.00	\$	446,306,760	53,514.00	\$	446,306,760	952.00	\$	7,939,680	1,246.00	\$	10,391,640
61	4	Manual de Señalización Vial 2015	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y si (75cm*75cm) con lámina acero galvanizado retrorreflectiva	u	2,164.00	\$	397,600.00	\$	860,406,400	2,050.00	\$	815,080,000	-	\$	-	-	\$	-
62	4	Manual de Señalización Vial 2015	Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lámina acero galvanizado retrorreflectiva 60x75 cm	u	2,714.00	\$	325,630.00	\$	883,759,820	2,714.00	\$	883,759,820	-	\$	-	-	\$	-
63	4	Manual de Señalización Vial 2015	Suministro e instalación de Señal vertical de tránsito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lámina acero galvanizado retrorreflectiva	u	159.00	\$	504,590.00	\$	80,229,810	249.00	\$	125,642,910	32.00	\$	16,146,880	140.00	\$	70,642,600
64	5	720-13	Poste de referencia	u	500.00	\$	254,830.00	\$	127,415,000	500.00	\$	127,415,000	-	\$	-	-	\$	-
65	4	730-13	Defensa metálica	m	4,000.00	\$	230,530.00	\$	922,120,000	4,000.00	\$	922,120,000	-	\$	-	-	\$	-
66	4	740-13	Captafaros	u	1,000.00	\$	22,030.00	\$	22,030,000	1,000.00	\$	22,030,000	-	\$	-	-	\$	-
Subtotal								\$	5,732,673,400		\$	5,732,673,400		\$	261,396,954		\$	451,879,000

[illegible]

67	1		PT-2	Excavación subterránea Suelo Tipo II	m3	10,332.00	\$ 221,660.00	\$ 2,290,191,120	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
68	1		PT-2	Excavación subterránea Suelo Tipo III	m3	16,195.00	\$ 253,200.00	\$ 4,100,574,000	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
69	1		PT-2	Excavación subterránea Suelo Tipo IV	m3	3,360.00	\$ 291,510.00	\$ 979,473,600	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
70	1		PT-2	Excavación subterránea Suelo Tipo V	m3	14,674.00	\$ 300,000.00	\$ 4,402,200,000	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
71	5		PT-3	Pernos Tipo A en Excavaciones Subterráneas anclados con lechada	m	2,000.00	\$ 100,640.00	\$ 201,280,000	\$ -	-	\$ -	-	\$ -



	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA			CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1																				
				VERSIÓN 1																				
				PÁGINA 14 de 5																				
				FECHA 18/02/2022 (Día / Mes / Año)																				
UNIDAD EJECUTORA:	GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CUNDINAMARCA	ACTA No. 8																				
				VALOR BÁSICO ACTA: \$ 5.379.812.813.00																				
				MES ENERO 2022																				
				ACTA FINAL ☐																				
CONTRATO No : 898 DE 2021 (Indique número y año)		PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)																						
OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRA -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1.		PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)																						
		FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021																						
		FECHA DE VENCIMIENTO ACTU. 20/12/2030																						
		(Indique día/mes/año)																						
		(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)																						
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)		FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)																						
		FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)																						
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971-2021		INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF																						
		VALOR INICIAL (incluido IVA \$ 465.288.090.475.00 (Según contrato principal)																						
		VALOR ADICIONES (incluido IVA \$ -																						
		VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 465.288.090.475.00																						
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL		\$	3,141,600,000.00	\$	3,141,600,000.00	\$	-	\$	471,240,000.00															
* GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e IVA19%)		\$	75,778,877,774.00	\$	75,778,877,774.00	\$	-	\$	863,700.00															
VALOR BÁSICO GESTIÓN PREDIAL						\$	-	\$	-															
IVA GESTIÓN PREDIAL						\$	-	\$	-															
VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIAL						\$	-	\$	806,269.00															
IVA GESTIÓN SOCIAL						\$	-	\$	57,431.00															
VALOR BÁSICO GESTIÓN AMBIENTAL (incluye PAGA)						\$	-	\$	-															
IVA GESTIÓN AMBIENTAL (incluye PAGA)						\$	-	\$	-															
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)		\$	350,000,000.00	\$	350,000,000.00	\$	-	\$	1,622,179.00															
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19						\$	-	\$	1,575,313.00															
ADMINISTRACIÓN (2.5%)- PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19						\$	-	\$	39,383.00															
IVA (19%) - PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19						\$	-	\$	7,483.00															
* VALOR BÁSICO TOTAL DEL CONTRATO						\$	5,379,812,813.00	\$	16,508,736,891.00															
* VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO IVA (A + B)		\$	465,288,090,475.00	\$	465,288,090,475.00	\$	5,395,538,420.00	\$	16,631,133,498.00															
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.																								
AIU 30% Utilidad 2%																								
<table><tr><td></td><td>Valor</td><td>%</td></tr><tr><td>Valor Anticipo Otorgado</td><td>\$ -</td><td></td></tr><tr><td>Valor Amortizado Presenta Acta</td><td>\$ -</td><td></td></tr><tr><td>Valor Amortizado Acumulado</td><td>\$ -</td><td></td></tr><tr><td>Valor Saldo por Amortizar</td><td>\$ -</td><td></td></tr></table>											Valor	%	Valor Anticipo Otorgado	\$ -		Valor Amortizado Presenta Acta	\$ -		Valor Amortizado Acumulado	\$ -		Valor Saldo por Amortizar	\$ -	
	Valor	%																						
Valor Anticipo Otorgado	\$ -																							
Valor Amortizado Presenta Acta	\$ -																							
Valor Amortizado Acumulado	\$ -																							
Valor Saldo por Amortizar	\$ -																							
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO				RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)			RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)																	
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.							* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.																	
	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES		G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO	GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO														
OBRA	\$ 5,379,812,813.00	\$ 15,725,607.00	\$ 5,395,538,420.00	E	EXPLANACIONES	\$ 296,901,526	\$ 509,954,514	1. Obras de Explanación	\$ 2,283,954,064.00	\$ 3,061,574,076														
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	\$ -	\$ -	\$ -	SB	BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	\$ -	\$ -	2. Sub-Bases y bases	\$ -	\$ -														
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	\$ -	\$ -	\$ -	PA	PAVIMENTOS ASFALTICOS	\$ 1,999,430,157	\$ 10,950,071,269	3. Transporte de materiales	\$ 439,641,400.00	\$ 523,760,600														
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ -	\$ -	\$ -	PC	PAVIMENTOS DE CONCRETO	\$ -	\$ -	4. Aceros y elementos metálicos	\$ 43,560,697.00	\$ 124,424,751														
GESTION PREDIAL (PRE ACTA)	\$ -	\$ -	\$ -	OA	ESTRUCTURAS Y DRENAJES	\$ 108,356,607	\$ 263,437,001	5. Concretos, morteros y obras varias	\$ 198,991,791.00	\$ 433,298,121														
GESTION SOCIAL (PRE ACTA)	\$ -	\$ -	\$ -	SEÑ	SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	\$ 261,396,954	\$ 451,879,000	6. Concreto para superestructuras	\$ -	\$ -														
GESTION AMBIENTAL (PRE ACTA)	\$ -	\$ -	\$ -	OS	OBRAS SUBTERRANEAS	\$ -	\$ -	7. Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	\$ 2,413,664,861.00	\$ 11,552,087,839														

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO
MEPI-MN1-IN-4-FR-1

VERSIÓN
1

PÁGINA
15 de 5

FECHA
18/02/2022
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

ACTA No. 8

VALOR BÁSICO ACTA: \$ 5,379,812,813.00

MES ENERO 2022

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No.: 898 DE 2021
(Indique número y año)

OBJETO:
MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRA -BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF

PLAZO INICIAL: 114 MESES
(En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021
(Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTU: 20/12/2030
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) \$ 465,288,090,475.00
(Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) \$ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 465,288,090,475.00

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	\$ -	\$ -	\$ -	OV	OBRAS VARIAS	\$ -	\$ -	*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	\$ 5,379,812,813.00	\$ 15,725,607.00	\$ 5,395,538,420.00	T	TRANSPORTES	\$ 439,641,400	\$ 523,760,600	*			
				ES	ESTUDIO Y DISEÑOS	\$ -	\$ 396,000,000				
				NP	ÍTEM NO PREVISTOS	\$ 2,274,086,169	\$ 2,996,043,003				
					TOTAL	\$ 5,379,812,813	\$ 16,091,145,387		TOTAL	\$ 5,379,812,813.00	\$ 15,695,145,387.00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ -

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ -

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: \$ 5,395,538,420.00

VALOR EN LETRAS: CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS MC TE

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A.
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Firma: _____
Nombre: MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista - CONSORCIO VIAL MHC 063
Matrícula Profesional No.: 14502 CND

Firmado digitalmente por
MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Fecha: 2022.02.21 09:26:13 -05'00'

Firma: _____
Nombre: LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor - CONSORCIO ICEACSA-TPF
Matrícula Profesional No.: 68202-16905 STDER

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO

AFINCO-FR-12

VERSIÓN

1

PÁGINA

1

DE

1

CONTRATO N°: 989 DE 2021

	%	TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		ACTA DE OBRA ☒	8	ENERO 2022
PAGO ANTICIPADO		ACTA DE INTERVENTORIA ☐		
DESEMBOLSO		ACTA DE AJUSTE ☐		
		PRESTACION DE SERVICIOS ☐		
		OTRO ☐		
		CUAL?		

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)


No. COMPROMISO <u>422021</u>	RUBRO No. <u>C-2401-0600-41-0-2401023-02</u>	RECURSO No. <u>20</u>	VALOR AFECTADO \$	<u>114,445.00</u>
No. COMPROMISO <u>202422</u>	RUBRO No. <u>C-2401-0600-41-0-2401008-02</u>	RECURSO No. <u>13</u>	VALOR AFECTADO \$	<u>5,395,423,975.00</u>
No. COMPROMISO	RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO \$	
			TOTAL ACTA \$	<u>5,395,538,420.00</u>

NOTAS:

Firmado
digitalmente por
GUSTAVO ALFONSO
VARGAS LEYTON

GUSTAVO ALFONSO VARGAS LEYTON
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA
Matricula No. : 25202-099324

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA											CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8		
													VERSIÓN	1	
													PÁGINA		
													FECHA	10/02/2022 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS													DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE OBRA No.: 898-2021													CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063		
MES INFORME MENSUAL: ENERO DE 2022													PROYECTO: CORREDOR VIAL ZIPAQUIRA-BARBOSA-BUCARAMANGA GIRON -PIEDECUESTA		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971-2021													INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF		
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA															
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior								
2021	R. P. No. 422021	C-2401-0600-41-0-2401008-02	20	Propios	989-2021	\$ 9,910,906,523.00	\$ -								
		C-2401-0600-41-0-2401017-02	20	Propios	989-2021	\$ 791,727,768.00	\$ -								
		C-2401-0600-41-0-2401023-02	20	Propios	989-2021	\$ 533,075,232.00	\$ 114,445								
		TOTAL					\$ 11,235,709,523.00								
2022	R. P. No. 202422	C-2401-0600-41-0-2401008-02	13	Nación	989-2021	\$ 22,599,725,502	\$ -								
		C-2401-0600-41-0-2401017-02	13	Nación	989-2021	\$ 463,254,999	\$ -								
		C-2401-0600-41-0-2401023-02	13	Nación	989-2021	\$ 341,781,405	\$ -								
		TOTAL					\$ 23,404,761,905.00								
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 465,288,090,475.00															
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA															
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	Obra	Junio 2021	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-					
1	Ajuste	Junio 2021	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-					
2	Obra	Julio 2021	\$ 856,064,031	\$ 76,582,689	\$ 932,646,720	\$ -	\$ -	\$ -	No 422021 De (24/05/2021)	\$ -	\$ 464,355,443,755				
2	Ajuste	Julio 2021	\$ 23,621,314	\$ 69,047	\$ 956,337,081	\$ -	\$ -	\$ -	No 422021 De (24/05/2021)	\$ -	\$ 464,331,753,394				
3	Obra	Agosto 2021	\$ 1,701,826,111	\$ 4,976,370	\$ 2,663,139,562	\$ -	\$ -	\$ -	No 422021 De (24/05/2021)	\$ -	\$ 462,624,950,913				
3	Ajuste	Agosto 2021	\$ 88,354,885	\$ 258,268	\$ 2,751,752,715	\$ -	\$ -	\$ -	No 422021 De (24/05/2021)	\$ -	\$ 462,536,337,760				
4	Obra	Septiembre 2021	\$ 1,629,017,284	\$ 4,762,293	\$ 4,385,532,292	\$ -	\$ -	\$ -	No 422021 De (24/05/2021)	\$ -	\$ 460,902,558,183				
4	Ajuste	Septiembre 2021	\$ 75,998,178	\$ 222,149	\$ 4,461,752,619	\$ -	\$ -	\$ -	No 422021 De (24/05/2021)	\$ -	\$ 460,826,337,856				
5	Obra	Octubre 2021	\$ 2,486,379,830	\$ 7,267,880	\$ 6,955,400,329	\$ -	\$ -	\$ -	No 422021 De (24/05/2021)	\$ -	\$ 458,332,690,146				
5	Ajuste	Octubre 2021	\$ 124,273,332	\$ 363,261	\$ 7,080,036,922	\$ -	\$ -	\$ -	No 422021 De (24/05/2021)	\$ -	\$ 458,208,053,553				
6	Obra	Noviembre 2021	\$ 1,467,772,666	\$ 4,290,412	\$ 8,552,100,000	\$ -	\$ -	\$ -	No 422021 De (24/05/2021)	\$ -	\$ 456,735,990,475				
6	Ajuste	Noviembre 2021	\$ 102,922,830	\$ 300,851	\$ 8,655,323,681	\$ -	\$ -	\$ -	No 422021 De (24/05/2021)	\$ -	\$ 456,632,766,794				
7	obra	Diciembre 2021	\$ 2,572,751,048	\$ 7,520,349	\$ 11,235,595,078	\$ -	\$ -	\$ -	No 422021 De (24/05/2021)	\$ -	\$ 454,052,495,397				
8	obra	Enero 2022	\$ 5,379,812,813	\$ 15,725,607	\$ 16,631,133,498	\$ -	\$ -	\$ -	No 422021 De (24/05/2021)	\$ 114,445	\$ 448,656,956,977				
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
8	obra	Enero 2022	\$ 5,379,812,813	\$ 15,725,607	\$ 16,631,133,498	\$ -	\$ -	\$ -	No 202422 De (09/02/2022)	\$ 17,219,798,244	\$ 448,656,956,977				
TOTALES															
Todas las Actas aprobadas por la Interventoria deben relacionarse estén o no facturadas.															

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA			CÓDIGO MEP-MN1-IN-15-FR-8
				VERSIÓN 1
				PÁGINA
				FECHA 10/02/2022 (Día / Mes / Año)
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO				
	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL	
OBRA	\$ 15,695,145,387	\$ 45,878,118	\$ 15,741,023,505	
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$ 415,170,539	\$ 1,213,575	\$ 416,384,114	
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	\$ -		\$ -	
AJUSTES			\$ -	
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 396,000,000	\$ 75,240,000	\$ 471,240,000	
GESTIÓN PREDIAL (PRACTA)	\$ -	\$ -	\$ -	
GESTIÓN SOCIAL (PRACTA)	\$ 806,269	\$ 57,431	\$ 863,700	
GESTIÓN AMBIENTAL (PRACTA)	\$ -	\$ -	\$ -	
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	\$ 1,575,313		\$ 1,575,313	
ADMINISTRACIÓN- PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	\$ 39,383	\$ 7,483	\$ 46,866	
VAALOR TOTAL	\$ 16,508,736,891	\$ 122,396,607	\$ 16,631,133,498	
*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.				
NOTA: Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.				
 Firma Nombre: LUIS FRANCISCO PÉREZ-PAÉZ Director de Obra Matrícula Profesional No.: 25202-36086 CND  Firma Nombre: LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA Director de Interventoría Matrícula Profesional No.: 68202-16905 STDER				
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor y Dirección Territorial.				

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL		CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA	1	DE	1

Contrato N°	989-2021	Contratista	CONSORCIO VIAL MHC 063			
Objeto del Contrato: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1.						
Acta N°	8	Valor básico	\$	5,379,812,813.00	Período	ENERO 2022
Valor Incluido Iva		\$		5,395,538,420.00		

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo via)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	RUTA 45A04 - 45A07	CORREDOR VIAL ZIPAQUIRA-BARBOSA-BUCARAMANGA,GIRON -PIEDRECUESTA	\$ 5,395,538,420.00	\$ -		\$ 5,395,538,420.00
2					\$ -	\$ -
3					\$ -	\$ -
4					\$ -	\$ -
5					\$ -	\$ -
6					\$ -	\$ -
7					\$ -	\$ -
8					\$ -	\$ -
9					\$ -	\$ -
10					\$ -	\$ -
TOTALES			\$ 5,395,538,420.00	\$ -	\$ -	\$ 5,395,538,420.00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	CUNDINAMARCA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	COGUA	\$ 3,919,858,662.00	\$ 3,908,434,009.00
	MUNICIPIO 2	FUQUENE	\$ 62,048,692.00	\$ 61,867,847.00
	MUNICIPIO 3	NEMOCON	\$ 98,198,799.00	\$ 97,912,593.00
	MUNICIPIO 4	SIMIJACA	\$ 1,285,217,252.00	\$ 1,281,471,412.00
	MUNICIPIO 5	SUSA	\$ -	\$ -
	MUNICIPIO 6	SUTATAUSA	\$ -	\$ -
	MUNICIPIO 7	TAUSA	\$ -	\$ -
	MUNICIPIO 8	UBATE	\$ -	\$ -
	MUNICIPIO 9	ZIPAQUIRA	\$ -	\$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		\$ 5,365,323,405.00	\$ 5,349,685,861.00

NIT	DEPARTAMENTO 2	BOYACA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	CHIQUEQUIRA	\$ 30,215,015.00	\$ 30,126,952.00
	MUNICIPIO 2		\$ -	\$ -
	MUNICIPIO 3		\$ -	\$ -
	MUNICIPIO 4		\$ -	\$ -
	MUNICIPIO 5		\$ -	\$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		\$ 30,215,015.00	\$ 30,126,952.00

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

NOTAS:

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES

Firmado digitalmente por MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
 Fecha: 2022.02.11 18:10:19 -05'00'

CONTRATISTA
 MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
 Representante Legal

INTERVENTOR
 LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA
 Representante Legal (S)

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14730380161



(415)7707212489984(8020) 000001473038016 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 9 0 4 0 5 5

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

MHC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES S A S

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 22 A 85 20 BRR POLO CLUB

42. Correo electrónico

astrid.mora@mhmc.com.co

43. Código postal

44. Teléfono 1

6 2 2 6 6 2 0

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación		
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código		52. Número establecimientos
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2			
4 2 1 0	2 0 1 5, 1 0, 2 7							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2														
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario																									
07- Retención en la fuente a título de renta																									
09- Retención en la fuente en el impuesto																									
14- Informante de exogena																									
42- Obligado a llevar contabilidad																									
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA																									
52 - Facturador electrónico																									

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									
	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI ☒ NO ☐

60. No. de Folios: 2

61. Fecha 2021 - 01 - 12 / 17 : 26: 21

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre SANCHEZ MONTOYA LUZ ANGELA

985. Cargo Gestor III

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14730380161



(415)7707212489984(8020) 000001473038016 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 9 0 4 0 5 5 1

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

65. Fondos

66. Cooperativas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 5 1 0 2 6	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 5 1 0 2 9	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 2 6 2 8 9 9 2	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 5 1 0 2 6	
81. Hasta		

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 5 1 0 2 9		-
2	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
3	7 4	2 0 1 8 0 8 3 0	9 0 0 3 0 6 8 2 3	4
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14730380161



(415)7707212489984(8020) 000001473038016 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 9 0 4 0 5 5 6. DV 1 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 14. Buzón electrónico 3 2

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 5 1 0 2 9
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	101. Número de identificación 1 9 1 4 6 1 1 3
102. DV 1	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido HUERTAS	105. Segundo apellido COTES
106. Primer nombre MARIO	107. Otros nombres ALBERTO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal	
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 5 1 0 2 9
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	101. Número de identificación 8 0 1 3 6 8 8 4
102. DV 2	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido HUERTAS	105. Segundo apellido URIBE
106. Primer nombre ESTEBAN	107. Otros nombres ALBERTO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal	
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación
102. DV 3	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido
106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal	
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación
102. DV 4	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido
106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal	
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación
102. DV 5	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido
106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal	

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14730380161



(415)7707212489984(8020) 000001473038016 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 9 0 4 0 5 5 1	6. DV 1	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 1 9 1 4 6 1 1 3	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido HUERTAS	116. Segundo apellido COTES	117. Primer nombre MARIO	118. Otros nombres ALBERTO	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 5 1 0 2 6	123. Fecha de retiro	
2				
111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 8 0 1 3 6 8 8 4	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido HUERTAS	116. Segundo apellido URIBE	117. Primer nombre ESTEBAN	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 5 1 0 2 6	123. Fecha de retiro 2 0 1 6 0 2 1 1	
3				
111. Tipo de documento NIT 3 1	112. Número de identificación 9 0 0 3 0 1 0 5 5	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social EHU INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S.				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 6 0 2 1 1	123. Fecha de retiro	
4				
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
5				
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14730380161




(415)7707212489984(8020) 000001473038016 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 9 0 4 0 5 5	6. DV 1	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	125. Número de identificación 7 9 9 0 1 4 2 9	126. DV 1	127. Número de tarjeta profesional 1 0 8 5 9 7
	128. Primer apellido CIFUENTES	129. Segundo apellido LINARES	130. Primer nombre JORGE	131. Otros nombres EDUARDO
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 1 7 0 1 2 3			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	149. Número de identificación 1 0 3 0 5 3 0 4 4 3	150. DV	151. Número de tarjeta profesional 2 1 8 4 0 5 T
	152. Primer apellido MORA	153. Segundo apellido RUBIO	154. Primer nombre ASTRID	155. Otros nombres LILIANA
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento 2 0 1 6 0 8 1 6			

14733015870



(415)7707212489984(8020) 000001473301587 0

Impuestos de Grandes Contribuyentes

3 1


37. Signa

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14733015870



(415)7707212489984(8020) 000001473301587 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

1 9 1 4 6 1 1 3 0

6. DV

0

12. Dirección seccional

Impuestos de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

3 1

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

63. Formas asociativas

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 9

72. Número

73. Fecha

____/____/____

74. Número de notaría

75. Entidad de registro

0 3

76. Fecha de registro

1 9 7 5 1 1 1 8

77. No. Matricula mercantil

6 8 3 9 4

78. Departamento

1 1

79. Ciudad/Municipio

0 0 1

82. Nacional

_____ %

83. Nacional público

_____ %

84. Nacional privado

_____ %

85. Extranjero

_____ %

86. Extranjero público

_____ %

87. Extranjero privado

_____ %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2	7 4	2 0 1 8 0 8 2 7	9 0 0 3 0 6 8 2 3	- 4
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica


93. Vinculación económica 	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial _____	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante _____	96. DV. _____
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante _____			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior _____	171. País _____	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP _____	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP _____			

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14733015870



(415)7707212489984(8020) 000001473301587 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

1 9 1 4 6 1 1 3 0

6. DV

0

12. Dirección seccional

Impuestos de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

3 1

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 3 0 5 3 0 4 4 3		2 1 8 4 0 5
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	MORA	RUBIO	ASTRID	LILIANA
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV	158. Sociedad o firma designada	
159. Fecha de nombramiento				
2 0 1 6 0 8 1 6				

2. Concepto **02** Actualización

4. Número de formulario

14752339815



(415)7707212489984(8020) 000001475233981 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 4 7 5 8 5 9

6. DV

6

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

CONSORCIO VIAL MHC 063

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1

6

9

39. Departamento

Bogotá D.C.

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

1

1

0

0

1

41. Dirección principal

CR 22 A 85 20

42. Correo electrónico

astrid.mora@mhc.com.co

43. Código postal

44. Teléfono 1

6 2 2 6 6 2 0

45. Teléfono 2

3 2 2 3 4 9 7 2 8 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

47. Fecha inicio actividad

4 2 1 0

2 0 2 1 0 4 0 6

Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

Otras actividades

50. Código

1

2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 57. Modo 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

60. No. de Folios:

61. Fecha

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre

985. Cargo

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14752339815



(415)7707212489984(8020) 000001475233981 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 4 7 5 8 5 9 6

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

3

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	Composición del Capital	
71. Clase	0 4		82. Nacional	1 0 0 %
72. Número			83. Nacional público	0 . 0 %
73. Fecha	2 0 2 1 0 2 1 0		84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría			85. Extranjero	0 %
75. Entidad de registro	9 8		86. Extranjero público	0 . 0 %
76. Fecha de registro			87. Extranjero privado	0 . 0 %
77. No. Matrícula mercantil				
78. Departamento	1 1			
79. Ciudad/Municipio	0 0 1			
Vigencia				
80. Desde				
81. Hasta				

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica


93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14752339815



(415)7707212489984(8020) 000001475233981 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 4 7 5 8 5 9 | 6

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Representación


1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		1 8		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1 0 2 1 0	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 1 9 1 4 6 1 1 3			102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido HUERTAS	105. Segundo apellido COTES	106. Primer nombre MARIO	107. Otros nombres ALBERTO		
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1 0 2 1 0	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 8 0 1 3 6 8 8 4			102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido HUERTAS	105. Segundo apellido URIBE	106. Primer nombre ESTEBAN	107. Otros nombres ALBERTO		
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
3	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación			102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres		
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
4	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación			102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres		
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
5	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación			102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres		
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14752339815



(415)7707212489984(8020) 000001475233981 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 4 7 5 8 5 9 6 6. DV Impuestos de Bogotá 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico 3 2

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 1 9 1 4 6 1 1 3	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido HUERTAS	116. Segundo apellido COTES	117. Primer nombre MARIO	118. Otros nombres ALBERTO	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación 5 0	122. Fecha de ingreso 2 0 2 1 0 2 1 0	123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento NIT 3 1	112. Número de identificación 9 0 0 9 0 4 0 5 5	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social MHC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES S A S				
120. Valor capital del socio	121. % Participación 5 0	122. Fecha de ingreso 2 0 2 1 0 2 1 0	123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	