

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT. 800 215 807 - 2
 DIR: TV 45 26 60 Bogotá, D.c.
 TEL: 7056000
 FECHA: 18/03/2022 00:00:00
 VENCE: 17/04/2022

CONSORCIO VIAL MHC 063

NIT. 901 475 859 - 6

Contribuyente Responsable de IVA
 No somos Autorretenedores del Impuesto de Renta
 No somos Grandes Contribuyentes
 Actividad Económica Principal CIU 4210
 Resolución DIAN 18764016110842
 Para Facturación Electrónica desde 1 hasta 100
 Valido entre 09/08/2021 hasta 09/08/2022

Forma de Pago: Crédito Plazo: 30 Días
 Obra: COSTOS CTO 989 DE 2021 CONST Y MTTO
 Centro de Costos: 010101 COSTOS CTO 989 DE 2021 CONST Y MTTO

Moneda COP

No.	Cód.	Detalle	Cant.	U/M	Precio Unitario	Descuento	IVA	INC	ICA	Valor Total
1	000	Acta de recibo de Obra No.9 del 01 al 28 de Febrero de 2022	1	94	\$4.143.191.140,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$4.143.191.140,00
2	000	Acta de recibo de Obra No.9 del 01 al 28 de Febrero de 2022 - Administración 23%	1	94	\$952.933.962,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$952.933.962,00
3	000	Acta de recibo de Obra No.9 del 01 al 28 de Febrero de 2022 - Imprevistos 5%	1	94	\$207.159.557,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$207.159.557,00
4	000	Acta de recibo de Obra No.9 del 01 al 28 de Febrero de 2022 - Utilidad 2%	1	94	\$82.863.823,00	\$ 0.00	\$15.744.126,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$82.863.823,00
5	000	PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	1	94	\$657.320,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$657.320,00
6	000	ADMINISTRACIÓN (2.5%)- PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	1	94	\$16.433,00	\$ 0.00	\$3.122,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$16.433,00


SUBTOTAL	\$ 5.386.822.235,00
DESCUENTO	\$ 0,00
Vr. IVA 19,00%	\$ 3.122,00
Vr. IVA 19,00%	\$ 15.744.126,00
RETENCIÓN EN GARANTIA:	\$ 0,00
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	\$ 0,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE:	\$ 0,00

Acta de recibo de Obra No.9 del 01 al 28 de Febrero de 2022 (CONTRATO 989 de 2021- MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDRECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA")
 #24-02-00; Contrato 989 de 2021; ncorredor@invias.gov.co# / Ingresos gravados: COGUA: \$3.416.322.661 - FUQUENE: \$73.799.465 - NEMOCON: 21.547.289 - SIMIJACA \$353.375.539 - SUSANA: \$988.481.880 - SUTATAUSA: \$170.762.265 - TAUSA: \$11.851.009 - UBATE: 115

Valor Total :

\$ 5.402.569.483,00

Valor Total en Letras: CINCO MIL CUATROCIENTOS DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS



Consortiados:
 Huertas Cotes Mario Alberto Nit: 19.146.113-0
 MHC Ingeniería y construcción de obras civiles S.A.S Nit: 900.904.055-1

CUFE: 11d32a2804b3578d7e5b41d8eed0037be05ca6ec00142
 1004fe8b072351c3a8b7d96c12b3ad027c3b1f3445e9fbd7

Elaborado por: JORGE EDUARDO MORENO RICO

Razón social: SINCOSOF SINCOS COMUNICACIONES S.A.S NIT 830.021.894 - 9 Nombre fabricante: SINCOSOF S.A.S.
 Proveedor Tecnológico: Saphety Transacciones Electrónicas S.A.S. Nit: 900.606.963-4 Nom.Soft: SaphetyDoc