

Bogotá, 20 octubre 2021

Señores
A QUIEN INTERESE
Ciudad

Asunto: Referencia Bancaria

Cordial Saludo,

Nos permitimos certificar que la entidad **CONSORCIO SD VICHADA** identificada con el **NIT 901529301** se encuentra vinculada a BANCOLOMBIA a través de la cuenta **CORRIENTE No. 03100002051** desde el **10/19/2021 (M/D/A)** la cual se denomina **CONSORCIO SD VICHADA** la cual ha presentado un adecuado manejo de acuerdo a las normas y políticas de Bancolombia.

De igual forma informamos que la relación comercial es administrada por, **CRISTINA JIMENEZ GAUNA** Gerente de Cuenta.

Cualquier inquietud adicional con gusto será atendida en los teléfonos 4886000 EXT 15769

Atentamente,

BANCOLOMBIA
Bogotá - Of. 126 Banca Corporativa

Auxiliar de Operaciones
Cédula N° 1023931895

Jineth Alexandra Barrero Rodriguez
Oficina de Servicio Empresarial Bogotá

*** Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-1-FR-3		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1
FECHA	31	OCTUBRE	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

PERIODO 1 al 31 de octubre de 2021

(Debe corresponder al mismo periodo del Acta de Recibo Parcial de Obra)

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 5

LICENCIADO _____ (Indicar con una X)	RESOLUCIÓN No. _____ (Indicar No. Resolución, día, mes y año)	NO LICENCIADO (PMA O PAGA)	X (Indicar con una X)
---	--	----------------------------	--------------------------

INTERVENTORÍA CONSORCIO CORREDORES ICC

OBJETO INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO - ORINQUÍJA (PUENTE ARIMENA - VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 2

No. CONTRATO	1065 DE 2021	FECHA DE INICIO	28 DE JUNIO DE 2021	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE AGOSTO DE 2030
--------------	--------------	-----------------	---------------------	----------------------	----------------------

Vr. Provisional Ambiental	\$ 2,183,028,235.00
Vr. Adicional Provisión Ambiental No.	-
Vr. Adicional Provisión Ambiental No.	-
Vr. Adicional Provisión Ambiental No.	-
Vr. Total Provisión Ambiental	\$ 2,183,028,235.00
Vr. Provisional Ambiental Ejecutado acumulado	\$ 0.00
Vr. Provisional Ambiental Ejecutado en el Trimestre	\$ 0.00
Vr. Provisión Ambiental por Ejecutar	\$ 2,183,028,235.00

Vr. Inicial Contrato Interventoria	\$ 30,499,980,246.
Vr. Adicional No.	
Vr. Adicional No.	
Vr. Adicional No.	
Vr. Total	\$ 30,499,980,246.

[illegible]

1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
2. El interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades ambientales de responsabilidad del contratista.
3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar los establecidos en el Plan de Inversión Ambiental vigente.
4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades ambientales susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en cero (0) pesos.

Firma
Nombre: Ing. Geraldine Yanken Cifuentes
Representante Legal o Apoderado
Contratista de Obra
Matrícula No. 2526055755CND

[illegible]

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL				CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-4-FR-4		
					VERSIÓN	2		
					PÁGINA	1	DE	2

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TÉCNICA G.G.P	DIRECCIÓN TERRITORIAL: META	PERIODO - MES: 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 FECHA ELABORACIÓN: 30/10/2021
---	-----------------------------	---

CONTRATO DE OBRA No: 974 DE 2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO - ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA - VIENTO - SANTA CECILIA (PUENTE) CONTRATISTA: CONSORCIO SD VICHADA LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): PUENTE ARIMENA - VIENTO, JURIEPE - PUERTO CARREÑO CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1065 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO CORREDORES ICC OBJETO: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO - ORINOQUÍA (PUENTE ARIMENA - VIENTO, JURIEPE - PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 4 TIPO DE GESTIÓN: GESTIÓN PREDIAL	PLAZO INICIAL: 114 MESES FECHA DE INICIACIÓN: 28 DE JUNIO DE 2021 FECHA DE REANUDACIÓN: PLAZO ACUMULADO: FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE VENCIMIENTO: 31 DE AGOSTO DE 2030	VR. INICIAL (INC IVA): \$ 205,918,749,263 VR. ANTICIPO: VR. ADICIÓN No: NO APLICA VR. ADICIÓN No: NO APLICA VR. TOTAL ADICIONES: NO APLICA VR. TOTAL ACUM: VR. DE LA GESTIÓN: VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL (Incluye \$ 2,183,028,235 Gestión Social y Ambiental)
--	---	--

1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B)

CONCEPTO	ELABORACIÓN DE PLANO Y FICHA PREDIAL (TERRENO Y/O MEJORA)	ELABORACIÓN DE PLANO Y FICHA PREDIAL (TERRENO Y/O MEJORA) + REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN ENCARGO VALUATORIO (RES. 2684/2015)	CORRECCIÓN DE FICHA CON TRABAJO DE CAMPO (TERRENO Y/O MEJORA)	CORRECCIÓN DE FICHA SIN TRABAJO DE CAMPO (TERRENO Y/O MEJORA)	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TÍTULOS (TERRENO) Y/O DIAGNÓSTICO JURÍDICO (MEJORA)	AJUSTE AL ESTUDIO DE TÍTULOS	ELABORACIÓN DE AVALUO COMERCIAL			CORRECCIÓN AVALUO CON TRABAJO DE CAMPO	CORRECCIÓN AVALUO SIN TRABAJO DE CAMPO
							CON PROPIEDAD DE TERRENO	PROPIEDAD DE TERRENO + VALORACIÓN COMPONENTES (RES. 2684/2015)	MEJORAS SIN TERRENO		
Valor Unitario											
Cantidad											
Valor Total	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

1.1. PROCESO DE ENAJENACIÓN VOLUNTARIA

CONCEPTO	OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN	TRÁMITE DE OFICIO E INSCRIPCIÓN DE OFERTA	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA (TITULAR INSCRITO)	ELABORACIÓN - LEGALIZACIÓN PROMESA COMPRA	TRÁMITE DE PRIMER PAGO	ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL PREDIO	ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA LA TRANSFERENCIA DE DOMINIO A FAVOR DE INVIAS	TRÁMITE DE PAGO FINAL	RADICACIÓN DE LA SOLICITUD ANTE IGAC
Valor Unitario									
Cantidad									
Valor Total	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

1.2. TRÁMITES ADICIONALES PARA INICIO DE EXPROPIACIÓN JUDICIAL

CONCEPTO	ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN	RESOLVER RECURSO DE REPOSICIÓN EN VIA ADMINISTRATIVA Y SU NOTIFICACIÓN	PRESENTACIÓN DE DEMANDA ADMITIDA - CON SOLICITUD DE ENTREGA ANTICIPADA	ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL PREDIO POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE COMISIONE
Valor Unitario				
Cantidad				
Valor Total	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

1.3. COMPRA DE MEJORAS

CONCEPTO	NOTIFICACIÓN PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS	DOCUMENTO DE COMRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN	ENTREGA DEL PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL DOCUMENTO DE COMRAVENTA	TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR	ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL PREDIO	TRÁMITE DE PAGO FINAL
Valor Unitario						
Cantidad						
Valor Total	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

1.4. RESTITUCIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO

CONCEPTO	TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA RESTITUCIÓN
Valor Unitario	
Cantidad	
Valor Total	\$ 0.00

SUBTOTAL GESTIÓN PREDIAL (1) = (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4)	\$ 0.00
IVA	\$ 0.00
VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL	\$ 0.00

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)

No.	PREDIO No.	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	NOMBRE DEL PROPIETARIO	VALOR PAGADO (SIN IVA)	OBSERVACIONES DEL PAGO
1						
2						
3						
TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN DE LOS PREDIOS (A)					\$ 0.00	

SUBTOTAL PAGOS PEDIALES (2)	\$ 0.00
OTROS	\$ 0.00
IVA	\$ 0.00

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL		CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-4-FR-4	
			VERSIÓN	2	
			PÁGINA	1	DE

UNIDAD EJECUTORA: _____ DIRECCIÓN TÉCNICA G.G.P _____	DIRECCIÓN TERRITORIAL: _____ META _____	PERIODO - MES: 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 FECHA ELABORACION: 30/10/2021
---	---	---

CONTRATO DE OBRA No: 974 DE 2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO - ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA - VIENTO - SANTA CECILIA (PUENTE) CONTRATISTA: CONSORCIO SD VICHADA LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): PUENTE ARIMENA - VIENTO, JURIEPE - PUERTO CARREÑO CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1065 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO CORREDORES ICC OBJETO: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO - ORINOQUÍA (PUENTE ARIMENA - VIENTO, JURIEPE - PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030": MÓDULO 4 TIPO DE GESTIÓN: GESTIÓN PREDIAL	PLAZO INICIAL: 114 MESES FECHA DE INICIACIÓN: 28 DE JUNIO DE 2021 FECHA DE REANUDACIÓN: _____ PLAZO ACUMULADO: _____ FECHA DE SUSPENSIÓN: _____ FECHA DE VENCIMIENTO: 31 DE AGOSTO DE 2030	VR. INICIAL (INC IVA): \$ 205,918,749,263 VR. ANTICIPO: _____ VR. ADICIÓN No: NO APLICA VR. ADICIÓN No: NO APLICA VR. TOTAL ADICIONES: NO APLICA VR. TOTAL ACUM: _____ VR. DE LA GESTIÓN: _____ VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL (Incluye \$ 2,183,028,235 Gestión Social y Ambiental)
--	---	---

VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS	\$ 0.00
VR. TOTAL BASICO PRESENTE PREACTA	\$ 0.00
IVA PRESENTE PREACTA	\$ 0.00
VR. TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2)	\$ 0.00
VR. GESTIÓN PREDIAL	\$ 0.00
VR. ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES	\$ 0.00
GESTIÓN PREDIAL	\$ 0.00
DESEMBOLSOS PREDIALES	\$ 0.00
OTROS	\$ 0.00
IVA	\$ 0.00
VR. TOTAL ACUMULADO	\$ 0.00
SALDO POR EJECUTAR (Incluye Gestión Social y Ambiental)	

NOTAS

1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.

2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.

3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.

4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en cero (\$0) pesos.

Firma _____ Nombre: Ing. GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Contratista MATRICULA No. 76202-134512	Firma _____ Nombre: Ing. Efraín de Jesús Pineda Buelvas REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Interventor Matricula No.: No. 0 520237791 ANT
---	--

Original: Acta de recibo parcial de obra
 Copia: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.