



CONSORCIO SD VICHADA

Mejoramiento Conexión Pacífico – Orinoquía, Sector Puente Arimena - Viento
– Santa Cecilia en los Dptos. de Meta y Vichada Contrato No. 974 de 2021

Página 1 de 2

Puerto Gaitán - Meta, Miercoles 01 de Diciembre de 2021

Señores

CONSORCIO CORREDORES ICC

Atn: Ing. EFRAIN DE JESUS PINEDA BUELVAS

Director de Interventoría.

Calle 93 # 14-71 Piso 6

Bogotá D.C.

Referencia: CONTRATO No 974 de 2021: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”.

Asunto: Gestión Contractual– Remisión Factura Proforma del Acta Parcial de Obra No.6, mes de Noviembre de 2021.

Respetado ingeniero;

Nos permitimos remitir la factura Proforma del Acta Parcial de Obra No.6 correspondiente al mes de Noviembre de 2021 con los soportes correspondientes, de acuerdo a los solicitado, documentos que relacionamos a continuación:



CONSORCIO SD VICHADA

Mejoramiento Conexión Pacífico – Orinoquía, Sector Puente Arimena - Viento
– Santa Cecilia en los Dptos. de Meta y Vichada Contrato No. 974 de 2021

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIA			
	LISTA DE CHEQUEO PARA ACTAS DE COBRO - OBRA 974			
REVISION Y VERIFICACION				
Factor de analisis	Cumple	No Cumple	PAGINADO	Observaciones
1. Factura Proforma	X			
2. Acta de recibo obra. MINFRA-MIN-IN-4-FR-1	X		01 - 03	
3. Hoja de Ruta y Orden de Pago. MINFRA-MIN-IN- 4-FR-2	X		04 - 04	
4. Formato afectación presupuestal. AFINCO-FR-12	X		05 - 05	
5. Formato de identificación de la distribución de la ejecución contractual por departamento. AFINCO-FR-13	X		06 - 06	
6. Pago de estampillas***	N/A		-	*** Si es el caso y aplica
7. Certificado de pago de aportes parafiscales y de seguridad social suscrita por el Representante Legal o por el Revisor Fiscal....	X		07 - 09	
8. MINFRA-MN-IN-15-FR-12 CONTROL DE APORTES OCT 2021 FORMATOS DE INSCRIPCION MAS PLANILLAS DE PAGO	X		10 - 60	
9. Informe financiero y Presupuestal de contrato de obra. MINFRA-MN-IN-15-FR-8	X		61 - 61	
10. Seguimiento al programa de inversiones. Formato MINFRA-MIN-IN-6-FR-2	X		62 - 62	
11. Pre-acta de obra con los cálculos detallados de las cantidades correspondientes.	X		63 - 85	
12. Acta de modificación de cantidades de obra. MINFRA-MN-IN-7-FR-1 ***	N/A		-	*** Cuando aplique
13. Acta de fijación de ítems no previstos. Formato MINFRA-MN-IN-10-FR-4 ***	N/A		-	*** Cuando aplique
14. Copia actualizada del RUT del contratista y de cada integrante y/o consorciado	X		86 - 92	
15. Certificado Bancario Consorcio	X		93 - 93	
16. Aprobación parcial de estudios y diseño (Formato MINFRA-MIN-IN-1-FR-5) o acta de aprobación definitiva de estudios y diseños (Formato MINFRA-MIN-IN-1-FR-6), según corresponda.	N/A		-	
17. Pre-acta mensual de inversión ambiental. Formato MSOAMB-MN-IN-1-FR-3. - MSOAMB-MN-IN-1-FR-4.	X		94 - 95	
18. Pre-acta mensual de inversión social. Formato MSOAMB-MN-IN-1-FR-7.	X		96 - 96	
19. Pre-acta mensual de gestión y adquisición predial. Formato MSOAMB-MN-IN-4-FR-4.	X		97 - 98	

Cordialmente,



LEONARDO ALFONSO NUR RANGEL

Director de Obra

Anexo: Archivo Digital.

Elaboró: DFPL

Revisó: FEB