



CONSORCIO SD VICHADA

Mejoramiento Conexión Pacífico – Orinoquía, Sector Puente Arimena - Viento
– Santa Cecilia en los Dptos. de Meta y Vichada Contrato No. 974 de 2021

Página 1 de 2

Puente Arimena - Meta, viernes 01 de abril de 2022

Señores

CONSORCIO CORREDORES ICC

Atn: Ing. EFRAIN DE JESUS PINEDA BUELVAS

Director de Interventoría.

Calle 93 # 14-71 Piso 6

Bogotá D.C.

Referencia: CONTRATO No 974 de 2021: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCODE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”.

Asunto: Gestión Contractual– Remisión Factura Proforma del Acta Parcial de Obra No.10, mes de marzo de 2022.

Respetado ingeniero;

Nos permitimos remitir la factura Proforma del Acta Parcial de Obra No.10 correspondiente al mes de marzo de 2022 con los soportes correspondientes, de acuerdo a lo solicitado, con los documentos que se relacionan a continuación:

CONSORCIO SD VICHADA

Mejoramiento Conexión Pacífico – Orinoquía, Sector Puente Arimena - Viento
– Santa Cecilia en los Dptos. de Meta y Vichada Contrato No. 974 de 2021

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			
LISTA DE CHEQUEO PARA ACTAS DE COBRO-OBRA 974				
REVISION Y VERIFICACIÓN				
Factor de análisis	Cumple	No Cumple	PAGINADO	Observaciones
1. Factura Proforma	X		1-2	
2. MEPI-MN1-IN-4-FR-1. Acta de recibo parcial de obra	X		5-7	
3. MEPI-MN1-IN-4-FR-2. Hoja de Ruta y Orden de Pago.	X		8	
4. AFINCO-FR-12.Formato afectación presupuestal.	X		9	
5. Formato AFINCO-FR-13.Formato de identificación de la distribución de la ejecución contractual por departamento.	X		10	
6. Pago de estampillas***	N/A			***Si es el caso y aplica
7. Certificado de pago de aportes parafiscales y de seguridad social suscrita por el Representante legal o por el revisor fiscal	X		11-12	
8. MEPI-MN1-IN-15-FR-6. Personal Control Aportes Leg. Y Seguridad Social	X		13-79	
9. MEPI-MN1-IN-15-FR-8. Inf Financiero y Presupuestal de Obra	X		80-81	
10. MEPI-MN1-IN-6-FR-2 Seguimiento Programa de Inversiones	X		82	
11. Pre-acta de obra con los cálculos detallados de las cantidades correspondientes	X		83-101	
12. Acta de modificación de cantidades de obra.	N/A			***Cuando aplique
13. Acta de fijación de items no previstos.	N/A			***Cuando aplique
14. Copia actualizada del RUT del contratista y de cada integrante yo consorciado	X		102-108	
15.Certificado Bancario Consorcio	X		109	
16.Pre-acta inversión ambiental. MSOAMB-MN-IN-1-FR-3.-MSOAMB-MN-IN-1-FR-4	X		110	
17.Pre-acta inversión social. Formato MSOAMB-MN-IN-1- FR-7	X		111	
18.Pre-acta gestión y adquisición predial. MSOAMB-MN-IN-4-FR-4	X		112	

Cordialmente,

X 

Leonardo Nur

Director de Obra

Firmado por: Leonardo Alfonso Nur

LEONARDO ALFONSO NUR RANGEL

Director de Obra

Anexo: Archivo Digital.

Elaboró: LANR

Revisó: LANR

#\$24-02-00:974-2021:ncorredor@invias.gov.co#\$

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES

Documento oficial de autorización de numeración de facturación según resolución número 18764015943155 vigencia de 04/08/2021 al 04/08/2022 rango del 2660 al 3200 prefijo FE. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : **ALIADDO SAS NIT:830099008-5** - www.aliaddo.com