

TR1-ICC-417-22

Puerto Gaitán, Abril 2 de 2022.

Ingeniero
ORLANDO ORTIZ GOMEZ
 Director Territorial Meta
 Instituto Nacional de Vías
 Villavicencio.

Referencia: Contrato No. 1065 de 2021; Interventoría para las Obras de Mejoramiento, Mantenimiento, Gestión Predial, Social Y Ambiental sostenible de la conexión Pacífico - Orinoquía (Puente Arimena - Viento; Juriepe – Puerto Carreño), en los Departamentos del Meta Y Vichada, en Marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "Vías para la Legalidad y la reactivación Visión 2030". Módulo 2

Asunto: Entrega Acta parcial de obra No.10. Contrato de obra No.974 de 2021.

Respetado Ingeniero Orlando.

Dando alcance a nuestras funciones de seguimiento y control al contrato de obra, nos permitimos hacer la entrega del Acta parcial de obra No. 10 que corresponde al periodo del 1 hasta el 31 de Marzo de 2022.

De acuerdo con la siguiente lista de chequeo.

LISTA DE CHEQUEO ACTA PARCIAL DE OBRA No.10		
No.	Descripción	Pr.
1	Factura Proforma PDF	PDF
2	Acta de recibo parcial de obra No.10. Formato MEPI-MN1-IN-4-FR-1	PDF
3	Hoja de Ruta y Orden de Pago. Formato MEPI-MN1-IN-4-FR-2	PDF
4	Formato de afectación presupuestal. formato AFINCO FR-12	PDF
5	Formato de identificación de la distribución de la ejecución contractual por departamento. formato AFINCO FR-13	PDF
7	Certificado de pago de aportes parafiscales y de seguridad social	PDF
8	Personal control aportes legal y seg social MEPI-MN1-IN-15-FR-6	PDF
9	Informe financiero y Presupuestal de contrato de obra. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-8	PDF



CONSORCIO
CORREDORES
ICC
NIT: 901.482.408-7

10	Seguimiento al programa de inversiones. Formato MEPI-MN1-IN-6-FR-2	PDF
11	Preacta de obra, Memoria de Cantidades.	PDF
14	Copia actualizada del RUT del contratista y de consorciados	PDF
15	Certificación Bancaria CONSORCIO SD VICHADA	PDF
16	Preacta de inversión ambiental MSOAMB-MN-IN-1-FR3	PDF
17	Preacta de inversión Social MSOAMB-MN-IN-1-FR7	PDF
18	Preacta de gestión y adquisición predial MSOAMB-MN-IN-4-FR4	PDF

Lo anterior para su revisión y trámite correspondiente.

Con un saludo cordial

EFRAIN DE JESUS PINEDA BUELVAS

Director de Interventoría

epinedab@calymayor.com.mx

Consortio Corredores ICC

Copia: Ingeniero Andrés Tovar – Gestor técnico del proyecto atovar@invias.gov.co, atencionciudadano@invias.gov.co;

Consecutivo Interno

Elaboró: Efraín Pineda Buelvas.

Revisó: Efraín Pineda Buelvas.