

CONSORCIO SD VICHADA

Mejoramiento Conexión Pacífico – Orinoquía, Sector Puente Arimena - Viento – Santa Cecilia en los  
Dptos. de Meta y Vichada Contrato No. 974 de 2021

Puente Arimena - Meta, sábado 30 de abril de 2022

Señores

**CONSORCIO CORREDORES ICC**

**Atn: Ing. EFRAIN DE**

**JESUS PINEDA BUELVAS**

**Director de Interventoría.**

**Calle 93 # 14-71 Piso 6**

**Bogotá D.C.**

**Ref: CONTRATO No 974 de 2021: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”.**

**Asunto:** *Gestión Contractual– Remisión Factura Proforma del Acta Parcial de Obra No.11, mes de abril de 2022*

Respetuoso saludo Ing. Pineda:

Nos permitimos remitir la factura Proforma del Acta Parcial de Obra No.11 correspondiente al mes de abril de 2022 con los soportes correspondientes, de acuerdo a lo solicitado, con los documentos que se relacionan a continuación:

|                                                 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS                    |           |          |                           |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|----------|---------------------------|--|
|                                                                                                                                  | LISTA DE CHEQUEO PARA ACTAS DE COBRO-OBRA 974 |           |          |                           |  |
|                                                                                                                                  | REVISION Y VERIFICACIÓN                       |           |          |                           |  |
| Factor de análisis                                                                                                               | Cumple                                        | No Cumple | PAGINADO | Observaciones             |  |
| 1. Factura Proforma                                                                                                              | X                                             |           | 1-3      |                           |  |
| 2. MEPI-MN1-IN-4-FR-1. Acta de recibo parcial de obra                                                                            | X                                             |           | 4-6      |                           |  |
| 3. MEPI-MN1-IN-4-FR-2. Hoja de Ruta y Orden de Pago.                                                                             | X                                             |           | 7        |                           |  |
| 4. AFINCO-FR-12.Formato afectación presupuestal.                                                                                 | X                                             |           | 8        |                           |  |
| 5. Formato AFINCO-FR-13.Formato de identificación de la distribución de la ejecución contractual por departamento.               | X                                             |           | 9        |                           |  |
| 6. Pago de estampillas***                                                                                                        | N/A                                           |           |          | ***Si es el caso y aplica |  |
| 7. Certificado de pago de aportes parafiscales y de seguridad social suscrita por el Representante legal o por el revisor fiscal | X                                             |           | 11-12    |                           |  |
| 8. MEPI-MN1-IN-15-FR-6. Personal Control Aportes Leg. Y Seguridad Social                                                         | X                                             |           | 13-107   |                           |  |
| 9. MEPI-MN1-IN-15-FR-8. Inf Financiero y Presupuestal de Obra                                                                    | X                                             |           | 109-110  |                           |  |
| 10. MEPI-MN1-IN-6-FR-2 Seguimiento Programa de Inversiones                                                                       | X                                             |           | 111      |                           |  |
| 11. Pre-acta de obra con los cálculos detallados de las cantidades correspondientes                                              | X                                             |           | 112-123  |                           |  |
| 12. Acta de modificación de cantidades de obra.                                                                                  | N/A                                           |           |          | ***Cuando aplique         |  |
| 13. Acta de fijación de items no previstos.                                                                                      | N/A                                           |           |          | ***Cuando aplique         |  |
| 14. Copia actualizada del RUT del contratista y de cada integrante yo consorciado                                                | X                                             |           | 124-130  |                           |  |
| 15.Certificado Bancario Consorcio                                                                                                | X                                             |           | 131      |                           |  |
| 16.MASPS-MN1-IN-1-FR-3 PRE-ACTA MENSUAL INVERSION AMBIENTAL                                                                      | X                                             |           | 132      |                           |  |
| 17.MASPS-MN1-IN-3-FR-6 PRE-ACTA MENSUAL INVERSION SOCIAL                                                                         | X                                             |           | 133      |                           |  |
| 18.Memorias de calculo SD VICHADA ACTA N°11                                                                                      | X                                             |           | 134-141  |                           |  |
| 19. MASPS-MN1-IN-5-FR-11 PRE-ACTA MENSUAL GESTION Y ADQUISICION PREDIAL                                                          | X                                             |           | 142-143  |                           |  |

Cordialmente,



**LEONARDO ALFONSO NUR RANGEL**  
**DIRECTOR DE OBRA**  
**CONSORCIO SD VICHADA**

Copia Archivo  
 Anexo: Enlace <https://we.tl/t-Wyal9LJMG6>  
 Elaboró: MGQ  
 Revisó: LANR/Aprobó: LA

F-COR-01

REV No 4 15-09-2008