



CONSORCIO SD VICHADA

Mejoramiento Conexión Pacífico – Orinoquía, Sector Puente Arimena - Viento
– Santa Cecilia en los Dptos. de Meta y Vichada Contrato No. 974 de 2021

Página 1 de 2

Puerto Gaitán - Meta, viernes 01 de julio de 2022

Señores

CONSORCIO CORREDORES ICC

Atn: Ing. EFRAIN DE JESUS PINEDA BUELVAS

Director de Interventoría.

Calle 93 # 14-71 Piso 6

Bogotá D.C.

Referencia: CONTRATO No 974 de 2021: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”.

Asunto: ACTA DE OBRA 13

Respetado ingeniero;

Nos permitimos remitir la documentación para el Acta de obra 13 correspondiente al mes de junio de 2022 con sus soportes correspondientes de acuerdo a lo solicitado, se anexan los documentos que relacionamos a continuación:



CONSORCIO SD VICHADA

Mejoramiento Conexión Pacífico – Orinoquía, Sector Puente Arimena - Viento
– Santa Cecilia en los Dptos. de Meta y Vichada Contrato No. 974 de 2021



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS
LISTA DE CHEQUEO PARA ACTAS DE COBRO
- OBRA

REVISIÓN Y VERIFICACIÓN

FACTOR DE ANALISIS	CUMPLE	NO CUMPLE	PAGINA DO	OBSERVACIONES
1. Factura proforma	X		01	
2. MEPI-MN1-IN-4-FR-1 Acta de recibo parcial de obra	X		02-03	
3. MEPI-MN1-IN-4-FR-2 Hoja de ruta y Orden de pago	X		04-06	
4. AFINCO-FR-12 formato afectación presupuestal	X		07	
5. formato AFINCO-FR-13 formato de identificación de la distribución de la ejecución contractual por departamento	X		08	
6. pago de estampillas				Cuando aplique
7. Certificado de pago de aportes parafiscales y de seguridad social suscrita por el representante legal o por revisor fiscal	X		09-11	
8. MEPI-MN1-IN-15-FR-6 Personal control de aportes leg y seguridad social	X		12-108	
9. MEPI-MN1-IN-15-FR-28 inf financiero y presupuestal de obra	X		109-110	
10. MEPI-MN1-IN-6-FR-2 seguimiento programa de inversiones	X		111	
11. Pre acta de obra con los cálculos detallados de las cantidades correspondientes	X		112-137	
12. Acta de modificación de cantidades de obra	X			Cuando aplique
13. acta de fijación de ítems no previstos	X			Cuando aplique
14. copia actualizada del RUT del contratista y de cada integrante y/o consorcio	X		138-144	
15. Certificado bancario	X		145	
16. MASPS-MN1-IN-3-FR6 pre acta mensual de inversión ambiental	X		146	
17. MASPS-MN1-IN-3-FR-6 Pre-acta mensual de inversión social	X		147	
18. Memorias de cálculo SD VICHADA	X		148-168	
19. MASP-MN1-IN-5-FR-11 Pre-acta mensual gestión y adquisición predial	x		169	

Cordialmente,

LEONARDO ALFONSO NUR RANGEL

Director de Obra

Anexo: Archivo Digital.

Elaboró: VWQR

Revisó: LANR