



CONSORCIO SD VICHADA

Mejoramiento Conexión Pacífico – Orinoquía, Sector Puente Arimena - Viento
– Santa Cecilia en los Dptos. de Meta y Vichada Contrato No. 974 de 2021

Página 1 de 2

Puerto Gaitán - Meta, viernes 29 de julio de 2022

Señores

CONSORCIO CORREDORES ICC

Atn: Ing. EFRAIN DE JESUS PINEDA BUELVAS

Director de Interventoría.

Calle 93 # 14-71 Piso 6

Bogotá D.C.

Referencia: CONTRATO No 974 de 2021: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”.


Asunto: ACTA DE OBRA PARCIAL No 14

Respetado ingeniero;

Nos permitimos remitir la documentación para el Acta de obra parcial No.14 correspondiente al mes de julio de 2022 con sus soportes correspondientes de acuerdo a lo solicitado, se anexan los documentos que relacionamos a continuación:

CONSORCIO SD VICHADA

Mejoramiento Conexión Pacífico – Orinoquía, Sector Puente Arimena - Viento
– Santa Cecilia en los Dptos. de Meta y Vichada Contrato No. 974 de 2021



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIA

LISTA DE CHEQUEO PARA ACTAS DE COBRO - OBRA

REVISION Y VERIFICACION				
Factor de análisis	cumple	No cumple	PAGINADO	OBSERVACIONES
1. factura Proforma	X		01--03	
2. Acta de recibo parcial No 14 MINFRA-MIN-4-FR-1	X		04--06	
3. Hoja de ruta MEPI-MN1-IN-4-FR-2	X		7	
4. Formato afectación presupuestal AFINCO-FR-12	X		8	
5. Formato de identificación de la distribución de la ejecución contractual por departamento AFINCO-FR-13	X		9	
6. Pago de estampillas	N/A			
7. Certificado de pago de aportes parafiscales y de seguridad social suscrita por el representante legal por el revisor fiscal	X		10--11	
8. Control de Aportes leg y seguridad social MEPI-MN1-IN-15-FR-28	X		12--32	
9. Información financiero y presupuestal del contrato de obra MEPI-MN1-IN-15-FR8	X		33--34	
10. Seguimiento al programa de inversiones MEPI-MN1-IN-6-FR-2	X		35	
11. Pre-acta de obra con lo cálculos detallados de las cantidades correspondientes	X		36--46	
12. Acta de modificación de cantidades de obra	N/A			
13. Acta de fijación de precios de ITEMS no previstos	N/A			
14. Copia actualizada del RUT del contratista y de cada integrante y/o consorciado	X		47--53	
15. Certificado Bancario Consorcio	X		54	
16. Pre-acta mensual de inversión Ambiental MASPS-MN1-IN-3-FR-6	X		55	
17. Pre-acta mensual de inversión social MASPS-MN1-IN-3-FR-6	X		56	
18. Memorias de calculo	X		57--70	
19. Pre-acta mensual gestión y adquisición predial MASPS-MN1-IN-5-FR-11	X		71	

Cordialmente,



LEONARDO ALFONSO NUR RANGEL

Director de Obra

Anexo: Archivo Digital.

Elaboró: VWQR

Revisó: LANR