



CICON S.A.S.



CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

ACTA DE OBRA No. 10

MARZO 2022

CONTRATO 991 DE 2021 “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

1. FACTURA PRO FORMA

FACTURADO A:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NIT 800215807 - 2

CL 25 G 73 B 90 ED CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL POINT

BOGOTA, D.C. - BOGOTA, D.C. - Colombia

lleon@invias.gov.co

3770600

FACTURA PROFORMA

NÚMERO:

VENCIMIENTO:

2022-06-07

MONEDA:

COP

FECHA DOCUMENTO:

2022-04-08 15:30:32

FORMA DE PAGO:

Crédito

MEDIO DE PAGO:

Otro

ORDEN DE COMPRA:

CTO 991 DE 2021

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA%	INC%	Subtotal	Valor Total
1	01	76	ACTA 10- OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA-SAN VICENTE DEL CAGUAN-PUERTO RICO-FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 203	1	\$ 56,568,483.00	0	0	\$ 56,568,483.00	\$ 56,568,483.00
2	02	76	ADMINISTRACION 20%	1	\$ 11,313,698.00	0	0	\$ 11,313,698.00	\$ 11,313,698.00
3	03	76	IMPREVISTOS 5%	1	\$ 2,828,424.00	0	0	\$ 2,828,424.00	\$ 2,828,424.00
4	04	76	UTILIDAD 5%	1	\$ 2,828,424.00	19	0	\$ 2,828,424.00	\$ 3,365,825.00
5	05	76	REVISION ESTUDIOS Y DISEÑOS-AVANCE: 40,16%	1	\$ 740,921,300.00	19	0	\$ 740,921,300.00	\$ 881,696,347.00
6	06	76	IMPLEMENTACION DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	1	\$ 787,410.00	19	0	\$ 787,410.00	\$ 937,018.00

Cantidad de líneas: 6

SUBTOTAL:	\$ 815,247,739.00
IVA:	\$ 141,462,055.00

Notas de la factura



Cuida el medio ambiente



CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

NIT 901475034 - 7

Responsable de Iva Actividad Económica 4210

CR 2 11 41 ED GRUPO AREA P 22 BRR BOCAGRADE

6939255

CARTAGENA DE INDIAS BOLIVAR Colombia

FACTURADO A:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NIT 800215807 - 2

CL 25 G 73 B 90 ED CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL POINT

BOGOTA, D.C. - BOGOTA, D.C. - Colombia

lleon@invias.gov.co

3770600

FACTURA PROFORMA

NÚMERO: VENCIMIENTO: 2022-06-07

MONEDA: COP

FECHA DOCUMENTO: 2022-04-08 15:30:32

FORMA DE PAGO: Crédito

MEDIO DE PAGO: Otro

ORDEN DE COMPRA: CTO 991 DE 2021

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA%	INC%	Subtotal	Valor Total
---	--------	-----	-------------	----------	----------------	------	------	----------	-------------

PERIODO: MARZO 2022

IVA 19% SOBRE UTILIDAD 5% EJECUCION OBRA: \$537.401

IVA 19% REVISION ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$140.775.047

IVA 19% IMPLEMENTACION PROTOCOLO: \$149.607

AMORTIZACION ANTICIPO 2,49325026476182% \$23.853.169

OBSERVACIONES:

#\$24-02-00; 991 DE 2021; ncorredor@invias.gov.co #\$

FAVOR CONSIGNAR A:

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

NIT: 901.475.034-7

BANCO DAVIVIENDA: CUENTA CORRIENTE N°: 055-9699-98453

INTEGRANTES DEL CONSORCIO:

KMA CONSTRUCCIONES SAS-PARTICIPACION: 90%: 830.094.920-5

CICON SAS- PARTICIPACION: 5%: 890.403.235-3

CONSTRUCTORA EMMA LTDA- PARTICIPACION: 5%: 806.014.108-1

INC:	\$ 0.00
DESCUENTO:	\$ 23,853,169.00
ANTICIPOS:	\$ 0.00

ACTA 10- OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA-SAN VICENTE DEL CAGUAN-PUERTO RICO-FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

TOTAL A PAGAR \$ 932,856,625.00

SON: NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA: \$ 141,462,055.00



Cuida el medio ambiente

**2. ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
MEPI-MN1-IN-4-FR-1**

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-4-FR-1 1 de 3															
														VERSION		1													
														PÁGINA		1	DE	3											
														FECHA		8	4	2022 (Día / Mes / Año)											
UNIDAD EJECUTORA:		GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2				DIRECCIÓN TERRITORIAL:		CAQUETÁ		ACTA No.		10		VALOR BÁSICO ACTA:		\$		73.539.028,00		MES		mar-22							
														ACTA FINAL		C													
CONTRATO No : 991 DE 2021 (Indique número y año)														PLAZO INICIAL:				114 MESES (En meses según contrato principal)				PLAZO ACUMULADO:				114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)			
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"														FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:				29/06/2021 (Indique día/mes/año)				FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:				31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)			
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)														FECHA DE SUSPENSIÓN:				(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)				FECHA DE REANUDACIÓN:				(Indique día/mes/año)			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030														VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):				\$ 399.567.436,00				VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):				\$. 9.885.528,230,00			
														VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):				\$				409.452.964.666,00							
No. DE ORDEN	GPP	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS de Modificación No. 1		Última Acta de fecha 23/12/2021		OBRA EJECUTADA															
														PRESENTE ACTA		ACUMULADO													
			GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR												
EXPLANACIONES																													
1	E	1	201-13		Demolición de Estructuras	m3	3.724,00	\$ 113.387,00	\$ 422.253.188,00	3.724,00	\$ 422.253.188,00	16.12	\$ 1.827.798,00	40.21	\$ 4.559.292,00														
2	E	1	201-13		Remoción de alcantarillas	m	5.644,00	\$ 69.636,00	\$ 393.025.584,00	5.644,00	\$ 393.025.584,00		\$ -		\$ -														
3	E	1	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	220.599,00	\$ 4.475,00	\$ 987.180.525,00	220.599,00	\$ 987.180.525,00		\$ -		\$ -														
4	E	1	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	1.139.426,00	\$ 10.216,00	\$ 11.640.376.016,00	1.158.966,00	\$ 11.839.996.656,00	1.931.22	\$ 19.729.344,00	10.894.53	\$ 111.298.518,00														
5	E	1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	74.655,00	\$ 60.376,00	\$ 4.507.370.280,00	74.655,00	\$ 4.507.370.280,00		\$ -		\$ -														
6	E	1	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	126.989,00	\$ 9.747,00	\$ 1.237.761.783,00	126.989,00	\$ 1.237.761.783,00	971.01	\$ 9.464.434,00	21.784,30	\$ 212.331.534,00														
7	E	1	220-1		Terraplenes	m3	680.805,00	\$ 12.594,00	\$ 8.574.058.170,00	680.805,00	\$ 8.574.058.170,00		\$ -		\$ -														
8	E	2		230-1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	550.000,00	\$ 10.300,00	\$ 5.665.000.000,00	550.000,00	\$ 5.665.000.000,00		\$ -		\$ -														
9	E	3	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	467.519,00	\$ 7.521,00	\$ 3.516.210.399,00	467.519,00	\$ 3.516.210.399,00		\$ -		\$ -														
10	E	6			Conformación de taludes existentes	m2	261.070,00	\$ 1.332,00	\$ 347.745.240,00	261.070,00	\$ 347.745.240,00		\$ -		\$ -														
Subtotal									\$ 37.290.981,185,00		\$ 37.490.601,825,00		\$ 31.021,576,00		\$ 328.189,344,00														
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS																													
11	S	2	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	1.100.000,00	\$ 927,00	\$ 1.019.700.000,00	1.100.000,00	\$ 1.019.700.000,00	4.551,00	\$ 4.218.777,00	535.897,96	\$ 496.777.409,00														
12	S	2	320-13		Subbase Granular clase A	m3	164.000,00	\$ 145.000,00	\$ 23.780.000.000,00	163.049,00	\$ 26.542.105.000,00	213,95	\$ 31.022.750,00	1.718,21	\$ 249.140.450,00														
13	S	2			Sub-base granular para bacheo clase A	m3	12.300,00	\$ 180.245,00	\$ 2.217.013.500,00	12.300,00	\$ 2.217.013.500,00		\$ -	69,94	\$ 12.806.336,00														
14	B	2	330-13		Base granular clase A	m3	186.000,00	\$ 155.000,00	\$ 28.830.000.000,00	193.875,00	\$ 30.050.625.000,00		\$ -		\$ -														
15	B	2	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	7.140,00	\$ 190.385,00	\$ 1.359.348.900,00	7.140,00	\$ 1.359.348.900,00		\$ -		\$ -														
Subtotal									\$ 57.206.062,400,00		\$ 61.188.792,400,00		\$ 35.241,527,00		\$ 758.524,195,00														
PAVIMENTOS ASFALTICOS																													
16	P	3	421-13		Regio de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	1.100.000,00	\$ 1.849,00	\$ 2.033.900.000,00	1.139.155,00	\$ 2.106.297.595,00		\$ -		\$ -														
17	P	3		450-1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	99.000,00	\$ 775.000,00	\$ 76.725.000.000,00	101.678,00	\$ 78.800.450.000,00		\$ -		\$ -														
18	P	3		450-2P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-19	m3	86.028,00	\$ 775.000,00	\$ 66.671.700.000,00	88.706,00	\$ 68.747.150.000,00		\$ -		\$ -														
19	P	3		450-9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	3.808,00	\$ 856.527,00	\$ 3.261.654.816,00	3.808,00	\$ 3.261.654.816,00		\$ -		\$ -														
20	P	3		460-1P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	4.284,00	\$ 72.822,00	\$ 311.969.448,00	4.284,00	\$ 311.969.448,00		\$ -		\$ -														
Subtotal									\$ 149.004.224,264,00		\$ 153.227.521,859,00		\$ -		\$ -														
ESTRUCTURAS Y DRENAJES																													
21	OA	1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	7.975,00	\$ 32.667,00	\$ 260.519.325,00	7.975,00	\$ 260.519.325,00	18.72	\$ 611.526	18.72	\$ 611.526,00														
22	OA	1	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	23.156,00	\$ 81.882,00	\$ 1.896.059.592,00	23.156,00	\$ 1.896.059.592,00		\$ -		\$ -														
23	OA	2	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	36.173,00	\$ 93.098,00	\$ 3.367.633.954,00	36.173,00	\$ 3.367.633.954,00		\$ -		\$ -														
24	OA	2	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	38.609,00	\$ 176.922,00	\$ 6.830.781.498,00	38.609,00	\$ 6.830.781.498,00		\$ -		\$ -														
25	OA	2	610-13		Rellenos con gravilla	m3	326,00	\$ 151.702,00	\$ 49.454.852,00	326,00	\$ 49.454.852,00		\$ -		\$ -														
26	OA	3		621.1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1.20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	1.227,00	\$ 2.286.822,00	\$ 2.805.930.594,00	1.227,00	\$ 2.805.930.594,00		\$ -		\$ -														
27	OA	3	630-13		Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	4.271,00	\$ 1.232.450,00	\$ 5.263.793.950,00	4.271,00	\$ 5.263.793.950,00		\$ -		\$ -														
28	OA	3	630-13		Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	8.778,00	\$ 996.330,00	\$ 8.745.784.740,00	8.778,00	\$ 8.745.784.740,00		\$ -		\$ -														
29	OA	3		630.3.4P	Concreto clase 28 MPA para tablero y andén	m3	2.703,00	\$ 1.086.707,00	\$ 2.937.369.021,00	2.703,00	\$ 2.937.369.021,00		\$ -		\$ -														
30	OA	3	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	13.965,00	\$ 687.013,00	\$ 9.594.136.545,00	13.965,00	\$ 9.594.136.545,00		\$ -		\$ -														
31	OA	3	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	3.444,00	\$ 473.683,00	\$ 1.631.364.252,00	3.444,00	\$ 1.631.364.252,00		\$ -		\$ -														
32	OA	3	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	6.348,00	\$ 439.711,00	\$ 2.791.285.428,00	6.348,00	\$ 2.791.285.428,00		\$ -		\$ -														
33	OA	7		632-1P	Baranda Metálica	m	1.319,00	\$ 544.754,00	\$ 718.530.526,00	1.319,00	\$ 718.530.526,00		\$ -		\$ -														
34	OA	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	1.759.885,00	\$ 5.378,00	\$ 9.464.661.530,00	1.759.885,00	\$ 9.464.661.530,00		\$ -		\$ -														
35	OA	3	641-13		Acero de Preefuerzo	Tf-m	111.740,00	\$ 2.237,00	\$ 249.962.380,00	111.740,00	\$ 249.962.380,00		\$ -		\$ -														
36	OA	3		642-2P	Junta para puentes Y-40 (elastoméricas intermedias +/-40 mm)	m	85,00	\$ 1.583.123,00	\$ 134.565.455,00	85,00	\$ 134.565.455,00		\$ -		\$ -														
37	OA	4	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diametro interior	m	287,00	\$ 617.637,00	\$ 177.261.819,00	287,00	\$ 177.261.819,00		\$ -		\$ -														
38	OA	4		670-5P	Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3	680,00	\$ 758.317,00	\$ 515.655.560,00	680,00	\$ 515.655.560,00		\$ -		\$ -														
39	OA	4	671-13		Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	9.600,00	\$ 673.653,00	\$ 6.467.068.800,00	9.600,00	\$ 6.467.068.800,00		\$ -		\$ -														
40	OA	4	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	58.800,00	\$ 7.720,00	\$ 453.936.000,00	58.800,00	\$ 453.936.000,00	197,60	\$ 1.525.472	197,60	\$ 1.525.472,00														
41	OA	2	673-13		Material granular drenante	m3	8.032,00	\$ 136.094,00	\$ 1.093.107.008,00	8.032,00	\$ 1.093.107.008,00	15,60	\$ 2.123.066	15,60	\$ 2.123.066,00														
42	OA	6	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	11.112,00	\$ 237.444,00	\$ 2.638.477.728,00	11.112,00	\$ 2.638.477.728,00		\$ -		\$ -														
Subtotal									\$ 68.087.340,557,00		\$ 68.087.340,557,00		\$ 4.260,064,00		\$ 4.260,064,00														

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO		MEPH-MN1-IN-4-FR-1							
												VERSION		1							
												PÁGINA		2 DE 3							
														FECHA		8 4 2022 (Día / Mes / Año)					
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ ACTA No. 10 VALOR BÁSICO ACTA: \$ 73,539,028.00 MES mar-22 ACTA FINAL C																					
CONTRATO No.: 991 DE 2021 (Indique número y año)														PLAZO INICIAL:		114 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO:		114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)	
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL "CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"														FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:		29/06/2021 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:		31/08/2030 (Indicadas las suspensiones, indique día/mes/año)	
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)														FECHA DE SUSPENSIÓN:		(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN:		(Indique día/mes/año)	
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 985 DE 2021 INTERVENIOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030														VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):		\$ 399,567,436.436.00		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):		\$ 9,885,528,230.00	
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 409,452,964,666.00																					
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD																					
43	SCT	7	Manual de Señalización Vial 2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	220,000.00	\$ 1,794.00	\$ 394,680,000.00	220,000.00	\$ 394,680,000.00	\$	-	\$	-							
44	SCT	7	Manual de Señalización Vial 2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	110,000.00	\$ 22,076.00	\$ 2,428,360,000.00	110,000.00	\$ 2,428,360,000.00	\$	-	\$	-							
45	SCT	7	Manual de Señalización Vial 2015	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	375.00	\$ 396,630.00	\$ 148,736,250.00	375.00	\$ 148,736,250.00	\$	-	\$	-							
46	SCT	7	Manual de Señalización Vial 2015	Suministro e instalación de Señal vertical de tránsito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	222.00	\$ 503,621.00	\$ 111,803,862.00	222.00	\$ 111,803,862.00	\$	-	\$	-							
47	SCT	7	720-13	Poste de referencia	u	3,500.00	\$ 253,536.00	\$ 887,376,000.00	3,500.00	\$ 887,376,000.00	\$	-	\$	-							
48	SCT	7	730-13	Defensa metálica	m	8,000.00	\$ 230,532.00	\$ 1,844,256,000.00	8,000.00	\$ 1,844,256,000.00	\$	-	\$	-							
Subtotal								\$ 5,815,212,112.00		\$ 5,815,212,112.00	\$	-	\$	-							
OBRAS VARIAS																					
49	OV	1	800-13	Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	97,500.00	\$ 17,838.00	\$ 1,739,205,000.00	97,500.00	\$ 1,739,205,000.00	\$	-	\$	-							
50	OV	6	810-13	Protección de Taludes con bloques de césped	m2	27,500.00	\$ 18,835.00	\$ 517,962,500.00	27,500.00	\$ 517,962,500.00	\$	-	\$	-							
Subtotal								\$ 2,257,167,500.00		\$ 2,257,167,500.00	\$	-	\$	-							
TRANSPORTES																					
51	T	8	900-13	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	1,183,729.00	\$ 1,057.00	\$ 1,251,201,553.00	1,183,729.00	\$ 1,251,201,553.00	1,949.90	\$ 2,061,044.00	8,952.70	\$ 9,463,004.00							
52	T	8	900-13	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	11,837,290.00	\$ 1,000.00	\$ 11,837,290,000.00	11,984,497.65	\$ 11,984,497,650.00		-	27,496.20	\$ 27,496,200.00							
53	T	8	900-13	Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	1,650,857.00	\$ 1,175.00	\$ 1,939,756,975.00	1,650,857.00	\$ 1,939,756,975.00	812.61	\$ 954,817.00	123,724.91	\$ 145,376,769.00							
Subtotal								\$ 15,028,248,528.00		\$ 15,175,456,178.00	\$	3,015,861.00	\$	182,335,973.00							
ITEM NO PREVISTOS																					
Subtotal																					
(A)	SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)							\$ 334,689,236,546.00		\$ 343,242,092,431.00	\$	73,539,028.00	\$	1,273,309,576.00							
(B)	PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)							\$ 49,343,566,111.00		\$ 50,604,522,138.00	\$	-	\$	16,521,154.00							
(C)	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)							\$ 800,000,000.00		\$ 800,000,000.00	\$	-	\$	-							
(D)	VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)							\$ 384,832,802,657.00		\$ 394,646,614,569.00	\$	73,539,028.00	\$	1,289,830,730.00							
(E)	VALOR IVA (OBRA) (E)							\$ 2,812,239,712.00		\$ 2,883,956,030.00	\$	537,401.00	\$	9,425,687.00							
(F)	VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D+E)							\$ 387,645,042,369.00		\$ 397,530,570,599.00	\$	74,076,429.00	\$	1,299,256,417.00							
(G)	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)							\$ 1,845,000,000.00		\$ 1,845,000,000.00	\$	740,921,300.00	\$	925,421,300.00							
(H)	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)							\$ 350,550,000.00		\$ 350,550,000.00	\$	140,775,047.00	\$	175,830,047.00							
(I)	TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=(G+H)							\$ 2,195,550,000.00		\$ 2,195,550,000.00	\$	881,696,347.00	\$	1,101,251,347.00							
(J)	GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA 18%)							\$ 9,226,844,067.00		\$ 9,226,844,067.00	\$	-	\$	-							
(K)	PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)							\$ 500,000,000.00		\$ 500,000,000.00	\$	937,018.00	\$	5,005,167.00							
(L)	VALOR TOTAL (F+H+J+K)							\$ 399,567,436,436.00		\$ 409,452,964,666.00	\$	956,709,794.00	\$	2,405,512,931.00							

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU	30	%
Utilidad	5	%

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	\$ 9,885,528,230.00	2.49325026476182%
Valor Amortizado Presenta Acta	\$ 23,853,169.00	
Valor Amortizado Acumulado	\$ 26,255,412.00	
Valor Saldo por Amortizar	\$ 9,861,675,061.00	2.49325026476182%

3. AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES AFINCO-FR-12



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO

AFINCO-FR-12

VERSIÓN

1

PÁGINA

1

DE

1

CONTRATO No: 991 DE 2021

%

TIPO PAGO:

NUMERO DE ACTA O CUENTA
DE COBRO

PERIODO

ANTICIPO

ACTA DE OBRA

☒

10

mar-22

PAGO ANTICIPADO

ACTA DE INTERVENTORIA

DESEMBOLSO

ACTA DE AJUSTE

PRESTACION DE SERVICIOS

OTRO

CUAL? _____

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	RP 419721	RUBRO No.	C-2401-0600-132-0-2401008-02	RECURSO No.	54	VALOR AFECTADO	\$ 552,998,986.00
No. COMPROMISO	RP 419721	RUBRO No.	C-2401-0600-132-0-2401017-02	RECURSO No.	54	VALOR AFECTADO	\$ -
No. COMPROMISO	RP 419721	RUBRO No.	C-2401-0600-132-0-2401023-02	RECURSO No.	54	VALOR AFECTADO	\$ 250,000,000.00
No. COMPROMISO	RP 419721	RUBRO No.	C-2401-0600-135-0-2401008-02	RECURSO No.	54	VALOR AFECTADO	\$ 129,857,639.00
No. COMPROMISO	RP 419721	RUBRO No.	C-2401-0600-135-0-2401023-02	RECURSO No.	54	VALOR AFECTADO	\$ -
No. COMPROMISO	RP 1059821	RUBRO No.	C-2401-0600-132-0-2401008-02	RECURSO No.	54	VALOR AFECTADO	\$ -
No. COMPROMISO	RP 1059821	RUBRO No.	C-2401-0600-135-0-2401008-02	RECURSO No.	54	VALOR AFECTADO	\$ -
						TOTAL ACTA	\$ 932,856,625.00

NOTA: Si el recurso es No. 14, favor indicar Entidad Financiadora: _____

(BID, USAID, CAF, Etc...)

Firmado digitalmente por

CARLOS ALBERTO

ZAMBRANO GONZALEZ

CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

4. IDENTIFICACIÓN CONTRACTUAL POR DEPARTAMENTO AFINCO-FR-13

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL		CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA	1	DE	1

Contrato No.	991 DE 2021	Contratista	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE		
Objeto del Contrato:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
Acta No.	10	Valor basico	\$ 73,539,028.00	Período:	mar-22
Valor incluido el Iva:	\$ 956,709,794.00				

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:


Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Meioramiento)	valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	subtotal
1	3001	NEIVA - BALSILLAS	\$ 70,295,331.00	\$ 71,488,893.00	\$ -	\$ 141,784,224.00
2	3002	BALSILLAS - MINA BLANCA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	6504	PUERTO RICO - MINA BLANCA	\$ 4,718,116.00	\$ 810,207,454.00	\$ -	\$ 814,925,570.00
4	6503	FLORENCIA - PUERTO RICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTALES			\$ 75,013,447.00	\$ 881,696,347.00	\$ -	\$ 956,709,794.00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS			VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
DEPARTAMENTO 1 - HUILA				
891180009-1	MUNICIPIO 1	NEIVA	\$ 141,784,224.00	\$ 129,788,656.00
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
TOTAL DEPARTAMENTO 1 - HUILA			\$ 141,784,224.00	\$ 129,788,656.00
DEPARTAMENTO 2 - CAQUETA			VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800095785-2	MUNICIPIO 1	SAN VICENTE DEL CAGUAN	\$ 810,675,963.00	\$ 681,240,305.00
800095775-9	MUNICIPIO 2	PUERTO RICO	\$ 4,249,607.00	\$ 4,218,777.00
800095770-9	MUNICIPIO 3	EL DONCELLO	\$ -	\$ -
800095763-0	MUNICIPIO 4	EL PAUJIL	\$ -	\$ -
800095770-2	MUNICIPIO 5	MONTANITA	\$ -	\$ -
800095728-2	MUNICIPIO 6	FLORENCIA	\$ -	\$ -
TOTAL DEPARTAMENTO 2 - CAQUETÁ			\$ 814,925,570.00	\$ 685,459,082.00
TOTAL			\$ 956,709,794.00	\$ 815,247,738.00


ANIBAL OJEDA CARRIAZO
Representante Legal
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
Matrícula No.: 25202-57327 CND


JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante Legal
CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
Matricula. No. 25202-44184 CND

**5. INFORME FINANCIERO Y
PRESUPUESTAL MEPI-MN1-IN-15-FR-8**





INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MINI-IN-15-FR-8		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	2	DE	2

FECHA 4 4 2022
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

CONTRATO DE OBRA No: 991 de 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

MES INFORME MENSUAL: MARZO

PROYECTO: NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	\$ 1,273,309,576.00	\$ 9,304,955.00	\$ 1,282,614,531.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA.			
AJUSTES	\$ 16,521,154.00	\$ 120,732.00	\$ 16,641,886.00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 925,421,300.00	\$ 175,830,047.00	\$ 1,101,251,347.00
GESTIÓN PREDIAL (PRACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PRACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE (PRACTA)			
IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	\$ 4,206,023.00	\$ 799,144.00	\$ 5,005,167.00
VALOR TOTAL	\$ 2,219,458,053.00	\$ 186,054,878.00	\$ 2,405,512,931.00

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
WILMER ALFONSO BARRERA CASTANEDA
DIRECTOR OBRA
Matrícula No.: 25202-183499 CND

Firma
WILSON ANDRES PARRA
Director de Interventoría
Matrícula No.: 15202-138865 BYC


Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

6. SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES MEPI-MN1-IN-6-FR-2

[illegible]

[illegible]

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES						CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2										
						VERSIÓN 1										
						PÁGINA 5 DE 4 2022 (Día / Mes / Año)										
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 10 DE feb-22 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: \$ 91.612.233,00 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)																
CONTRATO No.: 991 DE 2021						PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)										
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORRECTOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"						FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Indique día/mes/año) (incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)										
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE						FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:										
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENITOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030						VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 399.547.436.436,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 9.885.528.230,00 (Según contrato principal) (Según contrato principal)										
						VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 409.432.964.666,00										
GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)																
		(% OBRERA PROGRAMADA) Miles de pesos	(%) OBRERA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO/ VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado \$ Valor Programado	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
		VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	\$ Valor Ejecutado	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	
					% Ejecutado											
EXPLANACIONES (Items 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)		\$37.290.981,185	\$0,111	\$0,082%	% P \$ P \$ E	0,060% \$219.834,199	0,044% \$149.422.799	0,029% \$97.615.200	0,029% \$97.615.200	0,008% \$122.019.000	-0,046% \$148.422.799	0,061% \$203.394.999	-0,079% \$244.037.999	-0,08% \$292.845.599	0,08% \$292.845.599	26,53%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (Item 11, 12, 13, 14, 15)		\$57.206.062,400	\$0,171	0,190%	% P \$ P \$ E	0,111% \$371.428.413	0,074% \$247.619.942	0,049% \$165.079.295	0,049% \$165.079.295	0,062% \$206.345.118	0,074% \$247.618.942	0,103% \$343.915.197	0,123% \$412.696.237	0,148% \$495.237.884	0,148% \$495.237.884	
PAVIMENTOS ASFALTICOS (Item 16, 17, 18, 19, 20)		\$149.004.224,264	\$0,445	0,000%	% P \$ P \$ E	0,289% \$968.211.700	0,193% \$645.474.467	0,129% \$430.316.311	0,129% \$430.316.311	0,161% \$537.895.389	0,193% \$645.474.467	0,289% \$886.492.315	0,321% \$1.075.790.778	0,389% \$1.290.948.933	0,389% \$1.290.948.933	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (Items 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)		\$68.087.340,557	\$0,203	0,001%	% P \$ P \$ E	0,126% \$421.214.542	0,084% \$280.809.695	0,056% \$187.206.463	0,056% \$187.206.463	0,070% \$234.008.079	0,084% \$280.809.695	0,117% \$390.013.466	0,140% \$488.016.159	0,168% \$561.619.389	0,168% \$561.619.389	
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (Items 43, 44, 45, 46, 47, 48)		\$5.815.212,112	\$0,017	0,000%	% P \$ P \$ E	0,011% \$36.504.400	0,007% \$24.336.267	0,005% \$16.224.178	0,005% \$16.224.178	0,006% \$20.280.222	0,007% \$24.336.267	0,010% \$33.890.371	0,012% \$40.560.445	0,015% \$48.672.534	0,015% \$48.672.534	23,85%
OBRAS VARIAS (Items 49, 50)		\$2.257.167,500	\$0,007	0,000%	% P \$ P \$ E	0,004% \$13.379.290	0,003% \$8.919.527	0,002% \$5.946.351	0,002% \$5.946.351	0,002% \$7.432.809	0,003% \$8.919.527	0,004% \$12.388.231	0,004% \$14.865.878	0,005% \$17.839.053	0,005% \$17.839.053	
TRANSPORTES (Items 51, 52, 53)		\$15.028.248,528	\$0,045	0,046%	% P \$ P \$ E	0,025% \$84.213.788	0,017% \$56.142.525	0,011% \$37.428.350	0,011% \$37.428.350	0,014% \$46.785.438	0,017% \$56.142.525	0,023% \$77.975.730	0,028% \$93.570.878	0,034% \$112.285.051	0,034% \$112.285.051	
TOTAL OTROS ITEMS		\$15.175.456,178	\$0,045	\$182.335,976	% P \$ P \$ E											21,17%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)		\$ 334.689.236,546	100,000%	0,319%												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')		\$ 343.242.092,431	102,549%	\$ 1.273.309,577												
NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:																
1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.																
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.																
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".																
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).																




[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



FECHA	11	8	4	2022
-------	----	---	---	------

(Día / Mes / Año)

CONTRATO No: 991 DE 2021		PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato principal)	PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HULA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"		FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)	FECHA DE VENCIMIENTO: 31/08/2030 (Indicadas las suspensiones, indique día/mes/año)
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE		FECHA DE SUSPENSIÓN:	FECHA DE REANUDACIÓN: 31/08/2030 (Indique día/mes/año)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021	INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 399.547.436.436,00 (Según contrato principal)	VALOR ADICIONES (incluid: VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 9.855.528.230,00 (Indique día/mes/año)
		VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 409.432.964.666,00	

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	\$ Valor	\$ Valor
CURVAS	---	---

[illegible]

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL		VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	
	VALOR ACTUALIZADO				
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$	49.343.566.111	\$	16.521,15	0%
	\$	50.004.522.138			
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DURANTE 7 DIAS DE LA SEMANA	\$	800.000.000	\$	-	0%
	\$	800.000.000			
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO POR 24	\$	2.812.230.712	\$	9.425,687	0,335%
	\$	2.883.956.030			
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$	1.845.000.000	\$	925.421.300	50,158%
	\$	1.845.000.000			
IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$	350.550.000	\$	175.630,047	50,158%
	\$	350.550.000			
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (INCLUYE IVA e IVA)	\$	9.226.844.067	\$	-	0%
	\$	9.226.844.067			
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	\$	500.000.000	\$	5.005,17	0%
	\$	500.000.000			
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS	\$	64.878.199,89	\$	1.132.203,355	1,710%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADOS (B)	\$	66.210.872,24			
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	\$	399.567.436,436	\$	2.405.512,932	0,602%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C=(A+B)	\$	402.452.964,666			

OBSERVACIONES:


 Aprueba Firma: _____
 Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
 Representante legal o apoderado del Contratista
 CONSORCIO VÍAS NACIONALES SUR Y ORIENTE
 Matricula No.: 25202-67327 CND


 Aprueba Firma: _____
 Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
 Representante legal o apoderado del Interventor
 CONSORCIO INTERVENTORÍA VISIÓN 2030
 Matricula No. 25202-44184 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

7.1 PRE-ACTA DE OBRA

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

PREACTA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
 MARZO DE 2022

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN	UND	ACUMULADO ACTA ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO
		GRAL.	PART.			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
EXPLANACIONES								
1	201.7	201-13		Demolición de Estructuras	m3	24.09	16.12	40.21
2	201.15	201-13		Remoción de alcantarillas	m	0.00	0.00	0.00
3	201.16	201-13		Remoción de cercas de alambre	m3	0.00	0.00	0.00
4	210.1.1	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	8,963.31	1,931.22	10,894.53
5	210.2.1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	0.00	0.00	0.00
6	211.1	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	20,813.29	971.01	21,784.30
7	220.1	220.1		Terraplenes	m3	0.00	0.00	0.00
8	230.1P		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	0.00	0.00	0.00
9	231.1	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	0.00	0.00	0.00
10	234.1			Conformación de taludes existentes	m2	0.00	0.00	0.00
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS								
11	310.1	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	531,346.96	4,551.00	535,897.96
12	320.1	320-13		Subbase Granular clase A	m3	1,504.26	213.95	1,718.21
13	320.4			Sub-base granular para bacheo clase A	m3	69.94	0.00	69.94
14	330.1	330-13		Base granular clase A	m3	0.00	0.00	0.00
15	330.4	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	0.00	0.00	0.00
PAVIMENTOS ASFALTICOS								
16	421.1	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	0.00	0.00	0.00
17	450.1P		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	0.00	0.00	0.00
18	450.2P		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	0.00	0.00	0.00
19	450.9P		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	0.00	0.00	0.00
20	460.1P		460.1P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	0.00	0.00	0.00
ESTRUCTURAS Y DRENAJES								
21	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	0.00	18.72	18.72
22	600.2.1	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	0.00	0.00	0.00
23	610.2	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	0.00	0.00	0.00
24	610.3	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	0.00	0.00	0.00
25	610.6	610-13		Rellenos con gravilla	m3	0.00	0.00	0.00
26	621.1.1P		621.1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	0.00	0.00	0.00
27	630.1.1P	630-13		Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	0.00	0.00	0.00
28	630.3.1P	630-13		Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	0.00	0.00	0.00
29	630.3.4P		630.3.4P	Concreto clase 28 MPA para tablero y anden	m3	0.00	0.00	0.00
30	630.4	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	0.00	0.00	0.00
31	630.6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	0.00	0.00	0.00
32	630.7	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	0.00	0.00	0.00
33	632.1P		632.1P	Baranda Metalica	m	0.00	0.00	0.00
34	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	0.00	0.00	0.00
35	641.1	641-13		Acero de Preesfuerzo	Tf-m	0.00	0.00	0.00
36	642.2P		642.2P	Junta para puentes T-40 (elastoméricas intermedias +/-40 mm)	m	0.00	0.00	0.00
37	661.1	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	0.00	0.00	0.00
38	670.5P		670.5P	Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3	0.00	0.00	0.00
39	671.3	671-13		Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	0.00	0.00	0.00
40	673.1	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	0.00	197.60	197.60
41	673.2	673-13		Material granular drenante	m3	0.00	15.60	15.60
42	681.1	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	0.00	0.00	0.00
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD								
43	1P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	0.00	0.00	0.00
44	2P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	0.00	0.00	0.00
45	5P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	0.00	0.00	0.00
46	6P.	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	0.00	0.00	0.00
47	720.1	720-13		Poste de referencia	u	0.00	0.00	0.00
48	730.1	730-13		Defensa metalica	m	0.00	0.00	0.00
OBRAS VARIAS								
49	800.1	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto	m	0.00	0.00	0.00
50	810.1	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTES								
51	900.1	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	7,002.80	1,949.90	8,952.70
52	900.2	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-E	27,496.20	0.00	27,496.20
53	900.3	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-E	122,912.30	812.61	123,724.91



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA VIAL



MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

PREACTA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
MARZO DE 2022

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN	UND	ACUMULADO ACTA ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO
		GRAL.	PART.			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
				PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)		0.00	0.00	0.00
				PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)		0.00	0.00	0.00
				VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)		0.00	0.00	0.00
				VALOR IVA (OBRA) (E)		0.00	0.00	0.00
				VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D'+E)		0.00	0.00	0.00
				REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)	GL	0.00	0.00	0.00
				IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)		0.00	0.00	0.00
				TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H		0.00	0.00	0.00
				GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA 19%)	GL	0.00	0.00	0.00
				PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	GL	0.00	0.00	0.00

FIRMA:
NOMBRE: OSCAR FABIÁN GARCÍA NARVAEZ
RESIDENTE OBRA
MATRICULA NUMERO 70202-208157 TLM

FIRMA:
NOMBRE: ANDRÉS FERNANDO MENA ÁLVAREZ
RESIDENTE INTERVENTORIA
MATRICULA NUMERO 702021-36684 TLM






MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO
– FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA
"VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"



Consorcio
Vías Nacionales
del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE ACTA No.	10	UNIDAD EJECUTORA	DIRECCIÓN OPERATIVA (GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2)	FECHA	31	3	2022
CONTRATO No.	991 DE 2021	DIRECCIÓN TERRITORIAL	CAQUETÁ				
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVI)	ING CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ				
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO	ING. CLAUDIA LOPEZ				
ITEM 201.7	Demolición de Estructuras	FRENTE DE OBRA	Ruta 3001 Vía Neiva Balsillas (135)	UNIDAD		m3	

Localización	Altura			Long (m)	Ancho (m) / Espesor (m)	Área (m²)	Volumen (m³)	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Mayor (m)	Menor (m)	Prom (m)					
Alcantarilla PR10+900 Margen Izquierdo Cabezal			2.20	2.00	0.45		1.98	
Alcantarilla PR10+900 Margen Izquierdo Aleta Izquierda	2.00	1.10	1.55	3.00	0.40		1.86	
Alcantarilla PR10+900 Margen Izquierdo Aleta Derecha	1.90	1.20	1.55	2.80	0.38		1.65	
Alcantarilla PR10+900 Margen Izquierda Placa Inferior			1.33	3.24	0.15		0.65	
Alcantarilla PR10+900 Margen Izquierda Guarda Rueda			0.90	2.00	0.35		0.63	
Alcantarilla PR10+900 Margen Izquierda Descuento Tubería 36"					-0.45	0.66	-0.30	
Box PR11+193 Margen Derecha Guarda Rueda			0.25	1.50	0.25		0.09	
Box PR11+193 Margen Derecha placa superior			0.25	1.50	0.50		0.19	
Box PR11+193 Margen Derecha Muro Derecho			1.00	0.50	0.25		0.13	
Box PR11+193 Margen Derecha Muro Izquierdo			1.00	0.50	0.25		0.13	
Box PR11+193 Margen Derecha Aleta Derecha	1.30	1.00	1.15	1.40	0.35		0.56	
Box PR11+193 Margen Derecha Aleta Izquierda	1.00	0.70	0.85	1.70	0.38		0.55	
Poceta PR11+480 Margen Derecho Cabezal			1.60	1.40	0.30		0.67	
Poceta PR11+480 Margen Derecho Placa inferior			1.60	1.30	0.30		0.62	
Poceta PR11+480 Margen Derecho Muro Derecho			1.00	1.00	0.30		0.30	
Poceta PR11+480 Margen Derecho Muro Izquierdo			1.00	1.00	0.30		0.30	
Poceta PR11+480 Margen Derecho Muro Posterior			1.60	1.00	0.30		0.48	
Poceta PR11+480 Margen Derecho Descuento Tubería 36"					-0.30	0.66	-0.20	
Alcantarilla PR11+480 Margen Izquierdo Cabezal			1.20	1.30	0.30		0.47	
Alcantarilla PR11+480 Margen Izquierdo Aleta Izquierda	0.90	1.20	1.05	1.30	0.30		0.41	
Alcantarilla PR11+480 Margen Izquierdo Aleta Derecha	0.80	1.20	1.00	1.00	0.30		0.30	
Alcantarilla PR11+480 Margen Izquierdo Descuento Tubería 36"					-0.30	0.66	-0.20	
Poceta PR11+629 Margen Izquierda Cabezal			1.90	0.80	0.30		0.46	
Poceta PR11+629 Margen Izquierda muro Izquierdo			1.90	1.90	0.30		1.08	
Poceta PR11+629 Margen Izquierda muro derecho			1.90	1.90	0.30		1.08	
Poceta PR11+629 Margen Izquierda placa inferior			1.90	1.90	0.30		1.08	
Poceta PR11+629 Margen Izquierda muro posterior			1.90	1.30	0.30		0.74	
Poceta PR11+629 Margen Izquierda guarda rueda			0.80	1.90	0.40		0.61	
Poceta PR11+629 Margen Izquierdo Descuento Tubería 36"					-0.30	0.66	-0.20	
TOTAL							16.12	

Firma
Nombre: RAFAEL AUGUSTO COTES ARTUNDUAGA
Residente de Obra
Matrícula No. 70202-211601 TLM

Firma
Nombre: JOSE ALFREDO CAPERA
Residente de Interventoría
Matrícula No. 25202 - 099455 CND



MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"



Consorcio
Vías Nacionales
del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA













SOPORTE ACTA No.	10	UNIDAD EJECUTORA	DIRECCIÓN OPERATIVA (GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2)
CONTRATO No.	991 DE 2021	DIRECCIÓN TERRITORIAL	CAQUETA
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVI)	ING CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING. CLAUDIA LOPEZ
ITEM 210,1	Excavación sin clasificar de la explanación y canales	FRENTE DE OBRA	Ruta 3001 Vía Neiva Balsillas (135)

Localización	ABCISA		DIMENSIONES		Volúmen (m3)	Volúmen Acumulado (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
	INICIAL	FINAL	Long (m)	Área (m2)			
	TERRENO NATURAL CAJEO						
PR10+620 - PR10+660 Ruta 3001 Neiva Balsillas	PR 11+210	PR 11+220	10.00	1.61	0.00	0.00	
	PR 11+220	PR 11+230	10.00	2.08	17.23	17.23	
	PR 11+230	PR 11+240	10.00	3.20	24.80	42.03	
	PR 11+240	PR 11+250	10.00	0.00	15.28	57.31	
	PR 11+250	PR 11+260	10.00	0.00	0.00	57.31	
PR11+740 - PR11+830 Ruta 3001 Neiva Balsillas	PR 11+740	PR 11+750	10.00	0.00	0.00	57.31	
	PR 11+750	PR 11+760	10.00	0.00	0.00	57.31	
	PR 11+760	PR 11+770	10.00	2.21	11.04	68.35	
	PR 11+770	PR 11+780	10.00	7.20	44.17	112.52	
	PR 11+780	PR 11+790	10.00	10.60	73.58	186.10	
	PR 11+790	PR 11+800	10.00	17.55	110.14	296.24	
	PR 11+800	PR 11+810	10.00	16.19	142.33	438.57	
	PR 11+810	PR 11+820	10.00	9.52	113.46	552.03	
	PR 11+820	PR 11+830	10.00	6.48	68.06	620.09	
	CAJEO						
PR11+010 - PR11+100 Ruta 3001 Neiva Balsillas	PR 11+010	PR 11+020	10.00	2.74	0.00	0.00	
	PR 11+020	PR 11+030	10.00	6.98	48.19	48.19	
	PR 11+030	PR 11+040	10.00	8.25	75.74	123.93	
	PR 11+040	PR 11+050	10.00	7.43	78.04	201.97	
	PR 11+050	PR 11+060	10.00	7.14	72.49	274.46	
	PR 11+060	PR 11+070	10.00	8.04	75.56	350.03	
	PR 11+070	PR 11+080	10.00	9.39	86.89	436.92	
	PR 11+080	PR 11+090	10.00	8.40	88.56	525.48	
	PR 11+090	PR 11+100	10.00	7.90	81.11	606.59	
PR11+100 - PR11+170 Ruta 3001 Neiva Balsillas	PR 11+100	PR 11+110	10.00	8.85	83.15	689.74	
	PR 11+110	PR 11+120	10.00	8.96	88.37	778.11	
	PR 11+120	PR 11+130	10.00	10.46	96.49	874.60	
	PR 11+130	PR 11+140	10.00	9.42	98.73	973.33	
	PR 11+140	PR 11+150	10.00	7.91	85.87	1059.20	
	PR 11+150	PR 11+160	10.00	0.00	39.23	1098.43	
	PR 11+160	PR 11+170	10.00	0.00	0.00	1098.43	
PR11+460 - PR11+550 Ruta 3001 Neiva Balsillas	PR 11+460	PR 11+470	10.00	0.00	0.00	1098.43	
	PR 11+470	PR 11+480	10.00	0.00	0.00	1098.43	
	PR 11+480	PR 11+490	10.00	5.05	26.16	1124.60	
	PR 11+490	PR 11+500	10.00	2.55	40.66	1165.26	
	PR 11+500	PR 11+510	10.00	1.72	22.95	1188.21	
	PR 11+510	PR 11+520	10.00	1.71	18.40	1206.61	
	PR 11+520	PR 11+530	10.00	2.87	24.62	1231.23	
	PR 11+530	PR 11+540	10.00	3.50	33.22	1264.45	
	PR 11+540	PR 11+545	5.00	3.03	32.86	1297.31	
	PR 11+545	PR 11+550	5.00	2.49	13.82	1311.13	
TOTAL					1931.22		

Firma 
Nombre: RAFAEL AUGUSTO COTES ARTUNDUAGA
Residente de Obra
Matrícula No. 70202-211601 TLM

Firma 
Nombre: JOSE ALFREDO CAPERA
Residente de Interventoría
Matrícula No. 25202 - 099455 CND

SECCIONES TRANSVERSALES EXCAVACION MECANICA K11+010 A K11+140



Título del Proyecto

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"




1	R1	Marz 2022
No.	Revision	Fecha

PLANO:	SECCIONES TRANSVERSALES EXCAVACION
RUTA:	3001 NEIVA - BALSILLAS

UBICACION:	DEPARTAMENTO: HUILA MUNICIPIO: NEIVA
------------	---

CONTENIDO:	1/2_PL	DIBUJO:
FECHA:	MARZO_2022	1/2
ESCALA:	1:250	

SECCIONES TRANSVERSALES EXCAVACION MECANICA K11+760 A K11+820



Título del Proyecto

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"


1	R1	Marz 2022
No.	Revision	Fecha

PLANO:	SECCIONES TRANSVERSALES EXCAVACION
RUTA:	3001 NEIVA - BALSILLAS

UBICACION:	DEPARTAMENTO: HUILA MUNICIPIO: NEIVA
------------	---

CONTENIDO:	1/2_PL	DIBUJO:	1/1
FECHA:	MARZO_2022		
ESCALA:	1:250		

SECCIONES TRANSVERSALES EXCAVACION MECANICA K11+010 A K11+140



Título del Proyecto

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN –PUERTO RICO –FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"









1	R1	Marz 2022
No.	Revision	Fecha

PLANO:	SECCIONES TRANSVERSALES EXCAVACION
RUTA:	3001 NEIVA - BALSILLAS

UBICACION:	DEPARTAMENTO:HUILA MUNICIPIO:NEIVA
------------	---------------------------------------

CONTENIDO:	1/2_PL	DIBUJO:	2/2
FECHA:	MARZO_2022		
ESCALA:	1:250		

SECCIONES TRANSVERSALES EXCAVACION MECANICA K11+480 A K11+545



Título del Proyecto


MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN –PUERTO RICO –FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

1	R1	Marz 2022
No.	Revision	Fecha

PLANO:	SECCIONES TRANSVERSALES EXCAVACION
RUTA:	3001 NEIVA - BALSILLAS

UBICACION:	DEPARTAMENTO: HUILA MUNICIPIO: NEIVA
------------	---

CONTENIDO:	1/2_PL	DIBUJO:	1/1
FECHA:	MARZO_2022		
ESCALA:	1:250		



FECHA	31	3	2022
-------	----	---	------



MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO
– FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA
"VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"



Consorcio
Vías Nacionales
del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE ACTA No.	10	UNIDAD EJECUTORA	DIRECCIÓN OPERATIVA (GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2)
CONTRATO No.	991 DE 2021	DIRECCIÓN TERRITORIAL	CAQUETA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	ING CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING. CLAUDIA LOPEZ
ITEM 211.1	REMOCIÓN DE DERRUMBES	FRENTE DE OBRA	Ruta 3002 Vía Mina Blanca - Balsillas (135) Ruta 3001 Vía Neiva - Balsillas (135)

Localización	Fecha (dd/mm/aaaa)	Placa	DIMENSIONES VOLQUETA			Volumen (m3)	Cantidad Viajes	Subtotal	REGISTRO FOTOGRAFICO
			Long (m)	Alto (m)	Ancho (m)				
Derrumbe PR29+300 Ruta 3001 Neiva - Balsilla	13/03/2022	KSO 415	4.91	1.29	2.29	14.50	1	14.50	
Derrumbe PR29+300 Ruta 3001 Neiva - Balsilla	13/03/2022	KOL 832	4.91	1.29	2.29	14.50	1	14.50	
Subtotal Derrumbe PR29+300								29.00	
Derrumbe PR28+900 Ruta 3001 Neiva - Balsilla	13/03/2022	KOL 832	4.91	1.29	2.29	14.50	0.5	7.25	
Subtotal Derrumbe PR28+900								7.25	
Derrumbe PR28+500 Ruta 3001 Neiva - Balsilla	13/03/2022	KSO 415	4.91	1.29	2.29	14.50	1	14.50	
Subtotal Derrumbe PR28+500								14.50	
Derrumbe PR28+000 Ruta 3001 Neiva - Balsilla	13/03/2022	KSO 415	4.91	1.29	2.29	14.50	2	29.00	
Derrumbe PR28+000 Ruta 3001 Neiva - Balsilla	13/03/2022	KOL 832	4.91	1.29	2.29	14.50	1	14.50	
Subtotal Derrumbe PR28+000								43.50	
Derrumbe PR27+750 Ruta 3001 Neiva - Balsilla	13/03/2022	KSO 415	4.91	1.29	2.29	14.50	2	29.00	
Derrumbe PR27+750 Ruta 3001 Neiva - Balsilla	13/03/2022	KOL 832	4.91	1.29	2.29	14.50	3	43.50	
Subtotal Derrumbe PR27+750								72.50	
Derrumbe PR25+780 Ruta 3001 Neiva - Balsilla	13/03/2022	KSO 415	4.91	1.29	2.29	14.50	2	29.00	
Derrumbe PR25+780 Ruta 3001 Neiva - Balsilla	13/03/2022	KOL 832	4.91	1.29	2.29	14.50	2	29.00	
Subtotal Derrumbe PR25+780								58.00	
TOTAL								971.01	

Firma

Nombre: RAFAEL AUGUSTO COTES ARTUNDUAGA
Residente de Obra
Matrícula No. 70202-211601 TLM

Firma

Nombre: JOSE ALFREDO CAPERA
Residente de Interventoría
Matrícula No. 25202 - 099455 CND

	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"											
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA											
SOPORTE ACTA No.		10		UNIDAD EJECUTORA		DIRECCIÓN OPERATIVA (GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS)						
CONTRATO No.		991 DE 2021		DIRECCIÓN TERRITORIAL		CAQUETA						
CONTRATISTA		CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE		SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)		ING. CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ						
INTERVENTOR		CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030		GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO		ING. CLAUDIA LOPEZ						
ITEM 320.1		Subbase Granular clase A		FRENTES DE OBRA		Ruta 3001 Neiva- Balsillas				UNIDAD	M3	

ABSCISA	COTAS MEJORAMIENTO			COTAS SUB BASE			ANCHO PROM	ESPESOR PROM	ÁREA (M2)	LONGITUD (M)	VOLUMEN SUBBASE (M3)	ACUMULADO VOLUMEN SUBBASE (M3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
	H IZQ	EJE	H DER	H IZQ	EJE	H DER							
K10+520	705.80	705.89	705.80	705.90	705.99	705.90	8.42	0.10	0.85				 19 de mar. 2022 5:16:05 PM 2.02142386N 75.1613188W Aplicación de subbase, PR 10-7200
K10+530	706.32	706.40	706.32	706.42	706.50	706.42	8.42	0.10	0.85	10.00	8.50	8.50	
K10+540	706.83	706.92	706.83	706.94	707.02	706.94	8.42	0.10	0.85	10.00	8.50	8.50	
K10+550	707.35	707.44	707.35	707.45	707.54	707.45	8.42	0.10	0.85	10.00	8.50	17.00	
K10+560	707.87	707.95	707.87	707.97	708.05	707.97	8.42	0.10	0.85	10.00	8.50	25.50	
K10+570	708.46	708.47	708.38	708.56	708.57	708.48	8.42	0.10	0.85	10.00	8.50	34.00	
K10+620	711.16	711.05		711.25	711.15		4.31	0.10	0.43			34.00	
K10+630	711.67	711.56		711.77	711.66		4.31	0.10	0.43	10.00	4.30	38.30	
K10+640	712.18	712.08		712.28	712.18		4.31	0.10	0.43	10.00	4.30	42.60	
K10+650	712.66	712.59		712.76	712.69		4.31	0.10	0.43	10.00	4.30	46.90	
K10+660	713.13	713.11		713.23	713.21		4.31	0.10	0.43	10.00	4.30	51.20	
K10+670	713.61	713.63		713.71	713.73		4.31	0.10	0.43	10.00	4.30	55.50	
K10+680	714.07	714.13		714.17	714.23		4.31	0.10	0.43	10.00	4.30	59.80	
K10+690	714.43	714.53		714.53	714.63		4.32	0.10	0.44	10.00	4.35	64.15	
K10+700	714.66	714.81		714.76	714.91		4.83	0.10	0.49	10.00	4.65	68.80	
K10+710	714.75	714.98		714.85	715.08		5.52	0.10	0.56	10.00	5.25	74.05	
K10+720	714.77	715.04		714.87	715.14		5.71	0.10	0.58	10.00	5.70	79.75	
K10+730	714.82	715.09		714.92	715.19		5.71	0.10	0.58	10.00	5.80	85.55	
K10+740	714.89	715.14		715.00	715.24		5.72	0.10	0.58	10.00	5.80	91.35	
K10+750	715.07	715.19		715.17	715.29		5.30	0.10	0.54	10.00	5.60	96.95	
K10+760	715.23	715.24		715.33	715.34		4.74	0.10	0.47	10.00	5.05	102.00	
K10+770	715.37	715.29		715.47	715.39		4.31	0.10	0.43	10.00	4.50	106.50	
K10+780	715.51	715.34		715.60	715.44		4.31	0.10	0.42	10.00	4.25	110.75	
K10+790	715.63	715.39		715.72	715.49		4.31	0.10	0.42	10.00	4.20	114.95	
K10+800	715.68	715.44		715.77	715.54		4.31	0.10	0.42	10.00	4.20	119.15	
K10+810	715.73	715.49		715.82	715.59		4.31	0.10	0.42	10.00	4.20	123.35	
K10+820	715.78	715.54		715.87	715.64		4.31	0.10	0.42	10.00	4.20	127.55	
K11+010	723.84	723.70	723.53	723.94	723.80	723.63	9.62	0.10	0.96			127.55	
K11+020	724.18	724.05	723.87	724.28	724.15	723.98	9.62	0.10	0.96	10.00	9.60	137.15	
K11+030	724.53	724.39	724.22	724.63	724.49	724.32	9.62	0.10	0.96	10.00	9.60	146.75	
K11+040	724.88	724.74	724.56	724.97	724.84	724.67	9.62	0.10	0.96	10.00	9.60	156.35	
K11+050	725.22	725.09	724.91	725.32	725.19	725.01	9.62	0.10	0.96	10.00	9.60	165.95	
K11+060	725.57	725.43	725.26	725.66	725.53	725.36	9.62	0.10	0.96	10.00	9.60	175.55	
K11+070	725.91	725.78	725.60	726.01	725.88	725.71	9.62	0.10	0.96	10.00	9.60	185.15	
K11+080	726.26	726.12	725.95	726.36	726.22	726.05	9.62	0.10	0.96	10.00	9.60	194.75	
K11+090	726.55	726.41	726.23	726.64	726.51	726.34	9.62	0.10	0.96	10.00	9.60	204.35	
K11+100	726.73	726.60	726.42	726.83	726.70	726.53	9.62	0.10	0.96	10.00	9.60	213.95	
													 miércoles, 30 de marzo de 2022 10:37:51 2°50'22"N -76°12'26"W Aplicación de subbase, PR 10-090 AL 10-100
TOTAL												213.95	

FIRMA



Nombre: RAFAEL AUGUSTO COTES ARTUNDUAGA

Residente de Obra

Matricula No. 70202-211601 TLM


FIRMA



Nombre: JOSE ALFREDO CAPERA

Residente de Interventoría

Matricula No. 25202 - 099455 CND



FECHA	31	3	2022
-------	----	---	------

Firma 
Nombre: JOSE ALFREDO CAPERA
Residente de Interventoría
Matricula No. 25202 - 099455 CND




MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"



Consortio
Vías Nacionales
del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA			
31 3 2022			
SOPORTE ACTA No.	10	UNIDAD EJECUTORA	DIRECCIÓN OPERATIVA (GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2)
CONTRATO No.	991 DE 2021	DIRECCION TERRITORIAL	CAQUETA
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVI)	ING CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING. CLAUDIA LOPEZ
ITEM 673.2	Geotextil Tipo II no tejido	FRENTE DE OBRA	Ruta 3001 Vía Neiva Balsillas (135)
		UNIDAD	M3

Localización	ABCISA		Long (m)	DIMENSIONES DESARROLLO (m)					Ancho (m)	Área (m2)	Área Acumulada (m2)	REGISTRO FOTOGRAFICO
	INICIAL	FINAL		h/der	h/izq	Base inf	Base sup der	Base sup izq				
Geotextil No Tejido para filtro Ruta 3001 costado derecho PR 11+820 - 11+872	PR 11+820	PR 11+830	10.00	1.00	1.00	0.60	0.60	0.60	3.80	38.00	38.00	DESARROLLO Ancho desarrollo = 3,8m Base Sup der=0,6m Base Sup izq=0,6m h izq=1,0m h der= 1,0m Base=0,6m  
	PR 11+830	PR 11+840	10.00	1.00	1.00	0.60	0.60	0.60	3.80	38.00	76.00	
	PR 11+840	PR 11+850	10.00	1.00	1.00	0.60	0.60	0.60	3.80	38.00	114.00	
	PR 11+850	PR 11+860	10.00	1.00	1.00	0.60	0.60	0.60	3.80	38.00	152.00	
	PR 11+860	PR 11+870	10.00	1.00	1.00	0.60	0.60	0.60	3.80	38.00	190.00	
	PR 11+870	PR 11+872	2.00	1.00	1.00	0.60	0.60	0.60	3.80	7.60	197.60	
TOTAL											197.60	

Firma
Nombre: RAFAEL AUGUSTO COTES ARTUNDUAGA
Residente de Obra
Matrícula No. 70202-211601 TLM

Firma
Nombre: JOSE ALFREDO CAPERA
Residente de Interventoría
Matrícula No. 25202 - 099455 CND



MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"



Consorcio
Vías Nacionales
del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE ACTA No.	10	UNIDAD EJECUTORA	DIRECCIÓN OPERATIVA (GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2)
CONTRATO No.	991 DE 2021	DIRECCIÓN TERRITORIAL	CAQUETA
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVI)	ING CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING. CLAUDIA LOPEZ
ITEM 673.2	Material granular drenante	FRENTE DE OBRA	Ruta 3001 Vía Neiva Balsillas (135)
		UNIDAD	M3

Localización	ABCISA		DIMENSIONES			Volumen (m3)	Volumen Acumulado (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
	INICIAL	FINAL	Long (m)	Ancho (m)	Altura (m)			
Material granular drenante para filtro Ruta 3001 costado derecho PR 11+820 - 11+872	PR 11+820	PR 11+830	10.00	0.60	0.50	3.00	3.00	
	PR 11+830	PR 11+840	10.00	0.60	0.50	3.00	6.00	
	PR 11+840	PR 11+850	10.00	0.60	0.50	3.00	9.00	
	PR 11+850	PR 11+860	10.00	0.60	0.50	3.00	12.00	
	PR 11+860	PR 11+870	10.00	0.60	0.50	3.00	15.00	
	PR 11+870	PR 11+872	2.00	0.60	0.50	0.60	15.60	
TOTAL							15.60	

Firma

Nombre: RAFAEL AUGUSTO COTES ARTUNDUAGA

Residente de Obra

Matrícula No. 70202-211601 TLM

Firma

Nombre: JOSE ALFREDO CAPERA

Residente de Interventoría

Matrícula No. 25202 - 099455 CND



MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"



Consorcio
Vías Nacionales
del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE ACTA No.	10	UNIDAD EJECUTORA	DIRECCIÓN OPERATIVA (GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2)
CONTRATO No.	991 DE 2021	DIRECCIÓN TERRITORIAL	CAQUETA
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	ING CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING. CLAUDIA LOPEZ
ITEM 900.1	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil		FRENTE DE OBRA
	Ruta 3001 Neiva - Balsillas (135)		UNIDAD
			m3-E


Descripción	PR Inicial	PR Final	PR Sitio de Disposición	Volumen Derrumbes (m3)	Unidad	Subtotal	REGISTRO FOTOGRAFICO
Excavación Ruta 3001 Neiva Balsillas	PR 11+210	PR 11+830	PR 11+365	620.09	m3-E	620.10	
Excavación Ruta 3001 Neiva Balsillas	PR 11+010	PR 11+550	PR 11+365	1311.13	m3-E	1311.10	
Filtros Ruta 3001 Neiva Balsillas	PR 11+820	PR 11+872	PR 11+365	18.72	m3-E	18.70	
TOTAL						1949.90	

Firma


Nombre: RAFAEL AUGUSTO COTES ARTUNDUAGA
Residente de Obra
Matrícula No. 70202-211601 TLM

Firma

Nombre: JOSE ALFREDO CAPERA
Residente de Interventoría
Matrícula No. 25202 - 099455 CND



FECHA	31	3	2022
-------	----	---	------

 Firma Nombre: RAFAEL AUGUSTO COTES ARTUNDUAGA Residente de Obra Matrícula No. 70202-211601 TLM	 Firma Nombre: JOSE ALFREDO CAPERA Residente de Interventoría Matricula No. 25202 - 099455 CND
--	---



MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"




Consorcio
Vías Nacionales
del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


SOPORTE ACTA No.	10	UNIDAD EJECUTORA	DIRECCIÓN OPERATIVA (GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2)
CONTRATO No.	991 DE 2021	DIRECCIÓN TERRITORIAL	CAQUETA
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVI)	ING CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING. CLAUDIA LOPEZ
ITEM 310.1	Conformación de la calzada existente	FRENTE DE OBRA	Ruta 6504 Vía Puerto Rico - San Vicente del Caguán (132) Ruta 6503 Vía El Paujil - El Doncello (132)

Localización	ABCISA		DIMENSIONES		Área (m2)	Área Acumulada (m2)	REGISTRO FOTOGRAFICO
	INICIAL	FINAL	Long (m)	Ancho (m)			
PR4+826 - PR4+893 Ruta 6504 Puerto Rico - San Vicente del Caguán	PR 04+826	PR 04+893	67.00	5.30	355.00	355.00	
PR4+050 - PR4+064 Ruta 6504 Puerto Rico - San Vicente del Caguán	PR 04+050	PR 04+064	14.00	9.60	134.00	489.00	
PR4+021 - PR4+038 Ruta 6504 Puerto Rico - San Vicente del Caguán	PR 04+021	PR 04+038	17.00	10.00	170.00	659.00	
PR3+940 - PR3+965 Ruta 6504 Puerto Rico - San Vicente del Caguán	PR 03+940	PR 03+965	25.00	9.30	233.00	892.00	
PR3+873 - PR3+887 Ruta 6504 Puerto Rico - San Vicente del Caguán	PR 03+873	PR 03+887	14.00	9.50	133.00	1025.00	
PR3+512 - PR3+572 Ruta 6504 Puerto Rico - San Vicente del Caguán	PR 03+512	PR 03+572	60.00	8.10	486.00	1511.00	
PR2+600 - PR2+631 Ruta 6504 Puerto Rico - San Vicente del Caguán	PR 02+600	PR 02+631	31.00	9.90	307.00	1818.00	
PR2+450 - PR2+471 Ruta 6504 Puerto Rico - San Vicente del Caguán	PR 02+450	PR 02+471	20.50	8.10	166.00	1984.00	
PR2+415 - PR2+470 Ruta 6504 Puerto Rico - San Vicente del Caguán	PR 02+415	PR 02+470	55.00	8.00	440.00	2424.00	
PR1+750 - PR1+789 Ruta 6504 Puerto Rico - San Vicente del Caguán	PR 01+750	PR 01+789	39.00	7.74	302.00	2726.00	
PR1+695 - PR1+719 Ruta 6504 Puerto Rico - San Vicente del Caguán	PR 01+695	PR 01+719	24.00	6.31	152.00	2878.00	
PR1+353 - PR1+490 Ruta 6504 Puerto Rico - San Vicente del Caguán	PR 01+353	PR 01+490	137.00	7.83	1073.00	3951.00	
PR1+220 - PR1+285 Ruta 6504 Puerto Rico - San Vicente del Caguán	PR 01+220	PR 01+285	65.00	9.24	600.00	4551.00	

7.2 PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL MASPS-MN1-IN-1-FR-3



7.3 PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL MASPS-MN1-IN-3-FR-6



**7.4 PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y
ADQUISICIÓN PREDIAL
MASPS-MN1-IN-5-FR-11**



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL

CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	2

FECHA	8	4	2022
(Día / Mes / Año)			

I. INFORMACION GENERAL

1. INFORMACIÓN GENERAL															2. DIRECCIÓN TERRITORIAL:																																																																										
1. UNIDAD EJECUTORA:															GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2															CAQUETÁ																																																											
3. AÑO															2022															MES															1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12																																												
5. LOCALIZACIÓN:															RUTA:															3001 - 3002 - 6503 - 6504															TRAMO:															ICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO																													
6. CONTRATO DE OBRA No:															991 DE 2021																																																																										
7. OBJETO:															MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"																																																																										
8. CONTRATISTA:															CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE															NIT															901.475.034-7																																												
9. INTERVENTOR:															CONSORCIO INTERVÍAS VISIÓN 2030															NIT															901.481.479-5																																												
10. CONTRATO DE INTERVENTORIA No:															985 DE 2021																																																																										
11. PLAZO INICIAL:															114 MESES															12. FECHA DE INICIO:															29/06/2021															13. FECHA DE REANUDACIÓN:																													
14. PLAZO ACUMULADO:															114 MESES															15. FECHA DE SUSPENSIÓN:																														16. FECHA DE VENCIMIENTO:															31/08/2030														
17. TIPO DE GESTIÓN:															PREDIAL															18. VR. DE LA GESTIÓN:																														19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:																													

II. INFORMACION FINANCIERA

20. VR. INICIAL (INCLUIDO IVA):	\$	399,567,436,436.00
21. VR. ANTICIPO:	\$	9,885,528,230.00
22. VR. ADICIÓN No: 1	\$	9,885,528,230.00
23. VR. ADICIÓN No:	\$	-
24. VR. TOTAL ADICIONES:	\$	9,885,528,230.00
25. VR. TOTAL ACUMULADO:	\$	409,452,964,666.00

III. INFORMACION BASE LIQUIDACIÓN

1. GESTION MENSUAL PREDIAL (B) (Valor / Cantidad)		CANTIDAD	V/R UNIDAD.	TOTAL
ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL	26. ELABORACIÓN FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON SOPORTES INMUEBLE		\$ - \$	-
	27. ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON SOPORTES DEL INMUEBLE + REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN ENCARGO VALUATORIO (RES. 2684/2015)		\$ - \$	-
	28. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA AUTORIZACION INVÍAS, CON TRABAJO DE CAMPO		\$ - \$	-
	29. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (TERRENO)		\$ - \$	-
	30. ELABORACIÓN DE LA FICHA PREDIAL CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES PARA CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y ESPECIES		\$ - \$	-
ELABORACIÓN DE TÍTULOS	31. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO		\$ - \$	-
	32. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (MEJORA)		\$ - \$	-
	33. ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TÍTULOS PROPIETARIO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES (TERRENO)		\$ - \$	-
	34. AJUSTE AL ESTUDIO DE TÍTULOS POR CAMBIOS EN LA SITUACION JURÍDICA DEL INMUEBLE POSTERIORES A SU APROBACIÓN		\$ - \$	-
	35. ESTUDIO DE TÍTULOS (DIAGNÓSTICO JURÍDICO) PARA MEJORAS		\$ - \$	-
ACLARACIÓN DE CABIDA Y LINDEROS	36. SOLICITUD ANTE IGAC O AUTORIDAD CATASTRAL CORRESPONDIENTE PARA ACTUALIZACIÓN CABIDA Y/O LINDEROS		\$ - \$	-
	37. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA RESTANTE POR HECTÁREA (INCLUYE PLANO CON COORDENADAS GEOGRÁFICAS)		\$ - \$	-
ELABORACIÓN DE AVALUO COMERCIAL	38. ELABORACIÓN DE AVALUO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO		\$ - \$	-
	39. AVALUO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO + VALORACIÓN COMPONENTES DE LA RESOLUCIÓN MINISTERIO DE TRANSPORTE 2684 DE 2015, CON LOS COMPONENTES DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE LIQUIDADO PARA PAGO.		\$ - \$	-
	40. ELABORACIÓN DE AVALUO COMERCIAL PARA MEJORAS SIN TERRENO, CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y ESPECIES PARA AVALUOS CON VALORES SUPERIORES A 2 SMMLV		\$ - \$	-
	41. AVALUOS ENTRE 1.5 HASTA 2 SMMLV		\$ - \$	-
	42. AVALUOS ENTRE 1 HASTA 1.5 SMMLV		\$ - \$	-
1.1. ENAJENACIÓN VOLUNTARIA (Valor / Cantidad)	43. AVALUOS ENTRE 0 HASTA 1 SMMLV		\$ - \$	-
	44. OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN		\$ - \$	-
	45. INSCRIPCIÓN DE OFERTA DE COMPRA		\$ - \$	-
	46. PERMISO DE INTERVENCIÓN VOLUNTARIO DEBIDAMENTE SUSCRITO X ENTIDAD Y EL TITULAR INSCRITO EN FOLIO MATRÍC. INMOBILIARIA		\$ - \$	-
	47. ELABORACIÓN, LEGALIZACIÓN PROMESA DE COMPRA		\$ - \$	-
	48. TRÁMITE DE PRIMER PAGO - VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL VENDEDOR		\$ - \$	-
	49. ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA DE DOMINIO A FAVOR DE INVÍAS		\$ - \$	-
	50. TRÁMITE DE PAGO - VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR		\$ - \$	-
	51. RADICACIÓN SOLICITUD ANTE IGAC O CATASTROS DESCENTRALIZADOS PARA ASIGNACIÓN N° PREDIAL NACIONAL Y/O ACTUALIZ. INFORMACIÓN CATASTRAL		\$ - \$	-
	52. ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN (PREVIO AGOTAMIENTO ETAPA ENAJENACIÓN VOLUNTARIA)		\$ - \$	-
1.2. TRÁMITES ADICIONALES PARA INICIO DE EXPROPIACIÓN JUDICIAL (Valor / Cantidad)	53. CONTESTACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA		\$ - \$	-
	54. NOTIFICACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA		\$ - \$	-
	55. PRESENTACIÓN DEMANDA ADMITIDA CON SOLICITUD ENTREGA ANTICIPADA		\$ - \$	-
	56. ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL INMUEBLE POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE COMISIONE		\$ - \$	-

[illegible]

7.5 PRE-ACTA MENSUAL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID 19



MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR
NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y
CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"



Consortio
Vías Nacionales
del Sur y Oriente

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19				ACTA DE OBRA N° 9		PÁGINA	1	DE	2	feb-22	
feb-22				Alcohol Antiséptico al 70%	Gel Antibacterial	Jabon Liquido	Hipoclorito de uso Domestico	Tapabocas	Guantes	Termómetro Digital	Bomba de Espalda
				Litros dia por persona	Litros dia por persona	Litros dia por persona	Litros x cada litro de solucion	4 unidades x mes por persona	2 pares por persona semanal	1 unidad	1 unidad
				0.006	0.003	0.005	0.005	4	2	1	1
N°	Nombre y Apellido	Cargo	Dedicacion Mes	Litro	Litro	Litro	Litro	Unidad	Par	Unidad	Unidad
1	LUIS ALFONSO CARRASQUILLA SOTOMAYOR	DIRECTOR OBRA	28	0.168	0.084	0.14	0.14	4	8		
2	SAMUEL ENRIQUE MARTINEZ ARIAS	DIRECTOR OBRA	28	0.168	0.084	0.14	0.14	4	8		
3	OSCAR FABIÁN GARCÍA NARVAEZ	RESIDENTE OBRA	28	0.168	0.084	0.14	0.14	4	8		
4	WILSON RICARDO MARTINEZ POLANIA	INGENIERO AMBIENTAL Y SANITARIO	28	0.168	0.084	0.14	0.14	4	8		
5	VIVIANA ISABELLA QUIROGA RINCON	INGENIERA AMBIENTAL Y SANITARIO	28	0.168	0.084	0.14	0.14	4	8		
6	FREDY YAMID PADILLA SILVA	RESIDENTE DE CONTROL Y PRESUPUESTO	28	0.168	0.084	0.14	0.14	4	8		
7	MARIA STHEFANIE MEDINA GARCIA	INGENIERA RESIDENTE AUXILIAR	28	0.168	0.084	0.14	0.14	4	8		
8	YULIETH MURILLO VELASQUEZ	INSPECTOR SISO	28	0.168	0.084	0.14	0.14	4	8		
9	GLORIA PATRICIA QUINTERO MANRIQUE	PROFESIONAL SOCIAL	28	0.168	0.084	0.14	0.14	4	8		
10	MARIA PAULA IRIARTE VALENZUELA	AUXILIAR SOCIAL	28	0.168	0.084	0.14	0.14	4	8		
11	MARIA NATHALIA ZAMBRANO RAMIREZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVA DE OBRAS	28	0.168	0.084	0.14	0.14	4	8		
12	DIEGO FERNANDO MORENO CARDOZO	CONTROLADOR VIAL	28	0.168	0.084	0.14	0.14	4	8		
13	LORENA FARENY PEÑA GAVIRIA	CONTROLADOR VIAL	28	0.168	0.084	0.14	0.14	4	8		
14	JAMES DUVAN PEÑA GAVIRIA	AYUDANTE DE OBRA	28	0.168	0.084	0.14	0.14	4	8		
15	JHONY ALEXANDER CANON QUINTERO	OPERADOR DE EXCAVADORA	28	0.168	0.084	0.14	0.14	4	8		
16	YESID ALEJANDRO PEREZ CASAS	CONDUCTOR DOBLETROQUE	28	0.168	0.084	0.14	0.14	4	2		
17	LUIS FERNANDO VEGA MOTTA	CONDUCTOR DOBLETROQUE	28	0.168	0.084	0.14	0.14	4	8		
18	ISRAEL CHICA DIAZ	AYUDANTE DE OBRA	28	0.168	0.084	0.14	0.14	4	8		
19	ANIBAL ROMERO FIERRO	AYUDANTE DE OBRA	28	0.168	0.084	0.14	0.14	4	8		
20	LIBARDO ANDRES CHAUX ROJAS	AYUDANTE DE OBRA	28	0.168	0.084	0.14	0.14	4	8		
21	AURA LIZETH MEDINA PALMA	CONTROLADOR VIAL	28	0.168	0.084	0.14	0.14	4	8		
22	MANUEL AGUSTIN SOTO RIVERA	OPERADOR MOTONIVELADORA	28	0.168	0.084	0.14	0.14	4	8		
23	REYNEL MOLINA QUINTERO	MECANICO	28	0.168	0.084	0.14	0.14	4	8		
24	JORGE IVAN VILLAN MOLANO	ELECTROMECAÁNICO	28	0.168	0.084	0.14	0.14	4	8		
25	ROBINSON VARGAS SALCEDO	OPERADOR MINI CARAGADOR	28	0.168	0.084	0.14	0.14	4	8		
26	PAULL ESTEVEN ORTIZ CARDOZO	AUXILIAR MECANICO	28	0.168	0.084	0.14	0.14	4	8		
27	WUILMAN SUAREZ MORENO	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	28	0.168	0.084	0.14	0.14	4	8		
28	LEISON MURILLO CUELLAR	CONDUCTOR DOBLETROQUE	28	0.168	0.084	0.14	0.14	4	8		
29	WALBIN DE JESUS BARROS FLORIAN	OPERADOR MOTONIVELADORA	28	0.168	0.084	0.14	0.14	4	2		
30	ALDEMAR VARGAS COMETA	VIGILANTE	28	0.168	0.084	0.14	0.14	4	8		
31	JADER ANTONIO ANDRADE MOREANO	AYUDANTE DE OBRA	28	0.168	0.084	0.14	0.14	4	8		
32	WILSON ALEXANDER SUNS BENAVIDES	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	28	0.168	0.084	0.14	0.14	4	6		
33	WILDEN SANABRIA RUIZ	CONDUCTOR DOBLETROQUE	28	0.168	0.084	0.14	0.14	4	4		
34	VICTOR ALFONSO MORA VELEZ	CONDUCTOR DOBLETROQUE	28	0.168	0.084	0.14	0.14	4	4		
35	RAFAEL DIONISIO RUIZ GONZALEZ	TOPOGRAFO	28	0.168	0.084	0.14	0.14	4	8		
36	MAYRA ALEJANDRA CARVAJAL	CONTROLADOR VIAL	28	0.168	0.084	0.14	0.14	4	8		
37	YENNY PAOLA ORREGO	CONTROLADOR VIAL	28	0.168	0.084	0.14	0.14	4	8		
38	JAMILTON YAMID PROAÑO FLORIAN	CONDUCTOR DOBLETROQUE	28	0.168	0.084	0.14	0.14	4	8		
39	CRISTHIAN JAVIER RODRIGUEZ CALDERON	CONDUCTOR DOBLETROQUE	28	0.168	0.084	0.14	0.14	4	8		
40	ALEXANDER BERMUDEZ OLARTE	OPERADOR DE RETOEXCAVADORA	28	0.168	0.084	0.14	0.14	4	8		
41	ROBINZON ARTUNDUAGA VARGAS	CONDUCTOR DOBLETROQUE	28	0.168	0.084	0.14	0.14	4	8		
42	ISRAEL MAURICIO RIVERA GRANADA	CONDUCTOR DOBLETROQUE	28	0.168	0.084	0.14	0.14	4	8		
43	NILSON JAIR QUINTERO SOTO	CADENERO 2	28	0.168	0.084	0.14	0.14	4	8		
44	ROMMEL ROMERO VALENCIA	CADENERO 1	28	0.168	0.084	0.14	0.14	4	8		
45	MALCON DAMIAN SUAZA QUINTERO	VIGILANTE	28	0.168	0.084	0.14	0.14	4	8		
46	HUGO ALBERTO MENDOZA YEPES	SOLDADOR	28	0.168	0.084	0.14	0.14	4	8		
47	JOSE NORBEY GONZALEZ CHARRY	OPERADOR RETROEXCAVADORA	28	0.168	0.084	0.14	0.14	4	8		
48	JOHN EDINSON CHAVARRO FIERRO	CONDUCTOR DOBLETROQUE	28	0.168	0.084	0.14	0.14	4	8		
49	ROBINSON ADLEN PLAZAS SALCEDO	CONDUCTOR DOBLETROQUE	28	0.168	0.084	0.14	0.14	4	8		
50	JHON FREDDY ROA TORRES	CONDUCTOR DOBLETROQUE	28	0.168	0.084	0.14	0.14	4	8		

				MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"							
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19				ACTA DE OBRA N° 9		PÁGINA	2	DE	2	feb-22	
feb-22				Alcohol Anticeptico al 70%	Gel Antibacterial	Jabon Liquido	Hipoclorito de uso Domestico	Tapabocas	Guantes	Termómetro Digital	Bomba de Espalda
				Litros dia por persona	Litros dia por persona	Litros dia por persona	Litros x cada litro de solucion	4 unidades x mes por persona	2 pares por persona semanal	1 unidad	1 unidad
				0.006	0.003	0.005	0.005	4	2	1	1
N°	Nombre y Apellido	Cargo	Dedicacion Mes	Litro	Litro	Litro	Litro	Unidad	Par	Unidad	Unidad
51	KEYTHEN MEDINA	ALMACENISTA	28	0.168	0.084	0.14	0.14	4	8		
52	GILDARDO GAMEZ LEGRO	CONSERJE	28	0.168	0.084	0.14	0.14	4	8		
53	RAFAEL AUGUSTO COTES ARTUNDUAGA	ING. RESIDENTE NEIVA	28	0.168	0.084	0.14	0.14	4	8		
54	JERSON ALEJANDRO RONDON CIFUENTES	CONDUCTOR DE NPR	28	0.168	0.084	0.14	0.14	4	8		
55	JUAN MANUEL AGUILAR CISNEROS	AUXILIAR DE OPERADOR DE EQUIPOS	28	0.168	0.084	0.14	0.14	4	8		
56	MIGUEL ANGEL PEÑA VALENCIA	CONDUCTOR DE DOBLETROQUE	28	0.168	0.084	0.14	0.14	4	8		
57	YORDY REINEL BORDA VELASQUEZ	CONDUCTOR DE DOBLETROQUE	28	0.168	0.084	0.14	0.14	4	8		
58	JENNYFER CASTRO BASTIDAS	CONTROLADORA VIAL	28	0.168	0.084	0.14	0.14	4	8		
59	ROBINSON ALARCON CEDENO	AYUDANTE DE OBRA	28	0.168	0.084	0.14	0.14	4	8		
60	TATIANA LOZANO HERNANDEZ	CONTROLADORA VIAL	28	0.168	0.084	0.14	0.14	4	8		
61	ANDRES FELIPE BONELO GUTIERREZ	AYUDANTE DE OBRA	28	0.168	0.084	0.14	0.14	4	8		
62	YAIR PERDOMO VARGAS	CONDUCTOR DOBLETROQUE	28	0.168	0.084	0.14	0.14	4	8		
63	RICARDO TAMAYO MEDINA	CONDUCTOR DOBLETROQUE	28	0.168	0.084	0.14	0.14	4	8		
64	CARLOS EDUARDO VANEGAS CORTES	CONDUCTOR DOBLETROQUE	28	0.168	0.084	0.14	0.14	4	8		
65	LUIS FERNANDO QUINTERO OCAMPO	CONDUCTOR DOBLETROQUE	28	0.168	0.084	0.14	0.14	4	8		
66	CARLOS MIGUEL MEJIA DUSSAN	OPERADOR DE MINI CARGADOR	28	0.168	0.084	0.14	0.14	4	8		
67	JORGE ARMANDO FIERRO VILLARREAL	CONDUCTOR DOBLETROQUE	28	0.168	0.084	0.14	0.14	4	8		
68	TANYA ALEXANDRA PALENCIA GONZALEZ	INSPECTOR SISO	28	0.168	0.084	0.14	0.14	4	8		
69	MARIA PAULA GUETE LOZANO	INGENIERA DE COMPRAS	28	0.168	0.084	0.14	0.14	4	8		
70	MAIRA ESPERANZA MORENO MONROY	PROEFESIONAL EN GESTION DE CALIDAD	28	0.168	0.084	0.14	0.14	4	4		
71	WALTER DEVIA PABON	OPERADOR MOTONIVELADORA	28	0.168	0.084	0.14	0.14	4	6		
72	ALEXANDER OSORIO CALDERON	CONSERJE	28	0.168	0.084	0.14	0.14	4	4		
73	KERLY YOLERY CRUZ MORA	CONTROLADORA VIAL	28	0.168	0.084	0.14	0.14	4	2		
74	JHON JAIRO CUENCA CAMPOS	ING.RESIDENTE AUX	28	0.168	0.084	0.14	0.14	4	2		
75	DAVID ZEA MURCIA	AYUDANTE DE OBRA	28	0.168	0.084	0.14	0.14	4	2		
76	LORENA SERRATO ARIAS	CONTROLADORA VIAL	24	0.144	0.072	0.12	0.12	4	6		
77	ORLANDO BONILLA MANJARRES	AYUDANTE DE OBRA	24	0.144	0.072	0.12	0.12	4	6		
78	JHON ALFREDO QUINONES ANGULO	TOPOGRAFO	24	0.144	0.072	0.12	0.12	4	6		
79	ANGEL DAVID MINA URIBE	TOPOGRAFO	10	0.06	0.03	0.05	0.05	4	4		
80	JHON FREDY RINCON GARCIA	CONDUCTOR DE DOBLETROQUE	8	0.048	0.024	0.04	0.04	4	4		
81	YEISON ANDRES BAHAMON GALINDO	CONDUCTOR DE DOBLETROQUE	8	0.048	0.024	0.04	0.04	4	4		
Total Mes				13.19	6.59	10.99	10.99	324.00	580.00	0.00	0.00

COSTOS REEMBOLSABLES IMPLEMETACION PROTOCOLO BIOSEGURIDAD CONTRATISTA X MES					OC
Descripcion	Unidad	Cantidad	V. Unitario	V. Total	No
Alcohol Anticeptico al 70%	Litro	13.19	\$ 9,000.00	\$ 118,692.00	4510022725
Gel Antibacterial	Litro	6.59	\$ 11,085.00	\$ 73,094.49	4510022282
Jabon Liquido antibacterial	Litro	10.99	\$ 3,995.00	\$ 43,905.05	4510022725
Hipoclorito de uso Domestico	Litro	10.99	\$ 2,774.00	\$ 30,486.26	4510022725
Tapabocas	Unidad	324.00	\$ 1,000.00	\$ 324,000.00	4510022642
Guantes	Par	580.00	\$ 598.00	\$ 346,840.00	4510022725
Termómetro Digital Infarrojo	Unidad	0.00	\$ 50,000.00	\$ -	
Bomba de Espalda	Unidad	0.00	\$ 124,900.00	\$ -	
Total				\$ 937,018.00	

FIRMA:

Nombre: OSCAR FABIÁN GARCÍA NARVAEZ

RESIDENTE OBRA

Matricula No. 70202-208157 TLM

FIRMA:

NOMBRE: ANDRÉS FERNANDO MENA ÁLVAREZ

RESIDENTE INTERVENTORIA

MATRICULA NÚMERO: 702021-36684 TLM



KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.

NIT : 830.094.920-5 - REGIMEN COMUN
AVENIDA SAN MARTIN CARRERA 2 No 11-41 EDIFICIO GRUPO
AREA OF 2206
TEL : 6939255
CARTAGENA, COLOMBIA.

Código:	F-GC-010
Versión:	004
Fecha:	21.11.2017
Página 1 de 1	

PEDIDO DE COMPRAS No. 4510022725

DATOS DEL PROVEEDOR

FECHA: 25.02.2022
PROVEEDOR: DOTACIONES NOVA SAS
DIRECCION: CR 16 96 51 OF 105
TELEFONO: 8056805
CONTACTO:
NIT: 9013192188
CIUDAD: BOGOTA D.C. - COLOMBIA.
FAX:
EMAIL: jgomez@dotanova.com
FORMA DE PAGO:

DATOS DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN :
EMPLAZAMIENTO :

CODIGO	MATERIAL	MAT. PROVEEDOR	CANT.	U.M	ALM	F ENTREGA	V.UNITARIO	IVA	V.TOTAL
68000915	ALCOHOL 70% x GALON		5,00	GLN		25.02.2022	22.000	19	110.000
68000539	JABON LIQUIDO DE MANO		5,00	UN		25.02.2022	16.950	19	84.750
68000797	TOALLA DESECHABLE		8,00	PQ		25.02.2022	5.800	19	46.400
68000141	HIPOCLORITO		5,00	GLN		25.02.2022	11.500	19	57.500
66000088	CHALECO REFLECTIVO T L		6,00	UN		25.02.2022	12.000	19	72.000
66000231	SEÑAL INF "USO OBLIGATORIO DE EPP"		10,00	UN		25.02.2022	46.500	19	465.000
66000211	GUANTES DE VAQUETA		204,00	UN		25.02.2022	5.750	19	1.173.000
66000122	GUANTES DE CARNAZA TIPO SOLDADOR		9,00	UN		25.02.2022	16.800	19	151.200
66000202	TRAJE TYVEK		1,00	UN		25.02.2022	41.500	19	41.500
66000309	CASCO SEGURIDAD AMARILLO		15,00	UN		25.02.2022	13.700	19	205.500
68000773	TERMOMETRO INFRAROJO LASER		1,00	UN		25.02.2022	64.000	19	64.000
66000247	DELANTAR CARNAZA LARGO		1,00	UN		25.02.2022	12.500	19	12.500
66000087	CHALECO PERIODISTICO T XL		1,00	UN		25.02.2022	43.700	19	43.700

OBSERVACION

DESCUENTO	0,00
SUBTOTAL	2.527.050,00
FLETE TRANS CON IVA	0,00
IVA	480.140,00
FLETE TRANS SIN IVA	0,00
VALOR TOTAL	COP 3.007.190,00

Son: TRES MILLONES SIETE MIL CIENTO NOVENTA PESOS M/CTE

Narlys Vanessa Bastidas Suarez

ELABORADO POR

APROBADO POR

Para el trámite de su pago es indispensable que la factura de venta sea radicada en la oficina principal de KMA CONSTRUCCIONES S.A.S. en la AV SAN MARTIN Carrera 2 # 11-41# BOCA GRANDE EDIFICIO GRUPO AREA OFICINA 2206. CARTAGENA, BOLIVAR, en original y copia anexando copia de la orden de compra, remisión firmada por el almacenista de obra y los certificados que avalen la calidad de los productos entregados. Favor abstenerse de realizar facturas parciales de la presente orden de compra. El correo electrónico para el envío de la facturación electrónica según resolución DIAN, es facturadigital@kma.com.co. Cualquier inquietud adicional favor comunicarse con la administración en los telefonos citados en esta orden de compra.

Para el trámite de su pago es indispensable que la factura de venta sea radicada en la oficina principal de KMA CONSTRUCCIONES S.A.S. en la AV SAN MARTIN Carrera 2ª # 11-41# BOCA GRANDE EDIFICIO GRUPO AREA, OFICINA 2206, CARTAGENA, BOLIVAR, en original y copia anexando copia de la orden de compra, remisión firmada por el almacenista de obra y los certificados que avalen la calidad de los productos entregados. Favor abstenerse de realizar facturas parciales de la presente orden de compra. El correo electrónico para el envío de la facturación electrónica según resolución DIAN, es facturadigital@kma.com.co. Cualquier inquietud adicional favor comunicarse con la administración en los teléfonos citados en esta orden de compra.

**KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.**

NIT : 830.094.920-5 - REGIMEN COMUN
AVENIDA SAN MARTIN CARRERA 2 No 11-41 EDIFICIO GRUPO
AREA OF 2206
TEL : 6939255
CARTAGENA, COLOMBIA.

Código:	F-GC-010
Versión:	004
Fecha:	21.11.2017
Página 1 de 1	

**PEDIDO DE COMPRAS
No. 451002282****DATOS DEL PROVEEDOR**

FECHA:	20.01.2022	NIT:	9006495532
PROVEEDOR:	SOY INTEGRAL HSEQ SAS	CIUDAD:	BOGOTA D.C. - COLOMBIA.
DIRECCION:	CL 81 19 A 12	FAX:	
TELEFONO:	2181551	EMAIL:	soyintegral.bogota@gmail.com
CONTACTO:		FORMA DE PAGO:	

DATOS DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN :
EMPLAZAMIENTO :

CODIGO	MATERIAL	MAT. PROVEEDOR	CANT.	U.M	ALM	F ENTREGA	V.UNITARIO	IVA	V.TOTAL
68000915	ALCOHOL 70% x GALON		4,00	GLN	KI28	18.01.2022	22.000	19	88.000
68000916	JABON LIQUIDO x GALON		4,00	GLN	KI28	18.01.2022	18.000	19	72.000
68000917	GEL ANTIBACTERIAL x GALON		4,00	GLN	KI28	18.01.2022	31.000	19	124.000
68000137	TOALLA MANOS EN Z SCOTT		40,00	UN	KI28	18.01.2022	4.900	19	196.000
68000773	TERMOMETRO INFRAROJO LASER		2,00	UN	KI28	18.01.2022	50.000	19	100.000
66000285	TAPABOCAS INDUSTRIAL		1.200,00	UN	KI28	18.01.2022	400	19	480.000

OBSERVACION

DESCUENTO	0,00
SUBTOTAL	1.060.000,00
FLETE TRANS CON IVA	0,00
IVA	201.400,00
FLETE TRANS SIN IVA	0,00
VALOR TOTAL	COP 1.261.400,00

Son: UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

MARIA PAULA GUETE LOZANO

ELABORADO POR

APROBADO POR

Para el trámite de su pago es indispensable que la factura de venta sea radicada en la oficina principal de KMA CONSTRUCCIONES S.A.S. en la AV SAN MARTIN Carrera 2 # 11-41 # BOCA GRANDE EDIFICIO GRUPO AREA OFICINA 2206. CARTAGENA, BOLIVAR, en original y copia anexando copia de la orden de compra, remisión firmada por el almacenista de obra y los certificados que avalen la calidad de los productos entregados. Favor abstenerse de realizar facturas parciales de la presente orden de compra. El correo electrónico para el envío de la facturación electrónica según resolución DIAN, es facturadigital@kma.com.co. Cualquier inquietud adicional favor comunicarse con la administración en los telefonos citados en esta orden de compra.



MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL,
SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA
– SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO –
FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y
CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA
LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"



Consorcio
Vías Nacionales
del Sur y Oriente

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19

REGISTRO FOTOGRÁFICO



**8. ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL
DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
MEPI-MN1-IN-1-FR-4**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-1-FR-4	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1	1 de 2

	FECHA	8	4	2022
		(Día / Mes / Año)		

ACTA Parcial No. 10

INDICAR LA ACTIVIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

ELABORACIÓN ☒ ACTUALIZACIÓN ☐ MODIFICACIÓN ☐ COMPLEMENTACIÓN ☐ AJUSTE ☐ REVISIÓN ☐

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

Este trabajo consiste en realizar ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación y/o elaboración de los estudios y diseños de obras con sus cálculos respectivos por parte del contratista, con el fin de determinar los trabajos necesarios para el diseño y/o mejoramiento de las obras a implementar en el proyecto y/o condiciones existentes, en los diferentes sectores que requieran intervención con las obras requeridas para el pavimento, obras de drenaje, obras de contención, puentes, diseño geométrico, seguridad vial, entre otras como: fresado, reciclado, parcheo, bacheo, y refuerzo de pavimento, obras de drenaje y estabilidad, diseño de pavimento, y obras requeridas según los estudios del proyecto, evaluación y cálculos estructurales para la reconstrucción de obras drenaje y/o sitios inestables en puntos críticos etc., acorde con los sectores y longitudes establecidas en los anexos técnicos, pliegos de y/o definidos en coordinación con la Interventoría y el Supervisor técnico del Contrato de la Territorial respectiva.

DESCRIPCIÓN DE LA APROBACIÓN PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

Se reciben, verifican y aprueban los estudios y diseños (parciales) en **FASE III** de la Ruta 6504 entre los PR15+000 - PR49+000 y de la Ruta 3001 entre los PR10+500 - PR13+500. Con una longitud total equivalente a 37 Km discriminados de la siguiente manera:
34 Km en la Ruta 6504 y 3 Km en la Ruta 3001.

CONTRATO DE OBRA No: 991 de 2021
 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030".

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 29 DE 6 DE 2021
 (Día) (Mes) (Año)

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO 31 DE 8 DE 2021
 (Día) (Mes) (Año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y EL ORIENTE

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 CONTRATO No. 985 DE 2021
 (Indicar número y año)

CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRORROGAS DEL CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO PRINCIPAL No. Y ADICIONAL No.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO	VALOR CONTRATO CON IVA	VALOR ACUMULADO
991 DE 2021	29/06/2021	114 MESES	\$ 399,567,436,436.00	\$ 399,567,436,436.00
ADICIÓN No. 1 DE	9/12/2022		\$ 9,885,528,230.00	\$ 409,452,964,666.00

SUSPENSIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
1					
2					
3					

CONTENIDO DEL INFORME PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EJECUTADOS :

PROYECTO: CARRETERA NEIVA - BALSILLAS - MINA BLANCA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA
DEPARTAMENTOS DEL HUILA Y CAQUETA
NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA
RUTAS NACIONALES 3001 - 3002 - 6503 - 6504

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-1-FR-4		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	2	de 2

	FECHA	8	4	2022
(Día / Mes / Año)				

ACTA Parcial No. 10

INDICAR LA ACTIVIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

ELABORACIÓN ☒ ACTUALIZACIÓN ☐ MODIFICACIÓN ☐ COMPLEMENTACIÓN ☐ AJUSTE ☐ REVISIÓN ☐

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

Se deja constancia que la interventoría recibió, revisó y aprobó cada uno de los documentos que se relacionan a continuación de acuerdo con las especificaciones técnicas, calidad, normas y lo contemplado en el Pliego de Condiciones.

1. Documentos.

RUTA 6504			
COMPONENTE	TRAMO	ENTREGA CVNSO	APROBACIÓN INTERVENTORÍA
Volúmen I Estudio de tránsito.capacidad y niveles de servicio	PR6 - PR49	CVNSO-0991-214-2021 19/11/2021	C-245-0246-2348-21 26/11/2021
Volúmen II Estudio de diseño de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial	PR43 - PR49	CVNSO-0991-162-2022 04/12/2021	C-245-0273-2439-21 10/12/2021
	PR30 - PR43	CVNSO-0991-170-2022 15/03/2022	C-245-0498-1017-22 23/03/2022
	PR15 - PR30	CVNSO-0991-162-2022 09/03/2022	C-245-0499-1020-22 23/03/2022
Señalización	PR43 - PR49	CVNSO-0991-047-2022 03/02/2022	C-245-0375-0390-22 07/02/2022
Volúmen III Estudio de geología para ingeniería y geotécnia	PR6 - PR49	CVNSO-0991-194-2022 25/03/2022	C-245-0524-1117-22 29 de Marzo de 2022
Volúmen VI Estudio geotécnico para diseño de pavimentos	PR6 - PR49	CVNSO-0991-283-2021 09/12/2021	C-245-0304-2595-21 27/12/2021
Volúmen VII Estudio de hidrología, hidráulica y socavación	PR43 - PR49	CVNSO-0991-108-2022 24/02/2022	C-245-0437-0673-22 28/02/2022

RUTA 3001			
COMPONENTE	TRAMO	ENTREGA CVNSO	APROBACIÓN INTERVENTORÍA
Volúmen I Estudio de tránsito.capacidad y niveles de servicio	PR10+500 - PR13+500	CVNSO-0991-224-2021 24/11/2021	C-245-0251-2356-21 3001 30/11/2021
Volúmen II Estudio de diseño de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial	PR10+500 - PR13+500	CVNSO-0991-030-2022 27/01/2022	C-245-0374-0389-22 07/02/2022
Volúmen VI Estudio geotécnico para diseño de pavimentos	PR10+500 - PR13+500	CVNSO-0991-224-2021 24/11/2021	C-245-0291-2521-21 22/12/2021
Volúmen VII Estudio de hidrología, hidráulica y socavación	PR10+500 - PR13+500	CVNSO-0991-180-2022 18/03/2022	C-245-0516-1084-22 28/03/2022

2. Planos.

Todos los planos se encuentran como documentos adjuntos en los oficios remitidos a la Interventoría.

3. Otros.

Se aclara que los estudios aquí aprobados comprenden el 70% del valor conciliado por el Contratista de Obra e Interventoría, dicho valor es de \$34,042,330 por KM diseñado.


Además este valor se remitió al Instituto Nacional de Vías INVIAS mediante oficio C-245-0442-0682-22 el día 28 de febrero de 2022 y aún se encuentra a la espera de la aprobación definitiva por parte del Instituto.

VALOR A PAGAR ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ 881.696.347.00

NOTAS:

1. Con la suscripción de la presente acta la Interventoría certifica que recibió del contratista los documentos correspondientes a la aprobación parcial de los estudios y diseños.


2. Para efectos de determinar la vigencia de la garantía de calidad de los estudios y diseños, se debe diligenciar el formato MEPI-MN1-IN-1-FR-5 correspondiente al Acta de Aprobación Definitiva de Estudios y Diseños. El Interventor debe relacionar en esta acta todas las actas de aprobación parcial con sus respectivas fechas.

QUIEN ENTREGA:  Firma: _____ ANIBAL OJEDA CARRIAZO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE Matricula No. 20202-57327 CND	QUIEN RECIBE Y APRUEBA:  Firma: _____ JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RÍOS REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 Matrícula No. 20202-44184 CND
--	---

Original: Anexo para el pago parcial de Estudios y Diseños. (Subdirección Financiera).
 Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

**9. CERTIFICADO DE PAGO DE
APORTES PARAFISCALES Y DE
SEGURIDAD SOCIAL SUSCRITA POR
EL REPRESENTANTE LEGAL O POR
EL REVISOR FISCAL, SEGÚN EL
CASO**

[illegible]



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 830094920	5	KMA CONSTRUCCIONES S A	A - 200 O MAS COTIZANTES	BOGOTA	CALLE 93 B No. 19 - 21	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7424880	Si	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-03	2022-04	1401736699	9433380195	E	2022/04/06	2022/04/06	BANCO DAVIVIENDA		\$929,151,400

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																	
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes												
SUCURSAL: BOGOTA (90 Afiliados)																																	\$177,611,257	\$28,902,800			\$177,611,257	\$9,132,200			\$177,041,612	\$7,083,500			\$177,611,257	\$12,213,200			\$23,830,000	\$1,191,500			\$58,523,200
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (4 Afiliados)																																	\$2,181,691	\$349,500			\$2,181,691	\$87,800			\$1,029,304	\$41,400			\$2,181,691	\$0			\$0	\$0			\$478,700
Ciudad: AGUA DE DIOS Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																																	\$1,815,013	\$290,600			\$1,815,013	\$72,900			\$1,029,304	\$41,400			\$1,815,013	\$0			\$0	\$0			\$404,900
1	CC	1121935086	SANDOVAL EDWAR												L					231001	1	\$113,438	\$18,200	EPS005	1	\$113,438	\$4,600	CCF24	1	\$73,334	\$3,000	14-7	1	\$113,438	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$25,800												
2	CC	1121935086	SANDOVAL EDWAR												X					231001	1	\$113,438	\$18,200	EPS005	1	\$113,438	\$4,600	CCF24	1	\$73,536	\$3,000	14-7	1	\$113,438	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$25,800												
3	CC	1121935086	SANDOVAL EDWAR												X					231001	2	\$226,875	\$36,300	EPS005	2	\$226,875	\$9,100	CCF24	2	\$147,072	\$5,900	14-7	2	\$226,875	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$51,300												
4	CC	1121935086	SANDOVAL EDWAR										X							231001	3	\$226,887	\$36,400	EPS005	3	\$226,887	\$9,100	CCF24	3	\$0	\$0	14-7	3	\$226,887	0.000%	\$0	3	\$0	\$0	Si	\$45,500												
5	CC	1121935086	SANDOVAL EDWAR												X					231001	4	\$453,750	\$72,600	EPS005	4	\$453,750	\$18,200	CCF24	4	\$294,145	\$11,800	14-7	4	\$453,750	0.000%	\$0	4	\$0	\$0	Si	\$102,600												
6	CC	1121935086	SANDOVAL EDWAR												X					231001	6	\$680,625	\$108,900	EPS005	6	\$680,625	\$27,300	CCF24	6	\$441,217	\$17,700	14-7	6	\$680,625	0.000%	\$0	6	\$0	\$0	Si	\$153,900												
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (2 Afiliados)																																	\$333,344	\$53,500			\$333,344	\$13,500			\$0	\$0			\$333,344	\$0			\$0	\$0			\$67,000
7	CC	1075236534	FIERRO JORGE										X							230301	5	\$200,010	\$32,100	EPS037	5	\$200,010	\$8,100	CCF13	5	\$0	\$0	14-7	5	\$200,010	0.000%	\$0	5	\$0	\$0	Si	\$40,200												
8	CC	1003821364	LOZANO TATIANA										X							230301	4	\$133,334	\$21,400	EPS037	4	\$133,334	\$5,400	CCF13	4	\$0	\$0	14-7	4	\$133,334	0.000%	\$0	4	\$0	\$0	Si	\$26,800												
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)																																	\$33,334	\$5,400			\$33,334	\$1,400			\$0	\$0			\$33,334	\$0			\$0	\$0			\$6,800
9	CC	1075214345	ZEI DAVID										X							230201	1	\$33,334	\$5,400	EPS037	1	\$33,334	\$1,400	CCF32	1	\$0	\$0	14-7	1	\$33,334	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$6,800												
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (90 Afiliados)																																	\$175,429,566	\$28,553,300			\$175,429,566	\$9,044,400			\$176,012,308	\$7,042,100			\$175,429,566	\$12,213,200			\$23,830,000	\$1,191,500			\$58,044,500
Ciudad: AGUA DE DIOS Depto: CUNDINAMARCA (5 Afiliados)																																	\$31,933,770	\$5,347,900			\$31,933,770	\$3,303,100			\$31,933,771	\$1,277,500			\$31,933,770	\$2,222,800			\$23,830,000	\$1,191,500			\$13,342,800
10	CC	3828340	CASTAÑO ROBERTO	X							X									25-14	29	\$10,730,000	\$1,824,200	EPS010	29	\$10,730,000	\$1,341,300	CCF24	29	\$10,730,000	\$429,200	14-7	29	\$10,730,000	6.960%	\$746,900	29	\$10,730,000	\$536,500	No	\$4,878,100												
11	CC	1015397035	MAESTRE CARLOS	X																230301	30	\$3,000,000	\$480,000	EPS005	30	\$3,000,000	\$120,000	CCF24	30	\$3,000,000	\$120,000	14-7	30	\$3,000,000	6.960%	\$208,800	30	\$0	\$0	Si	\$928,800												
12	CC	91276926	MARTINEZ SAMUEL																	25-14	30	\$13,100,000	\$2,227,000	EPS001	30	\$13,100,000	\$1,637,500	CCF24	30	\$13,100,000	\$524,000	14-7	30	\$13,100,000	6.960%	\$911,800	30	\$13,100,000	\$655,000	No	\$5,955,300												
13	CC	14399952	QUEVEDO URIEL									X								231001	30	\$3,327,938	\$532,500	EPS002	30	\$3,327,938	\$133,200	CCF24	30	\$3,327,938	\$133,200	14-7	30	\$3,327,938	6.960%	\$231,700	30	\$0	\$0	Si	\$1,030,600												
14	CC	1121935086	SANDOVAL EDWAR									X								231001	13	\$1,775,832	\$284,200	EPS005	13	\$1,775,832	\$71,100	CCF24	13	\$1,775,833	\$71,100	14-7	13	\$1,775,832	6.960%	\$123,600	13	\$0	\$0	Si	\$550,000												
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (45 Afiliados)																																	\$83,404,149	\$13,435,300			\$83,404,149	\$3,337,100			\$83,958,765	\$3,359,300			\$83,404,149	\$5,806,700			\$0	\$0			\$25,938,400
15	CC	1075541637	ALARCON ROBINSON									X								230301	30	\$1,020,833	\$163,400	EPS005	30	\$1,020,833	\$40,900	CCF13	30	\$1,020,833	\$40,900	14-7	30	\$1,020,833	6.960%	\$71,100	30	\$0	\$0	Si	\$316,300												
16	CC	17775128	BERMUDEZ ALEXANDER																	25-14	30	\$2,100,000	\$336,000	EPS005	30	\$2,100,000	\$84,000	CCF13	30	\$2,100,000	\$84,000	14-7	30	\$2,100,000	6.960%	\$146,200	30	\$0	\$0	Si	\$650,200												
17	CC	1075310823	BONELO ANDRES									X								230201	30	\$1,041,667	\$166,700	CCFC24	30	\$1,041,667	\$41,700	CCF13	30	\$1,041,667	\$41,700	14-7	30	\$1,041,667	6.960%	\$72,600	30	\$0	\$0	Si	\$322,700												
18	CC	1115952590	CAÑON JHONY									X								230301	30	\$2,400,000	\$384,000	EPS037	30	\$2,400,000	\$96,000	CCF13	30	\$2,400,000	\$96,000	14-7	30	\$2,400,000	6.960%	\$167,100	30	\$0	\$0	Si	\$743,100												
19	CC	1115944447	CARVAJAL MAYRA																	231001	30	\$1,000,000	\$160,000	ESSC62	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF13	30	\$1,000,000	\$40,000	14-7	30	\$1,000,000	6.960%	\$69,600	30	\$0	\$0	Si	\$309,600												
20	CC	1110516879	CHAVARRO JOHN																	230201	30	\$1,800,000	\$288,000	EPS037	30	\$1,800,000	\$72,000	CCF13	30	\$1,800,000	\$72,000	14-7	30	\$1,800,000	6.960%	\$125,300	30	\$0	\$0	Si	\$557,300												
21	CC	7687219	COTES RAFAEL																	230201	30	\$4,500,000	\$765,000	EPS037	30	\$4,500,000	\$180,000	CCF13	30	\$4,500,000	\$180,000	14-7	30	\$4,500,000	6.960%	\$313,200	30	\$0	\$0	Si	\$1,438,200												
22	CC	1075236534	FIERRO JORGE									X								230301	25	\$1,537,500	\$246,000	EPS037	25	\$1,537,500	\$61,500	CCF13	25	\$1,537,500	\$61,500	14-7	25	\$1,537,500	6.960%	\$107,100	25	\$0	\$0	Si	\$476,100												
23	CC	96353628	GAMEZ GILDARDO									X								230301	30	\$1,550,000	\$248,000	EPS005	30	\$1,550,000	\$62,000	CCF13	30	\$1,550,000	\$62,000	14-7	30	\$1,550,000	6.960%	\$107,900	30	\$0	\$0	Si	\$479,900												
24	CC	7253325	GOMEZ ABELARDO									X								25-14	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS037	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF13	30	\$2,000,000	\$80,000	14-7	30	\$2,000,000	6.960%	\$139,200	30	\$0	\$0	Si	\$619,200												
25	CC	1075275500	IRIARTE MARIA									X								230301	30	\$2,300,000	\$368,000	EPS005	30	\$2,300,000	\$92,000	CCF13	30	\$2,300,000	\$92,000	14-7	30	\$2,300,000	6.960%	\$160,100	30	\$0	\$0	Si	\$712,100												

Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (20 Afiliados)

[illegible]

[illegible]**RESUMEN DE PAGO**

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				90	\$28,902,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	8	\$2,035,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	13	\$7,525,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	59	\$15,140,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	9	\$3,661,900
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$539,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				90	\$12,213,200
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	90	\$12,213,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				90	\$7,083,500
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	65	\$4,620,200
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	20	\$1,144,400
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	5	\$1,318,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				90	\$9,132,200
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$1,637,500
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	19	\$1,017,600
COMFAMILIAR HUILA	CCFC24	891,180,008	2	5	\$143,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	\$200,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	\$110,400

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$1,341,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	\$341,400
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	\$180,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	37	\$2,705,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	\$245,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	17	\$1,209,300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$714,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		PAICBF	899,999,239	2	\$714,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$476,600
SENA		PASENA	899,999,034	2	\$476,600
TOTAL				90	\$58,523,200

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES
Artículo 50 de la Ley 789 de 2002**

Contrato: **991 de 2021**

Objeto: “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MÓDULO 1.”

El suscrito Representante Legal del CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE con NIT 901.475.034-7, se permite certificar que se ha cumplido con los pagos de los aportes de seguridad social y parafiscales de sus empleados vinculados a la ejecución del contrato de obra: 991 DE 2021, A los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación Familiar, instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio de Aprendizaje, durante el mes de Marzo de 2022.

Para constancia se firma a los 31 días del mes de Marzo de 2022, en la ciudad de Cartagena.

Atentamente,



ANIBAL OJEDA CARRIAZO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO VIAS NACIONALES
DEL SUR Y ORIENTE



JULIETH LISETH BERTEL PEREZ
CONTADOR
CONSORCIO VIAS NACIONALES
DEL SUR Y ORIENTE

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

222053-T

JULIETH LISETH
BERTEL PEREZ
C.C. 1102830154

RESOLUCION INSCRIPCION 1234
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

FECHA 02/11/2014

DIRECTOR GENERAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PENA 239319



225646

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al teléfono 44 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



www.ideqs.com

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

E399180650E66B91

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JULIETH LISETH BERTEL PEREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1102830161 de SINCELEJO (SUCRE) Y Tarjeta Profesional No 222053-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 5 días del mes de Abril de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



**EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL
KMA CONTRUCCIONES S.A.S
NIT No. 830.094.920-5**

CERTIFICA QUE:

1. Que **KMA CONTRUCCIONES S.A.S** de acuerdo con planillas de pago, ha cumplido con el pago de sus obligaciones legales provenientes del sistema de seguridad social en salud, pensión, riesgos laborales, aportes a caja de compensación familiar.
2. Que **KMA CONTRUCCIONES S.A.S** de acuerdo con registros de nómina, está en situación de cumplimiento en el pago de sus obligaciones laborales legales o extralegales, tales como salarios, prestaciones sociales, auxilios, entre otros, en relación con los trabajadores vinculados a la entidad.
3. Que **KMA CONTRUCCIONES S.A.S** ha cumplido con la entrega oportuna de Dotación y Elementos de Protección Personal a los trabajadores vinculados a la Entidad.

La información que se certifica en el presente documento, corresponde al cierre del mes de marzo de 2022.

La presente certificación se expide, en Cartagena de Indias a los seis (6) días de abril de 2022, en el marco del contrato No. **CTO-991 DE 2021**, cuyo objeto es "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MÓDULO 1.."

LUIS EDUARDO CANTILLO OÑORO
Revisor Fiscal
C.C 1.050.961.832
T.P. No. 248049-T

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

248049-T

LUIS EDUARDO CANTILLO OÑORO
C.C. 1050961832
RES. INSCRIPCION 833 DEL 01/10/2018
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA




OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

255627 274374

Identificación Plástica S.A. 180017/0118

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C



FIRMA

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

E4763F4R4965B0EB

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **LUIS EDUARDO CANTILLO OÑORO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1050961832 de TURBACO (BOLIVAR) Y Tarjeta Profesional No 248049-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 3 días del mes de Marzo de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES
Artículo 50 de la Ley 789 de 2002**

Contrato: 991 de 2021

Objeto: "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1."

El suscrito Revisor Fiscal de **CONSTRUCTORA EMMA LTDA** con NIT 806.014.108-1, se permite certificar que se ha cumplido con los pagos de los aportes de seguridad social y parafiscales de sus empleados vinculados a la ejecución del contrato de obra: 991 DE 2021, A los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación Familiar, instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio de Aprendizaje, durante el mes de Marzo de 2022. Para constancia se firma a los 01 días del mes de Abril de 2022, en la ciudad de Cartagena.

Atentamente,


ANGEL DAMIAN ARIAS HERNANDEZ
C.C. No. 73.138.202 de Cartagena
T.P. No. 73746-T

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

73746-T


ANGEL DAMIAN
ARIAS HERNANDEZ
C.C. 73138202
RESOLUCION INSCRIPCION 124 FECHA 22/09/2000
UNIVERSIDAD POLITEC. COL. JAIME ISAZA CADA

Presidente  JAIME A. HERNANDEZ

83605



05/2000-24480



FIRMA DEL TITULAR 033630

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.


073138202

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

F C F E 4 B 5 3 9 B 7 A 1 C A 9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **ANGEL DAMIAN ARIAS HERNANDEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 73138202 de CARTAGENA (BOLIVAR) Y Tarjeta Profesional No 73746-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 17 días del mes de Enero de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Cartagena, D.T y C, 04 de Abril de 2022

A QUIEN INTERESE

Respetados señores:

Contrato 991 de 2021, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA EACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MÓDULO 1."

El Revisor Fiscal, **BELSY MEJIA CARO** certifica que la firma **CICON S.A.S.**, con NIT 890.403.235-3 se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, correspondiente al mes de marzo del año 2022.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.



BELSY MEJIA CARO
REVISOR FISCAL
C.C.NO. 1.128.053.618
T.P.NO. 164951-T

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

164951-T

BELSY
MEJIA CARO
C.C. 1128053613
RESOLUCION INSCRIPCION 012 **FECHA 16/02/2012**
UNIVERSIDAD LIBRE

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS **176200**





FIRMA DEL TITULAR

91839

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

7 B E R 4 1 7 4 C C 8 6 5 7 E C

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **BELSY MEJIA CARO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1128053618 de CARTAGENA (BOLIVAR) Y Tarjeta Profesional No 164951-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Marzo de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

CERTIFICACION:

Por medio de la presente CERTIFICO, que una vez revisados los soportes del personal vinculado al contrato 991 de 2021, el Contratista CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE identificado con NIT. 901.475.034-7, cumple con los aportes a seguridad social y parafiscales correspondientes al mes de MARZO de 2022.

Para constancia se firma a los 1 días del mes de abril de 2022

Cordialmente,



WILSON ANDRES PARRA

C.C. No. 7.182.325 de Tunja (Boyacá)

Director de Interventoría.

CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

CC. Archivo

Ing. Carlos Alberto Zambrano, INVIAS – DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETÁ (Supervisor)

Ing. Claudia Milena López, INVIAS – GESTORA TÉCNICA DE PROYECTO

**10. COPIA DEL RUT DEL
CONTRATISTA**

2. Concepto ☐ 0 ☒ 1 Inscripción

4. Número de formulario

14751322330



(415)7707212489984(8020) 000001475132233 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 4 7 5 0 3 4

6. DV

7

12. Dirección seccional

Impuestos de Cartagena

14. Buzón electrónico

6

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1

6

9

39. Departamento

Bolívar

1

3

40. Ciudad/Municipio

Cartagena

0

0

1

41. Dirección principal

CR 2 11 41 ED GRUPO AREA P 22 BRR BOCAGRANDE

42. Correo electrónico

licitaciones@kma.com.co

43. Código postal

1 3 0 0 0 1

44. Teléfono 1

5 6 9 3 9 2 5 5

45. Teléfono 2

3 1 2 4 4 7 8 0 5 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

46. Código

47. Fecha inicio actividad

Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

Otras actividades

50. Código

1

2

51. Código

52. Número establecimientos

4 2 1 0

2 0 2 1 0 2 0 9

4 2 9 0

2 0 2 1 0 2 0 9

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

☒

NO

☐

60. No. de Folios:

4 3

61. Fecha

2021 - 04 - 12 / 12 : 04: 33

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre GONZALEZ TRUJILLO EDNA LILIANA

985. Cargo Analista IV

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14751322330



(415)7707212489984(8020) 000001475132233 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 4 7 5 0 3 4 7

6. DV

7

12. Dirección seccional

Impuestos de Cartagena

14. Buzón electrónico

6

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

3

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 4		82. Nacional 1 0 0 %
72. Número			83. Nacional público 0 . 0 %
73. Fecha	2 0 2 1 0 2 0 9		84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría			85. Extranjero 0 %
75. Entidad de registro	9 8		86. Extranjero público 0 . 0 %
76. Fecha de registro			87. Extranjero privado 0 . 0 %
77. No. Matricula mercantil			
78. Departamento	1 3		
79. Ciudad/Municipio	0 0 1		
Vigencia			
80. Desde	2 0 2 1 0 2 0 9		
81. Hasta			

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14751322330



(415)7707212489984(8020) 000001475132233 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 4 7 5 0 3 4 7

6. DV

7

12. Dirección seccional

Impuestos de Cartagena

14. Buzón electrónico

6

Representación

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		1 8		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1, 0 2, 0 9	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 8 0 0 8 3 4 5 1			102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido AMIN	105. Segundo apellido AVENDAÑO	106. Primer nombre MENZEL		107. Otros nombres RAFAEL	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1, 0 2, 0 9	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 9 2 5 1 9 7 3 0			102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido OJEDA	105. Segundo apellido CARRIAZO	106. Primer nombre ANIBAL		107. Otros nombres ENRIQUE	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
3	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1, 0 2, 0 9	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 9 0 7 6 3 0 4			102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido AMIN	105. Segundo apellido BAJAIRE	106. Primer nombre MENZEL		107. Otros nombres RAFAEL	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
4	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1, 0 2, 0 9	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 9 0 8 2 1 1 1			102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido AMIN	105. Segundo apellido BAJAIRE	106. Primer nombre EFRAIN		107. Otros nombres FERNANDO	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
5	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación			102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre		107. Otros nombres	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14751322330



(415)7707212489984(8020) 000001475132233 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 4 7 5 0 3 4 7

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos de Cartagena

14. Buzón electrónico

6

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1	111. Tipo de documento NIT	3 1	112. Número de identificación	8 3 0 0 9 4 9 2 0	113. DV	5	114. Nacionalidad	COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres		
	119. Razón social	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S							
	120. Valor capital del socio		121. % Participación	9 0	122. Fecha de ingreso	2 0 2 1 0 2 0 9	123. Fecha de retiro		
	111. Tipo de documento NIT	3 1	112. Número de identificación	8 9 0 4 0 3 2 3 5	113. DV	3	114. Nacionalidad	COLOMBIA	1 6 9
2	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres		
	119. Razón social	CICON SAS							
	120. Valor capital del socio		121. % Participación	5	122. Fecha de ingreso	2 0 2 1 0 2 0 9	123. Fecha de retiro		
	111. Tipo de documento NIT	3 1	112. Número de identificación	8 0 6 0 1 4 1 0 8	113. DV	1	114. Nacionalidad	COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres		
3	119. Razón social	CONSTRUCTORA EMMA LTDA							
	120. Valor capital del socio		121. % Participación	5	122. Fecha de ingreso	2 0 2 1 0 2 0 9	123. Fecha de retiro		
	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV		114. Nacionalidad		
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres		
	119. Razón social								
4	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro		
	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV		114. Nacionalidad		
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres		
	119. Razón social								
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro		
5	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV		114. Nacionalidad		
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres		
	119. Razón social								
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro		
	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV		114. Nacionalidad		

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14697413092



(415)7707212489984(8020) 000001469741309 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 6 0 1 4 1 0 8 1

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Cartagena

14. Buzón electrónico

6

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 0

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 5	0 5	82. Nacional 1 0 0 %
72. Número	6 5 6	9 3 9	83. Nacional público 0 . 0 %
73. Fecha	2 0 0 3 0 5 0 5	2 0 1 0 0 5 1 1	84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría	5	5	85. Extranjero 0 %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público 0 . 0 %
76. Fecha de registro	2 0 0 3 0 6 0 5	2 0 1 0 0 6 0 1	87. Extranjero privado 0 . 0 %
77. No. Matrícula mercantil	0 9 1 8 1 7 8 2 0 3	0 9 1 8 1 7 8 2 0 3	
78. Departamento	1 3	1 3	
79. Ciudad/Municipio	9	9	
Vigencia			
80. Desde	2 0 0 3 0 5 0 5		
81. Hasta	2 1 0 0 0 5 0 5		

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 1 2 3 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14697413092



(415)7707212489984(8020) 000001469741309 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 6 0 1 4 1 0 8 1

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Cartagena

14. Buzón electrónico

6

Representación

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		1 8		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 0 0 4 0 6	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 9 0 8 2 1 1 1			102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido AMIN	105. Segundo apellido BAJAIRE	106. Primer nombre EFRAIN	107. Otros nombres FERNANDO		
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
2	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		1 8		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 0 0 4 0 6	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 3 3 1 4 7 6 8 2			102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido DIAZ	105. Segundo apellido BALLESTAS	106. Primer nombre MARGARITA	107. Otros nombres SOFIA		
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
3	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 0 0 4 0 6	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 7 9 2 0 6 6 4			102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido AMIN	105. Segundo apellido DIAZ	106. Primer nombre EFRAIN	107. Otros nombres FERNANDO		
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
4	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 0 0 4 0 6	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 1 0 4 7 4 3 0 7 9 0			102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido AMIN	105. Segundo apellido DIAZ	106. Primer nombre SALOMON	107. Otros nombres		
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
5	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación			102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres		
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14697413092



(415)7707212489984(8020) 000001469741309 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 6 0 1 4 1 0 8 1 6. DV 1 12. Dirección seccional Impuestos de Cartagena 14. Buzón electrónico 6

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 1 3	113. DV 2 2 8 0 1 3 7 2	114. Nacionalidad COLOMBIA	115. Primer apellido AMIN	116. Segundo apellido DIAZ	117. Primer nombre MARIA	118. Otros nombres MARGARITA	119. Razón social	120. Valor capital del socio 125,000,000	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 5 2 0 0 3 0 5 0 5	123. Fecha de retiro
	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 1 3	113. DV 4 5 5 5 5 9 4 0	114. Nacionalidad COLOMBIA	115. Primer apellido AMIN	116. Segundo apellido DIAZ	117. Primer nombre MELISSA	118. Otros nombres	119. Razón social	120. Valor capital del socio 125,000,000	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 5 2 0 1 0 0 4 0 6	123. Fecha de retiro
	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 1 3	113. DV 7 9 2 0 6 6 4	114. Nacionalidad COLOMBIA	115. Primer apellido AMIN	116. Segundo apellido DIAZ	117. Primer nombre EFRAIN	118. Otros nombres FERNANDO	119. Razón social	120. Valor capital del socio 125,000,000	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 5 2 0 1 0 0 4 0 6	123. Fecha de retiro
	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 1 3	113. DV 1 0 4 7 4 3 0 7 9 0	114. Nacionalidad COLOMBIA	115. Primer apellido AMIN	116. Segundo apellido DIAZ	117. Primer nombre SALOMON	118. Otros nombres	119. Razón social	120. Valor capital del socio 125,000,000	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 5 2 0 1 0 0 4 0 6	123. Fecha de retiro
	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 1 3	113. DV 3 3 1 4 7 6 8 2	114. Nacionalidad COLOMBIA	115. Primer apellido DIAZ	116. Segundo apellido BALLESTA	117. Primer nombre MARGARITA	118. Otros nombres SOFIA	119. Razón social	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 0 0 4 0 6	123. Fecha de retiro

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14697413092



(415)7707212489984(8020) 000001469741309 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 6 0 1 4 1 0 8 1

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos de Cartagena

14. Buzón electrónico

6

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 1 3	113. DV 7 3 1 0 9 4 7 5	114. Nacionalidad COLOMBIA	115. Primer apellido YAMAL	116. Segundo apellido BAJAIRE	117. Primer nombre FARID	118. Otros nombres TADEO	119. Razón social	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 0 0 4 0 6	123. Fecha de retiro
2	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	119. Razón social	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
3	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	119. Razón social	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
4	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	119. Razón social	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
5	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	119. Razón social	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14697413092



(415)7707212489984(8020) 000001469741309 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos de Cartagena

6

14. Buzón electrónico

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	125. Número de identificación 1 3 7 3 1 3 8 2 0 2	126. DV	127. Número de tarjeta profesional 7 3 7 4 6 T
	128. Primer apellido ARIAS	129. Segundo apellido HERNANDEZ	130. Primer nombre ANGEL	131. Otros nombres DAMIAN
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 1 0 0 4 0 6			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	149. Número de identificación 1 3 7 9 3 7 2 1 8	150. DV	151. Número de tarjeta profesional 1 6 9 1 6 6 T
	152. Primer apellido ZAMBRANO	153. Segundo apellido MARTINEZ	154. Primer nombre JESUS	155. Otros nombres MARIA
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento 2 0 1 5 0 1 0 1			

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14697413092



(415)7707212489984(8020) 000001469741309 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 6 0 1 4 1 0 8

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos de Cartagena

14. Buzón electrónico

6

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Construcción de otras obras de ingeniería civil 4 2 9 0
162. Nombre del establecimiento CONSTRUCTORA EMA LTDA	
163. Departamento Bolívar 1 3	164. Ciudad/Municipio Cartagena 0 0 1
165. Dirección BRR MANGA CL 25 16 A 24 ED TWINS BAY P 9	
166. Número de matrícula mercantil 0 9 1 8 1 7 8 3 0 2	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 3 0 6 0 5
168. Teléfono 6 4 2 4 5 0 5	169. Fecha de cierre

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
162. Nombre del establecimiento	
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
165. Dirección	
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
162. Nombre del establecimiento:	
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
165. Dirección	
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

2. Concepto ☐ 0 ☒ 2 Actualización

4. Número de formulario

14729912674



5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 3 0 0 9 4 9 2 0

6. DV

5

12. Dirección seccional

Impuestos de Cartagena

14. Buzón electrónico

6

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

KMA CONSTRUCCIONES S.A.S

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1

6

9

39. Departamento

Bolívar

40. Ciudad/Municipio

Cartagena

1

3

0

0

1

41. Dirección principal

CR 2 11 41 OF 2206

42. Correo electrónico

notificacionesjudiciales@kma.com.co

43. Código postal

44. Teléfono 1

6 9 3 9 2 5 5

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 2 9 0

47. Fecha inicio actividad

2 0 0 1 1 1 2 1

Actividad secundaria

48. Código

4 5 1 1

49. Fecha inicio actividad

2 0 0 1 1 1 2 1

Otras actividades

1

4 2 2 0

2

4 2 1 0

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 3 5 7 8 1 0 1 4 1 8 1 9 2 6 4 2 4 8 5 2

03- Impuesto al patrimonio

19- Productor de bienes y/o servicios exen

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

26- Declaración individual precios de tran

07- Retención en la fuente a título de rent

42- Obligado a llevar contabilidad

08- Retención timbre nacional

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

10- Obligado aduanero

52- Facturador electrónico

14- Informante de exogena

18- Precios de transferencia

Obligados aduaneros

54. Código 2 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Exportadores

55. Forma 3 56. Tipo 1 57. Modo 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

☒

NO

☐

60. No. de Folios:

2 8

61. Fecha

2021 - 01 - 07 / 14 : 22: 51

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ESCOBAR MARIN EDITH CATALINA

985. Cargo Gestor III

2. Concepto **1 3** Actualización de oficio

4. Número de formulario

14720083488



(415)7707212489984(8020) 000001472008348 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 9 0 4 0 3 2 3 5

6. DV

3

12. Dirección seccional

Impuestos de Cartagena

14. Buzón electrónico

6

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

CICON SAS

36. Nombre comercial

CICON S.A / CONSORCIO VIAS DEL CABRERO

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1

6

9

39. Departamento

Bolívar

1

3

40. Ciudad/Municipio

Cartagena

0

0

1

41. Dirección principal

BRR LOS ALPES TV 54 31 A 43

42. Correo electrónico

avelezimptos@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

6 5 3 7 0 8 2

45. Teléfono 2

6 5 3 8 3 0 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

47. Fecha inicio actividad

4 2 9 0

1 9 7 9,0 1,1 0

Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

4 3 9 0

1 9 7 9,0 1,1 0

Otras actividades

50. Código

1

2

4 2 2 0

4 2 1 0

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código **3 5 7 8 9 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2**

03- Impuesto al patrimonio

42- Obligado a llevar contabilidad

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

07- Retención en la fuente a título de renta

52- Facturador electrónico

08- Retención timbre nacional

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

Obligados aduaneros

54. Código **2 2 2 3**

Exportadores

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

2

1

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

☒

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2020 - 10 - 30 / 09 : 51: 19

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14720083488



(415)7707212489984(8020) 000001472008348 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 9 0 4 0 3 2 3 5 | 3

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos de Cartagena

14. Buzón electrónico

6

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 5	0 1	82. Nacional 1 0 0 %
72. Número	6	1	83. Nacional público 0 . 0 %
73. Fecha	1 9 7 9 0 1 1 0	2 0 1 4 0 3 2 5	84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría	1		85. Extranjero 0 %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público 0 . 0 %
76. Fecha de registro	1 9 7 9 0 2 0 9	2 0 1 4 0 6 1 8	87. Extranjero privado 0 . 0 %
77. No. Matricula mercantil	0 9 1 5 1 0 1 1 2	0 9 0 1 5 1 0 1 1 2	
78. Departamento	1 3	1 3	
79. Ciudad/Municipio	9	9	
Vigencia			
80. Desde	1 9 7 9 0 2 0 9		
81. Hasta			

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14720083488



(415)7707212489984(8020) 000001472008348 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 9 0 4 0 3 2 3 5 3

6. DV

3

12. Dirección seccional

Impuestos de Cartagena

14. Buzón electrónico

6

Representación

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		1 8		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 4 0 3 2 5	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 9 0 7 6 3 0 4			102. DV, 103. Número de tarjeta profesional 1	
	104. Primer apellido AMIN	105. Segundo apellido BAJAIRE	106. Primer nombre MENZEL		107. Otros nombres RAFAEL	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT) 109. DV		110. Razón social representante legal			
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 7 0 7 3 1	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 8 0 1 9 6 1 9 7			102. DV, 103. Número de tarjeta profesional 1	
	104. Primer apellido AMIN	105. Segundo apellido AVENDAÑO	106. Primer nombre CESAR		107. Otros nombres AUGUSTO	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT) 109. DV		110. Razón social representante legal			
3	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 7 0 7 3 1	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 8 0 7 1 5 8 4 5			102. DV, 103. Número de tarjeta profesional 1	
	104. Primer apellido ESPINOSA	105. Segundo apellido BOWERS	106. Primer nombre JUAN		107. Otros nombres MANUEL	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT) 109. DV		110. Razón social representante legal			
4	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación			102. DV, 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre		107. Otros nombres	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT) 109. DV		110. Razón social representante legal			
5	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación			102. DV, 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre		107. Otros nombres	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT) 109. DV		110. Razón social representante legal			

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14720083488



(415)7707212489984(8020) 000001472008348 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 9 0 4 0 3 2 3 5 3

6. DV

3

12. Dirección seccional

Impuestos de Cartagena

14. Buzón electrónico

6

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	125. Número de identificación 1 1 2 8 0 5 3 6 1 8	126. DV 1	127. Número de tarjeta profesional 1 6 4 9 5 1 T
	128. Primer apellido MEJIA	129. Segundo apellido CARO	130. Primer nombre BELSY	131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 1 8 0 1 2 7			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	137. Número de identificación 4 5 5 1 3 3 0 4	138. DV 1	139. Número de tarjeta profesional 9 6 4 3 9 T
	140. Primer apellido ESTRADA	141. Segundo apellido HERNANDEZ	142. Primer nombre BLEIDIS	143. Otros nombres DEL SOCORRO
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento 2 0 1 8 0 1 2 7			
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	149. Número de identificación 7 3 4 3 0 3 5 1	150. DV 1	151. Número de tarjeta profesional 1 3 4 9 4 6 T
	152. Primer apellido CATALAN	153. Segundo apellido TORRES	154. Primer nombre LUIS	155. Otros nombres ALBERTO
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento 2 0 1 5 0 2 0 2			

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14720083488



(415)7707212489984(8020) 000001472008348 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 9 0 4 0 3 2 3 5

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos de Cartagena

14. Buzón electrónico

6

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Oficina	0 8	161. Actividad económica Construcción de otras obras de ingeniería civil	4 2 9 0
162. Nombre del establecimiento CICON S.A			
163. Departamento Bolívar	1 3	164. Ciudad/Municipio Cartagena	0 0 1
165. Dirección BRR LOS ALPES TV 54 31 A 43			
166. Número de matrícula mercantil	0 9 0 1 5 1 0 1 1 2	167. Fecha de la matrícula mercantil	1 9 7 9 0 2 0 9
168. Teléfono	6 5 3 7 0 8 2	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci	0 2	161. Actividad económica Construcción de carreteras y vías de ferrocarril	4 2 1 0
162. Nombre del establecimiento CONSORCIO VIAS DEL CABRERO			
163. Departamento Bolívar	1 3	164. Ciudad/Municipio Cartagena	0 0 1
165. Dirección TV 54 31 A 43 BRR LOS ALPES			
166. Número de matrícula mercantil	0 9 2 2 5 1 6 5 0 2	167. Fecha de la matrícula mercantil	2 0 1 6 1 2 2 2
168. Teléfono	6 5 3 7 0 8 2	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento		161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento:			
163. Departamento		164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección			
166. Número de matrícula mercantil		167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono		169. Fecha de cierre	