



CICON S.A.S.






CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

ACTA DE AJUSTES No. 2

JULIO 2021

**CONTRATO 991 DE 2021 “MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y
AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN
VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA,
EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE
EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO MINFRA-MN-IV-4-FR-2																																																																																											
VERSIÓN 1		PÁGINA 1 DE 1																																																																																												
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ																																																																																												
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2 (Indique el número del acta)		ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta)																																																																																												
ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. 2 (Indique el número del acta)		VALOR BÁSICO ACTA: \$ - PERIODO MES jul-21																																																																																												
<table><thead><tr><th></th><th>Día</th><th>Mes</th><th>Año</th><th></th><th>FIRMA</th><th>CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:</th></tr></thead><tbody><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR</td><td>19</td><td>10</td><td>2021</td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>ING. WILSON PARRA (DIRECTOR INTERVENTORIA)</td><td>INCLUIR FORMATO AFINCO-FR-12 AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES</td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td>21</td><td>10</td><td>2021</td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>ING. FREDY PADILLA</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR</td><td>22</td><td>10</td><td>2021</td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>ING. WILSON PARRA</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR</td><td>22</td><td>10</td><td>2021</td><td>NOMBRE DE QUIEN APRUEBA</td><td>ING. WILSON PARRA</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL</td><td>22</td><td>10</td><td>2021</td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>ING. CARLOS ZAMBRANO</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL</td><td>22</td><td>10</td><td>2021</td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td>ING. CARLOS ZAMBRANO</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA</td><td></td><td></td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO</td><td>5</td><td>11</td><td>2021</td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>ING. JUAN CARLOS DIAZ</td><td>AJUSTAR ÍNDICES AL MES DE CIERRE DE PROCESO DE SELECCIÓN</td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td>9</td><td>11</td><td>2021</td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>ING. FREDY PADILLA</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO</td><td>26</td><td>NOV.</td><td>2021</td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>ING. JUAN CARLOS DIAZ</td><td>Se recibe nuevamente corregida en lo solicitado, así como, ajustada en Unidad Ejecutora y Ordenador Pago.</td></tr><tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO</td><td></td><td></td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL CONTRATISTA POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA RADICACIÓN EN VENTANILLA</td><td></td><td></td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>					Día	Mes	Año		FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:	FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	19	10	2021	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING. WILSON PARRA (DIRECTOR INTERVENTORIA)	INCLUIR FORMATO AFINCO-FR-12 AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES	FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	21	10	2021	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING. FREDY PADILLA		FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	22	10	2021	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING. WILSON PARRA		FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	22	10	2021	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	ING. WILSON PARRA		FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	22	10	2021	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING. CARLOS ZAMBRANO		FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	22	10	2021	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ING. CARLOS ZAMBRANO		FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	5	11	2021	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING. JUAN CARLOS DIAZ	AJUSTAR ÍNDICES AL MES DE CIERRE DE PROCESO DE SELECCIÓN	FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)	9	11	2021	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING. FREDY PADILLA		FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO	26	NOV.	2021	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING. JUAN CARLOS DIAZ	Se recibe nuevamente corregida en lo solicitado, así como, ajustada en Unidad Ejecutora y Ordenador Pago.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO				NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL CONTRATISTA POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA RADICACIÓN EN VENTANILLA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
	Día	Mes	Año		FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:																																																																																								
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	19	10	2021	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING. WILSON PARRA (DIRECTOR INTERVENTORIA)	INCLUIR FORMATO AFINCO-FR-12 AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES																																																																																								
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	21	10	2021	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING. FREDY PADILLA																																																																																									
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	22	10	2021	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING. WILSON PARRA																																																																																									
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	22	10	2021	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	ING. WILSON PARRA																																																																																									
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	22	10	2021	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING. CARLOS ZAMBRANO																																																																																									
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	22	10	2021	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ING. CARLOS ZAMBRANO																																																																																									
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																																																										
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	5	11	2021	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING. JUAN CARLOS DIAZ	AJUSTAR ÍNDICES AL MES DE CIERRE DE PROCESO DE SELECCIÓN																																																																																								
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)	9	11	2021	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING. FREDY PADILLA																																																																																									
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO	26	NOV.	2021	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING. JUAN CARLOS DIAZ	Se recibe nuevamente corregida en lo solicitado, así como, ajustada en Unidad Ejecutora y Ordenador Pago.																																																																																								
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO				NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE																																																																																										
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL CONTRATISTA POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA RADICACIÓN EN VENTANILLA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																																																										
Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad																																																																																														
AUTORIZACION DE PAGO																																																																																														
CONTRATO No.: 991 DE 2021 NIT.: 901.475.034-7																																																																																														
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUAN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”																																																																																														
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE																																																																																														
De acuerdo con la facultad otorgada, la coordinadora del grupo interno de trabajo de la GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2, autoriza el pago a favor del contratista CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE por valor de: \$ 0.00 Letras: CERO PESOS 00/100 MICTE. (Indicar el ordenador del pago) (Indicar el nombre del contratista de Obra)																																																																																														
Correspondiente al acta No. 2 del periodo JULIO DE 2021 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.																																																																																														
<table><tr><td> Firma: Nombre: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ Matrícula No. 25202-72334 CND SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA</td><td> Firma: Nombre: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ Matrícula No. 25202-72334 CND DIRECTOR TERRITORIAL</td><td> Firma: Nombre: JUAN CARLOS DIAZ GONZÁLEZ Matrícula No. 25202-587354 CND GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO</td><td> Firma: Nombre: NYDIA YOLIMA CORREDOR HERNÁNDEZ Matrícula 25202-119224 CND ORDENADOR DEL PAGO</td></tr></table>				 Firma: Nombre: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ Matrícula No. 25202-72334 CND SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	 Firma: Nombre: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ Matrícula No. 25202-72334 CND DIRECTOR TERRITORIAL	 Firma: Nombre: JUAN CARLOS DIAZ GONZÁLEZ Matrícula No. 25202-587354 CND GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	 Firma: Nombre: NYDIA YOLIMA CORREDOR HERNÁNDEZ Matrícula 25202-119224 CND ORDENADOR DEL PAGO																																																																																							
 Firma: Nombre: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ Matrícula No. 25202-72334 CND SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	 Firma: Nombre: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ Matrícula No. 25202-72334 CND DIRECTOR TERRITORIAL	 Firma: Nombre: JUAN CARLOS DIAZ GONZÁLEZ Matrícula No. 25202-587354 CND GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	 Firma: Nombre: NYDIA YOLIMA CORREDOR HERNÁNDEZ Matrícula 25202-119224 CND ORDENADOR DEL PAGO																																																																																											
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera) Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial																																																																																														

1. FACTURA PRO FORMA

Señor(es) INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Fecha Factura		DIA	MES	AÑO
			19	10	2021
NIT 800,215,807- 2 Tel 377 0600	Fecha de Vencimiento		DIA	MES	AÑO
Dirección: CR 59 26 60			18	11	2021
	Contrato No.	991 DE 2021			
Ciudad BOGOTA D.C	Interventor				
DESCRIPCIÓN			VALOR		
ACTA AJUSTES 2 - OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" PERIODO: 1 AL 31 DE JULIO 2021 IVA 19% SOBRE UTILIDAD 5% EJECUCIÓN OBRA: \$0			-		
OBSERVACIONES:					
90% KMA CONSTRUCCIONES S.A.S - NIT: 830,094,920-5 5% CICON S.A.S - NIT: 890,403,235-3 5% CONSTRUCTORA EMMA LTDA - NIT: 806,014,108-1 #S24-02-00; 991 DE 2021; ncorredor@invias.gov.co\$					
VALOR EN LETRAS:			SUBTOTAL		
CERO PESOS M/CTE			-		
			ADMINISTRAC	20%	-
			IMPREVISTOS	5%	-
			UTILIDAD	5%	-
			IVA		-
FAVOR CONSIGNAR A:			TOTAL FACTURA		
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE			-		
NIT:			RETE IVA		
901,475,034-7			-		
BANCO:			RETE ICA		
DAVIVIENDA			-		
CUENTA CORRIENTE:			RETE FUENTE		
055969998453			-		
FORMA DE PAGO:			AMORT. ANT		
CONTADO			RETE GARAN.		
MEDIO DE PAGO:			OTROS DESCUENTOS		
ACUERDO MUTUO					
FECHA DE EMISIÓN			TOTAL A PAGAR		
HORA DE EMISION			-		

GIRAR CHEQUE ÚNICAMENTE A CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE CON SELLOS PARA CONSIGNAR AL PRIMER BENEFICIARIO. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UN TÍTULO VALOR - (SEGÚN ARTICULO 772 Y SIGUIENTES DEL CÓDIGO DE COMERCIO), EN CONCORDANCIA CON LO ESTABLECIDO POR LA LEY 1231 DE 2008 ESTA FACTURA CAUSARÁ INTERESES DE MORA A LA TASA MÁXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE SU VENCIMIENTO.

	ACEPTADA	ACEPTADA
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	INTERVENTORIA	FIRMA Y SELLO CC o NIT

2. ACTA DE AJUSTES DEFINITIVO
MINFRA-MIN-IN-5-FR-1

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE AJUSTES			CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-5-FR-1				
				VERSIÓN	1				
				PÁGINA	1	DE	1		
				FECHA	19	10	21		
					(Día)	(Mes)	(Año)		
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA				ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. _____ (P) ACTA DE AJUSTE FINAL: SI ☐ NO ☒ X					
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 2 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: jul-21				ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 2 (D) (Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)					
CONTRATO DE OBRA No: 991 DE 2021				PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)					
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”				FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 (Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)					
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE				FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030				VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 399.567.436.436,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA): \$ - (Según contrato principal)					
				VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 399.567.436.436,00					
DATOS ESPECÍFICOS									
CARRETERA(S): NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA RUTA(S) 3001 - 3002 - 6503 - 6504				INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -					
SECTOR:				INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA: \$ -					
GRUPO DE AJUSTE	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN (FEBRERO DE 2021)	ÍNDICE MES PRESENTE ACTA (JULIO DE 2021)	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS
	Io	I	I/Io	(A)	(B)	Po=A-B	Pi=Po*(I/Io)	Pi-Po	
1. Obras de Ingeniería	101,14	102,65	1,01493			\$0,00	\$0,00	\$0,00	
2. Sub-bases y bases	100,75	102,22	1,01449			\$0,00	\$0,00	\$0,00	
3. Transporte de materiales	100,39	100,81	1,00418			\$0,00	\$0,00	\$0,00	
4. Aceros y elementos metálicos	103,72	109,17	1,05255			\$0,00	\$0,00	\$0,00	
5. Acero Estructural y cables de acero	103,72	109,17	1,05255			\$0,00	\$0,00	\$0,00	
6. Concretos, morteros y obras varias	101,91	103,91	1,01983			\$0,00	\$0,00	\$0,00	
7. Concreto para superestructuras	101,21	98,95	0,97767			\$0,00	\$0,00	\$0,00	
8. Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	100,13	104,42	1,04284			\$0,00	\$0,00	\$0,00	
TOTALES				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MENOS VALOR ACTA AJUSTE PROVISIONAL \$				VALOR AJUSTE A PAGAR:					
				VALOR IVA					
				VALOR TOTAL					
PORCENTAJE AMORTIZADO _____ (%) (tres decimales)									
VALOR AJUSTE A PAGAR PRESENTE ACTA EN LETRAS (Sin IVA): CERO PESOS									
NOTAS:									
1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectúen por fuera de este plazo, aplica igualmente el formato MINFRA-MN-IN-5-FR-1.									
2. Este formato aplica igualmente para contratos sin anticipo.									
3. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumeral 8 del Instructivo MINFRA-MN-IN-5 que establece: El Acta de Ajuste definitivo del mes correspondiente al Acta de Recibo Parcial de Obra, se debe presentar al mes siguiente si se tienen los índices de costos de la construcción pesada ICCP calculados por el DANE para el mes respectivo.									
4. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.									
5. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los Índices de Costos de la Construcción Pesada ICCP.									
6. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra.									
Firma ANIBAL OJEDA CARRIAZO REPRESENTANTE LEGAL Y/O APODERADO CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE Matrícula No.: 25202-57327 CND				Firma JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RÍOS REPRESENTANTE LEGAL Y/O APODERADO CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 Matrícula No.: 25202-44184 CND					
Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).									
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial									

		INSTITUTO NACIONAL DE VIAL PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INSTRUMENTACIÓN PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA		CÓDIGO: MIPSA UNPA-1-FB-1 VERSIÓN: 1 PÁGINA: 3 DE: 3											
		FECHA: 31/08/2020 (Día) (Mes) (Año)													
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA		ACTA N°: 2 ACTA FINAL: ☐ NO ☒ SI (Indicar con una X)											
VALOR BÁSICO ACTA: \$		MES: 08-21													
CONTRATO N°: 891 DE 2021 (Indique número y año) MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO SECTOR PEQUEÑA LOCAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEVA-SAN VICENTE DEL CAQUETA-PUERTO RICO-FLORENCIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAQUETA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA VIAL PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030				PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)											
OBJETO: CONSORCIO VAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 3001-3002-6003-6004 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vas) CONSORCIO INTERVAS VISIÓN 2030				FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2020 (Indique día/mes/año)											
CONTRATISTA: CONSORCIO VAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE CONTRATO DE INTERVENCIÓN N°: 880 DE 2021 INTERVENITOR:				FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año) VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 399.567.436.436,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 399.567.436.436,00 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):											
N° DE ORDEN	G.P.P.	GRUPO DE AJUETE	ESPECIFICACIÓN	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPIUESTA ECONÓMICA APROBADA)				CONDICIONES ACTUALIZADAS		UBENA AGO 20		UBENA AGO 20		UBENA AGO 20	
				DESCRIPCIÓN ITEM	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MODIFICACIÓN N°	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
EXPLANACIONES															
1	E	1	201-13	Demolición de Estructuras	m3	3.724,00	\$ 113.387,00	\$ 422.253.188,00							
2	E	1	201-13	Remoción de alcantarillas	m	5.544,00	\$ 69.636,00	\$ 595.125.584,00							
3	E	1	201-13	Remoción de cercas de alambre	m	225.599,00	\$ 4.475,00	\$ 987.180.525,00							
4	E	1	210-13	Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	1.138.420,00	\$ 10.216,00	\$ 11.640.376.016,00							
5	E	1	210-13	Excavación en roca de la explanación y canales	m3	74.855,00	\$ 60.376,00	\$ 4.507.370.280,00							
6	E	1	211-13	Remoción de Demures	m3	126.989,00	\$ 9.747,00	\$ 1.237.761.763,00							
7	E	1	220-1	Terminales	m3	680.695,00	\$ 12.594,00	\$ 8.574.056.170,00							
8	E	1	230-1P	Mejoramiento de la subrasante con acción de materiales	m3	550.000,00	\$ 10.300,00	\$ 5.665.000.000,00							
9	E	1	231-13	Geotextil para separación de suelas de subrasante y capas granulares	m2	487.519,00	\$ 7.521,00	\$ 3.516.210.389,00							
10	E	1		Conformación de taludes existentes	m2	261.070,00	\$ 1.332,00	\$ 347.745.240,00							
Subtotal								\$ 37.290.981.185,00							
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS															
11	S	2	310-13	Conformación de la calzada existente	m2	1.100.000,00	\$ 927,00	\$ 1.019.700.000,00							
12	S	2	320-13	Subbase Granular clase A	m3	164.000,00	\$ 145.000,00	\$ 23.780.000.000,00							
13	S	2		Sub-base granular para bacheo clase A	m3	12.300,00	\$ 180.245,00	\$ 2.217.013.500,00							
14	B	2	330-13	Base granular clase A	m3	186.000,00	\$ 155.000,00	\$ 28.830.000.000,00							
15	B	2	330-13	Base granular para bacheo clase A	m3	7.140,00	\$ 190.355,00	\$ 1.359.548.900,00							
Subtotal								\$ 57.206.062.400,00							
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS															
16	P	8	421-13	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	1.100.000,00	\$ 1.849,00	\$ 2.033.900.000,00							
17	P	8	450-1P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-25	m3	99.000,00	\$ 775.000,00	\$ 76.725.000.000,00							
18	P	8	450-2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	86.028,00	\$ 775.000,00	\$ 66.671.700.000,00							
19	P	8	450-3P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	3.808,00	\$ 856.527,00	\$ 3.261.654.816,00							
20	P	8	460-1P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	4.294,00	\$ 72.822,00	\$ 311.959.446,00							
Subtotal								\$ 149.004.224.264,00							
ESTRUCTURAS Y DRENAJES															
21	OA	6	600-13	Excavaciones varias sin clasificar	m3	7.875,00	\$ 32.067,00	\$ 250.519.325,00							
22	OA	6	600-13	Excavaciones varias en roca en seco	m3	23.156,00	\$ 81.862,00	\$ 1.896.059.562,00							
23	OA	6	610-13	Relevo para estructuras con recebo	m3	36.173,00	\$ 93.098,00	\$ 3.367.633.954,00							
24	OA	6	610-13	Relevo para estructuras con material granular tipo BBO	m3	38.690,00	\$ 176.922,00	\$ 6.830.781.498,00							
25	OA	6	610-13	Relevo con grava	m3	326,00	\$ 151.702,00	\$ 49.454.852,00							
26	OA	6	621.1-1P	Pilete de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	1.227,00	\$ 2.286.822,00	\$ 2.805.939.584,00							
27	OA	6	630-13	Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	4.271,00	\$ 1.232.450,00	\$ 5.263.793.650,00							
28	OA	6	630-13	Concreto clase 28 MPA para zapatas, Estribos y Alcas	m3	8.778,00	\$ 966.320,00	\$ 8.745.784.740,00							
29	OA	6	630.3-4P	Concreto clase 28 MPA para tablero y andén	m3	2.703,00	\$ 1.086.707,00	\$ 2.937.369.021,00							
30	OA	6	630-13	Concreto clase 21 MPA	m3	13.965,00	\$ 887.013,00	\$ 9.994.136.545,00							
31	OA	6	630-13	Concreto clase 14 MPA	m3	3.444,00	\$ 473.083,00	\$ 1.631.364.252,00							
32	OA	6	630-13	Concreto clase 14 MPA Cidriges	m3	6.348,00	\$ 439.711,00	\$ 2.791.265.428,00							

		INSTITUTO NACIONAL DE VIAL PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE RESPUESTA PARA OBRAS PÚBLICAS ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO VERSIÓN 1 PÁGINA 3						
		FECHA: _____																
		UNIDAD EJECUTORA: <u>DIRECCIÓN DE GRANDES PROYECTOS</u> DIRECCIÓN TERRITORIAL: <u>CAQUETÁ</u> ACTA Nº <u>2</u> VALOR BÁSICO ACTA: \$ _____ MES: <u>SEPT</u> ACTA FINAL ☐ NO ☒ (Indicar con una X)																
CONTRATO No.: <u>991 DE 2021</u> (Indicar número y año) MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA-SAN VICENTE DEL CAQUETÁ-PUESTO RICO-FLORENCIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA VÍAS PARA LA ECUIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030												PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las primicias sin suspensiones)				
OBJETO: <u>CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE</u> LOCALIZACIÓN (PUTA Y TRAMO): <u>3001-3002-6003-6004</u> (Indique la ruta y tramo del contrato según código VIAL)												FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: <u>29/06/2021</u> (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: <u>31/08/2030</u> (Indique día/mes/año)				
CONTRATISTA: <u>CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030</u> CONTRATO DE INTERVENCIÓN No.: <u>885 DE 2021</u> INTERVENIENTE: <u>CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030</u>												FECHA DE SUSPENSIÓN: _____ (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: _____ (Indique día/mes/año)				
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ <u>399.567.436.436,00</u> (Según contrato principal)												VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ <u>399.567.436.436,00</u>						
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ <u>399.567.436.436,00</u>																		
No. DE ORDEN	G.P.P.	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)				CONDICIONES ACTUALIZADAS (Indicaciones No. de fecha)		Última Acta de		PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA		ACUMULADO	
			GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
33	OA	4		632.1P	Baranda Metálica	m	1.319,00	\$ 544.794,00	\$ 718.530.526,00									
34	OA	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa	kg	1.799.885,00	\$ 5.378,00	\$ 9.464.661.530,00									
35	OA	4	641-13		Acero de Preesfuerzo	T/m	111.740,00	\$ 2.237,00	\$ 249.062.360,00									
36	OA	6		642.2P	Junta para puentes T-40 (elastoméricas intermedias 4x40 mm)	m	85,00	\$ 1.583.123,00	\$ 134.505.455,00									
37	OA	6	651-13		Tubos de Concreto Rebozado CLASE II, de 900mm de diámetro interior	m	267,00	\$ 617.637,00	\$ 177.261.819,00									
38	OA	6		670.5P	Disipadores de energía en concreto clase 21 MPA (15mmx30m)	m3	680,00	\$ 758.317,00	\$ 515.655.580,00									
39	OA	6	671-13		Cuneta de concreto vacada in situ, incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	9.600,00	\$ 673.653,00	\$ 6.467.068.800,00									
40	OA	8	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	58.890,00	\$ 7.720,00	\$ 453.936.000,00									
41	OA	6	673-13		Materiales granular drenante	m3	8.032,00	\$ 136.094,00	\$ 1.093.167.098,00									
42	OA	6	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1, recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	11.112,00	\$ 237.444,00	\$ 2.638.477.728,00									
Subtotal									\$ 68.087.340.557,00									
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD																		
43	SCT	8		Manual de Señalización Vial 2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica para base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	220.000,00	\$ 1.794,00	\$ 394.680.000,00									
44	SCT	8		Manual de Señalización Vial 2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica para base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	110.000,00	\$ 22.076,00	\$ 2.428.360.000,00									
45	SCT	8		Manual de Señalización Vial 2015	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo "r" y "s" (75cmx75cm) con lámina acero galvanizado retroreflectiva	u	375,00	\$ 396.630,00	\$ 148.736.250,00									
46	SCT	8		Manual de Señalización Vial 2015	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo "SP-SR" y "S" (90 cm x 90 cm) con lámina acero galvanizado retroreflectiva	u	222,00	\$ 503.621,00	\$ 111.803.862,00									
47	SCT	4	720-13		Poste de referencia	u	3.900,00	\$ 253.536,00	\$ 887.376.000,00									
48	SCT	4	730-13		Defensa metálica	m	8.000,00	\$ 230.532,00	\$ 1.844.256.000,00									
Subtotal									\$ 5.815.212.112,00									
OBRAS VARIAS																		
49	OV	N	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	97.500,00	\$ 17.838,00	\$ 1.739.205.000,00									
50	OV	N	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	27.500,00	\$ 18.835,00	\$ 517.962.500,00									
Subtotal									\$ 2.257.167.500,00									

INSTITUTO NACIONAL DE VIAL PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENCIÓN OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO VERSION PÁGINA																																																					
										1 DE 3																																																					
										FECHA																																																					
										21																																																					
UNIDAD EJECUTORA		GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS		DIRECCIÓN TERRITORIAL		CAJUETA		ACTA N°		2																																																					
								ACTA FINAL		2																																																					
								VALOR BÁSICO ACTA:		\$																																																					
								MES		MAR 21																																																					
CONTRATO N°: 891 DE 2021 (Indique número y año)																																																															
OBJETO: MELIORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEVA-SAN VICENTE DEL CAJUELA-RUERTO NICO-FLORENCIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAJUELA Y CAJUELA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA VIAL PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030																																																															
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE																																																															
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 2001-3802-5500-5504 (Indique la ruta y tramo de alcance del contrato según código VIAL)																																																															
CONTRATO DE INTERVENCIÓN N°: 895 DE 2021 INTERVENCIÓN: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030																																																															
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)																																																															
FECHA DE VENIMIENTO ACTUAL: 31/08/2020 (Indique día/mes/año)																																																															
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique la suspensión que corresponde con el período del acto)																																																															
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 399.567.436.436.00 (Según contrato principal)																																																															
VALOR ADICIONAL (incluido IVA) (B):																																																															
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 399.567.436.436.00																																																															
N° DE ORDEN	G.P.P.	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN	CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)				CONDICIONES ACTUALIZADAS		DEBITO ACTA DE FECHA		DEBITO EJECUTORA		ACUMULADO																																																	
				DESCRIPCIÓN ITEM	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR																																																	
TRANSPORTES																																																															
51	T	3	900-13	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros (100 m) y milímetros (1.000 m) de distancia.	m3-E	1.183.729,00	\$ 1.057,00	\$ 1.251.261.553,00																																																							
52	T	3	900-13	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de milímetros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m).	m3-km	11.837.299,00	\$ 1.000,00	\$ 11.837.299.000,00																																																							
53	T	3	900-13	Transporte de materiales provenientes de demurbs, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	1.650.857,00	\$ 1.175,00	\$ 1.939.756.975,00																																																							
Subtotal								\$ 15.028.248.528,00																																																							
ITEM NO PREVISTOS																																																															
Subtotal																																																															
SUBTOTAL BÁSICO DE OBRA (A)								\$ 334.689.236.546,00																																																							
PROVISIÓN PARA AJUSTE, USO DE OPCION, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ADICIONALES (B)								\$ 45.343.566.111,00																																																							
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)								\$ 800.000.000,00																																																							
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES (D=A+B+C)								\$ 384.832.802.657,00																																																							
VALOR IVA (DIVA) (E)								\$ 2.812.239.712,00																																																							
VALOR OBRAS INCLUYE IVA (F=D+E)								\$ 387.644.042.369,00																																																							
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)								\$ 1.445.000.000,00																																																							
IVA-REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)								\$ 356.556.000,00																																																							
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (I=G+H)								\$ 2.195.556.000,00																																																							
GESTIÓN SOCIAL, PREVENCIÓN Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (IVA) IVA (IVA)								\$ 9.226.044.067,00																																																							
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)								\$ 500.000.000,00																																																							
VALOR TOTAL (F+I+J)								\$ 399.567.436.436,00																																																							
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ALU</th> <th>%</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Unidad</td> <td>\$</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>Valor Anticipo Orogento</td> <td>\$</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>Valor Anticipo Presenta Acta</td> <td>\$</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>Valor Anticipo Acumulado</td> <td>\$</td> <td>%</td> </tr> </tbody> </table>																ALU	%	%	Unidad	\$	%	Valor Anticipo Orogento	\$	%	Valor Anticipo Presenta Acta	\$	%	Valor Anticipo Acumulado	\$	%																																	
ALU	%	%																																																													
Unidad	\$	%																																																													
Valor Anticipo Orogento	\$	%																																																													
Valor Anticipo Presenta Acta	\$	%																																																													
Valor Anticipo Acumulado	\$	%																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO</th> </tr> <tr> <th colspan="4">* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.</th> </tr> <tr> <th colspan="2">VALOR BÁSICO PRESENTE MES</th> <th>IVA</th> <th>TOTAL PRESENTE MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OBRA</td> <td>\$</td> <td>\$</td> <td>\$</td> </tr> <tr> <td>OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES</td> <td>\$</td> <td>\$</td> <td>\$</td> </tr> <tr> <td>JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA</td> <td>\$</td> <td>\$</td> <td>\$</td> </tr> <tr> <td>ESTUDIOS Y DISEÑOS</td> <td>\$</td> <td>\$</td> <td>\$</td> </tr> <tr> <td>GESTIÓN SOCIAL, PREVENCIÓN Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (PREFACIAL)</td> <td>\$</td> <td>\$</td> <td>\$</td> </tr> <tr> <td>GESTIÓN SOCIAL, PREVENCIÓN Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (PREFACIAL)</td> <td>\$</td> <td>\$</td> <td>\$</td> </tr> <tr> <td>GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE (PREFACIAL)</td> <td>\$</td> <td>\$</td> <td>\$</td> </tr> <tr> <td>IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19</td> <td>\$</td> <td>\$</td> <td>\$</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL PRESENTE MES</td> <td>\$</td> <td>\$</td> <td>\$</td> </tr> </tbody> </table>																RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO				* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.				VALOR BÁSICO PRESENTE MES		IVA	TOTAL PRESENTE MES	OBRA	\$	\$	\$	OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	\$	\$	\$	JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	\$	\$	\$	ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$	\$	\$	GESTIÓN SOCIAL, PREVENCIÓN Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (PREFACIAL)	\$	\$	\$	GESTIÓN SOCIAL, PREVENCIÓN Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (PREFACIAL)	\$	\$	\$	GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE (PREFACIAL)	\$	\$	\$	IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	\$	\$	\$	VALOR TOTAL PRESENTE MES	\$	\$	\$
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO																																																															
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.																																																															
VALOR BÁSICO PRESENTE MES		IVA	TOTAL PRESENTE MES																																																												
OBRA	\$	\$	\$																																																												
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	\$	\$	\$																																																												
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	\$	\$	\$																																																												
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$	\$	\$																																																												
GESTIÓN SOCIAL, PREVENCIÓN Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (PREFACIAL)	\$	\$	\$																																																												
GESTIÓN SOCIAL, PREVENCIÓN Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (PREFACIAL)	\$	\$	\$																																																												
GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE (PREFACIAL)	\$	\$	\$																																																												
IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	\$	\$	\$																																																												
VALOR TOTAL PRESENTE MES	\$	\$	\$																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)</th> </tr> <tr> <th>GRUPOS</th> <th>VALOR PRESENTE ACTA</th> <th>VALOR ACUMULADO</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 Obras de Explanación</td> <td>\$</td> <td>\$</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2 Sub-bases y bases</td> <td>\$</td> <td>\$</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3 Transporte de materiales</td> <td>\$</td> <td>\$</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>4 Aceros y elementos metálicos</td> <td>\$</td> <td>\$</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>5 Acero Estructural y cables de acero</td> <td>\$</td> <td>\$</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>6 Concretos, morteros y obras varias</td> <td>\$</td> <td>\$</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>7 Concreto para superestructuras</td> <td>\$</td> <td>\$</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles</td> <td>\$</td> <td>\$</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>9 Otros no sujetos a ajuste</td> <td>\$</td> <td>\$</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>																RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)				GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO		1 Obras de Explanación	\$	\$	-	2 Sub-bases y bases	\$	\$	-	3 Transporte de materiales	\$	\$	-	4 Aceros y elementos metálicos	\$	\$	-	5 Acero Estructural y cables de acero	\$	\$	-	6 Concretos, morteros y obras varias	\$	\$	-	7 Concreto para superestructuras	\$	\$	-	8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	\$	\$	-	9 Otros no sujetos a ajuste	\$	\$	-				
RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)																																																															
GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO																																																													
1 Obras de Explanación	\$	\$	-																																																												
2 Sub-bases y bases	\$	\$	-																																																												
3 Transporte de materiales	\$	\$	-																																																												
4 Aceros y elementos metálicos	\$	\$	-																																																												
5 Acero Estructural y cables de acero	\$	\$	-																																																												
6 Concretos, morteros y obras varias	\$	\$	-																																																												
7 Concreto para superestructuras	\$	\$	-																																																												
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	\$	\$	-																																																												
9 Otros no sujetos a ajuste	\$	\$	-																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)</th> </tr> <tr> <th>G.P.P.</th> <th>VALOR PRESENTE ACTA</th> <th>VR. ACUMULADO</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E</td> <td>\$</td> <td>\$</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SB</td> <td>\$</td> <td>\$</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>\$</td> <td>\$</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>P</td> <td>\$</td> <td>\$</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>CA</td> <td>\$</td> <td>\$</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SGT</td> <td>\$</td> <td>\$</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>OV</td> <td>\$</td> <td>\$</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>T</td> <td>\$</td> <td>\$</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>																RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)				G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO		E	\$	\$	-	SB	\$	\$	-	B	\$	\$	-	P	\$	\$	-	CA	\$	\$	-	SGT	\$	\$	-	OV	\$	\$	-	T	\$	\$	-								
RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)																																																															
G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO																																																													
E	\$	\$	-																																																												
SB	\$	\$	-																																																												
B	\$	\$	-																																																												
P	\$	\$	-																																																												
CA	\$	\$	-																																																												
SGT	\$	\$	-																																																												
OV	\$	\$	-																																																												
T	\$	\$	-																																																												
El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.																																																															
NOTAS: 1. El Interventor Certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste. 2. Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la Interventoría, que deben corresponder con las cantidades en las prescitas resoluciones (Obra, Estudios y Diseños, Prestad, Social y Ambiental). 3. El % de Anticipo debe coincidir con el consignado en la factura. Para constancia de lo anterior firman:																																																															
<table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;">  ANIBAL OJEDA CARRIZO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE Matricula N°: 25055-0757-020 </td> <td style="text-align: center;"> Firmado digitalmente por Anibal Ojeda Fecha: 2021.09.15 08:09:36 -05'00' </td> <td style="text-align: center;">  JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 Matricula N°: 25055-4118-010 </td> </tr> </table>																 ANIBAL OJEDA CARRIZO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE Matricula N°: 25055-0757-020	Firmado digitalmente por Anibal Ojeda Fecha: 2021.09.15 08:09:36 -05'00'	 JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 Matricula N°: 25055-4118-010																																													
 ANIBAL OJEDA CARRIZO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE Matricula N°: 25055-0757-020	Firmado digitalmente por Anibal Ojeda Fecha: 2021.09.15 08:09:36 -05'00'	 JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 Matricula N°: 25055-4118-010																																																													
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Resolución Prepagada) Copias: Jefe de Oficina, Oficina de Atención al Cliente, Oficina de Transmisión																																																															




UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 2 DE JULIO-21 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: \$

CONTRATO No:	991-2021	PLAZO INICIAL:	114 (En meses según contrato principal)	PLAZO ACUMULADO:	114 (En meses según las prórrogas o sin suspensiones)
--------------	----------	----------------	--	------------------	--

CONTRATO DE INTERVENCIÓN N.º		686 DE 2024	INTERVENIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL 2020	(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vía)	VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):	\$	399,547,436.436	VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):	\$	-
					VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):	\$	-			

[illegible]

PROVISIONES*	VALOR INICIAL
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ACCESORIAS	\$45,943,998.111
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 2 HORAS OBRAS T-2 AS DE LA SEMANA	\$90,000,000
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 2 HORAS	\$2,612,239.173
REVENIDA SUBVENCION Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$1,645,000.000
IVA - REVENIDA SUBVENCION Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$350,550.000
GRATIFICACION SOCIAL, ALIMENTA, Y PREPAGO (Indica PAGA o IVA)	\$5,126,946.467
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL CONTRATO DE BIENESERVICIO POR GOVERNO (Indica IVA)	\$370,000.000
VALOR TOTAL PROVISIONES (A + B)	\$61,879,799.690
VALOR TOTAL PROVISIONES AJUSTADAS (B *)	
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C+H+B)	\$399,567,438.436
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C+H+B*)	

2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.	BARRAS		
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".	CURVAS		
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).			
5. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').			
6. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes,			
7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.			

CONVENCIONES		
TIPO DE SÍMBOLO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS		
CURVAS		

OBSERVACIONES: Es deber del Contratista advertir, que el Programa de Inversiones que se presenta, en tanto y en cuanto, persisten varios aspectos que no han sido definidos por la Entidad Contratante y la Interventoría, tales como, el alcance técnico del proyecto y los diseños que acompañaran el mismo, dado que los aspectos en mención impactan directamente el flujo de inversión y ejecución presupuestal del Proyecto.

 Firma: Nombre: ANIBAL ENRIQUE OUEDA CARRIZO Representante legal o apoderado del Concalista CONSORCIO VÍAS NACIONALES SUR Y ORIENTE Matrícula No.: 25002-07327 CND	 Firma: Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RÍOS Representante legal o apoderado del Interventor CONSORCIO INTERVENTORA VISIÓN 2030 Matrícula. No. 25002-44184 CND
---	---

 Firmado digitalmente por
Anibal Ojeda
Fecha: 2021.09.24 10:00:22

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contralista, Interventor y Dirección Territorial

 Firmado digitalmente por
Anibal Ojeda
Fecha: 2021.09.24 10:00:32
-05'00'


3. AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES AFINCO-FR-12

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO No:	<u>991 DE 2021</u>	%	TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA		
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA		
DESEMBOLSO			ACTA DE AJUSTE	☒	jul-21
			PRESTACION DE SERVICIOS		
			OTRO		
			CUAL? _____		

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	RP 419721	RUBRO No.	<u>C-2401-0600-132-0-2401008-02</u>	RECURSO No.	54	VALOR AFECTADO	\$ -
No. COMPROMISO	RP 419721	RUBRO No.	<u>C-2401-0600-132-0-2401017-02</u>	RECURSO No.	54	VALOR AFECTADO	\$ -
No. COMPROMISO	RP 419721	RUBRO No.	<u>C-2401-0600-132-0-2401023-02</u>	RECURSO No.	54	VALOR AFECTADO	\$ -
No. COMPROMISO	RP 419721	RUBRO No.	<u>C-2401-0600-135-0-2401008-02</u>	RECURSO No.	54	VALOR AFECTADO	\$ -
No. COMPROMISO	RP 419721	RUBRO No.	<u>C-2401-0600-135-0-2401023-02</u>	RECURSO No.	54	VALOR AFECTADO	\$ -
						TOTAL ACTA	-

NOTA: Si el recurso es No. 14, favor indicar Entidad Financiadora: _____
(BID, USAID, CAF, Etc...)
Firmado digitalmente por
CARLOS ALBERTO
ZAMBRANO GONZALEZ

CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

4. IDENTIFICACIÓN CONTRACTUAL POR DEPARTAMENTO AFINCO-FR-13

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato No. 991 DE 2021 Contratista CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

Objeto del Contrato: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Acta No. 02 Valor basico \$ 0,00 Período: jul-21

Valor incluido el Iva: \$ 0,00

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	subtotal
1	3001	NEIVA - BALSILLAS	\$ -	\$ -	\$ 0,00	\$ -
2	3002	BALSILLAS - MINA BLANCA	\$ -	\$ -	\$ 0,00	\$ -
3	6504	PUERTO RICO - MINA BLANCA	\$ -	\$ -	\$ 0,00	\$ -
4	6503	FLORENCIA - PUERTO RICO	\$ -	\$ -	\$ 0,00	\$ -
TOTALES			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

DEPARTAMENTO 1 - HUILA			VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891180009-1	MUNICIPIO 1	NEIVA	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
TOTAL DEPARTAMENTO 1 - HUILA			\$ -	\$ -
DEPARTAMENTO 2 - CAQUETÁ			VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800095785-2	MUNICIPIO 1	SAN VICENTE DEL CAGUAN	\$ -	\$ -
800095775-9	MUNICIPIO 2	PUERTO RICO	\$ -	\$ -
800095770-9	MUNICIPIO 3	EL DONCELLO	\$ -	\$ -
800095763-0	MUNICIPIO 4	EL PAUJIL	\$ -	\$ -
800095770-2	MUNICIPIO 5	MONTANITA	\$ -	\$ -
800095728-2	MUNICIPIO 6	FLORENCIA	\$ -	\$ -
TOTAL DEPARTAMENTO 2 - CAQUETÁ			\$ -	\$ -
TOTAL			\$ -	\$ -


ANIBAL OJEDA CARRIAZO
Representante Legal
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
Matricula No.: 25202-57327 CND


JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RÍOS
Representante Legal
CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
Matricula. No. 25202-44184 CND

5. TABLA DE ÍNDICES DEL DANE 2021

ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra*

Total nacional
2000 - 2021

Índices 2021

Meses	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Total ICCP	100,93	101,34	101,94	101,93	102,39	102,80	103,50	103,62	103,44			
Canasta General												
Equipos	100,61	100,90	101,12	100,99	101,43	101,60	102,01	102,17	102,18			
Materiales	101,12	101,65	102,62	102,61	103,23	103,81	104,84	104,98	104,64			
Transporte	100,09	100,05	100,05	100,05	100,08	100,31	100,33	100,34	100,34			
Mano de obra	101,25	101,59	101,76	101,93	102,03	102,26	102,51	102,56	102,57			
Obras de explanación	100,73	101,14	101,40	101,48	101,83	102,06	102,65	102,85	102,91			
Subbases y bases	100,71	100,76	101,46	101,61	101,59	101,95	102,22	102,16	102,23			
Transporte de materiales	100,24	100,39	100,42	100,45	100,42	100,77	100,81	100,82	100,84			
Aceros y elementos metálicos	101,59	103,72	104,69	106,46	107,81	108,09	109,17	109,82	109,10			
Concretos, morteros y obras varias	101,32	101,91	102,07	102,31	102,62	102,96	103,91	104,07	103,96			
Concreto para estructura de puentes	101,39	101,21	99,88	99,41	98,52	98,93	98,95	98,76	98,93			
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	100,26	100,13	102,57	101,17	102,71	103,55	104,42	104,48	103,68			

Fuente: DANE – Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP)

Actualizado el 29 de Octubre de 2021

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la totalidad de cifras decimales disponibles para el índice.

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos de obra, del año 2021

**6. CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES
PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL
SUSCRITA POR EL REPRESENTANTE
LEGAL O POR EL REVISOR FISCAL, SEGÚN
EL CASO**

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES**

Artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Contrato: **991 de 2021**

Objeto: “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MÓDULO 1.”

El suscrito Representante Legal del CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE con NIT 901.475.034-7, se permite certificar que se ha cumplido con los pagos de los aportes de seguridad social y parafiscales de sus empleados vinculados a la ejecución del contrato de obra: 991 DE 2021, A los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación Familiar, instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio de Aprendizaje, durante el mes de Julio de 2021.

Para constancia se firma a los 05 días del mes de Agosto de 2021, en la ciudad de Cartagena.

Atentamente,



Firmado digitalmente
por Anibal Ojeda
Fecha: 2021.08.05
15:26:59 -05'00'

ANIBAL OJEDA CARRIAZO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO VIAS NACIONALES
DEL SUR Y ORIENTE



MARIA DEL PILAR HERNANDEZ
CONTADOR
CONSORCIO VIAS NACIONALES
DEL SUR Y ORIENTE

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

190880-T

MARIA DEL SILVIO
HERNANDEZ SANCHEZ
C.C. 53052461

RESOLUCION INSCRIPCION 1098 FECHA 11/06/2014
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. LOS LIBERTADORES

DIRECTOR GENERAL 
JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 203028



191891

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



www.jccq.com

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

97825F09F0482690

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **MARIA DEL PILAR HERNANDEZ SANABRIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 53052461 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 190880-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 18 días del mes de Agosto de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

CERTIFICACION:

Por medio de la presente CERTIFICO, que una vez revisados los soportes del personal vinculado al contrato 991 de 2021, el Contratista CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE identificado con NIT. 901.475.034-7, cumple con los aportes a seguridad social y parafiscales correspondientes al mes de julio de 2021.

Para constancia se firma a los 5 días del mes de agosto de 2021

Cordialmente,



WILSON ANDRÉS PARRA
C.C. No. 7.182.325 de Tunja (Boyacá)
Director de Interventoría.
CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030


cc. Archivo
Ing. Carlos Alberto Zambrano, INVIAS – DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETA (Supervisor)
Ing. Juan Carlos Díaz, INVIAS – GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

2. Concepto **01** Inscripción



4. Número de formulario

14751322330



(415)7707212485984(8020) 000001475132233 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 4 7 5 0 3 4

6. DV

7

12. Dirección seccional
Impuestos de Cartagena

14. Buzón electrónico

6

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1

39. Departamento

Bolívar

1

40. Ciudad/Municipio

Cartagena

0

41. Dirección principal

CR 2 11 41 ED GRUPO AREA P 22 BRR BOCAGRANDE

42. Correo electrónico

licitaciones@kma.com.co

43. Código postal

1 3 0 0 0 1

44. Teléfono 1

5 6 9 3 9 2 5 5

45. Teléfono 2

3 1 2 4 4 7 8 0 5 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 2 1 0

47. Fecha inicio actividad

2 0 2 1 0 2 0 9

Actividad secundaria

48. Código

4 2 9 0

49. Fecha inicio actividad

2 0 2 1 0 2 0 9

Otras actividades

50. Código

1

2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 7 1 4 4 8

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 57. Modo 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

☒

NO

☐

60. No. de Folios:

4

3

61. Fecha

2021 - 04 - 12 / 12 : 04: 33

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre GONZALEZ TRUJILLO EDNA LILIANA


985. Cargo Analista IV

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14751322330



(415)7707212485984(8020) 000001475132233 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 4 7 5 0 3 4

6. DV

7

12. Dirección seccional

Impuestos de Cartagena

14. Buzón electrónico

6

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

3

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 1 0 2 0 9	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matricula mercantil		
78. Departamento	1 3	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 1 0 2 0 9	
81. Hasta		

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica


93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14751322330



(415)7707212485984(8020) 000001475132233 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 4 7 5 0 3 4

6. DV

7

12. Dirección seccional

Impuestos de Cartagena

14. Buzón electrónico

6

Representación


1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		1 8		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1 0 2 0 9	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní	1 3	101. Número de identificación 8 0 0 8 3 4 5 1		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido AMIN		105. Segundo apellido AVENDAÑO		106. Primer nombre MENZEL	
	107. Otros nombres RAFAEL		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1 0 2 0 9	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 9 2 5 1 9 7 3 0		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido OJEDA		105. Segundo apellido CARRIAZO		106. Primer nombre ANIBAL	
	107. Otros nombres ENRIQUE		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal
3	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1 0 2 0 9	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 9 0 7 6 3 0 4		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido AMIN		105. Segundo apellido BAJAIRE		106. Primer nombre MENZEL	
	107. Otros nombres RAFAEL		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal
4	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1 0 2 0 9	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 9 0 8 2 1 1 1		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido AMIN		105. Segundo apellido BAJAIRE		106. Primer nombre EFRAIN	
	107. Otros nombres FERNANDO		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal
5	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
	107. Otros nombres		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14751322330



(415)7707212485984(8020) 000001475132233 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 4 7 5 0 3 4 7

6. DV

7

12. Dirección seccional

Impuestos de Cartagena

14. Buzón electrónico

6

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales


1	111. Tipo de documento NIT	3 1	112. Número de identificación 8 3 0 0 9 4 9 2 0	113. DV 5	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social KMA CONSTRUCCIONES S.A.S					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso 9 0 2 0 2 1 0 2 0 9	123. Fecha de retiro
2	111. Tipo de documento NIT	3 1	112. Número de identificación 8 9 0 4 0 3 2 3 5	113. DV 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social CICON SAS					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso 5 2 0 2 1 0 2 0 9	123. Fecha de retiro
3	111. Tipo de documento NIT	3 1	112. Número de identificación 8 0 6 0 1 4 1 0 8	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social CONSTRUCTORA EMMA LTDA					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso 5 2 0 2 1 0 2 0 9	123. Fecha de retiro
4	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV	114. Nacionalidad
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
5	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV	114. Nacionalidad
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

2. Concepto **02** Actualización



4. Número de formulario

14697413092



5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 6 0 1 4 1 0 8

6. DV

1

12. Dirección seccional
Impuestos de Cartagena

14. Buzón electrónico

6

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

CONSTRUCTORA EMMA LTDA

36. Nombre comercial

CONSTRUCTORA EMMA LTDA

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1

6

9

39. Departamento

Bolívar

1

3

40. Ciudad/Municipio

Cartagena

0

0

1

41. Dirección principal

BRR MANGA CL 25 16 A 24 ED TWINS BAY P 9

42. Correo electrónico

financiera@cemma.com.co

43. Código postal

44. Teléfono 1

6 4 2 4 5 0 5

45. Teléfono 2

6 4 2 4 5 0 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 2 9 0

47. Fecha inicio actividad

2 0 0 3 0 5 0 5

Actividad secundaria

48. Código

4 3 9 0

49. Fecha inicio actividad

2 0 0 3 0 5 0 5

Otras actividades

50. Código

1

2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
3 5 7 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2

03- Impuesto al patrimonio

52- Facturador electrónico

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 2 2 3
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
57. Modo
58. CPC 2 1

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2020 - 07 - 06 / 07 : 42: 25

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre AMIN BAJAIRE EFRAIN FERNANDO


985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14697413092



(415)7707212489984(8020) 000001469741309 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 6 0 1 4 1 0 8

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Cartagena

14. Buzón electrónico

6

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 0

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental,

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 5	0 5	82. Nacional 1 0 0 %
72. Número	6 5 6	9 3 9	83. Nacional público 0 . 0 %
73. Fecha	2 0 0 3 0 5 0 5	2 0 1 0 0 5 1 1	84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría	5	5	85. Extranjero 0 %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público 0 . 0 %
76. Fecha de registro	2 0 0 3 0 6 0 5	2 0 1 0 0 6 0 1	87. Extranjero privado 0 . 0 %
77. No. Matricula mercantil	0 9 1 8 1 7 8 2 0 3	0 9 1 8 1 7 8 2 0 3	
78. Departamento	1 3	1 3	
79. Ciudad/Municipio	9	9	
Vigencia			
80. Desde	2 0 0 3 0 5 0 5		
81. Hasta	2 1 0 0 0 5 0 5		

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control
Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 1 2 3 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica


93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14697413092



(415)7707212489984(8020) 000001469741309 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 6 0 1 4 1 0 8

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Cartagena

14. Buzón electrónico

6

Representación


1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		1 8		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 0 0 4 0 6	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní	1 3	101. Número de identificación 9 0 8 2 1 1 1		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido AMIN		105. Segundo apellido BAJAIRE		106. Primer nombre EFRAIN	
	107. Otros nombres FERNANDO		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal
2	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		1 8		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 0 0 4 0 6	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 3 3 1 4 7 6 8 2		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido DIAZ		105. Segundo apellido BALLESTAS		106. Primer nombre MARGARITA	
	107. Otros nombres SOFIA		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal
3	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 0 0 4 0 6	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 7 9 2 0 6 6 4		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido AMIN		105. Segundo apellido DIAZ		106. Primer nombre EFRAIN	
	107. Otros nombres FERNANDO		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal
4	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 0 0 4 0 6	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 1 0 4 7 4 3 0 7 9 0		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido AMIN		105. Segundo apellido DIAZ		106. Primer nombre SALOMON	
	107. Otros nombres		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal
5	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
	107. Otros nombres		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14697413092



(415)7707212489984(8020) 000001469741309 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 0 6 0 1 4 1 0 8

1

Impuestos de Cartagena

6

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales


1	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 2 2 8 0 1 3 7 2	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido AMIN	116. Segundo apellido DIAZ	117. Primer nombre MARIA	118. Otros nombres MARGARITA	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio 125,000,000	121. % Participación 2 5	122. Fecha de ingreso 2 0 0 3 0 5 0 5	123. Fecha de retiro	
2	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 4 5 5 5 5 9 4 0	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido AMIN	116. Segundo apellido DIAZ	117. Primer nombre MELISSA	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio 125,000,000	121. % Participación 2 5	122. Fecha de ingreso 2 0 1 0 0 4 0 6	123. Fecha de retiro	
3	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 7 9 2 0 6 6 4	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido AMIN	116. Segundo apellido DIAZ	117. Primer nombre EFRAIN	118. Otros nombres FERNANDO	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio 125,000,000	121. % Participación 2 5	122. Fecha de ingreso 2 0 1 0 0 4 0 6	123. Fecha de retiro	
4	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 1 0 4 7 4 3 0 7 9 0	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido AMIN	116. Segundo apellido DIAZ	117. Primer nombre SALOMON	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio 125,000,000	121. % Participación 2 5	122. Fecha de ingreso 2 0 1 0 0 4 0 6	123. Fecha de retiro	
5	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 3 3 1 4 7 6 8 2	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido DIAZ	116. Segundo apellido BALLESTA	117. Primer nombre MARGARITA	118. Otros nombres SOFIA	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 0 0 4 0 6	123. Fecha de retiro	

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14697413092



(415)7707212489984(8020) 000001469741309 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 0 6 0 1 4 1 0 8 1

Impuestos de Cartagena

6

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales


1	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 7 3 1 0 9 4 7 5	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido YAMAL	116. Segundo apellido BAJAIRE	117. Primer nombre FARID	118. Otros nombres ITADEO	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 0 0 4 0 6	123. Fecha de retiro	
2	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
3	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
4	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
5	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14697413092



(415)7707212489984(8020) 000001469741309 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos de Cartagena

14. Buzón electrónico

6

Revisor Fiscal y Contador


Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	125. Número de identificación 1 3 7 3 1 3 8 2 0 2	126. DV	127. Número de tarjeta profesional 7 3 7 4 6 T
	128. Primer apellido ARIAS	129. Segundo apellido HERNANDEZ	130. Primer nombre ANGEL	131. Otros nombres DAMIAN
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 1 0 0 4 0 6			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	149. Número de identificación 1 3 7 9 3 7 2 1 8	150. DV	151. Número de tarjeta profesional 1 6 9 1 6 6 T
	152. Primer apellido ZAMBRANO	153. Segundo apellido MARTINEZ	154. Primer nombre JESUS	155. Otros nombres MARIA
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento 2 0 1 5 0 1 0 1			

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14697413092



(415)7707212489984(8020) 000001469741309 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 6 0 1 4 1 0 8

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Cartagena

14. Buzón electrónico

6

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros


1	160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
	Establecimiento de comerci 0 2	Construcción de otras obras de ingeniería civil 4 2 9 0
	162. Nombre del establecimiento CONSTRUCTORA EMA LTDA	
	163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1
	165. Dirección BRR MANGA CL 25 16 A 24 ED TWINS BAY P 9	
2	166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
	0 9 1 8 1 7 8 3 0 2	2 0 0 3 0 6 0 5
	168. Teléfono	169. Fecha de cierre
	6 4 2 4 5 0 5	
	160. Tipo de establecimiento	
	161. Actividad económica	
3	162. Nombre del establecimiento:	
	163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
	165. Dirección	
	166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
	168. Teléfono	169. Fecha de cierre
	160. Tipo de establecimiento	
161. Actividad económica		
162. Nombre del establecimiento:		
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección		
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

2. Concepto **1 3** Actualización de oficio



4. Número de formulario

14720083488



(415)7707212489984(8020) 000001472008348 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 9 0 4 0 3 2 3 5

6. DV

3

12. Dirección seccional
Impuestos de Cartagena

14. Buzón electrónico

6

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

CICON SAS

36. Nombre comercial

CICON S.A / CONSORCIO VIAS DEL CABRERO

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1

39. Departamento

Bolívar

1

40. Ciudad/Municipio

Cartagena

0

41. Dirección principal

BRR LOS ALPES TV 54 31 A 43

42. Correo electrónico

avelezimptos@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

6 5 3 7 0 8 2

45. Teléfono 2

6 5 3 8 3 0 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 2 9 0

47. Fecha inicio actividad

1 9 7 9 0 1 1 0

Actividad secundaria

48. Código

4 3 9 0

49. Fecha inicio actividad

1 9 7 9 0 1 1 0

Otras actividades

50. Código

4 2 2 0

1 2

4 2 1 0

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 3 5 7 8 9 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2

03- Impuesto al patrimonio

42- Obligado a llevar contabilidad

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

07- Retención en la fuente a título de renta

52- Facturador electrónico

08- Retención timbre nacional

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

Obligados aduaneros

54. Código 2 2 2 3

Exportadores

55. Forma

2

56. Tipo

1

Servicio

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2020 - 10 - 30 / 09 : 51 : 19

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA


985. Cargo

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14720083488



(415)7707212489984(8020) 000001472008348 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 9 0 4 0 3 2 3 5

6. DV

3

12. Dirección seccional

Impuestos de Cartagena

14. Buzón electrónico

6

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 5	0 1	82. Nacional 1 0 0 %
72. Número	6	1	83. Nacional público 0 . 0 %
73. Fecha	1 9 7 9 0 1 1 0	2 0 1 4 0 3 2 5	84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría	1	0 3	85. Extranjero 0 %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público 0 . 0 %
76. Fecha de registro	1 9 7 9 0 2 0 9	2 0 1 4 0 6 1 8	87. Extranjero privado 0 . 0 %
77. No. Matricula mercantil	0 9 1 5 1 0 1 1 2	0 9 0 1 5 1 0 1 1 2	
78. Departamento	1 3	1 3	
79. Ciudad/Municipio	9	9	
Vigencia			
80. Desde	1 9 7 9 0 2 0 9		
81. Hasta			

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica


93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14720083488



(415)7707212489984(8020) 000001472008348 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 9 0 4 0 3 2 3 5

6. DV

3

12. Dirección seccional

Impuestos de Cartagena

14. Buzón electrónico

6

Representación


1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		1 8		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 4 0 3 2 5	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní	1 3	101. Número de identificación 9 0 7 6 3 0 4		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido AMIN	105. Segundo apellido BAJAIRE		106. Primer nombre MENZEL	107. Otros nombres RAFAEL	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 7 0 7 3 1	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 8 0 1 9 6 1 9 7		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido AMIN	105. Segundo apellido AVENDAÑO		106. Primer nombre CESAR	107. Otros nombres AUGUSTO	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
3	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 7 0 7 3 1	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 8 0 7 1 5 8 4 5		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido ESPINOSA	105. Segundo apellido BOWERS		106. Primer nombre JUAN	107. Otros nombres MANUEL	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
4	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido		106. Primer nombre	107. Otros nombres	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
5	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido		106. Primer nombre	107. Otros nombres	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14720083488



(415)7707212489984(8020) 000001472008348 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 9 0 4 0 3 2 3 5

6. DV

3

12. Dirección seccional

Impuestos de Cartagena

14. Buzón electrónico

6

Revisor Fiscal y Contador


Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	125. Número de identificación 1 1 2 8 0 5 3 6 1 8	126. DV 1	127. Número de tarjeta profesional 1 6 4 9 5 1 T
	128. Primer apellido MEJIA	129. Segundo apellido CARO	130. Primer nombre BELSY	131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 1 8 0 1 2 7			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	137. Número de identificación 4 5 5 1 3 3 0 4	138. DV 1	139. Número de tarjeta profesional 9 6 4 3 9 T
	140. Primer apellido ESTRADA	141. Segundo apellido HERNANDEZ	142. Primer nombre BLEIDIS	143. Otros nombres DEL SOCORRO
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento 2 0 1 8 0 1 2 7			
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	149. Número de identificación 7 3 4 3 0 3 5 1	150. DV 1	151. Número de tarjeta profesional 1 3 4 9 4 6 T
	152. Primer apellido CATALAN	153. Segundo apellido TORRES	154. Primer nombre LUIS	155. Otros nombres ALBERTO
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento 2 0 1 5 0 2 0 2			

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14720083488



(415)7707212489984(8020) 000001472008348 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 9 0 4 0 3 2 3 5

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Cartagena

14. Buzón electrónico

6

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1	160. Tipo de establecimiento Oficina	0 8	161. Actividad económica Construcción de otras obras de ingeniería civil	4 2 9 0
	162. Nombre del establecimiento CICON S.A			
	163. Departamento Bolívar	1 3	164. Ciudad/Municipio Cartagena	0 0 1
	165. Dirección BRR LOS ALPES TV 54 31 A 43			
	166. Número de matrícula mercantil 0 9 0 1 5 1 0 1 1 2	167. Fecha de la matrícula mercantil 1 9 7 9 0 2 0 9		
	168. Teléfono 6 5 3 7 0 8 2	169. Fecha de cierre		
2	160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci	0 2	161. Actividad económica Construcción de carreteras y vías de ferrocarril	4 2 1 0
	162. Nombre del establecimiento CONSORCIO VIAS DEL CABRERO			
	163. Departamento Bolívar	1 3	164. Ciudad/Municipio Cartagena	0 0 1
	165. Dirección TV 54 31 A 43 BRR LOS ALPES			
	166. Número de matrícula mercantil 0 9 2 2 5 1 6 5 0 2	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 6 1 2 2 2		
	168. Teléfono 6 5 3 7 0 8 2	169. Fecha de cierre		
3	160. Tipo de establecimiento		161. Actividad económica	
	162. Nombre del establecimiento:			
	163. Departamento		164. Ciudad/Municipio	
	165. Dirección			
	166. Número de matrícula mercantil		167. Fecha de la matrícula mercantil	
	168. Teléfono		169. Fecha de cierre	