



## ASIGNACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS:

| RIESGOS              | TIPIFICACIÓN                                                                                  | ESTIMACIÓN   |                |                                      | ASIGNACIÓN  |           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------------------------------|-------------|-----------|
|                      |                                                                                               | PROBABILIDAD | IMPACTO        | VALORACIÓN CUANTITATIVA              | CONTRATISTA | EDUNORTE  |
| ECONOMICOS           | Por la variación de precio de los insumos                                                     | No aplica    | No aplica      | No aplica                            | No aplica   | No aplica |
|                      | Por el desabastecimiento                                                                      | No aplica    | No aplica      | No aplica                            | No aplica   | No aplica |
|                      | por especulación                                                                              | Posible      | Moderado       | 10% del Valor del Contrato           | 5%          | 0         |
| SOCIALES Ó POLITICOS | Paros                                                                                         | Improbable   | insignificante | 5% del Valor del Contrato            | 5%          | 0         |
|                      | Huelgas                                                                                       | No aplica    | No aplica      | No aplica                            | No aplica   | No aplica |
|                      | Actos terroristas                                                                             | Raro         | Moderado       | 3% del valor del contrato            | 5%          | 0         |
| OPERACIONAL ES       | El monto de la inversión no sea el previsto para cumplir el objeto del contrato               | Probable     | Mayor          | 30% Incrementa el valor del contrato | 5%          | 0         |
|                      | Extensión del plazo de Ejecución                                                              | Probable     | Moderado       | 5% del valor del contrato            | 5%          | 0         |
| FINANCIEROS          | Dificultad en la consecución de los recursos financieros para lograr el objetivo del contrato | Probable     | Mayor          | 20% del valor del contrato           | 5%          | 0         |
| REGULATORIO S        | Expedición de normas de carácter técnico o de calidad                                         | probable     | Moderado       | 10% del valor del contrato           | 5%          | 0         |
| DE LA NATURALEZA     | Temblores                                                                                     | Raro         | Catastrófico   | 5% del Valor del Contrato            | 5%          | 0         |
|                      | Lluvias                                                                                       | Raro         | Moderado       | 10 % del Valor del Contrato          | 5%          | 0         |

**NOTA:** De acuerdo con la distribución anterior, no procederán reclamaciones del contratista basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él y, en consecuencia, EDUNORTE no hará ningún reconocimiento, ni ofrecerá garantía alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentre expresamente pactados en el contrato.