

PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
FORMATO INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Medellín, 30 de Septiembre de 2022

Señor

Juan Carlos Daza Rico

SUPERVISOR CONTRATO No. CO1.PCCNTR.3459498

Dinamizador Tecnoparque Nodo Medellín.

Ciudad

Asunto: Informe mensual de ejecución contractual del mes de Septiembre de 2022 del año 2022

Referencia: No CO1.PCCNTR.3459498 del año 2022

Francia Isabel Caraballo Martinez, identificado con la cédula de ciudadanía No.1077420286 de Quibdó, en mi calidad de Contratista del SENA, en el Tecnoparque Nodo Medellín, en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios en referencia, a continuación presento el Informe de actividades realizadas en el mes objeto de cobro.

Valor y forma de Pago: El valor total del presente contrato es de CINCUENTA Y OCHO MILLONES SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS (\$58.066.250). Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: en mensualidades máximo de CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS (\$5.278.750).

Plazo: Será hasta el 30 de diciembre de 2022.

OBJETO:
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO EXPERTO TECNOPARQUE PARA ACOMPAÑAR EL DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DE LAS ACCIONES EN I+D+I Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL TECNOPARQUE NODO MEDELLÍN DEL ECOSISTEMA SENNOVA.

CLÁUSULA SEGUNDA

No	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias
1	Elaborar las fichas técnicas para la compra de equipos, materiales de formación y la contratación de servicios de mantenimiento necesarios para la línea tecnológica correspondiente del nodo.	No se presentaron requerimientos en esta obligación	Correo electrónico, documentos, formatos de materiales de formación y formatos de compra de equipos. Producto: Domentos de cotizaciones.

2	Apoyar la elaboración del formato estudios de sector y de mercado para los procesos de contratación de materiales, equipos y servicios, de acuerdo con lo establecido en las fichas técnicas construidas.	No se presentaron requerimientos en esta obligación.	Correo electrónico, documentos, formatos de materiales de formación y formatos de compra de equipos. Producto: Cotizaciones, Documento de estudio de mercado.
3	Realizar la evaluación técnica de las propuestas presentadas en los procesos de contratación para la compra de insumos, equipos y mantenimiento, y orientar su compra en el SECOP II.	A la espera que se presenten oferentes	Correo electrónico, documentos, formatos de adquisición y compra de equipos. Producto: Documentos de consolidación de cotizaciones, documento de estudio de mercado
4	Apoyar la ejecución contractual mediante la verificación del cumplimiento de condiciones técnicas para la compra de equipos, materiales de formación y la prestación de servicios relacionados con los equipos de los laboratorios del Tecnoparque correspondiente.	A la fecha no se presentaron requerimientos en esta obligación.	N/A Producto: N/A
5	Formular los criterios para la evaluación técnica definitiva de las soluciones por parte del comité de ideas teniendo en cuenta las recomendaciones de las Redes de conocimiento.	Durante este periodo objeto de pago no se realizó esta actividad.	Producto: N/A
6	Brindar orientaciones técnicas al dinamizador, gestor articulador, talentos titulares o interlocutores para la formulación y presentación de los proyectos de base tecnológica al nodo.	Se realiza apoyo a algunos visitantes de tecnoparque o posibles talentos, se busca posibles talentos o interesados con personas cercanas	Producto: N/A
7	Realizar la evaluación de los proyectos de base tecnológica presentados al comité de ideas del nodo, mediante convocatorias o inscritos de forma independiente, de acuerdo con las metas definidas.	Participé como evaluador, con el dinamizador y expertos de las líneas en el comité de ideas de base de tecnología realizado en el mes.	Correo electrónico, documentos del comité. Producto: Proyectos evaluados.
8	Ejecutar las diferentes fases de los proyectos de base tecnológica asignados, según lineamientos de la Guía Metodológica de la Red Tecnoparque, y llevar el seguimiento de estas, de acuerdo con las metas definidas.	Se realiza seguimiento a las actividades de los 10 PBT asignados, coordinando tareas y ejecución de las actividades y avance para cada uno: la mayoría de los proyectos asignados con a largo plazo y no y la mayoría no cuentan con talento ejecutor, al final de este cuadro se detalla cada uno	Plataforma tecnoparque, Correo electrónico Producto: Registro de asesorías en plataforma tecnoparque

9	Desarrollar prototipos, productos y servicios según Proyectos de Base Tecnológica (PBT) asignados, de acuerdo con las metas definidas.	Realicé asesorías de proyectos en ejecución y se verifica el avance: P2021-014011-7818 Aris. P2021-014011-8293 BANCO DE RECICLAJE. Se continúa trabajando con el practicante de tecnoparque.	Plataforma tecnoparque, Correo electrónico Producto: Registro de asesorías en plataforma tecnoparque
10	Realizar el registro de las gestiones correspondientes al rol en la etapa II del proceso de Proyectos de Base Tecnológica (PBT), en la plataforma de la Red de Tecnoparque.	Realicé actividades de diligenciamiento de información, adjuntar documentos y evidencias en la plataforma red Tecnoparque de proyectos de base tecnológica para la línea de tecnologías virtuales.	Plataforma tecnoparque, Correo electrónico Producto: Registro de asesorías en plataforma tecnoparque
11	Inscribirse en un grupo de investigación SENA y registrar de forma periódica las consultorías derivadas de los proyectos de base tecnológica en el CvLAC.	Durante este periodo objeto de pago no se realizó esta actividad.	N/A Producto: N/A
12	Apoyar la implementación de los planes de seguridad industrial y de bioseguridad del nodo.	Se han seguido las recomendación enviadas mediante email sobre seguridad y bioseguridad.	Correo electrónico Producto: N/A
13	Desarrollar las actividades necesarias para el correcto orden y uso de la infraestructura (planta física, equipos, maquinarias, insumos, computadores, herramientas, muebles, enseres, entre otros) del nodo, y tener a su cargo los equipos que figuran en el inventario del laboratorio de la línea tecnológica a la cual está vinculado.	Se utiliza adecuadamente la infraestructura física y tecnológica y de los dispositivos asignados a la línea de tecnologías virtuales.	N/A Producto: N/A
14	Participar de las reuniones de elaboración de planes de trabajo, seguimiento de metas, y procesos operativos del nodo.	Participo en las reuniones de coordinación realizadas durante el periodo de Tecnoparque.	Correo electrónico Producto: Actas de reunión
15	Apoyar la evaluación técnica, administrativa y presupuestal de los proyectos de I+D+I que se formulan por el SENA para el desarrollo de actividades misionales, acorde con las indicaciones dadas por la Dirección General cuando sea requerido, de acuerdo con las metas definidas.	Durante este periodo objeto de pago no se realizó esta actividad.	N/A Producto: N/A
16	Aplicar los lineamientos del ecosistema SENNOVA, especialmente los relacionados con la red Tecnoparque y la Gestión del Conocimiento, con el fin de fortalecer la articulación entre nodos.	Se participa en la reunión programada para socialización de la convocatoria SENNOVA y la red Tecnoparque. Se apoya las visitas programadas por el infocenter y articulador.	TEAM Producto: N/A

PROYECTO	ESTADO	ESTIMACIÓN DE FINALIZACIÓN	OBSERVACIÓN
P2022-014427-10474 Desarrollo internodos como apoyo a la integración del Servidor de la aplicación de Gestión Tecnoparque Nacional	Ejecución	Finalizado	Se ha trabajado de manera intensiva en el desarrollo del PBT.
P2022-014427-10351- Mydocente com	Ejecución	indefinido	El PBT no cuenta con ejecutor, se está a la espera de la llegada de un practicante para iniciar áreas de desarrollo.
P2022-014427-10161-MarketPlace - Mensajería PAYKIND	Ejecución	Fase 1 -Diciembre	PBT de largo alcance se dividió en 2 fases.
P2022-014427-9828- Te Rento	Ejecución	indefinido	No cuenta con ejecutor, por lo que el talento desea cerrar el proyecto, se acuerda esperar a que ingrese un practicante a tecnoparque para continuar con el desarrollo del proyecto.
P2022-014427-9827- Sistema de información en tiempo real	Ejecución	Diciembre	Se asigna practicante para el desarrollo.
P2021-014011-8293-Banco del Reciclaje T V	Ejecución	Diciembre	Se asigna practicante para el desarrollo.
P2021-014011-7818-Aris	Ejecución	indefinido	Sin talento ejecutor, se ha venido trabajando con talento ya que tiene conocimiento de programación, pero el proyecto es de largo alcance.
P2022-014427-10350 Koras plataforma para Joyería	Planeación	Diciembre fase 1	Se retoma contacto con talento y se pone en marcha el proyecto, apoyo de practicante de Tecnoparque.
P2022-014427-9623- Automatización de procesos por medio de RPA		indefinido	El talento en comunicación telefónica indica que está ocupado con los temas laborales lo que le ha impedido avanzar el proyecto
P2021-014385-9187- Vikkel	Inicio	Para cierre- No avanza de esta fase porque el talento dejó de responder.	El talento no respondió las comunicaciones, porque se encontraba fuera del país, luego manifiesta que no desea continuar con el desarrollo del mismo.

PBT A FINALIZAR - ESTIMACIÓN 2022.08.16						TOTAL
ESTADO	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Presupuestado	1	1	1	2	4	9
Ejecutado	1	1				1

A continuación relaciono los desplazamientos que realicé previo a la presentación de este informe. Una vez finalizado cada desplazamiento presenté al ordenador del gasto el informe en el Formato Informe

Legalización Desplazamiento Contratista GTH-F-087, en el que se describieron las actividades desarrolladas y los resultados de cada desplazamiento. Cada informe cuenta con el visto bueno del Supervisor.

Se lista a continuación el soporte de la legalización de los desplazamientos realizados, los cuales forman parte integral del presente informe de ejecución contractual.

ITEM	No DE LA ORDEN DE VIAJE	LUGAR DE DESPLAZAMIENTO	FECHAS DE DESPLAZAMIENTOS	
			INICIO	FINALIZACIÓN
1.				

Nota 1: Por cada desplazamiento que haya realizado el contratista, adjuntará el respectivo informe que la soporte. En caso de haber realizado el desplazamiento en fecha posterior a la presentación del informe de ejecución contractual, deberá reportarlo en el siguiente informe de ejecución contractual.

Para el trámite de la cuenta me permito adjuntar: Documentos enunciados como evidencias del cumplimiento de las obligaciones contractuales y los desplazamientos realizados, fotocopia de la planilla - recibo de pago de aportes a salud, pensiones y ARL Número de planilla N° **58093845** expedido por ARUS correspondiente al mes de agosto del año 2022, (Decreto Ley 2106 de 2019 – “Decreto Ley Antitrámites”).

Declaración bajo la gravedad de juramento.

Me permito declarar **bajo la gravedad de juramento** que durante el periodo objeto de cobro SI ___ NO _X_ he suscrito otro u otros contratos con entidad(es) del Estado el (los) cual(es) se encuentra(n) en ejecución; la anterior declaración de acuerdo con lo establecido en el numeral 5º de la Directiva Presidencial No. 001 de 2022, a fin de identificar potenciales conflictos de interés y hacer la gestión del riesgos para la toma de decisiones dentro del principio de la debida diligencia frente a la ejecución de los contratos de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión.

Nota: En el evento de señalar **SI**, el análisis efectuado por el supervisor y ordenador de pago deberá quedar documentado y publicado en el SECOP II en los documentos relacionados en el archivo Gestión Contractual GC_ del periodo objeto de cobro.

Evidencias en (5) folios

Cordialmente,



Firma

Francia Isabel Caraballo Martinez Contratista

C.C. No. 1077420286

Recibí a satisfacción:

Firmado digitalmente por
Juan Carlos Daza R.

Juan Carlos Daza R. 2022.09.22

Supervisor del Contrato CO1.PCCNTR.3339953 de 2022.

Profesional G10

Dinamizador Tecnoparque Nodod Medellín