



COOVIAM CTA
Grupo 6

CONTRATO SUMINISTRO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA
Contrato CO1.PCCNTR 2466416 DEL 29 DE ABRIL DE 2021

INFORME MENSUAL DE CONTRATISTAS

PERIODO: 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

Bogotá D.C SEPTIEMBRE de 2022

INDICE

1. COMPONENTE ADMINISTRATIVO Vo Bo	6
1.1. CAPACITACIÓN (Anexo técnico 3.4. PROGRAMA DE CAPACITACIONES)	6
1.1.1. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	6
1.1.2. PLANEADO – EJECUTADO	6
1.2. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (Anexo técnico 3.5. Programa de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, programa de Bienestar y capacitación en bioseguridad (abordaje del COVID19))	9
1.2.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:	9
1.3 BIENESTAR (Anexo técnico 3.5. Programa de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, programa de Bienestar y capacitación en bioseguridad (abordaje del COVID19)).	12
1.2.2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:	12
1.3. PERSONAL	14
1.3.1. NOVEDADES EN ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL (Anexo técnico 3.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL)	14
1.3.2. NOVEDADES EN EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	14
1.3.3. ASIGNACIÓN DE PERSONAL CON REFERENCIA A NOVEDADES	15
1.3.4. DESCRIPCIÓN DE NOVEDADES	15
1.3.5. PERSONAL DISPONIBLE PARA RELEVO DE PERSONAL: (Anexo técnico 4.1. Reemplazo de personal)	16
1.3.6. ENTREGA DE DOTACIÓN:	16
Para el mes de septiembre se tiene prevista la entrega de la siguiente dotación para todo el personal.	16
Durante el mes de agosto de 2022 se cumplió con la supervisión una en el día y en la noche realizando las diferentes recomendaciones de seguridad	16
1.4. NOVEDADES DE INVENTARIO POR COLEGIO / SEDE (Anexo técnico 4.5. Recibo y entrega de puestos de vigilancia)	17

1.5. COMUNICACIONES (Anexo técnico 3.7. Comunicaciones).....	20
1.5.1. NOVEDADES EN COMUNICACIONES	20
1.6. EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO	20
1.7. COVID 19.....	20
1.8. Acumulado.....	20
1.9. Por mes agosto de 2022	21
1.10. A continuación se describe actividades desarrolladas para evitar contagio covid -19	21
2. COMPONENTE OPERATIVO Vo Bo	22
2.1. SERVICIO DE VIGILANCIA HUMANA.....	22
2.1.1. NOVEDADES INSTALACIÓN-LEVANTAMIENTO DE SERVICIOS.....	22
2.1.2. NOVEDADES MEDIOS DE TRANSPORTE (Anexo técnico 5.3.5. TRANSPORTE)	23
2.2. VISITAS COORDINADOR.....	23
Se realizó visita presencial a cada uno de los colegios como lo indica el pliego de condiciones realizando las recomendaciones de seguridad pertinente.....	23
2.3. HURTOS.....	23
A continuación se relacionan los diferentes supuestos hurtos que se han presentado en el desarrollo del contrato	23
2.3.1. HISTORICO	23
2.3.2. POR PERIODO	24
3. COMPONENTE TECNICO Vo Bo	25
3.1. SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD	25
3.2. POR LOCALIDAD COLEGIO GRANDE, MEDIANO, PEQUEÑO (Anexo técnico 7.2.6. DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS DE ACUERDO AL TAMAÑO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS).....	25
3.3. SISTEMAS MONITOREADOS.....	28



3.4. RENOVACIÓN E IMPLEMENTACIÓN TECNOLÓGICA EN CCTV E INTRUSIÓN Y CONTROL DE ACCESO (Que hicieron, de preventivos proyectado vs ejecutado.	30
3.5. MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS CRONOGRAMA, EJECUTADO DESCRIPCION DE ACTIVIDADES.....	32
3.1. MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS (Descripción).....	40
3.2. DESCRIPCIÓN Y CAMBIO DEL EQUIPO TECNICO EVENTUAL	41
4. Hallazgos y Plan de Acción	42
Para el mes de Agosto se realizó plan de mejora enfocado a capacitaciones y central monitoreo esto con el fin de aumentar el porcentaje de calificación aumentando el 95%.....	42

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Plan de Capacitación Ejecutado Vs Proyectado	6
Tabla 2 Participantes Capacitación del período.....	8
Tabla 3 Participantes Evaluados por periodo de capacitación	8
Tabla 4 Cronograma de Actividades Seguridad y Salud en el Trabajo, proyectado Vs. ejecutado.....	9
Tabla 5 Participantes en actividad, Seguridad y Salud en el Trabajo.....	11
Tabla 6 Porcentaje de Participación y Satisfacción en actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo	11
Tabla 7 Cronograma de actividades de Bienestar, Proyectado Vs. Ejecutado	12
Tabla 8 Total de participantes en la actividad de este período.	14
Tabla 9 Porcentaje de Participación y de Satisfacción en la actividad de Bienestar del mes.....	14
Tabla 10 Descripción de Novedades Temporales	15
Tabla 11 Descripción de Novedades Permanentes.....	15
Tabla 12 Personal Nuevo acreditado según registro Supervigilancia	16
Tabla 13 Personal disponible para Relevo de Personal	16
Tabla 14 Relación de Colegios donde se revisó el inventario	17
Tabla 15 Detalle de Ejecución de presupuesto del mes	20
Tabla 16 Relación de Seguimiento a Casos de COVID 19 Acumulado	21
Tabla 17 Seguimiento a Casos de COVID 19, relación por período	21
Tabla 18 Relación de Servicios	22
Tabla 19 relación de Novedades del Servicio.....	22
Tabla 20 Relación Histórico de Hurtos	23
Tabla 21 Relación de Hurtos por período	24
Tabla 22 Resumen de Sistemas Electrónicos de Seguridad	25
Tabla 23 Relación de Distribución de Equipos por Localidad y Tamaño.....	25
Tabla 24 Relación de Sistemas Monitoreados	28
Tabla 25 Relación de mantenimientos preventivos.....	32
Tabla 26 Relación de mantenimientos Correctivos y Equipos.....	40
Tabla 27 Hallazgos y Plan de Acción.....	42

INFORME CONTRATISTAS

1. **COMPONENTE ADMINISTRATIVO** Vo Bo 

1.1. CAPACITACIÓN (Anexo técnico 3.4. PROGRAMA DE CAPACITACIONES)

1.1.1. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

1.1.2. PLANEADO – EJECUTADO

Proyectado 

Ejecutado 

Tabla 1 Plan de Capacitación Ejecutado Vs Proyectado

MAYO 2021	JUNIO 2021	JULIO 2021	AGOSTO 2021	SEPTIEMBRE 2021	OCTUBRE 2021	NOVIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2021	ENERO 2022
COMUNICA CIÓN ACERTIVA	INFANCIA ADOLESCENCIA	RELACIONAMIENTO INTERPERSONAL	BUENA TRATO	ATENCION AL CIUDADANO Y MONUNICACION EDUCATIVA	INDUCCION AL PUESTO VIGILANCIA	DESARROLLO INTEGRAL A LA PROTECCION PRIMERIA INFANCIA NIÑOS Y NIÑAS ADOLECENTES	BIENESTAR BENEFICIOS DE LA CONTRATACION	PRIMER RESPONDIENTE Y PRIMEROS AUXILIOS

FEBRERO 2022	MARZO 2022	ABRIL 2022	MAYO 2022	JUNIO 2022	JULIO 2022	AGOSTO 2022	SEPTIEMBRE 2022	OCTUBRE 2022	NOVIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2022
MANEJO PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD, TEC NOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	DERECHOS HUMANOS USO EFICIENTE DE RECURSOS	SEGURIDAD FÍSICA	PROTOCOLO SELLAMIENTO ÁREAS	INFANCIA Y ADOLESCENCIA PREVENCIÓN DE ACOSO Y ABUSO SEXUAL EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	SEGURIDAD FÍSICA PREVENCIÓN DE ACOSO Y ABUSO SEXUAL EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	SEGURIDAD ELECTRÓNICA PREVENCIÓN DE ACOSO Y ABUSO SEXUAL EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	SST PREVENCIÓN DE ACOSO Y ABUSO SEXUAL EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	SER CLIENTE PREVENCIÓN DE ACOSO Y ABUSO SEXUAL EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	PRIMEROS AUXILIOS PREVENCIÓN DE ACOSO Y ABUSO SEXUAL EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	SEGURIDAD FÍSICA PREVENCIÓN DE ACOSO Y ABUSO SEXUAL EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

1.1.2.1. Descripción de actividad

El día 24 de agosto de 2022 se volvió a la presencialidad en la localidad de Bosa dirigiendo la capacitación desarrollada y programada para este mes en el Colegio la Bici, se dictó el tema y sub tema de acuerdo al plan de capacitación SED para este mes (Seguridad Electrónica y prevención de acoso y abuso sexual en niños niñas y adolescentes).

1.1.2.2. Tema

- Seguridad Electrónica (CCTV y Alarma)
- Acoso y prevención de delitos sexuales para niños niñas y adolescentes

1.1.2.3. Cuando se realizó

Se realizó el día 24 de agosto de manera presencial en dos sesiones: comprendidas en los horarios de: siete de la mañana a nueve de la mañana y en la jornada tarde de seis de la tarde a ocho de la noche, la capacitación se dictó en el Colegio la Bici ubicado en la CRA 81 A#58J -45 SUR Barrio Argelia II

1.1.2.4. Como se realizo

La capacitación fue dirigida por parte de un experto el Sr Juan Felipe Arévalo, dirigida a todo el personal de seguridad y al mismo tiempo al finalizar se encontraba la evaluación de la capacitación

1.1.2.5. Cuantas personas participaron

En la siguiente tabla se registran el total de colaboradores y el total de participantes en la capacitación de este periodo.

Tabla 2 Participantes Capacitación del periodo

Total, de Colaboradores	Total, de Participantes a la fecha
427	427

1.1.2.6. Porcentaje de participación

Se evidencio que en el ejercicio, la participación del personal durante el mes de agosto fue del 100% .
Información disponible para ser revisada en visita administrativa

1.1.2.7. Promedio de evaluación

Se realizó las evaluaciones después de la capacitación; esto con el fin de medir el entendimiento de los temas tratados, ya que el total de guardas de seguridad, obtuvieron resultados satisfactorios a los cuestionarios, con un promedio de calificación Excelente 5/5. Esta Información será disponible para ser revisada en visita administrativa

Tabla 3 Participantes Evaluados por periodo de capacitación

Total, de Colaboradores Evaluados	Promedio de evaluación
427	5/ 5



Los soportes de la actividad se registran en el CD Anexo 7 Capacitaciones:

1.2. **SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** (Anexo técnico 3.5. Programa de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, programa de Bienestar y capacitación en bioseguridad (abordaje del COVID19).

1.2.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

1.2.1.1. PLANEADO – EJECUTADO

Proyectado ☐

Ejecutado ☐

Tabla 4 Cronograma de Actividades Seguridad y Salud en el Trabajo, proyectado Vs. ejecutado

MAYO 2021	JUNIO 2021	JULIO 2021	AGOSTO 2021	SEPTIEMBRE 2021	OCTUBRE 2021	NOVIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2021	ENERO 2022
ENTREGA ALCOHOL Y GEL TAPABOCAS,RIESGO PUBLICO CAPA	ENTREGA ALCOHOL Y GEL,MANEJO PREV S VIAL SUPER	ENTREGA ALCOHOL Y GEL,PREVENCIO SUSTANIAS PISCOACTIVAS	ENTREGA ALCOHOL Y GEL,POLITICAS DE LA EMPRESA	ENTREGA ALCOHOL Y GEL,SOCIALIZACION Y VOTACION COPASST	ENTREGA ALCOHOL Y GEL Y PRECAUCION DE LOS RIESGOS EN EL COLEGIO,TAMIZAJE PARA LOS GUARDAS (JORNADA DE LA SALUD	ENTREGA DE ALCOHOL Y GEL Y TAPABOCAS	ENTREGA DE ALCOHOL Y GEL REFUERZO COVID	ENTREGA DE ALCOHOL Y GEL REFUERZO COVID

FEBRERO 2022	MARZO 2022	ABRIL 2022	MAYO 2022	JUNIO 2022	JULIO 2022	AGOSTO 2022	SEPTIEMBRE 2022	OCTUBRE 2022	NOVIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2022
ENTREGADE ALCOHOL Y GEL ,CUIDADOS COVID	ENTREGADE ALCOHOL Y GEL ,CUIDADOS COVID	ENTREGADE ALCOHOL Y GEL ,CUIDADOS COVID	ENTREGADE ALCOHOL Y GEL ,CUIDADOS COVID	ENTREGA DE ALCOHOL Y GEL ,CUIDADOS COVID	ENTREGADE ALCOHOL Y GEL ,CUIDADOS COVID	ENTREGADE ALCOHOL Y GEL ,CUIDADOS COVID	ENTREGADE ALCOHOL Y GEL ,CUIDADOS COVID	ENTREGADE ALCOHOL Y GEL ,CUIDADOS COVID	ENTREGADE ALCOHOL Y GEL ,CUIDADOS COVID	ENTREGADE ALCOHOL Y GEL ,CUIDADOS COVID

1.2.1.2. Descripción de actividad

- Para el mes de agosto se entregó los elementos de bioseguridad Alcohol y gel
Fotos entrega ANEXO CD seguridad y salud en el trabajo (#14)

1.2.1.3. Subprograma e intervención

- Medicina Preventiva – Se reforzó la importancia del uso de tapabocas de forma correcta y la importancia del lavado e higienización de manos y puesto de trabajo mediante supervisor en cada puesto y central monitoreo.
- Cada supervisor en el momento de entrega de alcohol le recordó a cada guarda la importancia del uso y gel Antibacterial mediante comunicado de la central

1.2.1.4. Cuando se realizo

- Durante el mes de agosto se entregó los elementos de Bioseguridad (alcohol y Gel).

1.2.1.5. Como se realizo

- Los elementos de bioseguridad se entregaron con el apoyo de la supervisión de zona.



1.2.1.6. Cuantas personas participaron

Con la entrega de elementos de bioseguridad se cubrió la totalidad de los colaboradores

Tabla 5 Participantes en actividad, Seguridad y Salud en el Trabajo

Total, de Colaboradores	Total, de Participantes en la actividad
427	427

1.2.1.7. Porcentaje de participación

Se evidencio en el ejercicio la entrega de alcohol y gel con una participación del 100% de la población, ya que la actividad se desarrolló durante varios días con el fin de dar cubrimiento a toda la población.

1.2.1.8. Porcentaje de satisfacción

Se logra evidenciar una satisfacción general del personal del dispositivo, teniendo en cuenta que el 100% de los trabajadores participaron y cumplieron con el objetivo de la entrega.

Tabla 6 Porcentaje de Participación y Satisfacción en actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo

Total de Colaboradores	Porcentaje de Participación	Porcentaje de Satisfacción
427	100%	100%

Los soportes de la actividad se registran en el CD Anexo 14 Seguridad y Salud en el trabajo:

1.2.2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

Proyectado 

Ejecutado

Tabla 7 Cronograma de actividades de Bienestar, Proyectado Vs. Ejecutado

MAYO 2021	JUNIO 2021	JULIO 2021	AGOSTO 2021	SEPTIEMBRE 2021	OCTUBRE 2021	NOVIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2021	ENERO 2022
GUARDA DEL MES	GUARDA DEL MES	GAURDA DEL MES	GUARDA DEL MES	GUARDA DEL MES	GUARDA DEL MES, ENTREGA DE DULCES PARA HIJOS DE LOS GUARDAS	GUARDA DEL MES	GUARDA DEL MES	GUARDA DEL MES

[illegible]



1.2.2.2. Descripción de actividad

- El guarda del mes de agosto, se llevó a cabo en una reunión con los supervisores y también con el central monitoreo, donde se postulan tres guardas, se escoge un guarda entre supervisores y central de radio; ya que, por rendimiento, cumplimiento y no ausentismo sea merecedor de este reconocimiento

1.2.2.3. Subprograma e intervención

- Se escogió un guarda que por cumplimiento y desempeño laboral sea merecedor por este reconocimiento a la Sra. Nelsy Beltrán del Colegio Motorista

1.2.2.4. Cuando se realizó

Vigilante del mes: se realizó el 30 de agosto de 2022

1.2.2.5. Como se realizó

- El guarda del mes se realizó en una reunión con los supervisores, posteriormente la central postula tres guardas y se escoge uno; ya que por su rendimiento cumplimiento y no ausentismo sea merecedor

1.2.2.6. Cuantas personas participaron

En el registro fotográfico anexo en el CD se evidencia el reconocimiento del guarda por su desempeño laboral, los soportes de la actividad se registran en el CD Anexo 15 Bienestar



Tabla 8 Total de participantes en la actividad de este período.

Total, de Colaboradores	Total, de Participantes en la actividad
427	427

1.2.2.7. Porcentaje de participación

Se evidenció una participación del 100% y una satisfacción del 100% con la actividad del mes

1.2.2.8. Porcentaje de satisfacción

Se obtuvo un 100% de aceptación ya que los guardas manifiestan que nunca se habían tenido en cuenta esa actividad (contratos anteriores).

Tabla 9 Porcentaje de Participación y de Satisfacción en la actividad de Bienestar del mes

Total, de Colaboradores	Porcentaje de Participación	Porcentaje de Satisfacción	Cantidad de Personas Impactadas
427	100%	100%	427

1.3. PERSONAL

1.3.1. NOVEDADES EN ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL (Anexo técnico 3.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL)

La estructura presentada al inicio del contrato no ha sufrido cambios a la fecha

1.3.2. NOVEDADES EN EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

El procedimiento de selección no ha presentado cambios durante el periodo



1.3.3. ASIGNACIÓN DE PERSONAL CON REFERENCIA A NOVEDADES

Los soportes de las novedades se registran en el CD Anexo 16 Matriz de Personal:

1.3.4. DESCRIPCIÓN DE NOVEDADES

1.3.4.1. Temporales

Tabla 10 Descripción de Novedades Temporales

Aislamiento	Incapacidades	Vacaciones
0	8	0

1.3.4.2. Permanente

Tabla 11 Descripción de Novedades Permanentes

Cambios	Renuncia	Solicitudes SED
4	0	4

1.3.4.3. Aseguramientos credenciales, licencia de tránsito y documentación del personal.

Las siguientes personas ingresaron reemplazando las renunciaciones en el contrato mes de agosto (No hubo renunciaciones)



Tabla 12 Personal Nuevo acreditado según registro Supervigilancia

NOMBRE	CEDULA	COLEGIO	INGRESO
N/A	N/A	N/A	N/A

1.3.5. PERSONAL DISPONIBLE PARA RELEVO DE PERSONAL: (Anexo técnico 4.1. Reemplazo de personal)

Personal disponible para cubrir novedades en el mes de agosto

Tabla 13 Personal disponible para Relevo de Personal

Nombre	Identificación
ACOSTA PINEDA JULY JOHANA	1022357176
TORRES CHAPARRO LUIS	1033683180
ABRIL RAMOS GUILLERMO	91361219

1.3.6. ENTREGA DE DOTACIÓN:

Para el mes de septiembre se tiene prevista la entrega de la siguiente dotación para todo el personal.

1.3.7 RELACIÓN DE VISITAS DE SUPERVISIÓN Y PRUEBAS DE RESPUESTA: (Anexo, cuadro, mostrar evidencia)

Durante el mes de agosto de 2022 se cumplió con la supervisión una en el día y en la noche realizando las diferentes recomendaciones de seguridad

Los soportes de las visitas de supervisión se registran en el CD Anexo 5 Ronderos



1.4. NOVEDADES DE INVENTARIO POR COLEGIO / SEDE (Anexo técnico 4.5. Recibo y entrega de puestos de vigilancia)

Al momento desde el empalme y verificado los inventarios no han sufrido cambio los colegios con su inventario

Tabla 14 Relación de Colegios donde se revisó el inventario

Colegio	Localidad	Sede	Tipo	Novedad
COLEGIO DE LA BICI (IED)	BOSA	UNICA	A	VERIFICADO
IED ALFONSO LOPEZ MICHELLSE	BOSA	UNICA	A	VERIFICADO
IED ALFONSO REYES ECHANDIA	BOSA	UNICA	A	VERIFICADO
IED BOSANOVA	BOSA	A	B	VERIFICADO
IED BOSANOVA	BOSA	B	B	VERIFICADO
IED BRASILIA	BOSA	A	C	VERIFICADO
IED BRASILIA	BOSA	B	B	VERIFICADO
IED BRASILIA	BOSA	C	B	VERIFICADO
IED BRASILIA	BOSA	D	B	VERIFICADO
IED CARLOS ALBAN HOLGUIN	BOSA	A	B	VERIFICADO
IED CARLOS ALBAN HOLGUIN	BOSA	B	B	VERIFICADO
IED CARLOS ALBAN HOLGUIN	BOSA	C	B	VERIFICADO
IED CARLOS PIZARRO	BOSA	A	B	VERIFICADO
IED CARLOS PIZARRO	BOSA	B	B	VERIFICADO
IED CEDID SAN PABLO	BOSA	A	A	VERIFICADO
IED CEDID SAN PABLO	BOSA	B	B	VERIFICADO
IED CEDID SAN PABLO	BOSA	C	B	VERIFICADO
IED CEDID SAN PABLO	BOSA	D	B	VERIFICADO
IED CIUDADELA EDUCATIVA DE BOSA	BOSA	UNICA	A	VERIFICADO

IED LA CONCEPCION	BOSA	A	B	VERIFICADO
IED LA CONCEPCION	BOSA	B	B	VERIFICADO
IED LA CONCEPCION	BOSA	C	B	VERIFICADO
IED DEBORA ARANGO PEREZ	BOSA	UNICA	A	VERIFICADO
IED FERNANDO MAZUERA VILLEGAS	BOSA	A	A	VERIFICADO
IED FERNANDO MAZUERA VILLEGAS	BOSA	B	B	VERIFICADO
IED FERNANDO MAZUERA VILLEGAS	BOSA	C	B	VERIFICADO
IED FERNANDO MAZUERA VILLEGAS	BOSA	D	B	VERIFICADO
IED FERNANDO MAZUERA VILLEGAS	BOSA	E	B	VERIFICADO
IED FERNANDO MAZUERA VILLEGAS	BOSA	G	B	VERIFICADO
IED FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	BOSA	A	A	VERIFICADO
IED FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	BOSA	B	B	VERIFICADO
IED FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	BOSA	C	B	VERIFICADO
IED FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	BOSA	D	B	VERIFICADO
IED FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	BOSA	E	B	VERIFICADO
IED FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	BOSA	F	B	VERIFICADO
IED GERMAN ARCINIEGAS	BOSA	A	A	VERIFICADO
IED GERMAN ARCINIEGAS	BOSA	B	B	VERIFICADO
IED GRANCOLOMBIANO	BOSA	A	A	VERIFICADO
IED GRANCOLOMBIANO	BOSA	B	B	VERIFICADO
IED GRANCOLOMBIANO	BOSA	C	B	VERIFICADO
IED GRANCOLOMBIANO	BOSA	D	B	VERIFICADO
IED JOSE ANTONIO GALAN	BOSA	UNICA	B	VERIFICADO



IED JOSE FRANCISCO SOCARRAS	BOSA	UNICA	A	VERIFICADO
IED KIMI PERNIA DOMICO	BOSA	UNICA	B	VERIFICADO
IED LEONARDO POSADA PEDRAZA	BOSA	UNICA	B	VERIFICADO
IED LLANO ORIENTAL	BOSA	A	A	VERIFICADO
IED LLANO ORIENTAL	BOSA	B	B	VERIFICADO
IED LUIS LOPEZ DE MESA	BOSA	A	A	VERIFICADO
IED LUIS LOPEZ DE MESA	BOSA	B	B	VERIFICADO
IED MOTORISTA	BOSA	UNICA	B	VERIFICADO
IED NUEVO CHILE	BOSA	A	A	VERIFICADO
IED NUEVO CHILE	BOSA	B	B	VERIFICADO
IED NUEVO CHILE	BOSA	D	B	VERIFICADO
IED ORLANDO HIGUITA	BOSA	A	B	VERIFICADO
IED ORLANDO HIGUITA	BOSA	B	B	VERIFICADO
IED PABLO DE TARSO	BOSA	A	A	VERIFICADO
IED PABLO DE TARSO	BOSA	B	B	VERIFICADO
IED PABLO DE TARSO	BOSA	C	B	VERIFICADO
IED PABLO DE TARSO	BOSA	D	B	VERIFICADO
IED PORFILIO BARBA JACOB	BOSA	A	A	VERIFICADO
IED PORFILIO BARBA JACOB	BOSA	B	B	VERIFICADO
IED PORVENIR	BOSA	A	A	VERIFICADO
IED PORVENIR	BOSA	B	B	VERIFICADO
PREDIO INDUSEL	BOSA	LOTE	B	VERIFICADO
IED SAN BERNARDINO	BOSA	UNICA	A	VERIFICADO
IED VILLAS DEL PROGRESO	BOSA	A	A	VERIFICADO
IED VILLAS DEL PROGRESO	BOSA	B	B	VERIFICADO
IED VILLAS DEL PROGRESO	BOSA	C	B	VERIFICADO



1.5. COMUNICACIONES (Anexo técnico 3.7. Comunicaciones)

1.5.1. NOVEDADES EN COMUNICACIONES

Desde al inicio de contrato a la fecha no hay novedades en comunicaciones y sus medios

1.6. EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO

Tabla 15 Detalle de Ejecución de presupuesto del mes

AGOSTO					Valor Total Contrato	Valor Ejecutado Contrato	% Ejecutado Contrato	Saldo Contrato
Vigilancia humana	Coordinador/ supervisor	Monitoreo	Mantenimientos	Total				
\$ 1.333.204.377	\$ 6.123.850	\$ 4.066.671	\$ 1.330.780	\$ 1.344.725.678	\$ 26.104.086.008	\$ 20.699.645.280	79%	\$ 5.404.440.728

1.7. COVID 19

1.8. Acumulado

La información que se presenta a continuación es el consolidado de los casos asociados a contagios o sospechas de contagio presentados en el dispositivo al mes de agosto de 2022:



Tabla 16 Relación de Seguimiento a Casos de COVID 19 Acumulado

Total, Vigilantes	Total, Positivos	Recuperados	Aislados	Fallecidos	Reintegrados
427	23	23	0	0	23

1.9. Por mes agosto de 2022

Tabla 17 Seguimiento a Casos de COVID 19, relación por periodo

Inicio con Positivos	Presentados en Agosto nuevos	Recuperados	Aislados	Reintegrados
0	0	0	0	0

1.10. A continuación se describe actividades desarrolladas para evitar contagio covid -19

- Se realizó seguimiento a Plan de vacunación.
- Envío de comunicado por radio de distanciamiento uso de tapabocas gel y alcohol
- Entrega de elementos de protección personal a cada uno de los trabajadores asignados al contrato y entrega de alcohol para cada uno de los puestos activos.

Los soportes de las actividades se registran en el CD Anexo 17 COVID 19:

2. COMPONENTE OPERATIVO Vo Bo

2.1. SERVICIO DE VIGILANCIA HUMANA



Tabla 18 Relación de Servicios

CANTIDADES DE SERVICIOS PRESTADOS			TIPO DE SERVICIO				
GRUPO	LOCALIDAD BOSA	SEDES	A	B	C	D	E
			24H	12H D	12H N	12H D L-V	8H L-S
6	COLEGIOS Y SEDES	66	124	0	2	49	0
	SUBTOTAL SEDES	66	124	0	2	49	0

Son 66 sedes ya que durante el mes de junio se realizó la entrega del predio Villas del Progreso al momento sin novedad.

2.1.1. NOVEDADES INSTALACIÓN-LEVANTAMIENTO DE SERVICIOS

Para el periodo en relación se instalaron, y se levantaron los siguientes servicios:

Tabla 19 relación de Novedades del Servicio

Colegio	Sede	Tipo	Novedad
COLEGIO CIUADELA EL RECREO SONIA OLARTE DE SAINT IED	UNICA	A	NUEVO SERVICIO
ESMERALDA ARBOLEDA CADAVID	UNICA	A	NUEVO SERVICIO
COLEGIO NUEVA PLAZA LOGISTICA Y CEREZOS	UNICA	A	NUEVO SERVICIO

Para el mes de agosto el día 30, se instalaron los servicios anteriormente relacionados, no se levantó ningún puesto o servicio de seguridad.



2.1.2. NOVEDADES MEDIOS DE TRANSPORTE (Anexo técnico 5.3.5. TRANSPORTE)

Desde el inicio de contrato a la fecha no se han presentado novedades con los medios de transporte referenciados

2.2. VISITAS COORDINADOR

Se realizó visita presencial a cada uno de los colegios como lo indica el pliego de condiciones realizando las recomendaciones de seguridad pertinente

Los soportes de las visitas de coordinador se registran en el CD Anexo 5 Ronderos:

2.3. HURTOS

A continuación se relacionan los diferentes supuestos hurtos que se han presentado en el desarrollo del contrato

2.3.1. HISTORICO

Tabla 20 Relación Histórico de Hurtos

Mes	Colegio / Sede	Sede	Activos reportados	Responsabilidad	Reposición
Mayo 2021	DEBORA ARANGO PEREZ	A	CONTADOR AGUA	NO	N/A
Junio 2021	PORFIRIO BARBA JACOB	UNICA	CONTADOR AGUA	NO	N/A
Julio 2021	KIMI PERNIA DOMINICO	UNICA	PORTATIL	NO	N/A
Agosto 2021	PORVENIR	B	PORTATIL	NO	N/A

Septiembre 2021	GRAN COLOMBIANO	B ✓	PORTATIL	NO	N/A
Diciembre 2021	NUEVO CHILE	A ✓	1 ETETOSCOPIO 2 MICROSCOPIO	NO	N/A
Diciembre 2021	LUIS LOPEZ	B ✓	1 TABLET	NO	N/A
Enero 2022	NUEVO CHILE	A ✓	1 VIDEO BEAN	NO	N/A
Marzo 2022	CIUDADELA BOSA	UNICA ✓	SISTEMA APANTALLAMIENTO	NO	N/A
Marzo 2022	PORVENIR SEDE	A ✓	PORATIL	NO	N/A
Marzo 2022	PORVENIR SEDE	A ✓	PORATIL	NO	N/A
Marzo 2022	PIZARRO	A ✓	CAMARA FOTOGRAFICA	NO	N/A
Agosto 2022	CIUDADELA BOSA	UNICA ✓	20 CALCULADORAS CASIO	NO	N/A
Agosto 2022	CIUDADELA BOSA	UNICA ✓	TALADRO INALAMBRICO	NO	N/A

2.3.2. POR PERIODO

Tabla 21 Relación de Hurtos por periodo

Mes	Colegio / Sede	Sede	Activos reportados	Responsabilidad	Reposición
Agosto 2022	CIUDADELA BOSA	UNICA ✓	20 CALCULADORAS CASIO	NO	N/A
Agosto 2022	CIUDADELA BOSA	UNICA	TALADRO INALAMBRICO	NO	N/A



3. COMPONENTE TECNICO Vo Bo

3.1. SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD

Tabla 22 Resumen de Sistemas Electrónicos de Seguridad

CANTIDAD DE SISTEMAS INSTALADOS			TIPO DE SISTEMA			
GRUPO	LOCALIDAD	N° SEDES	MONITOREO DE ALARMAS	MANTENIMIENTO CCTV	MANTENIMIENTO ALARMAS	MANTENIMIENTO ACCESOS
6	BOSA	51	65	00	35	N/A

Nota: En total hay 63 sistemas instalados, hay dos sistemas de alarmas que no están funcionando por fallas estructurales los cuales están ubicados en los colegios CARLOS ALBAN HOLGUIN CARBONEL SEDE B y EL PORVENIR SEDE A.

3.2. POR LOCALIDAD COLEGIO GRANDE, MEDIANO, PEQUEÑO (Anexo técnico 7.2.6. DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS DE ACUERDO AL TAMAÑO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS)

Tabla 23 Relación de Distribución de Equipos por Localidad y Tamaño

Localidad	Colegio / Sede	Sede	Tipo
BOSA	NUEVO CHILE	A	GRANDE
BOSA	NUEVO CHILE	B	MEDIANO
BOSA	EL MOTORISTA	A	PEQUEÑO
BOSA	JOSE ANTONIO GALAN	A	GRANDE
BOSA	FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	A	GRANDE
BOSA	FERNANDO MAZUERA VILLEGAS	A	GRANDE

BOSA	FERNANDO MAZUERA VILLEGAS	B	MEDIANO
BOSA	FERNANDO MAZUERA VILLEGAS HUMBERTO VALENCIA	C	PEQUEÑO
BOSA	FERNANDO MAZUERA VILLEGAS NUEVA ISLANDIA	D	PEQUEÑO
BOSA	PABLO DE TARSO 1	A	GRANDE
BOSA	PABLO DE TARSO PABLO VI	B	PEQUEÑO
BOSA	LUIS LOPEZ DE MESA	A	GRANDE
BOSA	LA CONCEPCION	C	MEDIANO
BOSA	CEDID SAN PABLO BOSA	A	GRANDE
BOSA	CEDID SAN PABLO BOSA	B	MEDIANO
BOSA	CEDID SAN PABLO BOSA NUEVA GRANADA	C	PEQUEÑO
BOSA	SAN BERNARDINO	A	GRANDE
BOSA	KIMI PERNIA DOMICO	A	GRANDE
BOSA	GRANCOLOMBIANO	C	PEQUEÑO
BOSA	VILLAS DEL PROGRESO	A	MEDIANO
BOSA	VILLAS DEL PROGRESO	C	MEDIANO
BOSA	LEONARDO POSADA PEDRAZA 1	A	GRANDE
BOSA	ALFONSO LOPEZ MICHELSEN 1	A	GRANDE
BOSA	CARLOS PIZARRO LEON GOMEZ	A	GRANDE
BOSA	JOSE FRANCISCO SOCARRAS	A	GRANDE
BOSA	LA CONCEPCION	A	MEDIANO
BOSA	LA CONCEPCION	B	MEDIANO
BOSA	CARLOS ALBAN HOLGUIN 1	A	MEDIANO
BOSA	CARLOS ALBAN HOLGUIN CARBONELL	B	PEQUEÑO



BOSA	CARLOS ALBAN HOLGUIN SAN JOSE	C	PEQUEÑO
BOSA	LLANO ORIENTAL	A	MEDIANO
BOSA	CIUDADELA EDUCATIVA DE BOSA	A	GRANDE
BOSA	GRANCOLOMBIANO	A	GRANDE
BOSA	GRANCOLOMBIANO	B	MEDIANO
BOSA	GRANCOLOMBIANO	D	MEDIANO
BOSA	PORFIRIO BARBAJACOB 1	A	GRANDE
BOSA	PORFIRIO BARBAJACOB	B	PEQUEÑO
BOSA	ALFONSO REYES ECHANDIA 1	A	GRANDE
BOSA	EL PORVENIR	A	GRANDE
BOSA	EL PORVENIR	B	GRANDE
BOSA	GERMAN ARCINIEGAS	A	MEDIANO
BOSA	GERMAN ARCINIEGAS	B	PEQUEÑO
BOSA	BRASILIA	A	GRANDE
BOSA	BRASILIA	B	PEQUEÑO
BOSA	BRASILIA	C	MEDIANO
BOSA	ORLANDO HIGUITA ROJAS 1	A	GRANDE
BOSA	ORLANDO HIGUITA ROJAS	B	MEDIANO
BOSA	BOSA NOVA	A	MEDIANO
BOSA	DEBORA ARANGO PEREZ 2	A	MEDIANO
BOSA	VILLAS DEL PROGRESO	C	MEDIANO

3.3. SISTEMAS MONITOREADOS

Tabla 24 Relación de Sistemas Monitoreados

Localidad	Colegio / Sede	Sede	Paneles
BOSA	NUEVO CHILE	A	1
BOSA	NUEVO CHILE	B	1
BOSA	EL MOTORISTA	A	1
BOSA	JOSE ANTONIO GALAN	A	1
BOSA	FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	A	1
BOSA	FERNANDO MAZUERA VILLEGAS	A	3
BOSA	FERNANDO MAZUERA VILLEGAS	B	1
BOSA	FERNANDO MAZUERA VILLEGAS HUMBERTO VALENCIA	C	1
BOSA	FERNANDO MAZUERA VILLEGAS NUEVA ISLANDIA	D	1
BOSA	PABLO DE TARSO	A	1
BOSA	PABLO DE TARSO PABLO VI	B	1
BOSA	LUIS LOPEZ DE MESA	A	1
BOSA	LA CONCEPCION	C	1
BOSA	CEDID SAN PABLO BOSA	A	1
BOSA	CEDID SAN PABLO BOSA	B	1
BOSA	CEDID SAN PABLO BOSA NUEVA GRANADA	C	1
BOSA	SAN BERNARDINO	A	1
BOSA	KIMI PERNIA DOMICO	A	1
BOSA	GRANCOLOMBIANO	C	1
BOSA	VILLAS DEL PROGRESO	A	1
BOSA	VILLAS DEL PROGRESO	B	1

BOSA	VILLAS DEL PROGRESO	C	1
BOSA	LEONARDO POSADA PEDRAZA	A	1
BOSA	JOSE FRANCISCO SOCARRAS	A	2
BOSA	ALFONSO LOPEZ MICHELSEN	A	2
BOSA	CARLOS PIZARRO LEON GOMEZ	A	1
BOSA	LA CONCEPCION	A	1
BOSA	LA CONCEPCION	B	1
BOSA	CARLOS ALBAN HOLGUIN	A	2
BOSA	CARLOS ALBAN HOLGUIN CARBONELL	B	1
BOSA	CARLOS ALBAN HOLGUIN SAN JOSE	C	1
BOSA	LLANO ORIENTAL	A	1
BOSA	CIUDADELA EDUCATIVA DE BOSA	A	4
BOSA	GRANCOLOMBIANO	A	2
BOSA	GRANCOLOMBIANO	B	1
BOSA	GRANCOLOMBIANO	D	1
BOSA	PORFIRIO BARBAJACOB	A	2
BOSA	PORFIRIO BARBAJACOB	B	1
BOSA	ALFONSO REYES ECHANDIA	A	2
BOSA	EL PORVENIR	A	2
BOSA	EL PORVENIR	B	1
BOSA	GERMAN ARCINIEGAS	A	1
BOSA	GERMAN ARCINIEGAS	B	1
BOSA	BRASILIA	A	1
BOSA	BRASILIA	B	1
BOSA	BRASILIA	C	1
BOSA	ORLANDO HIGUITA ROJAS	A	2
BOSA	ORLANDO HIGUITA ROJAS	B	1



BOSA	BOSA NOVA	A	1
BOSA	DEBORA ARANGO PEREZ	A	1
BOSA	EL COLEGIO DE LA BICI	A	2
Total, de Paneles Monitoreados			65

En total hay 63 sistemas instalados, hay dos sistemas de alarmas que no están funcionando por fallas estructurales los cuales están ubicados en los colegios CARLOS ALBAN HOLGUIN CARBONEL SEDE B y EL PORVENIR SEDE A.

3.4. RENOVACIÓN E IMPLEMENTACIÓN TECNOLÓGICA EN CCTV E INTRUSIÓN Y CONTROL DE ACCESO (Que hicieron, de preventivos proyectado vs ejecutado.

Para el mes de agosto se realizó cuatro (04) mantenimientos correctivos menores y se han venido adelantando veintinueve (29) mantenimientos preventivos, habían proyectados veintinueve y se realizaron treinta y cinco (35). Los cuales son:

Mantenimientos correctivos menores: IED EL PORVENIR SEDE B, IED PABLO DE TARSO SEDE B, IED BRASILIA BOSA SEDE C Y IED BRASILIA BOSA SEDE A.

Mantenimientos preventivos:

- IED LA CONCEPCIÓN SEDE A
- IED LA CONCEPCIÓN SEDE B
- IED LA CONCEPCIÓN SEDE C
- IED NUEVO CHILE SEDE A
- IED NUEVO CHILE SEDE B
- IED BRASILIA SEDE A
- IED BRASILIA SEDE B
- IED BRASILIA SEDE C
- IED EL MOTORISTA
- IED CEDID SAN PABLO BOSA SEDE A
- IED CEDID SAN PABLO BOSA SEDE B

- IED CEDID SAN PABLO BOSA SEDE C
- IED GRANCOLOMBIANO SEDE A
- IED GRANCOLOMBIANO SEDE B
- IED GRANCOLOMBIANO SEDE C
- IED GRANCOLOMBIANO SEDE D
- IED CARLOS ALBAN HOLGUIN SEDE A
- IED CARLOS ALBAN HOLGUIN SEDE C
- IED JOSE ANTONIO GALAN SEDE A
- IED FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SEDE A
- IED PABLO DE TARSO SEDE A
- IED PABLO DE TARSO SEDE B
- IED FERNANDO MAZUERA SEDE A
- IED FERNANDO MAZUERA SEDE B
- IED FERNANDO MAZUERA SEDE C
- IED FERNANDO MAZUERA SEDE D
- IED SAN BERNARDINO SEDE A
- IED KIMMI PERNIA DOMICO SEDE A
- IED LLANO ORIENTAL SEDE A
- IED ALFONSO REYES ECHANDIA SEDE A
- IED PORFIRIO BARBAJACOB SEDE A
- IED PORFIRIO BARBAJACOB SEDE B
- IED EL PORVENIR SEDE A
- IED EL PORVENIR SEDE B
- IED BOSA NOVA SEDE A

3.5. MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS CRONOGRAMA, EJECUTADO DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

Tabla 25 Relación de mantenimientos preventivos

Localidad	Colegio / Sede	Sede	Sistema Electrónico de Seguridad	Programado	Ejecutado	Actividad
BOSA	LA CONCEPCION	A	ALARMA	18 – 21 DE JULIO	18 – 21 DE JULIO	LIMPIEZA, MARQUILLADO, REVISION DE DOCUMENTACIÓN, FUNCIONABILIDAD Y PROGRAMACIÓN.
BOSA	LA CONCEPCION	B	ALARMA	18 – 21 DE JULIO	18 – 21 DE JULIO	LIMPIEZA, MARQUILLADO, REVISION DE DOCUMENTACIÓN, FUNCIONABILIDAD Y PROGRAMACIÓN.
BOSA	LA CONCEPCION	C	ALARMA	18 – 21 DE JULIO	18 – 21 DE JULIO	LIMPIEZA, MARQUILLADO, REVISION DE

						DOCUMENTACIÓN, FUNCIONABILIDAD Y PROGRAMACIÓN.
BOSA	NUEVO CHILE	A	ALARMA	25 -26 DE JULIO	25 -26 DE JULIO	LIMPIEZA, MARQUILLADO, REVISION DE DOCUMENTACIÓN, FUNCIONABILIDAD Y PROGRAMACIÓN.
BOSA	NUEVO CHILE	B	ALARMA	27 -28 DE JULIO	27 -28 DE JULIO	LIMPIEZA, MARQUILLADO, REVISION DE DOCUMENTACIÓN, FUNCIONABILIDAD Y PROGRAMACIÓN.
BOSA	BRASILIA	A	ALARMA	27 -28 DE JULIO	27 -28 DE JULIO	LIMPIEZA, MARQUILLADO, REVISION DE DOCUMENTACIÓN, FUNCIONABILIDAD Y PROGRAMACIÓN.
BOSA	BRASILIA	A	ALARMA	27 -28 DE JULIO	27 -28 DE JULIO	LIMPIEZA, MARQUILLADO, REVISION DE DOCUMENTACIÓN,

						FUNCIONABILIDAD Y PROGRAMACIÓN.
BOSA	BRASILIA	A	ALARMA	27 -28 DE JULIO	27 -28 DE JULIO	LIMPIEZA, MARQUILLADO, REVISION DE DOCUMENTACIÓN, FUNCIONABILIDAD Y PROGRAMACIÓN.
BOSA	EL MOTORISTA	A	ALARMA	27 -28 DE JULIO	27 -28 DE JULIO	LIMPIEZA, MARQUILLADO, REVISION DE DOCUMENTACIÓN, FUNCIONABILIDAD Y PROGRAMACIÓN.
BOSA	IED CEDID SAN PABLO BOSA	A	ALARMA	27 -28 DE JULIO	27 -28 DE JULIO	LIMPIEZA, MARQUILLADO, REVISION DE DOCUMENTACIÓN, FUNCIONABILIDAD Y PROGRAMACIÓN.
BOSA	IED CEDID SAN PABLO BOSA	B	ALARMA	29 -30 DE JULIO	27 -28 DE JULIO	LIMPIEZA, MARQUILLADO, REVISION DE DOCUMENTACIÓN,

						FUNCIONABILIDAD Y PROGRAMACIÓN.
BOSA	IED CEDID SAN PABLO BOSA	C	ALARMA	1 -2 DE AGOSTO	1 -2 DE AGOSTO	LIMPIEZA, MARQUILLADO, REVISION DE DOCUMENTACIÓN, FUNCIONABILIDAD Y PROGRAMACIÓN.
BOSA	IED GRANCOLOMBIANO	A	ALARMA			LIMPIEZA, MARQUILLADO, REVISION DE DOCUMENTACIÓN, FUNCIONABILIDAD Y PROGRAMACIÓN.
BOSA	IED GRANCOLOMBIANO	B	ALARMA	1 -2 DE AGOSTO	1 -2 DE AGOSTO	LIMPIEZA, MARQUILLADO, REVISION DE DOCUMENTACIÓN, FUNCIONABILIDAD Y PROGRAMACIÓN.
BOSA	IED GRANCOLOMBIANO	C	ALARMA	3,4 Y 5 DE AGOSTO	3,4 Y 5 DE AGOSTO	LIMPIEZA, MARQUILLADO, REVISION DE DOCUMENTACIÓN,

						FUNCIONABILIDAD Y PROGRAMACIÓN.
BOSA	IED GRANCOLOMBIANO	D	ALARMA	3,4 Y 5 DE AGOSTO	3,4 Y 5 DE AGOSTO	LIMPIEZA, MARQUILLADO, REVISION DE DOCUMENTACIÓN, FUNCIONABILIDAD Y PROGRAMACIÓN.
BOSA	IED CARLOS ALBAN HOLGUIN	A	ALARMA	8, 9 Y 10 DE AGOSTO	8, 9 Y 10 DE AGOSTO	LIMPIEZA, MARQUILLADO, REVISION DE DOCUMENTACIÓN, FUNCIONABILIDAD Y PROGRAMACIÓN.
BOSA	IED JOSE ANTONIO GALAN	A	ALARMA	8, 9 Y 10 DE AGOSTO	8, 9 Y 10 DE AGOSTO	LIMPIEZA, MARQUILLADO, REVISION DE DOCUMENTACIÓN, FUNCIONABILIDAD Y PROGRAMACIÓN.
BOSA	IED FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	A	ALARMA	8, 9 Y 10 DE AGOSTO	8, 9 Y 10 DE AGOSTO	LIMPIEZA, MARQUILLADO, REVISION DE DOCUMENTACIÓN,

						FUNCIONABILIDAD Y PROGRAMACIÓN.
BOSA	IED PABLO DE TARSO	A	ALARMA	11 Y 12 DE AGOSTO	11 Y 12 DE AGOSTO	LIMPIEZA, MARQUILLADO, REVISION DE DOCUMENTACIÓN, FUNCIONABILIDAD Y PROGRAMACIÓN.
BOSA	IED PABLO DE TARSO	B	ALARMA	11 Y 12 DE AGOSTO	11 Y 12 DE AGOSTO	LIMPIEZA, MARQUILLADO, REVISION DE DOCUMENTACIÓN, FUNCIONABILIDAD Y PROGRAMACIÓN.
BOSA	IED FERNANDO MAZUERA	A	ALARMA	11 Y 12 DE AGOSTO	11 Y 12 DE AGOSTO	LIMPIEZA, MARQUILLADO, REVISION DE DOCUMENTACIÓN, FUNCIONABILIDAD Y PROGRAMACIÓN.
BOSA	IED FERNANDO MAZUERA	B	ALARMA	15, 16 Y 17 DE AGOSTO	15, 16 Y 17 DE AGOSTO	LIMPIEZA, MARQUILLADO, REVISION DE DOCUMENTACIÓN,

						FUNCIONABILIDAD Y PROGRAMACIÓN.
BOSA	IED FERNANDO MAZUERA	C	ALARMA	15, 16 Y 17 DE AGOSTO	15, 16 Y 17 DE AGOSTO	LIMPIEZA, MARQUILLADO, REVISION DE DOCUMENTACIÓN, FUNCIONABILIDAD Y PROGRAMACIÓN.
BOSA	IED FERNANDO MAZUERA	D	ALARMA	15, 16 Y 17 DE AGOSTO	15, 16 Y 17 DE AGOSTO	LIMPIEZA, MARQUILLADO, REVISION DE DOCUMENTACIÓN, FUNCIONABILIDAD Y PROGRAMACIÓN.
BOSA	IED SAN BERNARDINO	A	ALARMA	15, 16 Y 17 DE AGOSTO	15, 16 Y 17 DE AGOSTO	LIMPIEZA, MARQUILLADO, REVISION DE DOCUMENTACIÓN, FUNCIONABILIDAD Y PROGRAMACIÓN.
BOSA	IED KIMMI PERNIA DOMICO	A	ALARMA	15, 16 Y 17 DE AGOSTO	15, 16 Y 17 DE AGOSTO	LIMPIEZA, MARQUILLADO, REVISION DE DOCUMENTACIÓN,

						FUNCIONABILIDAD Y PROGRAMACIÓN.
BOSA	IED LLANO ORIENTAL	A	ALARMA	18 Y 19 DE AGOSTO	18 Y 19 DE AGOSTO	LIMPIEZA, MARQUILLADO, REVISION DE DOCUMENTACIÓN, FUNCIONABILIDAD Y PROGRAMACIÓN.
BOSA	IED ALFONSO REYES ECHANDIA	A	ALARMA	22 – 26 DE AGOSTO	22 – 26 DE AGOSTO	LIMPIEZA, MARQUILLADO, REVISION DE DOCUMENTACIÓN, FUNCIONABILIDAD Y PROGRAMACIÓN.
BOSA	IED PORFIRIO BARBAJACOB	A	ALARMA	22 – 26 DE AGOSTO	22 – 26 DE AGOSTO	LIMPIEZA, MARQUILLADO, REVISION DE DOCUMENTACIÓN, FUNCIONABILIDAD Y PROGRAMACIÓN.
BOSA	IED PORFIRIO BARBAJACOB	B	ALARMA	22 – 26 DE AGOSTO	22 – 26 DE AGOSTO	LIMPIEZA, MARQUILLADO, REVISION DE DOCUMENTACIÓN,



						FUNCIONABILIDAD Y PROGRAMACIÓN.
BOSA	IED EL PORVENIR	A	ALARMA	22 – 26 DE AGOSTO	22 – 26 DE AGOSTO	LIMPIEZA, MARQUILLADO, REVISION DE DOCUMENTACIÓN, FUNCIONABILIDAD Y PROGRAMACIÓN.

3.6. MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS (Descripción)

Para el mes de Agosto se realizaron los siguientes mantenimientos correctivos pequeños

Tabla 26 Relación de mantenimientos Correctivos y Equipos

ITEM	NOMBRE ESTABLECIMIENTO	SEDE	DESCRIPCION	CANTIDAD	SISTEMA	VALOR UNITARIO EQUIPO/SERVICIO /MATERIALES	VALOR Descuento 16%	VALOR UNITARIO CON DESCUENTO EQU-SER-MAT	VALOR EQUIPOS SIN IVA	VALOR DEL IVA 19 %	VALOR TOTAL
1	EL PORVENIR	B	Panel de control de 8 zonas en tarjeta y expandible hasta 64 zonas de fabricante reconocido.	1	ALARMA	\$ 293.940	\$ 44.091	\$ 249.849	\$ 249.849	\$ 47.471	\$ 297.320
2	EL PORVENIR	B	Valor Instalacion Panel de Alarma (Panel, Expansor, Bateria, Fuente y Transformador)	1	ALARMA	\$ 180.290	\$ 27.044	\$ 153.247	\$ 153.247	\$ 29.117	\$ 182.363
1	PABLO DE TARSO	B	Bateria 12v/ 7A	1	ALARMA	\$ 54.920	\$ 8.238	\$ 46.682	\$ 46.682	\$ 8.870	\$ 55.552
2	PABLO DE TARSO	B	Visita para cambio de Elementos instalados de Menor Costo (Fuente, Transformador, Fusibles, Baterias (Bateria de Panel, Fuente, Botones y Sensores Inalambricos), Contacto, Magnetico,) Hasta 10 elementos. Contempla cableado suministrado a 2 metros de cable	1	ALARMA	\$ 31.150	\$ 4.673	\$ 26.478	\$ 26.478	\$ 5.031	\$ 31.508
1	BRASILIA BOSA	C	Sensor infrarrojo DT + anti mascota interior	1	ALARMA	\$ 100.130	\$ 15.020	\$ 85.111	\$ 85.111	\$ 16.171	\$ 101.281
2	BRASILIA BOSA	C	Tuberia EMT3/4", con accesorios Certificada RETIE (Tubo 1Mtr, 1 Caja 5800, 1 Union, 2 Terminales, 1 Cuna)	1	ALARMA	\$ 22.500	\$ 3.375	\$ 19.125	\$ 19.125	\$ 3.634	\$ 22.759
3	BRASILIA BOSA	C	Cable UTP Categoria 6 23 AWG 100% Cobre	2	ALARMA	\$ 2.850	\$ 428	\$ 2.423	\$ 4.845	\$ 921	\$ 5.766
4	BRASILIA BOSA	C	Valor de Instalacion Metro Lineal de Tuberia con accesorios Altura de 0 a 3mts 1/2 ó 3/4 (Incluye elementos de Fijacion)	1	ALARMA	\$ 10.460	\$ 1.569	\$ 8.891	\$ 8.891	\$ 1.689	\$ 10.580
5	BRASILIA BOSA	C	Valor de Instalacion Metro Lineal de Cable	2	ALARMA	\$ 2.200	\$ 330	\$ 1.870	\$ 3.740	\$ 711	\$ 4.451
6	BRASILIA BOSA	C	Valor de Instalacion punto Nuevo de Alarma (Sensor Infrarrojo, Contacto Magnetico, Sirena, teclado)	1	ALARMA	\$ 35.880	\$ 5.382	\$ 30.498	\$ 30.498	\$ 5.795	\$ 36.293
1	BRASILIA BOSA	A	Repetidor Inalambrico	1	ALARMA	\$ 220.220	\$ 33.033	\$ 187.187	\$ 187.187	\$ 35.566	\$ 222.753
2	BRASILIA BOSA	A	Sensor infrarrojo DT + anti mascota interior	2	ALARMA	\$ 100.130	\$ 15.020	\$ 85.111	\$ 170.221	\$ 32.342	\$ 202.563
3	BRASILIA BOSA	A	Sirena 30 w de fabricante reconocido.	1	ALARMA	\$ 48.160	\$ 7.224	\$ 40.936	\$ 40.936	\$ 7.778	\$ 48.714
4	BRASILIA BOSA	A	Valor de Instalacion punto Nuevo de Alarma (Sensor Infrarrojo, Contacto Magnetico, Sirena, teclado)	3	ALARMA	\$ 35.880	\$ 5.382	\$ 30.498	\$ 91.494	\$ 17.384	\$ 108.878

RESUMEN DE MANTENIMIENTOS		
ALARMA	\$ 1.118.303	
SUBTOTAL	\$ 1.118.303	\$ 1.118.303
IVA		\$ 212.477
TOTAL		\$ 1.330.780

3.7. DESCRIPCIÓN Y CAMBIO DEL EQUIPO TECNICO EVENTUAL

3.7. DESCRIPCIÓN Y CAMBIO DEL EQUIPO TECNICO EVENTUAL

Se contó con el personal técnico para el apoyo del mantenimiento correctivo, no hubo cambios en el personal.

4. Hallazgos y Plan de Acción

Para el mes de agosto se realizó plan de acción, para hallazgos menores al 95%

Tabla 27 Hallazgos y Plan de Acción

COMPONENTE	CAPÍTULO	SEGMENTO	GRUPO 6		
			%	Pregunta	Evidencia
OPERATIVO	DOTACIÓN GENERAL	DOTACIÓN USO	33,80%	¿El esquema de comunicaciones de la sede funciona correctamente?	SE SOLICITA CAMBIO CARGADORES PROCESO DE COMPRA
				¿La sede cuenta con celular?	SE SOLICITA CAMBIO CARGADORES PROCESO DE COMPRA
TÉCNICO	CENTRAL DE MONITOREO	OPERACIÓN	30,00%	Se logra recibir Apertura con coacción de dos (2) Colegios en menos de 1 min	SE REALIZA RETROALIMENTACIÓN COLEGIO Y CENTRAL PROTOCOLO DE COACCIÓN



Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente:


Santiago Machuca R
Coordinador
Cooviam CTA


Juliana Marcela Luna Chaves
Representante Legal
Cooviam CTA


Vo Bo.
Julián Andrés Puentes Becerra
Director Interventoría
CONSORCIO SEGURIDAD S2

RECIBIDO A SATISFACCION No. 16

SERVICIO DE VIGILANCIA
Factura No. FE-368

LILIANA LINDARTE RODRÍGUEZ, identificada con C.C 52.836.193 Coordinadora Administrativa y Financiera del contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.2651929 del 15-07-2021, quien fue delegada mediante documento de fecha 28 de septiembre de 2021, por ASTRID ROCIO ROCA PATIÑO quien obra como Representante Legal de CONSORCIO SEGURIDAD S2, en su calidad de interventor del contrato de vigilancia y seguridad privada No. CO1.PCCNTR.2466416 de 29 de Abril de 2021 GRUPO 6

CERTIFICA

Que la empresa COOVIAM CTA - con NIT 804.000.353-1, ha cumplido con el objeto del contrato de suministro de servicio de vigilancia No. 2466416 del 29 de Abril de 2021, cuyo objeto es "Prestación integral del servicio de vigilancia y seguridad privada para las sedes educativas y áreas administrativas de la Secretaría de Educación del Distrito Capital" de conformidad con la adjudicación del grupo 6 de la localidad 7 de Bosa, de la Licitación SED-LP-DSA-002-2021, en cumplimiento a lo estipulado en la cláusula novena del contrato, se puede proceder a efectuar el pago correspondiente al periodo comprendido DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022 para el servicio de Vigilancia Humana y Electrónica, conforme al siguiente detalle:

Valor Inicial del Contrato	\$	26.104.086.008
Adicion No. 1	\$	-
Adicion No. 2	\$	-
Valor Total del Contrato	\$	26.104.086.008
Saldo antes de esta factura	\$	6.749.166.406
Valor de la factura Servicios prestados del 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022	\$	1.344.725.678
Saldo después de esta Factura	\$	5.404.440.728
Grupo		6
Localidades		7 - BOSA

INFORME FINANCIERO

1. VALOR SERVICIO DE VIGILANCIA HUMANA (PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022)

Modalidad	Valor Dia	# Servicios	Dias	Valor Base 8.8 SMLVM	Valor AyS	Valor Base A.I.U	A.I.U	I.V.A	Valor Total
A = 24H	\$ 293.333	121	30	\$ 1.064.800.000	\$ 85.184.000	\$ 1.149.984.000	\$ 114.998.400	\$ 21.849.696	\$ 1.171.833.696
A = 24H	\$ 293.333	3	2	\$ 1.760.000	\$ 140.800	\$ 1.900.800	\$ 190.080	\$ 36.115	\$ 1.936.915
B = 12H	\$ 131.343	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
C=12HN	\$ 161.990	2	30	\$ 9.719.424	\$ 777.554	\$ 10.496.977	\$ 1.049.697	\$ 199.442	\$ 10.696.420
D = 12HD L-V	\$ 131.343	49	21	\$ 135.151.878	\$ 10.812.150	\$ 145.964.029	\$ 14.596.403	\$ 2.773.317	\$ 148.737.345
E=8 H D L-S	\$ 87.562	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales		175		\$ 1.211.431.302	\$ 96.914.504	\$ 1.308.345.806	\$ 130.834.581	\$ 24.858.570	\$ 1.333.204.376

2. VALOR SERVICIO MONITOREO (PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022)

Servicio	Valor Dia Servicio Base	SISTEMAS MONITOREADOS	Dias	Subtotal Costos	Valor AIU (10%)	Valor IVA (19% del AIU)	Valor total
Monitoreo	\$ 2.113,79	62	30	\$ 3.931.658	\$ 393.166	\$ 74.702	\$ 4.006.360
Monitoreo	\$ 2.113,79	1	28	\$ 59.186	\$ 5.919	\$ 1.125	\$ 60.311
Monitoreo	\$ 2.113,79			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Monitoreo	\$ 2.113,79			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Monitoreo	\$ 2.113,79			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Monitoreo	\$ 2.113,79			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Total	Total	63		\$ 3.990.845	\$ 399.084	\$ 75.826	\$ 4.066.671

3. VALOR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022)

VALOR SERVICIO				
Servicio correctivo de	Sistemas	SUBTOTAL	IVA 19%	VALOR TOTAL
Alarmas	4	1.118.303	212.478	1.330.781
CCTV	-	-	-	-
Total mantenimiento Correctivo		1.118.303	212.478	1.330.781



RECIBIDO A SATISFACCION No. 16

SERVICIO DE VIGILANCIA
Factura No. FE-368

LILIANA LINDARTE RODRÍGUEZ, identificada con C.C 52.836.193 Coordinadora Administrativa y Financiera del contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.2651929 del 15-07-2021, quien fue delegada mediante documento de fecha 28 de septiembre de 2021, por ASTRID ROCIO ROCA PATIÑO quien obra como Representante Legal de CONSORCIO SEGURIDAD S2, en su calidad de interventor del contrato de vigilancia y seguridad privada No. CO1.PCCNTR.2466416 de 29 de Abril de 2021 GRUPO 6

CERTIFICA

Que la empresa COOVIAM CTA - con NIT 804,000,353-1, ha cumplido con el objeto del contrato de suministro de servicio de vigilancia No. 2466416 del 29 de Abril de 2021, cuyo objeto es "Prestación integral del servicio de vigilancia y seguridad privada para las sedes educativas y áreas administrativas de la Secretaría de Educación del Distrito Capital" de conformidad con la adjudicación del grupo 6 de la localidad 7 de Bosa, de la Licitación SED-IP-DSA-002-2021, en cumplimiento a lo estipulado en la cláusula novena del contrato, se puede proceder a efectuar el pago correspondiente al periodo comprendido DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022 para el servicio de Vigilancia Humana y Electrónica, conforme al siguiente detalle:

4. VALOR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022)

VALOR SERVICIO					
Servicio Preventivo de	Valor Bruto	Sistemas	Subtotal	Valor IVA (19%)	Valor total
ALARMAS	\$ 0	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0
CCTV	\$ 0	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Total Mantenimiento Preventivo			\$ -	\$ -	\$ -

5. VALOR SERVICIOS ADICIONALES (PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022)

Tipo de Servicio	Valor del Servicio Diario	Cantidad servicios	DIAS	Valor Base	Valor AIU (10%)	Valor IVA (19%)	Valor Total Servicio
COORDINADOR CONTRATO 2466416	\$ 200.322	1	30	\$ 6.009.666	\$ 600.967	\$ 114.184	\$ 6.123.850
Total		1		\$ 6.009.666	\$ 600.967	\$ 114.184	\$ 6.123.850

TOTAL FACTURA DEL (PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022)

Valor base A.I.U	1.318.346.317
Valor A.I.U	131.834.632
IVA 19 % del A.I.U	25.048.580
Valor servicio de mantenimientos	1.118.303
Valor IVA mantenimientos	212.478
Valor Subtotal de la Factura	1.319.464.620
Total IVA	25.261.058
Total Servicios prestados del 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022 Incluido IVA	1.344.725.678

La presente certificación es dada a los 06 días del mes de septiembre del año 2022, en Bogotá D.C.


JULIANA MARCELA LUNA CHAVES
Representante Legal
COOVIAM CTA


LILIANA LINDARTE RODRIGUEZ
Delegada Representante Legal
CONSORCIO SEGURIDAD S2